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RESUMEN 
Desde la creación de la Universidad Nacional de San Martín, hubo necesidad de 
implementar la Ciudad Universitaria, a través de la Dirección de Obras e Infraestructura, y en 
donde se encuentra comprendida la Facultad de Ingeniería Civil, del cual ya se encuentra 
desarrolladas algunos ambientes tales como son las Aulas, sus respectivos Servicios Higiénicos Y 
sus Laboratorios en su primera etapa. 
Con el Proyecto en mención se piensa complementar en parte lo que falta para 
completar el Plano Conjunto de la Facultad de Ingeniería Civil, y dentro de ellos tenemos el 
Proyecto de las Oficinas Académicas y Administrativas, los cuales pondrían a la Facultad en un 
avance físico considerable. 
Solamente faltaría por construir el Aula Magna, Casa de Fuerza, Servicios 
Complementarios (Cafetín) y los Servicios Higiénicos y sus Lab.oratorios en su Segunda Etapa y 
algunos pequeños accesos, con sus respectivos jardines, que sería un prototipo en conjunto, que 
serviría para desarrollar e implementar las demás facultades, en base a un estudio real con sus 
respectivos análisis de necesidades. 
El presente trabajo de tesis, aporta la solución espacial del Proyecto Oficinas 
Académicas y Administrativas de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de San 
Martín en forma integral, donde se realizarán como su nombre lo indica, actividades Académicas y 
Administrativas, y que tendrá un área techada de 1031.62 m2. 
Los objetivos fundamentales del Proyecto son satisfacer las necesidades de atención 
de los Docentes, Administrativos y Alumnos y público en general, y favorecer así al Desarrollo de la 
Facultad de Ingeniería Civil. 
El Proyecto se ubica en la Zona Sur del Terreno de la Ciudad Universitaria, en el 
Distrito de Morales, Provincia y Región de San Martín, el que presenta una topografía plana y se 
deriva a ondulada con pequeños declives pronunciados, cuya capacidad portante del suelo es de 
0.65 Kg/cm2. 
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Los ensayos fueron realizados en el Laboratorio de Mecánica de Suelos del Centro 
Peruano - Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres - Facultad de Ingeniería 
Civil - Universidad Nacional de Ingeniería, a través de la Dirección de Obras e Infraestructura de 
la Universidad Nacional de San Martín y el Laboratorio de Mecánica de Suelos de Concreto y Asfalto 
Departamento de Mecánica de Suelos del Instituto Superior Tecnológico "Nor Oriental de la Selva" 
-Tarapoto. 
Para la obtención del modelo arquitectónico se ha analizado la modulación para 
asegurar- la coordinación dimensional obstándose por el modulo de 30 cm. El programa de 
necesidades se ha determinado en función a la cantidad de alumnos matriculados, en base a un 
estudio estadístico realizado en la Oficina de Estudios de la Universidad Nacional de San Martín, 
durante los años 1990 - 1999, el diseño se ha desarrollado en 02 bloques, los cuales agrupan 
unidades de servicios afines conservando la relación funcional y operativa. 
El proyecto estructural o análisis estructural se ha realizado pre-dimensionando los 
elementos, metrando cargas tanto para el análisis por gravedad, como para el análisis sísmico, de 
acuerdo al Reglamento Nacional de Construcciones; el análisis estructural propiamente dicho se ha 
efectuado empleando el Programa SAP 2000 Versión 8.2.3 (Software Estructural que se emplea 
para un acercamiento físico al desarrollo con énfasis de la Ingeniería Antisísmica), el cual desarrolla 
el análisis estructural de un estructura dual en forma tridimensional con su análisis sísmico estático 
y dinámico respectivo, el cual obliga al calculista al cumplimiento estricto de la Norma Técnica de 
Edificación E-030. 
Los elementos analizados son de concreto armado, por lo que el diseño estructural 
de los elementos se ha efectuado por el método de rotura. Las vigas y las losas se han diseñado 
por flexión, utilizando las fórmulas que nos permitan obtener los resultados de refuerzos. Las 
placas y columnas se han diseñado por compresión y flexo-compresión tomando los valores de las 
cargas analizadas, usando los Ábacos patentados de Jackson y Moreland, el cual en la actualidad 
fueron desarrollados por el A.C.! a través de los Ores. Moceen A. Issa y Alfred A. Yousif. El diseño 
de las plateas de cimentación se ha efectuado con la información de estudios de suelos que da la 
capacidad portante del suelo teniendo en cuenta el Reglamento Nacional de Construcciones. Las 
escaleras internas y externas se han diseñado como elementos sometidos a flexión. 
xiii 
El diseño de las instalaciones eléctricas considera iluminación interior y exterior, 
líneas de fuerza y tomacorrientes, elementos de control y seguridad donde se ha tenido como base 
teórica el Código Eléctrico del Perú y al Reglamento Nacional de Construcciones. Adicionalmente a 
esto, también se ha considerado en parte las instalaciones telefónicas, de TV, etc. 
Las instalaciones sanitarias se han desarrollado en tres fases: red de agua fría, 
desagüe y evacuación de aguas pluviales; todos ellos considerando que ya existen redes exteriores 
tanto de agua como de desagüe. 
Los agregados a utilizar en el preparado del concreto corresponde a la cantera del 
Río Huallaga, ingreso a Sauce-Valle del Mishquiyacu - Km. 35 - Carretera Fernando Belaunde 
Terry, tramo Tarapoto - Juanjui, el cual se ha obtenido después de realizar varios ensayos de 
diferentes canteras. 
Finalizado los diseños se ha procedido a elaborar los metrados, análisis de costos 
unitarios, presupuesto, fórmula polinómica y calendario de avance de obra; para lo que se ha 
empleado precios del mercado local en lo que respecta a materiales y alquiler de equipos y precios 
de CAPECO en lo que respecta a la mano de obra, estos precios al 01 de Junio del 2 003 al 31 
Mayo del 2 004. La obra se ha programado ejecutar en 06 meses por cada modulo (1 ºy 2º piso), 
por un monto total en ambos módulos de$/. 1158 684.24 (Un millón ciento cincuenta y ocho mil 
seiscientos ochenta y cuatro mil y 24/100 Nuevos Soles). El presupuesto y el calendario de avance 
de obra se ha elaborado con el apoyo de los Softwares SISTEMA S10. Versión 1.01 y Microsoft 
Project 2000, para Windows respectivamente. 
·• 
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I. INTRODUCCIÓN 
1.1. GENERALIDADES 
El Rol Fundamental que le corresponde a la Ingeniería Civil, es crear la 
infraestructura necesaria para participar en la identificación y priorización de las 
necesidades de habitat, y en la planificación y promoción de las obras civiles 
orientadas a la satisfacción de tales necesidades; tales como infraestructura de 
transporte, obras hidráulicas, edificaciones de diverso tipo y estructuras especiales; 
su responsabilidad principal es el diseño, ejecución, administración, supervisión, 
control, conservación y mantenimiento, reconstrucción, reparación y refuerzo, y 
evaluación de todas las obras referidas anteriormente, evitando en lo posible, dañar 
el medio ambiente circundante y alterar el equilibrio ecológico. 
La formación Profesional del Ingeniero Civil, representa hoy en día una tarea 
importante que se debe enfrentar, debido al gran desarrollo de la ciencia y 
tecnología que se ha alcanzado en el mundo actual. 
Por eso es indispensable, que la Facultad de Ingeniería Civil de la 
Universidad Nacional de San Martín; cuente con toda su Infraestructura totalmente 
construida, para un adecuado funcionamiento Académico - Administrativo, que 
comprenderá una mejor enseñanza, mayor investigación, excelencia en la formación 
profesional y una adecuada proyección social, que coadyuve a los fines que la 
sociedad espera de ella. 
Esto se fundamenta debido a que la población estudiantil de la universidad, 
ha sufrido un crecimiento relativamente considerable, por la ampliación de las 
demás Facultades quienes por motivos académicos y/o administrativos necesitarán 
donde realizar sus tramites respectivos en una integración Inter-Facultades. 
Paralelamente a esto existe un crecimiento generalizado de los estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería Civil, quienes han tenido durante su etapa estudiantil de 
matriculados: Ciclo 89-I, una población de 174 Alumnos Matriculados, mientras que 
en el Ciclo 99-I, existe una población de 365 Alumnos Matriculados. 
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El incremento hubiera sido mayor, es decir hubiera alcanzado una población, 
mayor a 400 alumnos matriculados en la actualidad, pero debido a muchos factores, 
tales como el bajo rendimiento de los estudiantes en algunos cursos, así como el 
alza en el costo de vida, han provocando la deserción de muchos de ellos, y esto en 
parte complementa la instalación de una oficina de consejería y tutoría, el cual 
coadyuva al apoyo de la enseñanza formal de los educandos. 
Concluimos que es prioritario atender a la problemática ya mencionada, el 
cual aporta una solución, que facilite llevar adelante el proyecto espacial, mediante 
el diseño de los ambientes de la citada Facultad. El documento técnico a su vez 
ilustra el proceso teórico y analítico, que lo sustente. 
1.2. ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO 
1.2.1. ALCANCES 
El alcance general de este proyecto es presentar una alternativa 
dentro de los avances de la Ingeniería Estructural, como son la utilizació11 de 
Programas de Computo, como son el SAP-2 000 Versión 8.2.3, y otros, las 
cuales trabajan con los mismos principios de los programas convencionales, 
con la diferencia de que son mas exactos y reales sus resultados. Además se 
tendrá en cuenta la utilización de Datos Estadísticos Poblacionales de los 
Docentes, Administrativos y Alumnos de la Facultad de Ingeniería Civil, el 
cual determinará el diseño arquitectónico, dentro de los cuales tenemos el 
análisis de necesidades y funciones, así como la capacidad funcional -
proyección, y su cuadro de áreas; enmarcando una distribución mas exacta 
y real. 
1.2.2. METAS 
Desarrollar el Proyecto a Nivel de Ejecución de las Oficinas 
Académicas y Administrativas de la Facultad de Ingeniería Civil, con una 
distribución adecuada, en base a las necesidades de los integrantes a la 
Facultad y con un área techada de 1 031.62 m2 . 
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II. MARCO TEORICO O SUSTENTACION BIBLIOGRAFICA 
2.1. ANTECEDENTES 
La Universidad Nacional de San Martín, fue creada mediante D.L. Nº 22803, 
el 18 de Diciembre de 1 979. Por Resolución Nº 9021-80-CONUP, se nombra la 
Comisión Organizadora de la Universidad, teniendo como presidente al Dr. Reynaldo 
Alarcón Napurí, que desempeñaba el cargo de Director de Evaluación del CONUP 
(Consejo Nacional de la Universidad Peruana), quienes iniciaron sus actividades el 
24 de Enero de 1 981, para que se estudie y determine las especialidades que 
nuestra Universidad debería ofrecer, denominado "Proyecto de Organización de la 
Universidad Nacional de San Martín)". 
El 26 de Enero de 1 981, mediante Resolución Nº 8364-80-CONUP, se 
determinó que el área de influencia de la Universidad, sería el Departamento de San 
Martín. 
La creación de la Universidad fue ratificada por el Parlamento Nacional, con 
D.L. Nº 23261, el 17 de Julio de 1 981 y mediante Resolución Nº 905-81-CONAI, el 
Consejo Interuniversitario, establece como Sede Central a la Ciudad de Tarapoto 
Mediante Resolución Nº 756·80-CONAI del 16 de Diciembre de 1 981, se 
forma la Primera Comisión de Gobierno, presidida por el Ing. Raúl Ríos Reátegui, la 
misma que se instala en Tarapoto el 28 de Febrero de 1 982. 
Al darse inicio su funcionamiento, la Universidad, creó cuatro (04) 
Facultades, como son la Facultad de Obstetricia, Agronomía, Ingeniería 
Agroindustrial e Ingeniería Civil, de las (08) existentes en la actualidad, incluido las 
12 Carreras Profesionales. 
A través de la Resolución Nº 3893-83-CONAI del 29 de Noviembre de 
1983, en virtud al D.S. Nº 039-80-ED, Resolución Ministerial Nº 1026-80-ED, 
Cuarta Disposición Transitoria del D.l. Nº 135 y las Disposiciones pertinentes del 
Estatuto General de la Universidad Peruana, cuando era Presidente del CONA! 
(Comisión Nacional Intrauniversitaria) el Ing. Héctor Lujan Peralta se crea el 
Programa Académico de Ingeniería Civil 
A partir de tal creación, las Oficinas Académicas y Administrativas de la 
Facultad de Ingeniería Civil, han estado funcionando en diferentes Ambientes 
Provisionales, tales como el Complejo Educativo del Ministerio de Educación, 
construido para Nivel de Enseñanza Pre-Vacacional (Complejo Universitario-
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Tarapoto), así como los Ambientes de Servicios Generales y Laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería Civil (Ciudad Universitaria-Morales). 
Por Resolución Nº 294-87-UNSM/CO, del 29 de Septiembre de 1 987, cuando 
era Presidente de la Comisión Organizadora, el Ing. Augusto Montes Gutiérrez, se 
aprobó por ser de necesidad el Proyecto de la Ciudad Universitaria realizado a 
través de un convenio con la Corporación Departamental de Desarrollo 
(CORDESAM), y mediante Resolución Nº 296-870-UNSM-CO, y en cumplimiento a la 
cláusula quinta la Institución nombra al Arqº Oswaldo Blaz Miranda como 
coordinador, donde se suscribe un Contrato de Servicio Profesional e Institucional 
entre la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Nacional de San Martín-
Tarapoto. 
La confección del Plan Director de la Ciudad Universitaria, fue 
realizado en primera instancia por la Oficina Central de Infraestructura-Unidad de 
Estudios y Proyectos de la Universidad Nacional de Ingeniería, siendo proyectado 
por el Arq. Oswaldo Nuñez Carbayo. 
La Ciudad Universitaria, tenía en ese entonces un área aproximada de 226 
761 m2 , donados en ese entonces por los Esposos Vidaurre Rojas y el Concejo 
Provincial de San Martín, de las cuales en la actualidad, solamente tiene una 
extensión de 177 900 m2 , ubicados en el Distrito de Morales, debido ha invasiones 
hechas por personas ajenas, que en forma injustificable se posesionaron de algunas 
zonas, que serían destinadas para la ejecución de algunos proyectos hechos por la 
propia Universidad. 
Dado que dicho Proyecto fue realizado en 1987, este ha sufrido 
modificaciones adoptándose armoniosamente a las Necesidades de la Ciudad 
Universitaria, siempre bajo la Dirección de la Oficina de Infraestructura y su Equipo 
Técnico de la Universidad Nacional de San Martín. 
Así mismo, realizando un sondeo estadístico, se demuestra que 
existe un significativo crecimiento vegetativo de la Población Estudiantil, el cual 
genera una mayor necesidad de Ambientes para los Docentes y Administrativos, 
que incrementa la demanda insatisfecha de servicios y conlleva a un deficiente 
desarrollo de las Actividades Académicas y Administrativas de la Facultad de 
Ingeniería Civil. 
En tal sentido la Infraestructura actual, esta quedando 
completamente insuficiente, por lo que es indispensable la Construcción y 
Equipamiento de las Oficinas, que estén de acorde con el Avance de la Ciencia y la 
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Tecnología, y a la vez permita atender con mayor eficiencia los requerimientos 
actuales de la Población Universitaria y comunidad en general. 
2.1.1. UBICACIÓN, EXTENSION Y VIAS DE ACCESO 
UBICACIÓN 
La Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de San Martín, se 
encuentra ubicada en el barrio San Martín, comprensión del Distrito de 
Morales, Provincia y Región San Martín, según el paralelo, está comprendido 
entre las coordenadas geográficas 6° 28 42" Latitud Sur y el meridiano 76º 
22' 57" de longitud oeste. 
El Área de la Ciudad Universitaria, en la actualidad cuenta con una 
extensión de 17.79 hectáreas y esta zonificada de acuerdo a un plan 
director de desarrollo urbanístico desarrollado por la dirección de obras e 
infraestructura de la Universidad Nacional de San Martín, en este plan, se 
distribuye áreas para cada facultad, así como zonas de administración 
(Rectoría y Vice-rectoría), de servicios (biblioteca, Museo, Auditorio, etc), de 
proyección social (Instituto Materno Social, Plantas Piloto, etc) y de 
recreaciones deportivas. 
Estas zonas son intercomunicadas por vías de acceso y circulación 
interna. La Ciudad Universitaria colinda de la siguiente manera: 
Por el Norte 
Por el Sur 
Por el Este 
Por el Oeste 
Con el Asentamiento Humano Villa Miraflores 
(Jirones Callao, Sucre, Amorarca y el 
Cementerio de Morales). 
Con el Pueblo Joven los Alamos y Jerusalem. 
Con los Jirones (1° de Mayo y Graú). 
Con la Vía de Evitamiento (Circunvalación 
Cumbaza) 
El proyecto en mención se ubica en la Zona sur-centro del Terreno 
de la Ciudad Universitaria. 
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EXTENSION 
Área del Lote 
Área Techada 
Linderos 
VIAS DE ACCESO 
3 360.19 m2 
1 031.62 m2 
Por el frente 
Por el Lado Derecho 
Por el Lado Izquierdo : 
Por el Fondo 
AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
Con las Aulas de 
Ciencias Básicas. 
Con los Servicios 
Generales de la 
Ciudad Universitaria 
Con la Facultad de 
Agronomía 
Con los Servicios 
Sociales de la Ciudad 
Universitaria · 
Actualmente el ingreso principal a la Ciudad Universitaria es servido 
a través del Jirón Amorarca que nos comunica con la carretera Marginal 
Norte y Vía de Evitamiento, altura del conjunto habitacional "Baltazar 
Martínez de Compagñon" (FONAVI). 
Se proyecta mas adelante, complementar los accesos, alrededor del 
cerco perimétrico, para mayor fluidez en el tráfico de la Ciudad Universitaria. 
El acceso principal a la Facultad de Ingeniería Civil, se realizará a 
través de la carretera marginal, luego por el Jr. Amorarca; hasta el acceso 
principal de la Ciudad Universitaria. 
2.1.2. TERRENO-TOPOGRAFIA, CLIMA, ENTOftNO 
<'\ .. 
TERRENO - TOPOGRAFIA 
El terreno de la Ciudad Universitaria presenta una topografía 
relativamente variable, ya que presenta tres zonas, una que se encuentra en 
la parte alta, otra en la intermedia y finalmente la diferencia en la parte alta. 
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En el presente caso el terreno tiende a ser muy accidentada, en el 
segundo regularmente ondulada y por último tiende a ser ondulada a plana, 
según el estudio topográfico realizado por la Dirección de Obras de 
Infraestructura, existe una diferencia de niveles entre el punto más alto y el 
punto más bajo; lo cual es de 28.80 m. El área del proyecto a ejecutar, 
corresponde a la parte sur-centro del terreno en mención. 
CLIMA 
Las condiciones climáticas son de ·carácter seco tropical, con 
temperaturas promedios entre 22 ºC y de 25 ºC, la precipitación fluctúa de 
720 a 1 440 m.m. anuales siendo las máximas precipitaciones entre 
Diciembre y Marzo, la humedad relativa promedio es de 76 %. 
ENTORNO 
Debido a la ubicación que posee el proyecto, tiene a su alrededor a 
las demás Facultades y se encuentra dentro de la Ciudad Universitaria. El 
tipo de edificación que predomina en la zona es ~I de Concreto Armado de 
dos niveles como máximo debido al cono de vuelo. 
Los accesos con los que cuenta, se ha desarrollado según el Plan 
Director desarrollado por la Dirección de Obras e Infraestructura de la 
Universidad Nacional de San Martín, que garantizará la atención a toda la 
población universitaria, sea en la parte académica y administrativa. 
2.2. OBJETIVOS 
Con la Elaboración del presente trabajo, se pretende seguir los siguientes objetivos: 
2.2.1. OBJETIVOS GENERALES 
Satisfacer las Necesidades Básicas de los Docentes, Administrativos y 
Comunidad Universitaria en General, mediante una Adecuada y 
Optima Infraestructura. 
1-
TESIS "PROYECTO A NIVEL DE EJEOJOON DE LAS OFIONAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C" AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Desarrollar el Diseño Arquitectónico en base a un Estudio Poblacional 
de la Facultad de Ingeniería Civil, y de esta manera contribuir con la 
elaboración y distribución de los Ambientes. 
Desarrollar una Metodología de Análisis y Diseño Estructural 
Sismorresistente en base a la Norma E-060 y E-030, conformado por 
un modelo estructural a base de placas, en forma actualizada con los 
últimos avances de la Ciencia y Tecnología, cuya secuencia sirva de 
guía a los Estudiantes y Docentes de la Facultad de Ingeniería Civil. 
Contribuir a las metas propuestas de la Dirección de Obras e 
Infraestructura de la Universidad Nacional de San Martín. 
2.3. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 
Teniendo en consideración el crecimiento de la Población estudiantil en la 
Facultad de Ingeniería Civil, causa principal, para que los Docentes y 
Administrativos; tengan una Infraestructura con fines de Desarrollo Académico y 
Administrativo, y mucho más aún con la implementación de la Nueva Currícula; 
hace que el tesista plantee la Construcción de las Oficinas Académicas y 
Administrativas de la Facultad de Ingeniería Civil, por ser de urgente necesidad y de 
gran importancia, el cual se encuentra enmarcado dentro de los objetivos 
propuestos por la Dirección de Obras e Infraestructura de la Universidad Nacional 
de San Martín. 
2.4. DELIMIT ACION DE LA INVESTIGACION 
Este estudio forma parte de las metas propuestas de la Dirección de Obras e 
Infraestructura de la Universidad Nacional de San Martín, su ejecución no se lleva a 
cabo por no contar con el presupuesto del Gobierno Central, para lo cual se requiere 
el proyecto de construcción y sus sustentación debida, para su aprobación en el 
Presupuesto Anual, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Con la 
elaboración del presente proyecto, estaríamos logrando esta necesidad. 
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2.5. MARCO TEORICO 
2.5.1. ARQUITECTONICOS 
2.5.1.1. FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
FUNCIONES GENERALES 
Diseñar, aprobar y administrar las currículas de formación 
académica y profesional. 
Establecer criterios de selección para la admisión de los 
estudiantes a la facultad y administrar el sistema de estudios 
y la concesión de grados y títulos. 
Conducir el proceso de ingreso a la docencia y ejecutar el 
proceso de evaluación permanente de sus docentes. 
Administrar el sistema de matrícula, tutoría y consejería para 
los estudiantes. 
Administrar los servicios requeridos para el funcionamiento 
de la facultad. 
Establecer relaciones de cooperación interfacultativa como 
medio de racionalizar los recursos para posibilitar el logro de 
los objetivos de las diversas facultades. 
Crear carreras, según la afinidad de sus contenidos y 
objetivos. 
Coordinar y consolidar las actividades de investigación y 
proyección social, producción de bienes y prestación de 
servicios que realizan los departamentos académicos y 
demás unidades específicas que las integran. 
FUNCIONES ESPECIFICAS 
La oficina académica y administrativa de la facultad de 
ingeniería civil, consta con una serie de ambientes, las cuales tienen 
sus propias funciones según el área que contenga, así tenemos: 
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2.5.1.2. OFICINA ADMINISTRATIVA 
DECANO 
AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
Es la autoridad, que representa a la facultad ante el consejo 
universitario y asamblea universitaria. tiene atribuciones y 
obligaciones siguientes: 
Preside el consejo de facultad y hace cumplir sus acuerdos. 
Cumple y hace cumplir los acuerdos del consejo de facultad. 
Informa al consejo universitario el nombramiento de los jefes 
de departamentos académicos; así como los jefes de 
laboratorios y gabinetes. 
Dirige, supervisa y controla la actividad académica de la 
facultad y su gestión administrativa y presupuesta!. 
Propone al consejo de facultad, la constitución de comisiones 
permanentes y especiales, cuyo número, denominación y 
plazos son aprobados por dicho consejo. 
Eleva al consejo universitario para su compatibilización, el 
plan de funcionamiento y el plan de desarrollo, aprobados 
por el consejo de facultad. 
Presenta su memoria anual. 
El decano goza de la condición de dedicación exclusiva. 
El desempeño de cargo exige de 04 horas diarias como 
mínimo para la atención de las tareas inherentes al mismo. 
El decano es elegido por un periodo de 03 años y puede ser 
reelegido por una sola vez para el periodo inmediato. en este 
caso es necesario el voto de los 2/3 del número total de 
miembros del concejo de facultad. 
SECRETARIO(A) ADMINISTRATIVO(A) 
La facultad tendrá una secretaria administrativa desempeñada por 
un profesor, quien coordinará los servicios administrativos 
relacionados con el trámite documentario, formulación y ejecución 
del presupuesto personal, abastecimiento, seguridad y limpieza y 
demás servicios de apoyo. 
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CONSEJO DE FACULTAD 
El consejo de facultad es el órgano de gobierno y dirección de la 
facultad y tiene la siguiente composición: 
El decano quien lo preside. 
Doce (12) representantes de los docentes, como máximo 
distribuidos de la siguiente manera: 
06 principales 
04 asociados 
02 auxiliares 
Todos son elegidos por y entre los docentes ordinarios. por 
sus respectivas categorías del o de los departamentos 
académicos integrados a la facultad. 
Seis (06) representantes de los alumnos de la facultad, 
elegidos por estos en proporción de 1/3 del número total de 
sus miembros. 
Un (01) representante de los graduados de la facultad, 
elegidos por estos. 
En el consejo de facultad pueden asistir los jefes de diferentes áreas, 
cuando son requeridos con voz y sin voto. el presidente del centro 
federado de los estudiantes de la facultad, asiste con voz, pero sin 
voto. El consejo de facultad ejerce, en forma colegiada, las 
atribuciones siguientes: 
Elige al decano, se pronuncia sobre su renuncia y declara la 
vacancia del cargo. 
Aprueba, a propuesta del decano, el plan anual de 
funcionamiento y el plan de desarrollo de la facultad que es 
elevado al consejo universitario para sus respectiva 
ratificación. 
Elabora los proyectos de reglamento interno de la facultad 
de los departamentos académicos y centros de extensión y 
proyección de la facultad, así como los manuales de 
organización y funciones, que propone al consejo 
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universitario para su aprobación. todos deben ser 
compatibles con el estatuto y las leyes vigentes. 
Aprueba el proyecto de presupuestos de la facultad sobre las 
bases de las propuestas formuladas por sus unidades 
académicas. 
Propone al consejo universitario la creación, organización, 
fusión o supresión de los departamentos académicos, 
escuelas profesionales, laboratorios, centros o institutos, así 
como de la escuela o sección de post-grado. 
Aprueba las currículos de las carreras profesionales de la lra. 
y 2da. especialidades, los planes de estudios y trabajos 
propuestos por las unidades académicas respectivas. 
Aprueba los grados académicos y los títulos profesionales 
que otorga la facultad. 
Ejecuta los concursos de plazas docentes, a través del 
órgano pertinente y propone al consejo universitario el 
nombramiento y contratación, ascenso y/o ratificación de los 
docentes. 
Resuelve en primera instancia los asuntos disciplinarios sobre 
docentes, estudiantes y trabajadores administrativos de la 
facultad. 
Aprueba licencias al personal docente y administrativo hasta 
por 06 meses, en el caso de docentes de 02 años, cuando se 
trata de estudios de post-grado. 
Nombra las comisiones permanentes indicadas en el artículo 
12 del estatuto o especiales cuando el caso lo requiere. 
Propone anualmente el número de vacantes por el concurso 
de admisión de alumnos a la facultad, teniendo en cuenta las 
propuestas de las unidades correspondientes. 
Aprueba los traslados internos y la convalidación de las 
asignaturas correspondientes, previo informe de las unidades 
responsa bles. 
Supervisa, controla y evalúa cada una de las unidades de la 
facultad. 
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Aprueba la programación de cursos al dictarse en cada ciclo 
o periodo académico, propuestas por las unidades 
respectivas, así como la distribución de la carga lectiva 
propuestas por el o los departamentos académicos. 
Aprueba los reglamentos de los gabinetes, laboratorios, 
museo, etc. que administran la facultad y nombra los jefes 
de ellos. 
Aprueba las memorias de los jefes de departamentos 
académicos, centros de investigación, proyección social e 
institutos y evalúa el funcionamiento de estas unidades. 
Las sesiones de los concejos de facultad tienen en su ámbito, 
las mismas características, exigencias y procedimientos a los 
establecidos por el consejo universitario. 
los acuerdos del concejo de facultad, que por su naturaleza 
lo requieran se formalizan mediante resolución de decanato. 
El presidente de cada comisión permanente de 
asesoramiento académico y la representación estudiantil, 
pertenecerán al consejo de facultad preferentemente y/o 
respetando el orden de precedencia de los profesores que lo 
integran así como respetando su categoría. 
2.5.1.3. OFICINA ACADEMICA 
DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS 
Los departamentos académicos son unidades de servicio académico 
integrados a una facultad; reúne a profesores que cultivan 
disciplinas a fines, y tienen como función coordinar las actividades 
de sus integrantes orientadas a cumplir con los requerimientos de 
las facultades a través de sus áreas. 
El departamento académico estará a cargo de un jefe responsable 
de su dirección. este será elegido por y entre los profesores 
ordinarios del propio departamento y ratificado por el consejo de 
facultad, para un periodo de tres (03) años. 
Se debe enfatizar que, inicialmente, el programa académico de 
ingeniería civil, durante los primeros ciclos, de acuerdo con el 
currículum, presenta asignaturas, que serán asumidas por el 
13 
TESIS "PROYECTO A NIVEL DE EJECUCJON DE LAS OAONAS ACADEMJCAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C" AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVAU.OS 
personal docente del departamento de ciencias, físicas y 
matemáticas de la facultad de ingeniería de sistemas. 
A su vez cabe mencionar que los departamentos académicos se 
adscriben a una facultad de acuerdo a la naturaleza de la disciplina y 
a los objetivos de la formación académica y profesional, debiendo 
para cuyo efecto canalizar sus servicios a través de los concejos de 
facultad. 
FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO 
Elaborar, ejecutar y evaluar sus planes de desarrollo y de 
funcionamiento, de conformidad con los fines y principios de 
la universidad y las políticas de la facultad. 
Planificar, ejecutar y evaluar los sílabos de las asignaturas 
requeridas por las facultades según el perfil académico 
profesional correspondiente. 
Promover y desarrollar la investigación en función de la 
enseñanza y del desarrollo regional, nacional y universal. 
Proponer a la facultad los goces para el año sabático y la 
capacitación de sus miembros en áreas de su especialidad. 
Promover y desarrollar la proyección social en el campo de 
su existencia. 
SECRETARIO(A) ACADÉMICO(A) 
La facultad tendrá una secretaria académica a cargo de un profesor 
que coordinará los servicios relacionados con matrículas y horarios, 
grados, títulos, certificados y similares. el secretario académico será 
fedatario de la facultad. 
ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 
En términos generales, la organización académica de la universidad 
nacional de san martín, responde al criterio funcional, de integración 
de la actividad universitaria a fin de evitar duplicidad de esfuerzos y 
recursos. 
El programa académico de ingeniería civil es una estructuración 
curricular funcional de los diversos departamentos académicos que 
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se coordinan para realizar propósitos específicos de carácter 
formativo, académico y profesional. 
Este programa académico tendrá una dirección de programa, 
encargada de la supervisión de la marcha académica, de evaluar y 
reajustar la currícula, coordinar la ejecución del programa 
académico, organizar cursos que tiendan a dar al estudiante una 
formación integral acorde con el medio en que va a efectuar. 
Así mismo tendrá comisiones de: 
1) De Grados y Títulos 
2) De Currícula 
3) De Investigación 
4) De Planificación y Presupuesto 
5) De Matrículas, Horarios y Consejería 
6) De Biblioteca Especializada 
7) De Extensión y Proyección Social 
8) De Gestión Empresarial y Financiera 
9) De Convenios y Actualización Profesional 
10) De Evaluación Docente 
El programa académico de ingeniería civil, organiza los estudios 
siguiendo los lineamientos del currículum flexible y el sistema de 
créditos y en ciclos semestrales. para este fin, se considerará que un 
crédito es equivalente a una (01) hora semanal de clase teórica o 
una sesión de práctica no menor de dos (02) horas. 
Así mismo debe establecer los requisitos previos para matricularse 
en una asignatura. se presenta el currículum del programa 
académico y la secuencia recomendada por ciclo académico, con su 
código, carga horaria, requisitos y los créditos que otorga. 
En la carga horaria se hace distinción entre las horas con predominio 
de participación del profesor, llamadas comúnmente teoría (t) y 
aquellas donde predomina el trabajo el trabajo del estudiante, 
llamadas ordinariamente práctica (p). 
Las prácticas integran las asignaturas que se imparten, tienen el 
carácter de complementarias, son independientes de la teoría que se 
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exponen y exigen, por su misma naturaleza la intensa participación 
de los alumnos que deben desarrollar a través de ellas su capacidad 
crítica de análisis, de aplicación práctica y creativa propias de la 
actividad académica. 
2.5.1.4. DOCENTES ORDINARIOS Y CONTRATADOS 
DOCENTES ORDINARIOS 
Son docentes ordinarios de la universidad los profesionales que 
ingresan a la docencia en condición de nombrados y ejercen la 
docencia a través de la enseñanza, investigación, capacitación 
permanente y producción intelectual, así como las de proyección 
social, promoción de cultura, producción de bienes, prestación de 
servicios académicos-administrativos en concordancia con los fines 
de la universidad. 
Los docentes ordinarios de la universidad realizan diversos tipos de 
actividades académicas y/o administrativas, a saber: 
a.- ACADÉMICAS 
* 
* 
* 
* 
* 
Lectivas que comprenden: 
Dictado de clases teóricas 
Prácticas de cursos o prácticas profesionales 
Dirección de seminarios 
Trabajos de campo 
Evaluación y calificación de pruebas 
Dirección de tesis 
Integrar jurados 
Consultas de estudiantes y seguimiento de 
egresados 
Publicaciones 
Investigación 
Consejería y orientación de matrícula 
Proyección social y extensión universitaria 
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b.- ADMINISTRATIVAS 
* 
* 
* 
Comisiones y funciones de gobierno de la 
universidad, excepcionalmente, jefaturas de 
oficina. 
Producción de bienes o prestación de 
servicios, autorizados por la universidad. 
Los profesores ordinarios tienen derecho a 
que se les asigne las actividades necesarias 
para cubrir las horas que les corresponden de 
acuerdo a su régimen. 
* Las categorías de los profesores ordinarios, 
* 
establecen por si mismas un régimen de 
precedencia para la dirección de los cursos, 
asignación de carga lectiva, presidencia de 
comisiones o jurados, de modo que los 
profesores principales anteceden a los 
asociados y estos a los auxiliares. hay 
igualdad de categoría la precedencia se 
establece por el número de año de servicios. 
en la categoría y a igualdad de estos por la 
fecha de ingreso a la docencia. 
los profesores ordinarios, preceden a los 
contratados. 
Los profesores ordinarios cuyos servicios son 
solicitados por el gobierno central o 
universidades a tiempo completo, tienen 
derecho a solicitar licencia a través de su 
departamento académico, facultad y consejo 
universitario. 
Según sus categorías 
1) Principales 
\ 1-
Son docentes principales, cuando cumplen 
con un nombramiento por un periodo de 07 
años, en labores académico-administrativas. 
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2) Asociados 
Son docentes asociados, cuando cumplen con 
un nombramiento por un periodo de 05 años, 
en labores académico-administrativas. 
3) Auxiliares 
Son docentes auxiliares, cuando cumplen con 
un nombramiento por un periodo de 03 años, 
en labores académico-administrativas. 
En todas las categorías, los docentes son 
evaluados para ser ratificados y/o removidos. 
* Según sus regímenes 
IS 
1) Dedicación Exclusiva 
Ccuando el docente trabaja solo para 
la universidad por no menos de 
cuarenta ( 40) horas a la semana, no 
pudiendo desempeñar otra actividad 
remunerada aún fuera de su horario 
de trabajo los docentes que acepten 
otro cargo o realice labores 
remuneradas fuera de la universidad, 
perderá automáticamente su régimen 
de dedicación y devolverá los valores 
indebidamente cobrados, sin perjuicio 
a ser sometidos al proceso 
administrativo permanente. 
2) Tiempo Completo 
Cuando el profesor ordinario trabaja 
menos de cuarenta (40) horas 
semanales para la universidad, 
pueden desempeñar otras actividades 
profesionales fuera de la universidad, 
mientras cumplan estrictamente con 
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las tareas encomendadas y otras 
obligaciones programadas en su 
respectivo plan de trabajo. 
3) Tiempo Parcial 
Cuando el profesor ordinario trabaja 
no mas de veinte (20) horas 
semanales para la universidad. 
DOCENTES CONTRATADOS 
Son docentes contratados por un plazo de tres (03) años, en las 
equivalencias de principal, asociado y auxiliar, las que ejercen la 
actividad docente en forma transitoria y a plazo determinado. 
JEFES DE PRACTICAS Y AYUDANTES DE CÁTEDRA 
Los jefes de práctica realizan una actividad preliminar a la carrera 
docente. ingresan por concurso de mérito y oposición. los ayudantes 
de cátedra reciben una remuneración única proporcional al número 
de horas de trabajo, en base a la remuneración de los jefes de 
práctica. 
2.5.2. MECANICA DE SUELOS 
2.5.2.1. CAPACIDAD PORTANTE DE LA ZONA EN ESTUDIO 
GENERALIDADES 
En su trabajo práctico el Ingeniero Civil ha de enfrentarse 
con muy diversos e importantes problemas planteados por el 
terreno. El terreno le sirve de fundación para soportar 
estructuras y terraplenes, emplea al suelo como material de 
construcción; debe proyectar estructuras para la retención o 
sostenimiento del terreno en excavaciones y cavidades 
subterráneas en general y el suelo interviene en gran 
número de problemas particulares. 
I~ 
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Para obtener la capacidad portante de los suelos existen 
diversos métodos, de los cuales opté por realizar el ensayo 
de corte directo, ya que este ensayo es aplicable a suelos 
cohesivos, el que determine después de inspeccionar el 
terreno, alternativamente se ha desarrollado el ensayo de 
compresión simple. 
El ensayo de Corte Directo se realiza en el laboratorio para 
obtener datos que determinarán la capacidad de carga de los 
suelos y la estabilidad de los terraplanes. En las pruebas 
directas de corte, los esfuerzos cortantes se aplican en un 
plano a través de las muestras, generalmente a una 
velocidad constante de esfuerzo. La resistencia al esfuerzo 
cortante de materiales granulares varía con la presión 
normal. Cuando el esfuerzo y la deformación observados en 
una prueban se grafican, el resultado en general es una 
curva que parte del origen hasta el punto de falla, donde el 
desplazamiento ocurre sin aumento en el esfuerzo. 
2.5.3. PARAMETROS ESTRUCTURALES 
2.5.3.1. ESTRUCTURACIÓN 
Estructurar un edificio significa tomar decisiones en conjunto, 
acerca de la disposición y características que deben tener los 
diferentes elementos estructurales, de manera que el edificio tenga 
un buen comportamiento durante su vida útil; esto es, que tanto las 
cargas permanentes como las eventuales, se transmitan 
adecuadamente al hasta el suelo de cimentación. 
En este proceso se busca los siguientes objetivos: 
l.- SEGURIDAD.- Se refiere a la capacidad del edificio de 
soportar todo tipo de solicitación, sin que se produzca de 
ninguna manera el colapso. 
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2.- FUNCIONABILIDAD.- La estructura no debe restar el 
carácter funcional al que los ambientes están destinados 
3.- ECONOMÍA.- Deberá colocarse los elementos estructurales 
estrictamente indispensables. 
4.- ESTÉTICA.- En lo posible deberán respetarse la arquitectura 
del edificio. 
ESTRUCTURACIÓN POR CARGA VERTICAL 
Al estructurarse un edificio por carga vertical, debe pensarse 
que la carga gravitacional actuante en un nivel de edificio, se 
transmite a través de la losa del techo hacia los denominados ejes 
portantes (ejes principales) y de aquí hacia el suelo de cimentación. 
ESTRUCTURACIÓN POR CARGA SÍSMICA 
Las fuerzas sísmicas, son fuerzas de inercia producidas por el 
hecho que los niveles tienen masas sujetas a aceleraciones. La 
mayor parte de esta masa se encuentra localizada a la altura de los 
niveles (losa, vigas, acabados, sobrecarga, tabiques, etc.), mientras 
que la masa actuante en el entrepiso (columnas, placas1 etc) es mas 
pequeña; por lo que para un análisis sísmico traslacional 1 pueden 
suponerse que la masa se encuentra concentrada a la altura de los 
niveles. 
TESIS •PROYECTO A NIVEL DE EJECUGON DE LAS OFIONAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C" AlJTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVAll.OS 
-1 
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Distribución de masa en la altura del edificio Modelo de masas determinadas 
a 
Sísmicamente, la estructura ideal, es aquella que tiene poca masa 
(m<<M) y alta rigidez lateral (K>>k); de esta manera, es necesario 
reducir la masa e incrementar la rigidez. 
a A 
f=ma<<F º___.. 
········ ... 
lll ___.. 
____J__. F=M(a+A) 
..... ··············· 
a 
Estructura ideal Sistema flexible con gran masa 
2.5.3.2. METRADO DE CARGAS 
El metrado de cargas es una técnica con la cual se estiman 
las cargas actuantes sobre los distintos elementos estructurales que 
componen al edificio. Este proceso es aproximado ya que por lo 
general se desprecian los efectos hiperestáticos producidos por los 
momentos flectores, salvos que estos sean muy importantes. 
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Como regla general, al metrar cargas debe pensarse en la manera 
como se apoya un elemento sobre otro, estas cargas existentes en 
un nivel se transmiten a través de la losa del techo hacia las vigas o 
muros que la soportan, luego, estas vigas al apoyar sobre las 
columnas, le transfieren su carga, le transfieren su carga; 
posteriormente, las columnas transmiten la carga hacia sus 
elementos de apoyo, que son las zapatas; finalmente, las cargas 
pasan a actuar sobre el suelo de cimentación. 
ANÁLISIS DE CARGAS 
En general las cargas (o solicitaciones) que pueden actuar en un 
edificio clasifican en los siguientes tipos: 
CARGAS ESTÁTICAS 
Son aquellas que se aplican lentamente sobre la estructura, 
originando esfuerzos y deformaciones que alcanzan sus valores 
máximos en conjunto con la carga máxima. Se clasifican en: 
Cargas Permanentes o Muertas 
Son cargas gravitacionales que actúan durante la vida útil de la 
estructura, como son el peso propio de la estructura, el peso de los 
elementos añadidos a la estructura y cualquier otro dispositivo de 
servicio que quede fijo en la estructura. En la Norma Peruana de 
Cargas E-020 - Anexo 01, se especifica las cargas mínimas que se 
debe adoptar para el diseño estructural. Esas cargas se denominan 
"cargas de servicio" por que son las que realmente actúan en el 
edificio, sin producirle fallas o fisuras visibles, a diferencia de las 
"cargas últimas", que son cargas ficticias obtenidas al amplificar por 
ciertos factores a las "cargas de servicio", con el objeto de diseñar 
en condición de "rotura" a los diferentes elementos estructurales. 
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PESOS UNITARIOS 
MATERIALES PESO 
Unidades de albañilería hueca 1350 Kg/m3 
Losa aligerada de 0.20 m. de espesor 212 Kg/m 2 
(ETSAPOL) 
Losa maciza de 0.15 m. de espesor 360 Kg/m2 
Concreto armado 2400 Kg/m3 
Piso terminado 100 Kg/m 2 
Tabiquería 100 Kg/m2 
Cargas Vivas o Sobrecargas 
Son cargas gravitacionales de carácter movible, que podrían actuar 
en forma esporádica sobre los ambientes del edificio. Las 
magnitudes de estas cargas dependen del uso al cual se destinen los 
ambientes. En la Norma Peruana de Cargas E-020 -Tabla Nº 3.2.1, 
se especifica las cargas vivas mínimas repartidas. 
CARGAS VIVAS MINIMAS REPARTIDAS 
uso AMBIENTE S/C (Kg/m 2 ) 
Salas de computación 350 
Oficinas Sala de archivos 500 
Corredores y escaleras 400 
Salas de lectura 300 
Bibliotecas Salas de almacenaje 750 
Corredores y escaleras 400 
Lugares de Con asientos fijos 300 
asamblea Con asientos movibles 400 
Para inclinaciones 
Techos mayores a 3°, reducida 100 
en 5 Kg/m 2 , por cada 
grado de pendiente por 
encima de 3°, hasta un 
mínimo de 50 Kg/m 2 • 
CARGAS DINAMICAS 
Son aquellas cuya magnitud, dirección y sentido varían rápidamente con el 
tiempo, por lo que los esfuerzos y desplazamientos que originan sobre la 
estructura, también cambian con el tiempo. Cabe indicar que el instante en 
que ocurre la máxima respuesta estructural, no necesariamente coincide eón 
el de la máxima solicitación . 
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Cargas horizontales 
El R.N.C. en las Normas de Diseño Sismo Resistente, Acápite 16.3; establece 
que el porcentaje de las cargas temporales repartidas sea el 25% para 
edificaciones de categoría tipo C. 
Consideraciones Generales 
a.- Cargas distribuidas.- Son la sumatoria de las cargas muertas y 
cargas vivas. En casos especiales es la combinación de ambas. Se 
expresan en toneladas por metro de longitud y en las posibles 
conversiones en unidades necesarias. 
Carga distribuida permanente= Wo 
Carga distribuida viva = 
b.- Cargas puntuales.- Serán considerados como tales a cargas 
generadas por los distintos elementos que pudiesen actuar bajo las 
siguientes condiciones: 
Los muros dispuestos en forma transversal al eje del pórtico en 
análisis y afecte a los elementos de transmisión de carga (vigas y 
viguetas). 
c.- Factores de amplificación de cargas.- De acuerdo al R.N.C. E-
040. La resistencia requerida (U), para cargas muertas (W0), vivas 
(WL) y de sismo (Ws) deberá ser como mínimo: 
I) Hipótesis de carga vertical: 
U = 1.4 Wo + 1.7 WL 
II) Hipótesis sísmica: 
U= 0.75 (1.4 W0 + 1.7 WL ± 1.87 Ws) 
III) Hipótesis sísmica con carga vertical reducida: 
U= 0.9 Wo ± 1.25 Ws 
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2.5.4. PARAMETROS SISMORESISTENTES 
Para el análisis sísmico, se ha considerado la estructura empotrada en el 
suelo. 
2.5.4.1 METODO GENERAL PARA LA DETERMINACION DE LAS 
FUERZAS SÍSMICAS (N.T.E - E.030 DISEÑO 
SISMORRESISTENTE-02 Abril del 2003) 
ALCANCES 
Esta norma establece las condiciones mínimas para que las edificaciones 
tengan un adecuado comportamiento sísmico con el fin de reducir el riesgo 
de pérdidas de vidas, asegurar la continuidad de los servicios básicos, 
minimizar los daños de la propiedad. 
Se aplica al diseño de todas las edificaciones nuevas, a la evaluación y 
reforzamiento de las edificaciones existentes y a la reparación de las 
edificaciones que resultaran dañadas por la acción de los sismos. 
Debe considerarse que el comportamiento sísmico de las edificaciones 
mejora cuando se observan las siguientes condiciones: 
Simetría, tanto en la distribución de masas como en las rigideces. 
Peso mínimo, especialmente en los pisos altos. 
elección y uso adecuado de los materiales de construcción. 
Resistencia adecuada. 
Continuidad en la estructura, tanto en la planta como en la 
elevación. 
Ductilidad como requisito indispensable para un comportamiento 
satisfactorio. 
Deformación limitada ya que en caso contrario los daños en 
elementos no estructurales podrán ser desproporcionados. 
Inclusión de líneas sucesivas de resistencia. 
Consideración de las líneas locales de suelo en el proyecto. 
Buena práctica constructiva e inspección estructural rigurosa. 
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PARÁMETROS DE SITIO 
Zonificación 
AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
El territorio nacional se considera dividido en tres zonas, según se muestra 
en la figura adjunta. La zonificación propuesta se basa en la distribución 
espacial de la sismicidad observada, las características generales de los 
movimientos sísmicos y la atenuación de estos con la distancia epicentral, 
así como en la información neotectónica. 
ZONAS SISMICAS 
\ L'ONA 2 
\ zm.JA 1 
\ __________ ~ -- -·· -
CONDICIONES LOCALES 
z = 0.40 
z ~ 0.30 
; t., 
~ '-.... 
l\ 
'' : ~.\ 
Microzonificación Sísmica y Estudios de Sitio 
Condiciones geotécnicas 
!JiLUMl:ll \ 
~"' - .. -~-·r- . 
. HJ~/f 
\ (l!IU 
Los perfiles del suelo se clasifican tomando en cuentas las propiedades 
mecánicas del suelo, el espesor del estrato, el periodo fundamental de 
vibración y la velocidad de propagación de las ondas de corte. 
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Perfil tipo S1 : Roca o suelos muy rígidos 
A este tipo corresponden las rocas y suelos muy rígidos con velocidades de 
propagación de onda de corte similar de una roca, en los que el periodo 
fundamental para vibraciones de baja amplitud no excede los 0.25 s, 
incluyéndose los casos en los que se cimienta sobre: 
Roca sana o parcialmente alterada, con una resistencia a la 
compresión no confinada mayor o igual que 5 kg/cm 2 • 
Grava arenosa densa. 
Estrato de no mas de 20 m de material cohesivo muy rígido, con una 
resistencia al corte en condiciones no drenadas superior a ( 1 
kg/cm 2 ) sobre roca u otro material similar al de una roca. 
Estrato de no más de 20 m de arena muy densa con N>30, sobre 
roca u otro material con velocidad de onda de corte similar al de una 
roca. 
Perfil tipo S2: Suelos intermedios 
Se clasifican como de este tipo los sitios con características intermedias 
entre las indicadas para los perfiles 51 y 53. 
Perfil tipo S3 : Suelos flexibles o con estratos de gran espesor 
, Corresponden a este tipo los suelos flexibles o estratos de gran espesor en 
los que el periodo fundamental, para vibraciones de baja amplitud, es mayor 
que 0.6 s, incluyéndose los casos en los que el espesor del estrato de suelo 
excede los valores siguientes: 
Resistencia al corte Espesor 
Típica en condición no del 
Suelos Cohesivos drenada. estrato 
(Kg/cm 2 ) (m)(*) 
Blandos < 0.25 20 
Mediadamente compactos 0.25 - o.so 25 
Compactos o.so - 1.00 40 
Muy compactos 1.00 - 2.00 60 
Suelos granulares Valores N típicos en Espesor 
ensayos de penetra- del 
ción estándar (SPT) estrato 
(m)(*) 
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Sueltos 0.04 - 0.10 40 
Medianamente densos 0.10 - 0.30 45 
Densos Mayor que 0.30 100 
(*) Suelo con velocidad de onda de corta menor que al de una 
roca. 
Perfil tipo S4 : Condiciones excepcionales 
A este tipo corresponden los suelos excepcionalmente flexibles y los sitios 
donde las condiciones geológicas y/o topográficas sean particularmente 
desfavorables. 
Deberá considerarse el tipo de perfil que mejor describa las condiciones 
locales, utilizándose los correspondientes valores de Tp, y del factor de 
amplificación del suelo S, dados en la Tabla Nº 04. 
En los sitios donde las propiedades del suelo sean poco conocidas se podrán 
usar los valores correspondientes al perfil tipo S3. Sólo será necesario 
considerar un perfil tipo S4 cuando los estudios geotécnicos así los 
determinen. 
Tabla Nº 02 
Parámetros del Suelo 
Tipo Descripción Tp (s) s 
S1 Rocas o suelos muy rígidos 0.4 1.0 
S2 Suelos intermedios 0.6 1.2 
S3 Suelos flexibles o con estratos de 0.9 1.4 
gran espesor 
S4 Condiciones excepcionales * * 
(*) Los valores de Tp y S para este caso serán establecidos por 
el especialista pero en ningún caso serán menores que los 
especificados por el perfil tipo S3 . 
FACTOR DE AMPLIFICACION SISMICA 
De acuerdo a las características de sitio, se define el factor der amplificación 
sísmica (C) por la siguiente expresión: 
Tp 
e= 2.5 < -- ) 
T 
29 
e ::; 2.5 
TESIS "PROYECTO A NIVEL DE EJECUCION DE LAS OFIONAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C" AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
Este coeficiente se interpreta como el factor de amplificación de la respuesta 
estructural respecto a la aceleración del suelo. 
REQUISITOS GENERALES 
CATEGORIA DE LAS EDIFICACIONES 
Cada estructura debe ser clasificada de acuerdo a las categorías indicadas 
en la Tabla Nº 03. El coeficiente de uso e importancia (U), será definido en 
la siguiente tabla. 
CATEGORIA 
A 
Edificaciones 
Esenciales 
B 
Edificaciones 
Importantes 
e 
Edificaciones 
Comunes 
D 
Edificaciones 
Menores 
TABLANº 03 
CATEGORIA DE LAS EDIFICACIONES 
DESCRIPCION 
Edificaciones esenciales cuya función no 
debería interrumpirse inmediata-mente 
después que ocurra un sismo, como 
hospitales, centrales de comunicaciones, 
cuarteles de bomberos y policía, 
subestaciones eléctricas, reservorios de 
agua. Centros educativos y edificaciones 
que puedan servir de refugio después de 
un desastre. 
Edificaciones donde se reunen gran 
cantidad de personas como teatros, 
estadios, centros comerciales, 
establecimientos penitenciarios o que 
guardan patrimonios valiosos como 
museos, bibliotecas y archivos especiales. 
También se considerarán depósitos de 
granos y otros almacenes importantes 
para el abastecimiento. 
Edificaciones comunes, cuya falla 
ocasionaría pérdidas de cuantía 
intermedia como viviendas, oficinas, 
hoteles, restaurantes, deposito e 
instalaciones industriales cuya falla no 
acarree peligros adicionales de incendios, 
fugas de contaminantes, etc. 
Edificaciones cuya falla causan pérdidas 
de menor cuantía y normalmente la 
probabilidad de causar victimas es baja, 
como cercos de menos de 1. 50 m. de 
altura, depósitos temporales y 
construcciones similares. 
(U) 
1.5 
1.3 
1.0 
(*) 
( *) En estas edificaciones, a criterio del proyectista, se podrá omitir el análisis 
por fuerzas sísmicas, pero deberá proveerse de la resistencia y rigidez adecuadas 
para acciones laterales. 
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CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL 
Las estructuras deben ser clasificadas como regulares o irregulares con el fin 
de determinar el procedimiento adecuado de análisis y los valores 
apropiados del factor de reducción de fuerza sísmica (Tabla Nº 6 ). 
a.- Estructuras Regulares. Son las que no tienen discontinuidades 
significativas horizontales o verticales en su configuración resiste a cargas 
laterales. 
b.- Estructuras Irregulares. Se definen como estructuras irregulares 
aquellas que presentan una o más de las características indicadas en la 
Tabla Nº 4 o Tabla Nº 5. 
Tabla Nº 4 
IRREGULARIDADES ESTRUCTURALES EN ALTURA. 
Irregularidades de Rigidez - Piso Blando. 
En cada dirección la suma de las áreas de las secciones 
transversales de los elementos verticales resistentes al corte en 
un entrepiso superior, o es menor que 85% de la 
correspondencia suma para el entrepiso superior, o es menor que 
el 90% del promedio para los 3 pisos de altura diferente 
multiplicar los valores anteriores por (h/h. ), donde h, es altura 
diferente de piso y h, es altura típica de piso. 
Irregularidad de Masa. 
Se considera que existe irregularidad de masa, cuando la masa 
de un piso es mayor que el 150% de la masa de un piso 
adyacente. No es aplicable en azoteas. 
Irregularidad Geométrica Vertical. 
La dimensión en planta de la estructura resistente a cargas 
laterales es mayor que 130% de la correspondiente dimensión en 
un piso adyacente. No es aplicable en azoteas ni en sótanos. 
Discontinuidad en los Sistemas Resistentes. 
Desalinea miento de elementos verticales, tanto por un cambio de 
orientación, como por un desplazamiento de magnitud mayor que 
la dimensión del elemento. 
Tabla Nº 5 
IRREGULARIDADES ESTRUCTURALES EN PLANTA. 
Irregularidad Torsional. 
Se considerará solo en edificios con diafragmas rígidos en los que 
el desplazamiento promedio de algún entrepiso exceda del 50% 
del máximo permisible indicado en la Tabla NºS del articulo 
15(15.1). 
En cualquier de las direcciones de análisis, el desplazamiento 
relativo máximo entre los pisos consecutivos, en un extremo del 
edificio, es mayor que 1,3 veces el promedio de este 
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desplazamiento relativo máximo con el desplazamiento relativo 
que simultáneamente se obtiene en el extremo opuesto. 
Esquinas Entrantes. 
La configuración en planta y el sistema resistente de la estructura 
tienen esquinas entrantes, cuyas dimensiones en ambas 
direcciones, son mayores que el 20% de la correspondiente 
dimensión total en planta. 
Discontinuidad del Diafragma. 
Diafragma con discontinuidad Abruptas o variaciones en rigidez, 
incluyendo áreas abiertas mayores a 50% del área bruta del 
diafraqma. 
Sistemas Estructurales. 
Los sistemas estructurales se clasificarán según los materiales usados y el 
sistema de estructuración sismorresistente predominante en cada dirección 
tal como se indica en la Tabla Nº 6. 
Según la clasificación que se haga de una edificación se usará un coeficiente 
de reducción de fuerza sísmica (R). Para el diseño por resistencia ultima las 
fuerzas sísmica internas deben combinarse con factores de carga unitarios. 
t--1'\-F-;:lc;:o contrario podrá usarse como (R), los valores establecidos en la 
0 6 previa multiplicación por el factor de carga de sismo 
ndiente. 
Tabla Nº 6 
SISTEMAS ESTRUCTURALES. 
Sistema Estructural 
A1ero. 
P~rticos dúctiles con 
rclsistentes a momentos 
uniones 
ras estructuras de acero 
A riostres Excéntricos 
A riostres en cruz 
C ncreto Armado. 
PÓrticos 
dual 
de muros estructurales ~ros de ductilidad limitado A añilería armado dera or esfuerzos 
Coeficiente de Reducción R 
Para estructuras regulares 
* ** 
9.5 
6.5 
6.0 
8 
7 
6 
4 
3 
7 
l. Por lo menos el 80% del cortante en la base actúa sobre las 
columnas de los pórticos que cumplen los requisitos de la NTE 
E.0.60 Concreto Armado. En caso se tenga muros estructurales. 
Estos deben diseñarse par resistir una fracción sísmica total de 
acuerdo con su rigidez. 
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2. Las acciones sísmicas son resistentes por una combinación de 
pórticos y muros estructurales. Los pórticos deberán ser diseñados 
para tomar por lo menos 25% del cortante en la base. Los muros 
estructurales serán diseñados para las fuerzas obtenidas del 
análisis según Articulo 16 (16.2). 
3. Sistema el que la resistencia sísmica esta dada 
predeterminadamente por muros estructurales sobre los que 
actúan por lo menos el 80% del cortante en la base. 
4. Edificación de baja altura con alta densidad de muros de ductilidad 
limitada. 
5. Para diseño por esfuerzo admisibles el valor de R será 6. 
(*). Estos coeficientes se aplicaran únicamente a estructuras en las 
que los elementos verticales y horizontales permitan la disipación 
de la energía la estabilidad de la estructura. No se aplican 
estructuras tipo péndulo invertido. 
(**). Para estructuras irregulares, los valores de R deben ser tomados 
como 3/4 de las anotaciones en la tabla. 
Para construcciones de tierra referirse a la NTE E.080 Adobe. Este 
tipo de construcciones no se recomienda en suelos S, ni se permite 
en suelos S. 
CATEGORIA, SISTEMA ESTRUCTURAL Y REGULARIDAD DE LAS 
EDIFICACIONES 
De acuerdo a la categoría de una edificación y la zona donde se ubique, esta 
deberá proyectarse observando las características de regularidad y 
empleando el sistema estructural que se indica en la Tabla Nº 07. 
TABLANº 07 
CATEGORIA Y ESTRUCTURA DE LAS EDIFICACIONES 
Categoría de Regularidad 
la Edificación Estructural Zona Sistema Estructural 
3 Acero, Muros de Concreto 
Armado, Albañilería Armada 
o Confinada, Sistema Dual. 
A(*)(**) Regular 2y1 Acero, Muros de Concreto 
Armado, Albañilería Armada 
o Confinada, Sistema Dual, 
Madera. 
3y2 Acero, Muros de Concreto 
Armado, Albañilería Armada 
B Regular o o Confinada, Sistema Dual, 
Irregular Madera. 
1 Cualquier sistema 
c Regular o 3,2 y 1 Cualquier sistema 
Irregular 
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(*)Para lograr los objetivos indicados en la tabla Nº 3, la edificación será 
especialmente estructurada para resistir sismos severos. 
(**) Para pequeñas construcciones rurales, como escuelas y postas 
médicas, se podrá usar materiales tradicionales siguiendo las 
recomendaciones de las normas correspondientes a dichos materiales. 
PROCEDIMIENTOS DE ANALISIS 
Cualquier estructura pueden ser diseñadas usando los resultados de los 
análisis dinámicos. Las estructuras clasificadas como regulares según el 
artículo 10 de no mas de 45 m de altura y las estructuras de muros 
portantes de no mas de 15 m de altura, aún cuando sean. irregulares, 
podrán analizarse mediante el procedimiento de fuerzas estáticas 
equivalentes del artículo 17. 
DESPLAZAMIENTOS LATERALES 
Desplazamiento Laterales Permisibles. 
El máximo desplazamiento relativo de entrepiso, calculado según el Articulo 
16 (16.4), no deberá exceder la fracción de la altura de entrepiso que se 
indica en la Tabla Nº 8. 
Tabla Nº 8 
LIMITES PARA DESPLAZAMIENTO LATERAL ENTREPISO 
Estos Limites no son aplicables a naves Industriales. 
Material Predominante (A/he). 
Concreto Armado 0.007 
Acero 0.010 
Albañilería 0.005 
Madera 0.0.10 
Junta de Separación Sismica (S). 
Toda estructura debe estar separada de las estructuras vecinas una 
distancia mínimas para evitar el contacto durante un movimiento sísmico. 
Esta distancia no será separada menor que los 2/3 de la suma de los 
desplazamientos máximos de los bloques adyacentes ni menor que : 
S = 3 + 0.004 (h.500) (h y s en centímetros). 
S > 3cm. 
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Donde hes la altura medida desde el nivel natural hasta el nivel considerado 
para evaluar s. 
El edificio se retirará de los limites de propiedad adyacentes a otros lotes 
edificables, o con edificaciones, distancias no menores que 2/3 del 
desplazamiento máximo calculado según Articulo 16 (16.4), ni menores que 
S/2. 
Estabilidad del Edificio. 
Deberá considerarse el efecto de la excentricidad de la carga vertical 
producida por los desplazamientos laterales de la edificación , (efecto P. 
Delta), según se establece en el Articulo 16 (16.5). 
La estabilidad del volteo del conjunto se verificará según se indica en el 
Articulo 21. 
ANALISIS DE EDIFICIOS 
Generalidades. 
Solicitaciones Sísmicas y Análisis. 
En concordancia con los principios de diseño sismorresistente del Articulo 3, 
se acepta que las edificaciones tendrán incursiones inelásticas frente a 
solicitaciones sísmicas severas. 
Por tanto las solicitaciones sísmicas de diseño se consideran como una 
fracción de la solicitación sísmica máxima elástica. 
El análisis podrá desarrollarse u5ando las solicitaciones sísmicas reducidas 
con un modelo de comportamiento elástico para la estructura. 
Modelos para Análisis de Edificios. 
El modelo para el análisis deberá considerar una distribución espacial de 
masas rígidas que sean adecuadas para calcular los aspectos más 
significativos del comportamiento dimanico de la estructura. 
Para edificios en los que se pueda razonablemente suponer que los sistemas 
de piso funcionan como diafragma rígidos, se podrá usar un modelo con 
masas concentradas y tres grados de libertad por diafragma, asociados a 
dos componentes ortogonales de traslación horizontal y una rotación. En tal 
caso, las deformaciones de los elementos deberán compatibilizarse mediante 
3~ 
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la condición de diafragma rígido y la distribución en planta de las fuerzas 
horizontales deberá hacerse en función a las rigideces de los elementos 
resistentes. 
Deberá verificarse que los diafragmas tengan la rigidez y resistencia 
suficientes para asegurar la distribución mencionada, en caso contrario, 
deberá tomarse en cuenta su flexibilidad para la distribución de las fuerzas 
sísmicas. 
Para los pisos que no constituyan diafragmas rigidos, los elementos 
resistentes serán diseñados para las fuerzas horizontales que directamente 
les corresponde. 
Peso de la Edificación. 
El peso (P), se calculará adicionando a la carga permanente y total de la 
edificación un porcentaje de la carga viva o sobrecarga que se determinará 
de la siguiente manera: 
a.- En edificaciones de las categorías A y B, se tomara el 50% de la carga 
viva. 
b.- En edificaciones de la categoría e, se tomara el 25% de la carga viva. 
c.- En depósitos, el 80% del peso total que es posible almacenar. 
d.- En azoteas y techos en general se tomara el 25% de la carga viva. 
e.- En estructuras de tanques, silos y estructuras similares se considerará el 
100% de la carga que puede contener. 
Desplazamientos Laterales. 
Los desplazamientos laterales se calcularan multiplicando por O. 75R. los 
resultados obtenidos del análisis lineal con las solicitaciones sísmicas 
reducidas, Para el cálculo de los desplazamientos laterales no se considerarán 
los valores mínimos de C/R indicados en el Articulo 17 (17.3), ni el cortante 
mínimo en la base especificado en el Articulo 18 ( 18.2 d ). 
Efectos de Segundo Orden (P-Delta). 
Los efectos de segundo orden deberán ser considerados cuando produzcan 
un incremento de más del 10% en las fuerzas internas.Para estimar la 
importancia de los efectos de segundo orden, podrá usarse para cada nivel el 
siguiente cociente como índice de estabilidad. 
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Los efectos de segundo orden deberán ser tomados en cuenta cuando 
Q>O.L 
Solicitaciones Sísmicas Verticales. 
Estas solicitaciones se considerarán en el diseño de elementos verticales en 
elementos post o pre tensados y en los voladizos o salientes de un edificio. 
ANÁLISIS ESTÁTICO 
Generalidades 
Este método representa las solicitaciones sísmicas mediante un conjunto de 
fuerzas horizontales actuando en cada nivel de la edificación. 
Debe emplearse sólo para edificios sin irregularidad y de baja altura según 
se establece en el Articulo 14 (14.2). 
Periodo Fundamental. 
a.- El periodo fundamental para cada dirección se estimará con la siguiente 
expresión. 
donde: 
CT = 35 para edificios cuyos elementos resistentes en la dirección 
considerada sean únicamente pórticos. 
CT = 45 para edificios de concreto armado cuyos elementos s 
sismorresistente sean pórticos y las cajas de ascensores y escaleras. 
CT = 60. Para estructuras de mampostería y para todos los edificios de 
concreto armado cuyos elementos sismorresistentes sean fundamentalmente 
muros de corte. 
b.- También podrá usarse un procedimiento de análisis dinámico que 
considere las características de rigidez y distribución de masas en la 
estructura. Como una forma sencilla de este procedimiento puede usarse la 
siguiente expresión: 
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T= 27r 
n 
g.¿F;.D¡ 
i=l 
Cuando el procedimiento dinámico no considere el efecto de los elementos 
no estructurales, el periodo fundamental deberá tomarse como el 0.85 del 
valor por este método. 
Fuerza Cortante en la Base. 
La fuerza cortante total en la base de la estructura, correspondiente a la 
dirección considerada, se determinara por la siguiente expresión. 
V= ZUCS .P 
R 
debiendo considerarse para C/R el siguiente valor mínimo 
e 
- ~ 0.125. 
R 
Distribución de la Fuerza Sísmica en Altura. 
Si el periodo fundamental T, es mayor que O. 7 s, una parte de la fuerza 
cortante V, denominada F, deberá aplicarse como fuerza concentrada en la 
parte superior de la estructura. Esta fuerza F, se denominará mediante la 
expresión: 
Fa= 0.07.T.V s; 0.15.V. 
Donde el periodo T, en la expresión anterior será el mismo que el usado 
para la determinación de la fuerza cortante en la base. 
El resto de la fuerza cortante, es decir (V - Fa. ), se distribuirá entre los 
distintos niveles, incluyendo el ultimo, de acuerdo a la siguiente expresión. 
1•; = ,. 1~ .h¡ (v - FJ 
LPi.hi 
J=l 
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Efectos de Torsión 
Se supondrá que la fuerza en cada nivel (F), actúan en el centro de masas 
del nivel respectivo y debe considerarse además el efecto de excentricidades 
accidentales como se índica a continuación. 
Para cada dirección de análisis, la excentricidad accidental en cada nivel (e), 
se considerará como 0,05 veces a dimensión del edificio en la dirección 
perpendicular a la de la acción de las fuerzas. 
En cada nivel de a fuerza actuante, se aplicará el momento accidental 
determinado Mt que se calcula como: 
Mt, = +F1 ei 
Se puede suponer que las condiciones más favorables se obtienen 
considerando las excentricidades accidentales con el mismo signo en todos 
los niveles. Se considerarán únicamente los incrementos de las fuerzas 
horizontales no así las disminuciones. 
Fuerzas Sísmicas Verticales. 
La Fuerza Sísmica Vertical se considerará como una fracción del peso. 
Para las zonas 3 y 2 esta fracción será de 2/3Z. Para la zona 1 no será 
necesario considerar este efecto. 
ANÁLISIS DINÁMICO 
Alcances 
El Análisis Dinámico de las edificaciones podrá realizarse mediante 
procedimientos de combinación espectral o por medio de análisis tíempo-
h!storia. 
Para edificaciones convencionales podrá usarse el procedimiento de 
combinación espectral; y para edificaciones especiales deberá usarse un 
análisis tiempo· historia. 
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Análisis por combinación modal espectral 
a.- Modos de Vibración 
Los periodos naturales y modos de vibración podrán determinarse por un 
procedimiento de análisis que considere apropiadamente las características 
de rigidez y la distribución de las masas de la estructura. 
b.- Aceleración Espectral. 
Para cada una de las direcciones horizontales analizadas se utilizará un 
aspecto inelástico de pseudo- aceleraciones definido por: 
zucs Sa = ------ .g 
R 
Para el análisis en la dirección vertical podrá usarse un espectro con valores 
iguales a los 2/3 del espectro empleado para las direcciones horizontales. 
c.- Criterios de Combinación. 
Mediante los criterios de Combinación que se indica, Se podrá obtener la 
respuesta máxima esperada (r), tanto para las fuerzas internas en los 
elementos componentes de la estructura, como para los parámetros 
globales del edificio como fuerza cortante en la base, cortantes de entrepiso, 
momentos de volteo, desplazamientos totales y relativos de entrepiso. 
La respuesta máxima elástica esperada (r ), correspondiente al efecto 
conjunto de los diferentes modos de vibración empleados ( ri) podrá 
determinarse usando la siguiente expresión: 
m ¡m 
r =0.25.~[r;I +0.75.~~r/ 
Alternativamente, la respuesta máxima podrá estimarse mediante la 
combinación cuadrática completa de los valores calculados para cada modo. 
En cada dirección se considerarán aquellos modos de vibración cuya suma 
de masas efectivas sea por lo menos 90% de la masa de la estructura, pero 
deberá tomarse en cuenta por lo menos los tres primeros modos 
predominantes en la dirección de análisis. 
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d.- Fuerza Cortante Mínima en la Base 
Para cada una de las direcciones consideradas en el análisis, la fuerza 
cortante en la base del edificio no podrá ser menor que el 80% del valor 
calculado según el Articulo 17 ( 17.3 ), para estructuras regulares, ni menor 
que el 90% para estructuras irregulares. 
Si fuera necesario incrementar el cortante para cumplir los mínimos 
señalados. Se deberán escalar proporcionalmente todos los otros resultados 
obtenidos, excepto los desplazamientos. 
e.- Efectos de Torsión. 
La incertidumbre en la localización de los centros de masa en cada nivel, se 
considerará mediante una excentricidad accidental perpendicular a la 
dirección del sismo igual a 0.05 veces la dimensión del edificio en la dirección 
perpendicular a la dirección de análisis, En cada ~aso deberá considerarse el 
sigo más desfavorable. 
Análisis Tiempo - Historia. 
El análisis tiempo historia se podrá realizar suponiendo comportamiento 
lineal y elástico y deberán utilizarse no menos de cinco registro de 
aceleraciones horizontales, correspondientes a sismo reales o artificiales, 
Estos registros deberán normalizarse de manera que la aceleración máxima 
corresponda al valor máximo esperado en el sitio. 
Para edificaciones especialmente importantes el análisis dinámico tiempo -
historia se efectuara considerando el comportamiento de los elementos de la 
estructura. 
CIMENTACIONES 
Generalidades 
Las suposiciones que se hagan para los apoyos de la estructura deberán ser 
concordantes con las características propias del suelo de cimentación. 
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capacidad Portante. 
En todo estudio de mecánica de suelos deberán considerarse los efectos de 
los mismos para la determinación de la capacidad portante del suelo de 
cimentación. En los sitios en que pueda producirse licuefacción del suelo, 
debe efectuarse una investigación geotécnica que evalué esta posibilidad y 
determine la solución mas adecuada. 
Para calculo de las presiones admisibles sobre el suelo de cimentación bajo 
acciones sísmicas, se emplearán los factores de seguridad mínimos 
indicados en la NTE E.OSO Suelos y Cimentaciones. 
Momento de Volteo. 
Toda estructura y su cimentación deberán ser diseñadas para asistir el 
momento de volteo que producen un sismo. El factor de seguridad deberán 
ser mayor o igual que 1.5. 
Zapatas aisladas y cajones. 
Para zapatas aisladas con o sin pilotes en suelos tipo S3 y S4 y para las zonas 
3 y 2 se proveerán elementos de conexión, los que deben soportar en 
tracción o comprensión, una fuerza horizontal mínima equivalente al 10% de 
la carga vertical que soporta la zapata. 
Para el caso de pilotes y cajones deberá proveerse de vigas de conexión o 
deberá tenerse en cuenta los giros y deformaciones por efecto de la fuerza 
horizontal diseñando pilotes y zapatas para estas solicitaciones. Los pilotes 
tendrán una armadura en tracción equivalente por lo menos al 15% de la 
carga vertical que soporta. 
2.5.5. INSTALACIONES ELECTRICAS 
PUNTOS CLAVE ATENER EN CUENTA PARA UNA BUENA ILUMINACIÓN 
• 
• 
Luz suficiente : Tener niveles adecuados de luz, según la naturaleza de 
la tarea visual. 
Iluminación Uniforme : Una iluminación general con un alto grado de 
uniformidad, garantiza total libertad a la hora de situar los bancos de 
trabajo (en cualquier punto 200 Lux). 
TESIS "PROYECTO A NIVEL DE EJECUCION DE LAS OFIONAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C" AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVAl..l..OS 
• Buena iluminación vertical ; En ciertos trabajos la tarea visual está 
localizada en el plano vertical. Se puede recurrir a las empotradas en el 
techo que ofrecen una distribución asimétrica de la luz. 
• Fuentes de luz bien apantalladas : En alturas de montaje bajas es 
fundamental el uso de pantallas con rejillas que proporcionen el 
apantallamiento en la dirección critica, y evitar el deslumbramiento. 
• Debe de obtenerse el mejor rendimiento y la máxima economía en toda 
la instalación de iluminación. 
• No debe olvidarse el efecto decorativo y funcional de una buena 
iluminación. 
ILUMINACIÓN INTERIOR 
Se calculará los requerimientos necesarios de aparatos luminosos de 
conformidad a las exigencias del ambiente donde serán destinados, 
existiendo para tal fin fórmulas para el cálculo del número de lámpara -
luminarias y recomendaciones para considerar la cantidad de unidades de 
iluminación para cada ambiente. Se tendran en cuenta los siguientes puntos 
fundamentales: 
Nivel requerido de iluminación 
Selección del sistema de alumbrado 
Determinación del coeficiente de iluminación 
Determinación del factor de conservación 
Cálculo del número de luminarias. 
GENERALIDADES - MATERIALES 
Cualquier trabajo, material ·O equipo, que no se menciona en las 
especificaciones, pero que aparezca en los planos metrados o viceversa y 
que sea necesario para completar las instalaciones eléctricas, serán 
suministrados, instalados y aprobados por el contratista, sin costo alguno 
para el Contratante. Así mismo cualquier detalle menor de trabajos y 
materiales que no se muestren en los planos, específicamente y/o metrados, 
pero que sea necesario para las instalaciones, deberá ser incluido en el 
trabajo del contratista. 
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El Contratista notificará por escrito oportunamente al Contratante, de 
cualquier material o equipo que se indique y considera inadecuado o 
inaceptable, de acuerdo a las leyes, reglamentos y ordenanzas de 
autoridades competentes, así como de cualquier trabajo, que sea necesario, 
y que haya sido emitido. En caso contrario, el Contratista asumirá a costo 
mismo, sin responsabilidad por parte del contratante. 
Si se necesitará importar algún o algunos materiales, el Contratista deberá 
hacer el pedido con la debida anticipación, siendo de su responsabilidad los 
gastos ocasionados por algún descuido. 
Las especificaciones del fabricante deberán seguirse estrictamente, pasando 
éstas a formar parte de las presentes especificaciones. 
Los materiales a usarse serán de reconocida calidad y de actual utilización, 
tanto en el mercado Nacional o Internacional. Asimismo deberán respetarse 
las indicaciones de los fabricantes en cuanto a almacenamiento y protección 
de los mismos, en caso contrario el Contratista se responsabilizara por los 
deterioros surgidos por la inobservación de las indicaciones. 
TRABAJOS. 
Cualquier Cambio, innovación o variación de los especificado en planos 
deberá ser aprobado previamente por el Contratante. 
En la obra se ubicará exactamente " Las Salidas", que en plano son 
aproximadas. 
En planos se explican el número, calidad, ubicación, accesibilidad y otras 
indicaciones que deberán seguirse exacta y ordenadamente. 
Los interruptores nunca se ubican detrás de las puertas, si no de fácil 
operatividad al fabricarse éstas. 
Ningún interruptor deberá estar dividido por la mayólica debiendo quedar 
encima o dentro de ellas. 
Antes de proceder al llenado de los techos, el Contratista deberá revisar y 
verificar la existencia de los duetos, y su ubicación optima, así como también 
deberá comprobar la normal fluidez de la energía. 
Al concluir el trabajo, se deberá proceder a la limpieza de los desperdicios 
que existen, ocasionados por los materiales y equipos empleados. 
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INSTALACIONES COMPRENDIDAS Y SUS LIMITES. 
a. Estas especificaciones comprenden : 
los duetos para el ingreso del cable de suministro del 
concesionario local, desde el límite de propiedad del terreno hasta 
la caja, toma medidor. 
La conexión desde la caja toma hasta el tablero general, hasta los 
subtableros. 
El tablero general y los subtableros de distribución. 
Las instalaciones eléctricas a todo costo, desde los tableros o 
subtableros hasta conectar todos los artefactos de alumbrado, 
tomacorrientes, salidas especiales, y en general todos los equipos 
subcontroles que aparezcan conectados en los planos. 
Las instalaciones de tubería y cajas para el sistema de teléfonos y 
altavoces. 
El suministro e instalación de botones de timbre, campanillas y 
zumbadores, a todo costo. 
Los conductores deberán llegar hasta los mismo equipos, para lo 
cual el Contratista proveerá un largo de conductores de 0.20 mts, 
para salidas de pared, interruptores y tomacorrientes y hasta 1.50 
mts, para los equipos ( incluidos las luminarias ), esto para que 
los equipadores ejecuten la conexión prescindiendo de empalmes 
intermedios, los cuales merman el rendimiento estándar. 
Los artefactos eléctricos descritos en el presupuesto y en los 
planos. 
La instalación de tuberías y cajas de redes de tomacorriente 
continua para ambientes de laboratorio, los cuales serán 
alimentados desde el tablero de dicho módulo a través de un 
equipo eficiente dispuesto. 
b.- Quedan excluidos 
Conexión y alumbrado de teléfono. 
Provisión de motores, arrancadores, protectores, botones de 
control y aparatos de uso domestico y fuerza matriz, salvo los 
interruptores indicados en planos y metrados. 
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ADICIONES, PREVISIONES Y MODIFICACIONES 
Los planos materia del proyecto eléctrico, podrán reemplazarse 
posteriormente por otros, o completarse con los planos de detalles, 
pudiendo asimismo ampliarse las especificaciones de acuerdo a las 
exigencias del trabajo. 
El Contratista de las instalaciones eléctricas deberá compatibilizar su labor 
por medio de la revisión de los planos de arquitectura, estructura y sanitaria, 
con el fin de que su trabajo sea resultante de la coordinación con las otras 
especificaciones. 
CAJAS (l. E.I ) 
a.- (ajas Metálicas 
Las cajas de paso serán del tipo liviano, fabricadas con planchas de 1/32", 
octagonales de 4" x 1 V2", con perforaciones de 112", llevarán tapa ciega, 
asegurada con dos tornillos Stowbolt. 
Las cajas para alumbrado serán de fierro galvanizado octagonales de 4" x 
11/2", con planchas de 1/32" con perforaciones de 112". 
Las cajas para interruptores y tomacorriente serán rectangulares de 4" x 
21/2" x 17 /8" del tipo liviano de fierro galvanizado, fabricados con planchas 
de 1/32". 
b.- Cajas Metálicas. 
Cuando se unen las instalaciones descubiertas ocultas sobre aisladores, los 
conductores deberán entrar en la caja a través de huecos individuales. 
CONDUCTOS (l. E.I) 
Las tuberías empotradas se colocarán en paredes y pisos durante la 
construcción, serán en plástico liviano P.V.C SEL Como mínimo entre cajas 
deberá haber una grampa. 
Las tuberías no serán fijadas a conductos de sistema no eléctrico. 
Todos los conductos bajo tierra serán protegidos con una envuelta de 8 
cms, de espesor con hormigón. 
Al efectuarse la instalación se dejarán tramos curvos entre las cajas, con el 
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fin de absorber las contracciones del material sin que se desconecten las 
respectivas cajas, asimismo no se aceptarán más de tres curvas de 90° o su 
equivalente entre cajas. 
Solo se utilizarán curvas hanchas por el fabricante de la tubería, más no se 
aceptarán las efectuadas en obra. 
Los conductores visibles serán plásticos pesado PVC e irán colocados en la 
parte inferior de los tijerales de los techos de talleres y se unirán a las 
columnas a través de curvas de fabrica. 
CONDUCTORES I.E.I 
a.- Conductores en tuberías 
El conjunto de conductores que componen el circuito, tanto para la 
iluminación como para fuerza, deberán ser de alambre unipolar, de 
cobre con aislamiento T.W, de material plástico, adecuado para 500 
voltios. 
No se usará para luz y fuerza conductores de salida inferior al 
2.Smm2- TW, los conductores de calibre superior al 6mm2 - Tw 
serán cableados. 
Los conductores correspondientes a los circuitos no serán instalados 
en los conductos, antes de haberse terminado el enlucido de las 
paredes y cielo raso. 
se pasará ningún conductor por los conductores antes que las 
juntas y empalmes hayan sido ajustados herméticamente y que todo 
el tramo haya sido asegurado en su lugar. 
Asimismo los conductores serán continuos de caja, no permitiéndose 
empalmes que queden dentro de la tuberías. 
Todos los empalmes se ejecutarán en las cajas y serán eléctricos y 
mecánicamente seguros, protegidos con cinta aislante de jebe, 
gutapercha o plástica. 
Antes de proceder al alambrado se limpiará y sacarán los tubos y se 
barnizarán las cajas, para facilitar el paso de los conductores, se 
empleará talco, polvo o estearina : estando prohibido el uso de 
grasas y aceites. 
Se evitarán empalmes entre el tablero de servicio y el aparato de 
utilización. 
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En caso de ser indispensable, deberán ejecutarse por medio de 
conectores de presión, convenientemente aislados en cajas 
especiales de fácil acceso. 
b.- Conductores Visibles 
Se usarán de tipo biplástíco (Pírellí), de calibre 2 x 2.5 mm2, Tw, se usarán 
tanto en el tablero como en el espacio psícomotríz. En general se deberán 
respetar las indicaciones vertidas en los planos respectivos. 
POSICIÓN DE SALIDAS (I.E.I). 
La posición de salidas respecto al nivel de piso terminado será como se 
índica a continuación. 
a.- Tablero de Distribución (Borde superior) 
b.- Braquetes (Talleres 
c.- Braquetes (Aulas). 
d.- Interruptor Alumbrado 
e.- Botón de Timbre 
f.- Tomacorriente 
g.- Zumbador 
h.- Teléfonos 
INTERRUPTORES - TOMACORRIENTES. 
1.80mts.SNPT. 
3.00mts.SNPT. 
3.20mts.SNPT 
1.20mts.SNPT 
1.20mts.SNPT 
1.10 y 
0.40mts.SNPT. 
2.50mts.SNPT. 
o. 40mts. SNPT. 
Los interruptores serán para empotrar, similar a modelo "Ticino", de la serie 
Domino 250 Voltios , salvo indicaciones contrarias encontradas en planos. 
Los tomacorríentes serían de 10 A. Del tipo Universal Doble. 
Las placas a usarse serán de braquete, color marfil, similar al modelo 
"Ticíno", salvo indicaciones contrarías indicadas en el plano. 
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL 
Los tableros de distribución estarán formados por los siguientes elementos: 
caja, marco con tapa y chapa. 
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Las cajas serán de madera de cedro de 1" de espesor y con espacio 
suficiente para la instalación y cableado de los interruptores, será para 
empotrar en la pared. 
La tapa también será de madera de cedro de 1" de espesor, con una chapa 
de buena calidad. 
Para cablear los interruptores se usará conductor 4mm2-TW como máximo. 
La caja de madera tendrá perforaciones de acuerdo a los circuitos de 
distribucíón. 
Los interruptores serán de cuchilla de base de loza con fusibles. 
Los Interruptores serán para una tensión de 240 voltios monofásicos o 
trifásicos, de operación manual y al mecanismo de desconexión accionara 
todos los polos de interruptor. 
Línea de Tierra CI.E.l) 
Se instalará cuando se indique en los planos desde los tableros 
hasta los tomacorrientes y salidas de fuerza o especiales. 
En el tablero se conectarán a la barra destinada para tal fin. 
Pozo de Tierra CI.E.l) 
Se ejecutará el pozo de tierra que se detalla en el plano 
respectivo, y el cable de bajada desde la barra correspondiente en 
el tablero hasta el pozo de tierra. 
GENERALIDADES (INSTALACIONES EXTERIORES). 
El proyecto comprende el tendido de las redes eléctricas de baja tensión 
para el servicio de alumbrado y fuerza, conexiones de artefactos y lámparas, 
así como el montaje de postes. 
Normas y Símbolo 
Los cálculos diseñados del presente proyecto, están regidos por las normas, 
datos y especificaciones dadas en el código del-Perú, ED-1960. 
Clasificación y Caoacidad de la Red 
Las Redes serán en su totalidad subterráneas tanto las de servicio de 
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alumbrado y fuerza, y se ha proyectado según las especificaciones técnicas 
de CONESCAL, con suministro trifásico con un factor de diversidad de 0.8. 
Las secciones de los cables se han calculado para caída de tensión en el 
extremo de la línea inferior al 5% de los 220 voltios que suministrará los 
concesionarios respectivos para cada proyecto. 
Limitándome la capacidad de los cables de acuerdo a las normas del código 
del Perú ED-1960. 
CARACTERISTICAS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN. 
a. - CABLES Y ZANJAS. 
Las redes de bajas tensión estarán formados por los cables 
alimentadores tipo NYY, según las normas, los que irán en zanjas de 
0.40 m. De ancho por 0.60 m de profundidad, sobre una capa de 
arena o tierra cernida para después proteger cada cable con una 
hilera de ladrillos corrientes o común. 
Los cables para iluminación de algunos pasadizos corredores se 
tendrá en la misma zanja, separados por una distancia no menor de 
0.20 m., para la buena difusión térmica, mutuas interferencias, en el 
caso de sobrecarga ver detalles. 
Cuando se instalan más de dos cables en la misma zanja, esta 
deberá tener 0.20 m más de ancho por cada cable adicional que se 
instala. 
En los puntos correspondientes a las derivaciones o empalmes de 
zanjas deberá mayores dimensiones. 
El radio de curvatura del cable al doblar esquinas, deberá ser de 
quince veces del diámetro del cable. 
Se recomienda que el cable se conduzca al lugar de su tendido 
arrollado sobre tambores. 
Los cables de alumbrado de corredores o pasadizos que se considera 
hasta al porta - fusibles, que se encuentra a 2.80 m., sobre el nivel 
del piso, es de NYY, a partir del portafusibles es cable indoprene. 
Se provee el uso de cable tipo NYY, hasta los subtableros, a partir de 
esta serie TW. 
50 
TESIS "PROYECTO A NIVEL DE EJECUCION DE LAS OFIONAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.I.C" AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
b. - CRUZADAS 
Los cables subterráneos que cruzan por su transito vehicular deberán 
protegerse con conducto de concreto de 4" de diámetro nominal, 
alquitranados, previéndose las reservas necesarias que señala el 
Código Eléctrico del Perú. 
c.- INSTALACIONES DE CABLES 
Para la unión de los cables se emplearán las llamadas mangas de 
plomo, tanto como para empalmes derechos como para las 
derivaciones en "T", por cuanto aseguran la hermeticidad de los 
mismos. Los empalmes rectos deberán ejecutarse con uniones rectas 
de bronce pintado o estañada, correctamente soldados y de la misma 
sección de los cables. 
Los empalmes se ejecutarán cuidando que las mangas de plomo 
quede herméticamente cerradas es indispensable que después de 
llenadas de masa aislante se deje enfriar ésta para dar lugar a la 
contracción y solo con masa aislante, para luego proceder al 
rellenado del mismo, se prohíbe todo método que tienda a suprimir 
el proceso mencionado. 
POSTES 
Los postes deberán ser fabricados de concreto armado centrifugado 
de 5 mts. 
Base 
Vértice 
Farm. En el Vert .. 
165 mm. 
90 mm. 
70 Kg. 
De acuerdo a las características y normas dadas por SICAC. 
FAROLES 
Los faroles deberán ser de chapa de aluminio esmaltado al horno, su 
cubierta y el difusor debe ser de plástico irrompible, de acuerdo a los 
planos de detalles, las que son fabricadas por JOSFEL Los fa roles 
deberán usarse al extremo de los postes de 5 mts. 
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LAMPARAS. 
Las lámparas que deberán usarse serán de luz mixta de 166 voltios. 
ARTEFACTOS ELÉCTRICOS (INSTALACIONES EXTERIORES). 
Los artefactos eléctricos ( luminaria tipo farol ), se instalará en lugares que 
fije el plano general y de acuerdo a las especificaciones; dimensionando que 
se indica en los planos de detalle. 
La alimentación será subterránea, con la protección y capacidad del 
conductor que exija el Código Eléctrico del Perú. 
PRUEBAS (INSTALACIONES EXTERIORES). 
La primera prueba se realizará antes de colocar los artefactos y aparatos a 
usarse. Esta prueba se realizará en toda la instalación y consistirá . 
De aislamiento a tierra. 
De aislamiento entre conductores. 
Esta prueba será en cada circuito, como en cada alimentador los valores 
aceptables son : 
circuito de 15 A a 20 A 1600,000.00 
circuito de 31 A a 50A 250,000.00 
circuito de 51 A a 100 A 100,000.00 
circuito de 101 A a 200A 50,000.00 
circuito de 201 A a 400 A 5,000.00 
Después de la colocación de los artefactos y aparatos se realizará una 
segunda prueba, considerándose satisfactoria si se obtiene resultados que 
no baja del 50% de los valores indicados. 
ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS 
Cuando haya cruce de instalaciones sanitarias subterráneas con cables eléctricas, 
éstos últimos irán por la parte superior, debiendo tomar recubrimiento de tierra de 
SO cms, en caso contrario se protegerá con tuberías apropiadas 
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2.5.6. INSTALACIONES SANITARIAS 
INSTALACIÓN DE AGUA FRIA 
Las instalaciones de agua fría han sido consideradas de tal manera 
que el diseño preserve la potabilidad del agua, asimismo garantice el 
suministro sin ruido, con la cantidad y presión deseada. La red de 
distribución de agua en un edificio hemos de diseñarla para que todos los 
aparatos funcionen correctamente. 
DISEÑO GEOMÉTRICO 
Para el diseño geométrico consideramos la presión de agua existente 
en la tubería matriz, la altura y la distribución en el Bloque 01y02, como las 
presiones requeridas para cada aparato proyectado. El diseño geométrico se 
encuentra detallado en los respectivos planos. 
DISEÑO DE TUBERÍAS 
El diseño de tuberías para agua fría se ha efectuado 
mediante el método de las unidades de Hunter, consistente en asociar a un 
aparato sanitario un número de unidades de gasto previamente establecido 
experimentalmente. Se ha optado por un sistema de abastecimiento directo, 
por que existe la garantía de un servicio continuo y con presión suficiente de 
agua. Para el diseño de tuberías nos hemos regido a los valores que para 
cada caso estipula el R..N.C. 
REDES DE AGUA 
a. Tuberías y Accesorios 
Según indica los planos se empleará tuberías galvanizadas o 
tuberías de plástico PVC para su presión de 150 libras por pulgada 
cuadrada y uniones roscadas. Los accesorios serán preferentemente 
de fierro galvanizados, roscadas, del tipo reforzado para una presión 
de trabajo de 150 libras por pulgada cuadrada. La unión entre tubos 
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y accesorios ejecutadas utilizando como impermeabilizante, cinta 
teflón o pegamento especial de primera calidad para PVC, no 
admitiéndose el uso de pintura de ninguna clase. 
b. Red General 
La red general de agua potable se instalará de acuerdo al 
trazo, diámetro y longitud indicados en los planos respectivos e irá 
enterrada en el suelo a una profundidad media de 50 cms, debiendo 
ser protegida en toda su longitud con dos capas de yute 
alquitranado la tubería de Fº Gº, y protegida con concreto pobre en 
zonas donde la tubería de plástico PVC pueda sufrir daños. U} 
tubería deberá colocarse en zanjas niveladas y compactadas tales 
que permitan su fácil instalación . La profundidad de las zanjas no 
será en ningún caso menor de 30 cm. Antes de proceder a la 
colocación de la tubería deberá consolidarse al fondo de la zanja, 
una vez colocada será inspeccionado y sometida a las pruebas 
correspondientes, antes de ejecutarse el relleno de las zanjas, el 
cual se ejecutará utilizando un material adecuado, extendido en 
capas de 15 cm., de espesor debidamente compactadas. La red de 
agua estará provista de las válvulas y accesorios que se encuentran 
en los planos respectivos y especialmente las uniones universales, 
con el fin de permitir su fácil refacción. Los cambios de dirección se 
harán necesariamente con codos, no permitiéndose por ningún 
motivo tubos doblados a la fuerza. Asimismo, los cambios de 
diámetro se harán con reducciones. Las tuberías de agua deberán 
estar colocadas lo más lejos posible de las de desagüe, siendo las 
distancias libres mínimas (Reglamento Nacional de Construcciones). 
e Red Interior. 
La red interior de agua potable (dentro de los bloques y 
servicio higiénicos), se instalará siguiendo las indicaciones de los 
planos de detalle que se acompañan los ramales en los baños y 
demás servicios irán empotrados en los muros y en los pisos. En el 
primer caso, la tubería deberá instalarse dentro de una canaleta 
practicada en el muro bruto, cuya profundidad deberá ser la 
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estrictamente necesaria para que el tubo quede cubierto por el 
acabado. En el segundo caso, la tubería irá dentro del falso piso. En 
ambos casos la tubería irá pintada con una mano de pintura 
anticorrosivo, si la tubería estuviese en contacto con el suelo, deberá 
ser forrada con dos capas de yute alquitranado para proteger los 
tubos de Fº G0 , pero si la tubería es de PVC no será necesario este 
recubrimiento. Los cambios de dirección se hará necesariamente con 
codos y los cambios de diámetro con reducciones. Las tuberías que 
atraviesan juntas de dilatación, deberán estar provistos en los 
lugares de paso de conexión flexible o uniones de expansión. 
d. Válvulas 
Las válvulas de interrupción serán del tipo de compuerta de broncer 
para unión roscada y 150 lb/pulgada de presión de trabajo. 
En general, tratándose de instalaciones visibles se instalarán en la 
entrada de todos los baños serán instaladas en cajas de madera 
empotrados en los muros y entre dos uniones universales. Las cajas 
serán de las siguientes dimensiones. 
Tubería 0 V2" .................... 3/4" ........... caja .20 x .40 m, 
Tubería 0 l" ........................ 1" .............. caja .20 x .40 m. 
La altura del eje horizontal de la válvula respecto al nivel del piso 
terminado será de 0.20 m. 
e. Salidas 
Se instalará todas las salidas para la alimentación de los aparatos 
sanitarios previstos en los planos . Las salidas quedarán enrasadas a 
plomo de la pared y rematarán en un niple o unión roscada. 
Las alturas de las salidas a los aparatos sanitarios serán las 
siguientes. 
Lavatorio. 
WC. Tanque bajo 
Duchas 
WC tanque alto 
65 cms. sobre N.P.T. 
30 cms. sobre N.P.T. 
180 cms sobre N.P.T. 
190 cms sobre N.P.T. 
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Estas medidas no rigen en los planos respectivos si indican otros. 
Los gritos del jardín para conectar mangueras, irán en cajas de 
albañilería de 8" x 8" (medidas interiores), elevadas .20 m. Sobre el 
nivel del terreno, con dren en la parte inferior, al que se le colocará 
un niple de 1 V2" 0 x 0.15 m., para evitar la alimentación de la caja. 
f. Tapones Provisionales. 
Se colocarán tapones de material respectivo en todas las salidas, 
inmediatamente después de instalar éstas, debiendo permanecer 
colocadas hasta el momento de instalarse los aparatos sanitarios. 
g. PaSO-S. 
l..os pasos de la tubería a través de la cimentación y elementos 
estructurales, se harán por medio de acero o fierro forjado 
(manguitos), de longitud igual al espesor del elemento que se 
atraviese , debiendo ser colocados antes del vaciado del concreto. 
Los diámetros mínimos de los manguitos serán : 
Diámetro de la tubería Diámetro de manguito. 
lh" 
1" a 1 %" 
1 112" a 2" 
2 112" a 3" 
4" 
6" 
h. Prueba de Carga de la Tubería. 
1". 
1 112". 
2". 
3" 
4". 
S". 
8". 
Será aplicable a todas las tuberías de agua potable, se realizará 
antes de empotrar o enterrar los tubos y podrán realizarse en forma 
parcial a medida que avance el trabajo. 
La prueba se realizará con bomba de mano y manómetro de contro!, 
p~biendo las tuberías soportar una presión de 100 lb/ pu lg 2 • Sin que 
en un lapso de 15 minutos se note descenso, se localizará el punto 
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de filtración y se corregirá, para luego efectuar la prueba 
nuevamente. 
i. Desinfección en las tuberías de agua. 
Después de probar la red general de agua, se lavará 
interiormente con agua limpia y se descargará totalmente. B sistema 
se desinfectará usando cloro o una mezcla de solución de hipoclorito 
de calcio. Las tuberías se llenarán lentamente con agua aplicando el 
agente desinfectante, en una porción de 50 partes por millón de 
doro activo, Después de por lo menos tres horas de haber llenado 
las tuberías se comprobará en los extremos de Ja red el contenido de 
cloro residual. 
Si el cloro residual acusa menos de cinco partes por millón se 
evacuará el agua de las tuberías y se repetirá la operación de 
desinfección. 
Cuando el cloro residual esté presente en una proporción mínima de 
cinco partes por millón, la desinfección con agua potable hasta que 
no quedan trozos de agente químico usado. 
RED DE DESAGUE 
a. Red General 
La red general de desagüe estará de acuerdo con el trazor 
alineamiento, pendientes, distancia e indicaciones anotadas en el 
plano de esta red. 
Cualquier modificación por exigirlo así circunstancias de carácter 
local, será comunicada al contratante. 
b. La tubería a emplearse en la red general será de PVC., espiga 
campana. Los tubos que se encuentran defectuosos en obra serán 
rechazados. El rechazo recaerá sólo sobre cada unidad. En la 
instalación de tuberías de plástico P. V.e., bajo tierra deberá tenerse 
especial cuidado del apoyo de la tubería sobre el terreno firme y en 
su relleno compactado por capa, arreglado; de modo que asegure la 
estabilidad de la superficie y la uniformidad del tubo por efecto del 
relleno. 
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e Instalación de Tuberías de Concreto Normalizado. 
La excavación de zanjas sólo podrá efectuarse después que se haya 
hecho el replanteo general en el terreno y se tenga certeza de que 
las tuberías podrán tener las pendientes y profundidades 
especificadas en los planos y además se tenga en obra la tubería 
necesaria. Las zanjas podrán hacerse con las paredes verticales, 
Siempre que el terreno lo permita, o se les dará taludes adecuados a 
la naturaleza del mismo. El ancho de la zanja en el fondo deberá ser 
tal que exista un juego de 15 cms. Como mínimo y 30 cms. Como 
máximo entre la cara exterior de las cabezas y las paredes de la 
zanja. El fondo de la zanja se nivelará cuidadosamente, 
conformándose exactamente a la rasante correspondiente del 
proyecto, aumentada con el espesor del tubo respectivo. Las 
tuberías deberán quedar apoyadas en toda longitud y no menor del 
25% de su superficie exterior, en un fono bien compactado. 
Colocamos los tubos en las zanjas, se enchaparán 
convenientemente, debiéndose mirar las campanas agua arriba, 
centrándolas perfectamente y alineándolos. El relleno se hará con el 
material extraído, libre de piedras, raíces y terrones grandes y 
apisonadas hasta alcanzar una altura de 30 cm. , sobre la tubería. 
Se completará el relleno vaciando en material, en capas sucesivas de 
30cms., de espesor máximo, regladas apisonadas y bien 
compactadas. 
c. cajas de Registro para la instalación de la tubería de desagüe serán 
construidas en los lugares indicados en los planos serán de concreto 
simple y llevarán tapa de concreto. 
Las paredes y el fondo de las cajas serán de concreto simple en 
proporción 1:6 de 8 cms., de espesor y serán tarrejeadas con 
mortero 1:3 cemento - arena, en un espesor de Y2", y el fondo 
tendrá una medida caña del diámetro de la tuberías respectivas y 
luego pulido. Las dimensiones de las cajas serán las que se 
muestran en los planos respectivos. Las paredes de las cajas podrán 
ser de albañilería cuando los planos así lo indiquen. 
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e. Pendiente y diámetro de la tubería serán las que se indiquen en los planos 
respectivos. 
f. Prueba de Tubería 
Una vez terminado un trazo y antes de efectuarse el relleno de la zanja, se 
realizará la prueba hidráulica de la tubería y de sus uniones. Esta prueba 
hará por tramos comprendidos entre buzones o cajas consecutivas. La 
prueba se realizará después de haber llenado el tramo con agua para la 
prueba la producción por el buzón o caja aguas arriba completamente lleno. 
Se recorrerá íntegramente el tramo en prueba, constatando las fallas y fugas 
que pudiera presentar en la tuberías y sus uniones, marcándolas y 
anotándolas para disponer su corrección con el fin de acometer el tramo a 
una nueva prueba. Solamente una vez constatado el correcto resultado de 
las pruebas podrá ordenarse el relleno de la zanja. Las pruebas de las 
tuberías se podrán efectuar parcialmente a medida que el trabajo vaya 
avanzado, debiendo efectuarse al final una prueba general. 
g. Redes Interiores 
La tubería a emplearse en las redes interiores de desagüe serán de plástico 
P.V.C. del tipo liviano (SAL), con accesorios del mismo material y uniones 
espiga - campana, selladas con pegamento especial. La tubería de 
ventilación será del mismo material que el desagüe. La tubería y accesorios 
que se usan en la obra no deberá presentar rajaduras, guiñaduras o 
cualquier otro defecto visible. Antes de la instalación de la tuberías, éstas 
deben ser revisadas interiormente, así como también los accesorios a fin de 
eliminar cualquier materia extraña adherida a sus paredes. La instalación en 
muros deberá hacerse en vacíos o canaletas en la albañilería de ladrillo, no 
debiendo por ningún motivo romperse al muro para colocar la tubería ni 
codos mediante el calentamiento de los elementos. 
h. Ventilación 
La ventilación que llegue hasta el techo de la edificación se prolongará 30 
cms., sobre el nivel de la cubierta, rematando en un sombrero de ventilación · 
del mismo material. 
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Salidas: 
Se instalará todas las salidas de desagüe indicados en el plano, debiendo 
rematar las mismas en una unión o cabeza enrasada con el plomo bruto, de 
la pared o piso. Todas las salidas de desagüe y ventilación y todos los 
puntos de la red de desagüe P.V.C que estén abiertos, serán taponeadas 
provisionalmente con tapones de material plástico. Estos tapones se 
instalarán inmediatamente después de terminadas las salidas y 
permanecerán colocados hasta el momento de instalarse los aparatos 
sanitarios. 
i. Sumideros 
La limpieza de los ambientes de servicios higiénicos se hará por medio de 
canaletas y su recolección por sumideros conectados a la red de desagüe, 
con su respectiva trampa "p" y de idéntica manera las duchas. 
Estos sumideros se instalará con rejillas de bronce, removiendo y de las 
dimensiones indicadas en los planos. 
j. Prueba de Tuberías 
La prueba será aplicable a todas las tuberías instaladas. Consistirá en llenar 
con agua las tuberías después de haber taponeado las salidas mas bajas, 
debiendo permanecer por lo menos durante 24 horas sin presentar escapes. 
Si el resultado no es satisfactorio, se procederá a realizarse las correcciones 
del caso y se repetirá la prueba hasta eliminar las filtraciones. 
APARATOS SANITARIOS 
a. W.C., de tanque bajo: 
Serán de loza verificada blanca, con accesorios de bronce irrompible, la 
manija de accionamiento será cromada al igual que los pernos de anclaje al 
piso. 
b. Lavatorios. 
Serán de losa verificada blanca, de 20" por 16" con una llave cromada de 1 
V2"0. En los módulos de servicio ( lavadero) serán de acero inoxidable, 
según proyecto. 
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c. Duchas 
Las duchas serán de canastilla cromada y rejilla de bronce, el brazo será de 
tubo de fierro galvanizado, llevará además una válvula de bronce de 1h" 0 
cromado para el control. 
d. Lavatorio Corrido. 
Será de albañilería y concreto armado, enchapado con mayólicas blancas, 
siendo sus medidas y demás detalles constructivos los que se muestran en 
plano de detalle respectivo. Los grifos son de 112"0. 
e. Urinarios Corridos: 
Los urinarios corridos serán de albañilería, revestidos en mayólica blanca, 
siendo sus dimensiones y demás detalles constructivos los que muestran en 
el plano de detalle respectivo. Llevarán un tubo rociador de 112" de diámetro 
con perforaciones de 1/5" cada 5 cms., formando un ángulo de 45º con la 
pared y una válvula de globo de 112" de bronce. 
APARATOS SANITARIOS - COLOCACIÓN 
a. Inodoros 
Se coloca la taza de inodoro en el lugar donde va a ser instalada y se marca 
los huecos en los que irán alojados los pernos de sujeción. Estos huecos 
tendrán una profundidad no menor de 2" y dentro de ellos irán los tarugos 
de madera. La tubería P.V.C. , deberá sobresalir del nivel del piso. 
Terminado lo suficiente para que empotren en la ranura del aparato. Luego 
se asegura el aparato mediante un anillo de masilla que cubra toda la 
ranura, en forma tal que quede un sello hermético. Colocada la tasa en su 
sitio, se entornillan los pernos que aseguran la taza al piso. Efectuada esta 
operación y estando ya fija la taza, se procederá a efectuar la unión con el 
tubo de bajada de 1 1/4" 0 colocando un "chupón de jebe", En caso de WC 
de tanque bajo el tanque deberá quedar completamente asegurado a la taza 
de pernos llevarán empaquetaduras de jebes a ambos lados de la taza, 
aparte de las arandelas metálicas correspondientes. 
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b. Lavatorios 
El lavatorio se colocará perfectamente nivelado, siendo la altura del aparato 
de 80 cms. El respaldo del lavatorio se fraguará con cemento blanco a la 
mayólica del muro, en el empalme de la trampa se empleará masilla. Los 
soportes para lavatorio serán a base de escuadras de fierro fundido a uñas 
de acero con aberturas para colocar pernos de cada una . En ambos casos 
el lavatorio no deberá quedar inclinado hacia delante. 
c. Duchas 
Las duchas serán de canastillas cromadas y rejillas de bronce. El brazo de 
fierro galvanizado irá conectado a la salida de agua, debiendo llegar en este 
punto una arandela que cubra la salida. La llave cromada se engrasará antes 
de entrar la ducha en servicio. 
d. Lavadero de Losa Vitrificada. 
Los lavaderos se ubicarán de manera tal que, tanto el punto de agua como 
desagüe queden centrados. Sea cual fuere la ubicación del lavadero, deberá 
apoyarse de tal manera que se asegure su estabilidad. Los tubos de abastos 
de agua serán cromadas y flexibles. 
e. Prueba de Aparatos Sanitarios 
Terminando los trabajos de instalación de los aparatos sanitarios, se 
procederá a efectuar la prueba de los mismos y de sus accesorios de agua 
y desagüe, de manera individual. Deberá observarse su funcionamiento 
satisfactorio. 
2.5.7. COSTOS Y PRESUPUESTOS 
2.5.7 .1. CONSIDERACIONES GENERALES 
Conceptualmente podemos definir un Presupuesto de Obra como la 
determinación del valor de dicha obra conocida con los siguientes 
parámetros. 
a. Las partidas que se necesitan : codificadas. 
b. Los metrados de cada una de esas partidas: sustentados. 
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c. Los costos unitarios de cada una de ellas : revisados. 
d. Los porcentajes de Gastos Generales (sustentados) y Utilidad 
(estimada). 
e. El impuesto General a la Ventas (18%). 
ESTRUCTURA. 
No existe un formato oficial o único para la presentación de un Presupuesto 
de Obra. 
En términos técnicos- prácticos el Presupuesto de una Obra debe estar 
estructurado de la siguiente manera: 
1° Fase, según el tipo de obra. Por ejemplo en Obras de Edificación : 
Arquitectura, Estructuras, Eléctricas, Sanitarias. 
2º La Fase a su vez se estructura según una secuencia del proceso 
constructivo de obra, con la finalidad de determinar si están consideradas 
todas las partidas necesarias para alcanzar el 100% de cada Fase, y de otro 
lado para que durante la ejecución de obra se pueda controlar el avance. 
VALOR REFERENCIAL (PRESUPUESTO BASE) 
El valor Referencial es el costo estimado aprobado por la Entidad para la 
adquisición o arrendamiento de bienes y para la contratación de servicios u 
obras, sobre la base de los precios del mercado. La Entidad calculada el 
Valor referencial incluyendo todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el 
costo de los bienes, servicios o ejecución de obras a adquirir o contratar. 
FACTOR DE RELACIÓN 
Es el cociente resultante de dividir el Monto del Contrato de la Obra entre el 
monto del Valor Referencial, y se calcula con 5 decimales. 
TIPOS DE PRESPUESTO. 
Si bien es cierto no hay norma sobre este punto, desde el punto de Vista de 
las aplicaciones técnico-legales, conocemos los siguientes tipos del 
Presupuesto de Obra Públicas. 
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* Presupuesto de Obra por contrata. 
* Presupuesto de Obra por Administración Directa. 
CONSIDERACIONES PREVIAS A LA FORMULACIÓN DEL 
PRESUPUESTO. 
a. Para las obras por Contrata formular los Análisis de Costos Unitarios 
considerando los precios de los materiales y los costos de operación de 
las tarifas de adquirir de equipo, sin IGV. 
b. Para las obras por Ejecución Presupuestaria Directa formular los Análisis 
de Costos Unitarios considerando los precios de los materiales y los 
costos de operación de las tarifas de alquiler de equipo con IGV. 
c. Los Presupuestos Adicionales solo llevan Gastos Generales Variables. 
d. Los presupuestos de las Obras por Ejecución Presupuestaria Directa no 
tienen Utilidad ni IGV. 
e. Considerar las importaciones de equipo y materiales que sean necesarias 
realizar para la obra con todos sus costos e impuestos. 
f. Los metrados deben ceñirse a los Reglamentos de metrados existentes. 
g. Los costos Indirectos deben ser presentados como : Gastos Generales 
(algunas veces se descomponen en sus Gastos Generales Fijos y Gastos 
Generales Variables) y la utilidad. 
h. Revisar los cálculos u operaciones aritméticas ya que muchas veces se 
han detectado errores en esta parte lo cal determina parciales o totales 
incorrectos y a su vez Presupuesto equivocados. 
i. Los costos Unitarios parciales y totales se deben considerar a dos 
decimales. 
j. Recomendamos, sin ser obligatorio, que los metrados sean redondeados 
a solo un decimal, hacia arriba o hacia abajo, puesto que los centésimos 
no tienen incidencia en el Presupuesto y menos aún sobre los ajustes. 
2.5.7.2. ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 
De manera preliminar, es necesario recalcar la importancia que tiene en la 
ejecución de una obra, la determinación de los Costos Unitarios y su 
compatibilidad con sus respectivas especificaciones técnicas. 
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Sin embargo, para lograr un análisis de costo, lo más aproximado a la 
realidad, debe ser elaborado por una persona con experiencia en este tipo 
de obra a fin de que tome en cuenta la mayor cantidad y en forma óptima, 
todos los componentes que se requieren para ejecutar la partida. Podemos 
definir un Análisis de Costo, en términos generales de una partida 
determinada. Como la sumatoria de recursos o aportes de mano de obra y/o 
materiales y/o equipos (herramientas), afectados por su precio unitario 
correspondiente, lo cual determina obtener un costo total por unidad de 
medida de dicha partida (m3, m2, Kg, p2, etc).· 
Se presenta a continuación dos ejemplos de análisis de costos : 
Para Edificaciones 
Para Carretera 
MATERIALES 
El costo de los Materiales esta determinado por dos parámetros: 
* Aporte Unitario del material 
* Precio del material. 
Precio del Material con o sin IGV. 
Si el análisis de costos Unitarios es para un presupuesto de una obra por 
contrata el precio del material es sin IGV. 
Si el análisis de costos unitarios es para un presupuesto de una obra por 
Administración Directa el precio del material es con IGV. 
EQUIPO Y HERRAMIENTA. 
Existen diversas maquinarias y equipos según los tipos de obras, sin 
embargo el análisis del costo del equipo tiene en consideración dos 
parámetros básicos. 
Costo Hora - máquina 
Partida y /o descripción 
Se considera como Partida a cada una de las partes o actividades que se 
requieren ejecutar para llegar al todo que viene a ser la realización de la obra 
total. 
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La cantidad de obra, metrado, por partida se determina en base a los 
métodos, u otros, antes señalados. 
2.5.7.3. METRADOS 
Definiremos el metrado como un proceso ordenado y sistemático de cálculo, 
cuya finalidad es determinar por partidas, la cantidad de obra a ejecutar en 
un determinado proyecto. 
Tipos de metrados 
1.- Metrados por conteo. Cuando se metra en base a contar con la 
cantidad de unidades y/o piezas de la partida considerados en los 
planos.' 
2.- Metrados por Acotamiento. Cuando se metra en base a las 
cotas que definen un elemento y su partida correspondiente. 
3.- Metrados por gráficos. Cuando se metra en base a apoyo 
gráfico: triángulos, papel milimetrado. 
4.- Metrados con instrumentos. Cuando se metra en base a 
instrumentos como el planímetro. 
5.- Metrados mediante Software. Cuando se metra en base a apoyo 
de Software como los PROGRAMAS CAD para Áreas de figuras 
cerradas o volúmenes para movimiento de tierras. 
6.- Metrados por fórmulas. Cuando se metra usando fórmulas 
definidas. 
7.- Metrados empleando coeficiente. Cuando se metra usando 
coeficiente definidos o aproximados. 
8.- Metrados con isométrico. Cuando se metra usando isométricos. 
2.5. 7 .4. LOS PRESUPUESTOS 
Los Presupuestos 
Dentro del presupuesto se consideran los costos directos e indirectos, los 
cuales vemos a continuación: 
66 
TESIS "PROYECTO A NIVEL DE EJECUOON DE LAS OAONAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.I.C AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
COSTOS DIRECTOS 
Definiremos a los costos directos como aquellos que quedan insumidos en la 
Obra. Estructuralmente este costo directo es el resultado de la multiplicación 
de los metrados por los costos unitarios. 
COSTO DIRECTO = MITRADOS x COSTO UNITARIO 
Aporte Unitario . Bajo este concepto, dentro de los costos directos, el 
aporte unitario de materiales corresponde a la cantidad de material o 
insumo que se requiere por unidad de medida (m3, m2, etc.). 
COSTOS INDIRECTOS 
Definiremos los Costos Indirectos como todos aquellos costos que no 
pueden aplicarse a una partida especifica, sino incidencia sobre todo el 
costo de obra. 
Estos costos indirectos son dos 
Gastos Generales y 
Utilidad. 
Los Gastos Generales 
Son aquellos que debe efectuar el contratista durante la construcción, 
derivados de la propia actividad empresarial del mismo, por lo cual no 
pueden ser incluidos dentro de las partidas de la obra. 
Estos gastos generales se dividen a su vez en : 
Gastos Generales no relacionados con el tiempo de ejecución de la obra 
o fijos, que son aquellos en que solo se incurren una vez, no volviendo a 
gastarse aunque la obra se amplié en su plazo original 
¿G.G.F 
% G.G.F.= 
CostoDireclo 
Gastos Generales relacionados con el tiempo de ejecución de la obra o 
variables, que son aquellos que da su naturaleza siguen existiendo o 
permanecen a lo largo de todo el plazo de obra incluida su eventual 
ampliación. 
Gf 
¿c.c.v 
% G.G.V. = 
CostoDirecto 
2.5.7 .5. FORMULAS POLINOMICAS 
La fórmula polinómica es la representación matemática de la estructura de 
costos de un Presupuesto y esta constituida por la sumatoria de términos, 
denominados monomios, que consideran la participación o incidencia de los 
principales recursos (mano de obra, materiales, equipo, gastos generales), 
dentro del costo o presupuesto total de la obra. 
Estructura básica de la fórmula polinómica. 
Los Índices Unificados de Precios del INEI 
Los índices Unificados de Precios del INEI son publicados todos los meses en 
El Peruano, entre el 15 y el 20 de cada mes, y corresponden a la variación 
de precios de los diversos recursos de la construcción ( mano de obra, 
materiales, equipos, etc), del mes anterior al de su publicación. 
Los índices unificados no se pueden prorratear en función a periodos de 
tiempo, los índices Unificados son válidos para todo el mes. 
Como se muestra en el cuadro anexo, los índices Unificados se presentan en 
una tabla de Doble entrada. 
1.- Los Códigos, han sustituido los nombres de los recursos: 03 (Acero 
corrugado), 21 (Cemento Portaland tipo I), 43 (Madera para 
encofrado), etc. 
2.- Áreas geográficas, el INEI ha divido nuestro país en seis (6) regiones 
: 1,2,3,4,5 y 6. 
Datos para elaborar una fórmula polinómica 
En nuestro medio existen diversos "paquetes" o software referidos a 
Presupuesto que permiten elaborar fórmulas polinómicas. Para tal fin todos 
(,B 
requieren los mismos parámetros. 
Metrados del Presupuesto de Obra. 
Análisis de Costos Unitarios. 
Condición normativas de las Fórmulas Polinómicas. 
Número máximo de monomios = 8 
Por lo general se amplían los monomios para Materiales. Así se puede 
tener: 
Cada monomio (a excepción de los monomios de Mano de Obra y el 
de Gastos Generales y Utilidad, excepción práctica ya que la norma 
no lo señala), puede contener como máximo 3 índices Unificados. 
Esto en razón de que una obra hay diversidad de materiales. La 
Norma señala que los I.U se consideran como promedio ponderado. 
F, d V, GU, 
+c --+ -+e--
E0 Vº GUU 
Metodología de elaboración de una fórmula polinómica. 
1.- Se identifica el índice Unificado INEI de cada recurso, en cada uno 
de los análisis de costos unitarios del Presupuesto. 
2.- Cada monto parcial de cada recurso, en cada costo unitario, se 
multiplica por el metrado correspondiente a esa P?rtida obteniendo 
el monto total por recurso. 
3.- Se suman los montos totales de cada partida, por Recurso o índice, 
llegando así al monto total acumulado por recurso o índice en el 
presupuesto. 
4.- Este monto acumulado por recurso o índice se divide entre el total 
del Presupuesto : Costo Directo+ Gastos Generales+ Utilidad. No 
se incluye IGV. 
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s.- El único monto total que no se calcula es el correspondiente al índice 
39 (Gastos Generales y Utilidad) que se obtiene directamente del 
Presupuesto. 
INSUMOS 
Viene a ser los precios y cantidades de los insumos requeridos (mano de 
obra y materiales). 
2.5.8. PROGRAMACION DE OBRAS 
2.5.8.1. DIAGRAMA DE GANTT 
El diagramado Gantt describe y enumera todas las actividades de un 
proyecto en una secuencia propia, y al mismo tiempo, mostrando el 
estimado de la duración de cada actividad. Si el grafico es confeccionado 
cuidadosamente .... por que, entonces, se requiere otro método para mostrar 
el planeamiento de un proyecto, la razón está en que el grafico Gantt es 
muy limitado, no muestra las interrelaciones y dependencias entre 
actividades y tampoco define las tareas críticas y, que merezcan mayor 
atención de la dirección, no puede enseñar el plan y la organización interna 
del proyecto, el plan no puede ser modificado y no puede mostrar las 
diferentes alternativas a considerar para cada actividad. En construcción, 
este ultimo es muy importante, sobre todo si consideramos que nuevos 
procedimientos de construcción aparecen día a día. Los planificadores 
modernos han tratado de suplir las fallas del Gantt, creando e imaginando 
procedimientos que hagan se este diagrama una herramienta más dinámica. 
A pesar de su uso, el diagrama de hitos ofrece las siguientes desventajas. 
La relación entre hitos se efectuan en secuencia cronológica más no en 
secuencia lógica, por tanto, el sistema no visualiza importantes 
interrelaciones del plan. 
No permite aún el procedimiento de datos para 1 uso de computadoras. 
El sistema no permite visualizar la medida de los efectos y cambios por 
el uso de diferentes alternativas. 
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2.5.8.2. LA RUTA CRITICA 
Es como se dijo, una cadena continua de actividades conectadas por nudos 
cuyo E es igual a su L. Esta cadena se inicia en el primer nudo y termina en 
el último. En toda red existe al menos una cadena crítica ; en orden de 
magnitud, de acuerdo al valor de la holguras. Existirá cadenas sub -
criticas.- Una actividad es critica si ésta unida por eventos críticos y además 
HrHT=O, ó sea Li- l¡-dij=O. 
Holgura Total.- Se llama holgura total de una actividad a la diferencia HT,,1 = 
(FT) de su Li menos su EF, o sea el margen disponible de la actividad 
cuando ésta se inicia tan pronto sea posible comparativamente con su fecha 
más tardía de terminación. En términos de tiempo, la holgura total de una 
actividad es el exceso de tiempo que dispone la realización de ella cuando 
las actividades procedentes terminan lo más pronto posible y las actividades 
sucesoras se inician lo más tarde posible. La holgura total permite el que una 
actividad se puede demorar sin efectuar el tiempo de ejecución del proyecto. 
Holgura Dependiente.- Es la parte de la holgura total que es dependiente 
de las sucesoras y antecesores de una actividad. 
Analíticamente, 
Holgura Independiente.- Es aquella porción de holgura total completamente 
independiente de sus antecesores y sucesoras. 
Hl¡1 (F1). 
Analíticamente, 
2.5.8.3. DIAGRAMA DE RECURSO 
Con la información obtenida de los cálculos en la red, se procede a diagrama 
los recursos. 
Criterios deterministico en el Cálculo de las duraciones. 
En la industria constructora , muchas de las actividades son de ejecución 
determinística. Las duraciones se determinan en base al recurso 
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denominante, que marca el tiempo de ejecución. Si se trata de la actividad 
" asentado de muros", es obvio que es el rendimiento promedio del albañil. 
En un vaciado de concreto, será el tipo de mezcladora a usar; en el tendido 
de capa asfáltica en carreteras, será la capacidad de producción de la 
planta. Pero los cálculos de tiempos se utilizará la forma que aparece más 
adelante bajo el titulo de "Hoja de programación y Asignación de Recursos". 
En construcción, se dispone de los siguientes datos: 
M = 
Ru = 
T = 
T = 
Dij = 
Metrado (volumen de producción). 
Rendimiento unitario (del recurso dominante). 
M (Tiempo unitario) es la duración más larga de una 
Ru 
actividad cuando se emplea una sola unidad del recurso. 
f x d¡j F= Factor de multiplicación de recursos. 
Duración determinística de la actividad. Por ahora 
prescindimos del hecho de que una actividad aumenta su 
costo directo al acortar su duración disminuye al alargar su 
duración. 
Asociada a cada actividad y su duración existen, pues, ciertos recursos de 
personal, equipo y medios financieros Ri , j R"i,j ...... Rn i,j. 
Estos recursos, de acuerdo a la programación, se suman cuando son 
semejantes y se presentan, simultáneamente, las ejecuciones de las 
actividades. Si los recursos no están restringidos, es obvio que la meta en la 
planificación ha de ser el uso racional de ellos bajo cierto programa de 
ejecución que varía desde un programa de iniciación más próximo hasta el 
limite de Iniciaciones más tardías. 
Si los recursos no están restringidos, el objetivo será el de suavizarlos, 
evitando picos o hendiduras notables (congestiones, desocupaciones, etc.). 
2.6. HIPOTESIS 
La elaboración del Proyecto a Nivel de Ejecución de las Oficinas Académicas y 
Administrativas de la Facultad de Ingeniería Civil, es una alternativa que ayudara a 
cubrir las necesidades básicas de implementación y desarrollo de su Infraestructura 
para de este modo cumplir el objetivo propuesto por las Autoridades de la 
Universidad a través de la Oficina de Infraestructura. 
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111. MATERIALES Y METODOS 
3.1. MATERIALES 
3.1.1. ARQUITECTONICOS 
3.1.1.1. POBLACIÓN DE LA FACUL TAO DE INGENIERÍA CIVIL 
La normativa urbanística establece los parámetros dentro de los cuales se 
justifica la presencia de un servicio o equipamiento universitario, en 
función de los alumnos, por lo cual las universidades desarrollan 
actividades administrativas y académicas (Ciudad Universitaria), este 
origina el estudio poblaciorial, con mas énfasis. 
ESTUDIANTIL 
Dentro del estudio realizado con respecto a la población 
estudiantil, se ha podido determinar los siguientes datos que 
fueron recabados de la Oficina de Estudios de la Universidad 
Nacional de San Martín, donde se detalla la cantidad de alumnos 
matriculados por curso, con su respectivo rendimiento (aprobados 
y desaprobados), como parte inicial desde el ciclo 90-I, por ser 
este un ciclo regular, ya que anteriormente existían muchas 
distorsiones por problemas. presentados en la universidad ajenos a 
los desarrollos académicos y/o administrativos, hasta el ciclo 99-
II, parte final del ciclo en estudio , es decir una diferencia de 10 
años (aproximadamente 20 ciclos), en las cuales se incluye los de 
verano por tres meses en forma acelerada.(Ver Índice de Gráficos 
Arquitectónicos del 01 al 68) 
DOCENTES 
Con respecto a los docentes, según el cuadro anteriormente 
mencionado (población estudiantil), se demuestra solamente que 
en algunos casos por curso dictaba un (01) solo docente, pero 
por una cantidad excesiva de alumnos en algunos cursos, se 
buscaban dos (02) docentes para cubrir la necesidad de los 
alumnos matriculados solo en ese curso. (Ver Índice de Gráficos 
Arquitectónicos del 1 al 68). Cabe señalar que el numero total de 
~3 
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docentes que se dieron en este cuadro estadístico, hasta ese 
entonces, dentro de los ciclos en estudio, tenían un valor 
promedio de 36 docentes (entre ordinarios, contratados y jefes de 
práctica adscritos a la Facultad de Ingeniería Civil - UNSM). Otro 
de los factores que inciden en la determinación poblacional de los 
docentes, toma como consideración los cambios permanentes del 
Plan Curricular de los Cursos que se dictan en la Facultad, 
originando el dictado de nuevos cursos, para cumplir con las 
exigencias a la vanguardia de la modernidad de la enseñanza 
universitaria. (Ver Índice de Tablas No. 01 y 02) 
ADMINISTRATIVOS 
En la parte administrativa de acuerdo a las necesidades 
requeridas en las Oficinas Académicas y Administrativas, solo se 
necesitan una cierta cantidad mínima de personal administrativo, 
y de este modo cubrir las expectativas requeridas. En este caso 
los requerimientos dentro del grupo ocupacional tenemos la parte 
técnica y auxiliar, según el nivel en escala por su tiempo de 
servicio. 
3.1.1.2. ANÁLISIS DE NECESIDADES 
En el análisis de necesidades se requiere: 
ARQUITECTONICOS 
Satisfacer las necesidades presentes y 
futuras de los ocupantes, propietarios y operadores del edificio. 
Dar funcionalidad del edificio. 
Modular la estructura e instalaciones del edificio. 
Dar confort a los usuarios. 
La no interrupción del trabajo de terceros en 
los cambios o modificaciones. 
Incrementar la seguridad. 
Incrementar la estimulación en el trabajo. 
Humanización de la oficina. 
Satisfacer las necesidades de información de los usuarios. 
'f 4 
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Respaldar las actividades académicas y administrativas de grupos 
y organizaciones estudiantiles y/o docentes. 
Apoyar los programas de educación universitaria y extra 
universitaria, en consejería. 
Atender especialmente la creciente poblacional estudiantil de nivel 
básico y especializado. 
Desarrollar eventos de tipo : seminarios y cursos talleres de 
actualización profesional, para los alumnos y docentes. 
TECNOLOGICOS 
La disponibilidad de medios técnicos avanzados de 
telecomunicaciones. 
La integración de los servicios. 
AMBIENTALES 
La creación de un edificio saludable. 
El ahorro energético. 
El cuidado del medio ambiente. 
ECONOMICOS 
La reducción de los altos costos de operación y mantenimiento. 
Iílcrementar la vida útil del edificio. 
La relación costo-beneficio. 
3.1.1.2.1. NECESIDADES DE AREAS ACADEMICAS 
Se tienen los siguientes: 
1° PISO 
Jefe de Departamento Académico 
Secretaria Académica 
Secretaria de Oficina 
Mesa de partes 
Sala de Reunión de Docentes 
Sala de Impresiones 
1-5 
No. Personas 
01 DOCENTE 
01 DOCENTE 
01 ADMINISTRATIVO 
01 ADMINISTRATIVO 
40 DOCENTES 
2 ADMINISTRATIVOS 
TESIS ~PROYECTO A NIVEL DE EJECUCTON DE LAS OFIONAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C" AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
Servicios Higiénicos Varones J- 1 ADMINISTRATIVO Servicios Higiénicos Mujeres 
2° PISO 
Cubículas de Docentes 40 DOCENTES 
Oficina de Consejería 02 DOCENTES 
Servicios Higiénicos Varones J- 01 ADMINISTRATIVO Servicios Higiénicos Mujeres 
3.1.1.2.2. NECESIDADES DE AREAS ADMINISTRATIVAS 
1° PISO 
Decano 
Secretario de Facultad 
Secretaria de Oficina 
Mesa de partes 
Sala de Consejo de Facultad 
Sala de Conferencias 
Servicios Higiénicos Varones 
Servicios Higiénicos Mujeres 
2° PISO 
ADMINISTRATIVO 
Biblioteca Especializada 
Sala de Lectura de Alumnos 
Sala de Lectura de Docentes 
Sala de Internet Alumnos 
Sala de Internet Docentes 
Secretaria de Internet 
Servicios Higiénicos Varones 
Servicios Higiénicos Mujeres 
J-
J-
No. Personas 
01 DOCENTE 
01 DOCENTE 
01 ADMINISTRATIVO 
01 ADMINISTRATIVO 
13 DOCENTES + 6 ALUMNOS 
+ 1 GRADUADO 
74 PERSONAS 
01 ADMINISTRATIVO 
01 ADM.INISTRATIVO 
24 ALUMNOS 
24 DOCENTES 
5 ALUMNOS 
5 DOCENTES 
01 
01 ADMINISTRATIVO 
3.1.1.2.3. NECESIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
En este punto solo se complementa con los servicios de cafetín que 
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presta la Facultad, donde se abastece las necesidades de consumo 
masivo de alimentos por el tiempo de aprendizaje y/o enseñanza de la 
población universitaria, perteneciente o no a la facultad en estudio, cabe 
resaltar que en el proyecto desarrollado no se desarrolla este item. 
3.1.1.3. ANÁLISIS DE FUNCIONES 
Se refieren a las relaciones que se establecen entre las áreas 
internas y externas, e internamente entre las Oficinas Académicas 
y Administrativas. Han sido objeto de estudio en la fase de 
programación y se expresan en los esquemas de organización 
espacial. Los aspectos que regulan las variables funcionales son 
producto de la experiencia que, sin llegar a ser normativas, 
constituyen recomendaciones muy importantes a seguir, pues 
permiten la operación mas eficiente de los servicios. 
3.1.1.3.1. AREAS INTERIORES 
En las oficinas deben distinguirse claramente tres ( 3 ) zonas que 
corresponden a la dinámica que imprime el usuario sobre las 
mismas: zona pública, zona controlada y zona privada. 
ZONA PUBLICA : 
Es aquella a la cual el usuario puede acceder directamente desde 
el exterior y en donde se orienta y distribuye a los distintos 
servicios, tiene la mayor libertad para hacer uso del material y. 
mobiliario y equipos que se encuentra en ella. 
A esta zona corresponden los espacios de : hall de acceso y 
exposiciones, salón de usos múltiples o auditorio, sanitarios. 
ZONA CONTROLADA: 
Es aquella donde se encuentran los servicios, bienes, equipos 
cuyo acceso y transito por estos espacios debe hacerse bajo 
control. Se trata de áreas y bienes que la institución está obligada 
a guardar y preservar. Está conformada principalmente por las 
oficinas en general. Para acceder a ellas los usuarios deben 
consignar en el control sus objetos personales, tales como bultos, 
maletines, carteras grandes, etc, hasta tanto no se dote las 
u-
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oficinas de sistemas electrónicos de control. Los objetivos del 
control están dirigidos a lograr el buen desenvolvimiento de las 
actividades de las oficinas, así como a conservar los materiales 
existentes en las oficinas evitando exponerlos innecesariamente a 
deterioro o perdida. 
Existen dos tipos de control, el reglamento y el control visual: el 
control reglamentario lo ejerce un funcionario que utiliza un área 
y un mobiliario para este fin, donde el usuario deja sus objetos 
personales para poder ingresar a la zona controlada; aquí también 
se cumple las funciones estadísticas de conteo de visitantes y el 
préstamo circulante, dependiendo de la distribución y tamaño de 
los espacios de la zona controlada. El control visual también es 
necesario dentro de las zonas controladas, lo ejercen los 
encargados de las salas. El diseño ambiental y distribución del 
mobiliario debe facilitar esta labor permitiendo que se tenga una 
visión completa de estos espacios. 
ZONA PRIVADA O RESTRINGIDA: 
Es aquella en donde el público no tiene acceso directo y 
corresponde a los espacios donde se realizan actividades 
administrativas, académicas y técnicas. Esta conformada 
principalmente por Oficinas, Salas de Reuniones, Adquisiciones, 
Catalogación, Salas de Descanso del Personal y Depósitos. 
3.1.1.3.1.1. FUNCION AREAS ACADEMICAS 
1° PISO 
ZONA PRIVADA 
Jefe de Departamento Académico 
Secretaria Académica 
Secretaria de Oficina 
Mesa de partes 
Sala de Impresiones 
ZONA PUBLICA 
Servicios Higiénicos Varones 
::;.a 
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Servicios Higiénicos Mujeres 
ZONA CONlROLADA 
Sala de Reunión de Docentes 
2° PISO 
ZONA PRIVADA 
Cubículas de Docentes 
Oficina de Consejería 
ZONA PUBLICA 
Servicios Higiénicos Varones 
Servicios Higiénicos Mujeres 
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3.1.1.3.1.2. FUNCION AREAS ADMINISTRATIVAS 
1° PISO 
ZONA PRIVADA 
Decano 
Secretario de Facultad 
Secretaria de Oficina 
Mesa de partes 
ZONA CONlROLADA 
Sala de Consejo de Facultad 
Sala de Conferencias 
ZONA PUBLICA 
Servicios Higiénicos Varones 
Servicios Higiénicos Mujeres 
2° PISO 
ZONA CONlROLADA 
Biblioteca Especializada 
Sala de Lectura de Alumnos 
Sala de Lectura de Docentes 
Sala de Internet Alumnos 
Sala de Internet Docentes 
't9 
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ZONA PRNADA 
Secretaria de Internet 
ZONA PUBLICA 
Servicios Higiénicos Varones 
Servicios Higiénicos Mujeres 
3.1.1.3.2. AREAS EXTERIORES 
Como ya hemos mencionado; es deseable la existencia de área 
verde o abiertas, adyacente a este servicio. El acceso puede darse 
directamente a través de estas áreas: Pasadizos, parque o jardín. 
Las áreas abiertas exteriores, se deben tratar de tal manera que 
puedan ser utilizados para la lectura informal, o como eventual 
extensión de actividades hacia la comunidad, que sirva como 
mitigante de ruidos, orientadores de visuales, como en elementos 
en transición entre la ciudad universitarias y las oficinas. En la 
ubicación y diseño de los estacionamientos se debe tomar en 
cuenta el suministro de materiales, mantenimiento de la 
edificación, facilidades para el personal, para los usuarios y para 
los miembros de otras facultades o servicios generales. En el caso 
del Servicio de Unidades Móviles (motocicletas, motocars y 
automóviles) se debe garantizar el estacionamiento exclusivo y 
seguro para estas unidades, próximo a la dependencia que le 
sirva de base, y si es posible con acceso independiente. 
3.1.1.4. CUADRO DE AREAS 
OFICINAS MOBILIARIOS Y ENSERES. 
Las dimensiones de los formatos normales para el papel 
son las que deciden las medidas de todas las maquinas y 
muebles de oficinas, las cuales constituyen la base para 
dimensionar los locales de los edificios comerciales. 
Además, todo el mobiliario debe tener medidas acordadas 
a la corpulencia de un hombre normal a fin de que los 
trabajos se verifiquen con radio de alcance cómodo. 
Bo 
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EQUIPAMIENTO 
También denominado diseño interior, comprende la 
distribución y cuantificación del mobiliario y equipo en las 
diferentes áreas o salas del edificio. Se elabora un 
proyecto constituido por planos y especificaciones que 
permiten la utilización adecuada de los espacios, evita 
saturarlos de mobiliario dejando suficiente área para 
circular, aprovecha las ventajas arquitectónicas que 
permiten la edificación para ubicar usuarios y funcionarios 
de una manera correcta, y permite al mismo tiempo 
cuantificar el tipo, número y costo del mobiliario y equipo 
requerido para poner en funcionamiento el servicio. 
En base al anteproyecto de arquitectura se realizan los 
planos de distribución de mobiliario a fin de determinar el 
equipamiento necesario y realizar los apartados 
presupuestarios, con suficiente antelación, pues se deben 
tomar las previsiones económicas necesarias que permitan 
paralelamente al desarrollo del proyecto y a la 
construcción del edificio, conocer cuanto cuesta y poder 
adquirir el mobiliario, equipo y dotación de colecciones del 
servicio. La distribución del mobiliario juega un papel muy 
importante en la organización funcional de. un servicio. 
La escogencia de este rubro está determinada por el 
análisis de los siguientes factores: 
Ergonomía: respuesta a las medidas del cuerpo humano. 
Funcionalidad: eficiencia para usarlo en la actividad a la 
que se destina, lo que incluye la durabilidad y resistencia 
al uso. 
Versatilidad: posibilidad de cambio, fácil ubicación y 
adecuación a diferentes usos y necesidades así como 
compatibilidad con el resto de mobiliario. 
Acabado: Característica para adecuarse a las necesidades 
o actividades lectura, trabajo, almacenaje, etc, para resistir 
un uso intensivo, de fácil limpieza y que armonice con su 
'iH. 
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3.1.1.S. 
textura, brillo y color con el ambiente donde va a ser 
colocado. 
Dentro del equipamiento tenemos en forma estrecha su 
ambientación que están relacionadas con el mobiliario, 
equipo y organización espacial. Los accesorios decorativos 
deben combinar el fácil mantenimiento y relativa 
durabilidad sin descuidar calidad, refinamiento y 
compatibilidad con el servicio a prestar, pues esto influye 
en el nivel de confort ambiental. En cuanto a color, debe 
tomarse en cuenta la capacidad que posean de reflexión 
de la luz las distintas tonalidades y texturas, las 
características de cada uno y su influencia en los estados 
anímicos del ser humano. Además e debe tomar en cuenta 
la señalización que tiene por objeto orientar visualmente al 
usuario hacia el servicio, luego a las diferentes 
dependencias y una vez de ellas, proporcionar una idea de 
su organización interna. Se desea con ello reducir la 
incertidumbre en el usuario y hacer más eficiente el 
funcionamiento del servicio. 
En el Índice de Cuadro No. 05 y 06, mostramos los 
cuadros respectivos de las áreas Académicas y 
Administrativas según el análisis hecho en base a los 
valores mínimos existentes en los libros de arquitectura, 
donde se mencionan de acuerdo al tipo de ambiente. 
CAPACIDAD FUNCIONAL - PROYECCION 
En esta parte, lo mas importante es la determinación 
pobladonal de los Docentes Universitarios de la Facultad 
de Ingeniería Civil, el cual se basa a un análisis simple 
hecho a los alumnos, en base a su rendimiento, de 
acuerdo a la capacidad de matriculados por delos~ 
paralelamente a esto también se tiene una evaluación 
hecha al plan curricular de estudios, donde se toma como 
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punto base la cantidad de cursos dictados, ambos 
parámetros determinan la cantidad promedio de docentes 
que se necesita y de este modo ambientar en forma 
completa las Cubículas Académicas de los mismos, que 
son un aproximado de 40 Catedráticos, según su 
especialidad. Cabe precisar, que esta determinación se 
basa mas en los cursos de Formadón Profesional Básica y 
las de Formadón Profesional Especializada o Cursos 
Electivos. (Ver Índice de Tablas No. 01 y 02) 
En este punto se toman como base los análisis estadísticos 
hechos a los alumnos con respecto a la cantidad de 
postulantes ingresantes, matriculados y egresados durante 
un periodo de 20 ciclos académicos, los cuales determinan 
la cantidad nec.esaria de docentes que dictarán los cursos 
en la facultad en mención, esto se da como una 
proyección poblacional futurista, dada a través de los 
parámetros de diseño, los cuales determinan que con el 
tiempo y la modernidad, se necesitaran mas docentes, no 
solo por la especialidad a desarrollar sino también por el 
crecimiento poblacional existente en la actualidad. 
Mostraremos a continuación algunos cuadros estadísticos 
recabados de la Oficina de Estudios, Oficina Central de 
Admisión y de la Facultad de Ingeniería Civil, los cuales 
servirán para entender ciertos parámetros de diseño 
pobladonal. 
Así tenemos en la Facultad de Ingeniería Ovil: 
Población estudiantil de vacantes, postulantes y 
matriculados por primera vez.. 
Población estudiantil de ingresantes por diferentes 
modalidades. 
Población estudiantil de alumnos matriculados. 
Población estudiantil de alumnos egresados. 
(Ver Índice de Cuadros Arquitectónicos del 01 al 
04) 
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3.1.1.6. 
3.2. METODOLOGIA 
PROYECTO ARQUITECTONICO 
El proyecto comprende toda la información necesaria para 
ejecutar la edificación, se fundamenta en un modelo 
teórico normativo y se dimensiona con una programación 
que lo acota. En la elaboración del proyecto, los 
profesionales que integran el equipo de trabajo deben 
conocer y compenetrarse con el funcionamiento de una 
oficina similar a la programada, lo cual redundará en una 
respuesta apropiada. 
Para la elaboración del Proyecto se deben considerar las 
variables que lo condicionan y las fases que lo integran, a 
saber: 
Topograña original y modificada, cálculo de tierra a 
mover. 
Estudio de suelos para realizar el proyecto 
estructura l. 
Proyecto de estructura 
especificaciones. 
planos, cálculos y 
Proyecto de instalaciones : sanitarias, eléctricas, 
detección y extinción de incendio, mecánicas, etc., 
incluye planos, cálculos y especificaciones. 
(Ver Índice de Planos No. 01y02) 
3.2.1. ARQUITECTONICOS 
3.2.1.1. UNIVERSO 
Tomamos como universo a la Universidad Nacional de San Martin, 
que se adapte a las necesidades de contar con sus 
infraestructuras completas en sus diversas facultades. 
3.2.1.2. POBLACION 
La población en este caso es la Facultad de Ingeniería Ovil, el cual 
aun no cuenta con sus respectivos Oficinas Académicas y 
Administrativas. 
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3.2.1.3. MUESTRA 
Se eligió en este trabajo una muestra estratificada, de un universo 
completo de alumnos desde el año 1990 a 1999, en donde se 
toma su cantidad poblacional de matriculados vs rendimiento por 
cada curso y año lectivo, a su vez se tomo como referencia a la 
cantidad de Docentes que dictaron estos cursos. 
3.2.1.4. SISTEMA DE VARIABLES 
3.2.1.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 
Los alumnos de la Facultad de Ingeniería Civil. 
3.2.1.4.2. VARIADEBLE DEPENDIENTE 
Los Docentes y Administrativos de la Facultad de 
Ingeniería Civil. 
3.2.1.4.3. VARIABLE INTERVINIENTE 
Las Autoridades de la Universidad Nacional de San Martín, 
a través de la Oficina de Infraestructura. 
3.2.1.S. DISEÑO EXPERIMENTAL DE LA INVESTIGACION 
Los parámetros de diseño se basan a estudios realizados 
dentro de la Facultad de Ingeniería Ovil y la Oficina de Estudios 
de nuestra universidad, y se menciona como el mas importante la 
población de la Famltad de Ingeniería Ovil, ron los alumnos 
(variable independiente) y los Docentes Universitarios como 
(variable dependiente), y el mrrículo actual de estudios, 
generando un análisis de necesidades (parte académica y 
administrativa). 
El servido que presta las Oficinas Académicas y 
Administrativas, como un servicio a la comunidad universitaria y 
. público en general, tiene una trascendencia social que rebasa los 
propósitos inmediatistas del corto plazo, de allí que las 
instituciones que apoyan el desarrollo de éstos, se esfuercen por 
sistematizar las experiencias desarrolladas, a objeto de unificar 
criterios tendientes a mejorarías de los proyectos de sus 
edificaciones. 
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Para presentar de una forma coherente los aspectos 
normativos que regulan el proyecto de las Oficinas se comenzó 
por la formulación de un Modelo Teórico Normativo; donde se 
establecen cada uno de los elementos que la definen. 
Seguidamente se presentan las variables a considerar para 
delimitar, en forma especifica, el objeto del proyecto, esto es: La 
programación que no es mas que el modelo teórico acotado de la 
Oficina Académica y Administrativa que se requiere proyectar. 
Una vez definidas las variables del programa, se describe lo 
concerniente a la elaboración de El Proyecto, en el cual se 
consideran aspectos normativos propios de la construcción, así 
como las variables urbanos que regulan la edificación. Como 
último punto se desarrolla El Diseño Ambiental de las Oficinas, 
que constituye la fase organizativa de los elementos de mobiliario, 
señalización, etc, para sacar el mayor partido a la edificación y 
ofrecer al usuario óptimas condiciones de servido. 
3.2.1.6. PROCESAMIENTO DE INFORMACION 
Métodos Matemáticos 
Son aquellas estimaciones que se realizan en base a funciones de 
tipo matemático, como la lineal, geométrica y/o exponencial, 
suponiendo un comportamiento de la población según ese tipo. 
El uso de estos métodos presentan algunas de las siguientes 
limitaciones. 
a). Dificultad para establecer la función más adecuada que 
determine el comportamiento real de la población. 
b ). No considera la estructura por edad de la población, según 
sexo y grupos de edad, y sus interrelaciones. 
c). No es recomendable aplicarlas para una proyección a 
nivel universitario a largo plazo. Sin embargo, sirven para 
proyectar a corto plazo . 
. 86 
TESIS "PROYECTO A NIVEL DE EJECUOON DE LAS OAONAS ACADEMICAS Y ADMli'ilSTRATIVAS DE lA F.I.C" AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLO!l 
Método Lineal 
El uso de este método para proyectar la población tiene 
ciertas implicaciones. Desde el punto de vista analítico implican 
incrementos Absolutos constantes lo que demográficamente no 
cumple ya por lo general las poblaciones no aumentar 
numéricamente sus efectivos en la misma magnitud a lo largo del 
tiempo. 
Por lo general, este método se utiliza para proporciones en 
plazos de tiempo muy cortos, básicamente para obtener 
estimación de población a mitad de año. 
N t = N0 ( 1 + 1 + r . t ) 
Donde: 
t = 
r = 
Población al inicio y al final del periodo. 
Tiempo en años, entre N0 y N1. 
Tasa de crecimiento observando en el 
periodo, que puede medirse a partir de una 
tasa promedio anual de crecimiento cuya 
aproximación aritmética seria la siguiente: 
SUPUESTO : El método lineal, supone un crecimiento 
constante de la población, lo cual significa que la población 
aumenta o disminuye en el mismo número de personas. 
Método Geométrico o Exponencial 
Un crecimiento de la población en forma geométrica o 
exponencial, supone que la población crece a una tasa constante, 
lo que significa que aumenta proporcionalmente lo mismo en cada 
periodo de tiempo, pero en numero absoluto, las personas 
aumentan en forma creciente. 
8f 
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El crecimiento geométrico se describe a partir de la 
siguiente ecuación. 
Donde: 
t 
r 
= Población al inicio y al final del periodo. 
= Tiempo en años entre Na y Nt 
=Tasa de crecimiento observado en el 
periodo, que puede medirse a partir 
de una tasa promedio anual de 
crecimiento 
cuya aproxima-
constante del periodo ; y 
ción aritmética seria la siguiente : 
Donde: 
1/t = Tiempo intercensal invertido. 
3.2.2. MECANICA DE SUELOS 
3.2.2.5. DISEÑO DE CAMPO 
Con la finalidad de obtener valores para los diseños estructurales 
de las edificaciones a construir ( proyectadas ) se realizó 
anteriormente algunos estudios realizados en la Ciudad 
Universitaria por el Sr. De la Rosa Rios (1989), donde se muestra 
una descripción geológica - geornorfológica local y una 
clasificación de suelos, a posteriori se hizo otro estudio a cargo del 
Ingº Santiago Chávez Cachay, logrando a través de pruebas CBR 
y cálculos empírims dar un valor aproximado de la capacidad 
portante del suelo para cimentaciones de 0.84 Kg/cm2, valor 
optado por la oficina de infraestructura en la ejecución de 
proyectos anteriores. 
f?8 
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Dada la magnitud del proyecto a realizar, la Universidad Nacional 
de San Martín a través de la Oficina de Obras e Infraestructura, 
realizo un estudio de suelos completo, en el año de 1995 por la 
CISMID, donde se muestra en el caso particular de la Facultad de 
Ingeniería Civil, la perforación de una sola calicata (C-8) ~ (C-7), 
el cual tiene resultados de estudios de suelos diferentes a los 
hechos en primera instancia. cabe señalar que después de los 
estudios realizados por la CISMID, el cual demuestra que los 
esfuerzos a compresión del suelo son valores iguales a un 1 
kg/cm 2, estos fueron asumidos casi en forma permanente por la 
Oficina de Infraestructura para desarrollar sus proyectos en la 
Ciudad Universitaria. 
Suelo arenoso arcillosos naranja con alto contenido de 
finos, típico de la zona I 
En tal sentido como dato importante, se asumirá datos de una 
obra de gran magnitud como son las Aulas de Ciencias Básicas, 
teniendo análisis actuales de suelos cerca al proyecto de estudio 
en mención, donde se realiza una perforación a delo abierto de 
4.50 m. de profundidad, el cual determina un esfuerzo de 
compresión del suelo de Q.65 kg/cm 2 . 
Perfil Estratigráfico .- En la calicata realizado por la CISMID, se 
pudo observar que la capa superior corresponde a material 
orgánico y luego hasta los 3.50 mts., el suelo corresponde a un 
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suelo de tipo GC según la dasificación SUCS ( Sistema Unificado 
de Clasificación de Suelos.), en tanto la calicata desarrollada en 
las Aulas de Ciencias Básicas se tiene un tipo de suelo SM a 4.50 
de profundidad. 
3.2.2.6. PROCESAMIENTO DE INFORMACION 
ENSAYO EN LABORATORIO 
Los ensayos de laboratorio fueron realizados en el laboratorio 
Geotécnico del Centro Peruano- Japonés de Investigación Sísmica 
y Mitigación de Desastres, que se numeran a continuación. 
l. Análisis Granulométrioo por Tamizado - ASTM - D 421. 
2. Limites de Consistencia ASTM - D 4318-84. 
3. Ensayo de Corte Directo. 
4. Ensayo de Consolidación Unidimensional. 
Los cuales han sido realizados de la única muestra inalterada 
extraída a una profundidad mayor de 4.00 m. 
Los ensayos del Laboratorio de Suelos del Pabellón de Ciencias 
Básicas fueron realizados en el Instituto Superior Tecnológico Nor 
Oriental de la Selva-Tarapoto, que se numeran a continuación. 
l. Ensayo de corte directo. 
Este último dato obtenido oorresponden al coeficiente que servirá 
para calcular la capacidad portante de acuerdo a las 
características que proponga el lugar de la cimentación en general 
de las Oficinas Académicas y Administrativas de la Facultad de 
Ingeniería Civil. Estos fueron realizados de la única muestra 
inalterada extraída a una profundidad mayor de 4.00 m. 
CALCULO DEL COEFIECIENTE DE CAPACIDAD PORTANTE 
La capacidad de carga última respecto a falla local, según la 
Mecánica de suelos de Suárez Badillo - Tomo II Capitulo VII 
Teoría de TERZAGHI, esta dada por la expresión. 
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l N'. D111w I ·ºN' qc = - e+ y, 'J" q + ·- yv r 
3 2 
Donde: 
qc = Presión máxima que se puede darse al 
cimiento por unidad de longitud, sin 
provocar su falla, o sea, representa la 
cantidad de carga ultima del cimiento, Se 
expresa en unidades de presión. 
N 'c, N 'q , N 'y = Coeficientes adimensionales que 
depende sólo del valor <jJ ángulo de fricción interna del 
suelo y se denominará " Factores de Capacidad de Carga " 
debido a la cohesión, a la sobre carga y al peso del suelo 
respectivamente, Sus valores se encuentran por el grafico 
que se muestra a continuación, entrando con : 
tan <jJ ' = tan 2/3 <jJ; c' = 2/3c 
<jJ =Angulo de fricción interna del suelo calculado en los 
ensayos de corte directo. 
C = cohesión del Suelo 
y = Peso Especifico del suelo seco. 
B = Ancho del Cimiento 
Df = Profundidad de Cimentación 
:":!"' cargcda, ancho 8 
Carqa por unidad de área de, zaoa.ta 
ll"ot;,_ra por corte _general qá •elle~ TOi11, • 1 -,-811, 
Potura por corte local ?;, • }cNc'• 10,N~ • ¡ 1!3/'I~ 
Zapata cuadrada, ancho B 
Carga unilar/a '?d~-= /.2 ;/1~ ~ .,.:;:! Nq ·~O -.1., 8.'/7 
- ·"' -
Ba s ;-'L. . .r-::~ 
rugosa ·- -··-, · 
Peso unita,·io del sucio" -,-
Resistencia iin!Cana .:;,/ ccrtc 
s "'C, <7 :'an" 
c·r-=---:5:::-0--40,,...--3:-:::-0--:2::c:O---:--+--!'-:--.-,J--,-,--t:-·)--;~,--· 
Valeres de Ne y N9 5;,J ;;;o Valores de.-,., 
(;rúfiro <tuc n111c~tra la reJaciún entre r/> y los cocl i1·ic111t·~ d1· 
capacidad de cart!a. 
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Factor de Seguridad ( fs ).- De la mecánica de suelos de 
Juárez Badillo, Rico Rodríguez - Tomo 11 - capitulo VIII. 
3.2.3. ESTRUCTURALES 
Si en el análisis de la cargas actuantes se considera 
solo las permanentes, es recomendable usar un 
factor de seguridad mínimo de 3.00 . 
Si se toma en cuanta cargas permanentes y cargas 
vivas eventuales, el valor anterior puede reducirse 
a 2.00 ó 2.50 . 
Si además se consideran efectos de sismo en 
regiones de tal naturaleza, el factor de seguridad 
puede llegar a tomar valores tan bajos como 1.50. 
3.2.3.5. DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
Para el dimensionamiento aproximado de los elementos 
estructurales; se debe tener en cuenta sus características físicas, 
las cuales deben ser conocidas, para que de esta manera se 
pueda determinar el peso de la estructura, valor importante para 
el desarrollo del análisis sísmico y el cálculo de las características 
mecánicas de estos elementos como son (el área, centros de 
gravedad, momentos de inercia, etc), que serán requeridos por el 
análisis estructural. 
3.2.3.5.1. PREDIMENSIONAMIENTO DE LOSAS 
LOSAS ALIGERADAS UNIDIRECCIONALES 
Según el Reglamento Nacional de Construcciones (Concreto 
Ciclópeo y Armado), se presenta peraltes mínimos para losas y 
vigas en una sola dirección, cuando no se calculan deflexiones. 
Los espesores dependen de la luz de la viga. 
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ESPESOR O PERALTE MINIMO: h 
ELEMENTOS LIBREMENTE CON UN AMBOS EN VOLADO 
APOYADOS EXTREMO EXTREMOS 
CONTINUO CONTINUOS 
LOSAS MACIZAS EN UNA 1/25 1/30 1/35 1/10 * 
DIRECCIÓN 
VIGAS y 
NERVADAS 
* 
LOSAS 1/20 1/23 1/26 
En voladizos siempre se verificaran las deflexiones. 
Ver (A.C.1- Tabla 9.5 a) 
d._/ Clii 
1/8 * 
.. . ... . , ··--"-------- ___.,'---- ~--___s:i! _____ . ___ ' 
r---·- ·- .. 
.:!:.:::!;::':~¡:-:....r~~~! ~:-:-:·-.~,..~' ... ::.~;.~"tr.I>"..., 
i~' :·-_.,e ,. [i~:.ftJi:~iJ Q ~t:ji::{l:jj ·· 
•'-:'-· - ·--
Sección transversal de una losa unidireccional 
LOSAS MACIZAS UNIDIRECCIONALES 
Son aquellas que tienen concreto armado en una forma constante 
y uniforme. 
A s.c.r.t 
As principal 
Sección transversal de una losa maciza 
3.2.3.5.2. PREDIMENSIONAMIENTO DE VIGAS 
Como primera fase, se determina una sección 
aproximada, luego de desarrollar el análisis 
estructural y el diseño respectivo, se adoptará una 
sección definitiva. Existen varios criterios, para 
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determinar el peralte y ancho de la viga, en el caso 
de dimensionamiento de vigas principales, el mas 
utilizado, es el que se toma generalmente, 
considerando un peralte del orden de 1/10 a 1/12 
de la luz libre; cabe hacer mención, que esta altura 
incluye el espesor de la losa del techo o piso. El 
ancho es menos importante que el peralte, 
pudiendo variar entre 0.3 a 0.5 de la altura. El 
Reglamento Nacional de Construcciones (Concreto 
Ciclópeo y Armado), indica que las vigas deben 
tener un ancho mínimo de 25 cms, para el caso 
que éstas formen parte de pórticos o elementos 
sismo-resistentes de estructuras de mncreto 
armado. 
b 
h 
L 
Nomenclatura: 
= 
= 
= 
ancho de la viga 
altura de la viga (peralte) 
luz de la viga entre ejes 
Además se plantea el predimensionamiento para 
vigas que corresponden a losas reforzadas con las 
siguientes formulas: 
b = B/20 
B = 600cm 
(Viga peraltada) 
A= 600 cm 
(Viga chata) 
TESIS "PROYECTO A NIVEL DE EJECUCTON DE LAS OACTNAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C" AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
3.2.3.5.3. PREDIMENSIONAMIENTO DE COLUMNAS 
cargas 
Las columnas al ser sometidas a carga axial y momento 
flector, tienen que ser dimensionadas considerando los dos 
efectos en forma simultánea. 
Si se trata de edificaciones de pocos pisos y luces 
importantes, es posible que los momentos produzca 
excentricidades importantes y se busque una sección con 
más peralte para la dirección donde el momento es crítico. 
Según ensayos experimentales en Japón: 
n = P(servicio)/f'c b D 
n > 1/3 Falla frágil por aplastamiento debido a 
excesivas 
n < 1/3 Falla dúctil 
Las columnas, se pueden dimensionar con: 
Área de columna= P(servicio)/n fe 
1 B x D = P(servicio)/(n f'c) 
Donde: 
D = Dimensión de la sección en la dirección del análisis 
sísmico de la columna 
b = La otra dimensión de la sección de la columna 
P = Carga total que soporta la columna (ver tabla B.2) 
n = Valor que depende del tipo de columna y se 
obtiene de la tabla B.2 
f'c = Resistencia del concreto a la compresión simple 
su riores 
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Columna interior 
Columna interior 
P= 1.lOPG 
n = 0.30 
P=1.10PG 
n = 0.25 
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Tipo C2, C3 Columnas Extremas p = 1.25 PG 
de pórticos interiores n = 0.25 
Tipo C4 Columnas de esquina p = 1.50 PG 
n = 0.20 
Nota: Se considera primeros pisos a los restantes de los 4 últimos 
pisos. 
Tabla B.2. Valores de P y n para el predimensionamiento de 
columnas. PG es el peso total de cargas de gravedad que 
soporta la columna. 
3.2.3.5.4. PREDIMENSIONAMIENTO DE PLACAS 
Los muros son elementos verticales que se usan para 
separar y cerrar espacios. Los muros de concreto armado 
pueden resistir cargas horizontales perpendirulares y 
paralelas a su cara. Estos deben ser anclados en las 
columnas y las losas que le sirven de apoyo, en la 
cimentación, así como en los muros que los interceptan. 
Su función principal es absorber las fuerzas de sismo, y de 
este modo tomar un valor considerable del cortante 
sísmico total, aliviando a los demás pórticos. 
3.2.3.5.5. PREDIMENSIONAMIENTO DE ESCALERAS 
La escalera como elemento estructural, conecta un nivel 
con otro, la comodidad que brinda, depende de su 
inclinación y se recomienda una inclinación de 20º a 50°. 
Los pasos miden entre 25 y 30 cm. y los contrapasos entre 
16 y 19 cm. Para el predimensionamiento del espesor de la 
losa maciza de la escalera en una dirección con extremo 
continuo. 
3.2.3.6. PROCESAMIENTO DE INFORMACION 
3.2.2.6.1. LOSAS 
LOSAS ALIGERADAS UNIDIRECCIONALES 
Como ejemplo predimensionaremos las losas de los Blocks 
(01- 02) 
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BLOCK 01 ~ BLOCK02 (Primera Planta) 
Elegimos el criterio práctico para el dimensionamiento 
previo: 
h = L/30 L =Luz 
h = 600/30 = 20 
lh = 20 cm. 
LOSAS MACI~S UNIDIRECCIONALES 
BLOCK 01 ~ BLOCK02 (Segunda Planta) 
También puede utilizarse el siguiente espesor, para : 
15 cm~ In (5.50 m) 
Como es techo final se tiene : 
1 h = 15 cm. 
CUADRO DE RESUMEN DE LOSAS 
Espesor en metros 
~ PRIMERA PLANTA SEGUNDA PLANTA ALIGERADA MACIZA A 
01 0.20m. 0.15 m. 
02 0.20m. 0.15 m. 
~-
3.2.2.6.2. VIGAS 
VIGAS PRINCIPALES 
b = B/20 = 600/20 
1b=30 cm. 1 
Para una sobrecarga de 750 Kg/cm2 (Almacenaje pesado 
en una biblioteca) 
oc = 10 A/B = 1.0 
Ver (A.C.I - Tabla B - 1) 
h = L/oc = 600/10 
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h = 600/10 = 60 
1h=60 cm. 
Usar: bxh = 30 x 60 cm. 
Por criterios de igualdad de cuantía en zonas 
medianamente sísmicas; se puede realizar las 
modificaciones de las dimensiones de las vigas; 
principales, así tenemos: 
bh 2 = bo ho 2 
Para bo = 3S cm. 
30 X 602 = 3S X ho 2 = > 
Usar: bxh = 35 x 55 cm. 
VIGAS SECUNDARIAS 
ho =SS cm. 
Para efectos de predimensionar las vigas secundarias que 
carguen techos finales se ha optado por h = 1/(12"'14), ya 
que no soportan cargas excesivas. 
h = L/(12"'14), 
h = 600/12 =so 
1 h =SO cm. 
b = S0/2 
1b=2S cm. 1 
Para uniformizar el peralte en las direcciones 
Usar: bxh = 30 x 60 cm. 
b = h/2 
Por criterios de igualdad de cuantía en zonas 
medianamente sísmicas; se puede realizar las 
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/ 
/ 
BLOCK 
01 
02 
modificaciones de las dimensiones de las vigas; 
secundarias, así tenemos: 
bh2 = bo ho 2 
Para bo = 30 cm. 
2S X 602 = 30 X ho 2 => ho =SS cm. 
Usar: bxh = 30 x 55 cm. 
CUADRO DE RESUMEN DE VIGAS 
Espesor en metros 
VIGAS PRINCIPALES VIGAS SECUNDARIAS 
PRIMERA SEGUNDA PRIMERA SEGUNDA 
PLANTA PLANTA PLANTA PLANTA 
0.3S X O.SS 0.35 X O.SO 0.30 X O.SS 0.30 X 0.50 
0.3S X O.SS 0.3S X O.SO 0.30 X O.SS 0.30 X O.SO 
VIGAS EN VOLADIZO 
Del gráfico, se predimensionará las vigas en voladizo 
WuB 
/ 1---1---'--'-...L.-....__,..__.__..__._...._L--< ............ -..L... 
thv = (2.5) "' hs 
/1:~;~~03!~~?~~~~~~~~~;~:~~1 
f 1--~~~~~~~~~~---' 
f 
Datos : Lv = 2.00 m. 
2Lv = 4.00 m. 
B = 6.00 m. 
a = 13 (Sobrecarga = 100 Kg/cm 2 ) - Techo final 
Solución: 
b = B/20 = 600/20 
b = 30 cm. 
hs = Altura de una viga simplemente apoyada 
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Por igualdad de cuantía; según tabla (A.C.! - Tabla 
9.5 a), tenemos: 
d = Ln [Wu B/a <P fe bw (1 - 0.59 w)]"' 
da=B /da=20 = [(1/8)/(1/20)]\/i = (5/2) 'h 
da=B /du=20 = (2.5) 'h 
hv = (2.5) 'h hs 
Pero hs = Ln/a = (2 Lv)/a 
Por tanto : hv = (2.5) Vi x (2 Lv)/a 
hV = (2.5) y, X (400)/13 
hv = 48.65 cm ~ 50 cm. 
Usar: bxh = 30 x 50 cm. 
Por criterios de peralte en vigas con voladizo similares a la 
losa se consideran vigas chatas; se puede realizar las 
modificaciones de las dimensiones, así tenemos: 
bh2 = bo ho 2 
Para bo = 100 cm. 
30 X 502 = 100 X ho 2 => ho = 25 cm. 
Usar: bxh = 100 x 15 cm. 
VIGAS DE BORDE 
Se predimensionará las vigas de borde de la siguiente 
manera: 
h = L/20 = 600/20 
lh = 30 cm. 
b = 30/2 
1 b = 15 cm. 
Usar: bxh = 15 x 30 cm. 
'ºº 
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3.2.2.6.3. COLUMNAS 
Carga total que soporta la columna CPS!.l 
NIVEL 1 
30x 55 
35 X 55 
1 
-Wx35 
1 
35 X 55 
30x 55 
2.85 m 0.30 m 2.85m 
:f /IV lf 11 V 
6.00 m 
CARGAS PERMANENTES : (Po) 
Losa Aligerada= 3SO Kg/m2 x (2.8S x 2.82S x 4) m2 
Vigas Principales= 2400 Kg/m3 x (0.3S x 0.5S x S.60) m3 
Vigas Secundarias = 2400 Kg/m3 x (0.30 x O.SS x S.6S) m3 
Peso Acabados = 100 Kg/m2 x (6.00 x 6.00 - 0.40 x 0.35) m2 
Poi 
CARGAS NO PERMANENTES : (PL) 
Sobre carga (Salas de Almacenaje de Biblioteca) : 7SO Kg/m2 
Pu= 750 Kg/m2 X (6.00 X 6.00 - 0.40 X 0.35) m2: Pu 
/O/ 
AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
2.825 m 
0.35m 6.00 m 
2.825 m 
= 11271.7S Kg 
= 2S87.20 Kg 
= 2237.40 Kg 
= 3586.00 Kg 
= 19682.3S Kg 
= 2689S.OO Kg 
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NIVEL 2 
:10 X 50 
]5 X 50 
1 
'-Hl:d5 
1 
35 X 50 
:>Ox 50 
2.85 m 0.30 m 2.85m 
,,.r 1 V 
6.00 m 
CARGAS PERMANENTES : (Po) 
Losa Aligerada = 2400 Kg/m3 x ( 4 x 2.85 x 2.825 x 0.15) m3 
Vigas Principales = 2400 Kg/m3 x (0.35 x 0.50 x 5.60) m3 
Vigas Secundarias = 2400 Kg/m3 x (0.30 x O.SO x 5.65) m3 
Peso Acabados = 100 Kg/m 2 x (6.00 x 6.00 ) m2 
CARGAS NO PERMANENTES: (Pt) 
AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
2.825 m 
0.35 m 6.00m 
2.825 m 
= 11593.80 Kg 
= 2352.00 Kg 
= 2034.00 Kg 
= 3600.00 Kg 
= 19579.80 Kg 
Sobre carga (Techos con una indinación hasta de 3°) : 100 Kg/m 2 
Pu = 100 Kg/m 2 x (6 x 6) m 2 Pu = 3600.00 Kg 
/O~ 
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Columnas= 2400 Kg/m3 x (0.35 x 0.40 x 5.00 + 0.35 x 0.40 x 5.90) m3 : 
CARGA TOTAL DE COLUMNA 
PDT = Pm + P02 + P03 = 19682.35 + 19579.80 + 3662.40 
PLT = Pu + Pu = 26895.00 + 3600.00 
P03 = 3662. 40 Kg 
= 42924.55 Kg 
= 30495. 00 Kg 
Peso total de cargas de gravedad (PG) = 73419.55 Kg 
Los datos en las columnas interiores de los primeros pisos son: 
PG = 73419.55 Kg 
p = 1.10 PG 
n = 0.30 
f c = 210 Kg/crn2 
Reemplazando: 
b x D = P/(n fe) => b x D = 1.10 PG/(n fe) 
b x D = (1.10 x 73419.55 Kg)/(0.30 x 210 Kg/cm2) 
b x D = 1281.928651 cm2 
b x b = 1281.928651 cm2 
b2 = 1281.928651 cm2 
b = t = 35.80 cm. 
Pero: 
La columna tendrá la siguiente sección: 
b X t = 0.35 X 0.35 m. 
b=D=t 
Encontrando una sección con más peralte en la dirección donde el momento es crítico, 
tenemos: 
Usar: bxt = 0.40 x 0.35 m. 
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CUADRO DE RESUMEN DE COLUMNAS 
Espesor en metros 
BLOCK NIVELES b t 
01 1,2 0.40 0.35 
02 1,2 0.40 0.35 
3.2.2.6.4. PLACAS 
Se considera el espesor del muro: 
e 2 Menor dimensión del muro/25; para e 2 10 cm. 
e= 302.5/25 = 12.10 ---7 e= 0.15 m. 
Las placas serán de sección tipo L, tendrán las siguientes 
medidas: 
0.15m 
2.00 m. 
0.15m. 
2.00m. 
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, 
3.2.2.6.5. ESCALERAS 
ESCALERA EXTERNA (01) 
Primer tramo 
Segundo tramo 
e= L/30 = 310/30 ----7 e= 10 cm. 
e = L/30 = 345. 75/30 ----7 e = 12 cm. 
Se adopta e = 0.12 m. para ambos casos. 
Número de pasos = 21 
Número de rontrapasos = 22 
Altura de contrapaso = 3.96/22 = 0.18 m. 
Longitud de paso = 0.30 m. 
h = CP/2 + (e --/(P2+(P2))/P 
h = 18/2 + (10x--/(302 + 182))/30 = 20.66 cm. 
h = 0.2066 m. 
ESCALERA INTERNA (02) 
Primer tramo e = L/25 = 325/25 ----7 e = 13 cm. 
Segundo tramo e = L/30 = 450/30 ----7 e = 15 cm. 
Se adopta e= 0.15 m. para ambos casos. 
Número de pasos = 
Número de rontrapasos = 
Altura de contrapaso = 
Longitud de paso = 
h = CP/2 + (e --i(P2+CP2))/P 
21 
22 
3.96/22 = 0.18 m. 
0.25 m. 
h = 18/2 + (10x--/(252 + 182))/25 = 21.32 cm. 
h = 0.2132 m. 
/05 
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3.2.4. SISMICOS 
3.2.4.5. DISEÑOS DE ELEMENTOS SISMICOS 
3.2.4.5.1. METRADOS DE PESO DE NIVELES 
METRADOS DE CARGAS VERTICALES EN VIGAS (PRINCIPALES) 
PORTICO A - BLOQUE 02 
VIGAS DEL NIVEL 2 ( 0.35x0.50) Tramo 12-23-34 
- Losa maciza e=0.15m. = 4.825x2.4x0.15 
= 5.175x0.10 
= l. 737 Tn/m. 
= 0.518 Tn/m. - Peso Acabado 
S/C Techos= 5.175x0.10 
Wo = 2.26 Tn/m. 
WL = 0.52 Tn/m. 
VIGAS DEL NIVEL 1 ( 0.35x0.55) Tramo 12-23-34 
- Peso aligerado e=0.20m(ETSAPOL) = 2.825x0.212 = 0.599 Tn/m. 
= 0.203 Tn/m. 
= 0.303 Tn/m. 
- Piso Terminado · = 3.025x0.10 
-Tabiquería = 3.0~5x0.10 
S/C 
VIGA VB-102 
TRAMO EF 
- Peso propio 
- Peso aligerado 
- Piso terminado 
- Tabiquería 
S/C 
TRAMO FG 
- Peso propio 
- Peso aligerado 
- Piso terminado 
- Tabiquería 
S/C 
Wo = 1.21 Tn/m. 
Oficinas= 3.025x0.25 WL = O. 76 Tn/m. 
= 0.25x0.25x2.40 
= 3.125x0.212 
= 3.375x0.10 
= 3.375x0.10 
= 0.150 Tn/m. 
= 0.663 Tn/m. 
= 0.338 Tn/m. 
= 0.338 Tn/m. 
Corredores= 3.375x0.40 
Wo = 1.49 Tn/m. 
WL = 1.35 Tn/m. 
= 0.25x0.25x2.40 
= 0.875x0.212 
= l.125x0.10 
= l.125x0.10 
= 0.150Tn/m. 
= 0.186Tn/m. 
= 0.113 Tn/m. 
= 0.113 Tn/m. 
Corredores = l.125x0. 40 
Wo = 0.56 Tn/m. 
WL = 0.45 Tn/m. 
E 
fo6 
1.49 Tn/m 0.56 Tn/m 
1111111"' 1111"' 111111 , ......................... . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• 11111111111111111111111111 
2.375 V 1.575 ~ 
71 /j 
F G 
2.65 Tn 1.77 Tn 
CARGA PERMANENTE 
VB-102 
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VIGAS VB-101 
TRAMOAB 
- Peso propio 
- Peso aligerado 
- Piso terminado 
- Tabiquería 
S/C 
A 
A 
TRAMO 23 
E 
1.35 Tn/m 0.45 Tn/m 
1 11 11 ti 111 111 1 111 ti 111 ir· ....................... . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• 11111111111111111111111 111 
%' 2.375 1.575 ~ 
2.38 Tn 
F 
SOBRECARGA 
VB-102 
= 0.25x0.25x2.40 
= 0.888x0.212 
= l.158x0.10 
= l.158x0.10 
'1 
G 
1.53 Tn 
= 0.150 Tn/m. 
= 0.188 Tn/m. 
= 0.116 Tn/m. 
= 0.116 Tn/m. 
Corredores = 1.138x0. 40 
WD = 0.57 Tn/m. 
WL = 0.46 Tn/m. 
1.68 n(E) 2.65 n 
0.57 Tn/m 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
0.875 
6.12Tn 
3.075 
CARGA PERMANENTE 
VB-101 
0.84 n(E) 2.38 n 
0.46 Tn/m 
2.050 
5.77Tn 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
0.875 
2.91 Tn 
/0'1-
3.075 
SOBRECARGA 
VB-101 
2.050 
3.07Tn 
WD = 0.00 Tn/m. 
WL = 0.00 Tn/m. 
5.175 m 
5.175 m 
2.26 Tn/m 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
6.12 Tn 
1.21 Tn/m 1.21 Tn/m 
1 2 3 
V 6.00 v2.05 V 3.95 V 6.00 
71 71 71 71 
CARGA PERMANENTE 
0.52 Tn/m 
i ¡¡¡¡ i ¡¡¡ i ii i i i jjjj jj iii jjjj iiii i iiiii iiii ii iii iiiii j ii i jjj i i 
0.76 Tn/m 
1 
V 
71 
6.00 
PORTICO A - BLOQUE 02 
/08 
2.91 Tn 
0.76 Tn/m 
2 3 
71 71 71 
SOBRECARGA 
o.35m. 
0.40m. 
6.00 
4 
V 
71 
4 
V 
71 
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5.175 m 
PORTICO B - BLOQUE 02 
VIGAS DEL NIVEL 2 ( 0.35x0.50) Tramo 12-23-34 
- Losa maciza e=0.15m. 
- Peso Acabado 
S/C 
= 5.65x2.4x0.15 
= 6.00x0.10 
Techos= 6.00x0.10 
VIGAS DEL NIVEL 1 ( 0.35x0.55) Tramo 12 
= 2.034 Tn/m. 
= 0.600 Tn/m. 
WD = 2.63 Tn/m. 
WL = 0.60 Tn/m. 
- Peso aligerado e=0.20m(ETSAPOL) 
- Piso Terminado 
-Tabiquería 
= 5.65x0.212 = 1.198 Tn/m. 
= 6.00x0.10 = 0.600 Tn/m. 
= 6.00x0.10 = 0.600 Tn/m. 
WD = 2.40Tn/m. 
S/C Baños= 6.00 (0.40+0.25)/2 WL = 1.95 Tn/m. 
VIGAS DEL NIVEL 1 ( 0.35x0.55) Tramo 23 
- Peso aligerado e=0.20m(ETSAPOL) = 3.70x0.212 = 0.784 Tn/m. 
- Piso Terminado = 4.05x0.10 = 0.405 Tn/m. 
-Tabiquería = 4.05x0.10 = 0.405 Tn/m. 
S/C Corredores= 4.05 x 0.40 
VIGAS DEL NIVEL 1 ( 0.35x0.55) Tramo 34 
S/C Oficinas = 6.00 x 0.25 
2.63 Tn/m 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
1 2 3 
V 6.00 v2.05 V 3.95 V 6.00 
71 71 71 71 
CARGA PERMANENTE 
I0.9 
WD = 1.59 Tn/m. 
WL = 1.62 Tn/m. 
WD = 2.40 Tn/m. 
WL = 1.50 Tn/m. 
4 
V 
71 
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5.175 m 
0.60 Tn/m 
i iiii iiii i iii i i i iii ii iii iiii i iii i iiiii iii i ii iii ii iii ii i i ¡¡¡¡ i 
1 2 3 
V 6.00 v2.05 V 3.95 V 6.00 
71 71 71 71 
SOBRECARGA 
PORTICO B - BLOQUE 02 
PORTICO C - BLOQUE 02 
VIGAS DEL NIVEL 2 ( 0.35x0.50) Tramo 12-23-34 
- Losa maciza e=0.15m. 
- Peso Acabado 
S/C 
= 5.65x2.4x0.15 
= 6.00x0.10 
Techos= 6.00x0.10 
VIGAS DEL NIVEL 1 ( 0.35x0.55) 
TRAMO HI 
- Peso propio = 0.25x0.25x2.40 
- Peso aligerado e=0.20m(ETSAPOL)= 0.875x0.212 
- Piso Terminado = 1.125x0.10 
-Tabiquería = l.125x0.10 
S/C Corredores = 1.125x0. 40 
llo 
4 
V 
71 
= 2.034 Tn/m. 
= 0.600 Tn/m. 
WD = 2.63 Tn/m. 
WL = 0.60 Tn/m. 
= 0.150 Tn/m. 
= 0.186 Tn/m. 
= 0.113 Tn/m. 
= 0.113 Tn/m. 
WD = 0.56 Tn/m. 
WL = 0.45 Tn/m. 
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TRAMO U 
- Peso propio = 0.25x0.25x2.40 = 0.150 Tn/m. 
= 0.663 Tn/m. 
= 0.338 Tn/m. 
= 0.338 Tn/m. 
- Peso aligerado e=0.20m(ETSAPOL)= 3.125x0.212 
- Piso Terminado · = 3.375x0.10 
-Tabiquería = 3.375x0.10 
S/C 
VIGA VB-101 
TRAMO CD 
- Peso propio 
- Peso aligerado 
- Piso terminado 
- Tabiquería 
S/C 
e 
Corredores= 3.375x0.40 
WD = 1.49 Tn/m. 
WL = 1.35 Tn/m. 
H 
0.59 Tn/m 1.49 Tn/m 
111111111111111111111111·························· 
..•••••••••••••.•••••••• 11111111111111111111111111 
1.575 V 2.375 ~ 
71 1 
I J 
1.77Tn 2.65Tn 
CARGA PERMANENTE 
VB-102 
0.45 Tn/m 1.35 Tn/m 
11111111111111111111111 .......................... . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11111111111111111111111111 $ 1.575 V 2.375 ~ 
H 
1.53 Tn 
71 
I 
SOBRECARGA 
VB-102 
= 0.25x0.25x2.40 
= 0.888x0.212 
= l.138x0.10 
= 1.138x0.10 
1 
J 
2.38 Tn 
= 0.150 Tn/m. 
= 0.188 Tn/m. 
= 0.114 Tn/m. 
= 0.114 Tn/m. 
Corredores= l.138x0.40 
WD = 0.57 Tn/m. 
WL = 0.46 Tn/m . 
. 65Tn 1.68 Tn (E) 
0.57Tn/m 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ iiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
2.050 
3.70Tn 
111 
3.075 
CARGA PERMANENTE 
VB-101 
0.675 
4.05Tn 
TESIS "PROYECTO A NIVEL DE EJEQJOON DE LAS OAONAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATNAS DE LA F.I.C" AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
5.175 m 
.38Tn 0.8 Tn (E) 
0.46 Tn/m 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
2.050 
e 
3.07Tn 
TRAMO 12 
- Peso aligerado e=0.20m(ETSAPOL) 
- Piso Terminado 
- Tabiquería 
S/C Baños= 3.175 (0.40+0.25)/2 
TRAMO 23-34 
S/C Oficinas = 6.00 x 0.25 
2.63 Tn/m 
3.075 
SOBRECARGA 
VB-101 
0.875 
2.91 Tn 
= 2.82Sx0.212= 0.599 Tn/m. 
= 3.17Sx0.10 = 0.318 Tn/m. 
= 3.175x0.10 = 0.318 Tn/m. 
WD = 1.24 Tn/m. 
WL = 1.03 Tn/m. 
WD = 2.40 Tn/m. 
WL = 1.50 Tn/m. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ii i i i i i i i i i i i 
3.70Tn 
1.24 n/m 2.40Tn/m 2.40Tn/m 
1 2 3 4 
IL 3.95 /t,:2.05 1L 
º·ºº IL 
6.00 IL 71 71 71 71 
CARGA PERMANENTE 
TESIS "PROYECTO A NNEL DE EJECUOON DE LAS OFIONAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.I.C" AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
1.25 m 
5.175 m 
0.60Tn/m 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
3.07Tn 
1.03 n/m 1.50 Tn/m 1.50 Tn/m 
1 2 3 4 
V 3.95 ;f2.Q5 V 6.00 V 6.00 V /\ 
SOBRECARGA 
PORTICO C - BLOQUE 02 
PORTICO D - BLOQUE 02 · 
VIGAS DEL NIVEL 2 ( 0.35x0.50) Tramo 12-23-34 
- Losa maciza e=0.15m. 
- Peso Acabado 
S/C 
= 4.825x2.4x0.15 
= 5.175x0.10 
Techos = 5.175x0.10 
VIGAS DEL NIVEL 1 ( 0.35x0.50) Tramo 12 
VIGAS DEL NIVEL 1 ( 0.35x0.50) Tramo 23-34 
- Peso aligerado e=0.20m(ETSAPOL) = 2.825x0.212 
- Piso Terminado = 3.025x0.10 
-Tabiquería = 3.025x0.10 
S/C Oficinas= 3.025x0.25 
/\ 
= 1.737 Tn/m. 
= 0.518 Tn/m. 
Wo = 2.26 Tn/m. 
WL = 0.52 Tn/m. 
Wo = 0.00 Tn/m. 
WL = 0.00 Tn/m. 
= 0.599 Tn/m. 
= 0.203 Tn/m. 
= 0.303 Tn/m. 
Wo = 1.21 Tn/m. 
WL = 0.76 Tn/m. 
.. 
TESIS ttPROYECTO A NIVEL DE EJECUOON DE LAS OAONAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.I.C" AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
1.25 m 
5.175 m 
1.25 m 
5.175 m 
2.26 Tn/m 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 
4.05Tn 
1.21 Tn/m 1.21 Tn/m 
1 2 3 
V 3.95 ;(2.05 V 6.00 6.00 V 
/1 
CARGA PERMANENTE 
0.52 Tn/m 
i i i i i i i ¡¡ i ¡¡ i i i i ¡¡ i i i i ¡¡ i i i i ¡¡¡ i i i i i i i i ¡¡ i i i i i i i i i i i ¡¡ i i i i i i i 
2.91 Tn 
0.76 Tn/m 0.76 Tn/m 
3 
6.00 V 
71 
6.00 
SOBRECARGA 
PORTICO D - BLOQUE 02 
(14 
4 
V 
/1 
4 
V 
/1 
TESIS "PROYECTO A NIVEL DE EJECUOON DE LAS OAONAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATNAS DE LA F.I.C# AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
3.025 m 
5.175 m 
METRADOS DE CARGAS VERTICALES EN VIGAS (SECUNDARIOS) 
PORTICO 1 - BLOQUE 02 
VIGAS DEL NIVEL 2 (0.30XO.SO) TRAMO AB-BC-CD. 
- Losa maciza e=0.15m. 
- Peso Acabado 
S/C 
= 0.50x2.4x0.15 
= 0.80x0.10 
Techos = 0.80X0.10 
VIGAS DEL NIVEL 1 ( 0.30x0.55) Tramo AB 
- Peso aligerado e=0.20m(ETSAPOL) = O.SOx0.212 
- Piso Terminado = 0.80x0.10 
-Tabiquería = 0.80x0.10 
S/C Oficinas = 0.80X0.25 
VIGAS DEL NIVEL 1 ( 0.30x0.SS) Tramo BC 
- Peso aligerado e=0.20m(ETSAPOL) = O.SOx0.212 
- Piso Terminado = 0.80x0.10 
-Tabiquería = 0.80x0.10 
S/C Baños = 0.80 (0.40+0.25)/2 
VIGAS DEL NIVEL 1 ( 0.30x0.55) Tramo CD 
0.26 Tn/m 
= 0.180 Tn/m. 
= 0.080 Tn/m. 
WD = 0.26 Tn/m. 
WL = 0.08 Tn/m. 
= 0.106 Tn/m. 
= 0.080 Tn/m. 
= 0.080 Tn/m. 
WD = 0.27 Tn/m. 
WL = 0.20 Tn/m. 
= 0.106 Tn/m. 
= 0.080 Tn/m. 
= 0.080 Tn/m. 
WD = 0.27 Tn/m. 
WL = 0.26 Tn/m. 
WD = 0.00 Tn/m. 
WL = 0.00 Tn/m. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ¡¡ i i i i i i i i ¡¡ ¡¡ i i i i i i 
0.27Tn/m 
1.77Tn 
A B e D 
v2.05 1/3.95 V 
71 /1 71 
V 6.00 V 6.00 
71 71 
CARGA PERMANENTE 
/15 
lCSIS "PROYECTO A NIVEL DE EJECUOON DE LAS OFIONAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATNAS DE LA F.I.C" AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
3.025 m 
5.175 m 
0.08 Tn/m 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
0.20Tn/m 
1"53 Tn 
A B e D 
V 6.00 V 6.00 v2.05 1/3.95 V 
71 71 71 /1 71 
SOBRECARGA 
PORTICO 1- BLOQUE 02 o.40m. 
0.35 m. 
PORTICO 2 - BLOQUE 02 
VIGAS DEL NIVEL 2 C0.30X0.50) TRAMO AB-BC-CD. 
- Losa maciza e=0.15m. 
- Peso Acabado 
S/C 
= 0.50x2.4x0.15 
= 0.80x0.10 
Techos= 0.80x0.10 
VIGAS DEL NIVEL 1 ( 0.30x0.55) Tramo AB-BC-CD 
- Peso aligerado e=0.20m(ETSAPOL) = 0.50x0.212 
- Piso Terminado = 0.80x0.10 
-Tabiquería = 0.80x0.10 
S/C Baños = 0.80 (0.40+0.25)/2 
116 
= 0.180 Tn/m. 
= 0.080 Tn/m. 
WD = 0.26 Tn/m. 
WL = 0.08 Tn/m. 
= 0.106 Tn/m. 
= 0.080 Tn/m. 
= 0.080 Tn/m. 
WD = 0.27 Tn/m. 
WL = 0.26 Tn/m. 
TESIS "PROYECTO A NIVEL DE EJECUOON DE LAS OAONAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.I.C" AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
4.275 m 
5.175 m 
4.275 m 
5.175 m 
0.26 Tn/m 
íííííiíííííiiiiííiiiiiiiiiíiíiiiiiiiiííiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiíiiiiíiiiiiíiiíii 
0.27Tn/m 
A B C D 
v2.05 1/3.95 V V 6.00 V 
71 í1 71 6.00 71 71 
CARGA PERMANENTE 
0.08Tn/m 
i i i i i i i i i i i ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i í i i ii í i i i 
0.26 Tn/m 
A B e D 
V 6.00 V 6.00 V 2.05 1/3.95 V 
71 71 ll í1 71 
SOBRECARGA 
PORTICO 2 - BLOQUE 02 
PORTICO 3 - BLOQUE 02 
VIGAS DEL NIVEL 2 (11) - TRAMO AB-BC-CD 
- Losa maciza e=0.15m. 
- Peso Acabado 
S/C 
= 0.50x2.4x0.15 
= 0.80x0.10 
Techos = 0.80x0.10 
= 0.180 Tn/m. 
= 0.080 Tn/m. 
WD = 0.26 Tn/m. 
WL = 0.08 Tn/m. 
TESIS "PROYECTO A NIVU DE EJECUOON DE LAS OAONAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.I.C" AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
5.175 m 
1.250 m 
5.175 m 
VIGAS DEL NIVEL 2 (I) - TRAMO AB-BC-CD 
WD = 0.26 Tn/m. 
WL = 0.08 Tn/m. 
VIGAS DEL NIVEL 1 ( 0.30x0.55) Tramo AB-BC-CD 
- Peso aligerado e=0.20m(ETSAPOL) = 0.50x0.212 
- Piso Terminado = 0.80x0.10 
-Tabiquería = 0.80x0.10 
S/C Oficinas = 0.80x0.25 
0.26 Tn/m 
0.26Tn m 
= 0.106 Tn/m. 
= 0.080 Tn/m. 
= 0.080 Tn/m. 
WD = 0.27 Tn/m. 
WL = 0.20 Tn/m. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ji i j j ji 
1.77Tn 
A B e 
CARGA PERMANENTE 
0.08Tn/m 
D 
6.00 V 
71 
jjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
1.53 Tn 
0.20 Tn/m 
A B e D 
J¿ 
71 
3.95 ~2.02 1L l 71 Q.00 IL 71 Q.00 J¿ 71 
SOBRECARGA 
PORTICO 3 - BLOQUE 02 
//8 
TESIS "PROYECTO A NIVEL DE EJEOJOON DE LAS OAONAS ACADEMICAS Y ADMINJSTRATNAS DE LA F.I.C" AlJTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLoS 
3.025 m 
5.175 m 
3.025 m 
5.175 m 
PORTICO 4 - BLOQUE 02 
VIGAS DEL NIVEL 2-TRAMO AB-BC-CD 
- Losa maciza e=0.15m. = 0.50x2.4x0.15 
- Peso Acabado = 0.80x0.10 
S/C Techos= 0.80x0.10 
VIGAS DEL NIVEL 1 - TRAMO AB-BC-CD 
- Peso aligerado e=0.20m(ETSAPOL) = O.SOx0.212 
- Piso Terminado = 0.80x0.10 
-Tabiquería = 0.80x0.10 
S/C Baños = 0.80 (0.40+0.25)/2 
= 0.180 Tn/m. 
= 0.080 Tn/m. 
WD = 0.26 Tn/m. 
WL = 0.08 Tn/m. 
= 0.106 Tn/m. 
= 0.080 Tn/m. 
= 0.080 Tn/m. 
WD = 0.27 Tn/m. 
WL = 0.26 Tn/m. 
0.26 Tn/m 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
0.27Tn/m 
A B e D 
i¿ 6.00 i¿ 6.00 i¿ 6.00 i¿ 
71 /l /l 71 
CARGA PERMANENTE 
0.08Tn/m 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
0.26 Tn/m 
A B e D 
i¿ 6.00 i¿ 6.0Q i¿ 6.00 i¿ 
/l /l /l 71 
SOBRECARGA 
PORTICO 4 - BLOQUE 02 
// !1 
TESIS "PROYECTO A NIVEL DE EJECUOON DE LAS OAONAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATNAS DE LA F.l.C" AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
3.2.4.S.2. METRADO DE LOSAS AUGERADAS Y MACIZAS 
PRIMERA PLANTA 
Losa 01- Bloque 01 
TRAMOAB 
CARGA PERMANENTE 
Peso propio del aligerado 
Peso de tabiquería 
= 0.212 Tn/m2 
= 0.150 Tn/m2 
= 0.100 Tn/m2 Peso de acabado 
WD = 0.46 Tn/m2 
SOBRECARGA 
Ambientes comunes de oficina WL = 0.25 Tn/m2 
CARGA POR METRO INIOAL DE VIGUETA 
WD = 0.40x0.46 
WL = 0.40x0.25 
TRAMO BC 
CARGA PERMANENTE 
SOBRECARGA 
=> WD = 0.18 Tn/m 
=> WL = 0.10Tn/m. 
WD = 0.46 Tn/m2 
Baños => WL = (0.25+0.25)/2 => WL = 0.25Tn/m. 
CARGA POR METRO INIOAL DE VIGUETA 
WD = 0.40x0.46 
WL = 0.40x0.25 
TRAMO CC' 
CARGA PERMANENTE 
SOBRECARGA 
=> WD = 0.18 Tn/m 
=> WL = 0.10 Tn/m. 
WD = 0.46 Tn/m2 
Ambientes comunes de oficina WL = 0.25 Tn/m2 
CARGA POR METRO INIOAL DE VIGUETA 
WD = 0.40x0.46 
WL = 0.40x0.25 
=> WD = 0.18 Tn/m 
=> WL = 0.10Tn/m. 
WD = 0.18 Tn/m WL = 0.10 Tn/m 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ¡¡¡¡¡¡¡ ii 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
ti A/ 6.oo m. 11 6.00 m. A/ 11 6.00 m. Ir 
A B e e 
LOSA 01 
'~º 
TESIS "PROYECTO A NIVEL DE EJECUOON DE LAS OAONAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.I.C" 
PRIMERA PLANTA 
Losa 02- Bloque 01 
TRAMOAB 
AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
CARGA PERMANENTE 
Peso propio del aligerado 
Peso de tabiquería 
Peso de acabado 
= 0.212 Tn/m2 
= 0.150 Tn/m2 
= 0.100 Tn/m2 
WD = 0.46 Tn/m2 
SOBRECARGA 
Ambientes comunes de oficina WL = 0.25 Tn/m2 
CARGA POR MElRO INICTAL DE VIGUETA 
WD = 0.40x0.46 
WL = 0.40x0.25 
TRAMO BC 
CARGA PERMANENTE 
SOBRECARGA 
=> WD = 0.18 Tn/m 
=> WL = 0.10 Tn/m. 
WD = 0.46 Tn/m2 
Ambientes comunes de oficina WL = 0.25 Tn/m2 
CARGA POR MElRO INICTAL DE VIGUETA 
WD = 0.40x0.46 
WL = 0.40x0.25 
TRAMO CC' 
CARGA PERMANENTE 
SOBRECARGA 
=> WD = 0.18 Tn/m 
=> WL = 0.10Tn/m. 
WD = 0.46 Tn/m2 
Ambientes comunes de oficina WL = 0.25 Tn/m2 
CARGA POR MElRO INICTAL DE VIGUETA 
WD = 0.40x0.46 
WL = 0.40x0.25 
TRAMO CD' 
CARGA PERMANENTE 
SOBRECARGA 
=> WD = 0.18 Tn/m 
=> WL = 0.10 Tn/m. 
WD = 0.46 Tn/m2 
Ambientes comunes de oficina WL = 0.25 Tn/m2 
CARGA POR MElRO INICTAL DE VIGUETA 
WD = 0.40x0.46 
WL = 0.40x0.25 
=> WD = 0.18 Tn/m 
=> WL = 0.10Tn/m. 
TESIS ftPROYECTO A NIVEL DE EJECUOON DE LAS OAONAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C" AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
W0 = 0.18 Tn/m WL = 0.10 Tn/m 
¡¡ ¡¡¡¡ i ¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡ i ¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡¡¡ ¡¡¡ i ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
ti ti 
/IV 6.00 m. 
7
r ti ti 6.00 m. 2.05 m. 2.375 m. 
A B 
PRIMERA PLANTA 
Losa 03 - Blooue 01 
7r 
LOSA 02 
V 71 
e 
TRAMO AB= TRAMO BC= TRAMO CD 
CARGA PERMANENTE 
Peso propio del aligerado 
Peso de tabiquería 
= 0.212 Tn/m2 
= 0.150 Tn/m2 
= 0.100 Tn/m2 Peso de acabado 
SOBRECARGA 
Corredores 
Wo = 0.46 Tn/m2 
WL = 0.40 Tn/m2 
CARGA POR METRO INICIAL DE VIGUETA 
WD = O. 40x0. 46 
WL = 0.40x0.40 
=> Wo = 0.18 Tn/m 
=> WL = 0.16 Tn/m. 
Wo = 0.18 Tn/m WL = 0.16 Tn/m 
V 
D' 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
i i i i i ¡¡¡ i i ¡¡¡ i i ¡¡¡ i i i i ¡¡¡¡¡ i ¡¡¡ i ¡¡¡¡ i i i i i ¡¡ i i i i ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ i ¡¡ i i ¡¡ i i i 
!i 6.00m. /r /j 6.00 m. A/ /j 6.00 m. /r 
A B c 
LOSA 03 
Losa 04 - Blooue 01 
Wo = 0.18 Tn/m WL = 0.16 Tn/m 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
!i ti ti ti /J 
V 2.375 m.r 2.05 m. 6.00 m. V 6.00 m. V 
71 7 7r 71 ?1 
A B' B C D 
LOSA 02 
D 
TESIS ~PROYECTO A NIVEL DE EJECUOON DE LAS OAONAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.I.C" AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
Losa 05 - Bloque 01 
WD = 0.18 Tn/m WL = 0.16 Tn/m 
¡¡¡¡ ¡¡¡¡ i ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡ i ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡ i i ¡¡¡ ¡¡¡ i i 
¡¡¡¡ ¡¡¡¡ i ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡ i ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ 
ti /r 2.05 m. 
A 
3.2.4.5.3. METRADO DE ESCALERAS 
ESCALERA INTERNA 
TABLERO 
CARGA PERMANENTE 
/J. 6.00 m. /r 
B 
/J. 6.00 m. /r 
e 
Peso propio escalera = 0.2748xlx2.4 = 
Peso acabados = 0.12x4.00 = 
0.660Tn/m 
0.120 Tn/m 
WD = 0.78 Tn/m 
SOBRECARGA 
S/C = 0.40 Tn/m => WL = 0.40x1.00 => WL = 0.40 Tn/m 
Wu= 1.4x0.78 + 1.7x0.40 Wu = 1.77 Tn/m. 
DESCANSO 
CARGA PERMANENTE 
Peso propio descanso= 0.15x1.00x2.40 + 0.18x1.00x2.40 
= 0.792 Tn/m. 
Peso descanso = 0.12x1.00 = 0.120 Tn/m. 
WD = 0.91 Tn/m 
SOBRECARGA 
S/C = 0.40 Tn/m => WL = 0.40x1.00 => WL = 0.40 Tn/m 
Wu= 1.4x0.91 + 1.7x0.40 Wu = 1.95 Tn/m. 
1.77 Tn/m 1.95 Tn/m 
11111111111111111111111 .......................... . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11111111111111111111111111 
ti 
V 
A /l 
DESCANSO 
CARGA PERMANENTE 
Peso propio descanso= 0.15x1.00x2.40 + 0.18x1.00x2.40 
= 0.792 Tn/m. 
Peso descanso = 0.12x1.00 = 0.120 Tn/m. 
WD = 0.91 Tn/m 
SOBRECARGA 
S/C = 0.40 Tn/m = > WL = 0.40x1.00 = > WL = 0.40 Tn/m 
Wu= 1.4x0.91 + l.7x0.40 Wu = 1.95 Tn/m. 
D 
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TABLERO 
CARGA PERMANENTE 
Peso propio escalera = 0.2748xlx2.4 
Peso acabados = 0.12x4.00 
SOBRECARGA 
= 
= 
0.660 Tn/m 
0.120 Tn/m 
WD = O. 78 Tn/m 
S/C = 0.40 Tn/m => WL = 0.40xl.OO => WL = 0.40 Tn/m 
Wu= l.4x0.78 + 1.7x0.40 Wu = 1.77 Tn/m. 
1.95 Tn/m 1.77 Tn/m 
111111111111111111111111··················--······ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .1111111111 1111111111111111 
!i !i 
V 1.575 m. V 2.625 m. V 
A 71 
ESCALERA EXTERNA 
MITRADO DE CARGAS POR PASO 
Peso propio escalera = 0.207x0.21x2.4 = 
Peso acabados = 0.10x0.30Xl.O = 
0.149 Tn/m 
0.030Tn/m 
WD = 0.18 Tn/m 
SOBRECARGA 
S/C = 0.40 Tn/m => WL = 0.40x0.30 => WL = 0.12 Tn/m 
Wu= l.4x0.18 + l.7x0.12 Wu = 0.46 Tn/m. 
0.30 Wu = Wu· x cos oc = 0.46 X - - Wu = 0.39 Tn/m. )0.302 + 0.1·8; 
Peso propio tabique = 2.625x0.005x3.30x14.27 = 0.618 Tn 
(Vidrio +Aluminio) 
Peso propio tabique= 0.618 x 1 -,---2.}_Q___ = 0.530 Tn 
,¡0.302 + 0.182 
P = 1.4 X 0.530 P = 0.742 Tn 
0.742 Tn 
0.39 Tn/m 
H mmmmmmmmmmmmmmmmm 
11 
V 
71 
A 
2.10 m. 
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V 
71 
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3.2.4.6. 
3.2.4.6.1. 
PROCESAMIENTO DE INFORMACION 
ANÁUSIS ESTRUCTURAL POR CARGAS VERTICALES 
CALCULO DE LA MASA 
Para el calrulo de masa se considera los siguiente: 
Carga permanente + 0/o Carga Viva. 
De los valores de fuerza axiales que nos da el Sap 2000 obtenemos los pesos 
para cada nivel debido a la varga permanente y carga viva. 
La carga permanente está simbolizada en el Sap 2000 por CM y la carga viva por 
cv. 
La carga permanente (CM), no considera la carga contribuida por el peso de 
vigas, columnas y placas por que el programa Sap 2000 lo hace 
automáticamente. 
En el cuadro siguiente, se muestran las fuerzas axiales simbolizadas por F-Z 
obtenidas del Sap 2000 luego de ingresar las cargas del metrado de los pórticos 
graficados. 
GROUP LOAD F-X F-Y F-Z 
BASE (Sum at X= 18.00 Y=18.00 Z=O) 
CD 0.000 0.000 640.00 
OJMAX 0.000 0.000 168.06 
ENlREPIS01 (Sum at X =18.00 Y= 18.00 Z=5.175) 
CD 0.000 0.000 450.90 
OJ MAX 0.000 0.000 77.12 
GRUPOS 
BASE Muestra la fuerza axial arumulada hasta la base de la 
estructura. 
Entrepiso 1: Muestra la fuerza axial acumulada hasta el primer nivel de la 
estructura. 
Por diferencia obtenemos los pesos para cada nivel , tanto para cargar 
permanente y carga viva corno se muestra en el cuadro siguiente: 
Se considera el 25% de la carga viva de aruerdo al reglamento por categoría B. 
NIVEL 1º NIVEL UNIDAD 2º NIVEL UNIDAD 
PESO CM 189.10 Tn 450.90 Tn 
PESO OJ 90.94 Tn 77.12 Tn 
MASA 21.59 Tn -s2/m 47.93 Tn -s2/m 
Masa= (CM+ O.SOJ)/9.81 
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70.18 Tn 
189.10 Tn 211.84 Tn 
CM O/ CT 
CALCULO DEL MOMENTO DE INERCIA ROTACIONAL PARA CADA NIVEL. 
Ip = Ix + Iv = (ab3 /12 + a3b/12) x m = ab (a2 + b2) m/ 12 
J = IP x m/A = ab (a2 + b2) m/12 ab = (a2 + b2) m/12 
J = (a2 + b2 ) W/12g 
a = 18.00 m Longitud del edificio. 
b = 18.00 m. Ancho del edificio. 
PRIMERA PLANTA 
Ix = 18xls3/12 = 8748 m4 Iy = 18xl83/12 = 8748 m4 
Ip = 8748+ 8748 = 17496 m4 J = 21.59x17496/324 = 1165.86 Tn - 5 2 - m 
SEGUNDA PLANTA 
IZQUIERDO 
Ix = 14.20x22.4ü3/12 = 13299.99 m4 
Ip = 13299.99+ 5344.80 = 18644.79 m4 
Iy = 22.40xl4.2ü3/12 = 5344.80 m4 
J = 32.00x18644.79/324 = 1875.73 Tn - 52 - m 
DERECHO 
Ix = 8.20x22.403/12 = 7680.27 m4 Iy = 22.40x8.2ü3/12 = 1029.22 m4 
Ip = 7680.27 + 1029.22 = 8709.49 m4 
J = 16.00x8709.49/183.68 = 758.67 Tn - 52 - m 
NIVEL ler NIVEL UNIDAD 2do NIVEL UNIDAD 
INERCIA 1165.86 Tn - 5 2 - m 1875.73 Tn - 52 - m 1758.67 Tn - 5 2 - m 
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ANAUSIS SISMICO PSEUDOTRIDIMENSIONAL 
Se toma las siguientes consideraciones: 
Se supuso que el sistema de piso funciona como diafragma rígido. Se 
utilizó el modelo de masas concentradas y tres grados de libertad por 
diafragma, asociados a dos componentes ortogonales de traslación 
horizontal y uno de rotación. 
La edificación se encuentra dentro de la categoría C (Edificaciones 
Comunes). 
Factores para el análisis. 
a) 
b) 
Factor de Zona Z=0.3 
Se considera que la edificación está ubicada en la región San 
Martín (Zona 2). 
Factor Suelo 
El Reglamento señala que en sitios donde las propiedades del 
suelo sean muy flexibles o con estratos de gran espesor, se podrá 
usar los valores correspondientes al perfil tipo S3 • 
c) Factor de ampliación sísmica: 
C=2.S(Tp{f) C~2.5 
El cual variará con el periodo fundamental de la estructura pero no 
sobrepasa el valor de 2. 5. 
d) Coeficiente de Uso: U= 1.0 
La edificación esta destinada a edificaciones comunes. 
e) Coeficiente de Reducción. 
R = 7 Sistema Dual 
f) Para el ingreso del tipo de c001binadón modal, se utilizará el 
método de CQC (Combinación Cuadrática Completa), el cual 
combina los máximos modales. El valor de los esfuerzüs en el 
cálculo comparado con método SRSS, es muy pequeño con 
respecto al tiempo de cálculo total por un análisis sísmico. El 
método de CQC tiene una base teórica legítima y se ha aceptado 
por la mayoría de los expertos en ingeniería sismorresistente. 
12:¡ 
3~2.4.6.2. 
El uso de la suma absoluta o el método de SRSS (Raíz Cuadrada 
de la Suma de Cuadrados), para la combinación modal no puede 
justificarse. En el análisis dinámico debe usarse cuidadosamente. 
Para que una estructura tenga resistencia a un terremoto, este 
tiene que trabajar en todas las direcciones, el método de CQC 
debe usarse para cnmbinar los efectos de los espectros del 
terremoto aplicados en tres dimensiones. 
COMBINACIÓN DE CARGAS DE DISEÑO {ENVOLVENTE) 
E¡= 0.25 ABSii + 0.75 SRSSii (Funciones de X, Y y Z) 
COMBl = 1.4 CM+ 1.7 OJ 
COMB2 = 1.05 CM+ 1.275 OJ + 1.4025 ET==>ET = IE 2 +E 2 +E 2 1/ X Y Z 
COMB3 = 1.05 CM + 1.275 OJ - 1.4025 ET 
COMB4 = 0.9 CM+ 1.43 ET 
COMB5 = 0.9 CM -1.43 ET 
DISEÑO = COMB 1 + COMB 2 + COMB 3 + COMB 4 + COMB 5 
Para el Sistema Dual: 
ESPECTRO DE PSEUDOACELERAOONES - NORMA TÉCNICA 
DE EDIACAOÓN E-030 
FACTOR DE ZONA Z = O. 30 
FACTOR DE EDIACAOÓN U = 1.00 
FACTOR DE SUELO s = 1.40 Tp = 0.90 e= 2.5 X (Tp/T) 'e ~ 2.50 
COEAOENTE DE REDUCOÓN R = 7.00 
Sa/(g x C) = ZUS/R = 0.06 
e T Sa/q 
0.901 0.13 2.50 
1.001 0.11272724 2.19 
1.501 0.06793531 1.32 
2.001 0.04742557 0.92 
2.501 0.03588635 0.70 
3.001 0.02857518 0.55 
3.501 0.02356847 0.46 
4.001 0.01994623 0.39 
4.501 0.01721612 0.33 
5.001 0.01509212 0.29 
5.501 0.01339737 0.26 
6.001 0.01201689 0.23 
6.501 0.01087292 0.21 
7.001 0.00991109 0.19 
7.501 0.00909227 0.18 
8.001 0.00838767 0.16 
8.501 0.00777560 0.15 
/:(,6 
9.001 0.00723949 0.14 
9.SOl 0.00676643 0.13 
10.001 0.0063462S 0.12 
11.00 0.00563418 0.11 
12.00 O.OOSOS3S3 0.10 
13.00 0.004S7238 0.09 
14.00 0.00416784 0.08 
lS.00 0.00382347 0.07 
16.00 0.003S2713 0.07 
17.00 0.00326972 0.06 
18.00 0.0030442S 0.06 
19.00 0.00284531 0.06 
20.00 0.00266860 o.os 
21.00 0.002S1071 o.os 
22.00 0.00236888 o.os 
23.00 0.00224084 0.04 
PSEUDOACELERACIONES. Salg 24.00 0.0021247S 0.04 
25.00 0.00201905 0.04 
26.00 0.0019224S 0.04 
27.00 0.00183386 0.04 
28.00 0.0017S236 0.03 
29.00 0.00167716 0.03 
PERIODO, T (seg) 30.00 0.001607S7 0.03 
31.00 0.001S4301 0.03 
32.00 0.00148298 0.03 
33.00 0.00142702 0.03 
34.00 0.0013747S 0.03 
3S.OO 0.00132583 0.03 
36.00 0.0012799S 0.02 
37.00 0.00123686 0.02 
38.00 0.00119631 0.02 
39.00 0.00115809 0.02 
40.00 0.00112201 0.02 
Con el cálculo previo del espectro de diseño, la masa y el momento de inercia 
rotacional podemos iniciar el Análisis Dinámico utilizando el programa 5ap 2000 
siguiendo los pasos mencionados en el marco teórico. 
Teniendo como base obtener desplazamientos y fuerza cortantes en la base que 
cumplan con lo que especifica la Norma E-030 de diseño sismorresistente. 
Para verificar los desplazamientos se hará con el máximo desplazamiento de los 
nudos de la estructura. 
Para la verificación de la cortante primero debemos calcular la cortante en la 
Base por el Método Estático. 
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3.2.4.6.3. CAL(ULO DE LA CORTANTE EN LA BASE POR EL METODO ESTATICO. 
De acuerdo a la Norma E-030. 
zusc V= ..... p 
R 
SISTEMA DUAL 
hn = 10.70 
CT = 45 
e$ 2.5; 
T =10.70/45=0.24 
Tp =0.9 
C=2.5 x (0.90/0.24) e= .9.38 
C= 2.5 
Z= 0.3 
U= 1.0 
S= 1.4 
R= 7.0 
P= Variará de acuerdo al tipo de Estructuración, con el peso de los 
elementos. 
Reemplazando datos se tiene la siguiente expresión: 
V= 0.15 P 
/30 
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IV. RESULTADOS 
4.1. ARQUITECTONICOS 
Cálculo de Proyección Poblacional Estudiantil y de Docentes 
Con estas formulas matemáticas de proyección desarrollamos la cantidad 
poblacional estudiantil que se matricula desde 1990-1, hasta 1999-1. Así tenemos: 
Población estudiantil (1990 - I) 
Población estudiantil (1999 - I) 
Tiempo( t ) = ~O años 
Así tenemos: 
N, 
--1 365 -1 
= 
= 
210 alumnos 
365 alumnos 
Nº r=--- = 210 = 0.07381X100 = 7.381 
. 10 
Interpretación: La tasa de crecimiento del país en el periodo 1990-1999, según los 
resultados observados, ha sido 7.38 por cada 100 personas, considerando que la 
población estudiantil tuvo un crecimiento lineal. 
Estimar la población para el 2002. población base 1990. 
Nt = N0 ( 1 +r. t ). 
Reemplazando en la formula. 
Nioo2 = 210 ( 1+0.07381 * 12 ). 
N2002 = 396 
/3/ 
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Esto implica que al presente año, existirán un promedio lineal de 396 alumnos 
matriculados, los cuales a criterio del tesista, determina, que solo se necesitaran 
como máximo de ( 40) Docentes, quienes están adscritos a la Facultad de Ingeniería 
Civil, de acuerdo al nuevo plan curricular existente, ya que existen cursos de 
formación básica, profesional básica y profesional especializada, los cuales se 
plantean en forma modificada, como alternativa dada por el tesista, el cual solo 
si_rve como prototipo y/o modelo curriculares. 
4.2. MECANICA DE SUELOS 
a. Profundidad de Cimentación : La profundidad promedio de 
cimentación será de 1.85 m de acuerdo al análisis efectuado. 
b. Tipo de Cimentación : Se considera que el tipo de cimentación 
superficial a emplearse serán plateas de cimentación. 
c. Capacidad Admisible de Carga : La capacidad admisible de carga ha 
sido obtenida por el método de calculo del Dr. TERZAGHI con los 
parámetros obtenidos del ensayo de corte directo, por lo se ha optado por 
considerar el valor del diseño para la carga admisible del suelo para todo el 
proyecto Q.65 Kg /cm2 . 
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LABORATORIO GEOTECNICO 
INFORME Nº LG95-026 
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TES1S •PROYECTO A NIVEL DE EJECUCION DE LAS OAONAS ICADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE lA f .I.C" AIJTOR: WIS YARINGAÑO ZEVAU.OS 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE INGENIERIA CML 
• CENTRO PERUANO - JAPONES DE INVESTIGACIONES 
1) l 1\METRO 
ALTURA 
e.HUMEDAD 
G.SATUHAC. 
SISMICAS Y MmGACION DE DESASTRES 
1 NFOHME N°: LG95-02G 
ENSAYO DE CORTE DIRECTO 
************************** 
ESPECIMEN 
= G.01 cm. ESFCEHZO 
= 1 .97 cm. DENSIDAD 
INIC.= 8.62 % C. HL"4ED/1D 
INIC.= 34.30 % G. STUHAC. 
~~OHM AL 
SEC!1 
FfN. 
FIN. 
= 1 . no Kg/cm2 
1 C'. '} • ~) ..J r;1·/ cm:l 
= 1 7 . 3 :3 ~{¡ 
= 68.97 % 
DEF. TANGE\ICIAL 
( % ) 
ESFUERZO DE CORTE 
( Kp;/cm2 ) 
ESFUERZO NOHMAJ. l ?1\DO 
\ TA!l/SIGMA j 
0.00 
(¡. 05 
(\ . J () 
o. l ii 
O. :Hl 
0.50 
0.75 
l . ()() 
l.'.! 5 
l .50 
1 . /5 
2 . o() 
2.25 
2.50 
'.l. 00 
3.50 
4.00 
4. fi(l 
5.00 
(j. 00 
7.00 
8.00 
9.00 
10.00 
11. 00 
12.00 
------------------
o.()() 
o. l 7 
0.12 
o. 20 
0.26 
0.26 
0.28 
0.30 
o. 31 
0.32 
0.32 
0.:33 
0.:1'.3 
(). 3 3 
0.33 
0.34 
0.34 
0.35 
o.:H 
0.35 
o. '.36 
0.36 
O. :_i5 
o. :is 
0.35 
0.35 
(). 3 5 
------------------
0.00 
o. 17 
o. 12 
o. ~o 
0.26 
0.26 
o. 28 
(). :io 
o.::¡ l 
0.32 
0.32 
0.33 
(J • 3 ~:¡ 
o. :~ :3 
o. 3 :1 
0.35 
-------------------
-----------
Av. Túpac Arnaru s/n - Campus de la U.N.I Puerta Nº 7 - Lima 28 - Perú 
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TESIS •PROYECTO A NIVB. DE EJEOJCION DE U\S OFICINAS ACAOEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE lA F.I.C" AlJTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVAl.l.OS 
UNNERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
. 
CENTRO PERUANO - JAPONES DE INVESTIGACIONES 
D 11;METHO 
1~L TURA 
C. HL'~EDl\D 
G.SATl!RAC. 
SISMICAS Y MffiGACION DE DESASTRES 
1 NFOHME Nº: LG95-ü26 
ENSAYO DE CORTE DIRECTO 
************************** 
ESPEC f MEN :: '> 
= 5.% cm. ESFlJERZO 
= 2.04 cm. DENSIDAD 
IN!C.= 8.60 % C.HLMEDAD 
!NIC.= 37. 17 % G.STL'HAC. 
NOHM ;\ L 
SI<:Ct .. 
Ffi\. 
F l N. 
---------
-------------------
---------------------
= 
') OC1 K,r:/cm2 ::. 
= 1 .58 1_:1'/Cm'.\ 
= 14.58 ·¡;, 
6'.l. OG % 
!H::F. T ANGENC 1 AL ESFUERZO DE CORTE 
( Ke I crn2 :• 
ESFUEHZO .\!OHM/iL 1 !.ADO 
; lAl.'IS!(jMf·. ! 
n.oo 
o. o 5 
o. 1 o 
ü . l 5 
0.20 
(). 3 5 
o.so 
0.75 
l.ºº 
1 . 2 s 
l.50 
J. 7 5 
2.00 
2.25 
3 . 00 
:1. 50 
4.00 
1J • 5 (l 
5.00 
6.00 
7.00 
8.00 
9.00 
10.00 
11 . 00 
12.00 
----------
-------------------
(). 00 
o. 1 2 
o. 15 
(). l 7 
o. l 9 
0.23 
(). 2 6 
0.30 
0.32 
0.36 
c1. :rn 
0.39 
G.42 
0.42 
0.45 
o. 47 
0.47 
0.49 
0.50 
0.50 
0.50 
0.53 
G.52 
0.52 
0.52 
0.51 
------------------
()_()() 
o. oc 
o. 08 
o. (\9 
o. 1 () 
o. 1 2 
o. J :1 
(). l 5 
o . l (, 
o. 18 
o. l 9 
ü. 2 o 
o. 2 l 
o. 2 l 
() . 2 '.~ 
0.2.i_ -
0<1~4::~~;~, 
""'o,····,,r:· ·· 1 ·.,'0 .. - ~ />!,í/'~~ JJ ~ ·. 
; ,.; • -'-~ ;.i __ ].D __ • . -
; ~ ÍQ .:~<f.tJ~!1 'fJHIO \ "' \ 
·· :::; :O .1~ 5 r , 'l .¡ ¿ : 
-~- i:l: 2 7 ' ' ' 
· .. O. 2.6 .- .¡ 
o~?-(}!:·;:.•· \. ·. / 
o.·25-~,· 
0.26 
-------------
------
Av. Túpac Amaru s/n - Campus de lo U.N.I 'Puerta Nº 7 - Limo 28 - Perú 
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1CSIS •PROYECTO A NIVEL DE EJEQJOON DE LAS OAONAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.I.C" AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVAUOS 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE INGENIERIA CML 
. 
CENTRO PERUANO - JAPONES DE INVE.STIGACIONES 
D 1 /\Ml:THO 
ALTUHA 
C. llUMED1\D 
G.S/\TLHi\C. 
SISMICAS Y MITTGACION DE DESASTRES 
INFORMENº: LG95-02G 
ENSAYO DE CORTE D 1 Hl':Cro 
************************** 
ESPEC!MEN 
= 6.{J3 cm. 
l.99 cm. 
INIC.= 12.99 '% 
INlC.= 51.93 % 
3 
ESFUEHZO 
DF:\SI IMD 
c. HUMFD/\D 
G.STLHAC. 
r!OHMAL. 
SEC:\ 
F f \J. 
FJ N. 
l 00 Kg/cm2 
1 s :-J g1 /cm'.l ¡ 
1 ~ 78 ~~ 
::.rJ ( .1 :.~ '.%: 
JW!-'. TA~~GENC 1 fl.L 
( % ) 
ESFUERZO DE COHTE 
< Kg/cm2 ) 
t:SFUEH7.0 \101(~1!'1. l ZADO 
i T!\li/SIGMA l 
O. Ofl 
~ 1 • '·.' s 
(._1. jo 
(\. 1 ~ 
o. 2 o 
l . ()() 
i . 2 3 
-· l . ;:, ( l 
! . 7~ 
~ . (! () 
2. 2 5 
2.50 
:J. 00 
:1. 5 o 
-·1. 00 
-1 • 5 () 
s. f)Ü 
fi • o n 
7 . o(¡ 
8.()0 
9.00 
10.00 
l 1 . 00 
J 2. ºº 
13.00 
o. :i :3 
0.49 
0.59 
r.:. /i·: 
O. BG 
1. •)5 
1 . 2 'J 
l .. ¡ 1 
l . 5 8 
1. G8 
l . 72 
1.77 
1. 83 
l . 89 
1 . 9 5 
1. 9 4 
1. 9 :1 
2. 01 
2.00 
l . 9 7 
1 . 9 5 
1 . 'J 2 
1 . 91 
1 . 89 
l. 92 
l.93 
. ., . () () 
0.(18 
() . l 2 
(i. 1 5 
~ ! • 1 8 
,., . :? () 
'..l • '.1 {~ 
n. :rn 
') •. J 1 \ 
(\ .1 ··¡ 
.... ,.:_ 
O. -iS 
(,\. :j8 
------------------------------------------------------------------
Av. Túpoc Amoru s/n - Campus de lo U.N.I Puerto Nº 7 - Limo 28 - Perú 
Apartado Postol 1301 - limo 100-Teléfonos: 8'20777 - 820790- 820804 Fax: 810170 
...... 
~ 
1. ee 
..... 
~ ~ 
;;:; í!. 88 
~ 
~ 
.... e. 61! 
2 
~ 
...... 
~ e.'" ~ ~ 
~ e. 2a 
¡¡¡ 
::::i 
~ ~ 
o 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INCENIERIA 
FACl/LTAD DE IHGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO OEOTECHICO - CISHID. 
ENSAYO DE CORTE DIRECTO 
PROYECTO : CIUDAD UNIVERSITARIA 
LUGAR : DJST. HORALES-TARAPOTO 
C.AL/C.A T.A : C-l 
lfVESTRA : 111-1 
PROFUNDIDAD : I. 8í!-2. 18 
ESTADO : /N.4L TERADO-SA T. 
CLAS/f'. SUCS : se 
FECHA : HARZO 1995 
- -
,.Jl!f" '"' - -
,JI! l!r' - -
L. - .. .. 
. Jlllll:"' .... 
( - ..._. •. ~~ ·--~---· --l'!-4 -~__, "!-_..--. . 
~· 
' 
8 12 18 28 
OEFOR~ACION TANGENCIAL f I J 
JI( 1 )!( 2 
l!I 3 
ESP 
No 
1 
2 
3 
..... 
~ ~ ~ 
...... 
~ 
~ 
~ 
~ (.) 
t:l 
~ 
~ 
::::i 
~ ~ 
INFORME N°IJ;95-026 
o H C. Hl/HEDAD ~.SECA 
cm C/fl inicial final gr/cm:J 
6.81 J. 97 8.62 '7. 33 l. 53 
5.96 2.8,f. 8.60 14.58 !. 58 
6.03 J. 99 12.99 14-.18 
'. 53 
j 
1 -n= 
2 
' 1 "'f" . -~- ·~·)·~.~¡~ ;, 1 _,:, 
" 
I 2 3 
ESFl/ERZO NORlfAL r KC/Cl'f2 I 
'-SF. NOR 
fg/c,,,2 
1. ea 
2.88 
4.ee 
' 
~ 
~ ~ 
> 
z 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
i 
i 
~ 
-< 
~ 
1 ~ 
~ 
s; 
"TI 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
1 
1 
1515 "PROYECTO A NIVB. DE EJEO.JCION DE LAS OACINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE lA F.I.C' 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE lNGENIERIA CML 
AUTOR: WIS YARINGAÑO ZEVAUOS 
CENTRO PERUANO - JAPONES DE INVESTIGACIONES 
SlSMICAS Y MITIGAClON DE DESASTRES 
INFORME Nº LG95-026 
ENSAYO DE CONSOLIDACION UNÚ>IMENSIONAL 
********************~***************** 
SOLICITANTE 
PROYECTO 
UBICACION 
CALICATA. 
MUESTRA 
ESTADO 
UNIVERSIDAD NACION.A.L SAN MARTlN 
CIUDAD UNIVERSITA.PIA 
DIST_ MORALES - TARAPOTO 
C-7 
MI-1 
INALTERADO 
CLASIF_ sucs se 
PROFUNDIDAD 
HUMEDAD INIC. 
HU!"!EDAD FIN. 
1.80-2.10 
8.61 
14- - 8 ·1 
% 
% 
G. SATURAC. IN.: 34.38 % 
r SATURAC_ FN.: 78.15 % 
FECHA INICICl 10-03-95 
FECHA TERf~If'l:~.1 . 20-03-95 
==================~=~==~~=~=======~==========----
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TESIS •PROYECTO A NIVEL DE EJEOJCION DE LAS OFIONAS KAOEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA f .I.C" AUTOR: WIS YARINGAÑO ZEVAU.OS 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE INGENIERIA CML 
1 CENTRO PERUANO - JAPONES DE INVESTIGACIONES 
SISMICAS Y MmGACION DE DESASTRES 
INFORME Nº LG95-026 
E~SA YO DE co~;soL l D.!.C l O\ {;\ i D ! \1E\1S r O\l:'d. 
************************************** 
ESPFCl\lE\ 
SOLICITANTE U\ll\'EHSIDAD \/,CiON1\L s;,;-< \t\HTI\ 
I'HOYECTO CIUDAD l\IVEHSITAIUA FSTADC 
l!HlC!\ClOi\ DfST. MORALES - T/\H!d'OTO DJ A~1FTHO 
1 \;\! .·1·t~:li.1\:)G 
-- "FECHA 1N1 C l O 10-0'.l-QS 1\LTlJ~;, = ~. nu Clll 
FECHA TERMI\O 20-03-95 GH:-\V. LSP. = -~. s:~ J::í /.:-:m:-: 
CAHGr\ LECT. ;,SE~n. ALT RELAC. DF\S. CO\SUL. ¡\l,l. Cv. 
Fl\AL PHO\l r:\C: ros SECA DBEi( 
,~ J<;:./ cm~ ) ( mn;_; e rnm i ( rnm l (e) (gr/ce:• ( ·~~ :1 (mm) Ccm2/rninl 
o. uu , 1 :¿;)~ (:_ (~ (;: ·. ~n t_':o:'l " ,- n i • ;71 •• i 9 ., (¡(°: ; n. oi:.i l 
' 
• •; ~ -· ·1 
o. 10 1 l . 2-:15 (). 007 ~e. i.~:11) i-...... -. 1 - '{l ;~.: .. · .. -, ! 0ii' , -r.¡1 .. • , ...... J •• 
' 
• ;.·f:J , ... ¡ ' .. 
' 
• (.}\I 
o. 2 o 1 1 .048 0.204 19. 9() G. G 1 - -r- 1 ,;') ~; . ~.l :.. ; i . ;; ~· :;; 
' 
'i;) 
0.40 lü.:J51 0.901 19.55 0.560 1 .622 1 ~., n ~r: .¡. c;n1 ·1, ., • C• 
0.80 9. 7:Ji l. 520 19.24 0.509 1 .676 7 .60 9.62 ,1 _ 'rns 
.1 .60 8.916 2.336 18.83 0.443 1 .754 l 1 .68 9. -12 1.C99 
3. 2 () 8. 101 3. 151 18.42 0.376 1 838 15.76 9.21 3. 55'1 
' 6. '10 7 .340 3.912 18.04 i).314 1 .925 19. 5() 9.02 3.409 
3. 20 7 . 3 118 3.904 18.05 0.315 1 .924 19.52 ~:1. 02 
1 . 60 7. :.l79 3.873 18.06 0.317 l .921 JQ.37 9.ilJ 
0.80 7 . 4 li :i. 840 18.08 o. '.-!20 1 .917 19.20 9.04 
i). 40 í .428 :1. 824 18. O~J (). :l 2 i 1 . 915 19. 12 9.04 
0.20 7.459 3.793 18. 10 0.324 l .91 1 18. 97 9.05 
() . 1 o 7 . -17 l 3.781 18. 11 0.325 l .910 18. 91 9.05 
0.05 7.478 3. 774 18. 1 l 0.325 1 .909 18.87 9.0G 
-------------------------------------------------------------
---------------
HELACI 0:-.J I~IC!AL DE \'ACIOS c. = 0.G34 
PI1ESION DE CONSOLIDACION Pe = o. 280 kgicm2 
INDICE DE COMPRESION Ce = 0.210-
INDICE DE EXPANSION Cs 0.007 
Av. Túpac Amaru s/n - Campus de la U.l\¡.I Puerta Nº 7 - Lima 28 - Perú 
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~ 
N 
@ 
Q 
~ 
~ 
Lu 
Cl 
8 
~ 
PROr'ECTO 
UBICAC!ON 
FECHA 
" 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
L A B o R A To R I o G E o TE e N I c o - e I s M I D. 
HELACJON DE VAC/05 r~J VS. CARCA r Kg/cm2 J 
·-- ----·----·-·----------
CIUDAD UNIVERSITARIA 
DJST. /10RALES - TARAPOTO 
/1ARZO 1995 
CAUCATA 
MUESTRA 
·ESTADO 
C-7 
111-1 
INAL TERAOO 
8.65 
¡-~~-¡~---¡~-¡--¡-¡-¡-,--r¡--~~~r-~-.--..---.---.,~~-
..,.t=N 
8.5/ 11ttffi*~+-~illW 
e.u 11ttffi~tt-~+-~illW 
B.37 r-~llrtt+t-H~-+-~WJJ_LLJ 
-
B.38 u~'.l~L_L___j_J_LJ_Ji+--_=]c=t=±=t±l_~ 
C4RGt. ( r:G:C,\'12 ;' 
m 
~ 
ª > z ~ 
~ 
C!l 
~ 
~ 
~ 
o 
~ 
~ 
i 
-< 
1 
1 ~ 
~ 
s; 
;n 
~ 
~ 
~ 
~ 
1 
1 
TESIS •PROYECTO A NIVa DE EJECUCION DE LAS OAONAS ACAOEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.I.C" AUTOR: WIS YARINGAÑO ZEVAUOS 
1 
SOLI C 1 TI.DO 
PílOlEClO 
UOICACION 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE INOENIERIA CIVIL 
CISHIO - L&bara\arlo 010\éonloo 
R E G 1 S T R O 
1.!N! 1/~P5:!c·.~.['.· Nt.c.:c~·l:\L DE s~.N MA?TI~·J 
C1U[)A[i t:i~I'~:ER~iT.~.R!L 
'.IETF:!TIJ MrJR.~LES-TA.R.APOTQ 
D E S O N D A J E S 
SONDAJE 
FECHA 
OPERADOR 
··~ -~, 
: J. L.!>P.~. ''· 
TIPO DE SONDAJE 
PROFUNDIDAD N.f. 
i::.~LI C".: .i, 
: ~ CO m. 
·-
11 o PRUEBAS y o ENSAYO u D DE PEHETllACION IT1i ! ~ A ( 1 DE O E~ C R 1 P e 1 O N ESTANDAR s A CLJ.!llf; ~ ( F. 1 A N CAMPO f T ~ 1!al1 11161 R 1 1 o • • O. N_ ll. N. e ~ ~ l9r/c131 m A A 
. ,,_. 
l 
, ~ . ..., . < 
1 
. '/. 
.V·/.·. 
/· . .., .. 
S!~i /.:: :/ 
" 
.-:· 
/ .. ¡ /· .... 
---+·----
: . ;,.· 
:1. 70 ./.' 
. "/:. ·. 
--- v· 
1 ¡ t</ 1 /.' ... 1 >)~ 
1 
1 1 
1 /:·:;. 1 
1 
j 1 1''/• ! . : ... -- /: . 
2.9G 
3.5D 
(~) 
SM 
1 
O EL 
HA TER 1 A L 
~.;e na t 1mi::5a o~:;e e '.are con ra 0:to 
:Je graneo rredi0. bne:J.: .. r10 plast i·:c 
( SJf. ;_ C· s ;mi L.;r ¿; (:-7: M-1· ~ 
:ía':a a:cillosa con toloneria df' 
foíína subr;.;do=-1dead.'.1 a redc.1ndeada. 
:olor blanquesino cor tonalidade~ 
GC-Bc ~mariLl~ntas y rcj1zas. 
1 ~ue\o similar a C-7: 5/M: Jrof. 
2.o5-t+.OQ m.i. 
14-3 
p l NUl1ERO R DE o ORJ.f 1 CA DE F. GOLPE!! ( 1 l 1 /PIE 10 20 
'° 1 
1 
1 
1 
1 1 
! ' 1 1 1 
! 
--
H l 
1 
·~ ~s 1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
TESIS "PROYECTO A NIVEL DE EJECUOON DE LAS OAONAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATNAS DE LA F.I.C" AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
Jr ~S'tTn..: ro S!JPEi\10i\ TECJVOl...'X~co 
"NQFZ Cii:iENT /\i, í)f:.: L/\ SELV/\ • 
T~.IU'.FCfJO 
ENSAYO AL CORTE Dil{ECro 
COi'v~~'H.ENSION CONFINADA DE NUESTRAS INALTERADAS 
PROYECTO CONSTRUCCIOM DEL PAB2LLON "B" CIENCIAS BASICAS ( ler. y 2do. PISO)+ PASADIZO 
+ ESCALERA DE L A UNSM - TARAPOTO 
CIUDAD UM'VERSIT ARIA - DISTRITO DE MORALES 
CALICATA# 01 
CIELO ABIERTO 
t~f~QFUNDIOPJJ 4 .50 Mts. APROXIMADAMENTE 
LIMOSO ARENOSO 
\'ELARDE PEZO PEREA 
Fr:cHA 23-09-97 
r·--,,·-.. ~ CARC'.A. TOW 1 ES<'VERZO DJ: L!::CTURADEL DEFORIJ;µ;:nm OEFOflMllCJON AREA AREA , . ONG n·t 1J) l OEFQ!Wll.11:11<0 X L't cr:-~01\ UNllAfW\ ~ CE CORREGID/\ SOBRE l.A UIMUESTR/\ JNIC!/IJ. 
10 (UNlll.'\!)) 10 1.3" ·11· Cm7 MUESTR~X K9fCrn1 mm 
l=-=:ro .·. ,~~1- 6575 0.102 0.998 19.66 0.6575 0.03 99 t 25 2 0.255 0.997 19.69 1.315 0.07 99 
50 - 4 0.510 0.995 19.73 2.63 0.13 98 
¡---· 75 6 0.765 0.992 19.79 3.95 0.20 98 100 9 1.020 0.989 19.85 5.92 0.30 96 
>---· 
150 \2 1.531 0.985 19.93 7.09 0.40 98 
·-1 
L ,____ ___ 
-------··-
2CJO 15 
" 
t 3(!0 1g ~ºº 21 L __ 5_2_fJ ____ ~ 
AF ..EA DEL ESPECIMEN 
RESISTENCV\/•L CO TE DIRECTO 
OBSERVACIONES !t . 
Ir"!::!" 
.._. > IO 9 ü;; 
•i:,, ~: 
---------------·-··- -- . .,;:;t_..., .• 
r1o..,.l ; _: 
: ~o 
~e ~ . 
. ~ z: 
- - Ir ::-
, 
2.0'11 
3.061 
4.002 
0.980 20.03 
0.969 20.26 
0.959 20.47 
19.63Cm2 
0.67 KgfCm2 
35" Angulo da Fricción lnl'3rior 
J1j1 1.Ab. Mu .. ,,1 .... .ú S"d"' 
Concr•'• T A,l•I• 1 S• r, 
144-
10.52 0.53 '38 
\2.49 0.62 98 
13.BI 0.67 98 
TESIS "PROYECTO A NNEL DE EJECUOON DE LAS OFIONAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.I.C" AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
jtJSTiT1J"','O S'J¡:-s:.q;ci1. Tli:CNCLÓGICO vli:PARTAM!i:NTO Dli: CONSTRUCCION CIVJL 
'NCli. ORIENTl'.L DE LA SELVA' LABORA TORIO DE MECl\NICA DE SlJF.LOS 
TARf•POTO CONCRIITOY ASFALTO 
ENSAYO AL CORTE DIRECTO 
CQ:tvD?RENSION CONFINADA DE NUESTRAS INALTERADAS 
;iWYECTO · CONSTRUCCION DEL PAF:LLOM ·e· CIENCIAS BASICAS ( ler. y 2do. PISO)+ PASADIZO 
+ ESCALERA DE LA UNSM - T ARAJ>OTO 
LUGAR CIUDAD UNM:RSITARIA • OISTRfíO DE MORALES 
CAUCATA'1102 
P!:'RFORAC10N CIELO A.13lERTO 
PROFUNDIDAD : 4.00 Mt3. ,'l.?ROXIMADAMENTE 
J;PO DE W.ATI:RIAt.. : LIMOSO ARl':NOSO 
OPER.~DOR : VEU\RDE PEZO PEREA 
FECHA : 23-09-97 
r LECTURA DEL DEFORMiMETRO DEFORMACION AREA j DC:FOR~lAETRO ;< OECf.HGA UNITARIA 'J. CE 
l 1() ('JN10.'D) 10 1.3" 
' 10 1 3 0.094 0.999 
25 5 0.236 0.998 
50 7 0.472 0.996 
75 g 0.708 0.993 
100 11 0.943 0.991 
150 16 1.415 0.9B6 
2GO n t.887 0.981 
300 25 2.830 0.972 
1 400 27 3.774 0.962 
51)0 i 30 4.717 0.953 
A.={Eft. DEL ESPECIMEN : 23.76 Cm2 
¡ 
RESISTENCIA Af_ CORTE DIRECTO 0.79 Kg!Cm2 
OSSERVAC!ONES. 
.. 
.. 
·;"~ ... 
AREA - CARGA TOTAL 
CORREGIDA SOBRE LA 
"A" Cm2 MUESTRA X 
6575 
23.78 1.97 
23.81 3.29 
23.88 4.60 
23.93 5.92 
23.98 7.23 
·-
24.10 10.52 
24.22 13.15 
24.44 16.44 
24.70 17.75 
24.93 19.73 
/45 
ESFVERZODE LONGITUD 
l.AIAUESTRA INlCIJIL 
KgfCm2 mm 
0.08 106 
0.13 106 
0.19 106 
0.25 106 
i 0.30 ¡ 1C6 
0.43 106 
0.54 106 
O.Gi 106 
0.72 106 
0.79 106 
' 
TESIS "PROYECTO A NNEL DE EJECUCION DE LAS OACINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.I.C" AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
!NSTIT:.JTO SlJPEfüOR ThCNOLÓGICO 
"WJ!\ OKLENT /'.L DE LI\ SEL V/\• 
T1\RAPOTO 
Dli:J> ART AMENTO rn;: CONSTIWCC!OtJ OVIL 
Ll\BORI\ TORIO DE MECl\NICI\ DE SUELOS 
CONCRETO Y l\SF /\L TO 
EI°'iSAYOAL CORTE DffiECTO 
COMYRENSION CONFINADA DE NUESTRAS INALTERADAS 
PROYECTO CONSTRUCCION DEL PAFC:LLON ·s· CIENCIAS BASICAS ( 1 er. y 2do. PISO) + PASADIZO 
+ E:SCALERA DE LA UNSt.I - T ARAPOTO 
LU3AR CIUDAD UNIVERSITARIA· DISTRITO DE MORALES 
CAIJC,\ TA?~ 03 
P:::RFORACION CIELO ASIERTO 
P~OFUHDID,.>.O 4 .GO Mts. 1\PROXIMADAMENTE 
TIPO DE MAT".:F;!f\l.. LIMOSO ARENOSO 
OPERADOR VELARDE PEZO PEREA 
FECHA : 23-09-97 
--.------ i . .. . . ~ 
LECTURA DEL OEFORMll.!ETRO DEFORMACION l\REA llREA 
DEFORltllMETRO X DECN-lGA UNITARll'. Y. CE CORREGIDA 
;o (UNIOJ\0) 10 1.3" "A"Cm2 
10 ·- . ··;¿. 0.10 .~. 0.999 23.78 
25 5 0.24 0.998 23.8 
50 1 ·¡ 0.475 0.995 23.88 
i 75 10 0.714 0.992 23.95 
100 1 16 0.952 0.990 24.00 
150 19 1.429 0.986 24.10 
1 200 24 1.905 0.961 24.22 
300 27 2.657 0.971 24.47 
1 400 
500 
AF'..CA DEL ESPECIMEN 23.76 Cm2 
0.73 Kg/Cm2 RESISTENCV\ /IL COfHE OIRECTO 
OBSERVACIONES \ ~1 u 34º Angulo de Frlcclón Interior 
--------------------~i_,:: .: 
Jefe tf~ Laborator1o •. 
·~ -
- ) 
'. ! .. ~ .. 
. 
r 
/4G 
. CAAGATOTAL 
SOBRE LA 
lCUESTRAX 
6575 
l.315 
3.288 
4.603 
6.575 
9.663 
12.49 
15.78 
17.75 
l El:'FUEP7-0 !:>E 1.0NGITI JI) LAMUESTRJI. INIClllL 
Kg/Cm2 1 mm 
0.06 105 
0.14 105 
0.19 105 
0.27 105 
0.41 105 
0.52 105 
0.65 105 
0.73 \05 
' 
TESIS "PROYECTO A NIVEL DE EJECUCION DE LAS OACINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATNAS DE LA F.I.C" AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
IN'.>TITllTO SUPJiillOR Tli:CNOLÓGICO 
'Non ORIENTAL i)E LA SEL. VA. 
T /'.Rt.POTO 
ENSAYO AL CORTE DIRECTO 
COMPRENSION CONFINADA DE NUESTRAS INALTERADAS 
C0i,ISTRUCCION DEL PABE•-LON ·s· CIENCIAS BASICAS ( 1 er. y 2do. PISO) + PASAOlZO 
+ <:SCALEF'-A DE LA UNSM - TARAPOTO 
LUGl\R CIL!DAD UNIVERSITARIA - DIS-r.-;'TO DE MORAlES 
K.V. CAUCATA#04 
c:ao A61E~TO 
PROFUND!D/'D 4.00 Mts. APROXIMADAMEt-ffE 
TIPO DE MATERIAL UMOSO ARENOSO 
CPEPvWOR : VELARDE PEZO PEREA 
: 23-09-S7 
U:GTIJRADEL DEFOFr"11MEmo OEfORMACION AAEA /\REA 
. 
CARGA TOTAL ESFUERZO DE LC>NGIPJO 
¡ OEi'QRi.;1M€fRO X o:: CA.RGA UNITAAIA'I. CE CORREGIDA. SOBRE LA U\~UESTRI\ INICLAL 
1 10 fuNIOl>D) 10 1:3" "/\"Cm2 r.IUESTRAX K!}'Cm2 mm 
; 6575 
f' -~ 0.091 1~1 10 3 0.999 23.78 1.97 o.os 
1 25 E !J.227 0.998 23.81 3.945 0.17 110 
-1 60 9 0.466 0.995 23.88 5.92 0.25 110 
l 75 1 13 0.682 0.993 23.93 8.548 0.36 110 ' 
1 11JO ! 15 0.909 0.991 23.98 10.52 0.44 110 
1 150 í9 1.364 0.986 24.10 12.49 0.52 110 
200 22 1.818 0.982 24.20 14.47 0.60 110 
1 
300 1 24 2.727 0.973 24.42 15.76 0.65 í 10 
4CO ! 
1 500 
A.~CA DEL ESPECIF:.Ei-1 23.76 Cm2 
RESISTENCIA AL CORTE DIRECTO 0.65 Kg/Cm2 
C8SERVACIONES 33"' Angulo de Fricción Interior 
~\ 
------ - ---- -----------~~~ \ __ _ 
Jefe rJe L<:boratori~ 
/4'f 
U ,~TlTtJ'IG SUVSRIO~ T~i.JOLóG1CO 
•r-JO!\ Oii:lt.l>iT !'.L DE LA St:LV,'>. • 
l/\i</\l'CíO 
El'-l'.3AYOAL CORTE DIRECTO 
COJ:vífRENSION CONFINA DA DE NUESTRAS INALTERADAS 
!":C.)YECTO CO~iSTRlJf";(::' ~ º.!\SE'....LON •9• CIENCIAS BASICAS {ter. y 2do. PISO)+ PAS . .t\DIZO 
+ ESCALEP..~. DE LA 'JNSM - TARAPOTO 
CIUDAD UNIV!::RSfi/'.RIA - DISTRITO DE MORALES 
C,"1.JCA Ti'. :/. 05 
CiELO ABIERTO 
P~'.)FU~ID!Ol•.':Y : 4 .00 Mts. ,\?ROXJtv'-.tDAMENTt: 
UMOSO"~NOSO 
O?Ei~ADOR VELARDE p.-czo ·:JifY=· 
"'ECHA 23-09-97 
_.,.....11111,.: 
-; LECNRA DE~ TDEFomi11.1Érrw DEFORIAAC'OI'· /\REA AREA • CARGA TOTN_ 
1 DEFCRM1"4ETRO :< OE C1.,,0i\ UtJITARI,\ ":> 
1 o 1 (Ul'Jl!)T.C) 10 
r= « -·¡-1··~ ------~·t-HI 0.100 1 25 ~2 0.250 
--50 1 3 0.500 
75 !~~-¡ 0.750 ~ 1 
1 100 1.000 
150 1.500 
··.·-i 9 
"" 200 1 lí 2.00G 
:?.OC! 1 IE 3.000 
1 4JO 1 20 4.000 
500 1 23 5.000 
----··- .___ .. 
. .!v~:::A iJ~'- ESP:O:CIMEN 
~cSISTEMC:P. 1'-~-. CORTE Cil?.ECI'~ 
1 
')8SERVACIONES ' 
1 \ -~ 
----------------~-L- . J-:?re de Laboratorlo 
. 
'· 
CE CORREGIDA 
1.3" "KCm7 
0.999 19.66 
Ó.998 19.67 
t---· 
0.995 19.73 
0.993 19.77 
0.990 19.83 
0.985 19.93 
0.980 20.03 
0.970 20.23 
0.960 20.45 
0.950 20.66 
19.63Cm2 
0.73 Kg/Cm2 
35" Angulo de Fricción fnterlor 
11}1 Lcb. )¡,c.lt1lr:a "' Sucl'" 
C.piocr•lo :1 Aslo'4 1 s.r, 
/48 
SOBRE LA 
MUESTR .. X 
6575 
0.656 
1.315 
1.973 
2.63 
4.603 
5.918 
7.233 
10.52 
13.15 
15.12 
ESFUERZO DE •.QNGIT\JD 
lA"''JESTRA INICl/\.L 
Kg.rCm2 mm 
0.03 100 
0.07 100 
0.10 
'ºº 0.13 100 
0.23 100 
0.30 100 
0.36 100 
0.52 100 
0.64 100 
0.73 100 
TESIS "PROYECTO A NIVEL DE EJECUOON DE LAS OAONAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.I.C* 
4.3. ESTRUCTURAL Y SISMICO 
ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL 
SISTEMA DE EJE X 
EJE "A" 
49 44 ~5 
o 
ª' 27 
o ~ 
~' 
¿ :n 14 J5 2h 
13 25 
/4.!J 
:·n 
AlJTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
"' '" 
lf: 
'" 
~1-l 
JB 
37 
TESIS "PROYECTO A NNEL DE EJEOJCTON DE LAS OACTNAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C" AIJTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
EJE "B" 
50 fi~, 9S~~ 5f.~ 
().• 
;¡¡ '.iD 
94 9G 
t·i 4'.J ~;B ú~ 
:: ¡ ~jt·J 
,,1 
C'• o 
'" 
'f C(.J (•j 
5 ~~·~· 1 T 4 1 2l) 4:) 41 
<J; 
4 4() 
EJE "C" 
()4 
·\·j'·1 (''"'.• 
a-. 
'.!4 :.~(:~ 
1.30 ------- '1 ') • ' ~ . 1:! 4B 
134 ();? "··:,~) frl 
1.0 ~ 
N 
r:f) N 
r".• 
11 o' 
·.I' D '):) 35 55 47 
tí) 
10 Jtl 
/50 
TESIS "PROYECTO A NIVEL DE EJECUQON DE LAS OAQNAS ACADEMICAS Y ADMJNISTRATNAS DE LA F.l.C" 
EJE "D" 
.';.1 11? 
\ \',) ('J 
e;-, 
;¿1 :n 
·'1·','/. 
~I :-.. '·l ::q '1. 
_;¿.;,...--
--:t 
'" l'J 
!/~) 
e 45 :!D 4/" :¡;¿ 
in 
i<) :11 
SISTEMA DE EJE Y 
EJE"l" 
~-; :-: 1:-lli J 5íl ¡· .) fif.j '.·) 
"' 
~! 1_-::_. 
;¿ . .., 5 59 ') ,.J.' (; 
;¡ 
151.. 
l) ·r 
AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
1·:4 
4~i 
();¿ 
h 1 
() 
e~":· 
o: 
'" 
4:¡ 
43 
1:! 
LO 
1 ·¡ 
... 
'º 
1:;0 
l:il ~;{: 
TI:SIS ~PROYECTO A NIVEL DE EJECUCTON DE LAS OACTNAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.I.C" AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
EJE "2" 
15 111 4f, 
o l"\J LO 
o·. lf"l 
l 3 16 19 
EJE "3" 
(·)9 140 49 87 50 BB 51 89 52 141 70 
C· N r') 
(l', <)', o·. (t, 
7L 14:~ n é\4 30 élS '.l3 B6 :H~ 142 71 
b9 i' 1 35 
O', 
2B 31 
/52 
TESIS "PROYECTO A NIVEL DE EJECUQON DE LAS OAONAS ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS ÓE LA F.I.C" AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
EJE "4" 
7:1 144 39 7() 4:! rn 45 B\·, 41\ 14'.i ¡-4 
i.;,1 (Ú o ('J 
'" 
N .....-. r0 
:3H 75 4 ·1 77 44 i'!:) 47 
'i7 
,_11 40 46 
ESTRUCTURA SOMBREADA 
153 
1ESIS "PROYECTO A NIVEL DE EJEOJCION DE LAS OACINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C" AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
RESULTADO DEL CALCULO ESTRUCTURAL 
CON EL SAP 2000 "Versión 8.2.3" 
DE LA EDIFICACIÓN TRIDIMENSIONAL 
/54 
& 
SAP2000 v8.2.3 1/30/05 3:04:11-
Table: Base Reactions 
OutputCase CaseType 
Text Text 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
StepType 
Text 
Max 
Min 
GlobalFX 
Ton 
152.0733 
-152.0733 
Table: Element Forces· Frames 
Frame 
Text 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
Station OutputCase 
m Text 
0.00000 DISENO 
2.58750 
5.17500 
0.00000 
2.58750 
5.17500 
0.00000 
1.51250 
3.02500 
0.00000 
1.51250 
3.02500 
0.00000 
2.58750 
5 17500 
0.00000 
2.58750 
5.17500 
0.00000 
1.51250 
3.02500 
0.00000 
1.51250 
3.02500 
0.00000 
2.58750 
5.17500 
0.00000 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
CaseType 
Text 
Combination 
Combination 
Com bination 
Com bination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Com bination 
Com bination 
Com bination 
Com bination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
GlobalFY 
Ton 
151.9105 
-151.9105 
StepType 
Text 
Mu 
Mu 
Mu 
Min 
Min 
Min 
Mu 
Mu 
Mu 
Min 
Min 
Min 
Mu 
Mu 
Mu 
Min 
Min 
M~ 
Mu 
Mu 
Mu 
Min 
Min 
Min 
Mu 
Mu 
Mu 
Min 
GlobalFZ 
Ton 
601.4369 
203.4887 
p 
Ton 
-4.2267 
-0.9990 
2 2286 
-39.321 o 
-35.5554 
-31.7898 
0.5423 
2.4290 
4.3157 
-21.2319 
-19.0307 
-16.8296 
-4.3266 
-3.5441 
-2.7617 
-32.1345 
-30.9173 
-29.7001 
-2.0694 
-1.6121 
-1.1547 
-13.6450 
-12.9335 
-12.2220 
-4.3266 
-3.5441 
-2.7617 
-30.2359 
GlobalMX 
Ton-m 
1265.66674 
-1274.37500 
V2 
Ton 
32.9312 
32.9312 
32.9312 
-33.2016 
-33. 2016 
-33.2016 
23.2179 
23.2179 
23.2179 
-23.7134 
-23.7134 
-23. 7134 
0.8561 
0.8561 
0.8561 
-1.4359 
-1.4359 
-1.4359 
3.3926 
3 3926 
3.3926 
-5.0022 
-5.0022 
-5.0022 
0.8561 
0.8561 
0.8561 
-1.3646 
GlobalMY 
Ton-m 
1233.39908 
-1310.76153 
V3 
Ton 
31.7967 
31.7967 
31.7967 
-31.7824 
-31.7824 
-31.7824 
28.7153 
28.7153 
28.7153 
-27.1179 
-27.1179 
-27.1179 
1.0952 
1.0952 
1.0952 
-1.1049 
-1.1049 
-1.1049 
5.0143 
5.0143 
5.0143 
-5.0616. 
-5.0616 
-5.0616 
1.1049 
1.1049 
1.1049 
-1.0952 
Page 1 of 50 
GlobalMZ 
Ton-m 
64 57704 
-64.57704 
T 
Ton-m 
0.01124 
0.01124 
0.01124 
-0.01101 
-0.01101 
-0.01101 
0.29700 
0.29700 
0.29700 
-0.29717 
-0.29717 
-0.29717 
0.00726 
0.00726 
0.00726 
-0.00711 
-0.00711 
-0.00711 
0.01373 
0.01373 
0.01373 
-0.01599 
-0.01599 
-0.01599 
0.00726 
0.00726 
0.00726 
-0.00711 
GlobalX 
m 
0.00000 
0.00000 
M2 
Ton-m 
219.00241 
138. 94046 
64.18376 
-219.16200 
-139.13701 
-64.99870 
76.57332 
33.31675 
8.62364 
-73.68768 
-32. 71083 
-10.56471 
3.07698 
0.25148 
2.62728 
-3.09364 
-0.23492 
-2.59078 
7.53455 
0.04600 
7. 70097 
-7.61035 
-0.05864 
-7.63381 
3.09364 
0.24263 
2.59221 
-3.07698 
GlobalY 
m 
. 0.00000 
0.00000 
M3 
Ton-m 
222.00369 
136.83306 
52.75761 
-222.28297 
-136.41271 
-51.63762 
61.71103 
26.59449 
8.84772 
-63.06219 
-27.19615 
-8.52620 
3.02158 
1.19647 
3.45202 
-3.97943 
-0.68255 
-1.40907 
5.14773 
0.02192 
6.70128 
-8.43044 
-1.05277 
-5.11494 
3.02158 
1.13275 
3.20360 
-3 85846 
GlobalZ 
m 
0.00000 
0.00000 
iB 
Vl 
1 
> 
z 
~ ,... 
o 
m 
(!] 
~ 
¡;: 
~ 
o 
ª ~ ¡ 
~ 
-< 
~ 
1 
~ 
¡;: 
s;: 
;n 
~ 
~ 
E 
Vi 
~ 
z 
~. 
o 
i 
iJ;" 
O'\ 
SAP2000 v8.2.3 1/30/05 3:04:11 
Frame 
Text 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
Station 
m 
2.58750 
5.17500 
0.00000 
1.51250 
3.02500 
0.00000 
1.51250 
3 02500 
0.00000 
2 58750 
5.17500 
0.00000 
2.58750 
5.17500 
0.00000 
1.51250 
3.02500 
0.00000 
1.51250 
3.02500 
0.00000 
2.58750 
5 17500 
0.00000 
2.58750 
5.17500 
0.00000 
2.13750 
4.27500 
0.00000 
2.13750 
4.27500 
0.00000 
2.58750 
5.17500 
0.00000 
2.58750 
5.17500 
Out putease 
Text 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
·DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
CaseType 
Text 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Com bination 
Com bination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Com bination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Com bination 
Com bination 
Combination 
Combination 
Com bination 
Com bination 
Com bination 
Com bination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
StepType 
Text 
Min 
Min 
Mu 
Mu 
Mu 
Min 
Min 
Min 
Max 
Mu 
Mu 
Min 
Min 
Min 
Mu 
Mu 
Mu 
Min 
Min 
Min 
Mu 
Max 
Mu 
M~ 
Min 
Min 
Mu 
Mu 
Mu 
Min 
Min 
Min 
Mu 
Mu 
Mu 
Min 
M~ 
Min 
p 
Ton 
-29.0187 
-27.8015 
-2.0695 
-1.6121 
-1.1547 
-13.5606 
-12.8491 
-12.1376 
-4.2267 
-0.9991 
2.2286 
-37.1897 
-33.4241 
-29.6585 
0.5423 
2.4290 
4.3157 
-21.2124 
-19.0113 
-16 8102 
-6.4987 
-5.7162 
-4.9337 
-31.2421 
-30.0249 
-28.8078 
-3.8388 
-3.1924 
-2.5461 
-15.1224 
-14.1169 
-13.1114 
-9.7017 
-8.9192 
-8.1368 
-48.791 o 
-47.5739 
-46.3567 
V2 
Ton 
-1.3646 
-1.3646 
3.3926 
3.3926 
3 3926 
-4.8302 
-4.8302 
-4.8302 
31. 7824 
31. 7824 
31.7824 
-31.7967 
-31.7967 
-31.7967 
27.1179 
27.1179 
27 1179 
-28.6706 
-28.6706 
-28.6706 
15315 
1.5315 
1 5315 
-1.5552 
-1.5552 
-1.5552 
2.6596 
2 6596 
2 6596 
-2.7436 
-2 7436 
-2. 7436 
1.4881 
1.4881 
1.4881 
-1.4805 
-1.4805 
-1.4805 
Page 2 of 50 
V3 
Ton 
-1.0952 
-1.0952 
5.0616 
5.0616 
5.0616 
-5.0143 
-5.0143 
-5.0143 
33.2016 
33.2016 
33.2016 
-32.9312 
-32.9312 
-32.9312 
23.7134 
23.7134 
23.7134 
-23.2179 
-23.2179 
-23.2179 
0.8448 
o 8448 
o 8448 
-1.0409 
-1.0409 
-1.0409 
1.1399 
1.1399 
1.1399 
-1.4851 
-1.4851 
-1.4851 
1.1606 
1.1606 
1.1606 
-1.1501 
-1.1501 
-1.1501 
T 
Ton-m 
-0.00711 
-0.00711 
0.01884 
0.01884 
0.01884 
-0.01373 
-0.01373 
-0.01373 
0.01124 
0.01124 
0.01124 
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-0.03292 
0.00726 
0.00726 
0.00726 
-0.00711 
-0.00711 
-0.00711 
M2 
Ton-m 
-0.24341 
-2.62443 
7.61035 
0.05032 
7.63381 
-7.53455 
-0.08731 
-7.70097 
222.28297 
136.41271 
5163762 
-222.00369 
-136.83306 
-52. 75761 
63.06219 
27.19616 
8.52619 
-61.71103 
-26.59450 
-8.79198 
2.65900 
0.54043 
2.41475 
-2.97181 
-036197 
-1.71290 
2.31064 
0.00428 
3.11626 
-3 23253 
-0.18575 
-2.56230 
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0.19780 
2. 76973 
-3.18224 
-O 20698 
-2.80609 
M3 
Ton-m 
-0.68255 
-1.40907 
5.14773 
0.02192 
6.55890 
-8.05253 
-0.89575 
-5.11495 
219.16200 
139.13701 
64.41727 
-219.00241 
-138.94046 
-64.18376 
73.68768 
32 71083 
10.60491 
-76.39802 
-33.31675 
-8 62365 
4.17732 
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-4.21629 
-0.19475 
-3.74854 
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6 03225 
-5.69729 
-0.15340 
-5.82627 
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-4.08138 
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16 
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Station 
m 
0.00000 
2.13750 
4.27500 
0.00000 
2.13750 
4.27500 
0.00000 
2.58750 
5.17500 
0.00000 
2.58750 
5.17500 
0.00000 
2.13750 
4.27500 
0.00000 
2.13750 
4.27500 
0.00000 
2.58750 
5.17500 
0.00000 
2.58750 
5.17500 
0.00000 
2.13750 
4.27500 
0.00000 
2.13750 
4.27500 
0.00000 
2.58750 
5.17500 
0.00000 
2.58750 
5.17500 
0.00000 
2.13750 
OutputCase 
Text 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
CaseType 
Text 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Com bination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Com bination 
Com bination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
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Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
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Com bination 
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Combination 
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StepType 
Text 
Max 
Max 
Max 
Min 
Min 
Min 
Max 
Max 
Max 
Min 
Min 
Min 
Max 
Max 
Max 
Min 
Min 
Min 
Max 
Max 
Max 
Min 
Min 
Min 
Max 
Max 
Max 
Min 
Min 
Min 
Max 
Max 
Max 
Min 
Min 
Min 
Max 
Max 
p 
Ton 
-4.3097 
-3.6633 
-3.0169 
-13.0459 
-12.0404 
-11.0350 
-9.7017 
-8.9192 
-8.1368 
-43.3638 
-42.1466 
-40.9295 
-4.3097 
-3.6633 
-3.0169 
-13.2780 
-12.2725 
-11.2670 
-6.4987 
-5.7162 
-4.9338 
-31.2980 
-30.0808 
-28.8636 
-3.8388 
-3.1924 
-2.5461 
-15.0842 
-14.0787 
-13.0732 
-5.7105 
-4.9281 
-4.1456 
-34.4237 
-33.2065 
-31.9894 
-2.8072 
-2.1608 
V2 
Ton 
2.4485 
2.4485 
2.4485 
-2.4479 
-2.4479 
-2.4479 
1.5772 
1.5772 
1.5772 
-1.4765 
-1.4765 
-1.4765 
2.5394 
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2.5394 
-2.4464 
-2.4464 
-2.4464 
1.5315 
1.5315 
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-1.5552 
-1.5552 
-1.5552 
2.6596 
2.6596 
2.6596 
-2.7436 
-2. 7436 
-2. 7436 
1.6052 
1.6052 
1.6052 
-1.5658 
-1.5658 
-1.5658 
2.0611 
2.0611 
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M2 
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0.00887 
3.99665 
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2.69606 
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Ton-m 
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-4.08138 
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0.31099 
5 36270 
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-4.21629 
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-3.74854 
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Frame 
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24 
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Station OutputCase CaseType 
m Text Text 
4.27500 DISENO Combination 
0.00000 
2.13750 
4.27500 
0.00000 
2.58750 
5.17500 
0.00000 
2.58750 
5.17500 
0.00000 
213750 
4.27500 
0.00000 
2.13750 
4.27500 
0.00000 
2.58750 
5.17500 
0.00000 
2.58750 
5.17500 
0.00000 
2.13750 
4.27500 
0.00000 
2.13750 
4.27500 
0.00000 
2.58750 
5.17500 
0.00000 
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5.17500 
0.00000 
2.13750 
4.27500 
0.00000 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
Combination 
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Combination 
Com bination 
Com bination 
Com bination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Com bination 
Com bination 
Com bination 
Combination 
Com bination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Com bination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Com bination 
Com bination 
Combination 
Combination 
StepType 
Text 
Mu 
Min 
Min 
M~ 
Max 
Mu 
Mu 
Min 
Min 
Min 
Mu 
Mu 
Mu 
Min 
Min 
Min 
Mu 
Mu 
Mu 
M~ 
Min 
Min 
Mu 
Mu 
Mu 
Min 
Min 
M~ 
Mu 
Mu 
Mu 
Min 
Min 
M~ 
Mu 
Mu 
Mu 
Min 
p 
Ton 
-1.5144 
-19.9657 
-19.1269 
-18.3728 
-11 7190 
-10.9366 
-10.1541 
-52.8611 
-51.6439 
-50.4268 
-6.1603 
-5.5139 
-4.8675 
-20.8292 
-198237 
-18.8183 
-11 7189 
-10.9365 
-10.1540 
-48 6561 
-47.4389 
-46.2218 
-6.1602 
-5.5138 
-4.8674 
-21 0453 
-20.0398 
-190343 
-5.7105 
-4.9281 
-4 1456 
-362145 
-34.9973 
-33.7801 
-2.8072 
-2.1608 
-1.5145 
-19.9334 
V2 
Ton 
2.0611 
-2.5059 
-2.5059 
-2.5059 
1.5810 
1.5810 
1.5810 
-1.5272 
-1.5272 
-1.5272 
1. 7417 
1.7417 
1.7417 
-2.2771 
-2.2771 
-2.2771 
1.5306 
1.5306 
1.5306 
-1.5395 
-1.5395 
-1.5395 
1. 7417 
1.7417 
1.7417 
-2.4196 
-2.4196 
-2.4196 
1.6052 
1.6052 
1.6052 
-1.5658 
-1.5658 
-1.5658 
2.0611 
2. 0611 
2.0611 
-2.4427 
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V3 
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0.9776 
-1.3326 
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-1.3326 
1.2551 
1.2551 
1.2551 
-1.1741 
-1.1741 
-1.1741 
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1.7041 
1.7041 
-1.6143 
-1.6143 
-1.6143 
1.1741 
1.1741 
1.1741 
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1.6143 
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-1.6370 
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1.0547 
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T 
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M2 
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-2.21436 
3.35311 
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-3.23705 
-0.26590 
-3.14217 
3.83559 
0.21576 
3.38769 
-3.51379 
-0.08622 
-3.44951 
3.23705 
0.20755 
2.91664 
-3.27559 
-0.17952 
-2.83879 
3.51379 
0.08622 
3.40496 
-3.59333 
-0.13906 
-3.38769 
3.00970 
0.34918 
1.77731 
-2.71153 
-0.52001 
-2.44853 
2. 74651 
0.22027 
2.21436 
-1. 96584 
M3 
Ton-m 
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-5 14851 
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4 23175 
0.21667 
3.73744 
-4.16580 
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-3.94979 
3.96630 
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-0.14571 
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-0.21822 
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-3.48774 
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29 
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30 
30 
30 
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Station 
m 
2.13750 
4.27500 
0.00000 
2.58750 
5.17500 
0.00000 
2.58750 
5.17500 
0.00000 
1.51250 
3.02500 
0.00000 
1.51250 
3.02500 
0.00000 
2.58750 
5.17500 
0.00000 
2.58750 
5.17500 
0.00000 
1.51250 
3.02500 
0.00000 
1.51250 
3.02500 
0.00000 
2.58750 
5.17500 
0.00000 
2 58750 
5.17500 
0.00000 
1.51250 
3.02500 
0.00000 
1.51250 
3.02500 
OutputCase 
Text 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
CaseType 
Text 
Com bination 
Combination 
Combination 
Com bination 
Combination 
Com bination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Com bination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Com bination 
Com bination 
Combination 
Com bination 
Com bination 
Combination 
Combination 
Com bination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Com bination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Com bination 
Combination 
Combination 
StepType 
Text 
M~ 
Min 
Mu 
Mu 
Mu 
Min 
M~ 
Min 
Mu 
Mu 
Mu 
Min 
Min 
M~ 
Mu 
Mu 
Mu 
Min 
M~ 
Min 
Mu 
Mu 
Mu 
Min 
Min 
M~ 
Mu 
Mu 
Mu 
Min 
Min 
M~ 
Mu 
Mu 
Mu 
Min 
M~ 
Min 
p 
Ton 
-19.1026 
-18.3485 
-6.4633 
-3.2357 
-0.0080 
-38.3245 
-34.5590 
-30.7934 
-1.3252 
0.5615 
2.4482 
-20.2455 
-18.0443 
-15.8432 
-4.4786 
-3.6961 
-2.9137 
-31.1166 
-29 8994 
-28.6623 
-2.0647 
-1.6073 
-1.1500 
-14 2770 
-13 5655 
-12.8540 
-4.4786 
-3.6961 
-2.9137 
-31.2678 
-30.0506 
-28 8335 
-2.0647 
-1.6073 
-1.1499 
-142353 
-13.5238 
-12.8124 
V2 
Ton 
-2.4427 
-2.4427 
37.1106 
37.1106 
37.1106 
-37.0967 
-37.0967 
-37.0967 
17.1988 
17.1988 
17.1988 
-19.9472 
-19.9472 
-19.9472 
1.3649 
1.3649 
1.3649 
-0.9027 
-0.9027 
-0.9027 
4.6276 
4.6276 
4.6276 
-2.8994 
-2.8994 
-2.8994 
1.3857 
1.3857 
1.3857 
-0.9027 
-0.9027 
-0.9027 
4.6469 
4.6469 
4.6469 
-2.8994 
-2.8994 
-2.8994 
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V3 
Ton 
-0.9776 
-0.9776 
36 8480 
36.8480 
36.8480 
-36.5757 
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-20.1325 
1.1455 
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1.1455 
-1.1539 
-1.1539 
-1.1539 
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-4.9940 
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-4.9940 
1.1539 
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1.1539 
-1.1455 
-1.1455 
-1.1455 
4.9940 
4.9940 
4.9940 
-4.9260 
-4.9260 
-4.9260 
T 
Ton-m 
-0.06570 
-0.06570 
0.01124 
0.01124 
0.01124 
-0.01101 
-0.01101 
-0.01101 
o 39996 
0.39996 
0.39996 
-0.39980 
-0.39980 
-0.39980 
0.00726 
0.00726 
0.00726 
-0.00711 
-0.00711 
-0.00711 
0.05241 
0.05241 
0.05241 
-0.04533 
-0.04533 
-O 04533 
0.00726 
0.00726 
o 00726 
-0.00711 
-0.00711 
-O 00711 
0.04533 
o 04533 
0.04533 
-0.05136 
-0.05136 
-O 05136 
M2 
Ton-m 
0.01198 
-2 52623 
232.68176 
137.34521 
42.34376 
-232.40051 
-137. 76854 
-43.47165 
53 81615 
22.62947 
8.49186 
-52.45332 
-22.00315 
-8.68397 
3.20544 
0.24293 
2. 75166 
-3 21990 
-0.23415 
-2. 72245 
7.40979 
0.06317 
7.60451 
-7.50230 
-0.04080 
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3 21990 
0.23415 
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-3.20544 
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7 50230 
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-7.40979 
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-7.60451 
M3 
Ton-m 
-0.35691 
-4.31010 
2~4 74988 
129.55433 
36.67168 
-224.90986 
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Frame 
Text 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
-~ 
Station OutputCase CaseType 
m Text Text 
5.00000 DISENO Combination 
5.50000 DISENO Combination 
6.00000 DISENO Combination 
0.00000 DISENO Combination 
0.50000 
1.00000 
1.50000 
2.00000 
2.50000 
3.00000 
3.50000 
4.00000 
4.50000 
5.00000 
5.50000 
6.00000 
0.00000 
1.12358 
2.24717 
0.00000 
1.12358 
2.24717 
0.00000 
0.41000 
0.82000 
1.23000 
1.64000 
2.05000 
205000 
2.54375 
3.03750 
3.53125 
4.02500 
4.51875 
5.01250 
5 50625 
6.00000 
0.00000 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
Com bination 
Combination 
Com bination 
Com bination 
Combination 
Com bination 
Com bination 
Combination 
Com bination 
Com bination 
Combination 
Com bination 
Com bination 
Com bination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Com bination 
Combination 
Combination 
Combination 
Com bination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
StepType 
Text 
Max 
Max 
Max 
Min 
Min 
Min 
Min 
Min 
Min 
Min 
Min 
Min 
Min 
Min 
Min 
Min 
Max 
Max 
Max 
Min 
Min 
Min 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Min 
p 
Ton 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
12 0578 
11.8353 
11.6127 
-8.4239 
-8.4845 
-8.5451 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
V2 
Ton 
9.1964 
11.1773 
13.1582 
-10.6126 
-8.6317 
-7.0888 
-5.6032 
-4.1175 
-2.6318 
-2.0314 
-1.8235 
-1.6156 
-1.4077 
-1.1998 
-0. 9919 
-0. 7840 
-0.3848 
-0.0937 
0.2347 
-2.7750 
-1.3498 
-0.1660 
-0.2129 
-0.0425 
o. 1280 
0.2985 
0.4690 
0.6394 
0.6394 
0.8447 
2.0315 
3.2909 
4.6614 
6.3405 
8.0197 
9.6988 
11.3779 
-13.9399 
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V3 
Ton 
1.521E-16 
1.521E-16 
1.521E-16 
-1.521E-16 
-1.521E-16 
-1.521E-16 
-1.521E-16 
-1.521E-16 
-1.521E-16 
-1.521E-16 
-1.521E-16 
-1.521E-16 
-1.521E-16 
-1.521 E-16 
-1.521E-16 
-1.521E-16 
0.2191 
0.2191 
0.2191 
-0.2190 
-0.2190 
-0.2190 
4.057E-19 
4.057E-19 
4.057E-19 
4.057E-19 
4.057E-19 
4.057E-19 
4.057E-19 
4.057E-19 
4.057E-19 
4.057E-19 
4.057E-19 
4.057E-19 
4.057E-19 
4.057E-19 
4.057E-19 
-4.057E-19 
T 
Ton·m 
0.06962 
0.06962 
0.06962 
-0.03396 
-0.03396 
-0.03396 
-0.03396 
-0.03396 
-0.03396 
-0.03396 
-0.03396 
-0.03396 
-0.03396 
-0.03396 
-0.03396 
-0.03396 
0.00547 
0.00547 
0.00547 
-0.00547 
-0.00547 
-0.00547 
0.12011 
0.12011 
0.12011 
0.12011 
0.12011 
0.12011 
0.12011 
0.12011 
0.12011 
O. 12011 
0.12011 
0.12011 
0.12011 
0.12011 
0.12011 
-0.01104 
M2 
Ton-m 
7.598E-16 
8.359E-16 
9.119E-16 
-4.325E-18 
-7.688E-17 
-1.524E-16 
-2.279E-16 
-3.034E-16 
-3.795E-16 
-4.555E-16 
-5.316E-16 
-6.077E-16 
-6.837E-16 
-7.598E-16 
-8.359E-16 
-9.119E-16 
0.24630 
0.00017 
0.24584 
-0.24619 
-0.00017 
-0.24595 
1.621 E-18 
1.455E-18 
1.289E-18 
1.123E-18 
9.571 E-19 
7.911 E-19 
7.911E-19 
5 911E-19 
3.911 E-19 
1.912E-19 
1.236E-20 
2.118E-19 
4.121 E-19 
6.124E-19 
8.127E-19 
-1.621E-18 
M3 
Ton-m 
2 91327 
3.46120 
3.90517 
-12.44198 
-7.78330 
-5.21248 
-3.83295 
-2.55738 
-1.38577 
-0.31816 
0.63730 
-0.59169 
-1.97772 
-5.54111 
-10.41154 
-16.02481 
-0.21058 
0.05822 
2.611E-15 
-3.03321 
-0.73715 
-3.848E-15 
1.93852 
1.99216 
1.97593 
1.88983 
4.18649 
6.68768 
6.68768 
7.28790 
7.05905 
6.00112 
4.11411 
2.56382 
1.93050 
2 01720 
2.00258 
-14.74309 
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Frame 
Text 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
Station OutputCase 
m Text 
0.41000 DISENO 
0.82000 DISENO 
123000 DISENO 
1.64000 DISENO 
2.05000 DISENO 
2. 05000 DI SE NO 
2.54375 DISENO 
3.03750 DISENO 
3.53125 DISENO 
4.02500 DISENO 
4 51875 DISENO 
5.01250 DISENO 
5.50625 DISENO 
6.00000 DISENO 
0.00000 DISENO 
1.12358 DISENO 
2.24717 DISENO 
0.00000 DISENO 
1.12358 DISENO 
2.24717 DISENO 
0.00000 DISENO 
0.50000 DISENO 
1.00000 DISENO 
1.50000 DISENO 
2.00000 DISENO 
2 50000 DISENO 
3.00000 DISENO 
3.50000 
4.00000 
4.50000 
5.00000 
5 50000 
6.00000 
0.00000 
0.50000 
1.00000 
1 50000 
2.00000 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
CaseType 
Text 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Com bination 
Combination 
Combination 
Combination 
Com bination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Com bination 
Com bination 
Com bination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Com bination 
Com bination 
Com bination 
Combination 
Com bination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Com bination 
Com bination 
Com bination 
Com bination 
Combination 
StepType 
Text 
Min 
M~ 
M~ 
Min 
M~ 
M~ 
Min 
Min 
M~ 
Min 
Min 
Min 
Min 
M~ 
Mu 
Mu 
Mu 
Min 
Min 
Min 
Mu 
Mu 
Mu 
Mu 
Mu 
Mu 
Mu 
Mu 
Mu 
Mu 
Mu 
Mu 
Mu 
Min 
Min 
Min 
Min 
Min 
p 
Ton 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.2750 
0.0432 
-0.0174 
0.0085 
-0.0630 
-0.3183 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
V2 
Ton 
-12.5455 
-11.1512 
-9. 7569 
-8.3625 
-6.9682 
-2.5956 
-1.3363 
-1.0997 
-0.8944 
-0.6891 
-0.4838 
-0.2785 
-0.0732 
0.1321 
-0.5558 
-0.2647 
0.0264 
-2.8503 
-1.4251 
-0.0263 
0.6156 
0.8235 
1.0314 
1.2393 
1.4472 
1.6551 
1.8630 
2.3399 
3.5387 
4.7375 
5. 9363 
7.1351 
8.5594 
-10.6214 
-9.0230 
-7.4828 
-6.2840 
-5 0852 
V3 
Ton 
-4.057E-19 
-4.057E-19 
-4.057E-19 
-4.057E-19 
-4.057E-19 
-4.057E-19 
-4.057E-19 
-4.057E-19 
-4.057E-19 
-4.057E-19 
-4.057E-19 
-4.057E-19 
-4.057E-19 
-4.057E-19 
0.0012 
0.0012 
0.0012 
-0.0012 
-0.0012 
-0.0012 
1.524E-16 
1.524E-16 
1.524E-16 
1.524E-16 
1.524E-16 
1.524E-16 
1.524E-16 
1.524E-16 
1.524E-16 
1.524E-16 
1.524E-16 
1524E-16 
1.524E-16 
-1.524E-16 
-1.524E-16 
-1.524E-16 
-1.524E-16 
-1.524E-16 
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T 
Ton-m 
-0.01104 
-0.01104 
-0.01104 
-0.01104 
-0.01104 
-0.01104 
-0.01104 
-0.01104 
-0.01104 
-0.01104 
-0.01104 
-0.01104 
-0.01104 
-0.01104 
1.559E-07 
1.559E-07 
1.559E-07 
-1.558E-07 
-1.558E-07 
-1.558E-07 
0.04186 
0.04186 
0.04186 
0.04186 
0.04186 
0.04186 
0.04186 
0.04186 
0.04186 
0.04186 
0.04186 
0.04186 
o 04186 
-0.16427 
-0.16427 
-0.16427 
-0.16427 
-0.16427 
M2 
Ton-m 
-1.455E-18 
-1.289E-18 
-1.123E-18 
-9.571E-19 
-7.911E-19 
-7.911E-19 
-5.911 E-19 
-3.911 E-19 
-1.912E-19 
-1.236E-20 
-2.118E-19 
-4.121E-19 
-6.124E-19 
-8.127E-19 
0.00131 
2.625E-11 
0.00131 
-0.00131 
-2.624E-11 
-0.00131 
6.068E-16 
5.313E-16 
4.558E-16 
3.803E-16 
3.048E-16 
2.293E-16 
1.539E-16 
7.863E-17 
1.064E-17 
7.952E-17 
1.554E-16 
2.315E-16 
3.077E-16 
-6.068E-16 
-5.313E-16 
-4.558E-16 
-3.803E-16 
-3.048E-16 
M3 
Ton-m 
-9.80573 
-5.73141 
,2.10434 
-1.38167 
-0.72904 
-0.72904 
-0.03651 
0.53880 
0.09304 
-0.57608 
-1.34753 
-3.64598 
-7.44 705 
-11.86997 
-O 59483 
-0.13390 
5.031 E-15 
-3.20249 
-0.80060 
-5.402E-15 
3.38652 
3.02685 
2.56331 
2.19107 
3.12020 
4.74425 
5.65935 
6.35838 
6.80276 
6.64791 
5 89371 
5.65069 
6.09931 
-13.53904 
-8.89865 
-4.85772 
-1.68218 
-0.40312 
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Frame 
Text 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
Station OutputCase CaseType 
m Text Text 
2.50000 DISENO Combination 
3.00000 DISENO Combination 
3.50000 DISENO Combination 
4.00000 DISENO Combination 
4.50000 DISENO Combination 
5.00000 DISENO Combination 
5.50000 DISENO Combination 
6.00000 DISENO Combination 
0.00000 DISENO Combination 
O. 86823 DI SE NO Com bination 
1.73647 DISENO Combination 
0.00000 DISENO Combination 
0.86823 DISENO Combination 
1.73647 DISENO Combination 
0.00000 DISENO Combination 
0.49375 DISENO Combination 
O 98750 DISENO Combination 
1.48125 DISENO Combination 
1. 97500 DI SENO Com bination 
2.46875 DISENO Combination 
2.96250 DISENO Combination 
3.45625 DISENO Combination 
3.95000 DISENO Combination 
3. 95000 DI SE NO Com bination 
4.36000 DISENO Combination 
4. 77000 DISENO Combination 
5.18000 
5.59000 
6.00000 
0.00000 
o 49375 
0.98750 
1.48125 
1.97500 
2.46875 
2.96250 
3.45625 
3.95000 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
Com bination 
Combination 
Com bination 
Com bination 
Combination 
Com bination 
Combination 
Combination 
Combination 
Com bination 
Combination 
Com bination 
StepType 
Text 
M~ 
Min 
M~ 
Min 
Min 
M~ 
Min 
Min 
Mu 
Max 
Mu 
Min 
Min 
Min 
Mu 
Max 
Mu 
Mu 
Mu 
Mu 
Mu 
Mu 
Mu 
Mu 
Mu 
Mu 
Mu 
Mu 
Mu 
Min 
Min 
Min 
Min 
Min 
M~ 
Min 
M~ 
Min 
p 
Ton 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
3.7378 
3.5658 
3.3938 
-2 3620 
-2.4088 
-2.4557 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
V2 
Ton 
-3.8864 
-2.6876 
-1.8329 
-1.6250 
-1.4171 
-1.2092 
-1.0013 
-0. 7934 
0.7249 
0.9498 
1.3898 
-2.4010 
-1.5750 
-1.0061 
1.0051 
1.2104 
1.4157 
1.6210 
1.8263 
2. 0316 
2.2369 
2.4688 
3.3567 
7.0415 
7.7788 
8.5538 
9.5369 
10.5200 
11.5031 
-7. 9483 
-7 0603 
-6.1724 
-5.2845 
-4.3965 
-3.5086 
-2.6206 
-1.8417 
-1.6364 
V3 
Ton 
-1.524E-16 
-1.524E-16 
-1.524E-16 
-1.524E-16 
-1.524E-16 
-1.524E-16 
-1.524E-16 
-1.524E-16 
0.8565 
0.8565 
0.8565 
-0.9105 
-0.9105 
-0.9105 
1.521 E-16 
1.521E-16 
1.521 E-16 
1.521E-16 
1.521 E-16 
1.521E-16 
1.521E-16 
1.521E-16 
1.521 E-16 
1.521E-16 
1.521 E-16 
1.521E-16 
1.521 E-16 
1.521E-16 
1.521E-16 
-1.521E-16 
-1.521E-16 
-1.521E-16 
-1.521E-16 
-1521E-16 
-1.521E-16 
-1.521 E-16 
-1.521E-16 
-1.521E-16 
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T 
Ton-m 
-0.16427 
-0.16427 
-0.16427 
-0.16427 
-0.16427 
-0.16427 
-0.16427 
-0.16427 
0.26128 
0.26128 
0.26128 
-0.24579 
-0.24579 
-0.24579 
o 05297 
0.05297 
0.05297 
0.05297 
0.05297 
0.05297 
0.05297 
0.05297 
0.05297 
0.05297 
0.05297 
o 05297 
0.05297 
o 05297 
0.05297 
-O 05508 
·0.05508 
-O 05508 
-0.05508 
·0.05508 
-0.05508 
-0.05508 
-0.05508 
-0.05508 
M2 
Ton-m 
-2.293E-16 
-1.539E-16 
-7.863E-17 
-1.064E-17 
-7.952E-17 
-1.554E-16 
-2.315E-16 
-3.077E-16 
0.88642 
0.14279 
0.63871 
-0.94228 
-0.15178 
-0.60085 
4.325E-18 
7.594E-17 
1.505E-16 
2.250E-16 
2.996E-16 
3.747E-16 
4.498E-16 
5.249E-16 
6.001E-16 
6.001E-16 
6.624E-16 
7.248E-16 
7.872E-16 
8.496E-16 
9.119E-16 
-4.325E-18 
-7.594E-17 
-1.505E-16 
-2.250E-16 
-2.996E-16 
-3.747E-16 
-4.498E-16 
-5.249E-16 
-6.001 E-16 
M3 
Ton-m 
0.52205 
-O 33831 
,1.31619 
-2.40328 
-3.59450 
-4 88972 
-7.16987 
-11 03707 
1.64933 
0.92230 
7.052E-16 
-2.73496 
-1.00892 
-2.993E-16 
6.75514 
6.20821 
5.87346 
6.62738 
6 94289 
6.81999 
6.80988 
6.85987 
6 32529 
6.32529 
4.35184 
2.73396 
312250 
3 54878 
3 90517 
-11 69897 
.7 99373 
·5.24830 
-3 88281 
-2 61869 
-1.45595 
-O 39462 
o 56199 
-0.45882 
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Frame 
Text 
45 
45 
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45 
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46 
46 
46 
46 
46 
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46 
47 
47 
47 
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47 
47 
47 
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47 
47 
47 
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47 
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Station 
m 
3.95000 
4.36000 
4.77000 
5.18000 
5.59000 
6.00000 
0.00000 
0.50000 
1.00000 
1.50000 
2.00000 
2.50000 
3.00000 
0.00000 
0.50000 
1.00000 
1.50000 
2.00000 
2.50000 
3.00000 
0.00000 
0.50000 
1.00000 
1.50000 
2 00000 
2.50000 
3.00000 
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1.231 E-18 
1.231E-18 
1.231 E-18 
1.231 E-18 
1.231E-18 
-1.185E-18 
-1.185E-18 
-1.185E-18 
-1.185E-18 
-1.185E-18 
-1.185E-18 
-1.185E-18 
-1.185E-18 
-1.185E-18 
-1.185E-18 
-1.185E-18 
T 
Ton-m 
0.01154 
-0.11114 
-0.11114 
-0.11114 
-0.11114 
-0.11114 
-0.11114 
-0.11114 
-0.11114 
-0. 11114 
-0.11114 
-0.11114 
-0.11114 
-0.11114 
0.11239 
0.11239 
0.11239 
0.11239 
o. 11239 
0.11239 
0.11239 
0.11239 
0.11239 
0.11239 
0.11239 
0.11239 
0.11239 
-0.02526 
-0.02526 
-0.02526 
-O 02526 
-0.02526 
-O 02526 
-0.02526 
-0.02526 
-0.02526 
-O 02526 
-0.02526 
M2 
Ton-m 
2. 119E-18 
-3.108E-18 
-2.802E-18 
-2.503E-18 
-2.212E-18 
-1.952E-18 
-1.757E-18 
-1.582E-18 
-1.433E-18 
-1.317E-18 
-1.239E-18 
-1.204E-18 
-1.264E-18 
-1.384E-18 
2.930E-16 
2.929E-16 
2.929E-16 
2.929E-16 
2.929E-16 
2.929E-16 
2.929E-16 
2.929E-16 
2.929E-16 
2.929E-16 
2.929E-16 
2. 929E-16 
2.929E-16 
-2.930E-16 
-2.929E-16 
-2.929E-16 
-2.929E-16 
-2.929E-16 
-2.929E-16 
-2.929E-16 
-2.929E-16 
-2.929E-16 
-2.929E-16 
-2.929E-16 
M3 
Ton-m 
1.90332 
-5. 12414 
,361835 
-2.29939 
-138717 
-0.66517 
-0.03226 
o 50745 
-0.03226 
-0.66517 
-1.38717 
-2.39066 
-3.73244 
-5.26104 
2.66818 
2.47050 
2. 18372 
1.92327 
1.76790 
1.63014 
1.95771 
2.70863 
3.27293 
3.65042 
3.84107 
4.15354 
4.47150 
-6.47266 
-4.60057 
-2.91532 
-1.59780 
-0.56704 
0.37456 
0.14536 
-0.58671 
-1.40808 
-2.31856 
-3.31814 
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Frame 
Text 
67 
67 
69 
69 
69 
69 
69 
69 
69 
69 
69 
69 
69 
69 
69 
69 
69 
69 
69 
69 
69 
69 
69 
69 
69 
69 
69 
69 
69 
69 
69 
69 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
Station OutputCase CaseType 
m Text Text 
5.50000 DISENO Combination 
6.00000 DISENO Combination 
0.00000 DISENO Combination 
0.49375 DISENO Combination 
0.98750 DISENO Combination 
1.48125 DISENO Combination 
1.97500 DISENO Combination 
2.46875 DISENO Combination 
2.96250 DISENO Combination 
3.45625 DISENO Combination 
3.95000 DISENO Combination 
3.95000 DISENO Combination 
4.36000 DISENO Combination 
4.77000 DISENO Combination 
5.18000 DISENO Combination 
5.59000 DISENO Combination 
6.00000 DISENO Combination 
0.00000 DISENO Combination 
0.49375 DISENO Combination 
0.98750 DISENO Combination 
1.48125 DISENO Combination 
1.97500 DISENO Combination 
2.46875 DISENO Combination 
2.96250 DISENO Combination 
3.45625 DISENO Combination 
3.95000 DISENO Combination 
3.95000 DISENO Combination 
4.36000 DISENO Combination 
4.77000 DISENO Combination 
5. 18000 DI SE NO Com bination 
5.59000 
6.00000 
0.00000 
0.50000 
1.00000 
1.50000 
2.00000 
2.50000 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
StepType 
Text 
M~ 
M~ 
Mu 
Mu 
Mu 
Mu 
Mu 
Mu 
Mu 
Mu 
Mu 
Mu 
Mu 
Mu 
Mu 
Mu 
Mu 
Min 
M~ 
M~ 
M~ 
M~ 
M~ 
M~ 
M~ 
Min 
Min 
M~ 
M~ 
M~ 
M~ 
Min 
Mu 
Mu 
Mu 
Mu 
Mu 
Mu 
p 
Ton 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
V2 
Ton 
-0. 7250 
-0.5468 
0.4601 
0.6361 
0.8121 
o. 9880 
1.1640 
1.3400 
1.5160 
1.6919 
1.8679 
3.5887 
3.8637 
4.1387 
4.4138 
4.6888 
4.9638 
-3.8002 
-3.4690 
-3.1378 
-2.8066 
-2.4754 
-2.1442 
-1.8130 
-1.4818 
-1.1506 
-0.9753 
-0.8291 
-0.6830 
-0.5369 
-0.3908 
-0.2446 
-0.1399 
0.0383 
0.2165 
0.3947 
0.5729 
0.7511 
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V3 
Ton 
-1.185E-18 
-1.185E-18 
1.664E-19 
1.664E-19 
1.664E-19 
1.664E-19 
1.664E-19 
1.664E-19 
1.664E-19 
1.664E-19 
1.664E-19 
1.664E-19 
1.664E-19 
1.664E-19 
1.664E-19 
1.664E-19 
1.664E-19 
-1.664E-19 
-1.664E-19 
-1.664E-19 
-1.664E-19 
-1.664E-19 
-1.664E-19 
-1.664E-19 
-1.664E-19 
-1.664E-19 
-1.664E-19 
-1.664E-19 
-1.664E-19 
-1.664E-19 
-1.664E-19 
-1.664E-19 
4.381 E-19 
4.381 E-19 
4.381 E-19 
4.381 E-19 
4.381 E-19 
4.381 E-19 
T 
Ton-m 
-0.02526 
-0.02526 
0.04336 
0.04336 
0.04336 
0.04336 
0.04336 
0.04336 
0.04336 
0.04336 
0.04336 
0.04336 
0.04336 
0.04336 
0.04336 
0.04336 
0.04336 
-0.07835 
-0.07835 
-0.07835 
-0.07835 
-0.07835 
-0.07835 
-0.07835 
-0.07835 
-0.07835 
-0.07835 
-0.07835 
-0.07835 
-0.07835 
-0.07835 
-0.07835 
0.08828 
0.08828 
0.08828 
0.08828 
0.08828 
0.08828 
M2 
Ton-m 
-2.929E-16 
-2.929E-16 
1.586E-18 
1.554E-18 
1.525E-18 
1.500E-18 
1.479E-18 
1.463E-18 
1.451E-18 
1.443E-18 
1.440E-18 
1.440E-18 
1.441E-18 
1.446E-18 
1.454E-18 
1.464E-18 
1.478E-18 
-1.586E-18 
-1.554E-18 
-1.525E-18 
-1.500E-18 
-1.479E-18 
-1.463E-18 
-1.451E-18 
-1.443E-18 
-1.440E-18 
-1.440E-18 
-1.441E-18 
-1.446E-18 
-1.454E-18 
-1.464E-18 
-1.478E-18 
2.459E-18 
2.272E-18 
2.091E-18 
1.918E-18 
1.757E-18 
1.636E-18 
M3 
Ton-m 
-4.55083 
-6.20080 
. 4.24093 
3.97029 
3.61278 
3.63557 
3.56274 
3.32639 
3.11389 
3.28054 
3.22914 
3.22914 
2.82316 
2.32594 
2.17535 
2.36552 
2.49578 
-6.57023 
-4.77563 
-3.20782 
-2.24840 
-1.37588 
-0.59024 
0.10851 
0.52179 
-0.35696 
-0.35696 
-1.15276 
-2.00846 
-3.28540 
-5.15142 
-7.13021 
1.66926 
1.69468 
1.63100 
1.47822 
1.23635 
1.06362 
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Frame 
Text 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
Station 
m 
3.00000 
3.50000 
4.00000 
4.50000 
5.00000 
5.50000 
6.00000 
0.00000 
0.50000 
1.00000 
1.50000 
2.00000 
2.50000 
3.00000 
3.50000 
4.00000 
4.50000 
5.00000 
5.50000 
6.00000 
0.00000 
0.50000 
1.00000 
1.50000 
2.00000 
2.50000 
3. 00000 
3.50000 
4.00000 
4.50000 
5.00000 
5.50000 
6.00000 
0.00000 
0.50000 
1.00000 
1.50000 
2.00000 
OutputCase 
Text 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
CaseType 
Text 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Com bination 
Combination 
Combination 
Com bination 
Combination 
Combination 
Com bination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Com bination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Com bination 
Com bination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Com bination 
StepType 
Text 
Mu 
Mu 
Mu 
Max 
Mu 
Mu 
Mu 
Min 
Min 
Min 
Min 
Min 
Min 
Min 
Min 
M~ 
M~ 
M~ 
M~ 
Min 
Max 
Max 
Max 
Mu 
Mu 
Mu 
Mu 
Mu 
Mu 
Mu 
Mu 
Mu 
Mu 
Min 
Min 
Min 
Min 
Min 
p 
Ton 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
V2 
Ton 
0.9293 
1.1301 
1.4655 
1.8009 
2.1363 
2.4717 
2.8071 
-3.0405 
-2.7051 
-2.3697 
-2.0343 
-1.6989 
-1.3635 
-1.0281 
-0.7511 
-0.5729 
-0.3947 
-0.2165 
-0.0383 
0.1399 
0.2446 
0.4228 
0.6010 
0.7792 
0.9574 
1.1356 
1.3138 
1.5677 
1.9031 
2.2385 
2.5739 
2.9093 
3.2447 
-3.5686 
-3.2332 
-2.8978 
-2.5624 
-2.2270 
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V3 
Ton 
4.361 E-19 
4.361E-19 
4.361E-19 
4.361 E-19 
4.361 E-19 
4.361E-19 
4.361 E-19 
-6.726E-19 
-6.726E-19 
-6.726E-19 
-6.726E-19 
-6.726E-19 
-6.726E-19 
-6.726E-19 
-6.726E-19 
-6.726E-19 
-6.726E-19 
-6.726E-19 
-6.726E-19 
-6.726E-19 
1.231E-18 
1.231E-16 
1.231E-16 
1.231E-16 
1.231E-16 
1.231E-16 
1.231E-16 
1.231E-16 
1.231E-16 
1.231E-16 
1.231E-16 
1.231E-16 
1.231E-16 
-1.165E-16 
-1.165E-16 
-1.165E-16 
-1.165E-18 
-1.165E-16 
T 
Ton·m 
0.06626 
0.06628 
0.06628 
0.06828 
0.06828 
0.06626 
0.06628 
-0.01547 
-0.01547 
-0.01547 
-0.01547 
-0.01547 
-0.01547 
-0.01547 
-0.01547 
-0.01547 
-0.01547 
-0.01547 
-0.01547 
-0.01547 
0.02357 
0.02357 
0.02357 
0.02357 
0.02357 
0.02357 
0.02357 
0.02357 
0.02357 
0.02357 
o 02357 
0.02357 
o 02357 
-0.06176 
-0.06176 
-0.08176 
-0.08176 
-0.06176 
M2 
Ton-m 
1.565E-16 
1.561 E-16 
1.566E-16 
1.613E-16 
1.701E-16 
1.861 E-16 
2.119E-16 
-3.106E-16 
-2.602E-16 
-2.503E-16 
-2.212E-16 
-1.952E-16 
-1.757E-16 
-1.562E-16 
-1.433E-16 
-1.317E-16 
-1.239E-16 
-1.204E-16 
-1.264E-16 
-1.364E-16 
2.930E-16 
2.929E-16 
2.929E-16 
2.929E-16 
2.929E-16 
2.929E-16 
2.929E-16 
2.929E-16 
2.929E-16 
2 929E-16 
2.929E-16 
2.929E-16 
2. 929E-16 
-2.930E-16 
-2.929E-16 
-2.929E-16 
-2.929E-16 
-2 929E-16 
M3 
Ton·m 
1.00009 
1.16031 
.1.44276 
1.53757 
1.63100 
1.69466 
1.66926 
-5.35260 
-3.91640 
-2.64771 
-1.54672 
-0.62222 
-0.02396 
0.47643 
-0.02396 
-0.62222 
-1.30959 
-2.16093 
-3.33292 
-4.65262 
2.49576 
2.32691 
2.07293 
1.91646 
1.71957 
1 59547 
1.90021 
2.59445 
3.12096 
3.47982 
3 67095 
3.96631 
4.24093 
-5.78692 
-4.06649 
-2.55375 
-1.43621 
-0.45060 
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Frame 
Text 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
Station OutputCase CaseType 
m Text Text 
2.50000 DISENO Combination 
3.00000 DISENO Combination 
3.50000 DISENO Combination 
4.00000 DISENO Combination 
4.50000 DISENO Combination 
5.00000 DISENO Combination 
5.50000 DISENO Combination 
6.00000 DISENO Combination 
1.00000 DISENO Combination 
1.50000 DISENO Combination 
2.00000 DISENO Combination 
2.50000 DISENO Combination 
3.00000 DISENO Combinatlon 
3.50000 DISENO Combination 
4.00000 DISENO Combinatlon 
4.50000 DISENO Combinatlon 
5.00000 DISENO Combination 
5.50000 DISENO Combination 
6.00000 DISENO Combination 
1.00000 DISENO Combination 
1.50000 DISENO Combination 
2.00000 DISENO Combination 
2.50000 DISENO Combination 
3.00000 DISENO Combination 
3.50000 
4.00000 
4.50000 
5.00000 
5.50000 
6.00000 
1.00000 
1.50000 
2.00000 
2.50000 
3.00000 
3.50000 
4.00000 
4.50000 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
~SENO 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combinatlon 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
StepType 
Text 
Mln 
Min 
Min 
Min 
Min 
Min 
Min 
Min 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Mln 
Mln 
Min 
Min 
Mln 
Mln 
Min 
Min 
Mln 
Min 
Min 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
p 
Ton 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
V2 
Ton 
-1.8916 
-1.5562 
-1.3511 
-1.1729 
-0.9947 
-0.8165 
-0.6383 
-0.4601 
1.9538 
2.1320 
2.3102 
2.4884 
2.6666 
2.9187 
3.2924 
3.6660 
4.0397 
4.4133 
4.7870 
-4.2465 
-3.8729 
-3.4992 
-3.1256 
-2. 7519 
-2.5560 
-2.3778 
-2.1996 
-2.0214 
-1.8432 
-1.6650 
1.4525 
1.6145 
1.7765 
1.9385 
2.1005 
2.2625 
2.4825 
2.7225 
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V3 
Ton 
-1.185E-18 
-1.185E-18 
-1.185E-18 
-1.185E-18 
-1.185E-18 
-1.185E-18 
-1.185E-18 
-1.185E-18 
1.664E-19 
1.664E-19 
1.664E-19 
1.664E-19 
1.664E-19 
1.664E-19 
1.664E-19 
1.664E-19 
1.664E-19 
1.664E-19 
1.664E-19 
-1.664E-19 
-1.664E-19 
-1.664E-19 
-1.664E-19 
-1.664E-19 
-1.664E-19 
-1.664E-19 
-1.664E-19 
-1.664E-19 
-1.664E-19 
-1.664E-19 
0.1595 
0.1595 
0.1595 
0.1595 
0.1595 
0.1595 
0.1595 
0.1595 
T M2 
Ton-rn Ton-rn 
-0.08178 -2.929E-16 
-0.08178 -2.929E-16 
-0.08178 -2.929E-16 
-0.08178 -2.929E-16 
-0.08178 -2.929E-16 
-0.08178 -2.929E-16 
-0.08178 -2.929E-16 
-0.08178 -2.929E-16 
0.19887 1.524E-18 
0.19887 1.499E-18 
0.19887 1.479E-18 
0.19887 1.462E-18 
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Min 
Min 
Min 
Min 
Min 
Min 
Min 
Min 
Min 
Min 
Min 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Min 
Min 
Min 
Min 
Min 
Min 
Min 
Min 
Min 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
p 
Ton 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
V2 
Ton 
-2.2930 
-2.0530 
-1.8130 
-1.5730 
-1.3330 
-1.1574 
-0.9954 
-0.8334 
-0.6714 
-0.5094 
-0.3474 
-0.1854 
-0.3394 
-0.0964 
0.1466 
0.3896 
0.6326 
0.9280 
1.2880 
1.6480 
2.0080 
-2.1354 
-1. 7754 
-1.4154 
-1.0554 
-0.6954 
-0.4126 
-0.1696 
0.0734 
0.3164 
-0.3880 
-0.1450 
0.0980 
0.341 o 
0.5905 
0.9505 
1.3105 
1.6705 
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V3 
Ton 
-0.0879 
-0.0879 
-0.0879 
-0.0879 
-0.0879 
-0.0879 
-0.0879 
-0.0879 
-0.0879 
-0.0879 
-0.0879 
-0.0879 
0.0469 
0.0469 
0.0469 
0.0469 
0.0469 
0.0469 
0.0469 
0.0469 
0.0469 
-0.0427 
-0.0427 
-0.0427 
-0.0427 
-0.0427 
-0.0427 
-0.0427 
-0.0427 
-0.0427 
0.0394 
0.0394 
0.0394 
0.0394 
0.0394 
o 0394 
0.0394 
0.0394 
T 
Ton·m 
-0.14338 
-0.14338 
-0.14338 
-0.14338 
-0.14338 
-0.14338 
-0.14338 
-0.14338 
-0.14338 
-0.14338 
-0.14338 
-0.14338 
0.11481 
0.11481 
0.11481 
0.11481 
0.11481 
0.11481 
0.11481 
0.11481 
0.11481 
-0.10324 
-0.10324 
-0.10324 
-0.10324 
-0.10324 
-0.10324 
-0.10324 
-0.10324 
-0.10324 
0.11817 
0.11817 
0.11817 
0.11817 
0.11817 
0.11817 
0.11817 
0.11817 
M2 
Ton-m 
-0.20349 
-0.15954 
-0.11559 
-0.07165 
-0.02770 
-0.01985 
-0.06577 
-0.11170 
-0.15762 
-0.20354 
-0.24946 
-0.29538 
0.14585 
0.11066 
0.07547 
0.04029 
0.00710 
0.02418 
0.05619 
0.08820 
0.12021 
-0.13588 
-0.10387 
-0.07186 
-0.03985 
-0.00955 
-0.0301 o 
-0.06528 
-0.10047 
-0.13566 
0.11867 
0.08911 
0.05956 
0.03001 
0.00071 
0.03017 
0.06006 
0.08994 
M3 
Ton-m 
-3.31749 
-2.26011 
;1.39790 
-0.61669 
0.08352 
0.23400 
-0.40152 
-1.11806 
-1.91559 
-2.92347 
-4.06815 
-5.33284 
1.04333 
1.20678 
1.18797 
1.15420 
1.00445 
1.03013 
1.14661 
1.03460 
0.88840 
-3.60255 
-2.13603 
-0.96820 
-0.20317 
0.37943 
0.03794 
-0.70982 
-1.63987 
-3.00093 
0.77306 
0.97295 
1.06143 
1.02355 
0.95420 
0.99690 
1.00812 
0.97295 
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SAP2000 v8.2.3 1/30/05 3:04:11 
Frame 
Text 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
91 
91 
91 
91 
Station OutputCase 
m Text 
6.00000 DISENO 
0.00000 DISENO 
0.75000 DISENO 
1.50000 DISENO 
2.25000 DISENO 
3.00000 DISENO 
3.75000 DISENO 
4.50000 DISENO 
5.25000 DISENO 
6.00000 DISENO 
0.00000 DISENO 
O. 75000 DISENO 
1.50000 DISENO 
2.25000 DISENO 
3 00000 DISENO 
3. 75000 DISENO 
4.50000 DISENO 
5.25000 DISENO 
6.00000 DISENO 
0.00000 DISENO 
O. 75000 DISENO 
1.50000 DISENO 
2.25000 DISENO 
3.00000 DISENO 
3. 75000 DISENO 
4.50000 DISENO 
5.25000 DISENO 
6.00000 DISENO 
0.00000 DISENO 
0.62500 DISENO 
1.25000 DISENO 
0.00000 DISENO 
0.62500 DISENO 
1.25000 DISENO 
0.00000 DISENO 
0.62500 DISENO 
1.25000 DISENO 
0.00000 DISENO 
CaseType 
Text 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Com bination 
Combination 
Com bination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Com bination 
Combination 
Combination 
Combination 
Com bination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Com bination 
Combination 
Combination 
Com bination 
Com bination 
Com bination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Com bination 
Combination 
Combination 
StepType 
Text 
Mu 
Min 
M~ 
M~ 
M~ 
M~ 
M~ 
M~ 
M~ 
M~ 
Mu 
Mu 
Mu 
Mu 
Mu 
Max 
Mu 
Mu 
Max 
Min 
Min 
Min 
M~ 
Min 
Min 
Min 
M~ 
Min 
Mu 
Mu 
Mu 
Min 
M~ 
Min 
Mu 
Mu 
Mu 
Min 
p 
Ton 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
-2.0738 
-2.2628 
-2.4518 
-10.0786 
-10.4576 
-10.8366 
-3.5639 
-3.3749 
-3.1859 
-11.3564 
V2 
Ton 
2.0305 
-1.9950 
-1.6350 
-1.2750 
-0. 9150 
-0.5840 
-0.3410 
-0.0980 
0.1450 
0.3880 
-0.3164 
-0.0734 
0.1696 
0.4126 
0.6796 
1.0396 
1.3996 
1. 7596 
2.1196 
-2.0238 
-1.6638 
-1.3038 
-0.9438 
-0.6326 
-0.3896 
-0.1466 
0.0964 
0.3394 
6.0306 
6.0306 
6.0306 
-7.6769 
-7.6769 
-7.6769 
4. 7514 
4. 7514 
4. 7514 
-2. 7461 
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V3 
Ton 
0.0394 
-0.0398 
-0.0398 
-0.0398 
-0.0398 
-0.0398 
-0.0398 
-0.0398 
-0.0398 
-0.0398 
0.0427 
0.0427 
0.0427 
0.0427 
0.0427 
0.0427 
0.0427 
0.0427 
0.0427 
-0.0459 
-0.0459 
-0.0459 
-0.0459 
-0.0459 
-0.0459 
-0.0459 
-0.0459 
-0.0459 
2.9072 
2.9072 
2.9072 
-2.8211 
-2.8211 
-2.8211 
5.7652 
5.7652 
5.7652 
-5.8448 
T 
Ton-m 
0.11817 
-0.12010 
-0.12010 
-0.12010 
-0.12010 
-0.12010 
-O 12010 
-0.12010 
-0.12010 
-0.12010 
0.10324 
0.10324 
0.10324 
0.10324 
0.10324 
0.10324 
0.10324 
0.10324 
0.10324 
-0.11061 
-0.11061 
-0.11061 
-0.11061 
-0.11061 
-0.11061 
-0.11061 
-0.11061 
-0.11061 
0.21788 
0.21788 
0.21788 
-0.21253 
-0.21253 
-0.21253 
0.09445 
0.09445 
0.09445 
-0.10236 
M2 
Ton-m 
0.11982 
-0.11924 
-0.08936 
-0.05948 
-0.02959 
4.090E-05 
-0.02909 
-0.05865 
-0.08820 
-0.11775 
0.12021 
0.08820 
0.05619 
0.02418 
0.00710 
0.04042 
0.07481 
0.10920 
0.14359 
-0.13154 
-0.09715 
-0.06276 
-0.02837 
-0.00862 
-0.03985 
-0.07186 
-0.10387 
-0.13588 
2.49985 
o. 71173 
0.99771 
-2.56956 
-0.83472 
-1.16388 
3.13349 
0.44251 
4.05990 
-3.28251 
M3 
Ton-m 
0.77306 
-3.10929 
,1.74806 
-0.76135 
-0.05000 
0.47531 
-0.05000 
-0.76135 
-1.82801 
-3.21590 
0.88839 
1.03460 
1.10899 
1.00434 
0.98584 
1.15206 
1.18797 
1.20678 
1.04333 
-3.06221 
-1.67937 
-0.70982 
0.03794 
0.37943 
-0.20317 
-0.96820 
-2.11451 
-3.56920 
3.73655 
0.19954 
3.73670 
-6.33974 
-1.76931 
-4.13701 
1.25810 
0.47817 
2.05440 
-1.77503 
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SAP2000 v8.2.3 1/30/05 3:04:11 
Frame 
Text 
91 
91 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
93 
93 
93 
93 
93 
93 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
95 
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95 
95 
95 
95 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
Station 
m 
0.62500 
1.25000 
0.00000 
0.62500 
1.25000 
0.00000 
0.62500 
1.25000 
0.00000 
0.62500 
1.25000 
0.00000 
0.62500 
1.25000 
0.00000 
3.06441 
6.12883 
0.00000 
3.06441 
6.12883 
0.00000 
3.06441 
6.12883 
0.00000 
3.06441 
6.12883 
0.00000 
3.06441 
6.12883 
0.00000 
3.06441 
6.12883 
0.00000 
1.12358 
2.24717 
0.00000 
1.12358 
2.24717 
OutputCase CaseType 
Text Text 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
Com bination 
Com bination 
Com bination 
Combination 
Com bination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
StepType 
Text 
M~ 
M~ 
Mu 
Mu 
Mu 
Min 
M~ 
Min 
Mu 
Mu 
Mu 
Mln 
Min 
M~ 
Mu 
Mu 
Mu 
Min 
Min 
Min 
Mu 
Mu 
Mu 
Mln 
Min 
Min 
Mu 
Mu 
Mu 
M~ 
M~ 
Min 
Mu 
Mu 
Mu 
Min 
M~ 
Min 
p 
Ton 
-10.9774 
-10.5984 
-3.1860 
-3.3750 
-3.5640 
-10.6886 
-11.0676 
-11.4466 
-2.0738 
-2.2628 
-2.4518 
-10.0596 
-10.4386 
-10.8176 
-0.1116 
0.1246 
0.6018 
-1.4627 
-0.5346 
-0.0292 
-0.2506 
-0.0144 
0.6889 
-1.3211 
-0.3746 
-0.0587 
-0.2362 
6.201 E-05 
1.0041 
-1.0059 
-9.421 E-04 
0.2357 
8.7745 
8.5286 
8.2827 
-4.9445 
-5.0051 
-5.0657 
V2 
Ton 
-2. 7461 
-2. 7461 
2. 7461 
2. 7461 
2.7461 
-4.6788 
-4.6788 
-4.6788 
6.0306 
6.0306 
6.0306 
-7.6402 
-7.6402 
-7.6402 
0.3688 
1.5028 
5.0230 
-5.0780 
-1.4600 
-0.2844 
-0.6323 
0.5017 
4.6869 
-4.9611 
-0.6511 
0.5175 
0.3346 
1.4686 
4.7204 
-5.5980 
-1.9800 
-0.5403 
-0.4619 
-0.1708 
0.1697 
-3.0659 
-1.4911 
-0.0978 
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V3 
Ton 
-5.8448 
-5.8448 
5.8888 
5.8888 
5.8888 
-5.7652 
-5. 7652 
-5.7652 
2.8514 
2.8514' 
2.8514 
-2.9072 
-2.9072 
-2.9072 
0.0065 
0.0065 
0.0065 
-0.0107 
-0.0107 
-0.0107 
0.0051 
0.0051 
0.0051 
-0.0098 
-0.0098 
-0.0098 
1.305E-05 
1.305E-05 
1.305E-05 
-1.407E-05 
-1.407E-05 
-1.407E-05 
0.0476 
0.0476 
0.0476 
-0.0455 
-0.0455 
-0.0455 
T 
Ton-m 
-0.10236 
-0.10236 
0.10127 
0.10127 
0.10127 
-0.09445 
-0.09445 
-0.09445 
0.21144 
0.21144 
0.21144 
-0.21788 
-0.21788 
-0.21788 
0.22527 
0.22527 
0.22527 
-0.00884 
-0.00884 
-0.00884 
-0.02765 
-O 02765 
-O 02765 
-0.18902 
-O 18902 
-0.18902 
0.06135 
0.06135 
0.06135 
-0.06887 
-0.06887 
-0.06887 
0.00114 
0.00114 
0.00114 
-0.00119 
-0.00119 
-0.00119 
M2 
Ton-m 
-0.52426 
-4.07557 
4.07679 
0.44251 
3.13349 
-4.07557 
-0.50095 
-3.28673 
2.55404 
0.80025 
1.16388 
-2.49985 
-0.71173 
-1. 03934 
0.02311 
0.00533 
0.03485 
-0.03091 
-0.00021 
-0.01666 
0.01390 
-0.00065 
0.02707 
-0.03291 
-0.00447 
-0.01759 
3.821 E-05 
1.727E-06 
4.466E-05 
-4.161 E-05 
-1.939E-06 
-4.180E-05 
0.05347 
3.755E-05 
0.05106 
-0.05113 
-3.591E-05 
-0.05339 
M3 
Ton-m 
-2.29641 
-5.12864 
2.05440 
0.47817 
1.25810 
-5.04671 
-2.25986 
-1.78386 
3.73655 
0.19955 
3.73670 
-6.32572 
-1.77823 
-4.16886 
4.50722 
2.79771 
2.18455 
-9.24687 
-0.42723 
-7.05408 
0.40864 
2.69693 
0.82983 
-5.49567 
0.40107 
-4.93353 
4.05972 
3.28595 
3.74750 
-9.62052 
0.20828 
-6.00651 
-0.38387 
-0.02842 
7.052E-16 
-3.35074 
-0.79068 
-1.488E-15 
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Frame 
Text 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
113 
113 
113 
~ 113 
113 
113 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
115 
115 
115 
115 
115 
115 
116 
116 
1/30/05 3:04:11 
Station 
m 
0.00000 
1.12358 
2.24717 
0.00000 
1.12358 
2.24717 
0.00000 
0.86823 
1. 73647 
0.00000 
0.86823 
1.73647 
0.00000 
3.06441 
6.12883 
0.00000 
3.06441 
6.12883 
0.00000 
3.06441 
6.12883 
0.00000 
3.06441 
6.12883 
0.00000 
3.06441 
6.12883 
0.00000 
3.06441 
6.12883 
0.00000 
1.12358 
2.24717 
0.00000 
1.12358 
2.24717 
0.00000 
1.12358 
OutputCase 
Text 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
CaseType 
Text 
Combination 
Combination 
Combination 
Com bination 
Com bination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combinatlon 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Com bination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
StepType 
Text 
Max 
Max 
Max 
Min 
Min 
Min 
Max 
Max 
Max 
Min 
Min 
Min 
Max 
Max 
Max 
Min 
Min 
Min 
Max 
Max 
Max 
Min 
Min 
Min 
Max 
Max 
Max 
Min 
Min 
Min 
Max 
Max 
Max 
Min 
Min 
Min 
Max 
Max 
p 
Ton 
0.3095 
0.0255 
-0.0351 
0.0310 
-0.0407 
-0.3462 
2.8901 
2.7000 
2.5100 
-1.1103 
-1.1572 
-1.2040 
-0.1116 
0.1246 
0.6610 
-1.3837 
-0.4753 
-0.0292 
-0.2506 
-0.0144 
0.6593 
-1.3507 
-0.3968 
-0.0587 
-0.2362 
6.202E-05 
1.0043 
-1.0057 
-8.527E-04 
0.2357 
8.7386 
6.4929 
8.2470 
-4.9445 
-5.0051 
-5.0657 
0.3089 
0.0255 
V2 
Ton 
-0.5642 
-0.2731 
0.0179 
-3.1495 
-1.5747 
-0.0179 
0.2408 
0.4657 
1.0272 
-1.9569 
-1.0463 
-0.4929 
0.3688 
1.5028 
5.0699 
-5.0311 
-1.4184 
-0.2644 
-0.6323 
0.5017 
4.6906 
-4.9574 
-0.6484 
0.5175 
0.3346 
1.4686 
4.7501 
-5.5684 
-1.9504 
-0.5403 
-0.4619 
-0.1706 
0.1689 
-3.0669 
-1.4922 
-0.0978 
-0.5642 
-0.2731 
Page 34 of 50 
V3 
Ton 
2.764E-04 
2.764E-04 
2.764E-04 
-2.483E-04 
-2.483E-04 
-2.483E-04 
0.6257 
0.6257 
0.6257 
-0.6107 
-0.6107 
-0.6107 
0.0104 
0.0104 
0.0104 
-0.0065 
-0.0065 
-0.0065 
0.0096 
0.0096 
0.0096 
-0.0051 
-0.0051 
-0.0051 
1.389E-05 
1.389E-05 
1.389E-05 
-1.305E-05 
-1.305E-05 
-1.305E-05 
0.0455 
0.0455 
0.0455 
-0.0488 
-0.0488 
-0.0488 
2.483E-04 
2.483E-04 
T 
Ton-m 
3.682E-08 
3.682E-08 
3.682E-08 
-3.308E-08 
-3.308E-08 
-3.308E-08 
0.17526 
0.17526 
0.17526 
-0.17955 
-0.17955 
-0.17955 
0.00884 
0.00884 
0.00884 
-0.22262 
-0.22262 
-0.22262 
0.17938 
0.17938 
0.17938 
0.02765 
0.02765 
0.02765 
0.07265 
0.07265 
0.07265 
-0.06135 
-0.06135 
-0.06135 
0.00122 
0.00122 
0.00122 
-0.00114 
-0.00114 
-0.00114 
3.308E-08 
3.308E-08 
M2 
Ton-m 
0.00031 
6.200E-12 
0.00028 
-0.00028 
-5.571 E-12 
-0.00031 
0.64752 
0.10430 
0.42843 
-0.63205 
-0.10181 
-0.43891 
0.03001 
0.00021 
0.01666 
-0.02311 
-0.00527 
-0.03382 
0.03210 
0.00425 
0.01759 
-0.01390 
0.00065 
-0.02660 
4.116E-05 
2.045E-06 
4.180E-05 
-3.821 E-05 
-1.727E-06 
-4.398E-05 
0.05113 
3 591 E-05 
0.05478 
-0.05486 
-3.853E-05 
-0.05106 
0.00028 
5.570E-12 
M3 
Ton-m 
-0.61376 
-0.14336 
7.497E-16 
-3.53866 
-0.88464 
-7.092E-16 
0.80870 
0.50199 
3.099E-15 
-1.81682 
-0.52561 
-3.330E-15 
4.50722 
2.78377 
2.18455 
-9.11719 
-0.42723 
-7.21163 
0.40864 
2.74379 
0.82983 
-5.45212 
0.40107 
-4.90679 
4.05972 
3.22372 
3.74749 
-9.57643 
0.20828 
-6.14395 
-0.38386 
-0.02841 
3.273E-16 
-3.35312 
-0.79187 
-1.080E-15 
-0.61376 
-0.14337 
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SAP2000 v8.2.3 1/30/05 3:04:11 
Frame 
Text 
116 
116 
116 
116 
117 
117 
117 
117 
117 
117 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
131 
131 
131 
131 
131 
131 
132 
132 
132 
132 
132 
132 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
134 
134 
134 
134 
Station 
m 
2.24717 
0.00000 
1.12358 
2.24717 
0.00000 
0.86823 
1.73647 
0.00000 
0.86823 
1. 73647 
1.00000 
3.56441 
6.12883 
1.00000 
3.56441 
6.12883 
0.00000 
3.06441 
6.12883 
0.00000 
3.06441 
6.12883 
1.00000 
3.56441 
6.12883 
1.00000 
3.56441 
6.12883 
0.00000 
1.12358 
2.24717 
0.00000 
1.12358 
2.24717 
0.00000 
1.12358 
2.24717 
0.00000 
OutputCase 
Text 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
CaseType 
Text 
Combination 
Combination 
Com bination 
Com bination 
Com bination 
Com bination 
Com bination 
Com bination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Com bination 
Com bination 
Combination 
Combination 
Combination 
Com bination 
Com bination 
Combination 
Com bination 
Com bination 
Combination 
Combination 
Combination 
Com bination 
Com bination 
Combination 
Com bination 
Com bination 
Com bination 
Combination 
Combination 
Com bination 
Com bination 
Com bination 
Combination 
StepType 
Text 
Mu 
M~ 
Min 
Min 
Mu 
Mu 
Mu 
Min 
Min 
Min 
Mu 
Mu 
Mu 
M~ 
M~ 
Min 
Mu 
Mu 
Mu 
Min 
Min 
Min 
Mu 
Mu 
Mu 
Min 
M~ 
Min 
Mu 
Mu 
Mu 
M~ 
Min 
Min 
Mu 
Mu 
Mu 
Min 
p 
Ton 
-0.0351 
0.0310 
-0.0412 
-0.3468 
2.8301 
2.6401 
2.4500 
-1.1103 
-1.1572 
-1.2040 
-0.2110 
-0.0133 
0.2838 
-1.4062 
-0.6608 
-0.1900 
-0.0573 
0.1789 
0.7719 
-11951 
-0.4944 
-0.1724 
-0.1592 
0.1489 
o. 9188 
-0.6209 
0.0378 
0.2355 
12.0915 
11.8689 
11.6464 
-8.4239 
-8.4845 
-8.5451 
0.2752 
0.0432 
-0.0174 
0.0085 
V2 
Ton 
0.0179 
-3.1495 
-1.5747 
-0.0179 
0.2408 
0.4657 
1.0026 
-1.9834 
-1.0708 
-0.4929 
1.3565 
2.5740 
5.3456 
-4.4273 
-2.0072 
-1.0582 
-0.5235 
0.6105 
4.2791 
-4.5529 
-0.7371 
0.4507 
1.3076 
2.2565 
5.0092 
-5.0150 
-2.3123 
-1.3634 
-0.3848 
-0.0937 
0.2354 
·2. 7740 
-1.3488 
·O 1660 
-0.5558 
-0.2647 
0.0263 
·2.8503 
V3 
Ton 
2.483E-04 
-2.748E-04 
-2.748E-04 
-2.748E-04 
0.6107 
0.6107 
0.6107 
-0.6257 
-0.6257 
-0.6257 
o 0308 
0.0308 
0.0308 
-0.0309 
-0.0309 
-0.0309 
0.0131 
0.0131 
0.0131 
-0.0138 
-0.0138 
-0.0138 
3.740E-05 
3.740E-05 
3.740E-05 
-3.775E-05 
-3. 775E-05 
-3.775E-05 
0.2190 
0.2190 
0.2190 
-0.2191 
-0.2191 
-0.2191 
o 0012 
0.0012 
o 0012 
-0.0012 
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T 
Ton-m 
3.308E-08 
-3.661 E-08 
-3.661E-08 
-3.661 E-08 
o. 17955 
o. 17955 
o. 17955 
-0. 17526 
-0. 17526 
-0.17526 
0.63143 
0.63143 
0.63143 
-0.61567 
-0.61567 
-0.61567 
0.17239 
0.17239 
o. 17239 
-0.18778 
-0.18778 
-0.18778 
0.60843 
0.60843 
0.60843 
-0.59519 
-0. 59519 
-0.59519 
0.00547 
0.00547 
0.00547 
-0.00547 
-0.00547 
-0.00547 
1.558E-07 
1.558E-07 
1.558E-07 
-1.559E-07 
M2 
Ton-m 
0.00031 
-0.00031 
-6.164E-12 
-0.00028 
0.63205 
0.10181 
0.43891 
-0.64752 
-0.10430 
-0.42843 
0.07813 
0.00183 
0.08099 
-0.07831 
-0.00083 
-0.07964 
0.04375 
0.00408 
0.03839 
-0.04620 
-0.00444 
-0.03669 
9.362E-05 
3.322E-06 
9.966E-05 
-9.395E-05 
-2. 775E-06 
-9.824E-05 
0.24619 
0.00017 
0.24595 
-0.24630 
-0.00017 
-0.24584 
0.00131 
2.624E-11 
0.00131 
-0.00131 
M3 
Ton-m 
2.974E-15 
-3.53866 
-P 88464 
-3.157E-15 
0.80870 
0.50199 
4.146E-15 
-1.85940 
-0.53351 
-3.549E-15 
6. 16085 
2.44868 
3.49740 
-7.23080 
-0.4511 o 
-7.72350 
0.33501 
2.56635 
1.52427 
-4.96457 
0.05986 
-5.28272 
5.54153 
3.02696 
5.37427 
-7.35950 
-0.12924 
-7.04026 
-0.21058 
0.05823 
4.474E-16 
-3.03097 
-0.73631 
-1.509E-15 
-0.59485 
-0.13391 
1.634E-15 
-3.20249 
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SAP2000 v8.2.3 1/30/05 3:04:11 
Frame 
Text 
134 
134 
135 
135 
135 
135 
135 
135 
136 
136 
136 
136 
136 
136 
136 
136 
136 
136 
136 
136 
137 
137 
137 
137 
137 
137 
137 
137 
137 
137 
137 
137 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
Station 
m 
1.12358 
2.24717 
0.00000 
0.86823 
1. 73647 
0.00000 
0.86823 
1.73647 
0.00000 
0.43500 
0.87000 
1.30500 
1. 74000 
2.17500 
0.00000 
0.43500 
0.87000 
1.30500 
1. 74000 
2.17500 
0.00000 
0.43500 
0.87000 
1.30500 
1. 74000 
2.17500 
0.00000 
0.43500 
0.87000 
1.30500 
1. 74000 
2.17500 
0.00000 
0.43500 
0.87000 
1.30500 
1. 74000 
2.17500 
OutputCase 
Text 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
CaseType 
Text 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Com bination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
StepType 
Text 
Min 
Min 
Mu 
Mu 
Mu 
Min 
Min 
Min 
Mu 
Mu 
Mu 
Mu 
Max 
Mu 
Mln 
M~ 
M~ 
Min 
M~ 
M~ 
Max 
Mu 
Mu 
Mu 
Mu 
Mu 
M~ 
Min 
Min 
M~ 
M~ 
Min 
Mu 
Mu 
Mu 
Mu 
Mu 
Mu 
p 
Ton 
-0.0629 
-0.3182 
3.7377 
3.5657 
3.3937 
-2.3620 
-2.4088 
-2.4557 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
V2 
Ton 
-1.4251 
-0.0263 
o. 7249 
0.9498 
1.3898 
-2.4010 
-1.5750 
-1.0061 
-0. 7479 
-0.5600 
-0.3721 
-0.1841 
0.0038 
0.3100 
-1.4474 
-1.0959 
-0.7444 
-0.3929 
-0.0565 
0.1398 
-0.7479 
-0.5600 
-0.3721 
-0.1841 
0.0038 
0.3100 
-1.4474 
-1.0959 
-0. 7444 
-0.3929 
-0.0565 
0.1398 
-0.1531 
0.0435 
0.3929 
o. 7444 
1.0959 
1.4474 
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V3 
Ton 
-0.0012 
-0.0012 
0.8840 
0.8840 
0.8840 
-0.8565 
-0.8565 
-0.8565 
-0.8193 
-0.8193 
-0.8193 
-0.8193 
-0.8193 
-0.8193 
-1.6752 
-1.6752 
-1.6752 
-1.6752 
-1.6752 
-1.6752 
1.6752 
1.6752 
1.6752 
1.6752 
1.6752 
1.6752 
0.8193 
0.8193 
0.8193 
0.8193 
0.8193 
0.8193 
-0.8585 
-0.8585 
-0.8585 
-0.8585 
-0.8585 
-0.8585 
T 
Ton-m 
-1.559E-07 
-1.559E-07 
0.24579 
0.24579 
0.24579 
-0.25369 
-0.25369 
-0.25369 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
M2 
Ton·m 
-2.625E-11 
-0.00131 
0.91490 
0.14737 
0.60085 
-0.88642 
-0.14279 
-0.62015 
-1.63128 
-1.27490 
-0.91852 
-0.56213 
-0.20575 
0.23397 
-3.40970 
-2.68096 
-1.95223 
-1.22350 
-0.49476 
0.09955 
3.40970 
2.68096 
1.95223 
1.22350 
0.49476 
-0.09955 
1.63127 
1.27489 
o. 91851 
0.56213 
0.20575 
-0.23397 
-0.11267 
0.49476 
1.22350 
1.95223 
2.68096 
3.40970 
M3 
Ton-m 
-0.80060 
-2.553E-15 
.1.64933 
0.92230 
2.245E-15 
-2.73500 
-1.00894 
-1.472E-15 
-0.63274 
-0.34828 
-0.14556 
-0.02459 
0.01777 
-0.01842 
-1.28014 
-0.72698 
-0.32672 
-0.07935 
0.00153 
-0.04330 
-0.63274 
-O 34828 
-0. 14556 
-0.02459 
0.01777 
-0.01842 
-1.28014 
-0.72698 
-0.32672 
-0.07935 
0.00153 
-0.04330 
-0.02085 
0.01512 
-0.03375 
-0.16052 
-0.36903 
-0.65929 
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Frame 
Text 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
139 
139 
139 
139 
139 
139 
139 
139 
139 
139 
139 
139 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
141 
141 
141 
141 
141 
141 
141 
141 
Station 
m 
0.00000 
0.43500 
0.87000 
1.30500 
1. 74000 
2.17500 
0.00000 
0.43500 
0.87000 
1.30500 
1.74000 
2.17500 
0.00000 
0.43500 
0.87000 
1.30500 
1. 74000 
2.17500 
0.00000 
0.43500 
0.87000 
1.30500 
1. 74000 
2.17500 
0.00000 
0.43500 
0.87000 
1.30500 
1. 74000 
2.17500 
0.00000 
0.43500 
0.87000 
1.30500 
1. 74000 
2.17500 
0.00000 
0.43500 
OutputCase CaseType 
Text Text 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combinatlon 
DISENO Combination 
DISENO Combinatlon 
DISENO Combination 
DISENO Combinatlon 
DISENO Combination 
DISENO Combinatlon 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combinatlon 
DISENO Combination 
DISENO Combinatlon 
DISENO Combination 
DISENO Combinatlon 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combinatlon 
DISENO Combination 
DISENO Combinatlon 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
rnsENO 
rnSENO 
rnSENO 
rnSENO 
rnSENO 
rnsENO 
rnSENO 
rnSENO 
rnSENO 
rnSENO 
rnsENO 
Combination 
Combination 
Combinatlon 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
StepType 
Text 
Min 
Mln 
Mln 
Mln 
Mln 
Mln 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Min 
Mln 
Min 
Min 
Min 
Min 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Min 
Min 
Min 
Min 
Min 
Min 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Min 
Min 
p 
Ton 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
V2 
Ton 
-0.3100 
0.0095 
0.1975 
0.3854 
0.5733 
o. 7612 
-O. 7612 
-0.5733 
-0.3854 
-0.1975 
-0.0095 
0.3100 
-1.4474 
-1.0959 
-O. 7444 
-0.3929 
-0.0435 
0.1531 
-0.1356 
0.0607 
0.3929 
o. 7444 
1.0959 
1.4474 
-0.3100 
-0.0080 
0.1799 
0.3678 
0.5558 
0.7437 
-0.1356 
0.0607 
0.3929 
o. 7444 
1.0959 
1.4474 
-0.3100 
-0.0080 
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V~ 
Ton 
-1.6752 
-1.6752 
-1.6752 
-1.6752 
-1.6752 
-1.6752 
1.6752 
1.6752 
1.6752 
1.6752 
1.6752 
1.6752 
0.8585 
0.8585 
0.8585 
0.8585 
0.8585 
0.8565 
-0.6068 
-0.8068 
-0.6068 
-0.6068 
-0.6066 
-0.6068 
-1.6752 
-1.6752 
-1.6752 
-1.6752 
-1.6752 
-1.6752 
1.6752 
1.6752 
1.6752 
1.6752 
1.6752 
1.6752 
0.6068 
0.6066 
T 
Ton-m 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
M2 
Ton-m 
-0.23397 
0.23594 
0.60939 
0.96264 
1.35629 
1.72975 
3.40970 
2.66096 
1.95223 
1.22350 
0.49476 
-0.11267 
1. 72975 
1.35629 
0.96264 
0.60939 
0.23594 
-0.23397 
-0.09539 
0.49476 
1.22350 
1.95223 
2.66096 
3.40970 
-0.23397 
0.19617 
0.54713 
0.69610 
1.24906 
1.60002 
0.23397 
-0.19617 
-0.54713 
-0.69609 
-1.24906 
-1.60002 
0.09539 
-0.49476 
M3 
Ton-m 
-0.04330 
0.00490 
.-0.07935 
-0.32672 
-0.72698 
-1.26014 
-0.65929 
-0.36903 
-0.16052 
-0.03375 
0.01512 
-0.02065 
-1.28014 
-0.72696 
-0.32672 
-0.07935 
0.00490 
-0.04330 
-0.01765 
0.01662 
-0.02166 
-0.14061 
-0.34169 
-0.62432 
-0.04330 
0.00046 
-0.07966 
-0.32672 
-0.72698 
-1.26014 
-0.01765 
0.01862 
-0.02166 
-0.14081 
-0.34169 
-0.62432 
-0.04330 
0.00046 
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Frame 
Text 
141 
141 
141 
141 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
143 
143 
143 
143 
143 
143 
143 
143 
143 
143 
143 
143 
144 
144 
144 
144 
144 
144 
144 
144 
144 
144 
Station OutputCase CaseType 
m Text Text 
0.87000 DISENO Combination 
1.30500 DISENO Combinatlon 
1.74000 DISENO Combination 
2.17500 DISENO Combination 
0.00000 DISENO Combinatlon 
0.43500 DISENO Combinatlon 
0.87000 DISENO Combination 
1.30500 DISENO Combination 
1. 7 4000 DI SE NO Com bination 
2.17500 DISENO Combination 
0.00000 DISENO Combinatlon 
0.43500 DISENO Combination 
0.87000 DISENO Combinatlon 
1. 30500 DI SE NO Com binatlon 
1.74000 DISENO Combination 
2.17500 DISENO Combinatlon 
0.00000 DISENO Combinatlon 
0.43500 DISENO Combination 
0.87000 
1.30500 
1.74000 
2.17500 
0.00000 
0.43500 
0.87000 
1.30500 
1.74000 
2.17500 
0.00000 
0.43500 
0.87000 
1.30500 
1. 74000 
2.17500 
0.00000 
0.43500 
0.87000 
1.30500 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
Combinatlon 
Combinatlon 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combinatlon 
Combinatlon 
Combination 
Combination 
Combination 
Combinatlon 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
StepType 
Text 
Min 
Mln 
Mln 
Mln 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Min 
Min 
Mln 
Min 
Min 
Mln 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Mln 
Mln 
Mln 
Mln 
Mln 
Min 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Min 
Min 
Min 
Mln 
p 
Ton 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
V2 
Ton 
0.1799 
0.3678 
0.5558 
0.7437 
-0.7207 
-0.5328 
-0.3449 
-0.1570 
0.0321 
0.3590 
-1.3984 
-1.0469 
-0.6955 
-0.3440 
-0.0229 
0.1650 
-O. 7207 
-0.5328 
-0.3449 
-0.1570 
0.0321 
0.3590 
-1.3984 
-1.0469 
-0.6955 
-0.3440 
-0.0229 
0.1650 
-O. 7241 
-0.5362 
-0.3482 
-0.1603 
0.0288 
0.3590 
-1.3984 
-1.0469 
-0.6955 
-0.3440 
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V3 
Ton 
0.8068 
0.8068 
0.8068 
0.8068 
-0.8320 
-0.8320 
-0.8320 
-0.8320 
-0.8320 
-0.8320 
-1. 7233 
-1.7233 
-1.7233 
-1.7233 
-1.7233 
-1.7233 
1.7233 
1.7233 
1. 7233 
1. 7233 
1.7233 
1.7233 
0.8320 
T 
Ton-m 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
4.668E-16 
4.668E-16 
4.668E-16 
4.668E-16 
4.668E-16 
4.668E-16 
-4.219E-16 
-4.219E-16 
-4.219E-16 
-4.219E-16 
-4.219E-16 
-4.219E-16 
1.539E-16 
1.539E-16 
1.539E-16 
1.539E-16 
1.539E-16 
1.539E-16 
-1.663E-16 
0.8320 -1.663E-16 
0.8320 -1.663E-16 
0.8320 -1.663E-16 
0.8320 -1.663E-16 
0.8320 -1.663E-16 
1.7233 5.953E-17 
1.7233 5.953E-17 
1.7233 5.953E-17 
1.7233 5.953E-17 
1.7233 5.953E-17 
1.7233 5.953E-17 
0.8432 -5.719E-17 
0.8432 -5.719E-17 
0.8432 -5.719E-17 
0.8432 -5.719E-17 
M2 
Ton-m 
-1.22350 
-1.95223 
-2.68096 
-3.40970 
-1.63182 
-1.26990 
-0.90798 
-0.54606 
-0.18414 
0.28277 
-3.46542 
-2. 71578 
-1.96615 
-1.21651 
-0.46687 
o. 12458 
3.46542 
2. 71578 
1.96615 
1.21651 
0.46687 
-0.12458 
1.63182 
1.26990 
0.90798 
0.54606 
o. 18414 
-0.28277 
3.46542 
2. 71578 
1.96615 
1.21651 
0.46687 
-0.12790 
1.65940 
1.29263 
0.92585 
0.55908 
M3 
Ton-m 
-0.07986 
-0.32672 
-0.72698 
-1.28014 
-0.58278 
-0.31014 
-0.11925 
-0.0101 o 
0.02167 
-0.02595 
-1.18931 
-0.65744 
-0.27846 
-0.05685 
0.00494 
-0.05890 
-0.58278 
-0.31014 
-0.11925 
-0.0101 o 
0.02167 
-0.02595 
-1.18931 
-0.65744 
-0.27846 
-0.05685 
0.00494 
-0.05890 
-0.58941 
-0.31531 
-0.12295 
-0.01233 
0.02091 
-0.02664 
-1.18931 
-0.65744 
-0.27846 
-0.05466 
~ 
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Frame 
Text 
144 
144 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
Station 
m 
1.74000 
2.17500 
0.00000 
0.43500 
0.87000 
1.30500 
1. 74000 
2.17500 
0.00000 
0.43500 
0.87000 
1.30500 
1. 74000 
2.17500 
OutputCase 
Text 
rnSENO 
rnSENO 
rnSENO 
rnSENO 
rnSENO 
rnSENO 
rnsENO 
rnsENO 
rnSENO 
rnSENO 
rnSENO 
rnsENO 
rnSENO 
rnsENO 
Table: Joint Displacements 
Joint 
Text 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
6 
6 
7 
7 
8 
8 
9 
9 
OutputCase CaseType 
Text Text 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
CaseType 
Text 
Combination 
Combinatlon 
Combination 
Com bination 
Combination 
Combination 
Combinatlon 
Combinatlon 
Combination 
Combinatlon 
Combination 
Combinatlon 
Combinatlon 
Combinatlon 
StepType 
Text 
Max 
Min 
Max 
Min 
Max 
Min 
Max 
Min 
Max 
Min 
Max 
Min 
Max 
Min 
Max 
Min 
Max 
Min 
StepType 
Text 
M~ 
M~ 
M~ 
M~ 
M~ 
M~ 
Max 
M~ 
M~ 
Mln 
M~ 
Mln 
M~ 
M~ 
U1 
m. 
0.000000 
0.000000 
0.005142 
-0.005138 
0.010307 
-0.010323 
0.000000 
0.000000 
0.005141 
-0.005136 
0.010297 
-0.010268 
0.000000 
0.000000 
0.005141 
-0.005136 
0.010297 
-0.010268 
p 
Ton 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
V2 
Ton 
-0.0196 
0.1683 
-0. 7241 
-0.5362 
-0.3482 
-0.1603 
0.0288 
0.3590 
-1.3984 
-1.0469 
-0.6955 
-0.3440 
-0.0196 
0.1683 
U2 U3 
m in 
0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 
0.005173 -4.119E-06 
-0.005173 . -0.000147 
0.010182 1.680E-06 
-0.010182 
0.000000 
0.000000 
0.005173 
-0.005173 
0.010182 
-0.010182 
0.000000 
0.000000 
0.005173 
-0.005173 
0.010182 
-0.010182 
-0.000192 
0.000000 
0.000000 
-0.000060 
-0.000526 
-0.000076 
-0.000654 
' 0.000000 
0.000000 
-0.000060 
-0.000493 
-0.000076 
-0.000621 
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V3 
Ton 
0.8432 
0.8432 
-0.8432 
-0.8432 
-0.8432 
-0.8432 
-0.8432 
-0.8432 
-1. 7233 
-1.7233 
-1.7233 
-1.7233 
-1.7233 
-1.7233 
R1 
Radia ns 
0.000000 
0.000000 
0.001451 
-0.001455 
0.001620 
-0.001620 
0.000000 
0.000000 
0.000391 
-0.000419 
0.000347 
-0.000362 
0.000000 
0.000000 
0.000405 
-0.000404 
0.000371 
-0.000347 
T 
Ton-m 
-5.719E-17 
-5.719E-17 
2.000E-17 
2.000E-17 
2.000E-17 
2.000E-17 
2.000E-17 
2.000E-17 
·2.078E-17 
·2.078E-17 
-2.078E-17 
·2.078E-17 
-2.078E-17 
·2.078E-17 
R2 
Radians 
0.000000 
0.000000 
0.001480 
-0.001478 
0.001674 
-0.001675 
0.000000 
0.000000 
0.001526 
-0.000871 
0.001044 
-0.000984 
0.000000 
0.000000 
0.001445 
-0.000871 
0.001044 
-0.000978 
M2 
Ton-m 
0.19231 
-0.28277 
-1.65940 
-1.29262 
-0.92585 
-0.55908 
-0.19231 
0.28277 
-3.46542 
-2.71578 
-1.96615 
-1.21651 
-0.46687 
0.12790 
R3 
Radia ns 
0.000000 
0.000000 
0.000015 
-0.000015 
0.000228 
-0.000228 
0.000000 
0.000000 
0.000015 
-0.000015 
0.000029 
-0.000030 
0.000000 
0.000000 
0.000015 
-0.000015 
0.000035 
-0.000029 
M3 
Ton-m 
0.00571 
-0.05890 
.-0.58941 
-0.31530 
-0.12295 
-0.01233 
0.02091 
-0.02664 
-1.18931 
-0.65744 
-0.27846 
-0.05466 
0.00571 
-0.05890 
<o 
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Joint 
Text 
10 
10 
11 
11 
12 
12 
13 
13 
14 
14 
15 
15 
16 
16 
17 
17 
18 
18 
19 
19 
20 
20 
21 
21 
22 
22 
23 
23 
24 
24 
25 
25 
26 
26 
27 
27 
28 
28 
OutputCase CaseType 
Text Text 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
Combination 
Com bi nation 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combinatlon 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
StepType 
Text 
Max 
Min 
Max 
Min 
Max 
Min 
Max 
Min 
Max 
Min 
Max 
Min 
Max 
Min 
Max 
Min 
Max 
Min 
Max 
Min 
Max 
Min 
Max 
Min 
Max 
Min 
Max 
Min 
Max 
Min 
Max 
Min 
Max 
Min 
Max 
Min 
Max 
Min 
U1 
m 
0.000000 
0.000000 
0.005142 
-0.005138 
0.010307 
-0.010323 
0.000000 
0.000000 
0.005142 
-0.005138 
0.010362 
-0.010316 
0.000000 
0.000000 
0.005141 
-0.005136 
0.010329 
-0.010282 
0.000000 
0.000000 
0.005141 
-0.005136 
0.010329 
-0.010282 
0.000000 
0.000000 
0.005142 
-0.005138 
0.010362 
-0.010316 
0.000000 
0.000000 
0.005142 
-0.005138 
0.009766 
-0.009819 
0.000000 
0.000000 
U2 
m 
0.000000 
0.000000 
0.005173 
-0.005173 
0.010182 
-0.010182 
0.000000 
0.000000 
0.005221 
-0.005221 
0.010637 
-0.010637 
0.000000 
0.000000 
0.005221 
-0.005221 
0.010637 
-0.010637 
0.000000 
0.000000 
0.005221 
-0.005221 
0.010637 
-0.010637 
0.000000 
0.000000 
0.005221 
-0.005221 
0.010637 
-0.010637 
0.000000 
0.000000 
0.005281 
-0.005281 
0.010334 
-0.010334 
0.000000 
0.000000 
U3 
m 
0.000000 
0.000000 
-4.119E-06 
-0.000138 
1.680E-06 
-0.000184 
0.000000 
0.000000 
-0.000097 
-0.000511 
-0.000142 
-0.000709 
0.000000 
0.000000 
-0.000152 
-0.000809 
-0.000204 
-0.000978 
0.000000 
0.000000 
-0.000152 
-0.000717 
-0.000204 
-0.000889 
0.000000 
0.000000 
-0.000097 
-0.000512 
-0.000142 
-0.000709 
0.000000 
0.000000 
-0.000084 
-0.000565 
-0.000115 
-0.000831 
0.000000 
0.000000 
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R1 
Radia ns 
0.000000 
0.000000 
0.001455 
-0.001451 
0.001620 
-0.001620 
0.000000 
0.000000 
0.000603 
-0.000900 
0.000606 
-0.000653 
0.000000 
0.000000 
0.000345 
-0.000330 
0.000465 
-0.000134 
0.000000 
0.000000 
0.000330 
-0.000345 
0.000134 
-0.000452 
0.000000 
0.000000 
0.000885 
-0.000603 
0.000643 
-0.000606 
0.000000 
0.000000 
0.000582 
-0.000972 
0.000667 
-0.000646 
0.000000 
0.000000 
R2 
Radians 
0.000000 
0.000000 
0.001480 
-0.001478 
0.001674 
-0.001675 
0.000000 
0.000000 
0.000290 
-0.000248 
0.000197 
-0.000103 
0.000000 
0.000000 
0.000357 
-0.000335 
0.000265 
-0.000201 
0.000000 
0.000000 
0.000324 
-0.000458 
0.000283 
-0.000201 
0.000000 
0.000000 
0.000281 
-0.000248 
0.000201 
-0.000103 
0.000000 
0.000000 
0.000220 
-0.000240 
0.000812 
-0.000474 
0.000000 
0.000000 
R3 
Radia ns 
0.000000 
0.000000 
0.000015 
-0.000015 
0.000228 
-0.000228 
0.000000 
0.000000 
0.000015 
-0.000015 
0.000043 
-0.000051 
0.000000 
0.000000 
0.000015 
-0.000015 
0.000091 
-0.000028 
0.000000 
0.000000 
0.000015 
-0.000015 
0.000028 
-0.000085 
0.000000 
0.000000 
0.000015 
-0.000015 
0.000052 
-0.000043 
0.000000 
0.000000 
0.000015 
-0.000015 
0.000126 
-0.000131 
0.000000 
0.000000 
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Joint 
Text 
29 
29 
30 
30 
31 
31 
32 
32 
33 
33 
34 
34 
35 
35 
36 
36 
37 
37 
38 
38 
39 
39 
40 
40 
41 
41 
42 
42 
43 
43 
44 
44 
45 
45 
46 
46 
47 
47 
OutputCase CaseType 
Text Text 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Com bination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
StepType 
Text 
M~ 
Min 
M~ 
Min 
M~ 
Min 
M~ 
Min 
M~ 
Min 
M~ 
Min 
M~ 
Min 
M~ 
Min 
M~ 
Min 
M~ 
Min 
M~ 
Min 
M~ 
Min 
M~ 
Min 
M~ 
Min 
M~ 
Min 
M~ 
Min 
M~ 
Min 
M~ 
Min 
M~ 
Min 
U1 U2 
m m 
0.005141 0.005281 
-0.005136 -0.005281 
0.009749 0.010334 
-0.009814 -0.010334 
0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 
0.005141 0.005281 
-0.005136 -0.005281 
0.009749 0.010334 
-0.009814 -0.010334 
0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 
0.005142 0.005281 
-0.005138 . -0.005281 
0.009766 . 0.010334 
-0.009819 -0.010334 
0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 
0.005142 0.005356 
-0.005138 -0.005356 
0.009783 0.010311 
-0.009739 -0.010311 
0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 
0.005141 0.005356 
-0.005136 -0.005356 
0.009746 0.010311 
-0.009753 
0.000000 
0.000000 
0.005141 
-0.005136 
0.009746 
-0.009753 
0.000000 
0.000000 
0.005142 
-0.005138 
-0.010311 
0.000000 
0.000000 
0.005356 
·0.005356 
0.010311 
-0.010311 
0.000000 
0.000000 
0.005356 
-0.005356 
U3 
m 
-0.000186 
-0.000876 
-0.000264 
-0.001157 
0.000000 
0.000000 
-0.000186 
-0.000807 
-0.000264 
-0.001088 
0.000000 
0.000000 
-0.000084 
-0.000595 
-0.000115 
-0.000861 
0.000000 
0.000000 
-0.000013 
-0.000142 
-0.000012 
-0.000186 
0.000000 
0.000000 
-0.000063 
-0.000508 
-0.000079 
-0.000643 
0.000000 
0.000000 
-0.000063 
-0.000511 
-0.000079 
-0.000645 
0.000000 
0.000000 
-0.000013 
-0.000142 
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R1 
Radians 
0.000443 
-0.000299 
0.000445 
-0.000467 
0.000000 
0.000000 
0.000299 
-0.000346 
0.000459 
-0.000445 
0.000000 
0.000000 
0.000866 
-0.000582 
0.000646 
-0.000667 
0.000000 
0.000000 
0.001461 
-0.001465 
0.001600 
-0.001601 
0.000000 
0.000000 
0.000390 
-0.000405 
0.000340 
-0.000378 
0.000000 
0.000000 
0.000407 
-0.000390 
0.000377 
-0.000340 
0.000000 
0.000000 
0.001465 
-0.001461 
R2 
Radians 
0.000276 
-0.000359 
0.000836 
-0.000386 
0.000000 
0.000000 
0.000319 
-0.000278 
0.000815 
-0.000386 
0.000000 
0.000000 
0.000198 
-0.000267 
0.000815 
-0.000474 
0.000000 
0.000000 
0.001380 
-0.001378 
0.001496 
-0.001490 
0.000000 
0.000000 
0.000820 
-0.001336 
0.000789 
-0.000971 
0.000000 
0.000000 
0.000820 
-0.001361 
0.000789 
-0.000956 
0.000000 
0.000000 
0.001380 
-0.001378 
R3 
Radia ns 
0.000015 
-0.000015 
0.000091 
-0.000085 
0.000000 
0.000000 
0.000015 
-0.000015 
0.000085 
-0.000087 
0.000000 
0.000000 
0.000015 
-0.000015 
0.000131 
-0.000126 
0.000000 
0.000000 
0.000015 
-0.000015 
0.000330 
-0.000330 
0.000000 
0.000000 
0.000015 
-0.000015 
0.000078 
-0.000069 
0.000000 
0.000000 
0.000015 
-0.000015 
0.000069 
-0.000076 
0.000000 
0.000000 
0.000015 
-0.000015 
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Jolnt 
Text 
48 
48 
49 
49 
50 
50 
51 
51 
52 
52 
53 
53 
54 
54 
55 
55 
56 
56 
57 
57 
58 
58 
59 
59 
60 
60 
61 
61 
62 
62 
63 
63 
64 
64 
65 
65 
66 
66 
OutputCase CaseType 
Text Text 
DISENO Cornbination 
DISENO Cornbination 
DISENO Cornbination 
DISENO Cornbination 
DISENO Cornbination 
DISENO Cornbination 
DISENO Cornbination 
DISENO Cornbination 
DISENO Cornbinatlon 
DISENO Cornbination 
DISENO Cornbination 
DISENO Cornbination 
DISENO Cornbination 
DISENO Cornbination 
DISENO Cornbinatlon 
DISENO Cornbination 
DISENO Cornbination 
DISENO Cornbination 
DISENO Cornbination 
DISENO Cornbination 
DISENO Cornbination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Cornbination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combinatlon 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combination 
DISENO Combinatlon 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
Combination 
Combination 
Combination 
Combinatlon 
Combination 
Combination 
StepType 
Text 
Max 
Min 
Max 
Min 
Max 
Min 
Max 
Min 
Max 
Min 
Max 
Mln 
Max 
Min 
Max 
Min 
Max 
Min 
Max 
Min 
Max 
Min 
Max 
Mln 
Max 
Min 
Max 
Min 
Max 
Min 
Max 
Min 
Max 
Min 
Max 
Min 
Max 
Min 
U1 
m 
0.009783 
-0.009739 
0.010342 
-0.010265 
0.010331 
-0.010244 
0.010331 
-0.010244 
0.010342 
-0.010265 
0.009723 
-0.009633 
0.009027 
-0.009112 
0.010348 
-0.010269 
0.009995 
-0.009845 
0.009316 
-0.009391 
0.010336 
-0.010247 
0.009978 
-0.009845 
0.009316 
-0.009404 
0.010336 
-0.010247 
0.009723 
-0.009633 
0.009027 
-0.009112 
0.010348 
-0.010269 
0.010374 
-0.010211 
0.010374 
-0.010211 
U2 
m 
0.010311 
-0.010311 
0.011126 
-0.011126 
0.011126 
-0.011126 
0.011126 
-0.011126 
0.011126 
-0.011126 
0.010024 
-0.010024 
0.010303 
-0.010303 
0.011261 
-0.011261 
0.010024 
-0.010024 
0.010303 
-0.010303 
0.011261 
-0.011261 
0.010024 
-0.010024 
0.010303 
-0.010303 
0.011261 
-0.011261 
0.010024 
-0.010024 
0.010303 
-0.010303 
0.011261 
-0.011261 
0.010182 
-0.010182 
0.010182 
-0.010182 
U3 
m 
-0.000012 
-0.000186 
-0.000125 
-0.000874 
-0.000279 
-0.001202 
-0.000279 
-0.001134 
-0.000125 
-0.000904 
0.003159 
-0.004600 
0.002991 
-0.004567 
-0.000173 
-0.000896 
o.001n2 
-0.003763 
0.001673 
-0.003412 
-0.000304 
-0.001231 
0.001772 
-0.003725 
0.001673 
-0.003446 
-0.000304 
-0.001161 
0.003159 
-0.004603 
0.002991 
-0.004560 
-0.000173 
-0.000925 
0.003065 
-0.004348 
0.003065 
-0.004335 
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R1 
Radia ns 
0.001601 
-0.001600 
0.000363 
-0.000385 
0.000269 
-0.000263 
0.000263 
-0.000269 
0.000373 
-0.000363 
0.001613 
-0.001614 
0.001600 
-0.001601 
0.000126 
-0.000133 
0.000346 
-0.000361 
0.000340 
-0.000378 
0.000096 
-0.000094 
0.000370 
-0.000346 
0.000377 
-0.000340 
0.000094 
-0.000096 
0.001614 
-0.001613 
0.001601 
-0.001600 
0.000129 
-0.000126 
0.002009 
-0.001380 
0.001380 
-0.002007 
R2 
Radians 
0.001496 
-0.001490 
0.000409 
-0.000538 
0.000214 
-0.000315 
0.000214 
-0.000325 
0.000409 
-0.000538 
0.001341 
-0.002082 
0.002155 
-0.001333 
0.000183 
-0.000159 
0.000774 
-0.001559 
0.001465 
-0.000769 
0.000097 
-0.000086 
0.000774 
-0.001553 
0.001480 
-0.000769 
0.000100 
-0.000086 
0.001341 
-0.002087 
0.002153 
-0.001333 
0.000183 
-0.000159 
0.001674 
-0.001675 
0.001674 
-0.001675 
R3 
Radia ns 
0.000330 
-0.000330 
0.000027 
-0.000030 
0.000042 
-0.000040 
0.000041 
-0.000041 
0.000031 
-0.000027 
0.000227 
-0.000227 
0.000330 
-0.000330 
0.000064 
-0.000065 
0.000029 
-0.000031 
0.000078 
-0.000069 
0.000071 
-0.000070 
0.000035 
-0.000029 
0.000069 
-0.000076 
0.000070 
-0.000070 
0.000227 
-0.000227 
0.000330 
-0.000330 
0.000066 
-0.000064 
0.000303 
-0.000184 
0.000184 
-0.000299 
m 
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Joint Out putease CaseType 
Text Text Text 
67 DISENO Combination 
67 DISENO Combination 
68 DISENO Combinatlon 
68 
69 
69 
70 
70 
71 
71 
72 
72 
73 
73 
74 
74 
75 
75 
79 
79 
80 
80 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
DISENO 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Table: Joint Reactions 
Joint 
Text 
4 
4 
7 
7 
10 
10 
13 
13 
Ou1putCase CaseType 
Text Text 
DISENO Combination 
rnsENO 
rnSENO 
rnSENO 
rnSENO 
rnSENO 
rnSENO 
rnSENO 
rnSENO 
rnSENO 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
Combination 
StepType 
Text 
Max 
Min 
Max 
Min 
Max 
Min 
Max 
Min 
Max 
Min 
Max 
Min 
Max 
Min 
Max 
Min 
Max 
Min 
Max 
Min 
Max 
Min 
StepType 
Text 
Max 
Min 
Max 
Min 
Max 
Min 
Max 
Min 
Max 
Min 
U1 
m 
0.010447 
-0.010225 
0.010447 
-0.010225 
0.010433 
-0.010178 
0.010433 
-0.010178 
0.009675 
-0.009919 
0.009675 
-0.009919 
0.009716 
-0.009854 
0.009716 
-0.009854 
0.010276 
-0.010317 
0.009805 
-0.009732 
0.005141 
-0.005136 
U1 
Ton 
31.7967 
-31.7824 
1.4359 
-0.8561 
1.3646 
-0.8561 
31.7967 
-31.7824 
1.5552 
-1.5315 
U2 
m 
0.010637 
-0.010637 
0.010637 
-0.010637 
0.011126 
-0.011126 
0.011126 
-0.011126 
0.010334 
-0.010334 
0.010334 
-0.010334 
0.010311 
-0.010311 
0.010311 
-0.010311 
0.010637 
-0.010637 
0.010322 
-0.010322 
0.005245 
-0.005245 
U2 
Ton 
33.2016 
-32.9312 
1. 1049 
-1.0952 
1.0952 
-1.1049 
32.9312 
-33.2016 
1.0409 
-0.8448 
U3 
m 
0.000706 
-0.002481 
0.000706 
-0.002505 
0.000200 
-0.002254 
0.000200 
-0.002301 
0.000861 
-0.002877 
0.000861 
-0.002860 
0.003053 
-0.004221 
0.003053 
-0.004230 
0.000000 
0.000000 
0.000000 
0.000000 
0.000000 
0.000000 
U3 
Ton 
39.3210 
R1 
Radia ns 
0.000947 
-0.000356 
0.000356 
-0.000957 
0.000742 
-0.000117 
0.000117 
-0.000753 
0.000424 
-0.001024 
0.001027 
-0.000424 
0.001941 
-0.001387 
0.001387 
-0.001945 
0.000000 
0.000000 
0.000000 
0.000000 
0.000000 
0.000000 
R1 
Ton-m 
222.00369 
R2 
Radians 
0.000197 
-0.000103 
0.000201 
-0.000103 
0.000409 
-0.000538 
0.000409 
-0.000538 
0.000815 
-0.000474 
0.000812 
-0.000474 
0.001496 
-0.001490 
0.001496 
-0.001490 
0.000000 
0.000000 
0.000000 
0.000000 
0.000000 
0.000000 
R2 
Ton-m 
219.00241 
4.2267 -222.28297 -219.16200 
32.1345 3.07698 3.97943 
4.3266 -3.09364 -3.02158 
30.2359 3.09364 3.85846 
4.3266 -3.07698 -3.02158 
37.1897 222.28297 219.00241 
4.2267 -222.00369 -219. 16200 
31.2421 2.65900 4.21629 
6.4987 -2.97181 -4.17732 
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R3 
Radia ns 
0.000107 
4.823E-06 
-4.823E-06 
-0.000106 
0.000097 
0.000021 
-0.000021 
-0.000096 
0.000206 
-0.000080 
0.000080 
-0.000204 
0.000286 
-0.000400 
0.000403 
-0.000286 
0.000072 
-0.000072 
0.000031 
-0.000030 
0.000015 
-0.000015 
R3 
Ton-m 
0.01101 
-0.01124 
0.00711 
-0.00726 
0.00711 
-0.00726 
0.01101 
-0.01124 
0.00711 
-0.00726 
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Joint OutputCase CaseType StepType U1 U2 U3 R1 R2 R3 ~ 
Text Text Text Text Ton Ton Ton Ton-m Ton-m Ton-m 9 
16 DISENO Combination Max 1.4805 1.1501 48. 7910 3.20023 4.08138 0.00711 l> 
16 DISENO Combination Mln -1.4881 -1.1606 9. 7017 -3.18224 -4.10272 -0.00726 z 
19 DISENO Combination Max 1.4765 1.1606 43.3638 3.18224 4.08138 0.00711 ~ ,... 
19 DISENO Combination Min -1.5772 -1.1501 9. 7017 -3.20023 -4.22632 -0.00726 
o 
m 
22 DISENO Combination Max 1.5552 0.8448 31.2980 2.95364 4.21629 0.00711 !!l 
22 DISENO Combination Min -1.5315 -1.0304 6.4987 -2.65900 -4.17732 -0.00726 § Q 
25 DISENO Combination Max 1.5658 1.1258 34.4237 2.71153 4.23296 0.00711 o z 
25 DISENO Combination Min -1.6052 -0.8674 5.7105 -3.13007 -4.30174 -0.00726 o m 
28 DISENO Combination Max 1.5272 1.1741 52.8611 3.35311 4.16580 0.00711 ~ 
28 DISENO Combination Mln -1.5810 -1.2551 11.7190 -3.23705 -4.23175 -0.00726 o 
31 DISENO Combination Max 1.5395 1.1966 48.6561 3.23705 4.16580 0.00711 8 
31 DISENO Combination Min -1.5306 -1.1741 11.7189 -3.27559 -4.17312 -0.00726 ~ 
34 DISENO Combination Max 1.5658 0.8674 36.2145 3.00970 4.23296 0.00711 ~ 34 DISENO Combinatlon Min -1.6052 -1.0547 5.7105 -2.71153 -4.30174 -0.00726 37 DISENO Combination Max 37.1106 36.8480 38.3245 232.40051 224.74988 0.01101 
37 DISENO Combination Min -37.0967 -36.5757 6.4633 -232.68176 -224.90986 -0.01124 ~ 
40 DISENO Combinatlon Max 0.9027 1.1539 31.1166 3.20544 3.10008 0.00711 -< 
40 DISENO Combination Min -1.3649 -1.1455 4.4786 -3.21990 -3.86450 -0.00726 E; 
43 DISENO Combination Max 0.9027 1.1455 31.2678 3.21990 3.10007 0.00711 
;! 
z 
43 DISENO Combination Min -1.3857 -1.1539 4.4786 -3.20544 -3.89890 -0.00726 1 - 46 DISENO Combination Max 37.1106 36.5757 38.2507 232.68176 224.74988 0.01101 
'° cP 46 DISENO Combination Min -37.0967 -36.8480 6.4633 -232.40051 -224.90986 -0.01124 ~ 
75 DISENO Combination Max 0.0000 0.0000 4.6189 1.95792 0.33979 0.00000 ¡;¡¡ 
75 DISENO Combination Mln 0.0000 0.0000 1.3661 -2.15134 -0.46428 0.00000 s:: 
79 DISENO Combination Max 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.00000 0.00000 :n 
79 DISENO Combination Min 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.00000 0.00000 ¡::; . 
80 DISENO Combination Max 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.00000 0.00000 
80 DISENO Combination Min 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.00000 0.00000 
Table: Objects And Elements - Frames l> ~ 
~ 
FrameElem FrameObjec s 
t V> 
Text Text ~ 
1 1 z 
2 2 ~. o 
3 3 ~ !il 
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FrameElem FrameObjec ~ t ~ Text Text )> 
4 4 z < 5 5 l!l 
6 6 o m 
7 7 (!] 
8 8 § 
o 9 9 o 
z 10 10 o 
m 11 11 ~ 12 12 o 
13 13 ;:!] o 14 14 ~ 15 15 ~ 16 16 
17 17 m J: 
18 18 ~ 19 19 
-< 
20 20 E; J: 
21 21 
1 22 22 23 23 ....... (g 24 24 e:; 
25 25 ¡fi 
26 26 > 27 27 ;: 
28 28 ¡., 
. 
29 29 
30 30 
31 31 
32 32 
33 33 § 34 35 
'!? 
35 37 r-
36 39 ~ 
37 41 ~ 38 43 z 
39 45 ~. 
o 40 47 N 
~ 
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FrameElem FrameObjec Q m 
t 
ª 
Text Text > 
41 49 z < 42 51 m ,.... 
43 53 o m 
44 55 [!J 
45 57 e o 46 58 o z 
47 59 o m 
48 60 ~ 49 61 o 
50 62 ;!J o 
51 63 ~ 52 65 9 53 67 o 
54 69 ~ 55 71 
56 73 -< 
57 75 ~ 
58 76 52 
59 77 ~ 60 78 &, 61 79 8 ~ 62 80 ~ 
63 61 > 
64 83 ~ 
65 84 i-¡ 
66 85 
67 86 
68 87 
69 88 
70 89 > ~ 71 90 ~ 
72 91 ~ 73 92 
74 93 ~ 
75 34 z 
76 36 ~. o 
77 38 N ~ 
~ 
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FrameElem FrameObjec -< 
t 9 Text Text > 
78 40 z 
79 42 ~ 
80 44 o m 
81 94 C!l 
82 95 ~ 
83 96 § 
z 
84 97 o 
m 
85 98 ~ 86 99 o 
87 112 
ª 88 113 
z 
~ 89 114 ~ 90 115 
91 116 ~ 
92 117 ~ 
93 130 -< 
N 94 131 E; J: a 95 132 
1 - 96 133 97 134 98 135 ~ 
99 136 ~ 
100 137 > 
101 138 ~ 
102 139 h . 
103 140 
104 141 
105 142 
106 143 
> 107 144 ~ 108 145 ~ 
109 46 s 110 48 Vl 
~ 
z 
~. 
o 
N 
~ 
Page 47 of 50 
SAP2000 v8.2.3 1/30/05 3:04:11 1 rn 
tñ 
' 
.,, 
Table: Objects And Elements - Joints "' 1 Q ~ 
JolntElem JointObject GlobalX GlobalY GlobalZ ,,. z 
Text Text m m m < 
1 1 -9.00000 -9.00000 0.00000 
pi 
o 
2 2 -9.00000 -9.00000 5.17500 
m 
[!J 
3 3 -9.00000 -9.00000 8.20000 ~ 
4 4 -9.00000 -3.00000 0.00000 CI 
5 5 -9.00000 -3.00000 5.17500 
o 
z 
6 6 -9.00000 -3.00000 8.20000 
o 
m 
7 7 -9.00000 3.00000 0.00000 ~ 
8 8 -9.00000 3.00000 5.17500 o ;:!] 
9 9 -9.00000 3.00000 8.20000 CI 
10 10 -9.00000 9.00000 0.00000 ~ 
11 11 -9.00000 9.00000 5.17500 ~ 12 12 -9.00000 9.00000 8.20000 
13 13 -3.00000 -9.00000 0.00000 
~ 
14 14 -3.00000 -9.00000 5.17500 ~ 
-< 
15 15 -3.00000 -9.00000 9.45000 ,,. o 
16 16 -3.00000 -3.00000 0.00000 Ni 
3:. 
z 
~ 17 17 -3.00000 -3.00000 5.17500 1 18 18 -3.00000 -3.00000 9.45000 19 19 -3.00000 3.00000 0.00000 
20 20 -3.00000 3.00000 5. 17500 (¡; 
21 21 -3.00000 3.00000 9.45000 ~ 
22 22 -3.0000b 9.00000 0.00000 
s;: 
23 23 -3.00000 9.00000 5.17500 ~ 
24 24 -3.00000 9.00000 9.45000 
n 
. 
25 25 3.00000 -9.00000 0.00000 
26 26 3.00000 -9.00000 5. 17500 
27 27 3.00000 -9.00000 9.45000 
28 28 3.00000 -3.00000 0.00000 ,,. 
29 29 3.00000 -3.00000 5.17500 ~ 
30 30 3.00000 -3.00000 9.45000 ~ 
31 31 3.00000 3.00000 0.00000 ~ 
32 32 3.00000 3.00000 5. 17500 ~ 33 33 3.00000 3.00000 9.45000 z 
34 34 3.00000 9.00000 0.00000 ~. 
35 35 3.00000 9.00000 5. 17500 o 
36 36 3.00000 9.00000 9.45000 
N 
~ 
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"' JointElem JointObject GlobalX GlobalY GlobalZ Q 
Text Text m m m ~ 
37 37 9.00000 -9.00000 0.00000 > 
38 38 9.00000 -9.00000 5.17500 
z 
< 
39 39 9.00000 -9.00000 8.20000 
m 
r-
40 40 9.00000 -3.00000 0.00000 
o 
m 
41 41 9.00000 -3.00000 5.17500 
(!] 
42 42 9.00000 -3.00000 8.20000 
§ 
Cl 
43 43 9.00000 3.00000 0.00000 o z 
44 44 9.00000 3.00000 5.17500 o m 
45 45 9 00000 3.00000 8.20000 ~ 
46 46 9.00000 9.00000 0.00000 o 
47 47 9.00000 9.00000 5.17500 
;!] 
Cl 
48 48 9.00000 9.00000 8.20000 ~ 
49 49 3.00000 -9.00000 10. 70000 ~ 50 50 3.00000 -3.00000 10.70000 o 
51 51 3.00000 3.00000 10.70000 ~ 
52 52 3.00000 9.00000 10. 70000 ~ 
53 53 -11.20000 -9.00000 7.74200 -< 
~ 54 54 11.20000 -9.00000 7.74200 
e; 
a 
:;:: 
UJ 55 55 4.70000 -9.00000 10.34600 2 
56 56 -11.20000 -3.00000 7.74200 ~ 57 57 11.20000 -3.00000 7.74200 
58 58 4.70000 -3.00000 10.34600 ~ 
59 59 -11.20000 3.00000 7.74200 ~ 
60 60 11.20000 3.00000 7.74200 > 
61 61 4.70000 3.00000 10.34600 ~ 
62 62 -11.20000 9.00000 7.74200 ri 
63 63 11.20000 9.00000 7.74200 
64 64 4.70000 9.00000 10.34600 
65 65 -9.00000 -11.17500 8.20000 
66 66 -9.00000 11.17500 8.20000 > 
67 67 -3.00000 -11.17500 9.45000 ~ 
68 68 -3.00000 11.17500 9.45000 ~ 
69 69 3 00000 -11.17500 10. 70000 r-e: 
70 70 3.00000 11.17500 10. 70000 Vi 
71 71 3.00000 11.17500 9.45000 ~ 
72 72 3.00000 -11.17500 9.45000 
z 
73 73 9.00000 -11.17500 8.20000 ~. o 
74 9.00000 11.17500 8.20000 74 N ~ 
~ 
Page 49 of 50 
TESIS "PROYECTO A NNEL DE EJECUOON DE LAS OAONAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATNAS DE LA F.l.C" 
N E C> C> C> ¡; C> C> C> C> lO lO 
..Q lO N "-o V CD~ 
o oi cri '° 
>- E C> C> C> ¡; C> o o o o o 
..Q C> o o o o o C> 
o ci ci ci 
X E 000 ¡; o o o o C> C> 
..Q o o o o o o o 
...,. o <? cri ci 
o 
C") 
l.O 
o ~ o 
C") :e x 
--
lO O> o o .. I'- "- CD 
'E 1-
(") ·5 ., 
N 
<X> 
> E o di 
o iii x lO <O "-o e .. "- "- "-N 1-
n.. o 
<( ., 
(/) 
zo+ 
AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
o 
l.O 
...... 
o 
o 
l.O 
Q) 
C> 
co 
n.. 
TESIS "PROYECTO A NIVEL DE EJECUQON DE LAS OACTNAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATNAS DE LA F.l.C" AlJTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
RESULTADO GRAFICO DE FORMAS DE MODO 
CON EL SAP 2000 "Versión 8.2.3" 
, 
DE LA EDIFICACION TRIDIMENSIONAL 
~05 
TESIS ~PROYECTO A NNEL DE EJEOJOON DE LAS OFIONAS ACADEMICAS Y ADMINisrnATIVAS DE LA F.I.C" AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
FORMAS DE MODO DE VIBRACION 
1 FORMA DE MODO (w1 = 13.94 rad/seg, TP = 0.45 seg) 
2 FORMA DE MODO (w2 = 14.22 rad/seg, Tp = 0.44 seg) 
:¿06 
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3 FORMA DE MODO (w3 = 19.95 rad/seg, Tp = 0.32 seg) 
4 FORMA DE MODO (w4 = 56.55 rad/seg, Tp = 0.11 seg) 
\ 
·. ~ 
5 FORMA DE MODO (ws = 58.59 rad/seg, Tp = 0.11 seg) 
6 FORMA DE MODO (w6 = 67.84 rad/seg, Tp = 0.09 seg) 
1\ ) 
f'\. 
1 
,\ .. ) ;I 
K. / 
I"-.¡ 'l. I / 1 · 
,. 
Lx -··· 
~. 
' 
;:),- t:r ., --:..::... 
1 FORMA DE MODO 
.. .:.! 
' 
___, 
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L. 
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V 
Lx 
·l 
_,}. ~ LJ" '-
-V 1/ 
2 FORMA DE MODO 
~09 
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_¡ 
3 FORMA DE MODO 
-
!'-:,> ~- .1 ./ 
' 
---+ ,~-- y 
V 
Lx ! 
í 1 
~ 
-
1( 
/i- l r \ -:<;.,_.,__ 
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-
V 
l 
4 FORMA DE MODO 
,210 
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5 FORMA DE MODO 
6 FORMA DE MODO 
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¡;; 
' "O 
Table: Modal Load Participation Ratios 
1 ! 
OutputCase ltemType ltem Static: Oynamic: > 
z 
Text Text Text Perc:ent Perc:ent < m 
MODAL Acceleration ux 99.8133 92.6026 ,.... o 
MODAL Acceleration UY 99.8530 93 8763 m (!) 
MODAL Acceleration uz 2.0220 0.1613 m e 
o 
o 
z 
Table: Modal Participating Mass Ratios, Part 1 of 2 1 ¡¡: 
~ 
OutputCase StepType StepNum Period ux UY uz SumUX SumUY SumUZ RX RY RZ o :!l 
Text Text Unitless Sec: Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless o 
MODAL Mode 1.000000 0.450698 1.997E-20 0.918869 1.158E-16 1.997E-20 0.918869 1.158E-16 0.857062 2.524E-20 0.000587 ~ 
MODAL Mode 2.000000 0.441987 0.919750 2.403E-20 5.085E-07 0.919750 0.918869 5.085E-07 4.105E-18 0.883669 6.371 E-20 ~ MODAL Mode 3.000000 0.314981 1.259E-19 0.000782 1.402E-17 0.919750 0.919651 5.085E-07 0.001056 4.220E-18 0.923389 m 
MODAL Mode 4.000000 o. 111113 3.356E-17 0.019103 2.943E-13 0.919750 0.938754 5.085E-07 0.000032 3.467E-15 o 002772 3: 
MODAL Mode 5.000000 o. 107232 0.006276 1.243E-18 0.001613 0.926026 0.938754 0.001613 2.414E-14 0.000024 1.672E-17 ~ 
MODAL Mode 6 000000 0.092623 2.967E-17 9.353E-06 5.999E-12 0.926026 0.938763 0.001613 0.000364 1.423E-15 0.000795 -< 
€; 
3: 
z 
~ Table: Modal Participating Mass Ratios, Part 2 of 2 1 ..... /JJ ( 
OutputCase StepType StepNum SumRX SumRY SumRZ ~ 
Text Text Unitless Unitless Unitless Unitless ~ 
MODAL Mode 1.000000 0.857062 2.524E-20 0.000587 s; 
MODAL Mode 2.000000 0.857062 0.883669 0.000587 ~ 
MODAL Mode 3.000000 0.858118 0.883669 0.923976 11 
MODAL Mode 4.000000 0.858150 0.883669 0.926748 
MODAL Mode 5.000000 0.858150 0.883693 0.926748 
MODAL Mode 6.000000 0.858514 0.883693 0.927543 
1 
> 
Table: Modal Participation Factors ~ 1 ~ 
e ¡;; 
OutputCase StepType StepNum Period ux UY uz RX RY RZ ModalMass ModalStiff ~ Text Text Unitless Sec: Ton-s2 Ton-s2 Ton-s2 Ton-m-s2 Ton-m-s2 Ton-m-s2 Ton-m-s2 Ton-m z 
MODAL Mode 1.000000 0.450698 1.345E-09 -9.101042 -4.821E-08 76.215171 1.288E-08 -1.966391 1.0000 194.351905 ~. 
MODAL Mode 2.000000 0.441987 9. 123765 1.472E-09 0.003195 1.668E-07 76.207469 -2.049E-08 1.0000 202.088463 o 
N 
~ 
~ 
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OutputCase StepType StepNum Period 
Text Text Unitless Sec 
MODAL Mode 3.000000 0.314981 
MODAL Mode 4.000000 0.111113 
MODAL Mode 5.000000 0.107232 
MODAL Mode 6.000000 0.092623 
Table: Modal Periods And Frequencies 
OutputCase StepType StepNum Perlod 
Text Text Unitless Sec 
MODAL Mode 1.000000 0.450698 
MODAL Mode 2.000000 0.441987 
MODAL Mode 3.000000 0.314981 
MODAL Mode 4.000000 0.111113 
MODAL Mode 5.000000 0.107232 
MODAL Mode 6.000000 0.092623 
ux 
Ton-s2 
3.375E-09 
5.511 E-08 
0.753676 
5.182E-08 
Frequency 
Cyc/sec 
2.2188E+OO 
2.2625E+OO 
3.1748E+OO 
8.9999E+OO 
9.3256E+OO 
1.0796E+01 
UY UZ RX 
Ton-s2 Ton-s2 Ton-m-s2 
-0.265545 -1.678E-08 2.675496 
-1.312236 2.431E-06 0.463953 
-1.059E-08 -0.179935 -0.000013 
-0.029036 -0.000011 1.570680 
CircFreq Eigenvalue 
rad/sec rad2/sec2 
1.3941 E+01 1.9435E+02 
1.4216E+01 2.0209E+02 
1.9948E+01 3.9792E+02 
5.6548E+01 3.1977E+03 
5.8594E+01 3.4333E+03 
6. 7836E+01 4.6018E+03 
Page 2 of 2 
RY RZ ModalMass 
Ton-m-s2 Ton-m-s2 Ton-m-s2 
-1.665E-07 77.995218 1.0000 
-4.774E-06 -4.273542 1.0000 
0.395592 -3. 319E-07 . 1.0000 
3.058E-06 -2.288969 1.0000 
ModalStiff 
Ton-m 
397.916362 
3197.668217 
3433.286599 
4601. 77 4641 
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DIAGRAMA DE MOMENTOS FLECTORES (DISEÑO) - EJE "B" 
TESIS "PROYECTO A NIVEL DE EJECUQON DE LAS OAONAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.J.C" AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
DIAGRAMA DE MOMENTOS FLECTORES (DISEÑO) - EJE "C" 
·i:· 
.:. 1 :_; .: 2~· 
¡· 1 • 
'. ___ _¡ i --~ J 
DIAGRAMA DE MOMENTOS FLECTORES (DISEÑO) - EJE "D" 
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DIAGRAMA DE MOMENTOS FLECTORES (DISEÑO) - EJE "4" 
IBIS "PROYECTO A NIVEL DE EJECUOON DE LAS OAONAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.I.C" AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
¡---, 
~ 
r_•. 
'" 
1 t·ti : t.J 1 ::;; I~ I './ 11 :~ / '1 . 
r-··---! ¡ ____ ___2 
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DIAGRAMA DE FUERZAS CORTANTES (DISEÑO) - EJE "B" 
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DIAGRAMA DE FUERZAS NORMALES (DISEÑO)- EJE "D" 
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4.4. DISEÑO ESTRUCTURAL 
DISEÑO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
Los elementos sometidos a flexión son las vigas , los techos o pisos, las escaleras y en 
general todos aquellos que están sometidos a cargas perpendiculares a su plano, los cuales 
ocasionan esfuerzos de flexión y cortante. 
La hipótesis básica para el diseño de elemento en flexión son: 
1). La resistencia en tracción del concreto es tan baja que se puede despreciar para 
fines de cálculo. 
2). La deformación unitaria máxima utilizable del concreto en la fibra extrema en 
compresión se considera para fines de diseño igual a 0.003. 
3). Se conoce la distribución de esfuerzo en la zona de compresión del elemento. 
4). Existe adherencia entre el concreto y el acero del tal maner? que la deformación del 
acero es igual a la del concreto adyacent~, no existiendo corrimiento relativo de 
consideración. 
';- ~ 
5). El esfuerzo en el esfuerzo deberá tom~~se con "Es" veces la deformación del acero, 
para deformaciones mayores a la correspondiente_a fy, el esfuerzo se considerará 
igual a fy independientemente a la deformación. · 
,• 
4.4.1. DISEÑO DE VIGAS 
DISEÑO POR FLEXIÓN 
Realizamos el cálculo del área de acero longitudinal con las siguientes fórmulas: 
As= 'Mu 
#y(d-a/2) 
K = r/Jpfy(l- 0.59pfy/ fe) 
Mur= r/Jpfy(l- 0.59pfyl f'c)bd 2 
Mur= K.b.d2 
Donde: 
As = Area de acero del refuerzo en tracción 
fy.As 
a=---
0.85f'c.h 
Mu = Momento actuante en la sección considerada 
b = Ancho de la viga 
TESIS "PROYECTO A NIVEL DE EJECUCION DE LAS OACINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATNAS DE LA F.I.C" AUTOR: LUIS YARJNGAÑO ZEVALLOS 
d = Peralte útil de la viga 
</J = Factor de reducción de capacidad de resistencia < 1.00 para flexión </J = 0.9 
fy = 4200 Kg/cm2 
f 'c = 210 kg/cm2 
Mur = Momento ultimo resistente 
p =Cuantía 
a). Cuantía máxima ( p max) para asegurar la ductilidad. 
P max :s; O.SO p b 
pb = 0.85/31/'C ( 6000 J 
fy 6000+ fy 
Donde: 
pb = Cuantía balanceada 
131 = Factor que afecta al concreto de acuerdo a la resistencia a la 
compresión diseñada 
Se disminuirá en O.OS unidades para cada 70 Kg/cm2• de incremento 
sobre los 280 Kg/cm2 
131 = 1.0S - f 'c /1400 ::;; 0.8S 
Además debe cumplir el intervalo de cuantías. 
b) Cuantía mínima. 
0.10,JTc 
pmin = bd fy 
. 14 1 pmm = - ; se toma e mayor fy 
DISEÑO POR FUERZA CORTANTE 
La transmisión de cortantes en vigas de concreto armado se apoya justamente en la 
resistencia a tracción y compresión del concreto y tienen como característica 
primordial de un tipo de falla que nos es dúctil. En las estructura resistentes a 
sismos ponen gran atención a la capacidad de incursión en el régimen plástico 
(ductilidad), y por este motivo el diseñador debe asegurar que no ocurra una falla 
por cortante, si no buscar la falla por flexión. 
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Contribución del concreto en la resistencia al corte 
Se indican a continuación las ecuaciones que permitan evaluar la contribución del 
concreto para los distintos refuerzos según la Norma Peruana. 
a) Para miembros sujetos únicamente a corte y flexión 
Vuc = O. 53 ffcbd (Kg/cm 2 ) 
Cuando la fuerza cortante última Vu exceda la resistencia al corte del 
concreto <P Ve, deberá proporcionarse refuerzo de manera que se cumpla: 
Vs = Vu/<P - Vuc 
Cuando se utilice estribos perpendiculares al eje del elemento: 
Vs =Av fy d/S 
Donde Av es el área del refuerzo por cortante dentro de una distancia "s", 
proporcionada por la suma de áreas de las ramas del o de los estribos 
ubicados en el alma. 
La resistencia al cortante proporcionada por cualquiera de estos tipos de 
refuerzo transversal (Vs) no deberá ser mayor que: 
Vs ::; 2.1 ffcbwd 
El espaciamiento máximo del refuerzo por corte será de (0.5 d) cm, el que 
sea menos, debiendo reducirse a la mitad si: 
Vs ::; 1.1 )f' cbwd 
Cuando Vu exceda de (0.5 <P Ve) se proporcionará un área mínimo de 
refuerzo de corte por igual a: 
Avmin = 3.5 bw 5/fy 
b) Disposición para el diseño sísmico 
El refuerzo transversal cumplirá con las siguientes conclusiones : 
Estará constituido por estribos cerrados </> min . = </>3 I 8" 
El primer estribo debe ubicarse a la mitad del espaciamiento 
So , ( ) 
- o 5 cm el mayor . 
2 
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A 
El espaciamiento máximo (en zona de confinamiento de estribo) 
no debe ser mayor d/4 ó 8 f/J L ni de 30 cm, siendo la zona de 
confinamiento = 2d, medida a partir de las caras de apoyo. 
<DL = diámetro referencial de longitud ( el menor ) 
El espaciamiento de los estribos fuera de la zona de confinamiento (2d), 
deben espaciarse a no mas (d/2), en toda la longitud del elemento. 
~--¡ 
Í 1 $o~Cd/4,Rdl:i.~Ctl"'; 5,.::_¿/7 
~ i _LJ_ 
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DISEÑO DE VIGA VP-101 C35x5Sl 
Dados: 
f 'e= 210 Kg/cm2 
fy = 4200 Kg/cm2 
S/C( Oficinas) = 250 Kg/m2• 
de= 6.00 cm. 
d = 55-6=49 cm 
6.75 8.08 3.91 
B 
7.29 
e 
ENVOLVENTE DE D.M.F 
3.39 6.80 6.10 
D 
CALCULO REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL. 
SECCION APOYO 1 TRAMO 12 APOYO 2 TRAMO 23 APOYO 3 TRAMO 34 APOYO 4 
Mu(-)Ton-m 12.44 - 16.03 - 13.53 - 11.04 
Mu(+) Ton-m 6.75 8.08 3.91 7.29 3.39 6.80 6.10 
Mu(-)/ ~Ton-m 13.82 - 17.81 - 15.03 - 12.27 
Mu(+)/~ Ton-m 7.50 8.98 4.34 8.10 3.77 7.56 6.77 
As(-) cm2. 7.06 - 9.24 - 7.71 - 6.23 
As(+)cm2 3.74 4.51 2.14 4.05 1.86 3.38 3.02 
As min cm2 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 
~superior · 301/2" + 301/2" 301/2" + 301/2" 301/2" + 301/2" 301/2" + 
2 05/8" 2 05/8" 2 05/8" 2 05/8" 
~inferior 201/2" 201/2" + 201/2" 201/2" + 201/2" 201/2" + 201/2" 
105/8" 105/8" 105/8" 
VERIFICACIÓN DE (p - p,) 
Si: pb = 0.0213 para f 'c =210Kg/cm2• 
Sección del primero, segundo, tercero y cuarto apoyo: 
Superior: p = 0.0033 
p = 0.0015 p - p '= 0.0018 < 0.5 pb = 0.0107 ... CONFORME. 
Asmin = 0.0033x35x49 = 5.65 cm 2 
VERIFICACIÓN DE ACERO CORRIDO 
Acero Superior 
As => As = 5.65 cm 2 
As = As(-)maJ4 = 9.24/4 = 2.31 cm 2 } 3CD5/8" 
Acero Inferior 
As= 5.65 cm2 
As = As(+ )maJ3 = 4.51/3 = 1.50 cm2 
As= AsS(+)nudos/4 => As= Mu(-)/3 = 17.81/3 = 5.94 Tn-m 
Analizando: As= 2.94cm2, a= 1.98 cm 
Por lo tanto : 3CD5/8" 
TESIS "PROYECTO A NIVEL DE EJEQJOON DE LAS OACINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.I.C" 
DISEÑO POR CORTANTE. 
CORTANTES DE DISEÑO (Vu). (en el centro de columna). 
10.61 13.16 1 13.94 
DISEÑO. 
Diseñando para el máximo valor de Vu (en la cara) se tiene: 
Cortante resistido por el concreto. 
Ve= 0.53x-J2iü x35x49 = 13.17 Tn 
Cortante resistido por el refuerzo 
Vu< </> Vn 
Donde: Vn =Ve+ Vs 
Obtenemos: Vs: 13.94 = 0.85(13.17 + Vs) 
Vs = 3.27 Tn 
Resistente al cortante máximo 
Vumax= 2.lv'210x35x49 = 52.19Tn>Vu/</>=16.40Tn 
Se calculara por diseño sísmico: 
PRIMER NIVEL 
d/4 = 49/4= 12.25 
So = 8cpl =8xl30=10.40= So =10.40 = 
30cm= 30.00 
30 cm= 30.00 cm 
s = 16 cpl= 16xl.30=20.80= S=20.80 = 
b= 35.00 = 35.00 cm 
AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
11.68 
So=lOcm 
S=20cm 
Smax = d/2 =49/2 =25 cm 
2d = 2x49= 98 = 
= 
98 - 5 = 93 
93/10 = 9.3 = 9 
3 cp 3/8": 1 @O.OS, 9 @ 0.10, R@ 0.20 m. 
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SEGUNDO NIVEL 
d/4 = 44/4= 11.00 
So = 8cpL =8x130=10.40= So =11.00 = So=10cm 
30cm= 30.00 
30cm = 30.00 cm 
s =16 <pL=16x1.30=20.80= S=20.80 = S=20cm 
b= 35.00 = 35.00 cm 
Smax = d/2 =49/2 =25 cm 
2d = 2x44= 88 = 
= 
88 - 5 = 83 
83/10 = 9.3 = 8 
3 cp 3/8": 1 @O.OS, 8@ 0.10, R@ 0.20 m. 
CALCULO DE LA LONGITUD DE DESARROLLO (Ld) EN TRACCIÓN. 
Ld = 0.06Ab fy/ ffc = 35 cm 
Ld= 0.006db fy 
Ld= 35 cm 
= 40.32 cm = ldt = 40 cm 
CALCULO DE LA LONGITUD DE DESARROLLO (Ld) EN COMPRESION. 
Ld= 0.08 Ab fy/ ,Jf'c = 46.37 cm 
Ld= 0.004 db fy = 26.88 cm = ldc=46 cm 
Ld= 30 cm. 
CALCULO DE LA LONGITUD DE DESARROLLO DE GANCHOS ESTANDAR 
EN TRACCIÓN. 
Ldg = 0.06 db fy/ ffc = 27.82 cm. 
Ld = 30 cm 
Ld = 8db. = 12 cm. 
Longitud disponible = 55-4 = 51 cm > 45 cm. 
Hay anclaje adecuado. 
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:.ldg = 45 cm. 
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CUADRO RESUMEN DE VIGAS PRINCIPALES Y VIGAS SECUNDARIAS 
OFICINAS ACADEMICAS 
EJES VIGAS UBICACION ACERO ESTRIBOS 
PRINCIPALES 
1 805/8" 
1-2 605/8" 
VP-100 2 805/8" 03/8" 
(Q.35 X 0.55) 3 805/8" 1@0.05, 
3-4 605/8" 9@0.10 
4 805/8" R@0.20a.e. 
VP-101 2 805/8" 
A (Q.35 X 0.55) 2-3 605/8" 
3 805/8" 
/\ VP-102 2 705/8" 
(Q.35 X 0.50) 2-3 605/8" 
D 3 705/8" 03/8" 
1 805/8" 1@0.05, 
1-2 605/8" 8@0.10 
VP-103 2 705/8" R@0.20a.e. 
(0.35 X 0.50) 3 705/8" 
3-4 605/8" 
4 805/8" 
EJES VIGAS UBICACION ACERO ESTRIBOS 
PRINCIPALES 
_l . 605/8" +201/2" 
1-2 605/8" 03/8" 
VP-101 2 805/8" 1@0.05, 
(0.3S X O.SS) 2-3 60S/8" 9@0.10 
B 3 80S/8" R@0.20a.e. 
3-4 60S/8" 
/\ 4 60S/8" + 201/2" 
1 60S/8" + 201/2" 
e 1-2 60S/8" 03/8" 
VP-102 2 80S/8" 1@0.0S, 
(0.35 X O.SO) 2-3 605/8" 8@0.10 
3 805/8" R@0.20a.e. 
3-4 605/8" 
4 605/8" + 201/2" 
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EJES VIGAS UBICACION ACERO ESTRIBOS 
SECUNDARIAS 
A 505/8" 
A-B 405/8" 
VS-100 B 505/8" 03/8" 
(0.30 X 0.55) e 505/8" 1@0.05, 
C-D 405/8" 9@0.10 
D 505/8" R@0.20a.e. 
VS-101 B 505/8" 
1 (0.30 X 0.55) B-C 405/8" 
e 505/8" 
/\ VS-102 B 505/8" 
(0.30 X 0.50) B-C 405/8" 
4 e 505/8" 03/8" 
A 505/8" 1@0.05, 
A-B 405/8" 8@0.10 
VS-104 B 505/8" R@0.20a.e. 
(0.30 X 0.50) e 505/8" 
C-D 405/8" 
D 505/8" 
EJES VIGAS UBICACION ACERO ESTRIBOS 
PRINCIPALES 
A 505/8" 
A-B 405/8" 03/8" 
VS-101 B 505/8" 1@0.05, 
(0.30 X 0.55) B-C 405/8" 9@0.10 
e 505/8" R@0.20a.e. 
2 C-D 405/8" 
D 505/8" 
A 505/8" 
A-B 405/8" 03/8" 
VS-102 B 405/8" 1@0.05, 
(0.30 X 0.55) B-C 405/8" 8@0.10 
e 405/8" R@0.20a.e. 
C-D 405/8" 
D 505/8" 
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EJES VIGAS UBICACION ACERO ESTRIBOS 
SECUNDARIAS 
VS-100 A 505/8" 
(0.30 X 0.55) A-B 40S/8" 
B S05/8" 03/8" 
B 50S/8" 1@0.0S, 
VS-101 B-C 40S/8" 9@0.10 
(0.30 X O.SS) e S0S/8" R@0.20a.e. 
3 C-D 40S/8" 
D S0SJ8" 
B 40S/8" 
VS-102 B-C 40S/8" 03/8" 
(0.30 X O.SO) e 40S/8" 1@0.0S, 
C-D 40S/8" 8@0.10 
D S0S/8" R@0.20a.e. 
VS-104 A S0S/8" 
(0.30 x O.SO) A-B 40S/8" 
B S0S/8" 
OFICINAS ADMINISfRA TIVAS 
EJES VIGAS UBICACION ACERO ESTRIBOS 
PRINCIPALES ' 
1 80S/8" 03/8" 
1-2 60S/8" 1@0.0S, 
VP-100 2 805/8" 9@0.10 
(0.35 X 0.55) 2-3 60S/8" R@0.20a.e. 
A 3 80S/8" 
1 80S/8" 03/8" 
1-2 60S/8" 1@0.0S, 
VP-103 2 70S/8" 8@0.10 
(0.3S X O.SO) 2-3 60S/8" R@0.20a.e. 
3 70S/8" 
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EJES VIGAS UBICACION ACERO ESTRIBOS 
PRINCIPALES 
1 60S/8"+201/2" 
1-2 60S/8" 03/8" 
VP-101 2 80S/8" 1@0.0S, 
(0.3S X O.SS) 2-3 60S/8" 9@0.10 
B 3 80S/8" R@0.20a.e. 
3-4 60S/8" 
/\ 4 60S/8" + 201/2" 
1 60S/8"+201/2" 
e 1-2 60S/8" 03/8" 
VP-102 2 80S/8" 1@0.0S, 
(0.3S X O.SO) 2-3 60S/8" 8@0.10 
3 80S/8" R@0.20a.e. 
3-4 60S/8" 
4 60S/8"+201/2" 
EJES VIGAS UBICACION ACERO ESTRIBOS 
PRINCIPALES 
1 80S/8" 
1-2 60S/8" 
VP-100 2 80S/8" 03/8" 
(0.3S X O.SS) 3 80S/8" 1@0.0S, 
3-4 60S/8" 9@0.10 
4 80S/8" R@0.20a.e. 
VP-101 2 80S/8" 
(0.3S X O.SS) 2-3 60S/8" 
D 3 80S/8" 
VP-102 2 70S/8" 
(0.3S X O.SO) 2-3 60S/8" 
3 70S/8" 03/8" 
1 80S/8" 1@0.0S, 
1-2 60S/8" 8@0.10 
VP-103 2 70S/8" R@0.20a.e. 
(0.3S X O.SO) 3 70S/8" 
3-4 60S/8" 
4 80S/8" 
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EJES VIGAS UBICACION ACERO ESTRIBOS 
SECUNDARIAS 
A 505/8" 
A-B 405/8" 
VS-100 B 505/8" 03/8" 
(0.30 X 0.55) e 505/8" 1@0.05, 
C-D 405/8" 9@0.10 
D 505/8" R@0.20a.e. 
VS-101 B 505/8" 
(0.30 X 0.55) B-C 405/8" 
1 e 505/8" 
VS-102 B 505/8" 
(0.30 X O.SO) B-C 405/8" 
e 505/8" 03/8" 
A 505/8" 1@0.05, 
A-B 405/8" 8@0.10 
VS-104 B 505/8" R@0.20a.e. 
(0.30 X 0.50) e 505/8" 
C-D 405/8" 
D 505/8" 
03/8" 
VS-103 A 505/8" 1@0.05, 
(1.00 X 0.15) D 505/8" 4@0.075, 3@!1.10 
R(a)0.15a.e. 
EJES VIGAS UBICACION ACERO ESTRIBOS 
PRINCIPALES 
A 505/8" 
A-B 405/8" 03/8" 
VS-101 B 505/8" 1@0.05, 
(0.30 X 0.55) B-C 405/8" 9@0.10 
e 505/8" R@0.20a.e. 
2 C-D 405/8" 
D 505/8" 
A 505/8" 
A-B 405/8" 03/8" 
VS-102 B 405/8" 1@0.05, 
(0.30 X 0.55) B-C 405/8" 8@0.10 
e 405/8" R@0.20a.e. 
C-D 405/8" 
D 505/8" 
03/8" 
VS-103 A 505/8" 1@0.05, 
(1.00 X 0.15) D 505/8" 4@0.075, 3@!1.10 
R(a)0.1 Sa.e. 
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EJES VIGAS UBICACION ACERO ESTRIBOS 
SECUNDARIAS 
A 805/8" 
VS-100 A-B 405/8" 
(0.30 X 0.55) B 505/8" 03/8" 
VS-101 B 505/8" 1@0.05, 
(0.30 X 0.55) B-C 405/8" 9@0.10 
e 505/8" R@0.20a.e. 
C-D 405/8" 
D 505/8" 
3 VS-102 B 405/8" 
(0.30 X 0.50) B-C 405/8" 
e 405/8" 03/8" 
C-D 40S/8" 1@0.0S, 
D 505/8" 8@0.10 
A 50S/8" R@0.20a.e. 
VS-104 A-B 40S/8" 
(0.30 X O.SO) B 40S/8" 
03/8" 
VS-103 A S05/8" 1@0.0S, 
(1.00 X 0.15) D S05/8" 4@0.075, 3.@.0:.10 
R@0.1Sa.e. 
EJES VIGAS UBICACION ACERO ESTRIBOS 
SECUNDARIAS 
e 50S/8" 
VS-100 C-D 40S/8" 03/8" 
(0.30 X 0.55) D 405/8" 1@0.05, 
VS-101 B 505/8" 9@0.10 
(0.30 X 0.55) B-C 405/8" R@0.20a.e. 
e 505/8" 
VS-102 B 505/8" 
4 (0.30 x O.SO) B-C 405/8" 03/8" 
e 505/8" 1@0.05, 
e 505/8" 8@0.10 
VS-104 C-D 405/8" R@0.20a.e. 
(0.30 X O.SO) D S0S/8" 
03/8" 
VS-103 A 505/8" 1@0.05, 
( 1.00 X 0.15) D 505/8" 4@0.075, 3~10 
R@0.15a.e. 
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4.4.2. DISEÑO DE LOSAS 
DISEÑO DE LOSAS ALIGERADAS 
Diseño por flexión 
El procedimiento que sigue para el diseño es como una viga Tes el siguiente: 
Suponer que el bloque comprimido no ha excedido el espesor de la losa, esto 
significa diseñar una viga rectangular de ancho b ( incluyendo alma y zona 
participante de losa). 
Determinar el área de acero requerido para la sección rectangular de ancho b, se 
encuentra el valor de " a" mediante el equilibrio. 
0.85f'cba = Asfy. 
Mu 
As = -------------- ; y a 
0fy{d-a/2) 
Asfy 
.... ( 1 ). 
0.85f' cb 
Si el valor de" a" es menor o igual al espesor de la losa, la suposición es correcta y 
el diseño estará concluido. 
Si el valor" a" excede el espesor de la losa estaremos en un caso el descrito en el 
caso 3. 
Para esta primera viga se obtiene el acero en tracción que equilibra el bloque 
comprimido en base de d: 
As1fY = 0.85 f 'c ( b-bw)a. 
Y se obtiene su momento resistente mediante: 
Mu = 0As1fY (d-a/2). 
Conocido el momento actuante en base al Análisis estructural y conocido el 
momento resistente de la primera viga de ancho ( b-bw), se obtiene por diferencia 
el momento que deberá resistir la segunda viga. 
En base a este momento que corresponde a la segunda viga, se calculará el acero 
requerido en tracción, considerando una viga rectangular de ancho bw. 
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Para esto se usan todo lo indicado para vigas rectangulares, determinándose así un 
área AS2 ( Viga de ancho bw ). 
Conocido AS1 Y AS2 se suman estos dos refuerzos obteniéndose el área total de la 
viga real de sección T. 
Limitaciones: 
Cuantía máxima que asegura falta por flexión del acero 
pmax = .75 pb = 0.75 ( 0.85 Asf 'c/fy)(6000/6000+fy). 
Cuantía minima. 
Pmin = 0.0018. 
El acero mínimo por flexión deberá cumplir con mismo requisito 
Asrct= Asmin = Pmin bd. 
El diámetro máximo en losas es 0 314", pero lo ideal es de 0 5/8", 01/2", 
03/8". 
El recubrimiento mínimo recomendable es de r.e.e. = 2 cm. 
Diseño por corte 
El esfuerzo que toma el concreto sin refuerzo no será mayor que el valor dado por : 
Ve= 1.1. x 0x0.53 v f, e ( kg/cm2 ). 
En caso contrario puede hacerse uso del ensanche en los apoyos. 
LnR2 2 x = - - - (Mu - r/ivfurp max) 
2 Wu 
Siendo: 
Ln = Luz libre entre ceras de apoyo. 
Wu = Carga distribuida altura de roturas. 
Mu= Momento último de rotura. 
MurpMáx = Momento último resistente. 
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COMPORTAMIENTO DE LA VIGA COMO VIGA RECTANGULAR O VIGA T 
Cuantía Balanceada. 
Pb = 0.85xPlxf'cx6000 = .85 * .85 * 21O*6000 = 0.0213. 
JY(6000 + JY) 4200(6000 + 4200) 
Cuantía Máxima: 
pmáx = .75Pb = 0.75*0.0213= 0.0159. 
Profundidad del eje neutro. 
C = 6000dc = 6000 * 3.0 = l Ocm. 
6000 +¡y 6000 + 4200 
c = 10 cm> 5cm TRABAJA COMO VIGA T. 
MOMENTO HASTA LA CUAL LA VIGA TRABAJA COMO VIGA RECTANGULAR. 
MOMENTO NEGATIVO : 
Murpmáx = Kmáx bd2 = 54.35*10*172 = 1.57 Ton - m. 
Murpmáx = Kmin bd2 = 7.40*10*172 = 0.27 Ton - m. 
MOMENTO POSITIVO. 
Murfmáx = 54.35*40*172 = 6.28 Ton- m. 
PARA EL CASO 
Mur> Murpmáx; se contempla el uso del ensanche por flexión. 
</J 
CONSTANTE QUE LIMITAN DISEÑO 
Máximo momento negativos 
Mmáx ( - ) = 1.57 Ton - m. 
Area de acero máximo. 
Asmax = 0.0159*10*17= 2.70 cm 2• 
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Area de acero mínimo. 
Asmax = 0.0018*10*17= 0.31 cm2• 
Fuerza cortarte máxima que toma el concreto. 
Vcmáx = 1.1 *0.85*0.53-J2i0 *10*17= 1.22 Ton - m. 
Longitud de desarrollo. 
Ldb = 0.06 Ab fy /-../f 'c 
Ldb = 0.006 db fy. 
Para : 0 3/8" ; Ld = 25 cm. 
0 1/2"; Ld = 30 cm. 
ANALISIS DE ESTRUCTURAS. 
AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
El Análisis de estructuras de tendrá como referencia la norma peruana E - 060, 
capitulo de diseño por flexión. 
DISEÑO DEL ALIGERADO TIPO 1 
WD = 0.18 Tn/m WL = 0.10 Tn/m 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
i i i i i i ¡¡ i i i i i i i i i i i i ¡¡ i i i i i ¡¡ i i i i i i i i ¡¡ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
ti !J. 
/
Y 6.00 m. 
,- /r 
A B 
Ln = 5.65 
UTILIZANDO COEFICIENTE A.C.I. 
Carga uniformente distribuida OK. 
6.00 m. 
Ln = 5.65 
LOSA 01 
Ln1 - Ln2 = 5. 70 = O < 20% 
3Wb> WI = 
NO CUMPLE 
OK. 
Losa más de dos tramos. OK. 
:. No se puede utilizar los coeficientes del ACI. 
Wu = 1.4 Wo +1.7 WL = 0.42 Ton/m. 
f1 2.05 m. /r 
c C' 
Ln = 1.75 
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Análisis por el método de cross 
WD = 0.18 Tn/m WL = 0.10 Tn/m 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
A 
EXTREMO AB 
p 1 
M emp O 
M final O 
Mu(Tn-m) O. 56 
Mu/p(Tn-m) 0.62 
As/cm 2) 0.93 
li 
B 
BA BC 
0.43 0.57 
+l.89 -1.26 
1.68 -1.68 
1.14 1.42 
1.27 1.58 
1.84 2.73 
li li 
e e 
CB CC' ce 
0.31 0.69 1 
+l.26-0.22 o 
0.84-0.84 o 
0.65 0.51 o.os 
0.72 0.57 0.06 
1.03 0.85 0.08 
AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
p 1cp1f2" 1 cpl/2"+ 2 cpl/2" 1cpl/2"1cpl/2"1 cpl/2" 1 cp3/8" 
1 cp 3/8" 
Verificamos : 
M ( - ) bw.h 
Murpmáx = 54.35*10*172= 1.59 Ton -m >Mu OK. 
</J 
, 2 Mu OK Murpmin = 7.40*10*17 = 0.21 Ton -m < - . 
</J 
M ( +) = b*h 
Murfmáx = 54.35*40*172 = 6.28 Ton -m >Mu OK. 
CALCULO DEL AREA DE ACERO. 
As = Mu/0/fy ( d-a/2) 
Donde: 
f 'e= 210 Kg/m2• 
fy = 4200 Kg/m2• 
211. 
</J 
a = Asfy/0.85f' e (b ó bw ). 
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Con respecto al apoyo inicial Mu/0= 1.S8 Ton -m, b = lOcm. 
As= 1.58xl os = 2.73cm2 
4200(17 - 6.41/2) 
a= 2. 73 * 4200 . = 6.41 
0.85 * 210(1 O) 
De la misma forma para los demás apoyos, y con respecto a las tramos interiores 
b = 40 cm. 
Asmin = 0.0018 x 40 x 22 = 1.22 cm2• 
Calculo del refuerzo por temperatura. 
Asr.ct-0 = Pmin X bx e 
= 0.0018 X 100 X S 
= 0.90 cm2 
Espaciamiento : 
Se = S ( S ) = 2S. 
Smáx ~ 
4S cm. 
Smáx = 2S cm. 
S 1/4 = 100Ab/As = 100(0.31)/0.90 = 34.44 > ó máx 
Asr.ct =01/4"@ 0.2Sm 
Longitud de anclaje 
Para 0 1h" 
Ld = 23 cm, Ld = 33 cm, Ld = 30 cm 
Ld = 1.S Ld 
Ld = 1.S ( 33) = SO cm 
Ganchos 
b = 3S cm -7 la - (b - r-e.e) =O.SO - (0.3S-0.02) = 17 cm = 20 cm 
b = 20 cm -7 O.SO - (0.20-0.02) = 32 cm = 20 cm (espesor de la losa) 
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BLOQUE 01 . OFICINAS ADMINISTRATIVAS. 
ACERO DE 
LOSA UBICACION ACERO PRINCIPAL TEMPERATURA 
A 2 0 V2" 
A-B 2 0 V2 + 1 0 3/8" 
B 1 0 1/2" 
8 B-C 1 0 V2" 
e 2 0 1h" 
C-D 2 0 V2" 
D 10 1/i" 0 1/4 @0.25 m. 
B 101/2" 
B-C 1 0 V2 + 1 0 3/8" 
9 e 2 0 1/i" 
C-D 1 0 1/i + 1 0 3/8" 
D 1 0 V2" 
BLOQUE No. 02 OFICINAS ACADEMICAS. 
LOSA UBICACION ACERO PRINCIPAL ACERO DE TEMPERATURA. 
1 A 101/2" A-B 1 0 V2 + 1 0 3/8" 
y B 2 0 1h" B-C 1 0 V2" 
2 e 101/2" C-D 1 0 V2" 0 1/4 @0.25 m. 
A 10 1h" 
A-B 1 0 V2 + 1 0 3/8" 
3 B 2 0 V2 + 1 0 3/8" e 1 0 V2 + 1 0 3/8" 
C-D 1 0 1/i + 1 0 3/8" 
D 10 1h" 
A-B 10 V2" 
B 2 0 V2" 
B-C 1 0 1/i" 
4 e 2 0 V2 + 1 0 3/8" 
C-D 2 0 V2" 
D 10 V2" 
B 101/2" 
B-C 1 0 V2" 
5 e 2 0 V2 + 1 0 3/8" 
C-D 101/2" 
D 101/2" 
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DISEÑO DE LOSA MACIZA 
Son estructuras monolíticas vaciados conjuntamente con las vigas que forman los 
entramados de los pisos conforme a las dimensiones de los paños se pueden 
proyectar losas armadura en una dirección o losas con armaduras en dos 
direcciones. 
En nuestro proyecto hemos elegido las una opción, una losa en una dirección. 
Por tener mucha importancia en el comportamiento estructural con respecto al 
efecto de la escalera autoportante y el ascensor. 
ANALISIS DE UNA LOSA 
Las losas armadas en una dirección se analizan como si fueran vigas de gran ancho, 
por comodidad generalmente se considera una faja de un metro de ancho para el 
Análisis por cuanto ordinariamente las cargas se presentan distribuidas por metro 
cuadrado que para los efectos se convierten en cargas por metro lineal. 
ANALISIS DE LA VIGA DE APOYO 
Debido a que las losas son monolíticas con sus apoyos éstos quedan 
automáticamente provistos de un ancho adicional en la parte superior . Como la 
viga es parte integrante de un pórtico, para el análisis deberán tenerse en cuenta 
este hacho para efectos del calculo de rigideces de pórtico. 
LIMITACIONES DE SISEÑO 
El reglamento limita el peralte de losas macizas en una dirección cuando se calculan 
deflexiones a los siguientes valores: 
h = 1/25 ligeramente apoyados. 
h = 1/30 con un extremo continuo. 
h = 1/35 ambos extremos continuos. 
El peralte mínimo de losas armadas en dos direcciones que tengan una relación de 
tramo largo a tramo corto no mayor de 2 deberá calcularse con las siguientes 
ecuaciones . 
~44 
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1. 
ln(800 + 0.071.fY) h - ---------------- --~---
- 3600 + 5000,B[am - o.5(1 - fe X1 + 11 p)] 
Pero no menor que : 
2. ln(800 + 0.071.fY) h= ----- ---- --- ---- ----
3600 + sooo p(1 + /l<;) 
Además el peralte no necesita ser mayor que : 
3. ln(800 + 0.071.fY) h = ------------ ------- --- --- ----
3600 
Donde: 
p = Relación de luz libre mayor a luz menor. 
/JS = Relación de la longitud de los bordes continuos al perímetro total de un 
paño de losa. 
a = Relación de la rigidez a flexión de la sección de la viga a la rigidez a flexión de 
un ancho de losa limitado lateralmente por las líneas centrales de los paños 
adyacentes en cada lado de la viga. 
a m = Promedio de los valores a en todo el perímetro del paño. 
(a m = O, ( para losas sin vigas ). 
Adicionalmente deben cumplirse los siguientes números. 
a). Losas sin vigas ni ábacos h ¿ 12.5 cm. 
b). Losas sin vigas con ábacos h ¿ 10 cm. 
c). Losa con vigas en 4 bordes con un valor de h ¿g cm de a m ¿2. 
Igualmente limita un recubrimiento o un valor no menor a 2 cm y proporciona 
cuantías mínimas de acero. 
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Para tomar los esfuerzús por contracción y temperatura. 
- Losa donde se usan barras lisas ................... 0.0025 
- Losa donde se usan barras corrugadas con limites de esfuerzo de frecuencia 
menores a 4 200Kg/cm2 ••••••••••••••••••••••••••••••• 0.0020 
- Losas donde se usan barras corrugadas , con limites de esfuerzo a la fluencia de 
4200 Kg/cm2 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.0018 
El refuerzo por contracción y temperatura deberá colocarse a una separación menor 
o igual a 5 veces el espesor de la losa, sin exceder de 45 cm. 
DISEÑO DE LOSA ARMADA EN UNA DIRECCIÓN 
WD ......................................... 0.61 Tn/m. 
WL ...... ... ... ...... ...... ......... ... ......... 0.10 Tn/m. 
Carga a la rotura: 
Wu = 1.4 WD +1.70WL 
Wu = 1.4 ( 0.61) + 1.70(0.10) = 1.02 Tn/m 
de= 3.00 cm. 
d = 15-3= 12 cm d= 12 cm. 
Aspmin = 0.0018xbxh= 0.0018 x 100 x 15 = 2.70 cm2 
Asjj; 2.7x4200 2 
a = ···· - -·-·-- = -----·-- · = 0.65cm 
0.85f'cb 0.85x210x100 
Momento resistente con cuantía mínima: 
Murpmín = 0 As fy (d-a/2) = 0.90 x 2.70 x 4200 (12-0.85/2). 
Murpmin = 1.18 Ton -m. 
.Z46 
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Momento resistente con cuantía máxima. 
PMAX = 0.75 Pb = 0.75 X 0.026= 0.016. 
As = PMAX Xbxh = 0.016x100x15 = 24 cm 2• 
a= 5.65 cm. 
MuFPMAX = 0.9 x 24 x 4200 (12-5.65/2) = 8.32 Ton-m. 
Mur PMAX = 8.32 Ton -m. 
Máxima Fuerza Cortante. 
ve= o.50vf 'e= o.5 x 0.85v210= 6.15 Kg/cm2 
Vuc = 6.15 x 100 x12 = 7.38 Tn. 
Tipo de Losa 
Momento de diseño de la losa tipo 
Mmax(-) = 3.19Tn-m 
Mu ( - ) /0 = 3.54 Tn-m 
Mu ( + ) /0 = 2.28 Ton-m. 
Mu ( + ) /0 = 2.53 Tn-m 
CALCULO DEL REFUERZO LONGITUDINAL. 
TRAMO CENTRAL 
As= Mu/~ AsFy a= - -
JY(d - a 12) 0.85f'cb. 
AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
As= 5.29 cm2 
Alternando 01/2" @. 25m alternando. 
ESPAOAMIENTO: 
S = 3e = 3 x 15 = 45 cm 
45 cm 
EN LOS APOYOS. 
Mu /0= 3.54 < Murpmáx 
s max = 45 cm. 
CALCULO DE REFUERZO POR TEMPERATURA. 
Asrt = 0.0018xbxh. 
= 0.0018 X 100 X 15 = 2.70 m2. 
Espaciamiento máximo. 
Smax Se= 75 cm. 
7 El menor = Smax = 45 cm. 
45 cm. 
100(.71) S = --- --- ---- = 26.30cm 
2.70 
= Asrt0 03/8" @.25 m. 
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BLOQUE No. 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
LOSA UBICACION ACERO LONGITUDINAL 
ACERO TRANSVERSAL 
A 0 3/8 @0.15 m 
A-B 01/2 @0.25 m 
B 01/2 @0.15 m 
6 B-C 01/2 @0.25 m 0 3/8 @0.25 m 
e 0 1/2 @0.15 m 
C-D 01/2 @0.25 m 
D 0 3/8 @0.15 m 
B 0 3/8 @0.15 m 
B-C 0 1/2 @0.25 m 
10 e 0 1/2 @0.15 m 0 3/8 @0.25 m 
C-D 0 1/2 @0.25 m 
D 0 3/8 @0.15 m 
BLOQUE No. 02 OFICINAS ACADEMICAS 
LOSA UBICACION ACERO LONGITUNAL ACERO TRANSVERSAL 
A 0 3/8@ 0.15 m 
A-B 0 1/2@ 0.25 m 
B 0 1/2@ 0.15 m 
6 B-C 0 1/2@ 0.25 m 0 3/8@ 0.25 m 
e 0 1/2@ 0.15 m 
C-D 0 1/2@ 0.25 m 
D 0 3/8@ 0.15 m 
A 0 3/8@ 0.15 m A-B 
B 01/2@ 0.25 m 
7 B-C 0 1/2@ 0.15 m 0 3/8@ 0.25 m 
e 0 1/2@ 0.25 m 
C-D 0 1/2@ 0.15 O 1/2 0@ .25 m 
D 03/8@ 0.15 m 
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4.4.3. DISEÑO DE COLUMNAS 
CONSIDERACIONES GENERALES 
Las columnas son elementos utilizados para resistir básicamente solicitaciones de 
compresión axial aunque, por lo general, ésta actúa en combinación con corte, 
flexión o torsión, ya que en las estructuras de concreto armado, la continuidad del 
sistema genera momentos flectores en todos sus elementos. 
Para la determinación de los momentos máximos se ha tenido en cuenta 03 
posibilidades. 
Sentido principal 
1) 
2) 
3) 
Mux= = 1.SMD + 1.8ML 
Mux= = 1.25(MD + Ml Ms) 
Mux= = 0.9MD + 1.25Ms 
Sentido secundario 
a) 
b) 
c) 
Muy= = 1.SMD + 1.8ML 
Muy= = 1.25(MD + Ml Ms) 
Muy= = 0.9Mu + 1.25Ms 
Así mismo los valores de fuerza cortante y carga axial, se ha considerado las 
mismas combinaciones que para la obtención de momentos. 
Sentido principal Sentido secundario 
4) Vux= = 1.SVD + 1.8VL a) Vuy= = 1.SVD + 1.8VL 
5) Vux= = 1.25(VD + Vl Vs) b) Vuy= = 1.25(VD + Vl Vs) 
6) Vux= = 0.9VD + 1.25Vs c) Vuy= = O. 9VD + 1.25Vs 
Sentido principal Sentido secundario 
7) Pux= = 1.SPD + 1.8PL a) Puy= = 1.SPD + 1.8PL 
8) Pux= = 1.25(PD + Pl Ps) b) Puy= = 1.25(PD + Pl Ps) 
9) Pux= = 0.9Pu + 1.25Ps c) Puy= = 0.9P0 + 1.25Ps 
DISEÑO DE COLUMNAS MEDIANTE ABACOS CON DIAGRAMAS DE 
INTERACCIÓN 
Se indican una serie de ábacos conteniendo diagramas de interacción para 
columnas cuadradas, rectangulares y circulares. 
Estos generalmente tienen armadura simétrica colocada en solo dos caras o en 
perímetro y han sido desarrollados para columnas de sección by t cualesquiera (ver 
figura), teniendo en el eje de ordenadas el valor de K y en el eje de abcisas Ke/t. 
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Pu 
Donde K es : K = 
Ag f'c 
Ag = b.t 
Mu= Pu.e 
Donde Ke/t es : Ke/t = 
(Pu) e 
( Ag f' c )t 
Mu 
bt2 f' c 
de tal manera que sirven para diferentes secciones y diferentes calidades de 
concreto. 
Es importante señalar la relación entre el peralte del núcleo reforzado y el peralte 
total, denominada "g" ya que estos ábacos varían según esta relación. En la 
mayoría de los ábacos, los valores de g son 0.45, 0.60, 0.75 y 0.90. 
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REFUERZO MÍNIMO Y MÁXIMO PARA COLUMNAS 
La Norma Peruana considera una cuantía mínima de 1 % y una cuantía máxima de 
6%, y especifica que si el diseñador considera una cuantía mayor al 4%, debe 
detallar el cruce de los refuerzos de la columna y de las vigas en cada nudo. 
Por otro lado siempre resulta más económico una columna armada con una cuantía 
baja, resultando mas cara una columna con cuantías mayores al 3% que una 
equivalente de mayor reacción y menor cuantía de acero. 
La cuantía de acero se define como el área total del acero dividida entre el área 
total de la sección (p = As/b t). 
DISEÑO FLEXIÓN BIAXIAL SEGÚN LA NORMA PERUANA 
La Norma indica un método aproximado a la ecuación planteada por Bresler para 
columnas cuadradas o rectangulares. 
Esta considera: 
1 1 1 1 
+ ------- - -------
Pu 0Pnx 0Pny 0Pno 
Donde: Pu = Resistencia última en flexión biaxial. 
<t> Pnx = Resistencia de diseño para la misma columna bajo la 
acción de momento únicamente en x (ex = O). 
<t> Pny = Resistencia de diseño para la misma columna bajo la 
acción de momento únicamente en y ( ev = O). 
<t> Pno = Resistencia de diseño para la misma columna bajo 
la acción de carga axial únicamente (ex = ey = 
O). 
Esta ecuación es válida para valores de: 
Pu 
-------- ~ 0.1 
<t> Pno 
Para valores menores a 0.1 la ecuación anterior pierde aproximación, por la cual la 
Norma recomienda la siguiente expresión: 
25!!, 
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Mux Muy 
------ + ------- ~ 1. o 
<l> Mnx <l> Mny 
Donde et> Mnx y et> Mnv son las resistencias de diseño de la sección respecto a los ejes 
X e Y. 
Este método supone un diseño previo, y con el acero así definido se verifica la 
resistencia en flexión biaxial. Lo común es que el diseñador primero estudie el caso 
de flexión uniaxial con la cual determina una cuantía de acero; con esta cuantía 
aplica Bresler y verifica la capacidad resistente en flexión biaxial. 
EFECTO DE ESBELTEZ DE ELEMENTOS A COMPRESION SEGUN LA NORMA 
PERUANA 
El diseño de elementos sujetos a compresión deberá basarse en un Análisis de 
Segundo Orden, en el cual las fuerzas y los momentos internos se obtendrán 
tomando en cuenta el efecto de las deformaciones sobre las fuerzas internas, la 
influencia de la carga axial y el momento de inercia variable, la rigidez del elemento 
y los efectos de la duración de las cargas. 
EVALUACIÓN APROXIMADA DE LOS EFECTOS DE ESBELTEZ 
Para tener en cuenta los efectos de esbeltez deberán considerarse, el factor de 
corrección y/o amplificación, que se define por: 
Los efectos globales (bl) que afecten a cada uno de los elementos 
individuales, es decir afecta a cada columna como elemento individual y a su 
vez corrige el momento debido a cargas de gravedad. 
Los efectos globales (bl) que afecten a la estructura como conjunto, es decir 
afecta a todas las columnas en un entrepiso por igual y a su vez corrige el 
momento debido a desplazamientos laterales relativos, debidos a la carga de 
sismo. 
El momento de diseño para el elemento será: 
Me = bl Muv + bg Mus 
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Donde: = 
= 
Mus = 
Momento de diseño corregido 
Momento en el elemento debido a cargas verticales 
amplificadas provenientes de un análisis de primer 
orden. 
Momento en el elemento debido a cargas laterales 
amplificadas provenientes de un análisis de primer 
orden 
EFECTO LOCAL DE ESBELTEZ 
Los efectos locales (ól) son aquellos que afectan a cada uno de los elementos 
individuales. Para tener en cuenta estos efectos dentro de cada columna en la cual 
están arriostrados lateralmente, los momentos amplificados obtenidos de un análisis 
elástico de Primer Orden, deben multiplicarse por el factor ól. 
El factor ól se evalúa mediante la siguiente expresión: 
Cm 
ól = -------------------- ~ 1 
Pu 
1 - ----------
<!> Pe 
Donde: Pu= Carga amplificada actuante sobre la columna. 
<l> = Factor de reducción de resistencia. 
0.70 (Columnas con estribos). 
0.75 (Columnas con espirales). 
Pe= Carga crítica de pandeo (Fórmula de Euler). 
Cm= Coeficiente que considera la relación de 
momentos de los nudos y el tipo de curvatura. 
La carga crítica se considera: 
1r 2 El 
Pe = ---------------
( In) 2 
Donde: 
los 
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( Ec Ig/5) + Es Ise 
El = ---------------------------
( 1 + J3 d) 
o conservadoramente: 
Ec Ig 
El = --------------------
2.5 ( 1 + J3 d) 
Siendo: Ec = 
Ig = 
Módulo de elasticidad del concreto 
Inercia de la sección bruta del concreto (en la dirección 
analizada). 
Es = Módulo de elasticidad del acero 
Ise = Inercia del acero de refuerzo en la dirección analizada 
J3d = Relación entre el momento máximo debido a carga muerta y 
el momento máximo debido a la carga total, siempre positivo 
(momento de carga sostenida sobre momento total) : 
J3d = 1.5Mo/(1.5MD + 1.5ML) 
In = Luz libre de la columna en la dirección analizada 
considerándose la distancia entre las vigas o losas capaces 
de proporcionar apoyo lateral 
El coeficiente Cm se obtiene: 
Para elementos arriostrados (sin cargas laterales) 
Cm= 0.6 + 0.4 Mi/M2. ~ 0.4 
Donde: Mi = Momento flector menor de diseño en el extremo de la 
columna, es positivo ( +) si el elemento está flexionada en 
curvatura simple y es negativo si hay doble curvatura. 
M2 = Momento flector mayor de diseño en el extremo de la 
columna siempre positivo ( + ). 
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Para elementos no arriostrados 
Cm= 1 
CRITERIOS PARA NO TENER EN CUENTA LOS EFECTOS DE ESBELTEZ 
Para los diseños se prescinde establecer límites de esbeltez, y son los siguientes: 
% Para elementns a compresión arñostrados con desplazamiento 
lateral 
El efecto de esbeltez puede ignorarse cuando: 
Kln Mi 
< 34 - 12 -------
r M2 
% Para elementos a compresión no arñostrados con desplazamiento 
lateral 
El efecto de esbeltez puede eliminarse cuando: 
Kln 
------ < 22 
r 
Donde: K= Factor de longitud efectiva que puede ser utilizando 
los monogramas de Jackson & Moreland. 
In = Luz libre de la columna en la dirección analizada 
considerándose la distancia entre las vigas o losas 
capaces de proporcionar apoyo lateral. 
r = Radio de giro de la sección de la columna que puede 
considerarse : 
r = 0.30 t ó r = 030 b (Columnas rectangulares). 
r = 0.25 D (Columnas circulares). 
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FACTOR DE LONGITUD EFECTIVA 
Uno de los métodos mas empleados para estimar el valor de K, es haciendo uso de 
los monogramas de Jackson & Moreland. El primer monograma es utilizado para 
columnas de pórticos con desplazamiento lateral restringido o arriostrado y el 
segundo para aquellos que pertenecen a pórticos que tienen desplazamientos 
laterales, llamadas también no arrisotrados. 
El factor de longitud efectiva, se determina evaluando el parámetro qi en ambos 
extremos de la columna, a través de la siguiente relación: 
r (Ec IJl..c) 
4J = ---------------------
r (Eg Ig/Lg) 
Donde: Ic = Momento de inercia de la columna. 
Ig = Momento de inercia de la viga. 
Le= Longitud de la columna entre ejes. 
Lg = Longitud de la viga entre ejes. 
Ec, Eg = Módulo de elasticidad de las columnas y vigas 
respectivamente. 
Con estos valores se ingresan a las rectas izquierda y derecha del monograma 
correspondiente y se unen ambos puntos con una línea. En la intersección de esta 
línea con la recta central se lee el valor K. 
ESTUDIO DE FACTOR DE REDUCCIÓN DE RESISTENCIA (CD) 
El valor de <t> no es constante y depende de dos variables, como son la magnitud de 
la carga axial y el tipo de refuerzo transversal. Así tenemos: 
% Si Pu> 0.10 f'c Ag 
<t> = 0.70 (Columnas con estribos) 
<t> = 0.75 (Columnas con refuerzo en espiral) 
% Si Pu. :5 0.10 f 'c Ag y (d-d ')/h > 0.70 
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Para columnas con estribos 
2 Pu 
<I> = 0.9 - --------- ~ 0.70 
f'c Ag 
Para columnas con refuerzo en espiral 
1.5 Pu 
<I> = o. 9 - ---------- ~ 0.75 
f'c Ag 
EFECTO GLOBAL DE ESBELTEZ 
El efecto global (l>g), se evalúa mediante las siguientes expresiones: 
1 
l>g = ---------
1 - Q 
ó 
1 
l>g = ----------------- ~ 1 
2 Pu 
1 - ----------
<I> 2 Pe 
Si se conocen las diferencias laterales de entrepisos, se calculará l>g con la 
expresión donde: 
(L Pu) .llu 
Q = --------------
Vu h 
y: Q = Indice de estabilidad del entrepiso. 
¿ Pu =Suma de las cargas de diseño, muertas y vivas (cargas de servicio 
multiplicadas por el factor de carga correspondiente) acumulables 
desde el extremo superior del edificio hasta el entrepiso considerado . 
.llu =Deformación relativa entre el nivel superior e inferior del entrepiso 
considerado, debido a las fuerzas laterales amplificadas y calculadas 
de acuerdo a un análisis elástico de Primer Orden. 
Vu 
h 
Para el caso de fuerzas laterales del sismo, .llu deberá multiplicarse 
por el factor de reducción de ductilidad considerando en la 
determinación de estas fuerzas. 
= 
= 
Fuerzas cortantes amplificada en el entrepiso, debido a las 
cargas laterales. 
Altura del entrepiso considerado. 
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DISEÑO DE FUERZA CORTANtE 
La fuerza cortante actuante esta dada por: 
Mi+ M2 
Vu = -------------
Ln 
El diseño de las secciones transversales de los elementos sujetos a fuerza cortante 
deberá basarse en la expresión : 
Vu. < <l>Vn 
Donde: Vu = Es la resistencia requerida por corte en la sección analiiada. 
Vn = Es la resistencia nominal al corte de la sección. 
La resistencia nominal Vn estará formada por la contribución del concreto Ve y por 
la contribución del acero Vs, de tal forma que : 
Vn =Ve+ Vs 
CONTRIBUCION DEL CONCRETO EN LA RESISTENCIA AL CORTE 
Para miembros sujetos únicamente a corte y flexión: 
Ve= 0.53 vf'c b d 
Condiciones : 
Si Ve > Vu/<l> 
Donde: Vu/<l> = Cortante última 
No hay necesidad de diseñar estribos por corte. 
Por seguridad se colocará : 
cp3/8", 1@0.0Sm, 4@0.10m, 3@0.1Sm, R@0.30m. 
Si Ve < Vu/<l> 
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Se tiene: 
Si hay necesidad de diseñar estribos por corte. 
Vu= = (Vu/ctJ) - Ve S = (Av fy d)/Vu 
Donde: Av= Area de refuerzo por cortante 
S = Espaciamiento máximo 
REFUERZO LONGITUDINAL 
AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
Es necesario proveer de mayor resistencia a flexión en las columnas que en las 
vigas que forman nudo. 
Se exige que en la suma de los columnas concurrentes en un nudo debe ser mayor 
a 1.4 veces la suma de los momentos nominales de la viga: 
~:Mnc > 1.4 ~Mn 
El objetivo de esta exigencia es buscar que los rótulas plásticas se formen en las 
vigas y no en las columnas. 
DIMENSIONES DE DISEÑO PARA ELEMENTOS SUJETOS A COMPRESION 
CON AREA TRANVERSAL MAYOR A LA REQUERIDA 
Cuando un elemento sujeto a rompresión tenga una sección transversal mayor que 
la requerida por las consideraciones de carga, el refuerzo mínimo y la resistencia 
última, podrán basarse en un área efectiva reducida, Ag mayor o igual a 1/2 del 
área total. 
LIMITES DEL REFUERZO PARA ELEMENTOS EN COMPRESION 
El área de refuerzo longitudinal para elementos sujetos a compresión (columnas), 
no deberá ser menor que 0.01 ni mayor que 0.06 veces el area total de la sección. 
El refuerzo longitudinal mínimo sebe ser de 4 barras dentro de estribos 
rectangulares. 
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REFUERZO TRANSVERSAL 
Para disminuir el carácter frágil de la falla por flexocompresión en los extremos de 
las columnas se requiere proporcionar refuerzo de confinamiento. Al igual que en 
los elementos sometidos a flexión el refuerzo de confinamiento también será 
previsto en zonas donde se prevea la formación de rótulas plásticas, debido a un 
sismo severo, por ello se recomienda que la fuerza cortante de diseño Ve, se 
determine en el mismo criterio a flexión. 
s Ln/6. 
45cm. 
s b ó t (la menor dimensión). 
s 
s 
s 
lOcm. 
b/2 ó t/2 (la menor dimensión). 
El primer estribo deberá ubicarse no mas de 5 cm. de la cara del 
nudo . 
. 16 db del menor diámetro. 
b ó t (la menor dimensión). 
30 cm. 
15 cm. 
El área mínima de refuerzo transversal que deberá proporcionarse dentro del nudo, 
deberá cumplir con: 
Av. < 7.0 b s / fy 
Donde: b = Ancho del nudo de la dirección que se esta analizando. 
El espaciamiento S no deberá exceder de 15 cm. 
En ningún caso la fuerza cortante de diseño de la columna será menor que la 
obtenida en el análisis. Si la fracción de fuerza de diseño debido a los momentos 
resistentes probables en los extremos es mayor que el 50% del total y la carga axial 
factorizada es menor que Ag f=c/10, se asumirá que el aporte del concreto es nulo 
para el diseño del refuerzo transversal. 
TESIS "PROYECTO A NIVEL DE EJECUGON DE LAS OAGNAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATNAS DE LA F.I.C" AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
NUDOS 
Los nudos son los encargados de garantizar la estabilidad e integridad de las 
estructuras dúctiles en los que se esperan desplazamientos en el rango inelástico. 
Su diseño y detallado es muy importante en estructuras que resisten solicitaciones 
sísmicas. 
Refuerzo transversal en la unión columna - elemento rígido. 
COLOCACIÓN DEL REFUERZO Y ESTRIBOS 
En el caso de columnas la separación libre entre barras longitudinales 
deberá ser igual o mayor que : 
s 1.5 veces el diámetro de la barra. 
s 1.3 veces el tamaño máximo del agregado grueso. 
s 4cm. 
T Los estribos deben disponerse de tal forma que cada barra longitudinal de 
esquema tenga apoyo lateral proporcionado por el doblez de un estribo con 
un ángulo comprendido menor o igual a 1350, y ninguna barra deberá 
estar separada mas de 15 cm libres (en cada lado a lo largo del estribo), 
desde la barra que esté lateralmente separado. 
ELEMENTOS EN FLEXO COMPRESIÓN 
Siguiendo el mismo criterio de buscar una falla por flexión un lugar de una corte, la 
fuerza cortante (Vu) de los elementos en flexocompresión deberá determinarse a 
partir de las resistencias nominales en flexión (Mn), en los extremos de la luz libre 
del elemento, asociados a la fuerza axial Pu que dé como resultado el mayor 
momento nominal posible 
El esfuerzo transversal deberá cumplir con lo siguiente: 
Se colocará estribos cerrados en ambos extremos del elemento sobre una 
longitud de confinamiento "lo", medida desde la cara del nudo, que no sea 
menor que: 
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* Un sexto de luz libre del elemento. 
* La máxima dimensión de la sección transversal del elemento. 
* 45 cm. 
Los estribos que se encuentren en la longitud de confinamiento tendrán un 
espaciamiento que no deberá exceder del menor de los siguientes valores, a 
menos que las exigencias de diseño por esfuerzo cortante sean mayores: 
1) La mitad de la dimensión más pequeña de la sección transversal del 
elemento. 
2) lOcm. 
Debiendo ubicarse el primer estribo a no más de 5 cm de la cara del nudo. 
• El espaciamiento del refuerzo transversal fuera de la zona de confinamiento, 
no deberá exceder de 16 veces el diámetro de la barra longitudinal de 
menor diámetro. La menor dimensión del elemento, 6.30 cms; a menos que 
las exigencias de diseño por esfuerzo cortante sean mayores. 
• El área mínima de refuerzo transversal que deberá proporcionarse dentro del 
nudo, deberá cumplir con: 
bs Av~2.70 --
fy 
Donde "b" es el ancho del nudo en la dirección que se esta analizando. El 
espaciamiento "s" no deberá exceder de 15 cms. 
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APLICACIÓN DEL DISEÑO 
COLUMNA C - 1 ( 35 x 40 ) 
AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
Respuesta obtenida después de haber realizado el análisis estructural haciendo uso del 
programa SAP 2000 
Datos: 
Pu = 52.86 Ton. 
f 'c = 210 Kg/cm2 
fy = 4200 Kg/cm2 
1.- Resistencia de la columna 
Pu = 52.86 Ton 
Mu = 8.43 Ton-m 
2.- Estudio. 
fy = 4200 Kg/cm2 
0.10 X f'c X Ag = 0.10 X 210 X 35 X 40 = 29.40 Ton<<< Pu= 52.86 Ton 
Conforme: 0= 0.70. 
3.- Determinación de Luc. 
Lu = 4.90 m 
Calculo de K. 
K = 1 (Placa) 
Luc = 4.90 x 1.00 = 490 cm 
EFECTO DE INDICE DE ESBELTEZ ( klu/r) 
34 - 12 M1/M2 = 23.32 Tn-m 
Klu/r = 40.33 > 23.32 
EFECTO GLOBAL DE ESBELTEZ 
() > 1 = Columna larga () = 1.1 
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Mue = l> Mu = 1.1 x 8.43 = 9.27 Tn-m 
DISEÑO DEL REFUERZO. 
Calculo de excentricidad 
e= Mu/Pu= 9.27/52.86 = 17.54 cm > 
Calculo de e/t 
e/t = 17.54/40 = 0.44 
0.10 t = 4.0 cm 
= 2.5 cm 
K = Pu/Ag = 52.86 /(35x40) = 37.76 Kg/cm 2 
Calculo de K e /t 
Ke/t = 37.76 x 0.44 => Ke/t = 16.61 kg/cm 2 
Calculo de y 
de= d'= 2.5 + 1 + 1.6/2 = 4.30 cm 
y= ( 40-4.3x2)/40= 0.79 
p= o. 75 ··············· ...... 0.010 
p= 0.79 ..................... X 
p = 0.90 ····················· 0.010 
Interpolando se obtiene. 
p = 0.010 
Ast = p x Ag = 0.010x35x40 = 14 cm2 <> 805/8" 
• • • 
• • 
• • • 
AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
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eb = 
35 - (2x2.5 + 2xl + 3xl.6) 
- - - -- -- - - - - = 1 l.60cm. 
2 
eb = 11.60cm > 4cm 
> 1.5 x 1.6 = 2.40 cm 
> 1.33 x 2.5 = 2.33 cm 
et= 40 - (2x2.5 + 2xl + 321.6) = 14_90cm. 
2 
et= 14.90cm > 4cm 
> 1.5 x 1.6 = 2.40 cm 
> 1.33 x 2.5 = 2.33 cm 
xb = ~-5 ~ (~~~:30) = l 3.20cm. 
2 
xb = 13.20cm < 15 cm 
xt = 
40 - (2x4.30) 
- - - - ---- = 15.70cm. 
2 
et= 15.70cm > 15 cm Necesita confinamiento. 
DISEÑO POR CONFINAMIENTO : 
= 30.00 cm 
S = b = 30 cm 
16 0 = 25.60 cm 
DISEÑO POR CORTE : 
Vu = ( 5.00+ 1.44)/4 
Vu = 1.61 Tn 
Vu/0= 1.89 Ton. 
0 3/8" @ 0.25 m. 
AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
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Cortante que aporta el concreto. 
Ve:: 0.53 X '\/2 lo X 35 X (40-4.30) 
Ve == 9.59 Ton > 12.21 Ton 
Se diseñará según las especificaciones técnicas: 
lo 
ln/6 == 360/6 
max (a,b) == 40 cm 
45 cm 
s min (a,2, b/2) == 35/2, 40/2 == 17.5, 20 == 18 cm 
10 cm 
AUTOR: WIS YARINGAÑO ZEVAU.OS 
tomamos 60 cm 
tomamos 10 cm 
s 
16 0L == 16 x 1.6 == 26 cm. 
min (a,b) == 35, 40 == 35 cm 
30 cm 
tomamos 26 cm 
s 15 cm == 10 cm 
Se colocará estribos de 0 3/8": 1@05m, 4@0.10, 3@0.15, R @25m. 
RESUMEN DE COLUMNAS EN OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
TIPO ACERO ESTRIBOS LONGITUDINAL 
2 Nivel 
C-1 1 Nivel 0 3/8 : 0 3/8 :.1@0.05, 4@0.10,3@Q.15, (0.35 X 0.40) 80 5/8" 1@0.05, 4@0.10, R@0.25m. 1 Nivel 3@0.15, R@0.25m 0 3/8 : 1@0.05, 2@0.075 
R@.0.15 m. 
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4.4.4. DISEÑO DE PLACAS 
Comprensión y flexo-compresión en muros de concreto armado. 
El diseño de muros de concreto armado sometidos a compresión puede efectuarse a 
través de dos métodos: el método empírico y el método general de diseño. 
Método empírico 
Este método es de aplicación limitada. Puede ser empleado si satisfacen las 
siguientes condiciones: 
1. La sección del muro es rectangular y la excenticidad de la carga axial es 
menor que un sexto de la dimensión del muro, es decir, el muro está 
sometido integramente a compresión. 
2. El espesor del muro es: 
Menor dimensión del muro 
h== ------------------------------------
25 
h > 10 cm 
El procedimiento de diseño es muy sencillo y consiste en estimar la resistencia a la 
compresión del muro a traves de la siguiente fórmula: 
klc 
0Pnw = 0550f'cAg(l-(-------)2) 
32h 
Donde: 
(1) 
: Factor de reducción de resistencia igual a O. 70 pues la solicitación de 
flexocompresión. 
K : Factor de altura efectiva. En la tabla se muestra los valores de este parámetro 
para diferenciar condiciones. 
le : Altura libre del muro 
Ag : Area de la sección transversal del muro 
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Si la carga de compresión a la que está sometido el muro es mayor que la estimada a 
través de la expresión, entonces es necesario incrementar las dimensiones de la sección 
a analizarla por el método general de diseño de muros. La estructura deberá ser 
provista del refuerzo mínimo. 
Por las limitaciones propias del método empírico, este procedimiento se emplea cuando 
la flexión se presenta alrededor del eje del muro. 
Método general de diseño de muro 
Si la carga axial se ubica fuera del tercio central, parte de su sección estará sometida a 
tracción. Por lo general es necesario tomar en cuenta el efecto de esbeltez para el 
análisis y por tanto, se emplea el método de amplificación de momentos siempre que 
kl/r<100. 
La determinación de los parámetros fueron deducidas, en principio, para columnas. 
Ec lg e 
El = ----------- (0.5 ------) 
(3 h 
Ec lg 
El;;::: 0.1 
Ec lg 
El~ 0.4 
Donde: 
Ec = Módulo de elasticidad del concreto 
lg = Momento de inercia de la sección bruta 
(3 7Parámetro igual a (0.9+0.5(3d2- 12p) 
(3d = Parámetro definido 
p = Cuantía de hacer vertical respecto al área bruta de concreto. 
e = Excentricidad de la carga axial 
h = Espesor del muro 
9/'(l 
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Pu A2 
~ 0.85 fe Al -.J------- ~ 1.7 fe A1 
0 Al 
Aplastamiento en muros sometidos a cargas concentradas. 
Esfuerzo cortante en muros de concreto armado 
El esfuerzo cortante en muros es producido por cargas que actúan 
perpendicularmente y paralelamente a sus caras. 
Esfuerzo cortante generado por cargas perpendiculares al muro 
En estos casos el muro se comporta como una losa. De acuerdo a la relación entre 
sus lados y a sus condiciones de apoyo, funciona como una losa armada en uno o 
dos sentidos. Por lo general, se busca que el concreto asuma el esfuerzo cortante 
generado por las cargas actuantes. Si el muro se comporta como una losa armada 
en una dirección. 
Si el muro recibe cargas horizontales concentradas y momentos flectores como se 
muestra en la figura, se debe verificar que la unión no falle por punzamiento. 
Esfuerzo cortante generado por cargas paralelas a las caras del muro. 
Cuando la carga actúa en el plano del muro, la resistencia del concreto al corte se 
determina a travÉs de las siguientes expresiones: 
Donde: 
Nud 
Ve = 0.88 "":ffc hd + ---------
41w 
41w(0.30yfc + 0.2 Un/lwh) 
Ve = [ 0.15 ';if e + -------------------------------------------] 
Mu/Vu - lw/2 
(2) 
(3) 
Nu : Carga axial amplificada en el muro, positiva si es de compresión y negativa 
en caso contrario. 
Mu : omento flector amplificado en la sección analizada. 
Vu Fuerza cortante amplificada en la sección analizada. 
d Peralte efectivo del muro en la dirección paralela a sus caras, 
estimado en 0.8 Lw. 
Lw : Longitud del muro 
:uo 
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Conforme el término Mu/Vu - lw/2 va disminuyendo, la relación (2) controla la 
resistencia del concreto. 
Si el muro está sometido a compresión la resistencia del concreto puede ser 
estimada mediante la siguiente expresión que es mas sencilla y práctica; 
Ve = 0.53 yf'c hd 
Si el muro resiste tracción se puede emplear: 
0.029Nu 
Ve = 0.53 (1 +-------------}yfc bwd 
Ag 
Donde Nu es negativo 
En este caso bw es el espesor del muro del concreto. 
El parámetro hw está dado por el menor de: 
Lw 
hw ~ --------
2 
Donde: 
hw Altura del muro 
La resistencia nominal del muro, será menor que: 
Vn ~ 2.7yf'c hd 
(4) 
(5) 
(6) 
El refuerzo por corte de muros está compuesto por varillas verticales y horizontales. 
Si la fuerza cortante ultima es menor que 0 V /2, el muro se proveerá con el 
esfuerzo mínimo definido en la sección. Si es mayor que 0 V /2, la cuantía mínima 
de refuerzo horizontal será 0.0025 y el espaciamiento del acero será menor que 
Lw/5, 3h y 45 cm. 
Si la fuerza cortante última es mayor que 0 V/2, el área de acero horizontal se 
determinará con la siguiente expresión: 
(Vu - 0 Ve} S2) 
Avh = ------------------------- (7) 
0 f y d 
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Donde: 
Avh : Area de refuerzo horizontal por corte en una franja de muro de longitud 52 
Debe verificarse que no sea menor que el mínimo definido en el párrafo 
anterior. 
La cuantía de esfuerzo vertical, pn respecto a una sección bruta horizontal 
deberá cumplir. 
hu 
Pn ~ 0.0025 + 0.5 (2.5 - ----------) (pn - 0.0025) 
Lw 
(8) 
La cuantía vertical mínima será 0.0025 pero no es necesario que sea mayor que la 
cuantía horizontal. El espaciamiento del refuerzo vertical será menor que ly/3, 3h y 
45 cm. Estos requerimientos deberán ser satisfechos tambien cuando 0 Vc/2 < Vu 
< 0Vc. 
El acero vertical requerido por corte es adicional al requerimiento por flexo-
compresión . 
En los muros cuya relación altura/longitud es pequeña la condición crítica de diseño 
es el corte. Por el contrario, si esta relación es grande, la flexión gobierna el diseño. 
En los muros bajos, el refuerzo vertical por corte es el mas efectivo, mientras que 
en los altos , ocurre a la inversa. Esta condición se refleja en la relación (8) donde 
para hw/Lw < 0.51a cuantía de refuerzo vertical y horizontal es la misma. 
En caso que hw/Lw > 2.5, la cuantía de refuerzo vertical es mínima. 
REQUISITOS PARA PLACAS 
En todos los casos deberán cumplirse los siguientes requisitos: 
Las cuantías de refuerzo horizontal y vertical no serán menores que 0.0025, 
el espaciamiento del refuerzo no excederá de 35 cm. Y este se colocará en 
dos capas siempre que el espesor del muro exceda de 15 cm o el esfuerzo 
cortante promedio en el muro debido a las cargas de diseño sea superior a ;/ 
f'c (kg/cm 2 ). 
En estructuras con placas, la demanda ductilidad que debe esperarse en un 
sismo intenso es menor que en estructuras a base de pórticos, por tanto, los 
requisitos de refuerzos son en este caso menos estrictos. 
TESIS "PROYECTO A NIVEL DE EJEOJOON DE LAS OAONAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATNAS DE LA F.I.C" AlJTOR: LUIS YAR!NGAÑO ZEVALLOS 
Debido a su gran rigidez, las placas absorben generalmente una porción 
mayoritaria de las fuerzas sísmicas y, especialmente cuando se liga con otras 
placas ó pórticos sea poco rígida, se inducen en ellos momentos flexionantes 
de gran magnitud que demandan una cuantía de refuerzo muy en exceso del 
mínimo. Tanto por economía, como por mejora de ductilidad, conviene 
colocar dicho refuerzo en los extremos de los muros. 
APLICACIÓN DE DISEÑO DE PLACAS 
PLACA P-1(L0.15 X 2.00) 
0.15 m. 
2.00 m. 
DISEÑO POR COMPRENSIÓN 
Pu= 39.32 Tn 
Mu= 232.66 Tn-m 
Vu= 37.11 Tn 
h = 4.00m. 
1x100 
0 Pnw =O.SS X 0.70 X 210 X 2S X S77S [1- (----------)2] / 103 
32x1S 
0 Pnw = 142.67 Tn > Pu= 39.32 Tn 
DISEÑO POR FLEXION. 
PERAL TE EFECTIVO 
d= O.BOL= 0.80x 3.8S => d=3.08m. 
d/h = 3.08/8.20 => d/h = 0.38 < 0.40 m 
CALCULO DEL AREA 
As= 21.12 cm2 <> 12 0 S/8" 
DISEÑO POR CORTANTE 
V max = 2.6~2 I O x1Sx300/103 => Vmax = 174.0?Tn 
TESIS "PROYECTO A NIVEL DE EJEQJOON DE LAS OACTNAS ACADEMICAS Y ADM!NISTRATNAS DE LA F.l.C" AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVAU.OS 
Vu/0 = 37.11/0.85 = 43.66Tn << Vmax = 174.07 Tn ... OK! 
RESISTENCTA QUE APORTA EL CONCRETO 
-· 
Ve= 0.85x /21 O x308x15+39320x308 
4x385 
Ve= 64.77 Tn. 
Ve =[O. l 5 ¡ 21 O + 385[ 0.3°/21 O. + 0.2x39320 / 385x1511 
23268000 385 
37118 2 
Ve= 7.23Tn El más desfavorable 
Ve= 7.23 Tn 
Ve= 0.85x7.23=> Ve= 6.15 Tn. 
Resistencia al corte debe ser aportado por: 
(
Vu -<)Ve) 37.11-6.15 
Vs= . ~--- = .. 0.8S => 
Av.h = 36~~~ = 0_041 
s 4200 
210 
2 VARILLAS 3/8 a 0.35m. 
Vs= 36.42Tn. 
p= l.42/(35x15) = 0.0027 ==> Pmin = 0.0025 
ESPACTOS RECOMENDADOS 
Smax = lw/5 =3.85/5 = 0.77m > 0.35m 
Snx= 3h= 3x0.15=0.45m > 0.35m 
Refuerzo vertical del muro 
In = 0.0025 + 0.5 ( 2.5 - 8.2)(0.0027-0.0025) 
385 
In= 0.0025 
TI:SIS "PROYECTO A NIVEL DE EJEQJCTON DE LAS OACTNAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.LC" AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVAUOS 
Av= 0.0025x100x1.5=3.75m2/m. 
2 03/8" @ 0.35 m 
RESUMEN DE PLACAS EN OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS. 
TIPO ACERO ESTRIBOS LONGITUDINAL 
TODAS LAS PLACAS 1 Nivel 2 Nivel 
L (2.00 X 0.15) 2805/8" 03/8. 1@0.05 03/8. 1@0.05, R@0.35rn R@0.35 rn. 
4.4.S. DISEÑO DE PLATEAS DE CIMENTACION 
El uso de la platea de cimentación resulta apropiada en edificios ubicados 
principalmente en terrenos de baja capacidad portante, en el cual la suma de las 
áreas de las zapatas que serían necesarias para trasmitir la carga de la estructura al 
suelo. Un porcentaje menor al 75% nos llevaría a la alternativa de utilizar un 
emparrillado de viga de cimentación. 
En nuestro caso se presenta estas características, ya que en el 
predimensionamiento salen unas zapatas cuadradas de 3.50 m, que sobrepasan y 
se traslapan, por lo que se diseña de la platea de cimentación, lo que nos permite 
distribuir en forma uniforme la carga de estructura al suelo. 
PLATEA CIMENTACIÓN 
f' c = 210 Kg/cm2 
fy = 4200 Kg/cm2 
crt= 0.65 Kg/cm2 
Para el metrado de cargas se considerará un peso 1 Tn/m por cada nivel (Metrado 
Aproximado). 
TESIS "PROYECTO A NIVEL DE EJECUCION DE LAS OACINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.LC" 
PESO EN COLUMNAS. 
6 
D 
6 
D 
6 
6 
Columnas Tipo 
* 3.00 X 3.00 X 1 X 2 = 18 Tn 
* 3.00 X 6.00 X 1 X 2 = 36 Tn 
* 6.00 X 3.00 X 1 X 2 = 36 Tn 
* 6.00 X 6.00 X 1 X 2 = 72 Tn. 
ESPESOR DE LA PLATEA. 
D 
D 
6 
Efecto de corte por funcionamiento. 
Vu = 72 Tn 
Ve= 0.53 -JTcbd 
7400 = o.53-J F~(4d + 1 so)d) 
2 720000 4d +15cd = ----- · ·---
0.5JJ210 
720000 4d2+15cd = · - --- - =O 
o.sJ-Ji10 
6 
.rt-6 
AlJTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
TESIS •PROYECTO A NIVEL DE EJEOJOON DE LAS OAONAS .ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.1.C" 
d = 33.17 cm=> d = 33cm. 
t = 33+7.5+1.9/2 = 41.45 cm= t = 45cm 
FRANJAS DE CIMENTACIÓN 
FJ5 FJ6 FJ7 FJ8 
r r r r 
V V V V V 
/l 71 71 71 71 
3.0 6.0 
h= 4e-J.;i 
~ Ect 3 
6.5 
1 1 = - bt:3. 
12 
3.0 
(b + 1) 2 Kc= - --- ---- K 
(2b) 2 
FJl 
FJ2 
FJ8 
FJ4 
18.60 
FRANJA 
t 
b 
AlJTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVAUOS 
TESIS "PROYECTO A NIVEL DE EJEQJOON DE LAS OAONAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.I.C" AUTOR: LUIS YAR!NGAÑO ZEVALLOS 
Ec=15000 °/ P'c 
Ec = 2.17x10 2 Tn/m2• 
T = 0.45 m. 
K = 11000 Tn/m 3 
b 
DIRECCIÓN X 6.0 
3.0 
DIRECCIÓN Y 6.0 
3.0 
(b + 1) 2 
(2b) 2 
0.34 
0.44 
0.34 
0.44 
DIRECCIÓN X : 1 =6.0>3.59 y 3.55 
DIRECCIÓN Y: 1 =6.0>3.59 y 3.35. 
POR CIMENTACIÓN ELASTICA. 
KS 
3743 
4889 
3743 
4889 
H = ~:¡ 15 = ~1~~~-:1~~~66::~~i62~ 
1 = _!_bt 3 = _!_x6x0.45 3 = 0.0455625 
12 12 
POR EL MITRADO RIGIDO CONVENCIONAL. 
n 
6 
36Tn D 72Tn D 72Tn 
6 
36Tn D 72Tn D72Tn 
6 18Tn 36Tn 36Tn 
6 6 6 
V V V 
/l 71 71 
-
A, 1.75 FRANJAS. 
(m-') A, 
0.488 3.59 2y3 
0.522 3.35 1y4 
0.488 3.59 6y7 
0.522 3.35 5y8 
A,= 0.488 
A, = 0.522 
18Tn 
36 Tn 
36Tn 
18Tn 
V 
71 
TESIS ~PROYECTO A NIVEL DE EJEOJOON DE LAS OFIONAS ACAOEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.I.C" AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
CALCULO DE LAS PRESIONES DE CONTACTO 
CENTRO DE RIGIDEZ. 
P ( Tn) X (m) Px 
36 6 216 
36 6 216 
72 6 432 
36 6 432 
36 12 432 
72 12 432 
72 12 864 
18 12 864 
18 18 324 
36 18 324 
36 18 648 
18 18 648 
18 18 648 
36 18 324 
36 18 648 
5832 
LP = 648 LPx = 5832 = Xcr = ---··-· = 9 
648 
P (Tn) X (m) Py. 
36 18 648 
36 18 648 
18 18 324 
18 18 324 
72 12 864 
72 12 864 
36 12 432 
36 12 432 
72 6 432 
72 6 432 
36 6 216 
TESIS "PROYECTO A NNEL DE EJEOJCION DE LAS OACTNAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C" 
36 
36 
18 
l:P = 648 
Centro de 
Rigidez 
9 
9 
Q = 648 Tn. 
A = 18x18 = 324 Tn 
My = 648x0= O Tn-m 
Mx = 648x0 = O Tn-m 
6 
6 
18 
l:Py = 5832 
Centro de 
Gravedad 
9 
9 
18xl 83 Iy = -------- = 8748m4 
12 
18xl 83 
Ix = -- - -- = 8748m4 
12 
648 Q= ---=±0±0=>q=2 
324 
ESFUERZO SOBRE EL SUELO. 
Qmáx = 2 Tn/m2. 
216 
216 
324 
5832 
= Ycr = - - - = 9 
e 
o 
o 
648 
PESO PROPIO DE PLATEA ( PESO/AREA) 
l 8xl 8x0.45x2.4 
- - ---- --- --- = l .08Tn / m2 
18x18 
-<so 
AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
TESIS "PROYECTO A NIVEL DE EJECUCTON DE LAS OFICTNAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.I.C" AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
PRIMER PISO (S/C) O/ = 250 Kg/m 2 = 0.25 Tn/m 2 
PRIMER PISO TABIQUERIA = 150 Kg/m 2 = 0.15 Tn/m 2 
TOTAL 3.48 Tn/m 2 
u= 0.65 Kg/cm 2 < > 6.5 Tn/m 2 > 3.48 Tn/m2 
A B e o 
E H 
I L 
M N o p 
PUNTO Q/A X ox q 
A 2 -9 o 2 
E 2 -9 o 2 
I 2 -9 o 2 
M 2 -9 o 2 
B 2 -9 o 2 
F 2 -9 o 2 
] 2 -9 o 2 
N 2 -9 o 2 
PUNTO Q/A X ox q 
e 2 9 o 2 
G 2 9 o 2 
K 2 9 o 2 
o 2 9 o 2 
D 2 9 o 2 
H 2 9 o 2 
L 2 9 o 2 
R 2 9 o 2 
TESIS "PROYECTO A NIVEL DE EJEQJQON DE LAS OAQNAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.I.C" AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
PRESION PROMEDIO POR FRANJA 
2 2 2 2 
2 2 
2 2 
2 2 2 2 
FRANJA F(Tn/m 2 ) PUNTOS 
1 2 ( A+D)/2 
2 2 (E+H)/2 
3 2 (1 +L)/2 
4 2 (M+P)/2 
5 2 (A+H)/2 
6 2 (B+N)/2 
7 2 (C+0)/2 
8 2 (D+P)/2 
MOMENTOS (Tn -m) DE ANCHO. 
FRANJAS q '(Tn/m) l(m) q'l 2 /9 q '1 2 /10 
1 2 6 8 10 
2 2 6 8 10 
3 2 6 8 10 
4 2 6 8 10 
5 2 6 8 10 
6 2 6 8 10 
7 2 6 8 10 
8 2 6 8 10 
TESIS "PROYECTO A NIVEL DE EJEQJCTON DE LAS OFIONAS ACADEMJCAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.J.C" 
DISEÑO POR FLEXION 
VERIFICACIÓN DE LA ALTURA DE LA PLATEA 
fs = 0.4fy =0.4x4200 = 1680 Kg/cm 2 
fe= 0.4Sf 'e= 0.45x210 = 64.50 Kg/cm 2 
n= 
K= 
Es 
Ec 
fs 
I+ 
nfc 
2.lxl07 = 9 
2.17x106 
= =k =0.336 
1680 
I+ 
9x94.5 
j = 1 - k/3 = 0.888. 
K=l/2 fe k j = 1/2 x (94.S)x0.336x 0.888 = 14.10. 
b = 100 cm. Mmax = 10 x 105 
Mmax = Kbd2 = d2 M/Kb = d = IM 
. 10x10 5 • 
J
- --
d mm= ----- =dmm = 26.63 cm=> dmin = 27cm. 
14.1Oxl00 
ESPESOR MINIMO 
t = d min + r.e.e + dmin varilla/2 = 27+7.5 +1.9/2= 36cm 
t = 36cm < t=4Scm OK! 
ACERO DE REFUERZO 
j = 0.888 
fs = 1680 As = M/fs j d 
AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVAl.LOS 
lESIS "PROYECTO A NIVEL DE EJECUCION DE !AS OACINAS ACADEMJCAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.I.C" 
As min = 0.00018 db = 0.18 d 
VALORES DE "d" 
Recub Sup = 5 cm 
Recub Inf = 7.5 cm 
REFUERZO SUPERIOR 
45-5-1. 9/2 = 39. lOm 
45-5-1.9 -1.9/2 = 37.15 cm. 
REFUERZO INTERIOR. 
45-75-1.9/2 = 36.55 CM. 
45.7.5 -19 -19/2 = 34.65 cm 
FRANJA As(cm2) 
1 13.71 
* 17.14 
18.04 
2 13.71 
* 17.14 
* 18.04 
3 
4 
* 14.67 
5 18.34 
19.35 
* 14.67 
6 18.34 
19.35 
7 
8 
S{cm )f3/4" e 
21 
17 
16 
21 
17 
16 
20 
16 
15 
20 
16 
15 
AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
TESIS "PROYECTO A NIVEL DE EJECUOON DE LAS OAONAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.I.C" AlJTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
VERIFICACIÓN DE LA FUERZA CORTANTE 
Vu = q'f/2 b = 100cm 
D = 34.65 cm 
f'c = 210 kg/cm2 
Ve = 0.29 -/21 O x100x34.65 = Ve= 14.56 Tn. 
FRANJAS q (Tn/m) e(cm) Vu(Tn). 
1 2 6 6 
2 2 6 6 
3 2 6 6 
4 2 6 6 
5 2 6 6 
6 2 6 6 
7 2 6 6 
8 2 6 6 
Vumax = 6 Tn <Ve= 14.56 Tn OK 
TESIS "PROYECTO A NIVEL DE EJECUOON DE LAS OAONAS ACAOEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.1.C" AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
4.4.6 DISEÑO DE ESCALERAS 
METRADO DE CARGAS 
TABLERO 
P.P ESCALERA= 0.2748xlx24 
P. ACABADOS = 0.12x4 
S/C = 0.40Tn/m = WL= 0.40xl 
WU= l.4x0.78xl.7x0.40 
DESCANSO 
PP. DESCANSO = 0.15xlx2.4x0.18xlx2.4 
P. DESCANSO = 0.12xl 
S/C = 0.40Tn/m = WL=0.41xl 
Wu= l.4x0.91xl.7x0.4 
Re= 3.38Tn. p=0.90 
Ra=3.23Tn fc=210Kg/cm 2 
Mmax = 2.39Tn-m d= 12cm. 
x=l.82m. fy=4200Kg/cm2. 
= 0.660Tn/m. 
= 0.120Tn/m. 
WD=O. 78Tn/m. 
WL=0.70Tn/m. 
= WU=l.77Tn/m. 
= 0.792Tn/m. 
= 0.120Tn/m. 
WD=0.91Tn/m. 
WL= 0.40Tn/m. 
= Wu= l.95Tn/m. 
Murpmax= 54.35x100xl2/105= 7.63Tn-m = > Mu/p = 3.26Tn-m 
Murmin = 7.40x100xl2/105 = l.07Tn-m < Mu = 3.26Tn-m. 
No necesita acero minimo 
CALCULO DE ESPACIO MÁXIMO 
Smax =3e=3x15=45cm=> Smax=45cm 
45 
TESIS "PROYECTO A NIVEL DE EJEOJOON DE LAS OAONAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.I.C" AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
CALCULO DE Ascrt 
Ascrt =0.0018x100x1.15=2.70 cm 2 
Asc=As( + )/2 = Ascrt =3.47m 2 > 2.70cm 2 
Smax=5e=5x15=75cm=> Smax =45cm 
45cm. 
Sl/4" =lOOx0.31/2.70 = 12cm. S3/8"= lOOX0.71 = 27cm. 
P 3/8"@ 0.27m. 
4.5. DISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS 
DISEÑO DE ILUMINACIÓN EN INTERIORES Y PASADIZOS 
OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
CARACTERÍSTICAS DE AMBIENTES Y SUMINISTROS DE UNIDADES DE ILUMINACIÓN 
CODIGO DESCRIPCION DE AMBIENTES AREA UTIL UNIDADES 
(m2) LUX 
OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
lra. PLANTA 
1.01 Oficina del Decanatura + Estar 24.96 400 
1.01.01 SS.HH 1.69 100 
1.02 Secretario de Facultad 12.55 400 
1.03 Secretaria + Estar 19.15 500 
1.04 Mesa de partes 9.80 400 
1.05 Archivador 7.38 800 
1.06 Sala de reuniones (Consejo de Fac.) 34.19 150 
1.07 Sala de conferencias 60.24 300 
1.08 SS. HH. Hombres 12.58 100 
1.09 SS.HH. Mujeres 12.58 100 
1.10 Hall principal 8.15 200 
1.11 Pasadizos 43.45 90 
2da. PLANTA 
2.01 Secretaria de cómputo 12.81 500 
2.02 Centro de cómputo (alumnos) 20.85 1000 
2.03 Centro de cómputo (docentes) 20.85 1000 
2.04 Biblioteca especializada general 42.05 300 
2.05 Sala de lectura alumnos 46.99 300 
2.06 Sala de lectura docentes 46.99 300 
2.07 SS. HH. hombres 12.58 100 
2.08 SS. HH. Mujeres 12.58 100 
2.09 Pasadizos 47.31 90 
(*) Referencia: Niveles de iluminación sugeridos: Ing. CIP. Eduardo Tiravanti, 
www.stilar.net. 
TESIS "PROYECTO A NIVEL DE EJEOJOON DE LAS OAONAS N:ADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C" AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
DISEÑO DE ILUMINACIÓN: 
Ambiente: Oficina del Decano + Estar 
a) Nivel requerido de iluminación, luxes : 400 lux. 
b) Sistema de alumbrado: iluminación semidirecta, usando luminarias tipo "lámpara 
fluorescente recta ISPE 1 x 20 W. 
c) Coeficiente de utilización (CU): 
Relación de local (RL) 
24.96 
RL = -------------------------- = 0.83 
(3.00)(S.60 + 4.4S) 
entonces, índice de local = I 
El color del techo y las paredes son blancos, por lo que la reflexión se 
considera entre 80 % y SO % . 
r.11. = 0.44 
Finalmente: 
d) Factor de corrección (FC): 
Consider~ndo que la limpieza de las luminarias no es frecuente y que solo se 
sustituyen cuando se queman, el factor es igual a : 
e) Número de lámparas (N): 
1 Fr=íl.C\C\ 
Si una lámpara de 40 watts tiene 0L = (2800 - 3SOO) lúmenes. 
Flujo luminar 0L = 31SO lúmenes (para lámparas de 20 Watts) 
400 (24.96) 
N = ------------------------ = 13 lámparas. 
(31S0)(0.44 )(O.SS) 
• 
TESIS •PROYECTO A NIVEL DE EJEOJCTON DE LAS OACTNAS ACAOEMICAS Y AOMINISlRATIVAS DE LA F.l.C" 
13 
M = ------- = 7.5 
2 
Se tiene: 13 lámparas y 7 luminarias 
OFICINAS ACADEMICAS 
AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVAUOS 
Características de ambientes y suministro de unidades de iluminación. 
CODIGO DESCRIPCIÓN DE AMBIENTES AREA UTIL UNIDADES 
(m2) LUX 
OFICINAS ACADEMICAS 
lra. PLANTA 
3.01 Jefe Dpto. Académico+ Estar 26.37 400 
3.01.01 SS.HH 1.69 100 
3.02 Secretario Académico 12.95 400 
3.03 Secretaria + Star 19.51 500 
3.04 Archivador 6.93 800 
3.05 Sala de reunión de Docente + Estar 114.23 150 
3.06 Sala de impresiones 32.20 300 
3.07 Mesa de partes 9.43 400 
3.08 SS.HH. Hombres 12.79 100 
3.09 SS.HH. Mujeres 12.79 100 
3.10 Hall principal 6.66 200 
3.11 Star principal 7.42 200 
3.12 Pasadizos 38.98 90 
2da. PLANTA 
2.01 Oficina docentes 207,35 400 
2.02 S.S. H.H. hombres 12.58 100 
2.03 S.S. H.H. mujeres 8,60 100 
2.04 Star principal 12.64 200 
2.05 Oficina de Consejería + Estar 27.79 400 
2.06 Pasadizos 21.79 90 
(*) Referencia: Niveles de iluminación sugeridos: Ing. CIP. Eduardo Tiravanti, 
www.stilar.net. 
ILUMINACIÓN DE PASADIZOS: 
Se dotará de alumbrado a las áreas conformadas por los corredores ubicados en las 
Oficinas Académicas y Administrativas en sus respectivas entradas y salidas de los 
ambientes. 
Se ha considerado el cálculo de la iluminación de los pasadizos dentro de la 
iluminación interior, para efectos de simplificación de cuadros. 
CALCULO DE ILUMINACION EN INTERIORES - BLOQUE Nº 01 (OFICINAS ADMINISTRATIVAS) 
AMBIENTE AREA ALTURA RELAC. DE COEF. DE FACTOR FLUJO NIVEL DE NUMERO 
(M2) MONTAOJE LOCAL UTIL!ZACION DE LUMIN. ILUMINAC DELAMP CONSERV 
lra PLANTA 
Oficina Decanatura + Estar 24.96 3.00 0.83 0.44 0.55 3150 400 13 
SS.HH. Decano 1.69 3.00 0.22 0.34 0.55 3150 100 1 
Secretaría Facultad 12.55 3.00 0.62 0.34 0.55 3150 400 9 
Secretaría + Estar 19.15 3.00 0.71 0.44 0.55 3150 500 12 
Mesa de Partes 9.80 3.00 0.56 0.34 0.55 3150 400 7 
Archivador 7.38 3.00 0.48 0.34 0.55 3150 800 10 
Sala de Reuniones (Consei Fac.) 34.19 3.00 1.01 0.50 0.55 3150 150 6 
Sala de Conferencias 60.24 3.00 1.18 0.54 0.55 3150 300 19 
SS.HH Hombres 12.58 3.00 0.64 0.34 0.55 3150 100 2 
SS.HH Mujeres 12.58 3.00 0.64 0.34 0.55 3150 100 2 
Hall Principal 8.15 3.00 0.24 0.34 0.55 3150 200 3 
Pasadizos 43.45 3.00 1.72 0.58 0.55 3150 90 2 
2da. PLANTA 
Secretaría de Computo 12.81 2.60 0.58 0.34 0.55 3150 500 11 
Centro de Computo (Alumnos) 20.85 2.60 0.84 0.44 0.55 3150 1000 27 
Centro de Computo ( Docentes) 20.85 2.60 0.84 0.44 0.55 3150 1000 27 
Biblioteca Especializada General 42.05 2.60 1.27 0.54 0.55 3150 300 13 
Sala de Lectura Alumnos 46.99 2.60 1.42 0.58 0.55 3150 300 14 
Sala de Lectura Docentes 46.99 3.00 1.42 0.58 0.55 3150 300 14 
SS.HH Hombres 12.58 2.60 0.74 0.44 0.55 3150 100 2 
SS.HH Mujeres 12.58 2.60 0.74 0.44 0.55 3150 100 2 
Pasadizos 47.31 2.60 2.46 0.65 0.55 3150 90 4 
NUM. DE 
LUMINARIAS 
7 
1 
4 
6 
3 
5 
3 
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1 
1 
1 
1 
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CALCULO DE ILUMINACION EN INTERIORES - BLOQUE Nº 02 ( OFICINAS ACADEMICAS ) 
AMBIENTE AREA ALTURA RELAC. DE COEF. DE FACTOR FLUJO NIVEL DE 
(M2) MONTAOJE LOCAL UTILIZACION DE LUMIN. ILUMINAC CONSERV 
lra PLANTA ¡ 
Oficina Departamento + Star 26.37 3.00 0.83 0.44 0.55 3150 400 1 
SS.HH. Departamento Acad. 1.69 3.00 0.22 0.34 0.55 3150 100 1 
Secretario Académico 12.95 3.00 0.62 0.34 0.55 3150 400 
Secretaria+ Star 19.51 3.00 0.71 0.44 0.55 3150 500 1 
Archivador 6.93 3.00 0.48 0.34 0.55 3150 800 
Sala de reunión de docentes 114.23 3.00 1.60 0.58 0.55 3150 150 1 
Sala de impresiones 32.28 3.00 0.96 0.50 0.55 3150 300 1 
Mesa de partes 9.43 3.00 0.56 0.34 0.55 3150 400 1 1 
SS.HH Hombres 12.79 3.00 0.64 0.34 0.55 3150 100 
SS.HH Mujeres 12.79 3.00 0.64 0.34 0.55 3150 100 
1 
Hall principal 6.66 3.00 0.23 0.44 0.55 3 l.50 200 1 
Pasadizos 38.98 3.00 1.72 0.58 0.55 31.50 90 1 
2da. PLANTA 1 
Cubiculas docentes 207.35 2.60 2.71 0.65 0.55 31.50 400 1 
S.S. H.H. hombres 12.58 2.60 0.74 0.44 0.55 3150 100 1 
S.S. H.H. muieres 8.60 2.60 0.58 0.34 0.55 3150 100 1 
Sala principal 12.64 1 3.00 0.37 0.34 0.55 3150 200 1 
Oficina consejería+ Star 27.79 2.60 1.03 0.50 0.55 3150 400 1 
Pasadizos 1 21. 79 2.60 l.27 0.54 0.55 3150 90 1 
1 
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DISEÑO DE CIRCUITOS DE LUZ Y FUERZA. 
DETERMINACIÓN DE AREAS. 
De conformidad con los planos el área construida del Bloque Nº 2 (Oficinas 
Académicas) se distribuye de la siguiente manera: 
Primer Nivel 
Segundo Nivel: 
Área Techada = 329.42 m2 
Área Techada = 492.84 m2 
Total Área Techada. = 822.26 m2 
CARGA UNITARIA. 
De conformidad con el código Nacional de Electricidad, debe considerarse una carga 
unitaria por m2 de 25 Watts {Tabla VII-6 ), para alumbrado, cuyo producto da como 
resultado la Carga Instalada (C.I), de alumbrado y que también podemos considerar 
como carga de alumbrado y tomacorriente. 
CALCULO DE CARGA INSTALADA. 
Efectuando los siguientes cálculos tenemos: 
a. Alumbrados y Tomacorrientes 
C.Il = Área Techada (m2.) x carga unitaria (W/m2). 
C.11 = 822.26 X 25 = 20556.50 
C.11 = 20556.50 w 
En el C.I. calculado está considerado todo el alumbrado y los tomacorriente 
donde se conectarán todos los artefactos sean accionados o no por motores 
y cuya carga a requerirse sea menor. 
b. - Instalaciones importantes 
Dada la importancia del proyecto y contando con equipamiento que trabaja 
con una dotación de carga especial, se ha diseñado circuitos independientes 
llamadas cargas importantes para los ambientes que cuenten con 
equipamiento con las características mencionadas ; por lo tanto, la carga 
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instalada para este rubro (C.I.2 ), resultará de la diferencia entre número 
total de carga instalada meno la carga unitaria promedio de los primeros 
2000 watts. 
Entonces: 
C.I.2 = Nº de circuitos con cargas especiales x cargas unitarias (wattf m2). 
C.1.2 = 20556.50-2000 Watt 
C.1.2 = 18556.5 Watt 
CALCULO DE MAXIMA DEMANDA. 
Para el cálculo de la Máxima Demanda debemos considerar cada una de las 
cargas Instaladas (C.I. ) y de aplicarse las tablas correspondientes dados 
por el Código Nacional de Electricidad en 1985-1986 y otras normas oficiales 
adaptables al cálculo de la Máxima Demanda. 
Así tenemos para la C.1.1. aplicamos la Tabla VII-7 en la cual se encuentra 
indicado los valores y factores de demanda a tomar. 
De igual modo para la C.1.2 se tomará los valores indicados y los factores de 
demanda, dados en la tabla VII-8. 
Por siguiente tenemos : 
MD=CI x FACTOR DEMANDA. 
Carga Instalada 
MDl = 2000 
MD2 = 18556.5 
X 
X 
F.D 
1.00 
0.35 
Luego la máxima Demanda Total será: 
MDT = 2000.00 + 6494.78 
MDT = 8494.78 Watts 
INTENSIDAD 
Se empleará la siguiente formula : 
Total. 
2000.00 w 
6494.78 w 
I = (M.D. total en watts )/ ( K x V x Cos 0 ). 
•rAnEM!CAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA f.l.C" 
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I = Corriente a Transmitir por el conductor alimentador en amperios 
MD. TOTAL= Máxima Demanda Total hallada en Watts. 
V= Tensión de servicio en voltios. 
K = Factor que depende si el suministro es monofásico o trifásico, 
para nuestro caso, trifásico K= "h . 
Cos 0 = Factor de potencia estimado ( cos0=0.90). 
l = (8494.78 Watts )/( 1 X 220 V X 0.90) 
I = 42.90 Amperios 
El Código Nacional de Electricidad en su articulo 3.3.3 "CALCULO DE 
ALIMENTADORES", nos indica que para el cálculo de la sección nos dice que 
cuando un alimentador abastece a cargas continuas y no continuas, la 
capacidad de corriente de los conductores alimentadores no deberá ser 
menores que la suma de la carga no continuas más el 125% de la carga 
continua. 
I = DISEÑO= I x 1.12 = 42.90 Amp. x 1.12. 
I = DISEÑO = 48.05 Amp. 
DISEÑO ORCUITO DE AUMENTACION 
I 'd = Id/0.80 = 48.05/0.80 = 60.06 Amp. 
Con I'd = 62 Amp 
S = 16 mmz TW 
Se calculará mediante la siguiente fórmula. 
ól fl V = K X l X · ·-· 
s 
Donde: L\V = Caída de tensión en voltios. 
K = Constante que depende del Sistema así : 
K = 2 (circuito monofásico). 
K = -f3 ( Circuito Trifásico ). 
I = Intensidad o corriente del conductor. 
ó = Resistencia del conductor 0.0175 ohm-mm2/m. 
S = Sección del Conductor alimentador. 
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Reemplazando datos : 
A V = 2 X 48.05 X ( 0.0175 X 9.30 )/( 16 mm2 ). 
AV = 0.98 V 
A VP < 2.5%V = 0.025 x 220 
A VP = 5.5 V 
AV = 0.98 V< f:NP = 5.50 V ....... OK!!!! 
Resumen: 
ALIMENTADOR: 
2 - 16 mm 2 TW + 1 - 16 mm 2 - PVC - SAP - 25 mm. 
Si: S = 16 mm 2 
1 = 62 X 0.80 
1 = 62 A 
1 = 49.60 A 
1 = 50 A 
1 = 2 X 50 A 
DISEÑO ORCUITO DE ALUMBRADOS 
A manera de ilustración se calculará el circuito de alimentación, cuyas 
características son: 
- Área de Contribución 
- Carga Unitaria = 
- Carga Instalada = 
- Máxima Demanda = 
= 37.82 m2 
25 Watt/m 2 
37.82 X 25 = 945.50 
945.50 Watts 
- Intensidad = (M.D. )/(K X Cos0 X V ) = ( 945.50/0.8 X 220) = 5.37 Amp. 
- Intensidad de Diseño= I x 1.12 = 5.37 x 1.12 = 6.01 Amp. 
Selección del Conductor : Según la intensidad de diseño tendríamos 
que utilizar una sección nominal de 1.50 mm2 (Tabla VIl-9 ), pero 
el diámetro mínimo recomendado deberá ser de 2.5 mm2 de 
conformidad al Código Nacional Eléctrico. 
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NOTA : Al igual que en el circuito calculado la intensidad para el 
resto de circuito de conformidad al área de influencia de los mismos, 
es semejante, y por ende el diámetro nominal resulta mínimo y por 
exigencias normativas deberá utilizarse conductor de calibre mínimo 
igual a 2.5 mm2. 
Chequeo de Caída de Tensión 
Se calculará mediante la siguiente fórmula. 
óL AV= K XI X 
s 
Reemplazando datos : 
11V = 2 X 6.01 A X ( 0.0175 X 12 m )/( 2.5 mm2 ). 
11 V = 1.0 V 
11 VP < 2.5%V = 0.025 x 220 
11VP = 5.5 V 
11 V = 1.0 V< AVP = 5.50 V ....... OK!!!! 
Si: S = 2.5 mm 2 
I = 18 X 0.80 
I = 18 A 
I = 14.40 A 
I = 15 A 
I = 2 x 15 A 
DISEÑO CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES 
A manera de ilustración se calculará el circuito de alimentación, cuyas características 
son: 
- Máxima Demanda = 3000 Watts 
- Intensidad = (M.D. )/{K X Cos0 X V) = ( 3000/0.8 X 220) = 17.05 Amp. 
- Intensidad de Diseño = I x 1.12 = 17.05 x 1.12 = 19.09 Amp. 
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Selección del Conductor : Según la intensidad de diseño tendríamos que 
utilizar una sección nominal del conductor de 2.50 mm2, por lo que 
adoptaremos como diseño de conductores en general con secciones de 4.00 
y 6.00 mm2 debido a que en algunos ambientes la carga instalada será 
mayor que en otra y los cálculos demostrados son para una carga promedio 
a fin de obtener una sección base. 
Si: S = 4.00 mm2 
J = 25 X 0.80 
1 = 25 A 
1 = 20 A 
I = 2 X 20 A 
ELEMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD 
Tableros de Distribución.- Será del tipo automático-termo magnético, teniendo en 
gabinete metálico con puerta y chapa. En el gabinete se halla el árbol a base de 
barras donde va instalado los interruptores. 
Para cada uno de los circuitos de alumbrado y tomacorrientes ( tomacorrientes 
generales, especiales para el aire acondicionado, etc.), se ha puesto un interruptor 
automático generalmente de 2 x 20 AMP y teniendo en cuenta los cálculos de 
amperaje. Cabe indicar que en algunos casos donde la carga instalada sea de 
consideración, se han considerado interruptores de mayor capacidad de 
conformidad con los planos. 
Interruptores.- Aplicable a todos los interruptores , dispositivos de interrupción y 
disyuntores que sean usados como interruptores, los cuales contarán con una 
resistencia tal que garantice la capacidad de carga para cada ambiente de servicio. 
4.6. DISEÑO DE INSTALACIONES SANITARIAS 
BLOQUE Nº 01- OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
1.- DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA 
1º Nivel 
- Sala de Consejo de Facultad. 
- Secretaría de la Facultad. 
- Decanatura. 
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- Secretaría de Decanatura. 
- Mesa de Partes. 
- Archivador. 
- Hall principal. 
- Sala de Conferencia 
- SS.HH. (Decanatura). 
- SS.HH. Hombres (General). 
- SS.HH. Mujeres (General ). 
2º Nivel 
- Sala de lectura - Alumnos. 
- Sala de lectura - Docentes. 
- Secretaría de Internet. 
- Sala de Internet - Alumnos. 
- Sala de Internet - Docentes. 
- Biblioteca especializada. 
- SS.HH. Hombres {General). 
- SS.HH. Mujeres (General). 
- SS.HH. (Biblioteca Especializada). 
2.- CALCULO DE ÁREAS 
1º Nivel 
- Area techada 
- Area Util 
2º Nivel 
- Area techada 
- Area Util 
= 295 m2• 
= 295 m2• 
= 481 m2• 
= 295 m2• 
3.- NÚMEROS REQUERIDO DE APARATOS SANITARIOS 
Según S.221.2 (c) del RNC. 
1º Nivel 
AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
- SS.HH. Hombres : 2 Inodoros + 2 Lavatorios+ 2 Urinarios. 
- S.HH. Mujeres : 2 Inodoros + 2 Lavatorios. 
- Decanatura : 1 Inodoro + 1 Lavatorio. 
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2º Nivel 
SS.HH Hombres: 2 Inodoros+ 2 Lavatorios+ 2 Urinarios. 
SS.HH Mujeres : 2 Inodoros+ 2 Lavatorios. 
Biblioteca Especializada : 1 Inodoro + 1 Lavatorio. 
4.- DOTACIÓN DE AGUA 
Según S 222.2.08 : 
- En Oficinas : 6 lt/día por m2 de área útil 
Dotación: 1º Nivel= 295m2 x _füL = 1770 lt/día. 
día-m2 
2° Nivel = 295m2 x 6 Lt = 1770 lt/día. 
día-m2 
S.- CALCULO DE MÁXIMA DEMANDA SIMULTANEA 
Según anexo Nº 2 (S. 222.3.01), el gasto en cada aparato sanitario de tanque de 
uso público es: 
Aparato. Unidades SEGUNDO NIVEL PRIMER NIVEL 
Sanitario Hunter Ñº Aparatos Total Nº Aparatos Total 
U.H. U.H. 
Lavatorios 1.50 5.00 7.50 5.00 7.50 
Inodoros 5.00 5.00 25.00 5.00 25.00 
Urinarios 3.00 2.00 6.00 2.00 6.00 
38.50 38.50 
:. MDS = 77 UH. 
Ahora 77 UH transformamos a unidades de Lt/seg., usando el anexo Nº 3 del RNC 
para aparatos con tanque: 
Interpolando : (U.H) 
75 
77 
80 
( Caudal en Lt/seg.) 
1.41 
y 
1.45 
:. M.D.S. = 1.43 Lt/seg. 
v= 1.43 
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6.- CALCULO HIDRAUUCO 
Se guiará del isométrico de recorrido de las tuberías y se usará el 
metrado de Ray Hunter (basados en las unidades de gasto). 
La velocidad mínima a usar es 0.60 m/seg. 
La velocidad máxima se estimará de acuerdo a la siguiente tabla: 
Diámetro en Pulgada Velocidad Máxima (m/seg). 
V2" 1.90 
%" 2.20 
1" 2.48 
11/4" 2.85 
11/z" a mas 3.00 
Se usarán las siguientes fórmulas: 
······································ (a) 
V _ 4x0.001 -----Jr{3~7 r ....................................... {b) 
Donde: Q 
hf 
e 
Le 
D 
= Caudal (lt/seg) 
= Pérdida de carga ( m) 
= 140 (PVC) 
= Longitud Equivalente (Km) 
= Diámetro (pulgadas) 
Diámetro de la Tubería de Alimentación. 
o Se ubica el punto mas desfavorable (el mas alejado horizontalmente y 
el más alto con respecto a la matriz), es decir el lavatorio del punto E 
(SS.HH. Hombres en el 2do. Piso) 
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o Presión mínima en la red de distribución = 3.50 m 
o Presión máxima en la red de distribución = 50 m 
o Presión mínima de entrada en los aparatos de tanque = 2 m 
Para calcular la velocidad y el diámetro: 
- En la formula (a) aplicando un V= 1.00 m/seg, se hallará el diámetro. 
- En la formula (b) aplicar el diámetro encontrado. 
La velocidad resultante debe estar entre el rango de mínima y máxima para 
un determinado diámetro anteriormente mencionado 
T GASTO Longitud de R long. pérdida de A Diámetro Velocidad Real carga en M U.H lt/seg (Pulg.) (m/seg) (m) 
o accesorios 
ED 19 0.520 o/4" 1.82 10.07 13.SS 
DC 32 0.790 1" 1.56 2.10 2.045 
CB 38.S 0.887 1" 1.75 4.30 2.185 
. 
BA 70.S 5.000 1lk 1.20 12.45 3.109 
. 
AX 77 1.365 1Vz 1.25 1.00 3.109 
1.430 
Nota: 
PE = Presión de entrada al urinario + h urinario 
PE = 2+1.15 = 2.15m 
PE = 2.15 < P min. = 3.50 
Por lo tanto se usará PE= 3.SOm 
En conclusión: 
Presión 
(m) 
Le (m) H f(m) Altura Estát. 
3.50 (E) 
24.25 5.42 0.08 9.72 (D) 
4.145 o.so 0.00 10.22 (C) 
6.485 0.96 4.30 15.18 (B) 
15.56 0.71 0.00 15.89 (A) 
4.109 0.20 0.00 16.09 (X) 
La presión en la entrada de la tubería de alimentación (punto x) esta dentro del rango 
admisible (es decir menor a SOm). 
Diámetro de la tubeña en los ramales: 
Se encontrarán con las formulas (a) y (b). 
TRAMO GASTO Diámetro Velocidad U.H. lt/SeQ (Pulgadas) (m/seg) 
GF 13 0.40 3/4" 1.40 
FD 13 0.40 3/4" 1.40 
LK 13 0.40 3/4" 1.40 
NC 6.5 0.265 3tJ" 0.93 
KI 13 0.40 3/4" 1.40 
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u 13 0.40 3/4" 1.40 
ED 19 0.52 3/4" 1.82 
HB 32 0.79 1" 1.56 
MA 6.5 0.265 3/4" 0.93 
Diámetro de la tubería en los sub ramales: 
Se hace de acuerdo al tipo de aparato, tal oomo se muestra en la siguiente tabla: 
Diámetro del sub ramal en pulgadas 
Tipo de Aparato Presión hasta 10m Presión mayor 10m Presión 
Mínima 
Lavatorio V2" V2" V2" 
Bidet V2" V2" V2" 
Tina 3/4 "-112" :Y4" V2" 
Ducha 3f4" V2" V2" 
Grifo o llave de Cocina 3/4" lfi" V2" 
Inodoro de Tanque V2" V2" V2" 
Inodoro de válvula lVz"-2" 1" 1V4" 
Urinario de tanque V2" V2" lfi" 
Urinario de válvula lVz"-2" 1" 1" 
Para este caso se considera que todos los aparatos trabajan bajo una presión 
mínima; por lo tanto los diámetros en los sub normales serán de V2". 
BLOQUE Nº 02- OFICINAS ACADEMICAS 
1.- DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICO 
1º Nivel 
- Mini Cafetín 
- Sala de Reunión de Docentes 
Archivador 
Secretaría Académica 
- Mesa de Partes 
- Jefe de Departamento Académico 
- Secretaría 
- Hall Principal 
- Sala de Impresiones- Oficina 
- SS. HH. Mujeres 
- SS. HH. Hombres 
2º Nivel 
- Cubículas de docentes (2 ambientes) 
- Consejería A 
- Consejería B 
- Ambientes Star 
30) 
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- SS. HH. Mujeres 
- SS. HH. Hombres 
2.- CALCULO DE ÁREAS 
1º Nivel. 
- Area techada 
- Area útil 
2º Nivel. 
- Area techada 
- Area útil 
= 330 m2 
= 330 m2 
= 481 m2 
= 330 m2 
3.- NÚMEROS REQUERIDO DE APARATOS SANITARIOS 
Según S.221.2 ( c ) del RNC . 
1º Nivel. 
AUTOR: LUIS YARINGAÑO ZEVALLOS 
- SS.HH. Hombres : 2 Inodoros + 2 Lavatorios + 2 Urinarios. 
- SS.HH. Mujeres : 2 Inodoros+ 2 Lavatorios. 
- Departamento Académico : 1 Inodoro + 1 Lavatorio. 
- Mini cafetín : 1 Lavaplatos 
2º Nivel 
- SS.HH. Hombres : 2 Inodoros + 2 Lavatorios + 3 Urinarios. 
- SS.HH. Mujeres : 2 Inodoros + 2 Lavatorios. 
4.- DOTACIÓN DE AGUA 
Según S 222.2.08 : 
En Oficinas : 6 Lt/día por m2 del área total 
Dotación ~ 1º Nivel= 330m2 x 611 = 1980 lt/día. 
dia-m 2 
2° Nivel = 330m2 x 6/t = 1980 lt/día 
dia-m 2 
5.-CALCULO DE MÁXIMA DEMANDA SIMULTANEA 
Según anexo Nº 2 (S. 222.3.01),el gasto en e/ aparato sanit. de tanque de uso 
público es : 
3o~ 
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Aparato. Unidades SEGUNDO NIVEL PRIMER NIVEL 
Sanitario Hunter Nº Aparatos Total U.H. Nº Aparatos Total 
U.H. 
Lavatorios 1.50 4 6 5 7.50 
Inodoros 5.00 4 20 5 25.0 
Urinarios 3.00 3 9 2 6.00 
Lavaplatos 2.00 1 2.00 
35.00 40.50 
:. MDS = 75.5 UH. 
Ahora 75.5 UH transformamos a unidades de lt/seg., usando el anexo Nº 3 del 
RNC para aparatos con tanque: 
Interpolando : (U.H) (caudal en lt/seg.) 
6. CALCULO HIDRAULICO 
75 
75.5 
80 
1.41 
y 
1.45 
:. M.D.S. = 1.41 lt/seg. 
y= 1.41 
- Se guiará del isométrico del recorrido de las tuberías y se usará el método de 
Ray Hunter (basados en las unidades de gasto). 
- La velocidad mínima a usar es 0.60 m/seg. 
- La velocidad máxima se estimará de acuerdo a la siguiente tabla: 
Diámetro en Pulqada Velocidad Máxima (m/seq). 
1/2" 1.90 
3/4" 2.20 
1" 2.48 
1V4" 2.85 
1Vz" a mas 3.00 
Se usarán las siguientes fórmulas: 
4x0.001 V= ---------
;r{jtj7 r 
303 
........................ : ............. (a) 
········································· (b) 
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T 
R 
A 
M 
o 
FE 
ED 
DC 
CB 
BA 
AX 
hf=[o.ooo42f4:c:o-263J'º54 x Le ................................. cc> 
Donde: Q 
hf 
e 
Le 
D 
= Caudal (lt/seg) 
= Pérdida de carga ( m) 
= 140 (PVC) 
= Longitud equivalente (Km.) 
= Diámetro (pulgadas) 
Diámetro de la Tubeña de Alimentación. 
Se ubica el punto mas desfavorable (el mas alejado horizontalmente y 
el más alto con respecto a la matriz), es decir el lavatorio del punto F 
(SS.HH. Hombres en el 2do. Piso) 
Presión mínima en la red de distribución= 3.50 m 
Presión máxima en la red de distribución= 50 m 
Presión mínima de entrada en los aparatos de tanque = 2 m 
Para calcular la velocidad y el diámetro: 
- En la formula (a) aplicando un V=1.00 m/seg, se hallará el diámetro. 
- En la formula (b) aplicar el diámetro encontrado. 
La velocidad resultante debe estar entre el rango de mínima y máxima para 
un determinado diámetro anteriormente mencionado 
GASTO longitud x Presión 
long. pérdida de (m) 
Diámetro Velocidad Real Altura 
U.H lt/seg (Pulg.) (m/seg) (m) carga en Le (m) H f(m) Está t. accesorios 
3.50 (F) 
22 0.58 o/4" 2.03 11.60 15.104 26.704 7.31 0.80 11.61 (E) 
35 0.835 1" 1.65 2.00 2.045 4.045 0.54 o 12.15 (D) 
35 0.835 1" 1.65 4.30 1.42 5.72 0.76 4.00 16.91 (C) 
41.5 0.94 l" 1.86 0.30 
. 
2.18 2.48 .0.41 o 17.32 (B) 
73.5 1.395 llfz 1.22 2.90 
. 
3.109 6.009 0.29 o 17.61 (A) 
75.5 1.41 l'k 1.24 2.65 3.109 5.759 0.28 17.89 (X) 
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Nota: 
PE = Presión de entrada al urinario+ h urinario 
PE= 2+1.15 = 2.15m 
PE = 2.15 < P min. = 3.50 
Por lo tanto se usará PE= 3.50m 
En conclusión: 
La presión en la entrada de la tubería de alimentación (punto x) esta dentro del 
rango admisible (es decir menor a 50m). 
Diámetro de la tubería en los ramales: 
Se encontrarán con las formulas (a V (b). 3/4" 
TRAMO GASTO Diámetro Velocidad U.H. Lt/seq (Pulgadas) (m/seg) 
PA 2 0.08 V2" 0.63 
co 6.5 0.265 3/4" 0.93 
BJ 32 0.79 1" 1.56 
JK 19 0.52 3/4" 1.82 
JM 13 0.40 %" 1.40 
EH 13 0.40 3/4" 1.40 
Diámetro de la tubería en los sub ramales: 
Se hace de acuerdo al tipo de aparato, tal como se muestra en la siguiente tabla: 
Diámetro del sub ramal en oulqadas 
Tipo de Aparato Presión hasta Presión mayor Presión 
10m de 10m Mínima 
Lavatorio 1/2" 'h" 1/2" 
Bidet 1/2" 1/2" 1/2" 
Tina 3/4"-Vz" ~" 1/2" 
Ducha 3/4" 1fi" 1/2" 
Grifo o llave de Cocina 3/4" 1/2" 1/2" 
Inodoro de Tanque Y2" V2" 1/2" 
Inodoro de válvula 1Vz"-2" 1" 1V4" 
Urinario de tanque 1/2" 1/2" 1/2" 
Urinario de válvula 1Vz"-2" 1" 1" 
Para este caso se considera que todos los aparatos trabajan bajo una presión 
mínima; por lo tanto los diámetros en los sub normales serán de 1/2 ". 
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CONSIDERAOONES PARA DISEÑO 
1. La máxima presión estática no debe ser superior a los 45 m.c.a en el caso 
de presiones mayores deberá dividirse el sistema o instalarse válvulas 
reductoras. 
2. La presión mínima de entrada a los aparatos sanitarios será de 2m., y para 
el caso de aparatos con válvulas semiautomática la presión mínima de 
entrada será de 4mt. 
3. La velocidad mínima para cálculo de tuberías de distribución es de 0.60 
m/seg. 
INSTALACIÓN DE DESAGUE 
Las instalaciones de desagüe tienen como función evacuar las aguas servidas del interior de 
la edificación hacia el colector general. Todo sistema de desagüe se compone de 02 tipos 
de tuberías : de desagüe propiamente dicho, que son las conductoras de las aguas servidas 
y las de ventilación que se encargan de poner en contacto con la atmósfera a las primeras 
evitando así la formación de vacíos o alzas de presión que pudiera causar pérdida del sello 
de agua de los aparatos y como consecuencia a la introducción de malos olores a la 
edificación. 
DISEÑO DE TUBERÍAS. 
Las tuberías de desagüe se diseñarán teniendo en cuenta el gasto probable en base al 
número de unidades de descarga de cada uno de los aparatos sanitarios cuyos valores 
aparecen en el R.N.C Tabla X-3-1 del R.N.C., que se nota a continuación. 
APARATO UNIDADES DE 
DIÁMETRO 
SANITARIO DESCARGA 
Inodoro (W.C. con 4 4" 
tanque) 
Lavatorio 2 2" 
Lavadero cocina 2 2" 
Sumidero 2 2" 
Urinario de pared 4 2" 
.. 
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a. Diseño de Ramales. 
El requerimiento de los aparatos sanitarios es variado, tal como aparecen en 
los respectivos planos como son lavaderos, inodoros, urinarios, etc., lo cual 
permitirá calcular el diámetro correspondiente. 
b. Diseño de Montantes. 
- De ventilación. 
Asumimos el diámetro mínimo según el R.N.C.,tubería PVC 0 2". 
- De desagüe. 
- El diámetro de la montante no podrá ser menor que cualquiera de los 
ramales que descargan en él. 
c.- Diseño de Colectores 
La tubería circundante del sistema general será encontrado mediante los 
cálculos respectivos, basados en las Tablas X-IV-3, X-IV-3-1, X-IV-3-ll, X-IV-
3-III, X-IV-3-IV, del R.N.C. 
(Ver tablas VIII-5, VIII-6, VIII-7, VIII-8, y VIII-9), los cuales evacuarán en 
las cajas de registro que serán de concreto. 
Diseño de Diámetro de Colectores Horizontales. 
Tramos (CR.i - CR.j). Tramos (CR.i - CR.j). 
1-2 2-3 
u.o 180 180 
5% 1 1 
0 (plg) 4 4 
d.- Diseño de Caia de Registro. 
Las dimensiones de las Cajas de Registro se determi"nan de acuerdo a la 
tabla X-IV-5.1 del R.N.C., que se nota a continuación. 
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Dimensiones interiores Diámetro Profundidad 
de la caja Máximo Máxima 
10" X 20" 4" 0.60 m 
Cálculo de Dimensiones y ootas de Cajas de Registro. 
BLOQUE Nº 01- OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
1. caja de Registro Nº 1 
N.P.T = 2.86 
C.T. = 2.86 
Considerando altura de caja de 0.30m 
C.F. = 2.56 
Para profundidad máxima de 0.60m., se tiene C.R. = 10" x 20". 
C.T. = 
C.F. = 
C.R. = 
2.86 
2.56 
10" X 20" (0.25 X 0.50 m). 
2. caja de Registro Nº 2 
N.P.T = 2.86 
C.T = 2.76 
De pendiente 1 % y longitud 10.00 m, de colector entre caja de 
registro Nº 1 y 2 se tiene : 
~H = 0.01X10.00 = 0.10 m 
Luego: Cota de fondo= 2.56-0.10 = 2.46 
Para desnivel de = 2.86 - 2.46 = 0.40 m, se tiene Caja de Registro 
de 10" X 20". 
BLOQUE Nº 02- OFICINAS ACADEMICAS 
3. Caja de Registro Nº 3 
N.P.T = 2.48 
C.T. = 2.48 
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Considerando altura de caja de 0.30m 
C.F. = 2.18 
Para profundidad máxima de 0.60m., se tiene C.R. = 10" x 20". 
C.T. = 2.48 
C.F. 
C.R. 
= 
= 
2.18 
10" X 20" (0.25 X 0.50 m). 
4. Caja de Registro Nº 4 
N.P.T = 2.48 
C.T = 2.43 
De pendiente 1% y longitud 5.50 m, de colector entre caja de 
registro Nº 1 y 2 se tiene : 
11. H = 0.01 X 5.50 = 0.055 m 
Luego : Cota de fondo = 2.18-0.055 = 2.13 
Para desnivel de = 2.48 - 2.13 = 0.35 m, se tiene Caja de Registro 
de 10" X 20". 
EVALUACION DE AGUAS PLUVIALES. 
Se llama así al sistema de canaletas y/o bombas y/o tuberías que recogen el agua 
proveniente de las precipitaciones pluviales que caen sobre techos, patios y/o zonas 
pavimentadas de una edificación y la evacua a un sistema de disposición final 
adecuado. 
Se ha considerado para que su diseño asegure una óptima evacuación de las aguas 
de lluvias, las cuales serán captadas en las esquinas de los edificios, por montantes 
y conectándose luego a colectores que consisten en cuentas, rectangulares, para 
finalmente, conectarse a la Red de Drenaje Pluvial proyectada para la Ciudad 
Universitaria. 
Para los conductos y montantes se usarán tuberías de doruro de polivinilo (PVC), 
para tal efecto, el extremo inferior de las montantes, se protegerá adecuadamente 
hasta la altura de O.SO m., sobre el piso, para resguardarlos de golpes (Según R.N.C 
X-IV-2). Esta protección se hará con calamina galvanizada de diámetro superior al 
de la montante, en aproximadamente l". 
La pendiente de los colectores no serán menores al 1 % en diámetro de 4" a 
mayores (RNC X-IV-3.7). 
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DISEÑO DE MONTANTES Y RAMALES DE COLECTOR HORIZONTALES. 
El Diámetro.- Estará en función del área servida y de la intensidad de la lluvia, 
para lo cual se emplearán las tablas 27-1 y 27-2, X-IV-91 y X-9-II del R.N.C. En el 
caso de conductores rectangulares, se podrá tomar como diámetro equivalente, el 
de aquel circuito que puede ser inscrito en la sección rectangular. Si no se conoce la 
intensidad de la lluvia en la localidad, se recomienda emplear 100 mm. Por hora 
(R.N.C X-IV-9.7). 
a. Montantes 
DIAMETRO MONTANTE 
BLOQUE 
POR TABLA FINAL CANTIDAD 
01 2 Y2" 2" 06 
02 2 Y2" 2" 04 
b. Colectores Horizontales 
Por los cuatro frentes de los Bloques 01 y 02, hasta la primera caja de 
registro tenemos un área servida de techo de 1031.32 m 2 , entrando a la 
tabla X-IV-9-II del R.N.C., (Ver Tabla VIII-1), se obtiene un diámetro del 
conducto de 11" , por razones constructivas se optarán cunetas 
rectangulares de 30 x 30 cm. 
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V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
En el estudio poblacional estudiantil, se ha demostrado que los alumnos tienen una 
mejora en su rendimiento académico, en los último 05 años, pero cabe precisar que 
siempre existen mas hombres que mujeres matriculados en esta facultad. 
La cantad de alumnos egresados solo es en promedio 10% de los matriculados por 
ciclo académico. 
La cantidad de docentes necesarios para una buena enseñanza académica y 
profesional tiende a una población no mayor de 40 docentes. 
La cantidad de administrativos se verá en función al análisis de necesidades, lo cual 
demuestra en menor grado su requerimiento. 
Es de precisar que los resultados plasmados en la parte arquitectónica, son reales, 
de acuerdo a las normas existentes, por lo cual el cuadro de áreas sustenta la 
capacidad funcional de quien habita los ambiente en estudio. 
Dentro de los resultados plasmados, se nota que este no es el único proyecto 
desarrollado en la ciudad universitaria, hubo varios anteriormente, sin embargo 
existe una clara diferencia, debido a la permanente actualización de datos 
estadísticos y nuevas normas en la ingeniería, que permitan estar de acorde a la 
ciencia y la tecnología. 
Es importante la ubicación de dos Oficinas de Consejería, para que el alumno 
recurra a este servicio, a fin de mejorar su rendimiento y eficiencia en sus estudios. 
En la determinación del estudio de suelos hechos en la CISMID, y el Laboratorio de 
Suelos ·del I.S.T "Nor Oriental de la Selva", se nota claramente la diferencia de 
1.00 kg/cm 2 Vs 0.65 Kg/cm 2 , con tipos de suelos diferentes tales como SM y GC. 
Al dimensionar la longitud de las placas, se ha podido observar que los espesores de 
los muros influyen poco en el momento de rigidez de la estructura, es decir a la 
comparación de aumentar el espesor o la longitud del muro, es más beneficioso el 
aumento en longitud. 
Los detalles del refuerzo tienen gran influencia sobre el tipo de comportamiento, 
dúctil o frágil, de las estructuras. Las fallas de tipo frágil, como tas que originan por 
fuerza cortante, falla de anclajes adecuados o empalmes incorrectos, son 
especialmente peligrosas. La ductilidad se logra, por una parte, evitando este tipo y 
por otra confinando adecuadamente et concreto para aumentar su capacidad de 
deformación. 
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La incorporación de muros de corte en la estructura descargada a las restantes 
columnas del pórtico, por lo tanto al ser menores, dichos elementos se diseñaran 
con cuantías mínimas de acero longitudinal, pero al verificar la formación de las 
rótulas plásticas en las columnas estos refuerzos resultan insuficientes, lográndose 
finalmente un aumento de estas cuantías para lograr que las rótulas plásticas se 
formen en los extremos de las vigas. 
Las edificaciones de concreto armado con placas se considera como la mejor 
solución estructural, ya que permiten un control de desplazamientos laterales. 
Además los edificios con muros de corte son bastante rígidos y se presentan en 
ellos una menor distorsión y el daño global durante sismo severos tiende a ser 
menor. 
Por otro lado el empleo de las placas aumentan la rigidez lateral de la estructura 
disminuyendo el periodo fundamental de I~ ~structura. 
Para orientar que las rotulas ocurran en vigas, es necesario llegar al esquema de 
columna fuerte-viga débil. Debe entenderse como columna fuerte, no solo aquella 
que es resistente, si no aquella cuyo nivel de fluencia sea mas alto que el de las 
vigas concurrentes. 
Las estructuras deben tener un amplio margen de capacidad para adsorber la 
energía que les transmiten un sismo. Mientras tengan ductilidad, mayor será su 
capacidad de absorción de energía. 
El diseño de estructuras sismo- resistente es mas un arte que una ciencia y el 
diseñador constantemente debe tener en mente la naturaleza de las fuerzas 
actuantes y necesidad del sentido común en cada paso del análisis y diseño. 
La programación de obras da como resultado que el plazo de ejecución de cada 
modulo tiene en forma exacta un tiempo de ejecución de 11 meses. 
El costo total de la Obra, asciende a una suma total de los-dos ambientes, tanto 
académico como administrativo de S/. 1158 684.24 (Un millón ciento cincuenta y 
ocho mil seiscientos ochenta y cuatro mil y 24/100 Nuevos Soles). 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1. CONCLUSIONES 
Se concluye que el proyecto propuesto, es solo una alternativa que se 
propone como prototipo para que en la brevedad pueda este ser ejecutado 
a través de la Oficina de Obras e Infraestructura. 
El diseño arquitectónico es determinante y limitante en la elección de la 
configuración estructural de la edificación. Debe existir una integración con 
el diseño arquitectónico y estructural, en forma conjunta. 
Para el mejor rendimiento y la no deserción de alumnos en la Facultad en 
estudio, se propone la utilización de Oficinas para consejería, coadyuvando 
de esta manera a mantener la relación estrecha alumno - docente. 
Con la implementación de las Oficinas Académicas y Administrativas, se 
logrará en parte desarrollar en forma mas optima, las actividades 
Académicas y Administrativas de la Facultad de Ingeniería Civil. 
Este proyecto se da como inicio a una patente de Oficinas Académicas y 
Administrativas, que servirá a las demás facultades para tener un modelo-
prototipo que coadyuve al desarrollo en el menor tiempo con la elaboración 
de un proyecto para ambientes propios en lo académico y administrativo. 
A una menor distorsión en planta se obtiene mayor rigidez y resistencia. 
Se ha planteado en este proyecto la utilización de plateas de cimentación en 
vez de zapatas, losas aligeradas con etsapol y (placas tipo L - columnas) 
para darle mayor estabilidad y rigidez a la estructura. 
Para la ubicación de las placas de acuerdo a la arquitectura que presentan 
los planos, se ha tenido cuidado en ubicarlas de tal manera que tengan 
continuidad en los dos niveles, ya que esa es una recomendación de 
estructuración. 
Las articulaciones plásticas se formarán en las secciones cr~ticas de las vigas 
principales y no en las columnas. 
Dadas las combinaciones de cargas que el reglamento implementa, se tiene 
que la incidencia de las cargas de gravedad es de menor proporción con 
respecto a las fuerzas sísmicas, estas últimas predominan en el diseño. 
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Las estructuras que se desarrollen con la Nueva Norma Sismorresistente E-
030 de diseño de Concreto Armado podrán permanecer siempre en el rango 
elástico debido a la existencia de sismos leves. 
En las estructuras con Sistema Dual, en cual se plasma en este proyecto, 
tiene mayor ductilidad que debe esperarse en un sismo de mayor magnitud 
con respecto a estructuras aporticadas, por lo que los requisitos de refuerzo 
son menos estrictos. 
La resistencia a la compresión del concreto tienen muy poca incidencia en lo 
que respecta a la ductilidad que pueda desarrollar con la estructura, en la 
actualidad se ha generalizado que la limitación como resistencia mínima 
debe ser f 'c = 210 kg/cm2, lo cual amerita exigir un buen control en la 
calidad del concreto y así obtener zonas muchos mas débiles en el resto de 
la estructura, produciendo una menor ductilidad del conjunto . 
. Con la utilización de placas en la estructura, se precisa que las columnas en 
su diseño se calculan como valor mínimo, debido a que las placas absorben 
mas los valores de diseño (axial, cortante y flector). 
6.2. RECOMENDACIONES 
Es indispensable en todo proyecto a nivel de ejecución, realizar un diseño 
arquitectónico, para que de esta manera se pueda determinar de acuerdo al 
análisis de necesidades su proyección al futuro, en este caso como ejemplo 
tenemos a las Oficinas de Post-Grado. 
Se recomienda a las máximas autoridades universitarias aprobar 
presupuestos, para proyectos a nivel de ejecución por tesistas, y de este 
modo concluir a satisfacción con todos los datos necesarios por los 
•recurrentes, que necesitan en el desarrollo de los proyectos a desarrollar, 
por ser estos de altos costos y que pueden ser asumidos por la Universidad. 
Una vez concluido la ejecución del Proyecto en mención, se recomienda la 
ambientación de los demás módulos por concluir, ahí tenemos la aula 
magna, el cafetín, los segundos pisos de los laboratorios y baños, junto con 
su estacionamiento. 
Es de vital importancia complementar un mejor estudio de suelos, con 
equipos calibrados y revisados por la CONCYTEC, para que de esta manera 
se pueda conocer a priori un valor mas exacto de la carga admisible del 
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suelo, complementando una mejor distribución en el planteamiento de 
cualquier tipo de cimentación cada vez mas económico y seguro, a través 
de la Oficina de Obras e Infraestructura de la UNSM, debido a que en la 
gran mayoría de proyectos ejecutados se asume el valor de 1.00 kg/cm 2 • 
Se recomienda revisar en forma permanente las normas de diseño propio de 
cada sistema estructural, en especial el de concreto armado. 
Considerar sección de columnas peraltadas de tipo L, en la dirección mas 
crítica de la estructuración, dándole de este modo mayor rigidez a la 
estructura en estudio. 
La distribución simétrica en planta de los elementos, evita que se realicen 
torsiones importantes, en la respuesta estructural, de este modo den lugar a 
solicitaciones muy altas y cuantificación poco confiable en los elementos 
estructurales. 
En techos aligerados con luces mayores a Sm, se recomienda colocar 
perpendicularmente al armado, en la zona central del techo, una doble 
vigueta, que proporcionará mayor rigidez torsional a las viguetas principales. 
Debe preferirse una forma regular en planta y elevación. No es 
recomendable las formas excesivamente alargadas debido a que pierden 
rigidez en la losa, para trabajar como diafragma, aumentando la 
excentricidad en la distribución de rigideces. 
En los nudos de los volados se originan mayores desplazamientos, en tanto 
no será necesario ponerlos, sus longitudes otorgan a la estructura mayor 
rigidez. 
Al realizar cualquier tipo de cálculo general usando los programas de 
ingeniería es necesario ejecutar cada paso de ingreso de datos 
cuidadosamente, a fin de no cometer errores, ya que después estos son 
difíciles de detectar. 
Realizar investigaciones con la actualización de la norma técnica de 
edificación E.30 de Diseño Sismorresistente, cuya resolución de aprobación 
salió publicada el 03 de Abril del 2003 y deja sin efecto a la norma del año 
1997. 
Con respecto a la cimentación, se ha utilizado plateas de cimentación, 
debido a que tenemos un terreno de baja capacidad portante. 
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Para la determinación del espectro de respuesta en el análisis dinámico 
(combinación modal), es preferible utilizar el método CQC, con respecto al 
SRSS (no puede justificarse), debido a que tiene una base teórica legítima y 
es aceptado por la mayoría de expertos en ingeniería sismorresistente 
Las estructuras porticadas no cumple con las exigencias de las Normas 
Peruanas de estructuras, por lo tanto se debe normar a nivel de la región el 
uso obligado del sistema dual o pórticos mixtos. 
Para futuros análisis sismorresistentes tridimensionales, desarrollado por 
otros tesistas en el Software Estructural SAP 2000, se recomienda utilizar el 
análisis tiempo-historia, sucedido en la Ciudad de Moyobamba el 04 y 05 
Abril de 1991, que a su vez permitirá calcular en forma más exacta los 
desplazamientos horizontales en los nudos de la estructura. 
El uso indiscriminado de placas y plateas de cimentación podría afectar la 
economía de la construcción, para evitar dicho sobre costo debemos aplicar 
correctamente las recomendaciones de las Normas de Diseño 
Sismorresistente. 
Todos los elementos estructurales deberán tener esfuerzo continuo en cada 
caso y estribos cerrados a espaciamiento pequeño, especialmente en los 
extremos de las vigas y columnas con el fin de proporcionar confinamiento y 
evitar fallas por fuerzas cortantes. 
Las conexiones vigas-columnas se diseñan por fuerza y deberán tener 
estribos de confinamiento debiendo revisarse las longitudes de anclaje del 
refuerzo de vigas y columnas. 
Las placas al absorber grandes momentos flectores, hacen que las columnas 
trabajen descargadas, desliñándose prácticamente con cuantías mínimas de 
acero longitudinal, debemos verificar estas cuantías en la formación de las 
rotulas plásticas, donde finalmente sabremos la cuantía exacta con cual se 
trabajaran. 
Se deben evitar las fallas prematuras por corte, estas impiden el desarrollo 
de la resistencia a flexión del elemento y limitan por tanto la ductilidad. Para 
evitar esta situación es necesario sobredimensionar por corte. 
El uso de los programas de calculo y trazado, optimiza los trabajos de 
Ingeniería, radicando en la elaboración de planos estructurales y/o 
arquitectónicos. 
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Es importante desarrollar a la brevedad un laboratorio sismorresistente 
debido a que todo proyecto de gran proporción, tiene que tener este 
estudio, para darle mayor seguridad y estabilidad a la estructura. 
Una vez presentado el proyecto de tesis, cabe indicar que la Oficina de 
Obras e Infraestructura de la UNSM, tiene como modelo la elaboración de la 
misma o la adecuación según sea sus requerimientos, en el monto 
presupuesta! dado en la Universidad en la Oficina de Planificación, y de esta 
manera se pueda contar en la brevedad con el desarrollo del proyecto. 
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VIII. ANEXOS. 
ANEXO Nº 01: 
PLAN DE EXPERIENCIAS CURRICULARES 
El Plan de Experiencias Curriculares está diseñado para 10 Ciclos Semestrales, que oscilan 
entre los 14 y 24 créditos, conforme lo demuestra la distribución de créditos por ciclos 
semestrales y por experiencias curriculares, cuya secuencia total, alcanza un total de 220 
créditos, para el programa académico de ingenierfa civit 
Las experiencias curriculares comprenden las de Formación Básica, Planificados con 131 
créditos; las Específicas, dentro de las que se cuenta los de Formación Profesional Básica, 
con 64 Créditos; las de Formación Profesional Especializada o Cursos ElectivoS, con 16 
Créditos y Finalmente las Prácticas Pre-Profesionales, con 09 Créditos. 
DISTRIBUCIÓN 
Distribución Lógica de Currículo con 10 Semestres 
Programa Académico de Ingeniería Civil - 220 Créditos 
Modelo: U.N.S,M - F.l.C 
CODIFICACION 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ..................... Ciclo de 'Estudio 
O ................................................ Asignatura Obligatoria 
E .. .. .. .. . . . . . . . .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. . . . . . . . .. Asignatura Electiva 
B .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. Asignatura de Formación Básica 
PB .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... . Asignatura de Formación Profesional Básica 
PE .. .. ... .. .. .. .. .. .. . .. .... .. . .. .. .. .. .. .... ... Asignatura de Formación Profesional Especializada 
FM 
es 
uv 
ES 
GC 
HH 
EP 
MA 
Ciencias Físicas, Químicas y Matemáticas. 
Ciencias Sociales y de Investigación. 
Ciencias Urbanas y Vías de Transporte. 
Ciencias de Estructuras. 
Ciencias Geológicas y de Construcción. 
Ciencias Hidráulicas y de Hidrología 
Ciencias Económicas y Programación de Ingeniería. 
Ciencias del Medio Ambiente. 
1,2,3,4,5,6,7,8 .............. n. Número de la Asignatura 
EJEMPLO: 
CÓDIGO ASIGNATURA Hs T p C PRE-REQUISITO 
70PB-ES5 ANÁLISIS ESTRUCTUAAL 06 04 02 05 f:'jINGUNO 
La Interpretación que se da es la siguiente: 
7.- Indica que la Asignatura, se encuentra en el Séptimo Ciclo. 
o.- Indica que la Asignatura es Obligatoria. 
PB.- Indica que la Asignatura es de Formación Profesional Básica. 
ES.- Indica que la Asignatura se encuentra en el Área de Estructuras. 
5.- Indica el Número de Orden de la Asignatura Ubicada en el Área Respectiva. 
CUADRO DE CONTENIDOS 
En Base a los Objetivos Formulados y de sus Implicaciones, se establecen las siguientes 
características del Currículum de Estudios del Programa Académico de Ingeniería CM!. 
A.- PLAN DE ASIGNATURAS CREDITOS 
Cursos Obligatorios de Formación Básica 131 
Cursos Obligatorios de Formación Profesional Básica 64 
Cursos Obligatorios de Formación Profesional Especializada 16 
(Electivos) 
6.- PRACTICAS PRE - PROFESIONALES 09 
TOTAL 220 Créditos 
A.- PLAN DE ASIGNATURAS 
CÓDIGO ASIGNATURAS HORAS PRE-REQUISITOS 
T p c 
CURSOS OBLIGATORIOS DE FORMACIÓN BÁSICA 
lOB-FMl Matemática Básica 4 2 5 Ninguno 
10B-FM2 Análisis Matemático I 4 2 5 Ninguno 
10B-FM3 Química General 2 2 3 Ninguno 
lOB-UVl Dibujo Técnico 4 2 Ninguno 
lOB-CSl Filosofía e Historia de 2 2 Ninguno 
la Ingeniería 
10B-CS2 13-ealidad Regional 3 3 Ninguno 
20B-FM4 Algebra Lineal 3 2 4 Matemática Básica 
20B-FM5 Análisis Matemático II 3 2 4 Análisis Matemático I 
20B-FM6 Física I 3 2 4 Análisis Matemático I 
20B-UV2 Geometría Descriptiva 3 2 4 Dibujo Técnico 
20B-EP1 Economía General 2 2 Ninguno 
20B-CS3 Redacción Técnica 2 2 3 Ninguno 
30B-FM7 Análisis Matemático III 3 2 4 Análisis Matemático II 
30B-FM8 Física II 3 2 4 Física I 
30B-UV3 Topografía I 3 3 4 Matemática Básica 
30B-MA1 Recursos Naturales y 2 3 3 Realidad Regional 
Medio Ambiente 
30B-GC1 Geología General 2 2 3 Química General 
40B-ES1 Estática 4 2 5 Física II 
40B-ES2 Dinámica 4 2 5 Análisis Matemático III 
40B-UV4 Topografía II 3 2 4 Topografía I 
40B-FM10 Estadística 2 2 3 Matemática Básica 
40B-GC2 Tecnología de Materiales 3 2 4 Química General 
50B-ES3 Resistencia de Materiales I 3 3 4 Estática 
50B-HH1 Mecánica de Fluidos I 3 3 4 Dinámica 
SOB-UVS Caminos I 3 2 4 Topografía II 
50B-GC3 Mecánica de Suelos I 3 2 4 Geología General 
50B-EP2 Optimización en Ingeniería 2 2 3 Análisis Matemático II 
50B-GC4 Tecnología del Concreto 2 2 3 Tecnología de Materiales 
60B-ES4 Resistencia de Materiales II 4 2 5 Resistencia de Materiales I 
60B-HH2 Mecánica de Fluidos II 3 3 4 Mecánica de Fluidos I 
60B-UV6 Caminos 11 3 2 4 Caminos I 
608-GCS Mecánica de Suelos II 3 2 4 Mecánica de Suelos I 
60B-GC6 Construcciones I 3 2 4 Mecánica de Suelos I 
70B-GC7 Legislación 2 2 100 Créditos 
80B-CS4 Metodología de la 2 2 140 Créditos 
Investigación Científica 
908-EPS Gestión Empresarial 2 2 150 Créditos 
1008-CSS Seminario de Tesis 3 2 Metodología de la 
Investigación Científica 
131 Créditos 
CÓDIGO ASIGNATURAS HORAS PRE-REQUISITOS 
T p c 
CURSOS OBLIGATORIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
30PB-FM9 Métodos Numéricos y 3 3 4 Álgebra Lineal 
Programación 
70PB-ESS Análisis Estructural 4 2 5 Resistencia de Materiales II 
70PB-UV7 Pavimentos 3 2 4 Caminos 11 
70PB-HH3 Hidrología 2 2 3 Estadística 
70PB-UV8 Planeamiento Territorial I 2 2 3 100 Créditos 
70PB-UV9 Diseño en Construcción 2 2 3 100 Créditos 
80PB-ES6 Concreto Armado 4 2 5 Resistencia de Materiales 11 
80PB-EP3 Costos y Presupuestos 2 2 3 140 Créditos 
80PB-HH4 Irrigación 3 2 4 Hidrología 
80PB-ES7 Ingeniería Antisísmica 3 2 4 Análisis Estructural 
90PB-EP4 Programación de Obras 2 2 3 Costos y Presupuestos 
90PB-HHS Drenaje 3 2 4 Hidrología 
90PB-GC8 Instalaciones en 3 3 4 Diseño en Construcción 
Edificaciones 
90PB-MA2 Evaluación de Impacto 2 2 3 Recursos Naturales y Medio 
Ambiental Ambiente 
90PB-HH6 Abastecimiento de Agua 3 2 4 Mecánica de Fluidos 11 
y Alcantarillado 
100PB-ES8 Puentes 3 2 4 Concreto Armado 
100PB-EP6 Proyectos de Ingeniería 3 2 4 Programación de Obras 
64 Créditos 
j 
CÓDIGO ASIGNATURAS HORAS PRE-REQUISITOS 
T p c 
CURSOS ELECTIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECIALIZADA 
7EPE-ES9 Diseño en Albañilería 3 2 4 Resistencia de Materiales II 
7EPE-GC9 Construcciones II 3 2 4 Construccíones I 
7EPE-HH7 Hidráulica Fluvial 3 2 4 Mecánica de Fluidos II 
7EPE-GC10 Geología Aplicada 3 2 4 Geología General 
8EPE-ES10 Análisis Matricial de 3 2 4 Análisis Estructural 
Estructuras 
8EPE-ES11 Diseño en Acero y Madera 3 2 4 Análisis Estructural 
8EPE-UV10 Planeamiento Territorial II 3 2 4 Planeamiento Territorial I 
8EPE-GC11 Geotecnia 3 2 4 Mecánica de Suelos II 
8EPE-HH8 Hidrogeología 3 2 4 Hidrología 
8EPE-HH9 Obras de Regulación de 3 2 4 Hidráulica Fluvial 
Ríos 
8EPE-GC12 Geotecnia Aplicada a 3 2 4 Mecánica de Suelos II 
Vías de Transporte 
8EPE-UV11 Tecnología de Medios 3 2 4 Caminos II 
de Transporte 
9EPE-ES12 Introducción a Elementos 3 2 4 Análisis Matricial de 
Finitos Estructuras 
9EPE-ES13 Concreto Armado Avanzado 3 2 4 Concreto Armado 
9EPE-GC13 Construcciones Especiales 3 2 4 Construcciones II 
9EPE-EP7 Ingeniería Económica 3 2 4 Costos y Presupuestos 
9EPE-HH10 Aprovechamiento de 3 2 4 Hidrología 
Recursos Hidráulicos 
9EPE-HH11 Operación y Mantenimiento 3 2 4 Irrigación 
de Recursos Hidráulicos 
9EPE-UV12 Ingeniería de Tránsito 3 2 4 Caminos II 
9EPE-UV13 Puertos y Aeropuertos 3 2 4 Pavimentos 
10EPE-ES14 Diseño Sismoresistente en 3 2 4¡ Ingeniería Antisísmica 
Obras de Ingeniería Civil 
10EPE-ES15 Dinámica de Suelos 3 2 4 Análisis Matricial de 
Estructuras 
10EPE-EP8 Economía y Gestión de 3 2 4 Gestión Empresarial 
Empresas de Construcción 
10EPE-GC14 Instalaciones 3 2 4 Instalaciones en Edificaciones 
Electromecánicas 
10EPE-HH12 Diseño de Pequeñas. Presas 3 2 4 Hidrología 
10EPE-HH13 Diseño de Estructuras 3 2 4 Hidrología 
Hidráulicas 
10EPE-EP9 Economía y Gestión 3 2 4 Gestión Empresarial 
Empresarial de Transporte 
10EPE-UV14 Obras de Arte en Vías de 3 2 4 Caminos II 
Transporte 
16 Créditos 
B.- PRACTICAS PRE-PROFESIONALES 
Con la Finalidad de Profundizar sus Conocimientos de Adiestre en la Metodología de la 
Investigación Científica - Seminario de Tesis y Aborde la Solución de Problemas Específicas, 
el Estudiante Realizará Prácticas Pre-Profesionales en los Diversos Proyectos en ejecución. 
La Práctica Pre-Profesional calificada podrán Realizarla al Aspirante, una vez que haya 
Cumplido un Mínimo de Siento Sesenta (160) Créditos. Este debe tener una Duración de 
Cuatrocientos Ochenta (480) Horas Efectivas, debidamente Controladas y Sustentadas con 
los Respectivos I nformés. 
09 Créditos 
SECUENCIA RECOMENDADA POR CICLOS DE TRABAJO LECTIVO 
PRIMER CICLO 
· .... 
eco. ASIGNATURA CONDICIÓN NATURALEZA H T p e PRE-REQ. 
-
lOB-FMl MATEMÁTICA BÁSICA OBLIGATORIO FORMACIÓN BÁSICA 6 4 2 5 .NINGUNO 
10B-FM2 ANÁLISIS MATEMÁTICO I OBLIGATORIO FORMACIÓN BÁSICA 6 4 2 5 NINGUNO 
10B-FM3 QUÍMICA GENERAL OBLIGATORIO FORMACIÓN BÁSICA 4 2 2 3 NINGUNO 
lOB-UVl DIBUJO TÉCNICO OBLIGATORIO FORMACIÓN BÁSICA 4 - 4 2 NINGUNO 
lOB-CSl FILOSOFÍA E HISTORIA DE LA OBLIGATORIO FORMACIÓN BÁSICA 2 2 - 2 NINGUNO 
INGENIERÍA 
10B-CS2 REALIDAD REGIONAL OBLIGATORIO FORMACIÓN BÁSICA 3 3 - 3 NINGUNO 
(Sociología y Geografía) 
TOTAL 20 
SEGUNDO CICLO 
COD. ASIGNATURA CONDICTÓN NATURALEZA H T p c PRE-REQ. 
20B-FM4 ÁLGEBRA LINEAL OBLIGATORIO FORMACIÓN BÁSICA 5 3 2 4 lOB-FMl 
20B-FMS ANÁLISIS MATEMÁTICO II OBLIGATORIO FORMACIÓN BÁSICA 5 3 2 4 10B-FM2 
20B-FM6 FÍSICA I OBLIGATORIO FORMACIÓN BÁSICA 5 3 2 4 10B-FM2 
20B-UV2 GEOMETRÍA DESCRIPTIVA OBLIGATORIO FORMACIÓN BÁSICA 5 2 2 4 10B-UV1 
20B-EP1 ECONOMÍA GENERAL OBLIGATORIO FORMACIÓN BÁSICA 2 2 - 2 NINGUNO 
20B-C53 REACCIÓN TÉCNICA OBLIGATORIO FORMACIÓN BÁSICA 4 2 2 3 NINGUNO 
TOTAL 21 
TERCER CICLO 
COD. ASIGNATURA CONDICIÓN NATURALEZA H T p c PRE-REQ. 
30B-FM7 ANÁLISIS MATEMÁTICO III OBLIGATORIO FORMACIÓN BÁSICA 5 3 2 4 20B-FM5 
30B-FM8 ÁSICA 11 OBLIGATORIO FORMACIÓN BÁSICA 5 3 2 4 20B-FM6 
30B-UV3 TOPOGRAFÍA I OBLIGATORIO FORMACIÓN BÁSICA 6 3 3 4 20B-UV2 
30B-MA1 RECURSOS NATURALES Y MEDIO OBLIGATORIO FORMACIÓN BÁSICA 5 2 3 3 10B-CS2 
AMBIENTE 
30B-GC1 GEOLOGÍA GENERAL OBLIGATORIO FORMACIÓN BÁSICA 4 2 2 3 10B-FM3 
30PB-FM9 MÉTODOS NUMÉRICOS y OBLIGATORIO FORMACIÓN 6 3 3 4 20B-FM4 
PROGRAMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
TOTAL 22 
CUARTO CICLO 
COD. ASIGNATURA CONDICIÓN NATURALEZA H T p c PRE-REQ. 
50B-FM7 ESTÁTICA OBLIGATORIO FORMACIÓN BÁSICA 6 4 2 5 30B-FM8 
50B-FM8 DINÁMICA OBLIGATORIO FORMACIÓN BÁSICA 6 4 2 5 30B-FM7 
50B-UV3 TOPOGRAÁA II OBLIGATORIO FORMACIÓN BÁSICA 5 3 2 4 30B-UV3 
50B-MA1 ESTADÍSTICA OBLIGATORIO FORMACIÓN BÁSICA 4 2 2 3 108-FMl 
50B-GC1 TECNOLOGÍA DE LOS OBLIGATORIO FORMACIÓN BÁSICA 5 3 2 4 10B-FM3 
MATERIALES 
TOTAL 21 
QUINTO CICLO 
COD. ASIGNATURA CONDICIÓN NATURALEZA H T p c PRE-REQ. 
50B-ES3 RESISTENCIA DE MATERIALES I OBLIGATORIO FORMACIÓN BÁSICA 6 3 3 4 40B-ES1 
508-HH1 MECÁNICA DE FLUIDOS I OBLIGATORIO FORMACIÓN BÁSICA 6 3 3 4 40B-ES2 
508-UV5 CAMINOS I OBLIGATORIO FORMACIÓN BÁSICA 5 3 2 4 40B-UV4 
508-GC3 MECÁNICA DE SUELOS I OBLIGATORIO FORMACIÓN BÁSICA 5 3 2 4 30B-GC1 
50B-EP2 OPTIMIZACIÓN EN INGENIERÍA OBLIGATORIO FORMACIÓN BÁSICA 4 2 2 3 20B-FM5 
50BGC4 TECNOLOGÍA DEL CONCRETO OBLIGATORIO FORMACIÓN BÁSICA .4 2 2 3 40B-GC2 
TOTAL 22 
SEXTO CICLO 
COD. ASIGNATURA CONDICIÓN NATURALEZA H T p c PRE-REQ. 
60B-ES4 RESISTENCIA DE MATERIALES II OBLIGATORIO FORMACIÓN BÁSICA 6 4 2 5 50B-ES3 
60B-HH2 MECÁNICA DE FLUIDOS 11 OBLIGATORIO FORMACIÓN BÁSICA 6 3 3 4 50B-HH1 
60B-UV6 CAMINOS 11 OBLIGATORIO FORMACIÓN BÁSICA 5 3 2 4 508-UV5 
60B-GC5 MECÁNICA DE SUELOS II OBLIGATORIO FORMACIÓN BÁSICA 5 3 2 4 50B-GC3 
60B-GC6 CONSTRUCCIONES I OBLIGATORIO FORMACIÓN BÁSICA 5 3 2 4 508-GC3 
TOTAL 21 
SÉPTIMO CICLO 
COD. ASIGNATURA CONDICIÓN NATURALEZA H T p c PRE-REQ. 
70B-GC7 LEGISLACIÓN OBLIGATORIO FORMACIÓN BÁSICA 2 2 - 2 100 
CRÉDITOS 
70PB-ESS ANÁLISIS ESTRUCTURAL OBLIGATORIO FORMACIÓN 6 4 2 5 60B-ES4 
PROFESIONAL BÁSICA 
70PB-UV7 PAVIMENTOS OBLIGATORIO FORMACIÓN 5 3 2 4 60B-UV6 
PROFESIONAL BÁSICA 
70PB-HH3 HIDROLOGÍA OBLIGATORIO FORMACIÓN 4 2 2 3 40B-FM10 
PROFESIONAL BÁSICA 
70PB-UV8 PLANEAMIENTO TERRITORIAL 1 OBLIGATORIO FORMACIÓN 4 2 2 3 100 
PROFESIONAL BÁSICA CRÉDITOS 
70PB-UV9 DISEÑO EN CONSTRUCCIÓN OBUGA.TORIO FORMACIÓN 4 2 2 3 100 
PROFESIONAL BÁSICA CRÉDITOS 
7EPE-ES9 DISEÑO EN ALBAÑILERÍA ELECTIVO FORMACIÓN 5 3 2 4 60B-ES4 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADA 
7EPE-GC9 CONSTRUCOONES II ELECTIVO FORMACIÓN 5 3 2 4 60B-GC6 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADA 
7EPE-HH7 HIDRÁULICA FLUVIAL ELECTIVO FORMACIÓN 5 3 2 4 60B-HH2 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADA 
7EPE-GC10 GEOLOGÍA APLICADA ELECTIVO FORMACIÓN 5 3 2 4 30B-GC1 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADA 
TOTAL 24 
OCTAVO CICLO 
COD. ASIGNATURA CONDIOÓN NATURALEZA H T p c PRE-REQ. 
80PB-ES6 CONCRETO ARMADO OBLIGATORIO FORMACIÓN 6 4 2 5 60B-ES4 
PROFESIONAL BÁSICA 
80PB-EP3 COSTOS Y PRESUPUESTOS OBLIGATORIO FORMACIÓN 4 2 2 3 140 
PROFESIONAL BÁSICA CRÉDITOS 
80B-CS4 METODOLOGÍA DE LA OBLIGATORIO FORMACIÓN BÁSICA 2 2 - 2 140 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CRÉDITOS 
80PB-HH4 IRRIGACIÓN OBLIGATORIO FORMACIÓN 5 3 2 4 70PB-HH3 
PROFESIONAL BÁSICA 
80PB-ES7 INGENIERÍA ANTISÍSMICA OBLIGATORIO FORMACIÓN 5 3 2 4 70PB-ESS 
PROFESIONAL BÁSICA 
8EPE-ES10 ANÁLISIS MATRICIAL DE ELECTIVO FORMACIÓN 5 3 2 4 70PB·ES5 
ESTRUCTURAS PROFESIONAL 
ESPEOALIZADA 
8EPE-ES11 DISEÑO EN ACERO Y MADERA ELECTIVO FORMACIÓN 5 3 2 4 70PB-ESS 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADA 
8EPE-UV10 PLANEAMIENTO TERRITORIAL 11 ELECTIVO FORMACIÓN 5 3 2 4 70PB-UV8 
PROFESIONAL 
ESPEOALIZADA 
8EPE-GC11 GEOTECNIA ELECTIVO FORMACIÓN 5 3 2 4 60B-GCS 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADA 
8EPE-HH8 HIDROGEOLOGÍA ELECTIVO FORMACIÓN 5 3 2 4 70PB-HH3 
PROFESIONAL 
ESPEOALIZADA 
8EPE-HH9 OBRAS DE REGULACIÓN DE ELECTIVO FORMACIÓN 5 3 2 4 7EPE-HH7 
RÍOS PROFESIONAL 
ESPECIALIZADA 
8EPE-GC12 GEOTECNIA APLICADA A VÍAS ELECTIVO FORMACIÓN 5 3 2 4 60B-GCS 
DE TRANSPORTE PROFESIONAL 
ESPECIALIZADA 
8EPE-UV11 TECNOLOGÍA DE MEDIOS DE ELECTIVO FORMACIÓN 5 3 2 4 60B-UV6 
TRANSPORTE PROFESIONAL 
ESPECIALIZADA 
TOTAL 22 
NOVENO CICLO 
COD. ASIGNATURA CONDIOÓN NATURALEZA H T p c PRE-REQ. 
90PB-EP4 PROGRAMACIÓN DE OBRAS OBLIGATORIO FORMACIÓN 4 2 2 3 80PB-EP3 
PROFESIONAL BÁSICA 
90PB-HHS DRENAJE OBLIGATORIO FORMACIÓN 5 3 2 4 70PB-HH3 
PROFESIONAL BÁSICA 
90PB-GC8 INSTALACIONES EN OBLIGATORIO FORMACIÓN 6 3 3 4 70PB-UV9 
EDIFICACIONES PROFESIONAL BÁSICA 
90B-EPS GESTIÓN EMPRESARIAL OBLIGATORIO FORMACIÓN BÁSICA 2 2 - 2 150 
CREDITOS 
90PB-MA2 EVALUACIÓN DEL IMPACTO OBLIGATORIO FORMACIÓN 4 2 2 3 30B-MA1 
AMBIENTAL PROFESIONAL BÁSICA 
90PB-HH6 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y OBLIGATORIO FORMACIÓN 5 3 2 4 60B-HH2 
ALCANTARILLADO PROFESIONAL BÁSICA 
9EPE-ES12 INTRODUCCIÓN A ELEMENTOS ELECTIVO FORMACIÓN 5 3 2 4 8EPE·ES10 
ANITOS PROFESIONAL 
ESPECIALIZADA 
9EPE-ES13 CONCRETO ARMADO AVANZADO ELECTIVO FORMACIÓN 5 3 2 4 80PB-ES6 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADA 
9EPE-GC13 CONSTRUCCIONES ESPECIALES ELECTIVO FORMACIÓN 5 3 2 4 7EPE-GC9 
PROFESIONAL_ 
ESPECIALIZADA' 
9EPE-EP7 INGENIERÍA ECONÓMICA ELECTIVO FORMACIÓN 5 3 2 4 80PB-EP3 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADA 
9EPE-HH10 APROVECHAMIENTO DE ELECTIVO FORMACIÓN 5 3 2 4 70PB-HH3 
RECURSOS HIDRÁULICOS PROFESIONAL 
ESPECIALIZADA 
9EPE-HH11 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ELECTIVO FORMACIÓN 5 3 2 4 80PB-HH4 
DE SISTEMAS HIDRÁULICOS PROFESIONAL 
ESPEOALIZADA 
9EPE-UV12 INGENIERÍA DE TRANSITO ELECTIVO FORMACIÓN 5 3 2 4 60B-UV6 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADA 
--
9EPE-UV13 PUERTOS Y AEROPUERTOS ELECTIVO FORMACION 5 3 2 70PB-UV7 PROFESIONAL 4 
ESPECIALIZADA 
TOTAL 24 
DÉCTMO CICLO 
COD. ASIGNAlURA CONDICIÓN NAlURALEZA 
lOOPB-ESB PUENTES OBLIGATORIÓ FORMACIÓN 
PROFESIONAL BÁSICA 
100PB-EP6 PROYECTOS DE INGENIERÍA OBLIGATORIO FORMACIÓN 
PROFESIONAL BÁSICA 
1008-CSS SEMINARIO DE TESIS OBLIGATORIO FORMACIÓN BÁSICA 
10EPE-ES14 DISEÑO SISMORESISTENTE EN ELECTIVO FORMACIÓN 
OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL PROFESIONAL 
ESPECIALIZADA 
10EPE-ES15 DINÁMICA DE SUELOS ELECTIVO FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADA 
10EPE-EP8 ECONOMÍA Y GESTIÓN DE ELECTIVO FORMACIÓN 
EMPRESAS DE CONSTRUCCTÓN PROFESIONAL 
ESPECIALIZADA 
10EPE-GC14 INSTALACIONES ELECTIVO FORMACIÓN 
ELECTROMECÁNICAS PROFESIONAL 
ESPEOALIZADA 
10EPE-HH12 DISEÑO DE PEQUEÑAS PRESAS ELECTIVO FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADA 
10EPE-HH13 DISEÑO DE ESTRUClURAS ELECTIVO FORMACIÓN 
HIDRÁULICAS PROFESIONAL 
ESPECIALIZADA 
10EPE-EP9 ECONOMÍA y GESTIÓN ELECTIVO FORMACIÓN 
EMPRESARIAL DE TRANSPORTE PROFESIONAL 
ESPECIALIZADA 
10EPE-UV14 OBRAS DE ARTE EN VÍAS DE ELECTIVO FORMACIÓN 
TRANSPORTE PROFESIONAL 
ESPECIALIZADA 
SECUENCIA RECOMENDADA POR ÁREAS 
CIENCIAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y MATEMÁTICAS 
OBLIGATORIOS 
CÓDIGO 
FM1 
FM2 
FM3 
FM4 
FMS 
FM6 
FM7 
FM8 
FM9 
FM10 
ASIGNATURA 
Matemática básica 
Análisis Matemático I 
Química General 
Álgebra Lineal 
Análisis Matemático II 
Física I 
Análisis Matemático III 
Física II 
Métodos Numéricos y Programación 
Estadística 
H T p c PRE-REQ. 
5 3 2 4 80PB-ES6 
5 3 2 4 90PB-EP4 
3 3 - 2 80B-CS4 
5 3 2 4 80PB-ES7 
5 3 2 4 8EPE-ES10 
5 3 2 4 90B-EPS 
5 3 2 4 90PB-GC8 
5 3 2 4 70PB-HH3 
5 3 2 4 70PB-HH3 
5 3 2 4 906-EPS 
5 3 2 4 60B-UV6 
TOTAL 14 
CIENCIAS SOCIALES E INVESTIGACIÓN 
OBLIGATORIOS 
CÓDIGO 
CSl 
CS2 
CS3 
CS4 
css 
ASIGNATURA 
Filosofía e Historia de la Ingeniería 
Realidad Regional 
Redacción Técnica 
Metodología de la Investigación Científica 
Seminario de Tesis 
CIENCIAS URBANAS Y VÍAS DE TRANSPORTE 
OBLIGATORIOS 
CÓDIGO 
UVl 
UV2 
UV3 
UV4 
uvs 
UV6 
UV7 
uva 
ELECTIVOS 
CÓDIGO 
UV9 
UVlO 
UV11 
UV12 
UV13 
ASIGNATURA 
Dibujo Técnico 
Geometría Descriptiva 
Topografía I 
Topografía II 
Caminos I 
Caminos II 
Pavimentos 
Planeamiento Territorial I 
ASIGNATURA 
Planeamiento Territorial II 
Tecnología de Medios de Transporte 
Ingeniería de Tránsito 
Puertos y Aeropuertos 
Obras de Arte en Vías de Transporte 
CIENCIAS DE ESTRUCTURAS 
OBLIGATORIOS 
CÓDIGO 
ES1 
ES2 
ES3 
ES4 
ESS 
ES6 
ES7 
ES8 
ASIGNATURA 
Estática 
Dinámica 
Resistencia de Materiales I 
Resistencia de Materiales 11 
Análisis Estructural 
Concreto Armado 
Ingeniería Antisísmica 
Puentes 
ELECTIVOS 
CÓDIGO 
ES9 
ES10 
ES11 
ES12 
ES13 
ES14 
ES15 
ASIGNATURA 
Diseño en Albañilería 
Análisis Matricial de Estrcuturas 
Diseño en Acero y Madera 
Introducción a Elementos Finitos 
Concreto Armado Avanzado 
Diseño Sismoresistente en Obras de Ingeniería Civil 
Dinámica de Suelos 
CIENCIAS GEOTECNICAS Y DE CONSTRUCCIÓN 
OBLIGATORIOS 
CÓDIGO 
GC1 
GC2 
GC3 
GC4 
GCS 
GC6 
GC7 
GCB 
GC9 
ELECTIVOS 
CÓDIGO 
GC10 
GC11 
GC12 
GC13 
GC14 
GC15 
ASIGNATURA 
Geología General 
Tecnología de los Materiales 
Mecánica de Suelos I 
Tecnología del Concreto 
Mecánica de Suelos 11 
Construcciones I 
Legislación 
Diseño en Construcción 
Instalaciones en Edificaciones 
ASIGNATURA 
Construcciones 11 
Geología Aplicada 
Geotecnia 
Geotecnia Aplicada a Vías de Transporte 
Construcciones Especiales 
Instalaciones Electromecánicas 
CIENCIAS HIDRÁULICAS. 
OBLIGATORIOS 
CÓDIGO 
HH1 
HH2 
HH3 
HH4 
HHS 
HH6 
ASIGNATURA 
Mecánica de Fluidos I 
Mecánica de Fluidos II 
Hidrología 
Irrigación 
Drenaje 
Abastecimiento de Agua y Alcantarillado 
ELECTIVOS 
CÓDIGO 
HH7 
HH8 
HH9 
HH10 
HH11 
'HH12 
HH13 
ASIGNATURA 
Hidráulica Fluvial 
Hidrogeología 
Obras de Regulación de Ríos 
Aprovechamiento de Recursos Hidráulicos 
Operación y Mantenimiento de Sistemas Hidráulicos 
Diseño de Pequeñas Presas 
Diseño de Estructuras Hidráulicas 
CIENCIAS DE INGENIERÍA ECONÓMICA Y EMPRESARIAL 
OBLIGATORIOS 
CÓDIGO 
EP1 
EP2 
EP3 
EP4 
EPS 
EP6 
ELECTIVOS 
CÓDIGO 
EP7 
EP8 
EP9 
ASIGNATURA 
Economía General 
Optimización en Ingeniería 
Costos y Presupuestos 
Programación de obras 
Gestión Empresarial 
Proyectos de Ingeniería 
ASIGNATURA 
Ingeniería Económica 
Economía y Gestión de Empresas de Construcción 
Economía y Gestión Empresarial de Transporte 
CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE 
OBLIGATORIOS 
CÓDIGO 
MA1 
MA2 
ASIGNATURA 
Recursos Naturales y Medio Ambiente 
Evaluación del Impacto Ambiental 
CURSOS OBLIGATORIOS 
ICICLO 
11 CICLO 
111 CICLO 
IV CICLO 
V CICLO 
VI CICLO 
VII CICLO 
VIII CILO 
IX CICLO 
X CICLO 
MATEMATICA 
BASICA 
ALGEBRA LINEAL 
METODOS 
NUMEROSY 
PROGRAMACION 
IRRIGACION 
CAMINOS 11 
PAVIMENTOS 
GESTION 
EMPRESARIAL (150 
CREDITOS) 
PROYECTOS DE 
INGENIERIA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FLUIDOS 11 
LEGISLACION (100 
CREDITOS) 
CONCRETO 
ARMADO 
PUENTES 
FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL 
" NUEVO PLAN DE ESTUDIOS" 
ANAUSIS 
MATEMATICO 1 
FISICA 1 
FISICAll 
ESTATICA 
RESISTENCIA DE 
MATERIALES 1 
RESISTENCIA DE 
INGENIERIA 
ANTISISMICA 
DE AGUA Y 
ALCANTARILLADO 
DIBUJO TECNICO 
GEOMETRIA 
DESCRIPTIVA 
REALIDAD 
REGIONAL 
RECURSOS 
NATURALES Y 
MEDIO AMBIENTE 
METODOLOGIA DE 
LA INVESTIGACION 
CIENTIFICA (140 
CREDITOS) 
SEMINARIO DE 
TESIS 
QUIMICA GENERAL 
MECANICA DE 
SUELOS 1 
CONSTRUCCIONES 1 
PLANEAMIENTO 
TERRITORIAL (100 
CREDITOS 
COSTOS Y 
PRESUPUESTOS (140 
CREDITOS) 
PROGRAMACION DE 
OBRAS 
FILOSOFIA E 
HISTORIA DE LA 
INGENIERIA 
REDACCION 
TECNICA 
DISEÑO EN 
CONSTRUCCION 
100 CREDITOS 
INSTALACIONES EN 
EDIFICACIONES 
)> 
::J 
~ 
z 
o 
o 
N 
CURSOS ELECTIVOS 
111 CICLO 
VI CICLO 
VII CICLO 
VIII CILO 
IX CICLO 
X CICLO 
HIDROLOGIA 
IRRIGACION 
.· . > > -: :- .· ..... 
. HlpROGEOLOGIA . 
. . . . . . 
.PUERTOS Y 
. . . 
. AEROPÚERTQS: 
. . OPERACION y 
. . .. 
MANTÉNÍMIEr,JTo DE 
: .SISTEMAS. 
HiDRAtJLICOS. 
DISEÑO.DE: 
.. ESTRUCTÚRIXS 
. . . 
HIDRAULICAS: 
- . . . 
CAMINOSll 
PAVIMENTOS 
[)ISÉÑO EN .l\CERD '(.: 
MADERA. 
APROVECHAMIENTO DE 
RECtiRSO.S 
· HIDRAÜLICOS 
ÉCONOMIA Y GESTION. 
EMPRESARIAL DE . 
. TRA~ISPORTE 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE S.AN MARTIN 
ECONOMIAY 
:GESTIONÜE 
. . . 
EMPRESAS.DE . 
CONSTRUCCION 
FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL 
" NUEVO PLAN DE ESTUDIOS'" 
RESISTENCIA DE 
MATERIALES 11 
ANALISIS 
INGENIERIA 
ANTISISMICA 
. CONCRETO .. 
ARMADO:. 
.AYANZAA[)O · 
OBRAS.DE. 
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1.NT.RODUCCION A . 
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SUELOS 
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GEOLOGIA GENERAL 
PLANEAMIENTO 
TERRITORIAL 1 (100 
CREDITOS 
COSTOS Y 
PRESUPUESTOS(140 
CREDITOS 
ESPECIALES 
. · INGÉNIERIA 
ECO~IOMICA 
MECANICA DE SUELOS 
11 
INSTALACIONES EN 
EDIFICACIONES 
. .iNSTALACIONES 
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ANEXO Nº. 04: ESPECIFICACIONES TECN~CAS 
PARTIDA : 01.00.00 
DENOMINACION : OBRAS PRELIMINARES 
************************************* 
01.01.00 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
Las áreas que deben ser limpiadas, bajo este ítem, serán aquellas que 
específicamente fueran estacadas en el terreno por el Ingeniero Residente y en 
general, incluirán todo el área contenida en el prisma de la obra. 
La limpieza consistirá en limpiar el área designada de todos los árboles, obstáculos 
ocultos, arbustos y otra vegetación, basura y todo otro material inconveniente, se 
incluirá desenraizamiento de muñones, raíces entrelazadas y el retiro de todos los 
materiales inservibles que resulten de la limpieza. 
Método de Construcción 
Las operaciones de limpieza, se efectuarán en las áreas que hayan sido estacadas 
en el terreno por el Ingeniero Residente. 
Todos los tocones, raíces de un diámetro mayor de diez centímetros y raíces 
enredadas, serán excavadas y retiradas del área designada con la excepción de que 
los tocones podrán quedar en su lugar en puntos donde el relleno tenga una altura 
mayor de un metro, siempre que tales tocones no se levanten a más de 0.30 m. por 
encima del terreno original y no se aproxime a menos de 0.60 m. de la superficie de 
algún nivel. En el caso de cortes, la excavación y el retiro de muchos tacones y 
raíces se efectuará hasta una profundidad tal que ninguna porción de ellos quede 
bajo los niveles indicados. 
Retiro de Material Inservible 
Toda madera, todo tronco, arbusto, tacón o raíz u otro desperdicio proveniente de 
los trabajos de limpieza, serán quemados. Los montones que sean dispuestos para 
quemarse deberán ser colocados dentro del área limpiada, cerca al centro, o en 
otros espacios descubiertos cercanos donde no pueda ocurrir daño a árboles u otra 
vegetación. 
1 
Método de Medición 
Será el número de metros cuadrados de terreno contenido en las áreas 
específicamente estacadas en el terreno por el Ingeniero Residente, siempre que se 
hubiera contemplado toda la limpieza a satisfacción del Ingeniero Inspector. 
01.02.00 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
Descripción 
Consiste en materializar sobre el terreno, los ejes dimensiones y nivel de los 
elementos por construir, mediante marcar provisionales y/o definitivas, y 
previamente dirigidas por el Ingeniero Residente. 
Modo de ejecución 
Los ejes del trazado, quedarán limitados permanentemente de tarjetas por cada eje. 
Los niveles serán obtenidos desde el B.M., referencial que señalará el Ingeniero 
Inspector la cual quedará permanente hasta la terminación de la obra. 
Tanto los trazados como los niveles y puntos secundarios de referencia, así como el 
replanteo de un determinado sector y su vinculación con los sectores colindantes, 
será de responsabilidad del Ingeniero Residente. 
Método de Medición 
Será el número de metros cuadrados del terreno contenido en el área 
específicamente estacada en el terreno por el Ingeniero Inspector, siempre que se 
hubiere contemplado todo el Trazo, Niveles y Replanteo a satisfacción del Ingeniero 
Inspector. 
Forma de Pago 
El área por la cual se pagará, será el número de metros cuadrados determinado en 
la forma descrita anteriormente, será pagado al precio unitario del contrato donde 
se incluya materiales, mano de obra y equipo o herramientas. 
PARTIDA : 02.00.00 
DENOMINACION : MOVIMIENTO DE TIERRAS 
************************************** 
02.01.00 NIVELACIÓN DEL TERRENO 
Descripción 
Antes de ejecutar el relleno de una zona se limpiará la superficie del terreno 
eliminando las plantas, raíces y otras materias orgánicas. 
Modo de Ejecución 
La nivelación deberá ejecutarse teniendo en cuenta el BM definido por el Residente 
y aprobado por el Inspector, podrá emplearse el material excedente de las 
excavaciones siempre que cumpla con los requisitos, exento de material orgánico. 
Los rellenos se hará en capas sucesivas no mayores de 20 cm. de espesor debiendo 
ser compactadas y regadas en forma homogénea, para que el material empleado 
alcance su máxima densidad seca. 
02.02.00 
Después de efectuarse el relleno se deberá ir nivelando la parte interior o ambientes 
que llevarán falso piso, así mismo se tendrá en cuenta la nivelación a través del 
procedimiento constructivo de toda la obra. 
Método de medición 
El trabajo ejecutado se medirá en metro cuadrado de trabajo realizado y aceptado 
por el Inspector, para tal efecto se calculará el área total nivelado y rellenado. 
Base de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario del metro cuadrado (M2), de trabajo 
realizado, entendiéndose que dicho precio constituirá compensación total por toda la 
mano de obra, equipo y/o herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la 
ejecución del trabajo de nivelación relleno y apisonado del área de trabajo. 
EXCAVACIONES MASIVAS PARA PLATEAS 
Descripción 
Esta partida consiste en la excavación manual del material de cualquier naturaleza 
que deberá ser removido para la colocación de concreto de la cimentación (plateas 
de cimentación. Son los grandes movimientos de tierra que se realizarán por medio 
de maquinarias. Para este caso se irán formando terraplenes, andenes, rampas con 
el fin de facilitar las tareas de excavación y eliminación o acarreo de material 
excavado. 
Método de Ejecución 
Las zanjas para la cimentación tendrán una sección y profundidad, en general de 
acuerdo a lo especificado en los planos. En caso de terreno rocosos se permitirá 
menor profundidad de excavación siempre y cuando la capacidad portante del 
mismo le permita y que deberá ser aprobada por el Inspector Supervisor. 
En general, se debe respetar las profundidades de las plateas de cimentación 
previstas en el proyecto. No debe adelantarse demasiado la excavación de la 
colocación del concreto con la finalidad de minimizar las posibilidades de accidentes 
o derrumbes. El fondo de la zanja debe ser continuo, plano y libre de piedras, 
tronco o material duro, se acondiciona este con un solado de ser necesario o con 
lecho de material fino, seleccionado y bien compactado, de una altura de por lo 
menos 0.10 m. 
Método de Medición 
El trabajo ejecutado se medirá en metro cúbico de material excavado y aceptado 
por el Inspector, para tal efecto se calculará volumen total excavado. 
02.03.00 
02.04.00 
RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
Descripción 
Antes de ejecutar el relleno de una zona se utilizara en la superficie del terreno 
donde falte alcanzar una adecuada nivelación. 
Modo de Ejecución 
Los rellenos estarán constituidos por material proveniente de las excavaciones si es 
apto para el efecto o de material de desmonte libre de basura materias orgánicas 
susceptibles de descomposición. Se podrá emplear Piedras, cascotes de concreto a 
material de albañilería. El relleno se ejecutará por capas de un espesor máximo de 
20 centímetros debiendo regarse y compactarse en forma óptima hasta que alcance 
su máxima densidad. El relleno con material propio utilizando el material que 
resultara de la excavación teniendo en cuenta que se encuentre limpio de malezas y 
adecuado para ser compactadas y regadas en forma homogénea, para que el 
material empleado alcance su máxima densidad seca. Después de efectuarse el 
relleno se deberá ir nivelando la parte interior o ambientes que llevarán falso piso, 
así mismo se tendrá en cuenta la nivelación a través del procedimiento constructivo 
de toda la obra. 
Método de medición 
El trabajo ejecutado se medirá en metro cuadrado de trabajo realizado y aceptado 
por el Inspector, para tal efecto se calculará el área total rellenado. 
ELIMINACIÓN CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) 
Descripción 
Todo material excedente de las excavaciones que no hubiese sido empleado así 
como el resultado de las obras mismas, deberán ser retiradas de la zona de trabajo, 
dejando factible para su eliminación total 
Modo de Ejecución 
La eliminación de desmonte será periódica, no permitiéndose que el desmonte 
permanezca dentro obra mucho tiempo, salvo el material a emplearse en relleno. 
Una vez terminada la obra, se dejará el terreno limpio de desmonte y otros 
. materiales que impidan los trabajos de jardinería y otras obras complementarias. 
Método de medición 
El trabajo efectuado se medirá en metro cúbico de material eliminado y aceptado 
por el Inspector, para tal efecto se calculará el volumen total eliminado y 
transportado. 
02.05.00 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO 
Descripción 
Antes de ejecutar el se utilizara en la superficie del terreno una cama de afirmado 
de espesor E = 4" alcanzar una adecuada base granular. 
Modo de Ejecución 
El compactado se realizará utilizando hormigón teniendo en cuenta que se 
encuentre limpio de malezas y adecuado para ser compactadas y regadas en forma 
homogénea, para que el material empleado alcance su máxima densidad seca 
considerando un espesor de 4". 
Método de medición 
El trabajo efectuado se medirá en metro cuadrado de material compactado y 
aceptado por el Inspector, para tal efecto se calculará el área total trabajado. 
Base de pago 
El pago se efectuará al precio unitario del metro cuadrado (M2), de trabajo 
realizado, entendiéndose que dicho precio constituirá compensación total por toda la 
mano de obra, equipo y/o herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la 
ejecución del trabajo afirmado y compactado. 
PARTIDA : 03.00.00 
DENOMINACION : OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
**************************************** 
Se refiere a toda obra de cimentación en la que no es necesario el empleo de armadura metálica. 
03.01.00 CIMIENTOS CORRIDOS 
03.02.00 SOBRECIMIENTOS 
Descripción 
Llevarán cimientos y sobrecimientos corridos todos los muros, siendo sus 
dimensiones las indicadas en los planos. Serán de concreto f c = 140 kg/cm2, y la 
piedra empleada será limpia y dura de una clase conocida por su durabilidad. Se 
rechazará piedra, que haya sido quebrada debido a descargas fuertes en la cantera 
o en la obra. Todos los sobrecimientos, donde se construirán los muros, serán 
encofrados en ambas caras, para darle forma a los mismos. Los encofrados serán 
con madera sin cepillar y de un espesor de 1 ". Llevarán un refuerzo de 2"x3" cada 
metro como máximo. Se cuidará la verticalidad y nivelación del encofrado, así romo 
su construcción no serán deformables. Los encofrados podrán sacarse a los dos días 
de llenado y el fraguado se realizará durante 3 .días como mínimo con constantes 
baños de agua. 
03.01.04 
03.02.03 
Modo de Ejecución 
Para la preparación del concreto sólo podrá emplearse agua potable o agua limpia 
de buena calidad, libre de impurezas que puedan dañar el concreto. Los acabados 
deberán ser superficies niveladas, de acuerdo a lo indicado en los planos, rugosa o 
frotachado. 
Modo de medición 
Se medirá en m3, de vaceo de concreto, según metrado. 
SOLADO 
Todas las estructuras de concreto armado, que estarán en contacto con el suelo, 
llevarán un solado de 4" de espesor, ejecutado con una mezcla de cemento: 
hormigón 1: 12. 
FALSO PISO 
Este subpiso se construirá en los ambientes que tengan como acabados pisos 
vinílicos, alfombras y madera. 
Espesores : Serán indicados en los planos, dejándose por debajo del nivel del piso 
acabado un espesor igual al del material del piso que va a recibir. 
Se hará en dos etapas: La primera será una base como mortero 1:5, (cemento, 
arena gruesa) cuyo espesor será el del contrapiso menos 1.5 cm la segunda capa, 
igual a 1.5 cms, será de mortero 1:2 (cemento y arena fina). 
Proceso de construcción: Este subpiso se colocará sobre la superficie perfectamente 
limpia y humedecida de la losa de concreto armado o del falso piso. La nivelación 
debe ser precisa, para lo cual será necesario colocar reglas adecuadas a fin de 
asegurar un acabado plano por medio de cintas debidamente alineadas y 
controladas con respecto al nivel general de los pisos. 
La mezda de la primera capa será seca y al apisonarla no debe arrojar agua en la 
superficie: el terminado será rugoso a fin de obtener una buena adherencia con la 
segunda capa, la cual se colocará inmediatamente después de la primera y será 
igualmente seca. El acabado de esta última capa será frotachado fino, ejecutado 
con paleta de madera y con nivelación precisa. 
MATERIALES 
Cemento a usarse será Portland Tipo I, que cumpla con. las normas ASTM-C-
150. 
Hormigón, será material procedente de río o de cantera compuesto de 
partículas, duras, resistentes a la abrasión, debiendo de estar libres de 
cantidades perjudiciales de polvo, partículas o escamosas, ácidos, materias 
orgánicas y otras sustancias perjudiciales, su granulometría debe estar 
comprendida entre lo que pase por la malla 100 como mínimo y la de 2" como 
máximo. 
Agregado fino : como agregado fino se considera la arena fina que debe ser 
limpia de río o de cantera, de grano duro, resistente a la abrasión, lustroso, libre 
de cantidades perjudiciales de polvo materias orgánicas y que debe cumplir con 
las normas establecidas de ASTM-C 330. 
Agregado grueso : El agregado grueso se considera a la piedra o grava rota o 
triturada de contextura dura compacta libre de tierra resistente a la abrasión, 
deberá cumplir con las normas de ASTM-C 131, ASTM-C 88, ASTM-C 127. 
El agua : Para la preparación del concreto se debe contar con agua, que debe 
ser limpia, potable, fresca, que no sea dura, esto es e sulfatos tampoco se 
deberá usar aguas hervidas. 
ALMACENAMIENTO 
Todos las agregados deben almacenarse de forma tal, que no se produzca mezclas 
entre ellos, evitando que se contaminen con polvo, materias orgánicas o extrañas. 
El cemento a usarse debe apilarse en rumas no mayores de 10 bolsa y al uso debe 
ser de acuerdo a la fecha de recepción empleándose el más antiguo en primer 
término, no se podrá usar cemento que presente endurecimiento en su contenido ni 
grumos. 
CONCRETO 
El concreto a usarse debe estar dosificado en forma tal que alcance a los 2 días de 
fraguado y curado una resistencia a la comprensión de fe= 175 Kg/cm 2 , probado 
en especimenes normales de 6" x 12" de alto y deberá de cumplir con las normas 
de ASTM C-172. El concreto debe tener la suficiente fluidez a fin de que no se 
produzca segregaciones de sus elementos al momento de colocarlos en obra. 
ENSAYOS DE CONCRETO 
El Ingeniero Inspector ordenará tomar muestras de concreto a usarse de acuerdo 
con las normas de ASTM C-172, para ser sometidos a la prueba de comprensión de 
acuerdo a la norma ASTM - C-39. Se tomarán por lo menos tres muestras por cada 
100 m3 de concreto o meno ejecutados en el día, las probetas se ensayarán la lra. 
a los 07 días y e resto a los 28 días. 
PARTIDA : 04.00.00 
DENOMINACION : OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
****************************************** 
CONCRETO.- Para la construcción de diferentes edificaciones de ésta etapa se empleará concreto 
elaborado con cemento Pórtland, agregados finos, agregados gruesos, agua y eventualmente 
aditivos, en las estructuras de esta obra se utilizará los siguientes tipos de concretos: 
a) Concreto sin armar, señalando como "Cemento pobre", constituidos por mezclas de 
cemento y hormigón. Se usará en las falsas zapatas, en la bases de las zapatas y en los 
cimientos y sobrecimientos de los muro de ladrillo a construirse directamente sobre el 
terreno. La mezcla y resistencia mínima exigidas están indicadas en los planos estructurales 
correspondientes. 
Mezcla cemento-hormigón 1:10 con resistencia mínima 80 kg/cm2. 
b) Concreto reforzado, determinado en función de su resistencia a los 21 días (fe). Se ha 
considerado concreto de una sola calidad para toda las edificaciones, adecuadas a las 
cargas aplicadas a las estructuras y a su complejidad. En los planos estructurales se 
especifica en cuadro las características del concreto a usar. Será de re= 210 kg/cm2. 
Los concretos sin armar consistirán de una mezcla de cemento Pórtland y hormigón en la 
proporción dada siempre que se cumpla con la condición de resistencia para algunas 
cimentaciones corridas se podrá incorporar a la mezcla piedras de tamaño variable cuyas 
dimensiones máximas son fijadas. Los concretos reforzados para las diferentes estructuras 
están constituidos por una mezcla de cemento Pórtland y agregados fino agregados 
gruesos, agua y en casos específicos, aditivos. Las operaciones de elaboración, transporte y 
colocación estar especificadas más adelante. La graduación de la arena utilizable en la 
mezcla del concreto de probarse por medio de mallas (norma A.S.T.M. C-136). Debiendo 
cumplir con los límites siguientes: 
MALLA PORCENTAJE INDIVIDUAL RETENIDO 
EN LAS MALLAS POR PESO 
4 O a 5 
8 5 a 15 
16 10 a 15 
30 15 a 30 
50 20 a 35 
100 12 a 20 
El Contratista de la obra presentará la relación de las canteras de donde va a obtener la 
arena, Para su aprobación por la inspección. 
AGREGADOS GRUESOS.- El agregado grueso para la mezda del concreto consiste en 
piedra partida (eventualmente grava natural limpia),de diferentes tamaños, comprendidos 
entre 3/16" y 2 Y2" de tamaño nominal. Según el elemento estructural se especificará el 
tamaño máximo de la piedra. Consistirá en trozos pequeños de rocas duras, fuertes y 
durables sin ningún tipo de adherencia (escorias etc.) debiendo cumplir con la exigencia de 
las normas A.S.T.M. C-33. 
La inspección de obra a solicitud del contratista tendrá la obligación de dar su aprobación al 
agregado grueso que va a ser empleado en el concreto, por cada uno de los cimientos 
estructurales. El contratista hará conocer 1 procedencia de éstos agregados, también su 
forma de obtención (triturado o rocas puesta natural), por escrito. 
Los tamaños nominales para el agregado grueso serán los siguientes: 
TAMAÑO NOMINAL 
3/4" 
11/2" 
3" 
CAMPOS DEL 
TAMAÑO NOMINAL 
3/16" a 3/4" 
3/4" a 11/4" 
11/2" a 3" 
PORCENTAJE MÍNIMO POR 
PESO RETENIDO POR LAS 
MALLAS INDICADAS 
70% de 3/8" 
30% de 11/4" 
30% de 2 1/2" 
Agua.- El agua que se emplea para la mezcla Y curado del concreto deberá se potable, 
limpia, libre de aceite, álcalis, materias orgánicas o minerales, cualquier otro tipo de 
impurezas que puedan reducir la resistencia durabilidad o calidad del concreto. 
Aditivos.- El uso de aditivos en la mezcla del concreto puede ser permitido siempre que su 
empleo sea justificado y este aprobado por los proyectistas estructurales y por la inspección 
de la obra. Se deberá indicar claramente función del aditivo {aceleradores de fragua, 
plastificadores, endurecedores, impermeabilizantes, etc.) la cantidad, el tipo de aditivo y el 
de los elementos estructurales en que va a ser empleado se deberá respaldar su uso por 1 
especificaciones propias del fabricante, respetando sus exigencias y su no de empleo. No se 
permitirá el empleo de aditivos que contengan cloruros fluoruros o nitrados. 
Mezdado.- Todo el concreto será mezclado en mezcladora mecánicas que se deberán 
encontrar en buenas condiciones, con la capacidad adecuada de cumplir con el plan que 
oportunamente se ha establecido. Deberá ser exigencia de la inspección que las 
mezcladoras tengan dispositivos que permitan pesar lo agregados que intervienen en la 
mezcla (cemento, agregados finos y gruesos, agua). El cemento será pesado con precisión 
del 1% en el caso del empleo de bolsas estás serán de 42.5 Kgs. netos y las tandas a 
mezclarse estarán en relación tal que el cemento que se debe usar en cada tanda 
corresponda .s u número entero de bolsas. 
Los demás agregados deberán ser incorporados a la mezcla con una precisión d 2% en 
peso, en la mezcla se habrá tenido presente para su compensación, la humedad libre y 
absorbida, que contienen los agregados. 
El agua será incorporada a la mezcla por peso o por volumen equivalente, medidos con una 
precisión de 1 % por peso, la relación agua - cemento no deberá variar durante la operación 
de mezclado. 
La inspección deberá comprobar el estado de los implementos de medición y pesados que 
sirvan para determinar las cantidades de los materiales incorporados a la mezcla. 
El tiempo de mezclado para cada tanda de concreto después de todos los materiales, 
incluida el agua, se encuentren en el tambor, será de 11/2 minutos para mezcladoras de 1 
1/2 yardas cúbicas de capacidad o menos y no menor de 2 minutos para mezcladoras cuya 
capacidad se mayor de 1 1/2 yardas cúbicas. 
En todo caso, el tiempo de mezclado será ajustado adecuadamente si en la operación de 
transporte y colocación se observará que el resultado obtenido en las tandas no es 
uniforme. En general, se deberán respetar las características propias de las mezcladoras 
empleadas. En cuanto a la velocidad como a capacidad de carta. Es muy importante que la 
mezcladora sea totalmente vaciada luego de mezclada cada tanda, debiendo mantenerse 
limpio el interior del tambor. Cuando se autorice el empleo de mezcladoras móviles o carros 
mezcladores de concreto, el equipo y los métodos que se usarán deberán ser aprobados por 
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la inspección. El concreto elaborado en esta forma deberá cumplir, en todos los aspectos, 
con las especificaciones del concreto. Se deberán respetar las especificaciones A.S.T.M. C-
94, "Especificaciones para concreto premezclado". 
Cuando se utiliza bombas de concreto para efectuar el llenado de la mezcla, los 
ingredientes a usar en la mezcla serán los mismos que para cualquier otro sistema de 
llenado que se siga, pero su calidad final dependerá del control que se tenga sobre el 
equipo y que el personal de servicio tenga los conocimientos y la experiencia que es 
necesario tener para llevar a cabo la operación con eficiencia en la aplicación del método de 
bombeo del concreto se deberá respetar las normas ACI-304. 
MEZCLADO A MANO 
Mezclar el concreto por métodos manuales no será permitido sino con permiso extendido 
por el ingeniero Supervisor por escrito. Cuando sea permitido, la operación será sobre una 
base impermeable, mezclado primeramente el cemento y la arena en seco antes de añadir 
el agua. Cuando un mortero uniforme de buena consistencia haya sido conseguido, el 
agregado húmedo será añadido y toda la masa mezclada hasta obtener una mezcla 
uniforme con el agregado grueso cubierto de mortero. Las cargas de concreto mezcladas a 
mano no deberán exceder de 0.4 metros cúbicos de volumen. 
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO 
El concreto será transportado de la mezcladora al lugar de la obra en la forma que de 
acuerdo con el proceso constructivo sea el más rápido posible, siguiendo procedimientos 
que impidan la separación o pérdida de los materiales, de modo de asegurarse siempre la 
calidad de concreto sea la especificada. 
Todos los canales para el vaciado del concreto, deben tener las pendientes convenientes y 
permitidas, así como las longitudes máximas adecuadas, la inspección en cada caso deberá 
dar su aprobación a éstos elementos auxiliares. 
Antes de proceder a fa colocación del concreto, deben ser inspeccionados los encofrados en 
cuanto a su posición, limpieza y estabilidad. También deben ser revisadas las armaduras de 
' refuerzo. Restos de concreto endurecido y todo tipo de material extraño debe ser removido 
de la superficie de los equipos de transporte. 
En términos generales, la preparación completa para el vaciado deberá haber sido aprobado 
por la inspección. 
El concreto será vaciado a un ritmo tal que el que corresponde a una misma tanda sea 
depositado sobre concreto plástico que no haya tomado su fragua inicial. 
El vaciado del concreto se efectuará en forma continua hasta terminar el vaciado del sector 
que para tal fin ha sido preparado. Si el sector no pudiera llenarse en forma continua 
debido a la extensión del elemento o cualquier otra razón. Se harán juntas de construcción 
convenientemente ubicados en los planos estructurales de obra. 
El concreto de las vigas y losas se llenará cuando el concreto vaciado en las columnas en 
que estas se apoyan haya dejado de ser plástico se debe dejar pasar el tiempo adecuado 
para que tal proceso ocurra. 
Todos los vaciados de concreto serán plenamente compactados en su lugar por medio de 
vibradores del tipo de inmersión, aprobados, completando esta labor con un vaciado 
ordenado y una distribución previa de la masa de concreto, hecha a mano por el personal 
de llenado. La duración del tiempo de vibrado estará limitado al mínimo necesario para 
producir la Consolidación satisfactoria sin causar segregación de los materiales. Los 
vibradores tienen la función específica de compactación del concreto, por lo tanto no estará 
permitido su empleo para desplazar el concreto de una parte á otra. En la obra deberá 
siempre existir el número de vibradores necesario para que la operación de vibrado pueda 
ser llevado a cabo. 
La superficie superior de las columnas que deben servir de apoyo a las vigas y losas del 
techo que se va a llevar a cabo debe presentar una superficie muy rugosa pudiendo ser 
cuando la inspección lo exija una superficie dentada. En casos especiales, que deberán ser 
indicados en los planas estructurales se dejaran llaves en esta superficie. 
Si, en caso de emergencia, es necesario suspender el vaciado del concreto antes de 
terminar una sección, se deberá colocar topos según ordena el Ingeniero y tales juntas 
serán consideradas juntas de construcción. 
JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 
Las juntas de construcción no indicadas en los planos estructurales serán ubicadas en obra 
de acuerdo con las posibilidades de volumen de vaciado del equipo empleado por el 
contratista, serán ubicadas de modo de no debilitar la estructura. La ubicación de las juntas 
deberá ser aprobado por la inspección de obra. 
Al hacer la junta de construcción y antes de continuar con el vaciado de concreto se 
procederá a limpiarlo, eliminándose las partes del concreto blando, humedeciéndose 
abundantemente las superficies luego se colocará una capa de mortero muy delgado o una 
capa de agua de cemento. El nuevo concreto será vaciado inmediatamente. 
El acero de fuerza de la estructura será continuado a través de las juntas de las llaves que 
se consideran necesarias en las zonas de las juntas serán indicadas por el ingeniero 
proyectista con la aprobación de la inspección se dejarán llaves por todas las juntas de los 
muros y en los encuentros de muros con zapatas y muros con losas. 
Las juntas de construcción de los pisos deberán. ubicarse hacia el centro de las losas y 
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vigas excepto cuando en esa zona haya una viga apoyada en otra. En este último caso si la 
junta de construcción corta a la viga principal debe ubicarse a una distancia de la 
intersección de las vigas no menor del doble del ancho de la viga secundaria, colocándose 
en todo caso barras inclinadas para tomar el esfuerzo de corle. 
ACABADO DE LAS SUPERFICIES DE CONCRETO 
Inmediatamente después del retiro de los encofrados, todo alambre o dispositivos de metal 
que sobresalgan, usado para sujetar los encofrados y que pase a través del cuerpo del 
concreto, deberá ser quitado o cortado hasta, por lo menos, dos centímetros debajo de la 
superficie del concreto. Los rebordes del mortero y todas las irregularidades causadas por 
las juntas de los encofrados deberán ser eliminados. 
Todo los pequeños agujeros, hondonadas y huecos que aparezcan al ser retirados los 
encofrados, deberán ser rellenados con mortero de cemento mezclado en las mismas 
proporciones que el empleado en la masa de obra. Al resanar agujeros más grandes y 
vacíos en forma de paneles todos los materiales toscos o rotos deberán ser quitados hasta 
que quede a la vista una superficie de concreto densa y uniforme que muestre el agregado 
grueso macizo. Todas las superficies de la cavidad deberán ser completamente saturadas 
con agua, después de lo cual deberá ser aplicada una capa delgada de pasta de cemento 
puro. Entonces la cavidad se deberá rellenar con mortero de pasta de cemento puro. 
Entonces la cavidad se deberá rellenar con mortero consistente, compuesto de una parte de 
cemento Pórtland con dos partes de arena, que deberá ser asentado previamente, 
mezclándolo aproximadamente 30 minutos antes de usarlo. El período puede modificarse 
según la marca del cemento empleado, la temperatura, la humedad ambiente, y otras 
condiciones. 
La superficie de este mortero deberá ser aplanada con un badilejo de manera antes que el 
fraguado inicial tenga lugar y deberá quedar con un aspecto pulcro y bien acabado. El 
remiendo se mantendrá húmedo durante el período de 5 días. 
Para remendar partes grandes o profundas deberá incluirse agregado grueso al material de 
rasante y se deberá tener precaución especial, para asegurar qua resulte un resane denso, 
bien ligado y debidamente curado. 
La existencia de zonas excesivamente porosas puede ser a juicio del Ingeniero, causa 
suficiente para el rechazo de un estructura. Al recibir una notificación por escrito del 
Ingeniero, señalando que una determinada estructura ha sido rechazada, el contratista 
deberá proceder a retirarla y construirla nuevamente en parte o totalmente, según fuese 
especificado, por su propia cuenta. 
Todas las juntas de expansión o construcción en la obra terminada deberán quedar 
cuidadosamente acabadas y exentas de todo mortero y concreto. Las juntas deberán estar 
con bordes limpios y exactos de toda longitud. 
CURADO 
El concreto del cemento Pórtland de todas las estructuras se debe mantener en estado de 
humedad por lo menos hasta después de 07 días de vaciado y desencofrado. El curado 
deberá seguir inmediatamente a las operaciones de vaciado y desencofrado. El ingeniero 
inspector a cargo de la obra exigirá el cumplimiento de las normas de curado. 
El curado de las superficies horizontales puede hacerse en cualquiera de las siguientes 
formas. 
a) Empozamiento de agua, "arroceras" 
b) Rociado continuo de agua 
c) Arena ú otro tipo de material colocado sobre la superficie, manteniendo 
constantemente en estado de humedad 
d) Membrana selladora desvanecí ente. 
El curado de las superficies verticales puede hacerse de las siguientes formas: 
a) Rociado continuo de agua 
b) Membrana selladora desvanecí ente, (no es recomendable en el caso de cemento 
expuesto) 
Existen otras formas de acuerdo como crudos adheridos a la superficies Y mantenidos en 
estado de humedad. Esto puede hacerse tanto en superficie verticales como horizontales. 
Durante el período de curado, el concreto debe ser protegido de disturbios mecánicos, en 
especial de esfuerzos debido a sobrecargas, impactos fuertes, vibraciones excesivas que 
puedan dañar el concreto. El agua empleada para el curado deberá cumplir con los 
requisitos que exigen para el agua que forma parte del concreto. 
El agua empleado para el curado deberá cumplir con los requisitos que exigen para el agua 
que forma parte del concreto. 
Para la aplicación de las membranas selladoras desvanecí entes se deben respetar las 
normas ASTM C-309. Debe ser aplicada según las instrucciones del fabricante. 
ACERO ESTRUCTURAL 
El acero de refuerzo del concreto deberá cumplir con los requisitos de las normas A.S.T.M. 
No se permitirá el uso de aceros cuyos límites de fluencia (fy) sean menores que el indicado 
en los planos. El acero a emplearse en el producido por SIDERPERU, cuyo límite de fluencia 
no debe ser menor de Fy = 4200 kg/cm 2 correspondiente a la designación grado A60. 
El acero deberá cumplir con la corrugación ASTM A615-68. 
En la ejecución eventual de empalmes soldados, se recomienda el empleo de soldaduras 
especiales, llamadas frías tipo Boehler Fox Spe o Armco Shilds Arc.830. SIDERPERU 
recomienda para su acero emplear electrodo EXXl6 ó EXXl8. El acero de refuerzos podrá ser 
habilitado en obra o en taller respetando las dimensiones de las barras, el espaciamiento 
entre ellas su forma, etc. todos indicados en los planos estructurales. Las especificaciones 
que se deben respetar y que regulan estos detalles se encuentran en las normas ACI-315. 
Previamente a la colocación del acero de refuerzo, la superficie de las varillas, así como la 
superficie de cualquier soporte o separador metálico será cuidadosamente limpiado 
eliminándose todos los óxidos, escorias grasas o cualquier otro tipo de impureza adheridas 
luego de colocadas las barreras en su posición, se mantendrá en condiciones de limpieza 
hasta que el elemento estructural sea llenado con el concreto correspondiente. 
ACERO. COLOCACIÓN DE LA ARMADURA 
Las barras de las armaduras se asegurarán en su posición de modo que no sean 
desplazados durante la colocación del concreto. 
Todos los encajes y traslapes de las barras satisfacerán los requisitos de la especificación 
ACI-318-63. 
Los traslapes se encuentran dimensionados en los planos y no serán menores de los 
indicados en el cuadro siguiente: 
DIÁMETRO DE LA BARRA 
3/8" 
1/2" 
5/8" 
3/4" 
1" 
TRASLAPE MÍNIMO 
40 cms. 
55 cms. 
70 cms. 
95 cms. 
160 cms. 
Cuando sea necesario soportes de metal colgadores y espaciadores de metal, o de cualquier 
otro tipo de soporte previamente aprobado estos soportes podrán ser usados, debiendo ser 
provistos por el contratista. En general no se permitirá el enderezamiento de par lo menos 
un diámetro en las uniones traslapadas. Para asegurar la debida colocación, se utilizarán 
plantillas para la ubicación de todas las barras. 
TOLERANCIAS 
Las tolerancias de habilitación y colocación para acero de refuerzo serán los siguientes: 
TOLERANCIA EN HABILITACIÓN 
Longitud de corte : (+/-) 1" = 2.5 cms. 
Estribos y espirales : ( + !-) 1/2" = 1.3 cms. 
Dobleces : ( + /-) 1/2" = 1.3 cms. 
TOLERANCIA EN COLOCACIÓN 
Recubrimiento de concreto a la superficie cms. 
: ( +/-} 1.4" = 0.6 cms. 
Esparcimiento mínimo entre barras 
: ( - ) 1/4" = 0.6 cms. 
BARRAS SUPERIORES EN LOSAS Y VIGAS 
Miembros de 20 cms. de espesor o menos cms. 
: (+/-) 1/4" = 0.6 cms. 
Miembros de 20 cms. de espesor pero no mayor de 60 cms. 
: ( +1-) 1/2" = 1.3 cms. 
Miembros de más de 2 de espesor 
: (+/-) 1/2" = 1.3 cms. 
En general se evitarán los empalmes de las barras dé la armadura de las losas y vigas en las 
zonas de máximos esfuerzos. En los elementos en que haya varias barras empalmadas, se 
procurará alternar los empalmes, se observará entre empalmes el espaciamiento libre mínimo 
de 2.5 cms. La longitud de los empalmes a tracción ya han sido indicados y en el caso de 
comprensión será de: 32 diámetros. 
3/8" = 30 cms. 3/4" = 60 cms. 
1/2" = 40 cms. 1" = 80 cms. 
5/8" = SO cms. 1 3/8" = 1.10 cms. 
Los espesores mínimos de concreto de protección que debe cubrir al acero es decir el 
recubrimiento, exceptuando ambientes extremadamente corrosivos o que requieran alguna 
protección especial para el fuego será el siguiente: 
Concreto vaciado contra la tierra 3" (7.5 cms.) 
Concreto en contacto con la tierra por vaciado utilizando encofrado 2" (5 cms.) 
para barras #6 (3/4") o mayores y 11/2" (4 cms.) para barras menores que la 
6. 
Superficie de vigas, vigas secundarias y columnas 11/2" (4 cms) 
Para losas aligeradas y paredes en concreto 3/4" (2 cms.) 
Si las barras empleadas son del No. 6 o menor y 1 1/2" si son de 8 ó mayores. 
Las tolerancias en los elementos estructurales son las siguientes: 
a) Variación en las dimensiones de la sección transversal de losas, vigas, , muros, columnas y 
estructuras similares serán de: -1/4", + 1/2" + 2". 
b) Variación de dimensiones en planta su caso de zapatas - 1/2", + 2. 
Excentricidad en el desplazamiento, pero no mayor de 2". Reducción en el espesor de la 
zapata 5 del espesor especificado. 
c) Variación en la verticalidad en las superficies de columnas y otras estructuras similares: 
Hasta una altura de 3.00 m.: {+/-) 1/4 
Hasta una altura de 5.00 m.: (+/-) 3/8 
Hasta una altura de 12.00 m. : ( - ) 3/4 · 
PARTIDA : 05.00.00 
DENOMINACION : MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 
*********************************************** 
Los muros en general estarán formados por paredes de ladrillos tipo tubular de arcilla, en 
aparejo de cabeza, soga y canto según los espesores indicados en los planos. Las 
dimensiones del ladrillo son de 10 x 14 x 24 cm., los mismos que tendrán una geometría 
adecuada de acuerdo a normas, debiendo eliminarse los que presenten los siguientes 
defectos: 
a) Resquebrajaduras, facturas, hendiduras, grietas. 
b) Los sumamente porosos, los no cocidos suficientemente o crudos, los que al ser 
golpeados con un martillo, de un sonido sordo, los desmenuzables. 
c) Los que contengan materias extrañas, profundas o superficiales como conchuelas o 
grumos de naturaleza calcárea. 
d) Los que presenten manchas blanquecinas de carácter salitr.osa, aflorescentes y otras 
, manchas como veteados, negruzcos, etc. 
e) Los no enteros, así como los retorcidos y los que presenten alteraciones en sus 
dimensiones. 
El asentado de los ladrillos se realizará con un mortero cemento- arena en proporción 1:4, 
además este se preparará solo en la cantidad adecuada para el uso inmediato, no 
permitiéndose el uso de morteros remezclados, salvo en el caso de ciertos resanes 
autorizados. Los materiales se medirán en volumen. 
Los ladrillos se mojarán antes de colocarse, y se procurará no hacer en un día mas de 1.50 
m. de altura en un muro para evitar asentamiento y desplomes. 
Con anterioridad al asentado masivo de ladrillo, se emplantillará cuidadosamente la primera 
hilera, con el objeto de obtener la completa horizontalidad de su cara superior, comprobar 
su alineamiento con respecto a los ejes de la construcción y la perpendicularidad de los 
encuentros de muros y establecer una separación uniforme entre ladrillos. 
El muro se levantará entre elementos estructurales, es conveniente transplantar a partir del 
\ 
nivel corrido, el muro del escantillón a las caras de las columnas que van a tener contacto 
con el muro, esto facilita su construcción y asegura a la horizontalidad de las juntas, así 
como los niveles. 
Los ladrillos quedarán amarrados a las columnas de la estructura de mortero por medio de 
anclajes empotrados a éstas. 
Para éstos anclajes podrán usarse alambre Nº 08 y se dejará libre de la columna en una 
longitud de amarre de 40 cm. como mínimo. 
05.01.00 Muro de Ladrillo corriente M2 
PARTIDA : 06.00.00 
DENOMINACION : REVOQUES Y ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
************************************************ 
Deberá procurarse que las superficies que van a ser tarrajeadas tengan la superficie áspera 
para que exista una buena adherencia del mortero. 
Todos los elementos que llevan tarrajeo acabado, deberán ser entregados listos para recibir 
directamente la pintura. Durante la construcción deberá tenerse especial cuidado para no 
causar daño a los revoques terminados, tomándose todas las precauciones necesarias. 
La arena no deberá ser arcillosa, será lavada, limpia y bien graduada, libre de materias 
orgánicas y salitrosas. Los ángulos o aristas de vigas, columnas, columnas de amarre, etc., 
serán perfectamente definidas y sus intersecciones en ángulo recto. 
Se empleará mortero de cemento y arena en proporción 1:5, y un espesor de 1.5 cm. como 
mínimo, tratando que el tarrajeo sea plano y derecho, sin ondulaciones ni defectos. 
Antes de iniciar los trabajos se humedecerá convenientemente la superficie que va a recibir 
el revoque y se llenarán todos los vacíos y grietas con esta mezcla. 
Forma de Pago de cada Partida: 
06.01.00 Tarrajeo primario o rayado M2 
06.02.00 Tarrajeo Interior y Exterior 1:5 M2 
TARRAJEO DE COLUMNAS 
06.05.01 Tarrajeo de superficies M2 
06.05.02 Vestidura de aristas ML 
TARRAJEO DE VIGAS 
06.06.01 Tarrajeo de superficies M2 
06.06.02 Vestiduras de aristas ML 
06.06.03 Vestiduras de derrames en puertas, ventanas y otros ML 
PARTIDA : 07.00.00 
DENOMINACION : CIELORRASOS 
************************************************ 
Este se realizará en los ambientes especificados. Para tal efecto se usará Tri play Lupuria de 
4 mm. x 4' x 8', el cual irá suspendido en el armazón respectivamente, para el anclaje se 
usarán clavos galvanizados de 1", espaciados cada 40 cm. de ancho, previo a la colocación 
de la tapa junta de triplay de 3 cm de ancho en la que se colocarán clavos de 1" espaciados 
cada 20 cm. 
La estructura será con listonería de 2" x 2" de acuerdo a las dimensiones de la plancha de 
triplay quedando una estructura tipo damero, adherido a los muros y suspendida de la 
estructura del techo (tijeral de madera aserrada). 
PARTIDA : 08.00.00 
DENOMINACION : PISOS Y PAVIMENTOS 
********************************** 
08.00.01 CONTRAPISOS 
Este subpiso se construirá en los ambientes que tengan como acabados pisos vinílicos, losetas, 
mosaicos, madera, etc. 
Espesores: Serán indicados en los planos, dejándose por debajo del nivel del piso acabado un 
espesor igual al del material del piso que va recibir. 
Proceso de construcción: Este subpiso se colocará sobre la superficie perfectamente limpia y 
humedecida de la losa de concreto armado o del falso piso. La nivelación debe ser precisa, para lo 
cual será necesario colocar reglas adecuadas a fin de asegurar un acabado plano colocando cintas 
debidamente alineadas y controladas con respecto al nivel general de los pisos. 
La primera capa será seca y al apisonarla no debe arrojar agua en la superficie; el terminado será 
riguroso a fin de obtener una buena adherencia con la segunda capa, la cual se colocará 
inmediatamente después de la primera y será igualmente seca. El acabado de esta última capa será 
frotachado fino, ejecutado con paleta de madera y con nivelación precisa. 
08.00.02 'PISOS DE LOSETA TIPO CHANCACA 
Materiales 
Se rechazarán las no enteras o que presenten defectos como embarquillamiento, diferencias 
en los tonos de colores, grietas, etc. 
Antes de hacer el pedido de losetas se someterá las muestras para su aprobación 
respectiva. 
Normas y procedimientos que regirán en la colocación 
Para colocar losetas sobre falso piso, se hará uso de una "cama de asiento", y antes de 
verter esta mezcla se cubrirá la superficie con una lechada o pasta do cemento puro. No se 
esperará que fraguo la pasta para echar sobre ella el mortero de la "Cama de asiento". 
Mezcla para la "Cama de Asiento" 
Úsese un mortero de comento y arena en proporción 1: 5 
El mortero debe ser seco y obedecerá a las normas estable.cidas. 
Espesor de la "Cama de Asiento": 1" 
Colocación de la Loseta 
Sobre el mortero firme y fresco de la "Cama de Asiento", serán colocadas, presionándolos 
hasta que ocupe su nivel definitivo. Las losetas se colocarán mojados por medio de 
cordeles. 
Se controlará el alineamiento de las juntas de las losetas y se conseguirá la compartición de 
los distintos ambientes del número entero a el fraccionamiento de las losetas. 
Se ejecutarán niveles de piso terminado con listones de madera bien perfilada y sujeta al 
falso piso con morteros de yeso, con estos niveles se controlará constantemente la 
colocación de las losetas. 
En general, todos los trabajos con losetas serán hechos en forma tal, que llenen 
debidamente todos los espacios, a fin do que, donde sea posible, no haga losetas menores 
a la mitad de una dimensión total. 
Todas las intersecciones y vueltas en los trabajos de losetas, serán formadas perfectamente 
y las losetas que se corten, lo serán nítidamente. 
Donde existe una rejilla de desagüe o sumidero en los pisos, las superficies acabadas 
tendrán un declive hacia el botadero, o como se indica en los planos. 
Las losetas se humedecerán en el momento anterior inmediato a su colocación. 
Las superficies serán terr;ninadas con nitidez, perfectamente planas, o con juntas bien 
alineadas, sin resaltes ni defectos, se pondrán especial interés en lograr el nivel exacto de 
piso terminado. 
Fraguado de la Loseta 
Pasta de cemento puro con polvo de color de la loseta y agua, se haré previamente el 
primer fraguado con cemento corriente sin colorante que ocupara los dos tercios ~el 
mosaico, y haciéndola penetrar por medio do un barrido con escoba, llenándose así los dos 
tercios de la junta con una mezcla corriente y fluida, se irá a un segundo fraguado o 
"refraguado" con la pasta colocada. 
El "refraguado se aplicará según el mismo sistema de barrido hasta llenar completamente 
las juntas. 
Se tomarán precauciones para no pisar las losetas recientemente asentadas y para ejecutar 
el fraguado se dispondrá tablas a manera de puentes sobre las losetas asentadas, para 
andar sobre ollas en el momento del fraguado. 
El fraguado deberá realizarse después de las seis horas y antes de les 48 horas de 
asentados las losetas. 
El espesor de las juntas será mínimo, las losetas se colocarán tan juntas como se pueda, 
mientras que ella no afecte a su alineamiento: 1 x 1.5 mm. 
Entrega del Piso 
Serán lavados y pulidos con agua, pero no encorados, antes de la entrega de la obra. 
12.14.00 VEREDAS DE MORTERO F'C = 140 Kg/cm2, e= 10 cm: 
Las veredas deberán tener ligeras pendientes hacia patios o jardines, esto con el fin de 
evacuaciones pluviales y otros imprevistos. Se construirán con un mortero f'c = 140 
Kg/cm2. 
Las superficies deberán curarse con abundante agua durante los siguientes días a su 
vaciado, esto se hará alternado, para evitar rajaduras por dilatación 
Posteriormente y durante 19 días deberán seguir recibiendo agua. Tendrán un acabado con 
mortero 1:5 y pulido en el caso de cunetas y frotachado en el caso de veredas y sardine!es. 
Forma de Pago de cada Partida: 
08.01.00 Contrapisos de 25 mm 
08.02.00 Piso de loseta tipo Chancaca 
08.03.00 Vereda de e= 4ª (induye sardinel) 
M2 
M2 
M2 
PARTIDA : 08.02.00 
DENOMINACION : CONTRAZOCALOS 
****************************** 
08.02.01 CONTRAZÓCALO DE LOSETA TIPO CHANCACA de 10 X 20 cm 
Consistirá en el uso de la loseta tipo chancaca en la parte exteriores de los ambientes: 
arena en proporción 1:4 aplicado sobre el tarrajeo corriente rayado, ajustándose a los 
perfiles y dimensiones indicados en los planos. 
Se enrasarán con el paramento separándolo con una bruña de 1 cm. 
/ 
Forma de Pago de Partida: 
PARTIDA 
DENOMINACION 
08.04.00 
ZÓCALOS 
**************************** 
08.04.01 ZÓCALO DE MAYOLICA 
Consistirá en la colocación de mayólica en los ambientes interiores aplicado sobre el 
tarrajeo corriente rayado, ajustándose a los perfiles y dimensiones indicados en los planos. 
Se enrasarán con el paramento separándolo con una bruña de 1 cm. 
PARTIDA : 09.00.00 
DENOMINACION : CARPINTERIA DE MADERA 
************************************** 
Si no aparece indicación precisa en los planos se entiende que la madera será CEDRO o 
CAOBA de primera calidad, sin nudos grandes y sueltos, sin rajaduras y parte blandas o 
cualquier otra imperfección que afecte su resistencia o apariencia. La madera será tratada 
con preservantes a base de NAFRENATO DE COBRE o producto similar como protección de 
los insectos, xilófagos y termitas. 
Toda la madera empleada deberá estar en período de secado de por lo menos 3 meses al 
natural. Todos los elementos de carpintería se ajustarán a las medidas indicadas en los 
planos, las piezas serán ensambladas, entarugadas y encoladas. En las superficies a la 
vista, los clavos quedarán con la cabeza perdida entarugándose las depresiones resultantes. 
09.01.01 Puerta Contraplacadas e = 45mm 
09.01.04 Puerta Machihembrada 
Pza 
Pza 
PARTIDA : 10.00.00 
DENOMINACION : CARPINTERÍA METALICA Y HERRERIA 
*********************************************** 
Esta partida se refiere a la ejecución de Ventanas, Pasamanos y otros elementos de carpintería 
metálica y/o aluminio que en los planos se indican. 
En general, salvo que en los planos se especifiquen otra cosa, toda la carpintería a ejecutarse será 
hecho con y planchas, perfiles y/o tubos metálicos de calidad seleccionada. 
Todos los elementos se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y medidas especificadas en 
los planos de carpintería metálica. Los elementos serán cuidadosamente protegido para que no 
reciban golpes, abolladuras o manchas hasta la total entrega de la obra. Será responsabilidad 
del Contratista cambiar dichas piezas que hayan sido dañadas por acción de sus operarios o 
implementos y los que por cualquier acción no alcancen de la calidad especificada. 
El acabado debe ser de óptima calidad reservándose la inspección y comisión de control el derecho 
de rechazar de presentar fallas. 
10.01.00 Ventana de aluminio con persianas tipo vitrovent. 
10.02.00 Pasamanos de Fierro Galvanizado junto a la placa 
PARTIDA : 10.00.00 
DENOMINACION : CERRAJERIA 
*************************** 
M2 
M 
Este acápite comprende la selección y colocación de todos los elementos de cerrajería y herrería 
necesaria para el eficiente funcionamiento de las puertas, divisiones, y ventanas, etc., adoptados la 
mejor calidad de material y seguridad de acuerdo a la función del elemento. En general y donde no 
se indique lo contrario será de bronce y el acabado de aluminio anonizado. 
11.01.00 BISAGRAS 
Todas las bisagras serán de fierro aluminiz.ado de 4"; en general llevarán 3 bisagras cada hoja de 
puerta. 
11.02.00 CERRADURAS 
En puertas exteriores, se deberán instalar las cerraduras de sobreponer, tipo FOTE de tres golpes o 
similar, además llevarán manija tirador exterior de 4" de bronce. Los tornillos de los retenes irán 
sellados o masillados. En baños se colocarán cerrojos de aluminio de Y2". 
Protección de Material 
Al entregar la obra se deberá tener especial cuidado en que las puertas estén bien niveladas, para 
garantizar el buen funcionamiento. 
Después de la instalación y antes de comenzar el trabajo de pintura, se procederá a defender todas 
las orillas y otros elementos visibles de cerrajería tales como escudos, rosetas y otras, con tiras de 
tela debidamente colocados o papel especial que no afecta el acabado. 
Antes de entregar la obra se removerá las protecciones y se hará una revisión general del 
funcionamiento de todas las cerrajerías. 
11.02.01 Cerradura para exterior con llave exterior de 2 golpes Pza 
11.02.02 Cerradura para Interior con llave exterior de 1 golpe Pza 
11.02.03 Cerradura para baño con seguro interior de perilla o manija Pza 
11.03.00 Agarraderas Pza 
PARTIDA : 12.00.00 
DENOMINACION : PINTURA 
************************ 
Todos los materiales serán llevados a la obra en sus envases originales. Los materiales que deben 
ser mezclados, lo serán en la misma obra dentro de los elementos aprobados por tal efecto. 
La pintura de aplicación directa será empleada sin alteraciones y de conformidad con las 
especificaciones de los fabricantes. Los colores se determinarán en obra y en su oportunidad en 
coordinación con el propietario. Todas las superficies por pintar ya sean interiores y exteriores 
estarán limpias y secas antes de su pintado. Los empastados serán resanados, masillados y lijados 
hasta conseguir una superficie uniforme y pulida. La madera será limpiada, masillada y limpiada 
nuevamente si fuera necesario antes de darle el acabado indicado. El pintado de las paredes se 
ejecutará con rodillo no debiendo aplicar ninguna mano de pintura hasta que la base o imprimante 
este suficientemente seca. Las capas o manos de pintura deberán ser trabajadas uniformemente de 
manera que no queden marcadas del rodillo o diferencias del color, se darán las manos necesarias 
(mínimo 2), para cubrir el color de la vestidura. La madera será barnizada a color natural el mismo 
que será aplicado en un mínimo de 2 capas y dentro de un lapso de 24 horas. 
12.01.00 Pintura látex en muros interiores y exteriores 
12.02.00 Pintura látex en vigas y columnas 
12.03.00 Pintura en delo raso e/látex vinílico 
12.04.00 Pintura en pasamanos 
M2 
M2 
M2 
M 
PARTIDA : 14.00.00 
DENOMINACION : APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
************************************************ 
14.01.00 Inodoro de tanque bajo, losa vitrificada 
14.02.00 Lavatorios de pared de losa blanca 
14.03.00 Lavatorios de pared de losa vitrificada (ovalin) 
14.04.00 Colocación de aparatos 
PARTIDA : 15.00.00 
DENOMINACION : INSTALACIONES SANITARIAS 
**************************************** 
Pza 
Pza 
Pza 
Pza 
La Red General de desagüe, estará de acuerdo con el trazo, alineamiento, pendiente, 
distancias e indicaciones anotadas en el plano. 
En la instalación de tuberías de plástico PVC bajo tierra, deberá tenerse especial cuidado del 
apoyo de la tubería sobre terreno firme y en su relleno compactado por capa, reglado, de 
modo que asegure la estabilidad de la superficie y la uniformidad del tubo por efecto del 
relleno. Las cajas de registro para la instalación de la tubería de desagüe, serán construidas 
en los lugares indicados en los planos, serán de mortero simple y llevarán tapa con marco 
de fierro fundido. 
...,. 
Las pendientes y diámetro de las tuberías, serán las que se indiquen en los planos 
respectivos. 
Ventilación 
La ventilación que llegue hasta el techo de la edificación se prolongará 30 cm sobre el nivel 
de la cubierta, rematando en un sombrero de ventilación del mismo material. 
Salidas 
Se instalarán todas las salidas de desagüe indicados en el plano, debiendo rematar las 
mismas en una unión o cabeza enrasada con el plomo bruto, de la pared o piso. 
Las posiciones de las salidas de desagüe para los diversos aparatos será la siguiente: 
Todas las salidas de desagüe y ventilación y todos los puntos de la red de desagüe PVC que 
estén abiertos, serán taponados provisionalmente con tapones de material plástico. 
Sumideros: 
La limpieza de los ambientes de servicios higiénicos se hará por medio de canaletas y su 
recolección por sumideros conectados a la red de desagüe, con su respectiva trampa "P" y 
de idéntica manera las duchas. 
PARTIDA : 16.00.00 
DENOMINACION : SISTEMA DE AGUA FRIA 
************************************ 
a) Tuberías y Accesorios: 
Según indica los planos, se empleará tuberías de plástico PVC para una presión de 150 
libras/pulg2. 
Los accesorios serán preferentemente de fierro galvanizado roscados del tipo reforzado, 
para una presión de trabajo de 150 libras por pulgada cuadrada, o en todo caso de PVC 
SAP. 
La unión entre tubos y accesorios ejecutadas se hará utilizando impermeabilizantes, como: 
cinta teflón, pegamento especial de primera calidad para PVC; no admitiéndose el uso de 
pintura de ninguna clase. 
b) Red General en Interiores: 
La red general de agua potable se instalará de acuerdo al trazo, diámetro y longitud 
indicados en los planos respectivos e irán enterrados en el suelo a una profundidad media 
de 50 cm., debiendo protegerse la tubería con mortero pobre en zonas donde podría sufrir 
daños. La red general estará provista de las válvulas y accesorios que se muestran en los 
planos. Los ramales en los SS.HH. y demás servicios irán empotrados en los muros y pisos. 
Los cambios de dirección se harán necesariamente con codos y los cambios de diámetro 
con reducciones. Las tuberías que atraviesan juntas de dilatación, deberán estar previstas 
en los lugares de paso de conexión flexible o uniones de expansión. 
Válwlas: 
Las válvulas de interrupción serán del tipo de compuerta de bronce, para unión roscada y 
150 lb /pulg. de presión de trabajo. 
En general tratándose de instalaciones visibles se instalarán en la entrada de los baños y 
otros servicios; las válvulas de interrupción de entrada a los baños serán instaladas en cajas 
de madera empotradas en los muros y entre dos uniones universales. 
La altura del eje horizontal de la válvula respecto al nivel del piso terminado será de 20 cm. 
Salidas: 
Se instalarán todas las salidas para la alimentación de los aparatos sanitarios previstos en 
los planos. Las salidas quedarán enrasadas a plomo dentro de la pared y rematarán en un 
niple o unión roscada. 
PARTIDA : 18.00.00 
DENOMINACION : INSTALACIONES ELECTRICAS 
**************************************** 
CONSIDERACIONES GENERALES INSTALACIONES ELECTRICAS 
REQUISITO PARA LA EJECUCTON DE LA OBRA 
A. OBJETO 
a) Es el objeto de planos, especificaciones, metrados y presupuesto base, para poder finalizar, 
probar y dejar listo para funcionar, todos los sistemas. 
b) Todo el diseño de estas instalaciones se ha hecho tomando como bese les siguientes 
publicaciones oficiales. 
-Código Eléctrico del Perú 
-Reglamento Nacional de Construcciones 
-Código Nacional de Electricidad. 
En actual vigencia y en sus últimas ediciones, por consiguiente la materialización del 
Proyecto mismo o ejecución de la obra, se deberán hacer ciñéndose estrictamente a las 
indicaciones del Proyecto y de las publicaciones oficiales mencionados. 
c) Cualquier trabajo, material y equipo que no se muestre en las especificaciones pero que 
aparezcan en los planos o metrados, presupuesto o viceversa y que se necesite para 
completar las instalaciones generales. Serán suministrados, Instalados y probados por el 
constructor sin costo para la UNSM. 
d) Detalles menores de trabajos y materiales no usualmente mostrados en planos, 
especificaciones y metrados, pero necesarios para las Instalaciones deben ser incluidos en 
el trabajo del Contratista, de igual forma que se hubiese mostrado en los documentos 
mencionados. 
e) Cualquier material y equipo que se indique y considere posiblemente inadecuado o 
inaceptable de acuerdo las leyes, reglamentos y ordenanzas de autoridades componentes 
deben ser devueltos o eliminados. Así como cualquier trabajo o material que haya sido 
omitido. Si no se hace la notificación, las eventuales Infracciones u omisiones en que se 
incurre serán asumidos directamente por el Contratista, sin costo alguno para la UNSM. 
B) APROBACIONES 
a) El Ministerio de Pesquería se reserva a pedir muestra de cualquier material. 
b) Donde cualquier especificación, proceso o métodos de construcción o material se ha dado 
nombre de fabricante o numero de catálogo, se entiende que es sólo simple referencia. 
c) La propuesta deberá indicar todas las características (eléctricas, etc.) de los materiales y 
equipos, como el fabricante, tamaño y modelo, etc. 
Las especificaciones de los fabricantes referente a la instalación de los materiales deben 
seguirse estrictamente y pasarán e formar parte de estas especificaciones. 
d) Silos materiales son instaladas antes de ser probados, la UNSM puede hacer retirar dichos 
materiales sin costo alguno. 
C) MATERIALES 
a) Los materiales a usarse deben ser nuevos, de reconocida calidad de primer uso y de 
utilización actual en el mercado Nacional o Internacional. 
b) Cualquier material que llegue malogrado a la obre o que se malogre durante la ejecución 
de los trabajos será reemplazado por otro igual en buen estado. 
El Inspector de la obra deberá indicar por escrito al Contratista el empleo de 
un material cuya magnitud de daño no impide uso. 
c) Los materiales deben ser guardados en la obre en forma adecuada sobre todo siguiendo las 
indicaciones dadas por los fabricantes o manuales de instalaciones. Si por no estar 
colocados como es debido ocasionan daños, deben ser reparados por cuenta del 
Contratista en el caso de ser por Contrato, sin costo alguno por el propietario. 
D) TRABAJOS 
a) El Ingeniero Residente deberá notificar por escrito al Ingeniero Inspector la iniciación de la 
obra. 
b) El Ingeniero Residente a la iniciación de la obre debe presentar por escrito al Ingeniero 
Inspector de Obra sus consultas técnicas pare ser debidamente absueltas. 
c) Cualquier cambio durante la ejecución de las obres que obligue a modificar el Proyecto 
original será resultado de consulta y aprobación del Ingeniero Inspector. 
d) El Ingeniero Residente para la ejecución del trabajo correspondiente a la partida de 
Instalaciones en general, deberá verificar este Proyecto en general con los proyectos 
correspondientes a los de: 
- Arquitectura 
- Estructuras 
- Otras Instalaciones 
Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción total si hubiese 
alguna interferencia deberá comunicarle por escrito al Ingeniero inspector. 
Comenzar a hacer este trabajo sin hacer esta comunicación indica que de surgir algunas 
complicaciones entre los trabajos correspondientes a los diferentes proyectos, su costo será 
asumido por el Contratista. 
e) Las salidas eléctricas que aparecen en los planos son aproximadas para la ejecución se 
efectuará una acotación de los planos de acuerdo con los dibujos de los equipos. No se 
aceptarán adicionales por cambios, debido a la falta de dicha acotación. 
f) No se colocarán salidas en sitios inaccesibles. 
Ningún interruptor de luz debe quedar detrás de las puertas, estas deben ser fácilmente 
accesibles al abrirse éstas. 
g) Si durante la construcción del edilicio necesita usar energía eléctrica, deberá hacerse 
asumiendo los riesgos y gastos que ocasionen el empleo de tal energía. 
h) Al terminar el trabajo se deberá procederá la limpieza de los desperdicios que existen 
ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecución de su trabajo. 
i) Cualquier salida eléctrica que aparezca en los planos en forma esquemática y cuya posición 
no estuviese definida, deberá consultarse al Ingeniero inspector para su ubicación final. 
j) Antes de proceder al llenado de techos el Ingeniero inspector de la obra, procederá a la 
revisión del entubado asegurándose que las cajas han quedado rígidamente unidas a las 
tuberías así como la hermeticidad de las uniones entre el tubo y tubo. 
k) Es imprescindible que todas las salidas eléctricas o los terminales de tubos que deben 
permanecer abiertos durante la construcción, deben ser taponeadas convenientemente. 
1) El Ingeniero residente deberá entregar los planos de replanteo de la obra correspondiente 
en originales. 
m) El Ingeniero residente deberá pintar con distintos colores salidas de los diferentes sistemas 
para identificarlos indicando al Ingeniero Inspector de la obra la clave correspondiente. 
n) Los alimentadores principales de cada sistema deberán ser debidamente identificadÓs con 
placas numeradas y siguiendo las claves Indicadas en planos. 
o) El Ingeniero residente deberá entregar al momento de recepción de la obra las 
instrucciones de mantenimiento de equipos e instalaciones en originales y duplicados. 
Conforman el Proyecto las memorias descriptivas, especificaciones técnicas y planos, los 
cuales presentan un conjunto de partes esenciales para completar satisfactoriamente el 
sistema. El Ingeniero residente deberá suministrar e instalar todos aquellos equipos 
materiales y elementos en general necesarios para tal fin, estén o no específicamente 
indicados y/o mencionados en las memorias, especificaciones, planos o metrados del 
Proyecto que son solamente referenciales. 
SAUDAS DE TECHO DE LUZ (CAJAS) 
Todas las salidas para derivaciones o empalmes de la instalación se harán con cajas 
metálicas de fierro galvanizado pesado. 
Las cajas para derivaciones (tomacorrientes, centros, etc.) serán de fierro 
galvanizado de los tipos apropiados para cada salida. Tipo pesado americano. 
Las cajas de empalme o de traspaso hasta donde llegue las tuberías de un máximo 
de 1" 0 serán del tipo normal octogonales de 4", cuadradas de 4" * 4 y cuadradas de 
5 * 5 pero con O.K. en obra. tipo pesado galvanizado americano. 
Las cajas de empalme o de traspaso hasta donde lleguen tuberías de un máximo de 
1 Y4" 0 o más serán fabricados especialmente de plancha de fierro galvanizado Zinc 
Grip. 
El espesor de la plancha en cajas hasta de 0.30 * 0.30 m. (12 -*12''). Serán de 2.4 
mm. (U.S.S.G. # 12). 
Las cajas mayores de 0.30 * 0.30 m. Serán fabricados con planchas galvanizadas 
Zinc-Grip de 3.2 mm. de espesor(# 10 U.S.S.G.) Las tapas serán del mismo material 
\ 
empernadas en las partes soldadas que ha sido afectado el galvanizado deberá 
aplicarse una mano de pintura enticorrosiva. 
Las cajas de los tableros eléctricos del tipo para embutir de fierro galvanizado, 
debiendo el Contratista coordinar con el suministrador de los tableros las dimensiones 
de nicho necesarias para no atrasar la obra. 
PARTIDA : 21.00.00 
DENOMINACION : SALIDA PARA COMUNICACIÓN Y SEÑALES 
************************************************** 
21.02.00. SALIDAS PARA ANTENAS 
Todas las salidas para derivaciones o empalmes de la instalación se harán con cajas 
metálicas de fierro galvanizado pesado. 
Las cajas para derivaciones serán de fierro galvanizado de los tipos apropiados para 
cada salida. Tipo pesado americano. 
Las cajas de empalme o de traspaso hasta donde lleguen tuberías de un máximo de 
1 Y4" 0 o más serán fabricados especialmente de plancha de fierro galvanizado Zinc 
Grip. 
El espesor de la plancha en cajas hasta de 0.30 * 0.30 m. (12 *12''). Serán de 2.4 
mm. (U.S.S.G. # 12). 
Especificaciones Generales de las Instalaciones Eléctricas Interiores 
22.00.00. CANALIZACIONES Y /O TUBERIAS 
Las tuberías de alimentadores generales a tableros serán de PVC pesado o de concreto 
pre-fabricado. 
- Las tuberías de alimentadores de salidas de fuerza serán de PVC pesado. 
- Las tuberías para los circuitos de distribución de alumbrado y tomacorrientes, serán de 
plástico PVC liviano. 
- Los sistemas de conductos en general, deberán satisfacer los siguientes requisitos 
básicos: 
a) Deberán formar un sistema unido mecánicamente de caja, o de accesorios a accesorio, 
estableciendo una adecuada continuidad en la red de conductos. 
b) No se permitirá la formación de trampas o bolsillos para evitar la acumulación de 
humedad. 
c) Los conductos deberán estar enteramente libres de conductos con otras tuberías de 
instalaciones y no se permitirán su instalación a menos de 15 cms. de distancia de 
tuberías de agua caliente. 
d) No son posibles más de 02 curvas de 90 grados entre caja y caja, debiendo colocarse 
una caja intermedia. 
e) Las tuberías deberán unirse en las cajas con tuerca y contratuerca pudiendo utilizarse 
conector de PVC- SAP tipo presión. 
- Las curvas mayores de 1" 0 serán de procedencia de los fabricantes de las tuberías y no 
se permitirá la elaboración de curvas de Y2" Y -%" 0 serán de fábrica. 
- Las tuberías que se tengan que instalar directamente en contacto con el terreno deberán 
ser protegidas con un dado de concreto pobre de 15 cms. de espesor. 
24.00.00. CONDUCTORES Y /O CABLES 
Generalidades 
Toda la instalación eléctrica será empotrada en los muros mediante el uso de tuberías de 
diámetro que se indican en los planos, por las que irán los conductores indicados, tanto 
para salidas de luz como salidas de fuerza. Las cajas serán de fierro galvanizados de 
dimensiones 2" x 4", 4" x 4" las que se usarán tanto como para interruptores, 
tomacorrientes y centros de luz respectivamente. Se utilizará tubería PVC SEL de 
y 0 5/8" respectivamente, 
ACOMETIDA 
Dueto : Llegará con tubería de cloruro de cloruro de polivinilo tipo pesado de 2,.5"de 
diámetro nominal. A una profundidad no menor de los 75 cm. Con referencia el N.P.T. 
Conductores: Serán de Nº. 120 mm2 NYY en número de 03 cables, por tanto en los planos 
se específica, que deberá existir 3 cables No. 120 mm2 
NYY. 
LINEAS DE DISTRIBUCION PRINCIPAL 
Dueto: Llegará con tubería de cloruro de polivinilo tipo pesado de 2" de diámetro nominal. 
A una profundidad no menor de los 75 cm. Con referencia el N.P.T. 
Conductores: Serán de Nº 50 mm2 TW en número d 03 cables, por tanto en los planos se 
específica, que deberá existir 3 cables N 50 mm2 TW. 
Todas estas líneas parten del tablero general hacia los tableros de distribución muchas 
veces pasando a través de cajas de pase tipo. 
CONDUCTORES 
Todos los conductores de distribución, alumbrado y tomacorrientes serán de oobre con forro 
de material termoslástico tipo TW y se usará como mínimo de 2.5 mm2. 
Todos conductores de alimentación a tableros de alumbrado tomaoorrientes, tableros de 
fuerza, salidas de fuerza serán de cobre de forro de material termo plástico tipo THW. 
Los conductores de sección superior 6 mm2, serán cableados, 
Los sistemas de alumbrado en general deberán satisfacer los siguientes requisitos 
básicos: 
a) Antes de proceder al alumbrado, se limpiarán los tubos y se barnizarán las 
cajas. 
Para facilitar el paso de los conductores, se empleará el talco o estearina, no 
debiendo usar grasa o aceites, 
b) Los conductores serán continuos de caja a caja no permitiéndose empalmes que 
queden dentro de las tuberías. 
e) Los empalmes de los conductores de todas las líneas de alimentación entre ta_bleros se 
/ 
harán soldados o con grapas o oon terminales de cobre, protegiéndos~ y aislándose 
debidamente. 
d) Los empalmes de las líneas de distribución se ejecutarán en las cajas y serán 
eléctricas y mecánicamente seguros protegiéndose con cinta de gutapercha y 
cinta de jebe. 
El alumbrado de los sistemas de corriente débiles serán ejecutados por los 
suministradores de los equipos o por el Contratista con supervigilancia de dichos 
suministradores. 
En todas las salidas para equipos se dejarán conductores enrollados adecuadamente en 
longitud suficiente para alimentar las máquinas de por lo menos 1.5 mts. de longitud en 
cada línea. 
Los conductores visibles adosados a pared o vigas de madera. Serán de cobre electrolítico, 
con aislamiento y protección especial de PVC, resistente al fuego, muy elástico , fabricado 
según normas VDE, de tipo Biplasto o lndoprene chatos de calibre mínimo 2 *I2AWG. 
INTERRUPTOR, TOMA CORRIENTES Y PLACAS 
Se instalarán los interruptores y tomacorrientes que se indican en los planos, los que serán 
del tipo para empotrar, con placas de color marfil y/o marrón y/o acero inoxidable, según se 
disponga en planos y/o indicación del Ingeniero inspector. 
Las características y capacidades mínimas de interruptores y tomacorrientes serán 
como sigue: 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
Interruptores capacidades hasta para 4 salidas 15 
AMP.220V. 
Interruptores bipolares 15 
AMP.220V. 
Interruptores de 3 vías 15 
AMP.220V. 
Interruptores de 4 vías 15 
AMP.220V. 
Tomacorrientes doble o simples 15 
AMP.220V. 
Tomacorriente doble con toma de tierra 15 
AMP.220V. 
Los interruptores y tomacorrientes serán similares a los fabricados por Ticino ó 
Arrow Hart. 
Los tomacorrientes trifásicos serán como espiga a tierra y para una capacidad no 
menor de 20 Amp. 
26.00.00. TABLERO Y CUCHILLAS (LLAVES) 
TABLEROS 
TABLERO PRINCIPAL (TDG): Será del tipo para empotrar con puerta, chape y con barras 
tripolares, Gabinete metálico de fierro galvanizado de e = 1/16". Interruptores automáticos termo 
magnéticos. Responsable de controlar la energía toda la estructura en servido. 
Será de acuerdo e especificaciones de planos y con aprobación del Ingeniero inspector. Además 
distribuye y controle la energía hacia los tableros de distribución 
(ID)_. 
TABLERO DE DISTRIBUCION (TD): De las mismas características físicas que el TG. Responsable de 
distribuir y controlar la energía de los circuitos en el Proyecto, 
Tableros Eléctricos de Alumbrado. Tomacorrientes y Fuerza 
Estarán formados por dos partes; 
A)GABINETE 
B) INTERRUPTORES 
A) GABINETE: 
Formado por: 
a) Caja 
b) Marco y Tapa 
c) Barras y accesorios 
a) Caja 
Serán del tipo para empotrar en la pared, construida de fierro galvanizado de 1.5 mm. de 
espesor, debiendo traer huecos ciegos en sus cuatro costados, de diámetro variados%~ 1', 
l.J./2". etc. De acuerdo con los alimentadores. Las dimensiones de las cajas serán las 
recomendadas por los fabricantes, debiendo tener como máximo cuatro tamaños diferentes 
de caja deberán tener espacios necesarios los cuatro costados para poder hacer todo el 
alambrado en ángulo recto, 
b) Marco y Tapa 
Serán construidos del mismo material que la caja, debiendo estar empernado interiormente 
a la misma. El marco llevará una planche que cubre los interruptores. 
La tapa debe ser pintada en color gris oscuro y en relieve debe llevar la denominación del 
tablero. 
En le parte interior de la tape llevará un comportamiento donde se alojará y asegun:1rª 
firmemente, una cartulina blanca con el directorio de circuitos: 
La puerta llevará chape y tape tipo yale, debiendo ser tape de una sola hoja. 
B) INTERRUPTORES 
Serán del tipo hidro magnético o termo magnético. La conexión de los alambres debe ser lo 
más simple y segura, las orejas serán siempre fácilmente accesibles, la conexión eléctrica debe 
asegurar que no ocurra la menor perdida de energía por falsos contactos, 
Debe ser del tipo intercambiable, de tal forma que los interruptores puedan ser removidos sin 
tocar los adyacentes, 
El alambrado de los interruptores debe ser hecho por medio de terminales de tomillos con 
contactos de presión de bronce 
Las barras deben ir aislados de todo el gabinete de tal forma de cumplir exactamente con las 
especificaciones de tableros de frente muerto. Las barras serán de Cobre electrolítico de 
capacidad mínima, o de fierro galvanizado. 
Los interruptores deben llevar claramente las palabras FUERA (OFF) Y SOBRE (ON). 
Protección contra sobrecarga por medio de plata bimetálica y con contactos de aleación de 
planta do tal forma que aseguren un excelente contacto eléctrico disminuyendo la posibilidad 
de picaduras y quemado. 
Debe ser apropiado para trabajar en las condiciones climáticas de la zona donde van a ser 
instalados. 
Serán monofásicos y trifásicos para 240 voltios, 60 ciclos de los rangos 20, 30, 40, 50, 70, 90 y 
100 amperios con 5,000 amperios de interrupción asimétrica y para los rangos de 250 a 1,000 
de 50,000 Amp. de interrupción comente asimétrica. 
Los interruptores bipolares y tripolares serán del tipo de disparo común de las capacidades 
indicadas en planos y similares a los fabricantes por Heineneman, Westinghouse, Federal, 
General Electric. Bullog y AfG. 
Los interruptores blindados serán del tipo de cuchilla, con fusiles tipo cartucho americanos, con 
abertura de planchas de acero. Las capacidades de acuerdo a los fabricados por General 
Electric, Westinghouse, Federal y Bullog. : 
Pruebas 
Antes de la colocación de los artefactos de alumbrado, interruptores, tomacorrientes y 
aparatos de utilización, se efectuarán las pruebas de cada circuito correspondiente y 
sucesivamente los alimentadores y finalmente el conjunto de las instalaciones. 
Las pruebas serán de aislamiento a tierra de aislamiento entre conductores, debiéndose 
efectuar las pruebas tanto de cada circuito como de cada alimentador. Para lo cual se utilizará 
la tierra del sistema como electrodo de tierra. 
Los valores que deberán obtenerse en los tableros de alumbrado y tomacorrientes conectados 
exceptuándose artefactos de alumbrado, interruptores, tomacorrientes y aparatos de 
utilización. 
Circuito de 15 a 20 ó menos 1'000,000 ohms .. 
Circuito de 21 a 50 amps. 250,000 ohm s. 
Circuito de 51 a 100 amps. 100,000 ohm s. 
Circuito de 101 a 200 amps. 50,000 ohms. 
Circuito de 201 a 400 amps. 25,000 ohms 
Circuito de 401 a 800 amps. 12,000 ohm s. 
Después de la colocación de artefactos y aparatos de utilización, se efectuará una segunda 
prueba, la que se considerará satisfactoria si se obtienen resultados que no bajen del 50% de 
los valores arriba indicado. 
Al concluirse las pruebas, deberán formularse tarjetas de registro de los valores de 
ªislamiento de cada tablero, cada circuito, equipo, máquina y en general de los aparatos de 
utilización exceptuando los artefactos de alumbrado, lo que será constatado por el Supervisor 
de la Obra. 
CAJA DE PASE TIPO BUZON: 
Son cajas de concreto simple con tape de concreto armado, que sirve para dar una nueva dirección 
a la línea de distribución principaJ, 
GABINETE METALICO DE PASE: 
Caja que se ubica a 0.40m. del NPT, su función es permitir el pase directo de la línea principal hacia 
los pisos del bloque 01. 
26.01.00 Tablero General ( 4 circuitos) 
26.02.00 Tableros de distribución caja metálica (10 circuitos) 
26.03.00 Llave interruptor Termo magnético de 2 x 20 Amp. 
26.00.00. PARARRAYOS 
CONDUCTOR 
Conductores: Serán de Nº. 120 mm2 NYY en número de Olcables, por tanto en los planos 
se específica, que deberá existir 1 cables No. 120 mm2 
NYY. 
Además el conductor será de cable desnudo de bronce que sale del pozo de tierra y se 
conectara a un polo de la línea general teniendo encuentra a las especificaciones indicadas 
en los planos 
POZO DE TIERRA 
El pozo de tierra para su construcción se deberá tener en cuenta su excavación en un pozo 
de sección cuadrada o rectangular como se indique en los plano teniendo en cuenta que la 
varilla de bronce debe quedar enterrada debiendo usarse tierra vegetal Tor-Gel y sales 
minerales hasta que se obtenga el omeage según especificaciones técnicas. 
30.00.00. ARTEFACTOS 
ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 
Generalidades 
Los artefactos que a continuación se especifican serán presentados por el suministrador a_I 
propietario a más tardar 60 días después del otorgamiento de la buena pro a la compañía 
constructora y tal como figuren en el plano correspondiente, 
El fabricante de artefactos deberá suministrar elementos de primera calidad, construidos con 
planchas de acuerdo a normas y según el espesor especificados con el tratamiento 
anticorrosivo ejecutado en las mejores condiciones y serán apropiadas para ser instalados 
en zonas tropicales. Las partes y accesorios deben ser de primer uso, debidamente 
garantizados y aprobados. 
No deberán instalarse con conexiones visibles que peligren la instalación, 
Balastros . - Los balastros de los artefactos fluorescentes deberán ser de alto factor de 
potencia para arranque normal, mínima interferencia magnética, bajo nivel de zumbido, 
aislamiento por impregnación al vacío con poliester: para operar en zonas tropicales. 
Lámparas.- Las lámparas para el alumbrado serán de acuerdo a las indicaciones 
de los planos. 
Aprobación.- Los artefactos y accesorios deberán ser aprobados previa presentación de 
muestra por el Ingeniero Residente y el Ingeniero Inspector de la obra, antes de darse la 
autorización de suministro e instalación. 
Pruebas . - Antes de la recepción de la instalación de los artefactos y accesorios de 
alumbrado deberán realizarse las pruebas de resistividad especificadas. Así como se 
verificará el funcionamiento continuo de los equipos por 48 horas, debiéndose retirar los 
balastros ruidosos o recalentados y lámparas defectuosas, 
Los conductores a usar serán sólidos de cobre electrolito de 99 % de conductibilidad. Se 
utilizarán conductores Nº 10 y Nº 14 del tipo AWG-TH. los interruptores serán de baquelita 
color marfil, el interruptor general serán de llave de cuchilla y el tablero será de madera. 
ANEXO Nº 05: DISEÑO DE MEZCLAS 
PROCEDIMIENTO DE DISEÑO. 
El proceso de diseño de una mezda de concreto comprende desde la lectura de las 
especificaciones del proyecto, hasta la producción en obra de la primera colocada de 
concreto de la calidad requerida. 
Los siguientes pasos se consideran fundamentales en el proceso de diseño de la mezcla, (:le 
acuerdo al método de clasificación de A.C.I. 211-1-7. 
1. Seleccionar la resistencia oromedio ( f • c ) requerida para alcanzar la resistencia 
mínima especificada en el proyecto. 
La resistencia promedio depende básicamente del control de obra ó control de 
calidad de producción del concreto que podría definirse como la supervigilancia para 
mantener en un mínimo las variaciones de las propiedades de los materiales 
integrantes de la mezcla, garantizándose al mismo tiempo que las operaciones de 
dosificación, mezclado, transporte, colocación, compactación, curado y ensayo sean 
efectuados con criterio técnico. 
Existen una serie de criterios para calcular el coeficiente de incremento de la 
resistencia mínima especificada por el proyectista, para determinar la resistencia 
promedio con la cual se diseñará la mezda. 
En el presente estudio el coeficiente de incremento de la resistencia promedio se 
determinará con el" Criterio Estadístico", basado en el principio de que debido a 
las inevitables variaciones en el concreto en sí mismo, sumadas a la no uniformidad 
de los ensayos, las resistencias de las muestras deberán estar por sobre y bajo un 
promedio. La magnitud de las desviaciones ó variaciones en relación con el 
promédio dependerá no solo del grado de control ejercido en obra en la producción 
del concreto, sino también de la perfección con que los ensayos son realizados. 
2. Selección del Asentamiento. 
Un asentamiento adecuado se decide en función del grado de trabajabilidad 
requerida, teniendo en consideración las características de los elementos 
estructurales a ser vaciados, las facilidades de colocación, y el número de 
características del equipo de compactación. 
Si no se especifica se selecciona de acuerdo a los valores presentados en la Tabla 
IX-1. 
TABLA IX-1. 
ASENTAMIENTO RECOMENDADAS PARA DIVERSOS 
TIPOS DE ESTRUCTURA. 
TIPO DE CONSTRUCCIÓN ASENTAMIENTO* 
Máximo Mínimo 
* Zapatas y muros de cimentación reforzadas 3" 1" 
* Cimentaciones simples, subestructuras de muro 3" 1" 
* Vigas y muros armados 4" 1" 
* Columnas de edificios 4" 1" 
* Losas y pavimentos 3" 1" 
* Concreto ciclópeo 2" 1" 
* El sentamiento puede incrementar en 1" si se emplea un método de 
consolidación diferente a la vibración. 
3. Elección del Tamaño Máximo del agregado: 
Se selecciona de acuerdo a las condiciones del elemento estructural. Además se 
recomienda que el tamaño máximo del agregado en ningún caso debe exceder de : 
* Un quinto de la menor dimensión entre caras de encofrados 
* Un tercio de la altura de las losas 
* Tres cuartos del espacio libre mínimo entre barras de refuerzo individual ó 
paquetes de barrªs, 
La elección del tamaño máximo del agregado grueso de acuerdo a la dimensión 
mínima del elemento se obtiene de la Tabla IX -2. 
TABLA IX-2. 
ELECCIÓN DEL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO 
DE ACUERDO A LA DIMENSIÓN MINIMA DEL ELEMENTO. 
DIMENSION MUROS MUROS CAJAS LOSA 
MINIMA REFORZADOS, SIN MUY POCO 
DEL ELEMENTO VIGAS Y REFUERZO REFORZADAS REFORZADAS 
CDLUMNAS 
6.5 -12.5 cm Y2" - 3/4" 3,4" 3/4" - 1 %"-1 Y2". 
15.0 - 28.0 an 3/4" - 11/2" 1 1h" 1 Y2" 1 Y2" - 3" 
30.0 - 74.0 cm 1 Y2" - 3" 3" 1 Y2" - 3" 3" 
76.0-a más 1 1/2" - 3" 6" 1 1/2" - 3" 3" - 6". 
4. Estimaciones del agua de mezclado y contenido de aire por Unidad de Volumen del 
Concreto. 
Está en función del tamaño máximo del agregado, la consistencia de la mezcla y la 
presencia ó ausencia de aire incorporado. 
La tabla IX - 3 proporciona estimados de los requerimientos de agua de mezclado 
y el volumen aproximado de aire atrapado que se espera en concretos sin aire 
incorporado. 
TABLA IX-3. 
REQUERIMIENTOS APROXIMADOS DE AGUA DE MEZCLADO PARA 
DIFERENTES VALORES DEL ASENTAMIENTO Y EL TAMAÑO MÁXIMO 
DEL AGREGADO CONCRETOS SIN AIRE INCORPORADO 
AGUA, EN Kg/m3 DE CONCRETO, PARA LOS TAMAÑOS 
ASENTAMIENTO MÁXIMOS 
DE AGREGADOS GRUESO INDICADOS. 
3/8" Y2" 3/4" 1" 1 Y2" 2" 3" 6" 
1" a 2" 205 200 185 180 160 155 145 125 
3" a 4" 225 215 200 195 175 170 160 140 6" a 7" 
240 230 210 205 185 180 170 -
CONTENIDO DE 
AIRE ATRAPADO 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0.3 0.2 
EN PORCENTAJE 
5. Selección de la relación" Agua - Cemento". 
Se toma en cuenta la resistencia, durabilidad y los requerimientos de 
acabados del concreto. 
Para concretos preparados con cemento Portland TIPO 1 se pueden tomar 
valores aproximados y relativamente conservados. 
En la Tabla IX 4 se dan relaciones agua- cemento, estas han sido deducidas 
a partir de ensayos a los 28 días de muestras curadas bajo condiciones de 
laboratorio normalizados. 
TABLA IX 4 
RELACION AGUA- CEMENTO Y RESISTENCIA A LA 
COMPRESIÓN DEL CONCRETO. 
CONCRETO SIN AIRE INCORPORADO. 
RESISTENCIA A LA 
COMPRESIÓN A LOS 28 450 400 350 300 250 200 
DIAS ( Kg/cm2) 
RELACION AGUA -
CEMENTO 0.38 0.43 0.48 0.55 0.62 0.70 
EN PESO 
150 
0.80 
* La resistencia se basa en cilindros de 15 x 30 cms. Curados durante 28 <lías 
a 23° c. 
6. Cálculo del contenido de Cemento. 
Se calcula utilizando el volumen total de agua y la relación agua-cemento 
seleccionados de acuerdo a los pasos anteriores. 
7. Contenido de Agregados Grueso. 
La cantidad de agregados grueso necesaria por unidad cúbica de cemento 
depende especialmente de su tamaño máximo y del módulo de fineza del 
agregado fino; puede ser estimado a partir de los valores de la Tabla IX 5. 
\. 
TABLA IX-5. 
VOLUMEN DE AGREGADOS GRUESO POR UNIDAD DE CONCRETO, 
TAMAÑO VOLUMEN DE AGREGADO GRUESO, SECO Y 
DEL CONPACTADO, POR UNIDAD DE VOLUMEN DEL 
AGREGADO CONCRETO, PARA DIFERENTES 
MODULOS DE ANEZA DEL AGREGADO ANO 
2.40 2.60 2.80 3.00 
J/8" o.so 0.48 0.46 0.44 
Y2" O.S9 O.S7 O.SS O.SS 
3_4" 0.66 0.64 0.62 0.60 
l" 0.71 0.69 0.67 0.6S 
1 Y2" 0.76 0.74 0.72 0.70 
2" 0.78 0.76 0.74 0.72 
3" 0.81 0.79 0.77 0.7S 
6" 0.87 0.85 0.83 0.81 
8. Contenido de Agregado Fino. 
Determinados todos los ingredientes de la unidad del concreto excepción 
del agregado fino, la cantidad del mismo se determina por diferencia 
empleando ya sea el método del "PESO o de los" VOLÚMENES ABSOLUTOS 
",constituyéndose como mas exacto el último de los mencionados. 
9. Ajuste por Humedad del Agregado. 
Generalmente los agregados están en condición húmeda y su peso seco 
deberá incrementarse en el porcentaje de agua que ellos contienen, tanto la 
adsorbida como la superficial. 
* Ajuste de las mezclas de prueba. 
Las proporciones de mezda calculadas siguiendo el procedimiento indicado en estas 
recomendaciones, deberán ser comprobadas empleando mezclas de prueba 
preparadas y ensayadas de acuerdo con las recomendaciones de la Norma C- 192 
del ASTM, o empleando las tandas normales preparadas en obra. 
En esta etapa se verificarán todas las condiciones supuestas en el diseño tales como 
peso unitario, rendimiento, contenido de aire, trabajabilidad, etc., finalmente se 
efectuarán los ajustes necesarios en las proporciones en concordancia con los 
procedimientos normalizados. 
DISEÑO DE MEZCLAS PARA ALIGERADOS. VIGAS. COLUMNAS Y MUROS 
CON RESISTENCIA MINIMA ESPECIFICADA DE f' e = 210 kg/cm2 
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
A. CEMENTO 
Pórtland ASTM Tipo 1, sin incorporador de aire 
Peso específico 3.15 
B. AGREGADOS 
Las características de los agregados se determinan mediante pruebas 
normalizadas de laboratorio, en el presente estudio de ha utilizado un 
agregado de la cantera del Río huallaga, ingreso a Sauce-Valle del 
Misquiyacu - Km. 35 - Carretera Femando Belaunde Terry, tramo Tarapoto 
- Juanjui, 
B.1 AGREGADO FINO 
Peso específico de masa 
Porcentaje de absorción 
Contenido de humedad 
Módulo de fineza 
Peso unitario compactado 
Peso unitario suelto 
B.1 AGREGADO GRUESO 
C. AGREGADOS 
Graduado de 34" al No. 4 
Peso seco compactado 
Peso especffico de masa 
Porcentaje de absorción 
Contenido de humedad 
Peso unitario suelto 
2.63 
0.68% 
3.24% 
2.70 
1667 kg/m3 
1 570 kg/m3 
1748 kg/m3 
2.61 
1.30% 
2.30% 
1620 kg/m3 
C.1. SELECCTÓN DE LA RESISTENCTA PROMEDIO (f' e¡¡) 
En el criterio estadístico el coeficiente de incremento de la 
resistencia mínima depende del coeficiente de variación que tiene la 
compañía constructora, si asumimos un control asumimos un 
constante y riguroso podemos utilizar un coeficiente de 1.2 
Luego f ·.GP = 1.20 f 'c = 1.20 x 210 = 252 kg/cm 2 
C.2. ASENTAMIENTO: 
En la TABLA IX-1 veremos que se puede usar un asentamiento de 3" 
a 4" para los elementos estructurales que estamos diseñando la 
mezcla. 
C.3. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO: 
Para este caso específico el tamaño máximo apropiado es de 3/4 ". 
C.4. CONTENIDO DE AGUA Y AIRE ATRAPADO 
a. CONTENIDO DE AGUA 
Entrando en la TABLA IX-3 con un asentamiento de 3" a 4" 
un tamaño máximo del agregado grueso de 3/4 11 se obtiene 
el volumen aproximado de agua de 200 lt/m3. 
b. CONTENIDO DE AIRE ATRAPADO EN PORCENTAJE 
En la TABLA IX-3 para un agregado de 3/4 11 de tamaño 
máximo el contenido de aire, que probablemente queda 
atrapado es de 2%. 
C.5 RELACTON AGUA - CEMENTO 
En la TABLA IX-4 encontramos para concretos sin aire incorporado y 
resistencia de 252 kg/cm 2 a los 28 días una relación agua - cemento 
de 0.62 (valor que se obtiene interpolando. 
C.6 FACTOR CEMENTO: 
Factor cemento = Volumen de agua/relación agua-cemento = 
200/0.62 = 323 kg/m3• 
C. 7 CONTENIDO DEL AGREGADO GRUESO 
Para un agregado grueso contamaño máximo de 3/4 11 y un agregado 
fino con módulo de fineza de 2.7. la TABLA IX-5 indica que puede 
emplearse interpolando 0.63 m3 de agregado grueso seco y 
compactado. 
Luego: Agregado grueso= 0.63 x 1 748 = 1101 kg/m3 
C.8 AGREGADO FINO CALCULADO POR EL METODO "VOLUMEN 
ABSOLUTO" 
- Volumen sólido de cemento 
- Volumen de agua 
323/(3.15x1000) = 0.103m3 
220/1000 = 0.200 m3 
- Volumen de aire atrapado 2% = 0.020 m3 
- Volumen sólido de agregado grueso 1101/2.61x1000= 0.422 m3 
Volumen parcial= 0.745 m3 
- Volúmen sólido de agregado fino 1 - O. 745 = 0.255 m3 
- Peso del agregado fino seco 0.255x2.63x1000 = 671 kg 
C.9 CORRECCION POR HUMEDAD DEL AGRAGEGADO 
a. PESO HUMEDO 
- Agregado fino 671 x 1.0324 = 693 kg/m3 
- Agregado grueso 1101 x 1.0230 = 1126 kg/m3 
b. HUMEDAD SUPERFICIAL(% humedad - % absorción) 
- Agregado fino 3.24 - 1.68 = 1.56% 
- Agregado grueso 2.30 - 1.30 = 1 % 
c. APORTE DE HUMEDAD DE LOS AGREGADOS 
- Agregado fino 671 x 0.0156 = 10.5 lt 
- Agregado grueso 1101 x 0.010 = 11.0 lt 
TOTAL = 21.5 lt 
d. VOLUMEN DE AGUA EFECTIVA 
Se resta el agua de aporte de agregados. 
Volumen de agua efectiva = 200-21.5 = 178.75 lt 
e. RESUMEN DE LOS PESOS DE LOS MATERIALES 
CORREGIDOS POR HUMEDAD 
Cemento 
Agua efectiva 
Agregado fino húmedo 
Agregado grueso húmedo 
323 kg/m3 
179 lt 
693 kg/m3 
1126 kg/m3 
C.10 PROPORCIONEN PESO 
\ 
C.11 
Cemento : Agregado fino : Agregado grueso/agua 
323 693 1126 179 
/ 
323 323 323 323 
1:2.1:3.5/0.55 
Proporción en peso por tanda de una bolsa de cemento 
Cemento 1 X 42.5 = 42.5 kg/bolsa 
Agregado fino 2.1 X 42.5 = 89.3 kg/bolsa 
Agregado grueso 3.5 X 42.5 = 148.8 kg/bolsa 
Agua O.SS X 42.5 = 23.4 kg/bolsa 
PROPORCION EN VOLUMEN 
Cemento : Agregado fino : Agregado grueso/agua 
323 693 1126 179 
/ 
42.5 1570 1620 1000 
7.6 : 0.44 : 0.70/0.179 
· Proporción en volumen por un método cúbico de cemento a usar en 
.el. análisis de costos unitarios 
Cemento 
Agregado fino 
Agregado grueso 
Agua 
7.6 bolsas de 42.50 kg 
0.44 m3 
ó.to m3 
0.179 m3 
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Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 
Partida 01.01.00 
Rendimiento 100.000 M2/DIA 
Códiao 
470102 
470103 
470104 
370101 
Partida 
Descripción Insumo 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
Mano de Obra 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
01.02.00 
Rendimiento 500.000 M2/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470032 TOPOGRAFO 
470104 PEON 
Materiales 
300201 YESO DE 28 Kg 
440100 ESTACA DE MADERA 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
375401 MIRAS Y JALONES 
491901 TEODOLITO 
Partida 
Rendimiento 
02.01.00 
100.000 M2/DIA 
Códiao 
470102 
470104 
390500 
370101 
Descripción Insumo 
OPERARIO 
PEON 
AGUA 
Mano de Obra 
Materiales 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
02.02.00 
120.000 M3/DIA 
Códiao 
470023 
470103 
470104 
370101 
490406 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 
OFICIAL 
PEON 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3 
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.20 0.0160 9.28 
HH 0.20 0.0160 8.36 
HH 1.00 0.0800 7.49 
%MO 3.0000 0.88 
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
Costo unitario directo por: M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.0160 9.28 
HH 3.00 0.0480 7.49 
BOL 0.0080 15.00 
P2 0.0200 2.50 
%MO 3.0000 0.51 
HM 0.50 0.0080 3.75 
HM 1.00 0.0160 5.00 
NIVELACION DEL TERRENO 
Unidad 
HH 
HH 
M3 
%MO 
Costo unitario directo por : M2 
Cuadrilla Cantidad 
0.20' 0.0160 
2.00 0.1600 
0.0050 
3.0000 
Precio 
9.28 
7.49 
2.00 
1.35 
EXCAVACION MASIVA DE PLATEA 
Costo unitario directo por: M3 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.0667 10.21 
HH 1.00 0.0667 8.36 
HH 2.00 0.1333 7.49 
%MO 3.0000 2.24 
HM 1.00 0.0667 80.00 
01101/2005 
0.91 
Parcial 
0.15 
0.13 
0.60 
0.88 
0.03 
0.03 
0.81 
Parcial 
0.15 
0.36 
0.51 
0.12 
0.05 
0.17 
0.02 
0.03 
0.08 
0.13 
1.40 
Parcial 
0.15 
1.20 
1.35 
0.01 
0.01 
'0.04 
0.04 
7.65 
Parcial 
0.68 
0.56 
1.00 
2.24 
0.07 
5.34 
5.41 
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Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.1.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 01/01/2005 
Partida 02.03.00 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
Rendimiento 150.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 2.28 
Códi!IO Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO HH 1.00 0.0533 10.21 0.54 
470104 PEON HH 2.00 0.1067 7.49 O.BO 
1.34 
Materiales 
390500 AGUA M3 0.0500 2.00 0.10 
0.10 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.34 0.04 
490301 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP HM 1.00 0.0533 15.00 o.so 
0.84 
Partida 
Rendimiento 
02.04.00 ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) REN.=25 M3/DIA 
Códi!IO 
470101 
470104 
370101 
480423 
20.000 M3/DIA 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
PEON 
Mano de Obra 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
CAMION VOLQUETE 4x2 140-210 HP 6 M3. 
Partida 
Rendimiento 
02.05.00 
100.000 M2/DIA 
Códiao 
470101 
470102 
470104 
431652 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
REGLA DE MADERA 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
03.01.01 
20.000 M3/DIA 
Códiao 
470022 
470101 
470102 
470103 
470104 
050009 
210000 
380000 
390500 
370101 
480111 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
Materiales 
PIEDRA GRANDE DE 8' 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
HORMIGON 
AGUA 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 
Costo unitario directo por : M3 37.18 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
HH 0.20 0.0800 10.21 0.82 
HH 4.00 1.6000 7.49 11.98 
12.80 
%MO 3.0000 12.BO 0.38 
HM 1.00 0.4000 60.00 24.00 
24.38 
NIVELACION INTERIOR Y APISONADO 
Costo unitario directo por: M2 3.33 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
HH 0.20 0.0160 10.21 0.16 
HH 2.00 0.1600 9.28 1.48 
HH 2.00 0.1600 7.49 1.20 
2.84 
P2 0.1600 2.50 0.40 
0.40 
%MO 3.0000 2.84 0.09 
0.09 
CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS 
Costo unitario directo por : M3 141.70 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
HH 1.00 Q.4000 9.28 3.71 
HH 0.10 0.0400 10.21 0.41· 
HH 1.00 0.4000 9.28 3.71 
HH 2.00 0.8000 8.36 6.69 
HH 8.00 3.2000 7.49 23.97 
38.49 
M3 0.5000 30.00 15.00 
BOL 2.9000 18.00 52.20 
M3 0.9100 30.00 27.30 
M3 0.1800 2.00 0.36 
94.86 
%MO 3.0000 38.49 1.15 
HM 1.00 0.4000 18.00 7.20 
8.35 
S10 Pá11ina: 3 
Empresa no registrada Fecha : 26/02/2005 06:01 :16a.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 01/01/2005 
Partida 03.01.02 ENCOFRADO y DESENCOFRADO ce 
Rendimiento 12.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 25.72 
Códi!IO Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0667 10.21 0.68 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.6667 9.28 6.19 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.6667 8.36 5.57 
470104 PEON HH 0.30 0.2000 7.49 1.50 
13.94 
Materiales 
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 KG 0.2000 2.50 0.50 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' KG 0.1200 3.00 0.36 
450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO P2 3.5000 3.00 10.50 
11.36 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 13.94 0.42 
0.42 
Partida 03.01.04 SOLADO (platea de cimentación y zapata de escalera) e= 1 O cm. 
Rendimiento 80.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 19.23 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 1.00 0.1000 9.28 0.93 
470101 CAPATAZ HH 0.20 0.0200 10.21 0.20 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.2000 9.28 1.86 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.1000 8.36 0.84 
470104 PEON HH 6.00 0.6000 7.49 4.49 
8.32 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.3200 18.00 5.76 
380000 HORMIGON M3 0.0940 30.00 2.82 
431652 REGLA DE MADERA P2 0.1120 2.50 0.28 
8.86 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.32 0.25 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 ·11P3 HM 1.00 0.1000 18.00 1.80 
2.05 
Partida 03.02.01 CONCRETO 1 :8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS 
Rendimiento 10.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 189.01 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0800 10.21 0.82 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.8000 9.28 7.42 
470103 OFICIAL HH 2.00 1.6000 8.36 13.38 
470104 PEON HH 8.00 6.4000 7.49 47.94 
69.56 
Materiales 
050010 PIEDRA MEDIANA DE 4' M3 0.4200 25.00 10.50 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 3.7000 18.00 66.60 
380000 HORMIGON M3 0.8500 30.00 25.50 
390500 AGUA M3 0.1800 2.00 0.36 
102.96 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 69.56 2.09 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1.00 0.8000 18.00 14.40 
16.49 
S10 Páaina: 4 
Empresa no registrada Fecha : 26/02/2005 06:01 :16a.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.1.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 01/01/2005 
Partida 03.02.02 ENCOFRADO y DESENCOFRADO se 
Rendimiento 15.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 27.16 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0533 10.21 0.54 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.5333 9.28 4.95 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.5333 8.36 4.46 
470104 PEON HH 1.00 0.5333 7.49 3.99 
13.94 
Materiales 
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 KG 0.2000 2.50 0.50 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' KG 0.1000 3.00 0.30 
450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO P2 4.0000 3.00 12.00 
12.80 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 13.94 0.42 
0.42 
Partida 03.02.03 FALSO PISO e=10 cm 
Rendimiento 80.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 14.09 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.20 0.0200 10.21 0.20 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.2000 9.28 1.86 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.1000 8.36 0.84 
470104 PEON HH 6.00 0.6000 7.49 4.49 
7.39 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.2000 18.00 3.60 
380000 HORMIGON M3 0.0600 30.00 1.80 
390500 AGUA M3 0.1800 2.00 0.36 
5.76 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.39 0.22 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 0.40 0.0400 18.00 0.72 
0.94 
Partida 04.01.01 CONCRETO PARA LOSA DE CIMENTACION F'C= 210 KG/CM2 
Rendimiento 15.000 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 301.48 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 3.00 1.6000 9.28 14.85 
470101 CAPATAZ HH 0.20 0.1067 10.21 1.09 
470102 OPERARIO HH 2.00 1.0667 9.28 9.90 
470103 OFICIAL HH 2.00 1.0667 8.36 8.92 
470104 PEON HH 8.00 4.2667 7.49 31.96 
66.72 
Materiales 
050003 PIEDRA CHANGADA DE 1/2' M3 0.7000 80.00 56.00 
050104 ARENA GRUESA M3 0.4400 30.00 13.20 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 7.6000 18.00 136.80 
390500 AGUA M3 0.1800 2.00 0.36 
206.36 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 66.72 2.00 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1.50 0.8000 18.00 14.40 
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' HM 1.50 0.8000 15.00 12.00 
28.40 
/ 
S10 Página: 5 
Empresa no registrada Fecha : 26/02/2005 06:01 :16a.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 01/01/2005 
Partida 04.01.02 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PLATEAS 3/4" 
Rendimiento 200.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 2.81 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0040 10.21 0.04 
470102 OPERARIO HH 0.80 0.0320 9.28 0.30 
470103 OFICIAL HH 0.80 0.0320 8.36 0.27 
0.61 
Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.0600 2.50 0.15 
029742 ACERO CORRUGADO 3/4' KG 1.0700 1.90 2.03 
2.18 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.61 0.02 
0.02 
Partida 04.02.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA PLACAS 
Rendimiento 10.000 M3/DIA Costo unitario directo Por : M3 348.17 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 3.00 2.4000 9.28 22.27 
470101 CAPATAZ HH 0.20 0.1600 10.21 1.63 
470102 OPERARIO HH 2.00 1.6000 9.28 14.85 
470103 OFICIAL HH 2.00 1.6000 8.36 13.38 
470104 PEON HH 10.00 8.0000 7.49 59.92 
112.05 
Materiales 
050003 PIEDRA CHANGADA DE 1/2' M3 0.7000 80.00 56.00 
050104 ARENA GRUESA M3 0.4400 30.00 13.20 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 7.6000 18.00 136.80 
390500 AGUA M3 0.1800 2.00 0.36 
206.36 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 112.05 3.36 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 HM 1.00 0.8000 18.00 14.40 
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' HM 1.00 0.8000 15.00 12.00 
29.76 
Partida 04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLACAS 
Rendimiento 10.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 29.47 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0800 10.21 0.82 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.8000 9.28 7.42 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.8000 8.36 6.69 
470104 PEON HH 0.50 0.4000 7.49 3.00 
17.93 
Materiales 
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 KG 0.1200 2.50 0.30 
021094 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 4' KG 0.2000 1.00 0.20 
450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO P2 3.5000 3.00 10.50 
11.00 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 17.93 0.54 
0.54 
S10 Páaina: 6 
Empresa no registrada Fecha : 26/02/2005 06:01 :16a.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.1.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 01/01/2005 
Partida 04.02.03 ACERO ESTRUCTURAL 3/8" fy=4200 kg/cm2 
Rendimiento 200.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 2.84 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0040 10.21 0.04 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0400 9.28 0.37 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0400 8.36 0.33 
0.74 
Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.0600 2.50 0.15 
029743 ACERO CORRUGADO 3/8" KG 1.0700 1.80 1.93 
2.08 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.74 0.02 
0.02 
Partida 04.02.04 ACERO ESTRUCTURAL 5/8" fy=4200 kg/cm2 
Rendimiento 200.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 2.94 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0040 10.21 0.04 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0400 9.28 0.37 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0400 8.36 0.33 
0.74 
Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.0600 2.50 0.15 
029708 ACERO CORRUGADO 5/8' KG 1.0700 1.90 2.03 
2.18 
EauiPOS 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.74 0.02 
0.02 
Partida 04.03.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA COLUMNAS 
Rendimiento 10.000 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 347.34 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 3.00 2.4000 9.28 22.27 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0800 10.21 0.82 
470102 OPERARIO HH 2.00 1.6000 9.28 14.85 
470103 OFICIAL HH 2.00 1.6000 8.36 13.38 
470104 PEON HH 10.00 8.0000 7.49 59.92 
111.24 
Materiales 
050003 PIEDRA CHANGADA DE 1/2" M3 0.7000 80.00 56.00 
050104 ARENA GRUESA M3 0.4400 30.00 13.20 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 7.6000 18.00 136.80 
390500 AGUA M3 0.1800 2.00 0.36 
206.36 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 111.24 3.34 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 HM 1.00 0.8000 18.00 14.40 
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' HM 1.00 0.8000 15.00 12.00 
29.74 
S10 
Empresa no registrada 
Páaina: 
Fecha : 
7 
26/02/2005 06:01 :16a.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01. OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 
Partida 04.03.02 
Rendimiento 12.000 M2/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Materiales 
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 
021094 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 4' 
450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
04.03.03 
200.000 KG/DIA 
Códiao 
470101 
470102 
470103 
020007 
029743 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
Mano de Obra 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
ACERO CORRUGADO 3/8' 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
04.03.04 
200.000 KG/DIA 
Códiao 
470101 
470102 
470103 
020007 
029708 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
Mano de Obra 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
ACERO CORRUGADO 5/8' 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0667 10.21 
HH 1.00 0.6667 9.28 
HH 1.00 0.6667 8.36 
HH 0.50 0.3333 7.49 
KG 0.2000 2.50 
KG 0.1500 1.00 
P2 4.0000 3.00 
%MO 3.0000 14.94 
ACERO ESTRUCTURAL 3/8" fy=4200 kg/cm2 
Costo unitario directo por : KG 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0040 10.21 
HH 1.00 0.0400 9.28 
HH 1.00 0.0400 8.36 
KG 0.0600 2.50 
KG 1.0700 1.80 
%MO 3.0000 0.74 
ACERO ESTRUCTURAL 5/8" fy=4200 kg/cm2 
Costo unitario directo por : KG 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0040 10.21 
HH 1.00 0.0400 9.28 
HH 1.00 0.0400 8.36 
KG 0.0600 2.50 
KG 1.0700 1.90 
%MO 3.0000 0.74 
01/01/2005 
28.04 
Parcial 
0.68 
6.19 
5.57 
2.50 
14.94 
0.50 
0.15 
12.00 
12.65 
0.45 
0.45 
2.84 
Parcial 
0.04 
0.37 
0.33 
0.74 
0.15 
1.93 
2.08 
0.02 
0.02 
2.94 
Parcial 
0.04 
0.37 
0.33 
0.74 
0.15 
2.03 
2.18 
0.02 
0.02 
S10 
Empresa no registrada 
Páaina: 
Fecha : 
8 
26/02/2005 06:01 :16a.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 01/01/2005 
Partida 04.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS 
Rendimiento 8.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 278.86 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 1.00 1.0000 9.28 9.28 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1000 10.21 1.02 
470102 OPERARIO HH 0.80 0.8000 9.28 7.42 
470103 OFICIAL HH 0.80 0.8000 8.36 6.69 
470104 PEON HH 4.00 4.0000 7.49 29.96 
54.37 
Materiales 
050003 PIEDRA CHANGADA DE 112' M3 0.7000 80.00 56.00 
050104 ARENA GRUESA M3 0.4400 30.00 13.20 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 7.6000 18.00 136.80 
390500 AGUA M3 0.1800 2.00 0.36 
206.36 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 54.37 1.63 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 HM 0.50 0.5000 18.00 9.00 
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' HM 0.50 0.5000 15.00 7.50 
18.13 
Partida 04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS 
Rendimiento 8.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 36.46 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1000 10.21 1.02 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.0000 9.28 9.28 
470103 OFICIAL HH 1.00 1.0000 8.36 8.36 
470104 PEON HH 0.20 0.2000 7.49 1.50 
20.16 
Materiales 
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 KG 0.2000 2.50 0.50 
021094 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 4' KG 0.2000 1.00 0.20 
450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE PIENCOFRADO P2 5.0000 3.00 15.00 
15.70 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 20.16 0.60 
0.60 
Partida 04.04.03 ACERO ESTRUCTURAL 3/8" fy=4200 kg/cm2 
Rendimiento 200.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 2.84 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0040 10.21 0.04 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0400 9.28 0.37 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0400 8.36 0.33 
0.74 
Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.0600 2.50 0.15 
029743 ACERO CORRUGADO 318' KG 1.0700 1.80 1.93 
2.08 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.74 0.02 
0.02 
S10 
Empresa no registrada 
Análisis de precios unitarios 
Páaina: 
Fecha : 
9 
26/02/2005 06:01 :16a.m. 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 
Partida 04.04.04 
Rendimiento 200.000 KG/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
029709 ACERO CORRUGADO 1/2' 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 04.04.05 
Rendimiento 200.000 KG/DIA 
Códiao 
470101 
470102 
470103 
020007 
029708 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
Mano de Obra 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
ACERO CORRUGADO 5/8' 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 04.05.01 
Rendimiento 25.000 M3/DIA 
Códiao 
470022 
470101 
470102 
470103 
470104 
050003 
050104 
210000 
390500 
370101 
480111 
490704 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
Materiales 
PIEDRA CHANGADA DE 1/2' 
ARENA GRUESA 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
AGUA 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' 
ACERO ESTRUCTURAL 1/2" fy=4200 kg/cm2 
Costo unitario directo por: KG 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0040 10.21 
HH 1.00 0.0400 9.28 
HH 1.00 0.0400 8.36 
KG 0.0600 2.50 
KG 1.0700 1.80 
%MO 3.0000 0.74 
ACERO ESTRUCTURAL 5/8" fy=4200 kg/cm2 
Costo unitario directo por : KG 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0040 10.21 
HH 1.00 0.0400 9.28 
HH 1.00 0.0400 8.36 
KG 0.0600 2.50 
KG 1.Q?OO 1.90 
%MO 3.0000 0.74 
CONCRETO F'C=210 KG/CM2. PARA LOSAS ALIGERADAS 
Costo unitario directo por : M3 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 3.00 0.9600 9.28 
HH 0.40 0.1280 10.21 
HH 3.00 0.9600 9.28 
HH 2.00 0.6400 8.36 
HH 14.00 4.4800 7.49 
M3 0.4000 80.00 
M3 0.4400 30.00 
BOL 7.6000 18.00 
M3 0.1800 2.00 
%MO 3.0000 58.04 
HM 0.32 0.1024 18.00 
HM 0.32 0.1024 15.00 
01/01/2005 
2.84 
Parcial 
0.04 
0.37 
0.33 
0.74 
0.15 
1.93 
2.08 
0.02 
0.02 
2.94 
Parcial 
0.04 
0.37 
0.33 
0.74 
0.15 
2.03 
2.18 
0.02 
0.02 
245.52 
Parcial 
8.91 
1.31 
8.91 
5.35 
33.56 
58.04 
32.00 
13.20 
136.80 
0.36 
182.36 
1.74 
1.84 
1.54 
5.12 
S10 
Empresa no registrada 
PáQina: 
Fecha : 
10 
26/02/2005 06:01:16a.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 
Partida 04.05.02 
Rendimiento 15.000 M2/DIA 
Códi!IO Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' 
450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 04.05.03 
Rendimiento 200.000 KG/DIA 
Códi!IO 
470101 
470102 
470103 
020007 
029743 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
Mano de Obra 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
ACERO CORRUGADO 3/8' 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 04.05.04 
Rendimiento 200.000 KG/DIA 
Códi!IO 
470101 
470102 
470103 
020007 
029709 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
Mano de Obra 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
ACERO CORRUGADO 1/2' 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSAS ALIGERADAS 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0533 10.21 
HH 1.00 0.5333 9.28 
HH 1.00 0.5333 8.36 
HH 0.30 0.1600 7.49 
KG 0.1000 2.50 
KG 0.1200 3.00 
P2 4.0000 3.00 
%MO 3.0000 11.15 
ACERO ESTRUCTURAL 3/8" fy=4200 kg/cm2 
Costo unitario directo por : KG 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0040 10.21 
HH 1.00 0.0400 9.28 
HH 1.00 0.0400 8.36 
KG 0.0600 2.50 
KG 1.0700 1.80 
%MO 3.0000 0.74 
ACERO ESTRUCTURAL 1/2" fy=4200 kg/cm2 
Costo unitario directo por : KG 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0040 10.21 
HH 1.00 0.0400 9.28 
HH 1.00 0.0400 8.36 
KG 0.0600 2.50 
KG 1.0700 1.80 
%MO 3.0000 0.74 
01/01/2005 
24.09 
Parcial 
0.54 
4.95 
4.46 
1.20 
11.15 
0.25 
0.36 
12.00 
12.61 
0.33 
0.33 
2.84 
Parcial 
0.04 
0.37 
0.33 
0.74 
0.15 
1.93 
2.08 
0.02 
0.02 
2.84 
Parcial 
0.04 
0.37 
0.33 
0.74 
0.15 
1.93 
2.08 
0.02 
0.02 
S10 
Empresa no registrada 
Análisis de precios unitarios 
Página: 
Fecha : 
11 
26/02/2005 06:01 :16a.m. 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 
Partida 04.05.05 
Rendimiento 200.000 KG/DIA 
Código Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 04.05.06 
Rendimiento 60.000 M2/DIA 
Códiao Descrioción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Materiales 
393003 TECNOPORT 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
04.06.01 
14.000 M3/DIA 
Códiao 
470022 
470101 
470102 
470103 
470104 
050003 
050104 
210000 
390500 
370101 
480111 
490704 
Descrioción Insumo 
Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
Materiales 
PIEDRA CHANGADA DE 1/2' 
ARENA GRUESA 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
AGUA 
Eauioos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' 
ACERO ESTRUCTURAL 1/4" fy=4200 kg/cm2 
Costo unitario directo por : KG 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0040 10.21 
HH 1.00 0.0400 9.28 
HH 1.00 0.0400 8.36 
KG 0.0600 2.50 
%MO 3.0000 0.74 
TECKNOPOR PARA TECHO ALIGERADO 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0129 10.21 
HH 10.00 1.3333 7.49 
M2 0.0540 7.00 
%MO 3.0000 10.12 
CONCRETO F'C=210 KG/CM2. PARA ESCALERS INT. 
Costo unitario directo oor : M3 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 3.00 1.7143 9.28 
HH 0.30 0.1714 10.21 
HH 2.00 1.1429 9.28 
HH 2.00 1.1429 8.36 
HH 12.00 6.8571 7.49 
M3 0.7000 80.00 
M3 0.4400 30.00 
BOL 7.6000 18.00 
M3 0.1800 2.00 
%MO 3.0000 89.18 
HM 0.67 0.3829 18.00 
HM 0.67 0.3829 15.00 
01/01/2005 
0.91 
Parcial 
0.04 
0.37 
0.33 
0.74 
0.15 
0.15 
0.02 
0.02 
10.80 
Parcial 
0.13 
9.99 
10.12 
0.38 
0.38 
0.30 
0.30 
310.85 
Parcial 
15.91 
1.75 
10.61 
9.55 
51.36 
89.18 
56.00 
13.20 
136.80 
0.36 
206.36 
2.68 
6.89 
5.74 
15.31 
S10 
Empresa no registrada 
Página: 
Fecha : 
12 
26/02/2005 06:01 :16a.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.1.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 
Partida 04.06.02 
Rendimiento 8.000 M2/DIA 
Código Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' 
450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
04.06.03 
200.000 KG/DIA 
Códiao 
470101 
470102 
470103 
020007 
029743 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
Mano de Obra 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
ACERO CORRUGADO 3/8' 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 04.06.04 
Rendimiento 200.000 KG/DIA 
Códiao 
470101 
470102 
470103 
020007 
029709 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
Mano de Obra 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
ACERO CORRUGADO 1/2' 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ESCALERA 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.1000 10.21 
HH 1.00 1.0000 9.28 
HH 1.00 1.0000 8.36 
HH 0.20 0.2000 7.49 
KG 0.0800 2.50 
KG 0.1200 3.00 
P2 4.5000 3.00 
o/oMO 3.0000 20.16 
ACERO ESTRUCTURAL 3/8" fy=4200 kg/cm2 
Costo unitario directo por : KG 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0040 10.21 
HH 1.00 0.0400 9.28 
HH 1.00 0.0400 8.36 
KG 0.0600 2.50 
KG 1.0700 1.80 
o/oMO 3.0000 0.74 
ACERO ESTRUCTURAL 1/2" fy=4200 kg/cm2 
Costo unitario directo por : KG 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0040 10.21 
HH 1.00 0.0400 9.28 
HH 1.00 0.0400 8.36 
KG 0.0600 2.50 
KG 1.0700 1.80 
%MO 3.0000 0.74 
01/01/2005 
34.82 
Parcial 
1.02 
9.28 
8.36 
1.50 
20.16 
0.20 
0.36 
13.50 
14.06 
0.60 
0.60 
2.84 
Parcial 
0.04 
0.37 
0.33 
0.74 
0.15 
1.93 
2.08 
0.02 
0.02 
2.84 
Parcial 
0.04 
0.37 
0.33 
0.74 
0.15 
1.93 
2.08 
0.02 
0.02 
S10 
Empresa no registrada 
Análisis de precios unitarios 
Pá11ina: 
Fecha : 
13 
26/02/2005 06:01 :16a.m. 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 01/01/2005 
Partida 04.06.05 ACERO ESTRUCTURAL 1/4" fy=4200 kg/cm2 
Rendimiento 200.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 0.91 
Códi!IO Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0040 10.21 0.04 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0400 9.28 0.37 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0400 8.36 0.33 
0.74 
Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.0600 2.50 0.15 
0.15 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES o/oMO 3.0000 0.74 0.02 
0.02 
Partida 04.06.06 ACERO ESTRUCTURAL 5/8" fy=4200 kg/cm2 
Rendimiento 200.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 2.94 
Códi110 Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0040 10.21 0.04 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0400 9.28 0.37 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0400 8.36 0.33 
0.74 
Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.0600 2.50 0.15 
029708 ACERO CORRUGADO 5/8' KG 1.0700 1.90 2.03 
2.18 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.74 0.02 
0.02 
Partida 05.01.00 MURO DE LADRILLO CORRIENTE M2 ARCILLA 9x14x24 ASENTADO EN 
SOGA 
Rendimiento 10.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 38.29 
Códi110 Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0816 10.21 0.83 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.8000 9.28 7.42 
470104 PEON HH 0.90 0.7200 7.49 5.39 
13.64 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' KG 0.0200 3.00 0.06 
050104 ARENA GRUESA M3 0.0300 30.00 0.90 
170025 LADRILLO CORRIENTE 9 x 14 x 24 CM UNO 38.0000 0.47 17.86 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.2200 18.00 3.96 
390500 AGUA M3 0.0040 2.00 0.01 
435501 ANDAMIO DE MADERA P2 0.5800 2.50 1.45 
24.24 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 13.64 0.41 
0.41 
S10 Páaina: 14 
Empresa no registrada Fecha : 26/02/2005 06:01 :16a.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 01/01/2005 
Partida 06.01.00 TARRAJEO PRIMARIO O RAYADO 
Rendimiento 15.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 11.90 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0533 10.21 0.54 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.5333 9.28 4.95 
470104 PEON HH 0.50 0.2667 7.49 2.00 
7.49 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' KG 0.0200 3.00 0.06 
040000 ARENA FINA M3 0.0150 30.00 0.45 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.1200 18.00 2.16 
390500 AGUA M3 0.0080 2.00 0.02 
431652 REGLA DE MADERA P2 0.0200 2.50 0.05 
435501 ANDAMIO DE MADERA P2 0.5800 2.50 1.45 
4.19 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.49 0.22 
0.22 
Partida 06.02.00 TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIORES 1:5 
Rendimiento 15.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 13.07 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0533 10.21 0.54 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.5328 9.28 4.94 
470104 PEON HH 0.75 0.4000 7.49 3.00 
8.48 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' KG 0.0200 3.00 0.06 
040000 ARENA FINA M3 0.0200 30.00 0.60 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.1200 18.00 2.16 
390500 AGUA M3 0.0040 2.00 0.01 
431652 REGLA DE MADERA P2 0.0250 2.50 0.06 
435501 ANDAMIO DE MADERA P2 0.5800 2.50 1.45 
4.34 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.48 0.25 
0.25 
Partida 06.05.01 TARRAJEO DE SUPERFICIES COLUMNAS 
Rendimiento 10.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 17.35 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0800 10.21 0.82 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.8000 9.28 7.42 
470104 PEON HH 0.75 0.6000 7.49 4.49 
12.73 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' KG 0.0220 3.00 0.07 
040000 ARENA FINA M3 0.0200 30.00 0.60 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.1170 18.00 2.11 
390500 AGUA M3 0.0040 2.00 0.01 
435501 ANDAMIO DE MADERA P2 0.5800 2.50 1.45 
4.24 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.73 0.38 
0.38 
S10 
Empresa no registrada 
Análisis de precios unitarios 
Página: 
Fecha : 
15 
2610212005 06:01 :16a.m. 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 
Partida 06.05.02 
Rendimiento 20.000 M/DIA 
Código Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
431652 REGLA DE MADERA 
435501 ANDAMIO DE MADERA 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
06.06.01 
10.000 M2/DIA 
Códiqo 
470101 
470102 
470104 
020105 
040000 
210000 
390500 
431652 
435501 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 3' 
ARENA FINA 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
AGUA 
REGLA DE MADERA 
ANDAMIO DE MADERA 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
06.06.02 
20.000 M/DIA 
Códiqo Descripción Insumo 
470101 
470102 
470104 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
040000 ARENA FINA 
Mano de Obra 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
431652 REGLA DE MADERA 
435501 ANDAMIO DE MADERA 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
VESTIDURA DE ARISTAS COLUMNAS 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0400 10.21 
HH 1.00 0.4000 9.28 
HH 0.50 0.2000 7.49 
M3 0.0020 30.00 
BOL 0.1500 18.00 
P2 0.3500 2.50 
P2 0.5000 2.50 
%MO 3.0000 5.62 
TARRAJEO DE SUPERFICIES VIGAS 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0800 10.21 
HH 1.00 0.8000 9.28 
HH 0.50 0.4000 7.49 
KG 0.1000 3.00 
M3 0.0200 30.00 
BOL 0.1200 18.00 
M3 0.0040 2.00 
P2 0.3880 2.50 
P2 2.6000 2.50 
%MO 2.0000 11.24 
VESTIDURA DE ARISTAS VIGAS 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0400 10.21 
HH 1.00 D.4000 9.28 
HH 0.50 0.2000 7.49 
M3 0.0020 30.00 
BOL 0.1500 18.00 
P2 0.3500 2.50 
P2 0.5000 2.50 
%MO 3.0000 5.62 
01/01/2005 
10.68 
Parcial 
0.41 
3.71 
1.50 
5.62 
0.06 
2.70 
0.88 
1.25 
4.89 
0.17 
0.17 
22.00 
Parcial 
0.82 
7.42 
3.00 
11.24 
0.30 
0.60 
2.16 
0.01 
0.97 
f).50 
10.54 
0.22 
0.22 
10.68 
Parcial 
0.41 
3.71 
1.50 
5.62 
0.06 
2.70 
0.88 
1.25 
4.89 
0.17 
0.17 
S10 Página: 16 
Empresa no registrada Fecha : 26/02/2005 06:01:16a.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 01/01/2005 
Partida 06.06.03 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y OTROS 
Rendimiento 12.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 9.80 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0667 10.21 0.68 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.6667 9.28 6.19 
470104 PEON HH 0.35 0.2333 7.49 1.75 
8.62 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.0060 3.00 0.02 
040000 ARENA FINA M3 0.0040 30.00 0.12 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.0150 18.00 0.27 
431652 REGLA DE MADERA P2 0.0730 2.50 0.18 
435501 ANDAMIO DE MADERA P2 0.1300 2.50 0.33 
0.92 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.62 0.26 
0.26 
Partida 07.01.00 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 
Rendimiento 12.000 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 29.48 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0667 10.21 0.68 
470102 OPERARIO HH 2.00 1.3333 9.28 12.37 
470104 PEON HH 1.00 0.6667 7.49 4.99 
18.04 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' KG 0.0070 3.00 0.02 
040000 ARENA FINA M3 0.0300 30.00 0.90 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.2500 18.00 4.50 
390500 AGUA M3 0.0040 2.00 0.01 
431652 REGLA DE MADERA P2 0.0270 2.50 0.07 
435501 ANDAMIO DE MADERA P2 2.1600 2.50 5.40 
10.90 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 18.04 0.54 
0.54 
Partida 08.00.01 CONTRAPISO DE 25 MM. 
Rendimiento 80.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 17.77 
Códi110 Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 1.00 0.1000 9.28 0.93 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0100 10.21 0.10 
470102 OPERARIO HH 3.00 0.3000 9.28 2.78 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.1000 8.36 0.84 
470104 PEON HH 6.00 0.6000 7.49 4.49 
9.14 
Materiales 
040000 ARENA FINA M3 0.0420 30.00 1.26 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.3930 18.00 7.07 
390500 AGUA M3 0.0040 2.00 0.01 
431652 REGLA DE MADERA P2 0.0600 2.50 0.15 
8.49 
Eauipos 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 HM 0.08 0.0080 18.00 0.14 
0.14 
S10 Página: 17 
Empresa no registrada Fecha : 2610212005 06:01 :16a.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 01/01/2005 
Partida 08.00.02 PISO DE LOS ET A CORRIENTE TIPO CHANCACA 20X20 CM. 
Rendimiento 12.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 41.89 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0667 10.21 0.68 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.6667 9.28 6.19 
470104 PEON HH 0.50 0.3333 7.49 2.50 
9.37 
Materiales 
040000 ARENA FINA M3 0.0260 30.00 0.78 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.1720 18.00 3.10 
390500 AGUA M3 0.0060 2.00 0.01 
400011 LOSETA CORRIENTE T.CHANCACA CLARA 20x20c M2 1.0500 27.00 28.35 
32.24 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 9.37 0.28 
0.28 
Partida 08.00.03 VEREDA e= 10 cm (incluye sardinel) 
Rendimiento 80.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 43.11 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 1.00 0.1000 9.28 0.93 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0100 10.21 0.10 
470102 OPERARIO HH 6.00 0.6000 9.28 5.57 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.1000 8.36 0.84 
470104 PEON HH 12.00 1.2000 7.49 8.99 
16.43 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' KG 0.0060 3.00 0.02 
040000 ARENA FINA M3 0.0200 30.00 0.60 
050004 PIEDRA CHANGADA DE 3/4' M3 0.0570 80.00 4.56 
050104 ARENA GRUESA M3 0.0500 30.00 1.50 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.8000 18.00 14.40 
431652 REGLA DE MADERA P2 0.9900 2.50 2.48 
450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO P2 0.8300 3.00 2.49 
26.05 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 16.43 0.49 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 0.08 0.0080 18.00 0.14 
0.63 
Partida 08.02.01 CONTRAZOCALO DE LOS ET A TIPO CHANCACA 1 O x 20 CM 
Rendimiento 18.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 35.16 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0444 10.21 0.45 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.4444 9.28 4.12 
470104 PEON HH 0.50 0.2222 7.49 1.66 
6.23 
Materiales 
040000 ARENA FINA M3 0.0030 30.00 0.09 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.0160 18.00 0.29 
390500 AGUA M3 0.0050 2.00 0.01 
400011 LOSETA CORRIENTE T.CHANCACA CLARA 20x20c M2 1.0500 27.00 28.35 
28.74 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.23 0.19 
0.19 
S10 
Empresa no registrada 
Análisis de precios unitarios 
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Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 
Partida 08.04.01 
Rendimiento 4.000 M2/DIA 
CódiQO Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
240304 MAYOLICA BLANCA 1ra 15cm x 15cm 
301516 PORCELANA 
390500 AGUA 
431652 REGLA DE MADERA 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
09.01.01 
2.160 PZA/DIA 
Códi!lO 
470102 
020103 
390000 
431371 
440305 
370101 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 2' 
COLA SINTETICA FULLER 
MADERA CEDRO CEPILLADO 
TRIPLAY LUPUNA DE 4'x8'x 4 mm 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
09.01.02 
2.160 PZA/DIA 
Códiao 
470102 
020103 
390000 
431371 
440305 
370101 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 2' 
COLA SINTETICA FULLER 
MADERA CEDRO CEPILLADO 
TRIPLAY LUPUNA DE 4'x8'x 4 mm 
Eauioos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA DE 15 X 15 DE 1RA 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.2000 10.21 
HH 1.00 2.0000 9.28 
HH 0.33 0.6600 7.49 
M3 0.0210 30.00 
BOL 0.1870 18.00 
M2 1.0500 25.00 
KG 0.1950 15.00 
M3 0.0040 2.00 
P2 0.0580 2.50 
%MO 3.0000 25.54 
PUERTA CONTRAPLACADA e= 45 MM P-1 (2.40x1.80) 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 3.7037 9.28 
KG 0.1320 3.00 
GLN 0.2640 45.00 
P2 13.0100 2.80 
PLN 1.0600 21.00 
%MO 3.0000 34.37 
PUERTA CONTRAPLACADA e = 45 MM P-2 (2.40x0.90) 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 3.7037 9.28 
KG 0.1320 3.00 
GLN 0.2640 45.00 
P2 13.0100 2.80 
PLN 1.0600 21.00 
%MO 3.0000 34.37 
01/01/2005 
59.65 
Parcial 
2.04 
18.56 
4.94 
25.54 
0.63 
3.37 
26.25 
2.93 
0.01 
0.15 
33.34 
0.77 
o.n 
106.37 
Parcial 
34.37 
34.37 
0.40 
11.88 
36.43 
22.26 
70.97 
1.03 
1.03 
106.37 
Parcial 
34.37 
34.37 
0.40 
11.88 
36.43 
22.26 
70.97 
1.03 
1.03 
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Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 
Partida 09.01.03 PUERTA CONTRAPLACADA e = 45 MM P-3 (0.90x2.1 O) 
Rendimiento 2.160 PZA/DIA 
Códi!IO 
470102 
020103 
390000 
431371 
440305 
370101 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 2' 
COLA SINTETICA FULLER 
MADERA CEDRO CEPILLADO 
TRIPLAY LUPUNA DE 4'x8'x 4 mm 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
09.01.04 
2.160 PZA/DIA 
Códiao 
470102 
020103 
390000 
431371 
370101 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 2' 
COLA SINTETICA FULLER 
MADERA CEDRO CEPILLADO 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
10.01.00 
4.000 M2/DIA 
Códiao 
470101 
470102 
470103 
260600 
304632 
526901 
791102 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
Mano de Obra 
Materiales 
TORNILLO DE ALUMINIO 
SILICONA 
ALUMINIO 2' 
VIDRIO TEMPLADO GRIS DE E=6 MM. 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 3.7037 9.28 
KG 0.1320 3.00 
GLN 0.2640 45.00 
P2 13.0100 2.80 
PLN 1.0600 21.00 
%MO 3.0000 34.37 
PUERTA MACHIHEMBRADA P-3 (0.60x0.90) 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 3.7037 9.28 
KG 0.1320 3.00 
GLN 0.2640 45.00 
P2 17.5100 2.80 
%MO 3.0000 34.37 
VENTANA DE ALUMINIO CON PERSIANAS TIPO VITROVENT. 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.2000 10.21 
HH 1.00 2.0000 9.28 
HH 0.50 1.0000 8.36 
UNO 1.0000 0.50 
UNO 0.0050 50.00 
M 1.0500 15.00 
M2 0.0750 25.00 
%MO 3.0000 28.96 
01/01/2005 
106.37 
Parcial 
34.37 
34.37 
0.40 
11.88 
36.43 
22.26 
70.97 
1.03 
1.03 
96.71 
Parcial 
34.37 
34.37 
0.40 
11.88 
49.03 
61.31 
1.03 
1.03 
48.21 
Parcial 
2.04 
18.56 
8.36 
28.96 
0.50 
0.25 
15.75 
1.88 
18.38 
0.87 
0.87 
S10 
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01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 
Partida 10.02.00 PASAMANO DE FIERRO GALVANIZADO JUNTO A PLACA 
Rendimiento 12.000 M/DIA 
CódiQO 
470102 
510135 
650280 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
FIERRO ANGULO 2' X 1/4' 
TUBERIA FºGº 2' 
Partida 
Rendimiento 
11.01.00 
10.000 PZA/DIA 
CódiQO 
470101 
470102 
260857 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
Mano de Obra 
Materiales 
BISAGRA CAPUCHINA PLOMA 3' x 3' 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
11.02.01 
10.000 PZNDIA 
CódiQO 
470102 
260755 
370101 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
11.02.02 
10.000 PZNDIA 
CódiQO 
470102 
260757 
370101 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
CERRADURA EXTERIOR DE UN GOLPE 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Unidad 
HH 
M 
M 
Costo unitario directo por : M 
Cuadrilla 
1.00 
Cantidad 
0.6667 
0.0500 
1.0500 
Precio 
9.28 
25.00 
50.00 
BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0800 10.21 
HH 1.00 0.8000 9.28 
PAR 1.0000 8.00 
%MO 3.0000 8.24 
PARA EXTERIOR CON LLAVE EXTERIOR DE 2 GOLPES 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.8000 9.28 
UNO 1.0000 45.00 
%MO 3.0000 7.42 
PARA INTERIOR CON LLAVE INTERIOR DE 1 GOLPE 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.8000 9.28 
UNO 1.0000 35.00 
%MO 3.0000 7.42 
01/01/2005 
59.94 
Parcial 
6.19 
6.19 
1.25 
52.50 
53.75 
16.49 
Parcial 
0.82 
7.42 
8.24 
8.00 
8.00 
0.25 
0.25 
52.64 
Parcial 
7.42 
7.42 
45.00 
45.00 
0.22 
0.22 
42.64 
Parcial 
7.42 
7.42 
35.00 
35.00 
0.22 
0.22 
S10 
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Obra 
Fórmula 
0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.LC. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 
Partida 
Rendimiento 
11.02.03 
4.000 PZNDIA 
CódiQo 
470101 
470102 
260755 
265105 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
Mano de Obra 
Mateñales 
CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES 
CERRADURA DE PERILLA DE BAÑO 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
11.02.04 
6.000 PZNDIA 
CódiQO Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO 
Mateñales 
261306 TIRADOR 
Eauioos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 12.01.00 
Rendimiento 30.000 M2/DIA 
Códiqo 
470102 
309002 
540328 
370101 
Descripción Insumo 
Mano de Obra. 
OPERARIO 
Mateñales 
IMPRIMANTE 
PINTURA LATEX ACRILICO 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
12.02.00 
30.000 M2/DIA 
CódiQo 
470102 
435501 
540328 
370101 
Descñpción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
ANDAMIO DE MADERA 
PINTURA LATEX ACRILICO 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
PARA BAÑO CON SEGURO INTERIOR DE PERILLA O MANIJA 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.2000 10.21 
HH 1.00 2.0000 9.28 
UNO 1.0000 45.00 
PZA 1.0000 50.00 
o/oMO 3.0000 20.60 
AGARRADERA 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 1.3333 9.28 
UNO 1.0000 15.00 
%MO 3.0000 12.37 
PINTURA AL LATEX INTERIORES Y EXTERIORES 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.2667 9.28 
GLN 0.1300 30.00 
GLN 0.0400 20.00 
%MO 3.0000 2.47 
PINTURA EN COLUMNAS Y VIGAS (LATEX) 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.2667 9.28 
P2 0.2500 2.50 
GLN 0.0400 20.00 
%MO 2.0000 2.47 
01/01/2005 
116.22 
Parcial 
2.04 
18.56 
20.60 
45.00 
50.00 
95.00 
0.62 
0.62 
27.74 
Parcial 
12.37 
12.37 
15.00 
15.00 
0.37 
0.37 
7.24 
Parcial 
2.47 
2.47 
3.90 
0.80 
4.70 
0.07 
0.07 
3.95 
Parcial 
2.47 
2.47 
0.63 
0.80 
1.43 
0.05 
0.05 
S10 
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Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 
Partida 12.03.00 PINTURA EN CIELO RASO (LATEX) 
Rendimiento 30.000 M2/DIA 
Códiao 
470102 
309002 
540328 
370101 
Partida 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
IMPRIMANTE 
PINTURA LATEX ACRILICO 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
12.04.00 
Rendimiento 30.000 M/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Materiales 
530327 THINER 
540281 PINTURA ESMAL.SINTETICO 
540600 PINTURA ANTICORROSIVA 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
370125 BROCHA DE4" 
Partida 14.01.00 
Rendimiento 2.000 PZA/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Materiales 
100211 INODORO TQUE. BAJO NORMAL BLANCO CIA. 
Partida 14.02.00 
Rendimiento 2.000 PZA/DIA 
Códiao 
100166 
Descripción Insumo 
Materiales 
LAVATORIO BLANCO 
Partida 
Rendimiento 
14.03.00 
2.000 PZA/DIA 
Códiao 
100488 
Descripción Insumo 
Materiales 
LAVATORIO 23'X17' P/GRIF.4' BLANCO C/A 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.2667 9.28 
GLN 0.0500 30.00 
GLN 0.0400 20.00 
%MO 3.0000 2.47 
PINTURA EN PASAMANOS 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.2667 9.28 
HH 1.00 0.2667 8.36 
GLN 0.0080 15.00 
UND 0.0080 45.00 
GLN 0.0080 45.00 
%MO 3.0000 4.70 
UND 1.00 0.0333 12.00 
INODORO TANQUE BAJO LOSA VITRIFICADA 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
UND 1.0000 220.00 
LAVATORIO DE PARED DE LOSA BLANCA 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
UND 1.0000 150.00 
LAVATORIO DE PARED DE LOSA VITRIFICADA (OVALIN) 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
UND 1.0000 120.00 
01/01/2005 
4.84 
Parcial 
2.47 
2.47 
1.50 
0.80 
2.30 
0.07 
0.07 
6.08 
Parcial 
2.47 
2.23 
4.70 
0.12 
0.36 
0.36 
0.84 
0.14 
0.40 
0.54 
220.00 
Parcial 
220.00 
220.00 
150.00 
Parcial 
150.00 
150.00 
120.00 
Parcial 
120.00 
120.00 
S10 
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Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 
Partida 14.04.00 COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS 
Rendimiento 2.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 
CódiQo 
470101 
470102 
470103 
470104 
370101 
Partida 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
Mano de Obra 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
15.01.01 
Rendimiento 4.000 PTO/DIA 
CódiQo Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Materiales 
304637 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
721619 RAMAL TEE SIMPLE C/REDUC PVC SAL 4" A 2" 
721636 RAMAL TEE SIMPLE PVC SAL DE 2" 
730126 TUBERIA PVC SAL 2" 
730129 TUBERIA PVC SAL4" 
731102 CODOS PVC SAL 2" X 90º 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 15.01.02 
Rendimiento 4.000 PTO/DIA 
CódiQO Descripción Insumo 
Mano de Obra. 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Materiales 
304637 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
721791 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4' 
730129 TUBERIA PVC SAL 4" 
731104 CODOS PVC SAL 4" X 90º 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.4000 10.21 
HH 1.00 4.0000 9.28 
HH 1.00 4.0000 8.36 
HH 0.50 2.0000 7.49 
%MO 3.0000 89.62 
TUBERIA DE PVC SAL 2" 
Costo unitario directo por : PTO 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.2000 10.21 
HH 1.00 2.0000 9.28 
HH 1.00 2.0000 7.49 
GLN 0.0200 45.00 
UND 1.0000 8.00 
UND 1.0000 4.00 
M 0.7000 4.00 
M 0.9000 4.50 
PZA 1.0000 5.00 
%MO 3.0000 35.58 
TUBERIA DE PVC SAL 4" 
Costo unitario directo oor : PTO 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.2000 10.21 
HH 1.00 2.0000 9.28 
HH 1.00 2.0000 7.49 
GLN 0.0300 45.00 
UND 2.0000 6.00 
M 1.6000 4.50 
PZA 1.0000 4.00 
%MO 3.0000 35.58 
01/01/2005 
92.31 
Parcial 
4.08 
37.12 
33.44 
14.98 
89.62 
2.69 
2.69 
61.40 
Parcial 
2.04 
18.56 
14.98 
35.58 
0.90 
8.00 
4.00 
2.80 
4.05 
5.00 
24.75 
1.07 
1.07 
61.20 
Parcial 
2.04 
18.56 
14.98 
35.58 
1.35 
12.00 
7.20 
4.00 
24.55 
1.07 
1.07 
S10 
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Partida 
Rendimiento 
15.02.01 
24.000 M/DIA 
Códi110 
470102 
470104 
730126 
370101 
Descripción Insumo 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
TUBERIA PVC SAL 2" 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
15.02.02 
16.000 M/DIA 
Códiqo 
470102 
470104 
304637 
730129 
370101 
Descripción Insumo 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
TUBERIA PVC SAL 4" 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
15.03.01 
12.000 PZA/DIA 
Códiqo 
470101 
470102 
304637 
731152 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
Mano de Obra 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
CODOS PVC SAL 2" X 45º 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
15.03.02 
12.000 PZA/DIA 
CódiQO 
470101 
470102 
304637 
731102 
370101 
Descripción l!Jsumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
Mano de Obra. 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
CODOS PVC SAL 2" X 90º 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
TUBERIA DE PVC SAL 2" 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 
HH 
M 
%MO 
TUBERIA DE PVC SAL 4" 
1.00 
2.00 
0.3333 
0.6667 
1.0300 
3.0000 
9.28 
7.49 
4.00 
8.08 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.80 0.4000 9.28 
HH 1.60 0.8000 7.49 
GLN 0.0200 45.00 
M 1.0300 4.50 
%MO 3.0000 9.70 
CODO PVC SAL 2"X45º 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0667 10.21 
HH 1.00 0.6667 9.28 
GLN 0.0030 45.00 
PZA 1.0500 5.00 
%MO 3.0000 6.87 
CODO PVC SAL 2"X90º 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0667 10.21 
HH 1.00 0.6667 9.28 
GLN 0.0030 45.00 
PZA 1.0500 5.00 
o/oMO 3.0000 6.87 
01/01/2005 
12.44 
Parcial 
3.09 
4.99 
8.08 
4.12 
4.12 
0.24 
0.24 
15.53 
Parcial 
3.71 
5.99 
9.70 
0.90 
4.64 
5.54 
0.29 
0.29 
12.47 
Parcial 
0.68 
6.19 
6.87 
0.14 
5.25 
5.39 
0.21 
0.21 
12.47 
Parcial 
0.68 
6.19 
6.87 
0.14 
5.25 
5.39 
0.21 
0.21 
S10 
Empresa no registrada 
Páiiina: 
Fecha : 
25 
26/02/2005 06:01 :16a.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 
Partida 15.03.03 CODO PVC SAL 4"X45º 
Rendimiento 12.000 PZA/DIA 
Códii¡o Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Materiales 
304637 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
731154 CODOS PVC SAL 4" X 45º 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 15.03.04 
Rendimiento 6.000 PZA/DIA 
Códiao 
470101 
470102 
304637 
731104 
370101 
Descripción Insumo 
ManodeOb~ 
CAPATAZ 
OPERARIO 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
CODOS PVC SAL 4' X 90º 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 15.03.05 
Rendimiento 12.000 PZA/DIA 
Códiao 
470102 
470104 
304637 
731303 
370101 
Descripción Insumo 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
TEE PVC SAL 2' X 2" 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
15.03.06 
12.000 PZA/DIA 
Códii¡o 
A'ro162 
-~70104 
304637 
731306 
370101 
Descripción Insumo 
ManodeOb@ 
OPERARIO 
PEON 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
TEE PVC SAL 4' X 4' 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0667 10.21 
HH 1.00 0.6667 9.28 
GLN 0.0030 45.00 
PZA 1.0500 8.00 
%MO 3.0000 6.87 
CODO PVC SAL 4"X90º 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.1333 10.21 
HH 1.00 1.3333 9.28 
GLN 0.0030 45.00 
PZA 1.0500 4.00 
%MO 3.0000 13.73 
TEE PVC-SAL DE 2"x90º 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.6667 9.28 
HH 0.50 0.3333 7.49 
GLN 0.0106 45.00 
PZA 1.0000 5.00 
%MO 3.0000 8.69 
TEE PVC-SAL DE 4"x90º 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.6667 9.28 
HH 1.00 0.6667 7.49 
GLN 0.0106 45.00 
PZA 1.0000 5.00 
%MO 3.0000 11.18 
01/01/2005 
15.62 
Parcial 
0.68 
6.19 
6.87 
0.14 
8.40 
8.54 
0.21 
0.21 
18.48 
Parcial 
1.36 
12.37 
13.73 
0.14 
4.20 
4.34 
0.41 
0.41 
14.43 
Parcial 
6.19 
2.50 
8.69 
0.48 
5.00 
5.48 
0.26 
0.26 
17.00 
Parcial 
6.19 
4.99 
11.18 
0.48 
5.00 
5.48 
0.34 
0,34 
.>IV 
Empresa no registrada 
Análisis de precios unitarios 
Página: 
Fecha : 
26 
26/02/2005 06:01 :16a.m. 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.1.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 
Partida 
Rendimiento 
15.03.07 
12.000 PZA/DIA 
Código 
470101 
470102 
304637 
723202 
370101 
Partida 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
Mano de Obra 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
YEE PVC SAL 2' 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
15.03.08 
Rendimiento 12.000 PZA/DIA 
Código Descripción Insumo 
Mano de Qtm1_ 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Materiales 
304637 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
723203 YEE PVC SAL C/REDUCC. 4' - 2' 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 15.04.01 
Rendimiento 8.000 PZA/DIA 
Códiao 
470101 
470102 
680400 
730126 
731102 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
Mano de Obra 
Materiales 
SUMIDERO DE BRONCE DE 'Z' 
TUBERIA PVC SAL 2' 
CODOS PVC SAL 2' X 90º 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
15.04.02 
4.000 PZA/DIA 
Código 
470101 
470102 
101522 
731104 
370101 
Descripción ln~umo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
Mano de Obra 
Materiales 
REGISTRO DE BRONCE DE 4" 
CODOS PVC SAL 4' X 90º 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
YEE DE P.V.C. SAL 2"x45º 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0667 10.21 
HH 1.00 0.6667 9.28 
GLN 0.0300 45.00 
UNO 1.0000 5.00 
o/oMO 3.0000 6.87 
YEE DE P.V.C. SAL 4"x2"x45º 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0667 10.21 
HH 1.00 0.6667 9.28 
GLN 0.0030 45.00 
UNO 1.0500 5.00 
%MO 3.0000 6.87 
SUMIDERO DE BRONCE 2" 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.1000 10.21 
HH 1.00 1.0000 9.28 
UNO 1.0000 5.00 
M 0.2500 4.00 
PZA 1.0000 5.00 
%MO 3.0000 10.30 
REGISTROS ROSCADO DE BRONCE DE 4" 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.2000 10.21 
HH 1.00 2.0000 9.28 
UNO 1.0000 6.00 
PZA 0.1000 4.00 
%MO 3.0000 20.60 
01/01/2005 
13.43 
Parcial 
0.68 
6J9 
6.87 
1.35 
5.00 
6.35 
0.21 
0.21 
12.47 
Parcial 
0.68 
6.19 
6.87 
0.14 
5.25 
5.39 
0.21 
0.21 
21.61 
Parcial 
1.02 
9.2ª 
10.30 
5.00 
1.00 
5.00 
11.00 
0.31 
0.31 
27.62 
Parcial 
2.04 
1ª.~6 
20.60 
6.00 
0.40 
6.40 
0.62 
0.62 
S10 
Empresa no registrada 
PáQina: 
Fecha : 
27 
26/02/2005 06:01:16a.m. 
Análisis de orecios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 01/01/2005 
Partida 15.05.01 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 10" X 20" DE CONCRETO 
Rendimiento 3.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 90.30 
CódiQO Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Nlano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.2667 10.21 2.72 
470102 OPERARIO HH 1.00 2.6667 9.28 24..75 
470104 PEON HH 0.50 1.3333 7.49 9.99 
37.46 
Materiales 
040000 ARENA FINA M3 0.0300 30.00 0.90 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.7500 18.00 13.50 
380000 HORMIGON M3 0.0100 30.00 0.30 
390500 AGUA M3 0.0100 2.00 0.02 
500100 CAJA DE DESAGUE DE 12'X24' UNO 1.0000 25.00 25.00 
500610 TAPA C/MARCO FºFº DE DESAGUE 12' X 24' PZA 1.0000 12.00 12.00 
51.72 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 37.46 1.12 
1.12 
Partida 16.01.00 SALIDA DE AGUA FRIA 
Rendimiento 4.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 33.32 
CódiQO Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
ManodeQ~ra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.2000 10.21 2.04 
470102 OPERARIO HH 1.00 2.0000 9.28 18.56 
470104 PEON HH 0.50 1.0000 7.49 7.49 
28.09 
Materiales 
304637 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN GLN 0.0300 45.00 1.35 
650228 CODO DE Fo. GALVANIZADO DE 3/4' x 900 UNO 0.0500 4.00 0.20 
720830 TUBERIA PVC SAP PRESION C - 7.5 EC DE 12' M 1.0500 3.50 3.68 
5.23 
Partida 16.02.01 TUBERIA PVC 1/2" - SAP 
Rendimiento 30.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 8.63 
CódiQO Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio ,Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0267 10.21 0.27 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.2667 9.28 2.47 
470104 PEON HH 1.00 0.2667 7.49 2.00 
4.74 
Materiales 
304637 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN GLN 0.0030 45.00 0.14 
720112 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 1/2' M 1.0300 3.50 3.61 
3.75 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.74 0.14 
0.14 
S10 
Empresa no registrada 
Análisis de precios unitarios 
PáJiina: 
Fecha : 
28 
26/0212005 06:01 :16a.m. 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 
Partida 16.02.02 
Rendimiento 28.000 M/DIA 
CódiQO Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Materiales 
304637 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
720113 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 3/4' 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
16.02.03 
28.000 M/DIA 
Códiqo 
470101 
470102 
470104 
304637 
720114 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 1' 
Eaulpos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 16.02.04 
Rendimiento 1.000 M/DIA 
Códiqo 
470101 
470102 
470104 
1 
304637 
720112 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 112' 
EauiPOS 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
16.03.01 
15.000 PZNDIA 
Códiqo 
470102 
304637 
725366 
370101 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
CODO PVC SAP 1/2" X 90º 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
TUBERIA PVC 3/4" - SAP 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0286 10.21 
HH 1.00 0.2857 9.28 
HH 1.00 0.2857 7.49 
GLN 0.0040 45.00 
M 1.0500 2.00 
%MO 3.0000 5.08 
TUBERIA PVC 1" - SAP 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0286 10.21 
HH 1.00 0.2857 9.28 
HH 1.00 0.2857 7.49 
GLN 0.0040 45.00 
M 1.0300 3.00 
%MO 3.0000 5.08 
TUBERIA PVC 1 1/2" - SAP 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.8000 10.21 
HH 1.00 8.0000 9.28 
HH 1.00 8.0000 7.49 
GLN 0.0020 45.00 
M 1.0300 3.50 
%MO 3.0000 142.33 
CODO PVC-SAP 1/2" * 90 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.5333 9.28 
GLN 0.0010 45.00 
UNO 1.0000 2.00 
%MO 3.0000 4.95 
01/01/2005 
7.51 
Parcial 
0.29 
2.65 
2.14 
5.08 
0.18 
2.10 
2.28 
0.15 
0.15 
8.50 
Parcial 
0.29 
2.65 
2.14 
5.08 
0.18 
3.09 
3.27 
0.15 
0.15 
150.30 
Parcial 
8.17 
74.24 
59.92 
142.33 
0.09 
3.61 
3.70 
4.27 
4.27 
7.15 
Parcial 
4.95 
4.95 
0.05 
2.00 
2.05 
0.15 
0.15 
S10 
Empresa no registrada 
Página: 
Fecha : 
29 
2610212005 06:01 :16a.m. 
Análisis de orecios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 
Partida 16.03.02 CODO PVC-SAP 3/4" * 90 
Rendimiento 12.000 PZA/DIA 
Código Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO 
Materiales 
304637 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
725367 CODO PVC SAP 3/4' X 90º 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 16.03.03 
Rendimiento 14.000 PZA/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Materiales 
304637 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
725368 CODO PVC SAP 1' X 90º 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
16.03.04 
12.000 PZA/DIA 
Códiao 
470102 
304637 
720781 
370101 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
TEE PVC SAP 3/4' 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
16.03.05 
15.000 PZA/DIA 
Códiao 
470102 
304637 
720782 
370101 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
TEE PVC SAP 1' 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.6667 9.28 
GLN 0.0010 45.00 
UNO 1.0000 4.00 
%MO 3.0000 6.19 
CODO PVC-SAP 1" * 90 
Costo unitario directo por: PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.5714 9.28 
HH 0.20 0.1143 7.49 
GLN 0.0010 45.00 
UNO 1.0000 5.00 
%MO 3.0000 6.16 
TEE PVC-SAP 3/4" 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.6667 9.28 
GLN 0.0060 45.00 
UNO 1.0000 2.00 
%MO 3.0000 6.19 
TEE PVC-SAP 1" 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.5333 9.28 
GLN 0.0010 45.00 
UNO 1.0000 5.00 
%MO 3.0000 4.95 
01/01/2005 
10.43 
Parcial 
6.19 
6.19 
0.05 
4.00 
4.05 
0.19 
0.19 
11.39 
Parcial 
5.30 
0.86 
6.16 
0.05 
5.00 
5.05 
0.18 
0.18 
8.65 
Parcial 
6.19 
6.19 
0.27 
2.00 
2.27 
0.19 
0.19 
10.15 
Parcial 
4.95 
4.95 
0.05 
5.00 
5.05 
0.15 
0.15 
~lU 
Empresa no registrada 
Páqina: 
Fecha : 
30 
26/02/2005 06:01 :16a.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 
Partida 16.03.06 TEE PVC-SAP 1 1/2" 
Rendimiento 15.000 PZA/DIA 
Códiqo Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO 
Materiales 
304637 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
720783 TEE PVC SAP 1 1/2" 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 16.03.07 
Rendimiento 12.000 PZA/DIA 
Códiqo Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO 
Materiales 
304637 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
721574 REDUCCION PVC SAP 3/4' A 1/2" 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
16.03.08 
12.000 PZA/DIA 
Códiqo 
470102 
304637 
721575 
370101 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
REDUCCION PVC SAP 1' A 3/4' 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 16.03.09 
Rendimiento 15.000 PZA/DIA 
CódiQO 
470102 
304637 
731820 
370101 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
REDUCCION PVC 11/2' A 3/4' 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.5333 9.28 
GLN 0.0020 45.00 
UNO 1.0000 2.00 
%MO 3.0000 4.95 
REDUCCIONES PVC-SAP 3/4" A 1/2" 
Costo unitario directo Por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.6667 9.28 
GLN 0.0064 45.00 
PZA 1.0000 2.00 
%MO 3.0000 6.19 
REDUCCIONES PVC-SAP 1" A 3/4" 
Unidad 
HH 
GLN 
PZA 
%MO 
Costo unitario directo DOr : PZA 
Cuadrilla 
1.00 
Cantidad 
0.6667 
0.0064 
1.0000 
3.0000 
Precio 
9.28 
45.00 
6.00 
6.19 
REDUCCION PVC-SAP DE 1 1/2" - 3/4" 
Unidad 
HH 
GLN 
PZA 
%MO 
Costo unitario directo por : PZA 
Cuadrilla 
1.00 
Cantidad 
0.5333 
0.0064 
1.0000 
3.0000 
Precio 
9.28 
45.00 
8.00 
4.95 
01/01/2005 
7.19 
Parcial 
4.95 
4.95 
0.09 
2.00 
2.09 
0.15 
0.15 
8.67 
Parcial 
6.19 
6.19 
0.29 
2.00 
2.29 
0.19 
0.19 
12.67 
Parcial 
6.19 
6.19 
0.29 
6.00 
6.29 
0.19 
0.19 
13.39 
Parcial 
4.95 
4.95 
0.29 
8.00 
8.29 
0.15 
0.15 
S10 
Empresa no registrada 
Páaina: 
Fecha : 
31 
26/02/2005 06:01:16a.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 
'Partida 16.03.10 REDUCCION PVC-SAP DE 11/2" -1" 
-Rendimiento 15.000 PZA/DIA 
Códiao 
470102 
304637 
731808 
370101 
Partida 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
REDUCCION PVC 1.1/2' X 1' 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
16.04.01 
Rendimiento 6.000 PZNDIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Materiales 
290405 CINTA TEFLON 
650515 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 11/2" 
654509 NIPLE DE F' GALV. DE 3/4' X 11/2' 
785005 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4' 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 18.01.00 
Rendimiento 5.000 PTO/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Materiales 
080204 CONDUCTOR AWG-MCM N' 12 - 2.5 mm2 
120903 CAJA OCTOGONAL GALV. LIVIANA 4'x4'x2 1/2 
290403 CINTA AISLANTE 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 18.01.01 
Rendimiento 5.000 PTO/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Materiales 
080204 CONDUCTOR AWG-MCM N' 12 - 2.5 mm2 
120904 CAJA RECTANG GALV 4"X21/8' 
123115 INTERRUPTOR SIMPLE 
290403 CINTA AISLANTE 
730132 TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 3/4' 
740214 CURVA PVC SEL LUZ 3/4' 
Equipos 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.5333 9.28 
GLN 0.0064 45.00 
PZA 1.0000 8.00 
%MO 3.0000 4.95 
VALVULA DE INTERRUPCION 3/4" 
Costo unitario directo por: PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.1333 10.21 
HH 1.00 1.3333 9.28 
HH 0.50 0.6667 8.36 
PZA 0.1000 2.00 
UNO 2.0000 10.00 
PZA 2.0000 5.00 
UNO 1.0000 25.00 
%MO 3.0000 19.30 
SALIDA DE TECHO (CENTRO) 
Costo unitario directo por : PTO 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 1.6000 9.28 
HH 0.50 0.8000 8.36 
M 9.4000 0.35 
UNO 1.0000 4.00 
UNO 0.0500 2.00 
%MO 3.0000 21.54 
INTERRUPTOR SIMPLE 
Costo unitario directo por : PTO 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.63 1.0080 9.28 
HH 0.47 0.7520 7.49 
M 8.1500 0.35 
UNO 1.0000 4.00 
PZA 1.0000 6.00 
UNO 0.1000 2.00 
M 1.5000 4.00 
PZA 3.0000 1.20 
01/01/2005 
13.39 
Parcial 
4.95 
4.95 
0.29 
8.00 
8.29 
0.15 
0.15 
75.08 
Parcial 
1.36 
12.37 
5.57 
19.30 
0.20 
20.00 
10.00 
25.00 
55.20 
0.58 
0.58 
29.58 
Parcial 
14.85 
6.69 
21.54 
3.29 
4.00 
0.10 
7.39 
0.65 
0.65 
38.08 
Parcial 
9.35 
5.63 
14.98 
2.85 
4.00 
6.00 
0.20 
6.00 
3.60 
22.65 
S10 
Empresa no registrada 
Páaina: 
Fecha : 
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Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.1.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 14.98 
Partida 18.01.02 INTERRUPTOR DOBLE 
Rendimiento 5.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 0.63 1.0080 9.28 
470104 PEON HH 0.47 0.7520 7.49 
Materiales 
080204 CONDUCTOR AWG-MCM N° 12- 2.5 mm 2 M 8.1500 0.35 
120904 CAJA RECTANG GALV 4"X21/8" UNO 1.0000 4.00 
123116 INTERRUPTOR DOBLE PZA 1.0000 6.00 
290403 CINTA AISLANTE UNO 0.1000 2.00 
730132 TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 3/4' M 1.5000 4.00 
740214 CURVA PVC SEL LUZ 3/4' PZA 3.0000 1.20 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 14.98 
Partida 18.01.03 INTERRUPTOR DE CONMUTACION 
Rendimiento 5.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 0.63 1.0080 9.28 
470104 PEON HH 0.47 0.7520 7.49 
Materiales 
080204 CONDUCTOR AWG-MCM N° 12 - 2.5 mm2 M 8.1500 0.35 
120904 CAJA RECTANG GALV 4'X2 1/8' UNO 1.0000 4.00 
123116 INTERRUPTOR DOBLE PZA 1.0000 6.00 
123202 INTERRUPTOR CONMUTACION TICINO PZA 1.0000 10.00 
290403 CINTA AISLANTE UNO 0.1000 2.00 
730132 TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 3/4' M 1.5000 4.00 
740214 CURVA PVC SEL LUZ 3/4' PZA 3.0000 1.20 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 14.98 
Partida 18.01.04 SALIDA DE PARED (BRAQUETES) - PVC 
Rendimiento 5.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.6000 9.28 
470104 PEON HH 0.50 D.8000 7.49 
Materiales 
080204 CONDUCTOR AWG-MCM Nº 12 - 2.5 mm2 M 8.1500 0.35 
120903 CAJA OCTOGONAL GALV. LIVIANA 4'x4'x21/2 UNO 1.4300 4.00 
730133 TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 5/8" M 1.5000 4.00 
01/01/2005 
0.45 
0.45 
38.08 
Parcial 
9.35 
5.63 
14.98 
2.85 
4.00 
6.00 
0.20 
6.00 
3.60 
22.65 
0.45 
0.45 
48.08 
Parcial 
9.35 
5.63 
14.98 
2.85 
4.00 
6.00 
10.00 
0.20 
6.00 
3.60 
32.65 
0.45 
0.45 
35.41 
Parcial 
14.85 
5.99 
20.84 
2.85 
5.72 
6.00 
14.57 
S10 
Empresa no registrada 
r-ai;ima; 
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Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 01/01/2005 
Partida 18.01.05 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC 
Rendimiento 5.000 PTO/DIA Costo unitario directo por: PTO 45.61 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.6000 9.28 14.85 
470104 PEON HH 0.75 1.2000 7.49 8.99 
23.84 
Materiales 
080204 CONDUCTOR AWG-MCM N° 12 - 2.5 mm2 M 8.1500 0.35 2.85 
120105 TOMACORRIENTE DOBLE PLANO BAKELITA UND 1.0000 8.00 8.00 
120904 CAJA RECTANG GALV 4"X21/8' UND 1.0000 4.00 4.00 
290403 CINTA AISLANTE UND 0.1000 2.00 0.20 
730132 TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 3/4' M 1.5000 4.00 6.00 
21.05 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 23.84 0.72 
0.72 
Partida 18.01.06 SALIDA PARA TOMACORRIENTES BIPOLARES SIMPLES CON PVC 
Rendimiento 5.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 45.61 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.6000 9.28 14.85 
470104 PEON HH 0.75 1.2000 7.49 8.99 
23.84 
Materiales 
080204 CONDUCTOR AWG-MCM N° 12 - 2.5 mm 2 M 8.1500 0.35 2.85 
120101 TOMACORRIENTE SIMPLE PLANO BAKELITA UND 1.0000 8.00 8.00 
120904 CAJA RECTANG GALV 4'X21/8' UNO 1.0000 4.00 4.00 
290403 CINTA AISLANTE UND 0.1000 2.00 0.20 
730132 TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 3/4' M 1.5000 4.00 6.00 
21.05 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 23.84 0.72 
0.72 
Partida 21.01.00 SALIDA PARA TELEFONO INTERNO (DE COMUNICADORES) 
Rendimiento 3.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 66.62 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 2.6667 9.28 24.75 
470104 PEON HH 0.75 2.0000 7.49 14.98 
39.73 
Materiales 
120904 CAJA RECTANG GALV 4"X21/8' UNO 1.0000 4.00 4.00 
121026 PLACA DE SALIDA DE TELEVISION Y TELEFONO UND 1.0000 15.00 15.00 
730133 TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 5/8' M 1.4000 4.00 5.60 
740215 CURVA PVC SEL LUZ 5/8" PZA 1.0000 1.10 1.10 
25.70 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 39.73 1.19 
1.19 
S10 
Empresa no registrada 
Página: 
Fecha : 
34 
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Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 01/01/2005 
Partida 21.02.01 SALIDA PARA ANTENA DE RADIO CON PVC 
Rendimiento 4.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 46.92 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ. HH 0.10 0.2000 10.21 2.04 
470102 OPERARIO HH 1.00 2.0000 9.28 18.56 
20.60 
Materiales 
120904 CAJA RECTANG GALV 4'X21/8' UNO 1.0000 4.00 4.00 
121026 PLACA DE SALIDA DE TELEVISION Y TELEFONO UNO 1.0000 15.00 15.00 
730133 TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 5/8' M 1.4000 4.00 5.60 
740215 CURVA PVC SEL LUZ 5/8' PZA 1.0000 1.10 1.10 
25.70 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 20.60 0.62 
0.62 
Partida 21.02.02 SALIDA PARA ANTENA O CABLE DE TELEVISION CON PVC 
Rendimiento 4.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 46.92 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ. HH 0.10 0.2000 10.21 2.04 
470102 OPERARIO HH 1.00 2.0000 9.28 18.56 
20.60 
Materiales 
120904 CAJA RECTANG GALV 4'X21/8' UNO 1.0000 4.00 4.00 
121026 PLACA DE SALIDA DE TELEVISION Y TELEFONO UNO 1.0000 15.00 15.00 
730133 TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 5/8' M 1.4000 4.00 5.60 
740215 CURVA PVC SEL LUZ 5/8' PZA 1.0000 1.10 1.10 
25.70 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 20.60 0.62 
0.62 
Partida 22.00.01 TUBERIA EMPOTRADA PVC-SEL 1" 
Rendimiento 100.000 M/DIA Costo unitario directo por: M 6.00 
Códigp Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0800 9.28 0.74 
470104 PEON HH 2.00 0.1600 7.49 1.20 
1.94 
Materiales 
730134 TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 1" M 1.0000 4.00 4.00 
4.00 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.94 0.06 
0.06 
Partida 22.00.02 TUBERIA EMPOTRADA PVC-SEL 3/4" 
Rendimiento 100.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 6..00 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0800 9.28 0.74 
470104 PEON HH 2.00 0.1600 7.49 1.20 
1.94 
Materiales 
730132 TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 3/4' M 1.0000 4.00 4.00 
4.00 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.94 0.06 
0.06 
S10 
Empresa no registrada 
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Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 01/01/2005 
Partida 24.01.00 CONDUCTOR EN TUBERIA TW AWG-MCM Nº 14 25MM2 
Rendimiento 1.000 M/DIA 
Códiao 
070212 
Descripción Insumo 
Materiales 
CONDUCTOR DE COBRE CABLEADO TW Nº 14 
Partida 
Rendimiento 
24.02.00 
20.000 M/DIA 
Códiao 
070210 
080207 
Descripción Insumo 
Materiales 
CONDUCTOR DE COBRE CABLEADO TW Nº 10 
CONDUCTOR AWG-MCM Nº 3- 16 mm2 
Partida 
Rendimiento 
24.03.00 
1.000 M/DIA 
Códiao 
070212 
Descripción Insumo 
Materiales 
CONDUCTOR DE COBRE CABLEADO TW Nº 14 
Partida 
Rendimiento 
26.01.00 
1.000 UND/DIA 
Códiao 
470102 
120020 
370101 
Partida 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
TABLERO DE DISTRIB. DE 4 CIRC 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
26.02.00 
Rendimiento 1.000 PZNDIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO 
Materiales 
120047 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario directo por: M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
M 1.0000 0.35 
CONDUCTOR EN TUBERIA 3x16mm2 + 1x10mm2 (ALIMENTADOR) 
Costo unitario directo por : M 
Unidad 
M 
M 
Cuadrilla Cantidad 
1.0000 
0.5000 
Precio 
0.50 
0.30 
CONDUCTOR VISIBLE (CONEXIONA RED EXTERNA Y MEDIDORES) 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
M 1.0000 0.35 
TABLERO GENERAL 4 CIRCUITOS 
Costo unitario directo por : UNO 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 B.0000 9.28 
UNO 1.0000 150.00 
%MO 3.0000 74.24 
TABLERO DISTRIBUCION CAJA METALICA (10 CIRCUITOS) 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla C:antidad Precio 
HH 1.00 8.0000 9.28 
PZA 1.0000 150.00 
%MO 3.0000 74.24 
0.35 
Parcial 
0.35 
0.35 
0.65 
Parcial 
0.50 
0.15 
0.65 
0.35 
Parcial 
0.35 
0.35 
226.47 
Parcial 
74.24 
74.24 
150.00 
150.00 
2.23 
2.23 
226.47 
Parcial 
74.24 
74.24 
150.00 
150.00 
2.23 
2.23 
S10 
Empresa no registrada 
Páaina: 
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Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 
Partida 
Rendimiento 
26.03.00 
4.000 PZA/DIA 
Códi110 
470102 
120256 
370101 
Partida 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20Ax380V 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
28.01.00 
Rendimiento 1.000 PZA/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Materiales 
117052 CONDUCTOR DE PARARRAYOS 
Partida 28.02.00 
Rendimiento 1.000 UND/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Materiales 
040103 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL 
050104 ARENA GRUESA 
070106 CABLE TW # 2 AWG - 35 MM2. 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
301000 VARILLA DE COBRE DE 1/2' x 2.40m 
652403 MARCO Y TAPA FO. GO. P/MEDIDOR 1/2'-3/4' 
730134 TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 1' 
740216 CURVA PVC SEL LUZ 1' 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO 2 X 20A 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 2.0000 9.28 
UNO 1.0000 15.00 
%MO 3.0000 18.56 
CONDUCTOR 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
PZA 1.0000 120.00 
POZO A TIERRA 
Costo unitario directo por : UNO 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 8.0000 9.28 
HH 1.00 8.0000 7.49 
M3 1.4000 5.00 
M3 0.0300 30.00 
M 5.0000 0.40 
BOL 0.5000 18.00 
UNO 1.0000 150.00 
UNO 1.0000 12.00 
M 5.0000 4.00 
PZA 1.0000 1.30 
%MO 3.0000 134.16 
Partida 30.01.00 FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X 20 W (INCLUYENDO EQUIPO Y 
PANTALLA) 
Rendimiento 8.000 PZA/DIA 
Códiao 
470102 
121444 
370101 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
FLUORES. RECTO ISPE 1X40 W C/EQ + PANT 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 1.0000 9.28 
UNO 1.0000 40.00 
%MO 3.0000 9.28 
01/01/2005 
34.12 
Parcial 
18.56 
18.56 
15.00 
15.00 
0.56 
0.56 
120.00 
Parcial 
120.00 
120.00 
340.38 
Parcial 
74.24 
59.92 
134.16 
7.00 
0.90 
2.00 
9.00 
150.00 
12.00 
20.00 
1.30 
202.20 
4.02 
4.02 
49.56 
Parcial 
9.28 
9.28 
40.00 
40.00 
0.28 
0.28 
HOJA DE METRADOS 
Proyecto: OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C - UNSM 
Lugar: CIUDAD UNIVERSITARIA- UNSM Distrito : MORALES Prov : SAN MARTIN 
Hecho por: Bach. Luis Yaringaño Zevallos 
ITEM DESCRIPCION UNO METRADO 
OFICINAS ADMINISTRATIVAS (1er. PISO) 
01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 
01.01.00 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL M2 448.38 
01.02.00 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO M2 337.64 
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 
02.01.00 NIVELACION DEL TERRENO M2 336'.00 
02.02.00 EXCAVACION MASIVA PARA PLATEA M3 571.69 
02.03.00 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 425.84 
02.04.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 199.10 
02.05.00 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO M2 313.29 
03.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
03.01.00 CIMIENTOS CORRIDOS 0.40 X 0.60 
03.01.01 Mezcla 1 :10 + 30% P.G. M3 23.18 
03.01.02 Encofrado y desencofrado M2 86.16 
03.01.04 SOLADO PARA PLATEAS DE CIMENTACION e=10cm M2 307.38 
03.02.00 SOBRECIMIENTOS 0.30 X 0.15 
03.02.01 Mezcla 1 :8 + 25% P.M. M3 4.24 
03.02.02 Encofrado y desencofrado M2 57.72 
03.02.03 FALSO PISO e=10 cm M2 277.01 
04.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
04.01.00 PLATEAS DE CIMENTACION 
04.01.01 Concreto fe =210 Kg/cm2 M3 135.74 
04.01.02 Acero corrugado 3/4" KG 15460.07 
04.02.00 PLACAS 
04.02.01 Concreto fe =210 Kg/cm2 M3 13.88 
04.02.02 Encofrado y desencofrado M2 211.20 
04.02.03 Acero corrugado 3/8" KG 793.44 
04.02.04 5/8" KG 1075.20 
04.03.00 COLUMNAS 
04.03.01 Concreto fe =210 Kg/cm2 M3 7.20 
04.03.02 Encofrado y desencofrado M2 78.38 
04.03.03 Acero corrugado 3/8" KG 123.02 
04.03.04 5/8" KG 83.60 
04.04.00 VIGAS 
04.04.01 Concreto fe =210 Kg/cm2 ~ M3 20.37 
04.04.02 Encofrado y desencofrado M2 116.64 
04.04.03 Acero corrugado 3/8" KG 620.18 
04.03.04 1/2" KG 576.75 
04.03.05 5/8" KG 438.26 
04.05.00 LOSAS ALIGERADAS 
04.05.01 Concreto fe =210 Kg/cm2 M3 21.91 
04.05.02 Encofrado y desencofrado M2 250.36 
04.05.03 Acero corrugado 3/8" KG 281.35 
04.05.04 1/2" KG 213.55 
04.05.05 1/4" KG 1349.88 
04.05.06 Etasapol para aligerado 0.15 x 0.30 x 1.20 m M2 187.79 
04.06.00 ESCALERAS 
04.06.01 Concreto fe =210 Kg/cm2 M3 26.81 
04.06.02 Encofrado y desencofrado M2 181.40 
04.06.03 Acero corrugado 3/8" KG 335.84 
04.06.04 1/2" KG 201.99 
04.06.05 1/4" KG 57.11 
04.06.06 5/8" KG 1717.16 
HOJA DE METRADOS 
ITEM DESCRIPCION UNO METRADO 
15.03.03 Codo PVC-SAL de 4" X 45° PZ 4.00 
15.03.04 Codo PVC-SAL de 4" x 90° PZ 2.00 
15.03.05 Tee PVC-SAL de 2" x 90° PZ 3.00 
15.03.06 Tee PVC-SAL de 4" x 90° PZ 5.00 
15.03.07 Yee PVC-SAL de 2" x 45° PZ 6.00 
15.03.08 Yee PVC-SAL de 4" x 2" x 45º PZ 4.00 
15.04.00 ADITAMENTOS VARIOS 
15.04.01 Sumideros de bronce de 2" PZ 3.00 
15.04.02 Registro Roscado de bronce de 4" PZ 2.00 
15.05.00 CAMARAS DE INSPECCION 
15.05.01 Cajas de registro 1 O" x 20" de concreto PZ 2.00 
16.00.00 SISTEMA DE AGUA FRIA 
16.01.00 SALIDA DE GUA FRIA PTO 12.00 
16.02.00 REDES DE DISTRIBUCION 
16.02.01 Tubería PVC 1/2"- SAP ML 4.95 
16.02.02 Tubería PVC 3/4"- SAP ML 35.70 
16.02.03 Tubería PVC 1"- SAP ML 6.40 
16.02.04 Tubería PVC 1 1/2"- SAP ML 13.45 
16.03.00 ACCESORIOS DE REDES 
16.03.01 Codo PVC-SAP de 1/2" X 90° PZA 12.00 
16.03.02 Codo PVC-SAP de 3/4" x 90° PZA 16.00 
16.03.03 Codo PVC-SAP de 1" X 90° PZA 1.00 
16.03.04 Tee PVC-SAP de 3/4" PZA 10.00 
16.03.05 Tee PVC-SAP de 1" PZA 2.00 
-16.03.06 Tee PVC-SAP de 11/2" PZA 2.00 
16.03.07 Reducción PVC-SAP 3/4" -1/2" PZA 12.00 
16.03.08 Reducción PVC-SAP 1" - 3/4" PZA 2.00 
16.03.09 Reducción PVC-SAP 11/2" - 3/4" PZA 1.00 
16.03.10 Reducción PVC-SAP 11/2" - 1" PZA 2.00 
16.04.00 LLAVES YVALVULAS 
16.04.01 Válvulas de interrupción 3/4" PZA 3.00 
18.00.00 INSTALACION ELECTRICA. 
18.01.00 SALIDA DE TECHO (CENTROS). PTO 38.00 
18.01.01 Interruptores Simple PTO 9.00 
18.01.02 Doble PTO 6.00 
18.01.03 Conmutación PTO 6.00 
18.01.04 SALIDA DE PARED (BRAQUETES). PTO 2.00 
18.01.05 SALIDA PARA TOMACORRIENTE. 33.00 
18.01.06 Bipolares dobles h=1.10m PTO 4.00 
21.00.00 SALIDA PARA COMUNICACIÓN Y SEÑALES. 
21.01.00 SALIDA PARA TELEFONO INTERNO (de intercomunicadores) PTO 9.00 
21.02.00 SALIDA PARA ANTENAS 
21.02.01 De radio PTO 2.00 
21.02.02 De televición PTO 4.00 
22.00.00 CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS 
22.00.01 TUBERIA EMPOTRADA PVC-SEL 1" ML 273.44 
22.00.02 TUBERIA EMPOTRADA PVC-SEL 3/4" ML 135.22 
24.00.00 CONDUCTORES Y/O CABLES 
24.01.00 CONDUCTOR EN TUBERIA TW AWG-MCM Nº 14 25 mm2 ML 512.92 
24.02.00 CONDUCTOR EN TUBERIA 3x16mm2 + 1x10mm2(alimentador) ML 21.30 
24.03.00 CONDUCTOR VISIBLE (conexión a red externa y medidores) ML 17.42 
26.00.00 TABLEROS Y CUCHILLAS (LLAVES). 
26.01.00 TABLERO GENERAL (4 circuitos) UND 1.00 
26.02.00 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN caja metalica (10 circuitos) PZ 1.00 
26.03.00 LLAVES DE INTERRUP. TERMOMAGNETICO 2 x 20 A PZ 10.00 
28.00.00 PARARRAYOS 
28.01.00 CONDUCTOR ML 12.52 
28.02.00 POZO DE TIERRA PZ 1.00 
30.00.00 ARTEFACTOS 
30.01.00 LAMPARA FLUORESCENTE RECTO ISPE 1x20 Watts 
(incluye equipo y pantalla) PZA 38.00 
HOJA DE METRADOS 
ITEM DESCRIPCION UNO METRADO 
15.03.03 Codo PVC-SAL de 4" x 45° PZ 4.00 
15.03.04 Codo PVC-SAL de 4" x 90° PZ 2.00 
15.03.05 Tee PVC-SAL de 2" x 90° PZ 3.00 
15.03.06 Tee PVC-SAL de 4" x 90° PZ 5.00 
15.03.07 Yee PVC-SAL de 2" x 45° PZ 6.00 
15.03.08 Yee PVC-SAL de 4" X 2" X 45° PZ 4.00 
15.04.00 ADITAMENTOS VARIOS 
15.04.01 Sumideros de bronce de 2" PZ 3.00 
15.04.02 Registro Roscado de bronce de 4" PZ 2.00 
15.05.00 CAMARAS DE INSPECCION 
15.05.01 Cajas de registro 1 O" x 20" de concreto PZ 2.00 
16.00.00 SISTEMA DE AGUA FRIA 
16.01.00 SALIDA DE GUA FRIA PTO 12.00 
16.02.00 REDES DE DISTRIBUCION 
16.02.01 Tubería PVC 1/2"- SAP ML 4.95 
16.02.02 Tubería PVC 3/4"- SAP ML 35.70 
16.02.03 Tubería PVC 1"- SAP ML 6.40 
16.02.04 Tubería PVC 11/2"- SAP ML 13.45 
16.03.00 ACCESORIOS DE REDES 
16.03.01 Codo PVC-SAP de 1/2" X 90° PZA 12.00 
16.03.02 Codo PVC-SAP de 3/4" x 90° PZA 16.00 
16.03.03 Codo PVC-SAP de 1" X 90° PZA 1.00 
16.03.04 Tee PVC-SAP de 3/4" PZA 10.00 
16.03.05 Tee PVC-SAP de 1" PZA 2.00 
16.03.06 Tee PVC-SAP de 1 112" PZA 2.00 
16.03.07 Reducción PVC-SAP 3/4" - 1/2" PZA 12.00 
16.03.08 Reducción PVC-SAP 1" - 3/4" PZA 2.00 
16.03.09 Reducción PVC-SAP 1 1/2" - 3/4" PZA 1.00 
16.03.10 Reducción PVC-SAP 11/2" -1" PZA 2.00 
16.04.00 LLAVES Y VALVULAS 
16.04.01 Válvulas de interrupción 3/4" PZA 3.00 
18.00.00 INSTALACION ELECTRICA. 
18.01.00 SALID~ DE TECHO (CENTROS). PTO 38.00 
18.01.01 Interruptores Simple PTO 9.00 
18.01.02 Doble PTO 6.00 
18.01.03 Conmutación PTO 6.00 
18.01.04 SALIDA DE PARED (BRAQUETES). PTO 2.00 
18.01.05 SALIDA PARA TOMACORRIENTE. 33.00 
18.01.06 Bipolares dobles h=1.10m PTO 4.00 
21.00.00 SALIDA PARA COMUNICACIÓN Y SEÑALES. 
21.01.00 SALIDA PARA TELEFONO INTERNO (de intercomunicadores) PTO 9.00 
21.02.00 SALIDA PARA ANTENAS 
21.02.01 De radio PTO 2.00 
21.02.02 De televición PTO 4.00 
22.00.00 CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS 
22.00.01 TUBERIA EMPOTRADA PVC-SEL 1" ML 273.44 
22.00.02 TUBERIA EMPOTRADA PVC-SEL 3/4" ML 135.22 
24.00.00 CONDUCTORES Y/O CABLES 
24.01.00 CONDUCTOR EN TUBERIA TW AWG-MCM Nº 14 25 mm2 ML 512.92 
24.02.00 CONDUCTOR EN TUBERIA 3x16mm2 + 1x10mm2(alimentador) ML 21.30 
24.03.00 CONDUCTOR VISIBLE (conexión a red externa y medidores) ML 17.42 
26.00.00 TABLEROS Y CUCHILLAS (LLAVES). 
26.01.00 TABLERO GENERAL (4 circuitos) UNO 1.00 
26.02.00 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN caja metalica (10 circuitos) PZ 1.00 
26.03.00 LLAVES DE INTERRUP. TERMOMAGNETICO 2 x 20 A PZ 10.00 
28.00.00 PARARRAYOS 
28.01.00 CONDUCTOR ML 12.52 
28.02.00 POZO DE TIERRA PZ 1.00 
30.00.00 ARTEFACTOS 
30.01.00 LAMPARA FLUORESCENTE RECTO ISPE 1x20 Watts 
(incluye equipo y pantalla) PZA 38.00 
.. ---... ---·-
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.LC. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL 
Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN Tarieta 0001 Costo al 01/01/2005 
Deoartamento SAN MARTIN Provincia SAN MARTIN Distrito MORALES 
ltem Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total 
01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 
01.01.00 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 448.38 0.91 408.03 
01.02.00 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO M2 337.64 0.81 273.49 681.52 
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.01.00 NIVELACION DEL TERRENO M2 336.00 1.40 470.40 
02.02.00 EXCAVACION MASIVA DE PLATEA M3 571.69 7.65 4,373.43 
02.03.00 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 425.84 2.28 970.92 
02.04.00 ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) M3 199.10 37.18 7,402.54 
REN.=25 M3/DIA 
02.05.00 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO M2 313.29 3.33 1,043.26 14,260.55 
03.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
03.01.00 CIMIENTOS CORRIDOS 0.40x0.60 
03.01.01 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS M3 23.18 141.70 3,284.61 
03.01.02 ENCOFRADO y DESENCOFRADO ce M2 86.16 25.72 2,216.04 
03.01.04 SOLADO (platea de cimentación y zapata de escalera) e = 10 M2 307.38 19.23 5,910.92 11,411.57 
cm. 
03.02.00 SOBRECIMIENTOS 0.30x0.15 
03.02.01 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS M3 4.24 189.01 801.40 
03.02.02 ENCOFRADO y DESENCOFRADO se M2 57.72 27.16 1,567.68 
03.02.03 FALSO PISO e=10 cm M2 277.01 14.09 3,903.07 6,272.15 17,683.72 
04.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
04.01.00 PLATEAS DE CIMENTACION 
04.01.01 CONCRETO PARA LOSA DE CIMENTACION F'C= 210 KG/CM2 M3 135.74 301.48 40,922.90 
04.01.02 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PLATEAS 3/4" KG 15,460.07 2.81 43,442.80 84,365.70 
04.02.00 PLACAS 
04.02.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA PLACAS M3 13.88 348.17 4,832.60 
04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLACAS M2 211.20 29.47 6,224.06 
04.02.03 ACERO ESTRUCTURAL 3/8" fy=4200 kg/cm2 KG 793.44 2.84 2,253.37 
04.02.04 ACERO ESTRUCTURAL 5/8" fy=4200 kg/cm2 KG 1,075.20 2.94 3,161.09 16,471.12 
04.03.00 COLUMNAS 
04.03.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA COLUMNAS M3 7.20 347.34 2,500.85 
04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS M2 78.38 28.04 2,197.78 
04.03.03 ACERO ESTRUCTURAL 3/8" fy=4200 kg/cm2 KG 123.02 2.84 349.38 
04.03.04 ACERO ESTRUCTURAL 5/8" fy=4200 kg/cm2 KG 83.60 2.94 245.78 5,293.79 
04.04.00 VIGAS 
04.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS M3 20.37 278.86 5,680.38 
04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS M2 116.64 36.46 4,252.69 
04.04.03 ACERO ESTRUCTURAL 3/8" fy=4200 kg/cm2 KG 620.18 2.84 1,761.31 
04.04.04 ACERO ESTRUCTURAL 1/2" fy=4200 kg/cm2 KG 576.75 2.84 1,637.97 
04.04.05 ACERO ESTRUCTURAL 5/8" fy=4200 kg/cm2 KG 438.26 2.94 1,288.48 14,620.83 
04.05.00 LOSAS ALIGERADAS 
04.05.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2. PARA LOSAS ALIGERADAS M3 21.91 245.52 5,379.34 
04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSAS ALIGERADAS M2 250.36 24.09 6,031.17 
04.05.03 ACERO ESTRUCTURAL 3/8' fy=4200 kg/cm2 KG 213.55 2.84 606.48 
04.05.04 ACERO ESTRUCTURAL 1/2" fy=4200 kg/cm2 KG 1,349.88 2.84 3,833.66 
04.05.05 ACERO ESTRUCTURAL 1/4" fy=4200 kg/cm2 KG 281.35 0.91 256.03 
04.05.06 TECKNOPOR PARA TECHO ALIGERADO M2 187.79 10.80 2,028.13 18,134.81 
04.06.00 ESCALERAS 
04.06.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2. PARA ESCALERS INT. M3 26.81 310.85 8,333.89 
04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ESCALERA M2 181.40 34.82 6,316.35 
04.06.03 ACERO ESTRUCTURAL 3/8" fy=4200 kg/cm2 KG 335.84 2.84 953.79 
04.06.04 ACERO ESTRUCTURAL 1/2" fy=4200 kg/cm2 KG 201.99 2.84 573.65 
04.06.05 ACERO ESTRUCTURAL 1/4" fy=4200 kg/cm2 KG 57.11 0.91 51.97 
04.06.06 ACERO ESTRUCTURAL 5/8' fy=4200 kg/cm2 KG 1,717.16 2.94 5,048.45 21,278.10 160,164.35 
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05.00.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 
05.01.00 MURO DE LADRILLO CORRIENTE M2 ARCILLA 9x14x24 M2 238.92 38.29 9,148.25 9,148.25 
ASENTADO EN SOGA 
06.00.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
06.01.00 TARRAJEO PRIMARIO O RAYADO M2 45.00 11.90 535.50 
06.02.00 TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIORES 1:5 M2 559.84 13.07 7,317.11 
06.05.00 TARRAJEO DE COLUMNAS 
06.05.01 TARRAJEO DE SUPERFICIES COLUMNAS M2 45.54 17.35 790.12 
06.05.02 VESTIDURA DE ARISTAS COLUMNAS M 636.20 10.68 6,794.62 7,584.74 
06.06.00 T ARRAJEO DE VIGAS 
06.06.01 TARRAJEO DE SUPERFICIES VIGAS M2 165.88 22.00 3,649.36 
06.06.02 VESTIDURA DE ARISTAS VIGAS M 297.86 10.68 3,181.14 
06.06.03 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y M 152.10 9.80 1,490.58 8,321.08 23,758.43 
OTROS 
07.00.00 CIELORRASOS 
07.01.00 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA M2 67.24 29.48 1,982.24 1,982.24 
08.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS 
08.00.01 CONTRAPISO DE 25 MM. M2 459.57 17.77 8,166.56 
08.00.02 PISO DE LOSETA CORRIENTE TIPO CHANCACA 20X20 CM. M2 459.57 41.89 19,251.39 
08.00.03 VEREDA e= 10 cm (incluye sardinel) M2 152.99 43.11 6,595.40 34,013.35 
08.02.00 CONTRAZOCALOS 
08.02.01 CONTRAZOCALO DE LOSETA TIPO CHANCACA 10 x 20 CM M 235.20 35.16 8,269.63 8,269.63 
08.04.00 ZOCALOS 
08.04.01 ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA DE 15 X 15 DE 1RA M2 45.00 59.65 2,684.25 2,684.25 
09.00.00 CARPINTERIA DE MADERA 
09.01.00 PUERTAS 
09.01.01 PUERTA CONTRAPLACADA e= 45 MM P-1 (2.40x1.80) PZA 3.00 106.37 319.11 
09.01.02 PUERTA CONTRAPLACADA e= 45 MM P-2 (2.40x0.90) PZA 4.00 106.37 425.48 
09.01.03 PUERTA CONTRAPLACADA e= 45 MM P-3 (0.90x2.10) PZA 1.00 106.37 106.37 
09.01.04 PUERTA MACHIHEMBRADA P-3 (0.60x0.90) PZA 4.00 96.71 386.84 1,237.80 1,237.80 
10.00.00 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 
10.01.00 VENTANA DE ALUMINIO CON PERSIANAS TIPO VITROVENT. M2 62.73 48.21 3,024.21 
10.02.00 PASAMANO DE FIERRO GALVANIZADO JUNTO A PLACA M 7.00 59.94 419.58 3,443.79 
11.00.00 CERRAJERIA 
11.01.00 BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" PZA 41.00 16.49 676.09 
11.02.00 CERRADURAS 
11.02.01 PARA EXTERIOR CON LLAVE EXTERIOR DE 2 GOLPES PZA 1.00 52.64 52.64 
11.02.02 PARA INTERIOR CON LLAVE INTERIOR DE 1 GOLPE PZA 6.00 42.64 255.84 
11.02.03 PARA BAÑO CON SEGURO INTERIOR DE PERILLA O MANIJA PZA 5.00 116.22 581.10 
11.02.04 AGARRADERA PZA 10.00 27.74 277.40 1,166.98 1,843.07 
12.00.00 PINTURA 
12.01.00 PINTURA AL LA TEX INTERIORES Y EXTERIORES M2 616.35 7.24 4,462.37 
12.02.00 PINTURA EN COLUMNAS Y VIGAS (LATEX) M2 179.57 3.95 709.30 
12.03.00 PINTURA EN CIELO RASO (LATEX) M2 280.28 4.84 1,356.56 
12.04.00 PINTURA EN PASAMANOS M 7.00 6.08 42.56 6,570.79 
S10 Páaina: 3 
Empresa no registrada Fecha : 26/02/2005 07:39:01a.m. 
Presupuesto 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.LC. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL 
Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN Tarieta 0001 Costo al 01/01/2005 
Departamento SAN MARTIN Provincia SAN MARTIN Distrito MORALES 
ltem Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total 
14.00.00 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
14.01.00 INODORO TANQUE BAJO LOSA VITRIFICADA PZA 5.00 220.00 1,100.00 
14.02.00 LAVATORIO DE PARED DE LOSA BLANCA PZA 1.00 150.00 150.00 
14.03.00 LAVATORIO DE PARED DE LOSA VITRIFICADA (OVALIN) PZA 2.00 120.00 240.00 
14.04.00 COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS PZA 12.00 92.31 1,107.72 2,597.72 
15.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS 
15.01.00 SALIDA DE DESAGUE 
15.01.01 TUBERIA DE PVC SAL 2' PTO 7.00 61.40 429.80 
15.01.02 TUBERIA DE PVC SAL 4' PTO 5.00 61.20 306.00 735.80 
15.02.00 REDES DE DERIVACION 
15.02.01 TUBERIA DE PVC SAL 2' M 41.75 12.44 519.37 
15.02.02 TUBERIA DE PVC SAL 4' M 46.20 15.53 717.49 1,236.86 
15.03.00 ACCESORIOS DE REDES 
15.03.01 CODO PVC SAL 2'X45º PZA 4.00 12.47 49.88 
15.03.02 CODO PVC SAL 2'X90º PZA 10.00 12.47 124.70 
15.03.03 CODO PVC SAL 4'X45º PZA 4.00 15.62 62.48 
15.03.04 CODO PVC SAL 4'X90º PZA 2.00 18.48 36.96 
15.03.05 TEE PVC-SAL DE 2'x90º PZA 3.00 14.43 43.29 
15.03.06 TEE PVC-SAL DE 4'x90º PZA 5.00 17.00 85.00 
15.03.07 YEE DE P.V.C. SAL 2'x45º PZA 6.00 13.43 80.58 
15.03.08 YEE DE P.V.C. SAL 4'x2'x45º PZA 4.00 12.47 49.88 532.77 
15.04.00 ADIT AMIENTOS VARIOS 
15.04.01 SUMIDERO DE BRONCE 2' PZA 3.00 21.61 64.83 
15.04.02 REGISTROS ROSCADO DE BRONCE DE 4' PZA 2.00 27.62 55.24 120.07 
15.05.00 CAMARAS DE INSPECCION 
15.05.01 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 10' X 20' DE CONCRETO PZA 2.00 90.30 180.60 180.60 2,806.10 
16.00.00 SISTEMA DE AGUA FRIA 
16.01.00 SALIDA DE AGUA FRIA PTO 12.00 33.32 399.84 
16.02.00 REDES DE DISTRIBUCION 
16.02.01 TUBERIA PVC 1/2' - SAP M 4.95 8.63 42.72 
16.02.02 TUBERIA PVC 3/4' - SAP M 35.70 7.51 268.11 
16.02.03 TUBERIA PVC 1' - SAP M 6.40 8.50 54.40 
16.02.04 TUBERIA PVC 11/2' - SAP M 13.45 150.30 2,021.54 2,386.77 
16.03.00 ACCESORIOS DE REDES 
16.03.01 CODO PVC-SAP 1/2' '90 PZA 12.00 7.15 85.80 
16.03.02 CODO PVC-SAP 3/4'' 90 PZA 16.00 10.43 166.88 
16.03.03 CODO PVC-SAP 1' '90 PZA 1.00 11.39 11.39 
16.03.04 TEE PVC-SAP 3/4' PZA 10.00 8.65 86.50 
16.03.05 TEE PVC-SAP 1' PZA 2.00 10.15 20.30 
16.03.06 TEE PVC-SAP 11/2' PZA 2.00 7.19 14.38 
16.03.07 REDUCCIONES PVC-SAP 3/4' A 1/2' PZA 12.00 8.67 104.04 
16.03.08 REDUCCIONES PVC-SAP 1' A 3/4' PZA 2.00 12.67 25.34 
16.03.09 REDUCCION PVC-SAP DE 11/2' - 3/4' PZA 1.00 13.39 13.39 
16.03.10 REDUCCION PVC-SAP DE 11/2' - 1' PZA 2.00 13.39 26.78 554.80 
16.04.00 LLAVES Y VALVULAS 
16.04.01 VALVULA DE INTERRUPCION 3/4' PZA 3.00 75.08 225.24 225.24 3,566.65 
18.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 
18.01.00 SALIDA DE TECHO (CENTRO) PTO 38.00 29.58 1,124.04 
18.01.01 INTERRUPTOR SIMPLE PTO 9.00 38.08 342.72 
18.01.02 INTERRUPTOR DOBLE PTO 6.00 38.08 228.48 
18.01.03 INTERRUPTOR DE CONMUTACION PTO 6.00 48.08 288.48 
18.01.04 SALIDA DE PARED (BRAQUETES) - PVC PTO 2.00 35.41 70.82 
18.01.05 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC PTO 33.00 45.61 1,505.13 
18.01.06 SALIDA PARA TOMACORRIENTES BIPOLARES SIMPLES PTO 4.00 45.61 182.44 3,742.11 
CON PVC 
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0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN Tarieta 0001 
Deoartamento SAN MARTIN Provincia SAN MARTIN Distrito MORALES 
4 
26/02/2005 07:39:01a.m. 
Costo al 01/01/2005 
ltem Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total 
21.00.00 
21.01.00 
21.02.00 
21.02.01 
21.02.02 
22.00.00 
22.00.01 
22.00.02 
24.00.00 
24.01.00 
24.02.00 
24.03.00 
26.00.00 
26.01.00 
26.02.00 
26.03.00 
28.00.00 
28.01.00 
28.02.00 
30.00.00 
30.01.00 
SALIDA PARA COMUNICACION Y SEÑALES 
SALIDA PARA TELEFONO INTERNO (DE COMUNICADORES) PTO 
SALIDA PARA ANTENAS 
SALIDA PARA ANTENA DE RADIO CON PVC PTO 
SALIDA PARA ANTENA O CABLE DE TELEVISION CON PVC PTO 
CANALIZACION Y/O TUBERIAS 
TUBERIA EMPOTRADA PVC-SEL 1' M 
TUBERIA EMPOTRADA PVC-SEL 3/4' M 
CONDUCTORES Y/O CABLES 
CONDUCTOR EN TUBERIA TW AWG-MCM Nº 14 25MM2 M 
CONDUCTOR EN TUBERIA 3x16mm2 + 1x10mm2 M 
(ALIMENTADOR) 
CONDUCTOR VISIBLE (CONEXION A RED EXTERNA Y M 
MEDIDORES) 
TABLEROS Y CUCHILLAS (LLAVES) 
TABLERO GENERAL 4 CIRCUITOS UNO 
TABLERO DISTRIBUCION CAJA METALICA (10 CIRCUITOS) PZA 
INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO 2 X 20A PZA 
PARARRAYOS 
CONDUCTOR PZA 
POZO A TIERRA UNO 
ARTEFACTOS 
FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X 20 W (INCLUYENDO PZA 
EQUIPO Y PANTALLA) 
COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERALES 10% 
UTILIDAD 10% 
COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO 
9.00 
2.00 
4.00 
273.44 
135.22 
512.92 
21.30 
17.42 
1.00 
1.00 
10.00 
12.52 
1.00 
38.00 
66.62 
46.92 
46.92 
6.00 
6.00 
0.35 
0.65 
0.35 
226.47 
226.47 
34.12 
120.00 
340.38 
49.56 
599.58 
93.84 
187.68 
1,640.64 
811.32 
179.52 
13.85 
6.10 
226.47 
226.47 
341.20 
1,502.40 
340.38 
1,883.28 
SON: TRESCIENTOS SESENTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHO Y 471100 NUEVOS SOLES 
281.52 
2,451.96 
199.47 
794.14 
1,842.78 
1,883.28 8,052.73 
306,507.05 
30,650.71 
30,650.71 
367,808.47 
S10 PáQina: 1 
Empresa no registrada Fecha : 26/02/2005 07:35:05a.m. 
Aarupamiento preliminar - Fórmula polinómica 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL 
Fecha presupuesto 01/01/2005 Tarieta 0001 
Indice Descripción Indice Unificado o/o Inicio o/o Saldo AQrupamiento 
02 ACERO DE CONSTRUCCION LISO 13.723 14.611 +30 
04 AGREGADO FINO 0.464 0.000 
05 AGREGADO GRUESO 4.525 6.723 +04+38+17 
07 ALAMBRE Y CABLE TIPO TW Y THW 0.054 0.054 
08 ALAMBRE Y CABLE TIPO WP 0.081 0.081 
10 APARATO SANITARIO CON GRIFERIA 0.409 0.409 
11 ARTEFACTO DE ALUMBRADO EXTERIOR 0.409 0.409 
12 ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR 0.852 0.000 
17 BLOQUE Y LADRILLO 1.161 0.000 
21 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 13.016 13.016 
24 CERAMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR 0.321 0.321 
26 CERRAJERIA NACIONAL 0.337 0.337 
29 DOLAR 0.004 0.004 
30 DOLAR(GENERALPONDERADO) 0.888 0.000 
37 HERRAMIENTA MANUAL 0.848 0.000 
38 HORMIGON 0.573 0.000 
39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 16.795 16.795 
40 LOSETA 5.355 6.974 +73+12 
43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 1.704 0.000 
44 MADERA TERCIADA PARA CARPINTERIA 0.053 0.053 
45 MADERA TERCIADA PARA ENCOFRADO 3.355 5.059 +43 
47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 29.571 29.571 
48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 2.315 4.697 +37+49 
49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 1.534 0.000 
50 MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO 0.020 0.020 
51 PERFIL DE ACERO LIVIANO 0.002 0.002 
52 PERFIL DE ALUMINIO 0.268 0.268 
53 PETROLEO DIESSEL 0.000 0.000 
54 PINTURA LATEX 0.235 0.235 
65 TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO 0.128 0.128 
68 TUBERIA DE COBRE 0.004 0.004 
72 TUBERIA DE PVC PARA AGUA 0.153 0.153 
73 DUCTO TELEFONICO DE PVC 0.767 0.000 
74 TUBERIA DE PVC PARA ELECTRICIDAD (SAP) 0.025 0.025 
78 VALVULA DE FIERRO FUNDIDO NACIONAL 0.020 0.020 
79 VIDRIO INCOLORO NACIONAL 0.031 0.031 
S10 Página: 
Empresa no registrada Fecha : 
Precios v cantidades de insumos reaueridos 
Obra 
Fórmula 
Fecha 
0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL 
01/01/2005 
Códi!IO Descripción insumo Unidad Precio Cant. Reauerida 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
470023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO 
470032 TOPOGRAFO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 
020103 CLAVOS PARA MADERA C/C 2' 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' 
021094 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 4" 
029708 ACERO CORRUGADO 5/8' 
029709 ACERO CORRUGADO 1/2" 
029742 ACERO CORRUGADO 3/4" 
029743 ACERO CORRUGADO 3/8' 
040000 ARENA FINA 
040103 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL 
050003 PIEDRA CHANGADA DE 1/2" 
050004 PIEDRA CHANGADA DE 3/4' 
050009 PIEDRA GRANDE DE 8" 
050010 PIEDRA MEDIANA DE 4" 
050104 ARENA GRUESA 
070106 CABLE TW # 2 AWG - 35 MM2. 
070210 CONDUCTOR DE COBRE CABLEADO TW Nº 10 
070212 CONDUCTOR DE COBRE CABLEADO TW Nº 14 
080204 CONDUCTOR AWG-MCM Nº 12- 2.5 mm 2 
080207 CONDUCTOR AWG-MCM N° 3-16 mm2 
100166 LAVATORIO BLANCO 
100211 INODORO TQUE. BAJO NORMAL BLANCO C/A. 
100488 LAVATORIO 23'X17' P/GRIF.4" BLANCO C/A 
101522 REGISTRO DE BRONCE DE 4' 
117052 CONDUCTOR DE PARARRAYOS 
120020 TABLERO DE DISTRIB. DE 4 CIRC 
MANO DE OBRA 
HH 9.28 
HH 10.21 
HH 9.28 
HH 10.21 
HH 9.28 
HH 8.36 
HH 7.49 
MATERIALES 
KG 2.50 
KG 2.50 
KG 3.00 
KG 3.00 
KG 1.00 
KG 1.90 
KG 1.80 
KG 1.90 
KG 1.80 
M3 30.00 
M3 5.00 
M3 80.00 
M3 8~00 
M3 ~~O 
M3 2~00 
M3 30.00 
M 0.40 
M 0.50 
M 0.35 
M 0.35 
M 0.30 
UND 150.00 
UND 220.00 
UND 120.00 
UND 6.00 
PZA 120.00 
UND 150.00 
120047 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS PZA 
120101 TOMACORRIENTE SIMPLE PLANO BAKELITA UND 
150.00 
8.00 
8.00 120105 TOMACORRIENTE DOBLE PLANO BAKELITA 
120256 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20Ax380V 
120903 CAJA OCTOGONAL GALV. LIVIANA 4'x4'x21/2 
120904 CAJA RECTANG GALV 4'X21/8' 
121026 PLACA DE SALIDA DE TELEVISION Y TELEFONO 
121444 FLUORES. RECTO ISPE 1X40 W C/EQ + PANT 
123115 INTERRUPTOR SIMPLE 
123116 INTERRUPTOR DOBLE 
123202 INTERRUPTOR CONMUTACION TICINO 
170025 LADRILLO CORRIENTE 9 x 14 x 24 CM 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
240304 MAYOLICA BLANCA 1ra 15cm x 15cm 
260600 TORNILLO DE ALUMINIO 
260755 CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES 
260757 CERRADURA EXTERIOR DE UN GOLPE 
260857 BISAGRA CAPUCHINA PLOMA 3' x 3' 
261306 TIRADOR 
265105 CERRADURA DE PERILLA DE BAÑO 
290403 CINTA AISLANTE 
290405 CINTA TEFLON 
UND 
UND 
UND 
UND 
UND 
UND 
PZA 
PZA 
PZA 
UND 
BOL 
M2 
UND 
UND 
UND 
PAR 
UND 
PZA 
UND 
PZA 
15.00 
4.00 
4.00 
15.00 
40.00 
6.00 
6.00 
10.00 
0.47 
18.00 
25.00 
0.50 
45.00 
35.00 
8.00 
15.00 
50.00 
2.00 
2.00 
456.40 
60.83 
5.40 
450.80 
5, 116.92 
2,125.21 
4,537.32 
1,439.20 
93.12 
1.59 
104.69 
77.33 
3,546.21 
2,277.62 
16,542.27 
2,232.05 
56.64 
1.40 
151.57 
8.72 
11.59 
1.78 
114.26 
5.00 
21.30 
530.34 
846.20 
10.65 
1.00 
5.00 
2.00 
2.00 
12.52 
1.00 
1.00 
4.00 
33.00 
10.00 
40.86 
73.00 
15.00 
38.00 
9.00 
12.00 
6.00 
9,078.96 
2,659.40 
47.25 
62.73 
6.00 
6.00 
41.00 
10.00 
5.00 
7.70 
0.30 
2610212005 07:30:34a.m. 
Parcial Presupuestado 
4,235.39 
621.07 
50.11 
4,602.67 
47,485.02 
17,766.76 
33,984.53 
108,745.55 
3,598.00 
232.80 
4.77 
314.07 
77.33 
6,737.80 
4,099.72 
31,430.31 
4,017.69 
1,699.20 
7.00 
12,125.60 
697.60 
347.70 
44.50 
3,427.80 
2.00 
10.65 
185.62 
296.17 
3.20 
150.00 
1,100.00 
240.00 
12.00 
1,502.40 
150.00 
150.00 
32.00 
264.00 
150.00 
163.44 
292.00 
225.00 
1,520.00 
54.00 
72.00 
60.00 
4,267.11 
47,869.20 
1,181.25 
31.37 
270.00 
210.00 
328.00 
150.00 
250.00 
15.40 
0.60 
4,237.53 
618.70 
50.65 
4,574.66 
47,511.21 
17,775.85 
33,990.99 
108,759.59 
3,597.98 
232.81 
4.80 
314.79 
77.33 
6,727.87 
4,108.24 
31,383.94 
4,026.04 
1,698.44 
7.00 
12,125.12 
697.63 
347.70 
44.52 
3,427.43 
2.00 
10.65 
185.62 
296.02 
3.20 
150.00 
1,100.00 
240.00 
12.00 
1,502.40 
150.00 
150.00 
32.00 
264.00 
150.00 
163.44 
292.00 
225.00 
1,520.00 
54.00 
72.00 
60.00 
4,267.11 
47,869.94 
1,181.25 
31.37 
270.00 
210.00 
328.00 
150.00 
250.00 
15.40 
0.60 
S10 Página: 
Empresa no registrada Fecha : 
Precios v cantidades de insumos reaueridos 
Obra 
Fórmula 
Fecha 
0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.LC. - UNSM 
01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL 
01/01/2005 
CódiQo Descripción insumo 
300201 YESO DE 28 Kg 
301000 VARILLA DE COBRE DE 1/2" x 2.40m 
301516 PORCELANA 
304632 SILICONA 
304637 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
309002 IMPRIMANTE 
380000 HORMIGON 
390000 COLA SINTETICA FULLER 
390500 AGUA 
393003 TECNOPORT 
400011 LOSETA CORRIENTE T.CHANCACA CLARA 20x20c 
431371 MADERA CEDRO CEPILLADO 
431652 REGLA DE MADERA 
435501 ANDAMIO DE MADERA 
440100 ESTACA DE MADERA 
440305 TRIPLAY LUPUNA DE 4'x8'x 4 mm 
450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO 
500100 CAJA DE DESAGUE DE 12'X24' 
500610 TAPA C/MARCO FºF° DE DESAGUE 12" X 24' 
510135 FIERRO ANGULO 2' X 1/4" 
526901 ALUMINIO 2" 
530327 THINER 
540281 PINTURA ESMAL.SINTETICO 
540328 PINTURA LATEX ACRILICO 
540600 PINTURA ANTICORROSIVA 
650228 CODO DE Fo. GALVANIZADO DE 3/4' x 900 
650280 TUBERIA FºGº 2' 
650515 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 11/2" 
652403 MARCO Y TAPA FO. GO. P/MEDIDOR 1/2"-3/4' 
654509 NIPLE DE Fº GALV. DE 3/4' X 1112" 
680400 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" 
720112 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 1/2" 
720113 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 3/4" 
720114 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 1" 
720781 TEE PVC SAP 3/4' 
720782 TEE PVC SAP 1" 
720783 TEE PVC SAP 11/2" 
720830 TUBERIA PVC SAP PRESION C · 7.5 EC DE 12' 
721574 REDUCCION PVC SAP 3/4' A 1/2' 
721575 REDUCCION PVC SAP 1' A 3/4' 
721619 RAMAL TEE SIMPLE C/REDUC PVC SAL 4" A 2' 
721636 RAMAL TEE SIMPLE PVC SAL DE 2" 
721791 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4' 
723202 YEE PVC SAL 2' 
723203 YEE PVC SAL C/REDUCC. 4" · 2' 
725366 CODO PVC SAP 1/2" X 90º 
725367 CODO PVC SAP 3/4' X 90º 
725368 CODO PVC SAP 1" X 90º 
730126 TUBERIA PVC SAL 2" 
730129 TUBERIA PVC SAL 4" 
730132 TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 3/4' 
730133 TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 5/8" 
730134 TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 1" 
731102 CODOS PVC SAL 2' X 90º 
731104 CODOS PVC SAL 4' X 90º 
731152 CODOS PVC SAL 2" X 45º 
731154 CODOS PVC SAL 4' X 45º 
731303 TEE PVC SAL 2" X 2' 
731306 TEE PVC SAL 4" X 4' 
731808 REDUCCION PVC 1.1/2" X 1' 
Unidad 
BOL 
UND 
KG 
UND 
GLN 
GLN 
M3 
GLN 
M3 
M2 
M2 
P2 
P2 
P2 
P2 
PLN 
P2 
UND 
PZA 
M 
M 
GLN 
UND 
GLN 
GLN 
UND 
M 
UND 
UND 
PZA 
UND 
M 
M 
M 
UND 
UND 
UND 
M 
PZA 
PZA 
UND 
UND 
UND 
UND 
UND 
UND 
UND 
UND 
M 
M 
M 
M 
M 
PZA 
PZA 
PZA 
PZA 
PZA 
PZA 
PZA 
Precio Cant. Requerida 
15.00 2.70 
150.00 1.00 
15.00 8.78 
50.00 0.31 
45.00 2.31 
30.00 94.14 
30.00 70.22 
45.00 3.17 
2.00 129.08 
7.00 10.14 
27.00 729.51 
2.80 174.12 
2.50 685.30 
2.50 1,624.01 
2.50 6.75 
21.00 8.48 
3.00 4, 113.08 
25.00 2.00 
12.00 2.00 
25.00 0.35 
15.00 65.87 
15.00 0.06 
45.00 0.06 
20.00 43.04 
45.00 0.06 
4.00 0.60 
50.00 7.35 
10.00 6.00 
12.00 1.00 
5.00 6.00 
5.00 3.00 
3.50 18.95 
2.00 37.49 
3.00 6.59 
2.00 10.00 
5.00 2.00 
2.00 2.00 
3.50 12.60 
2.00 12.00 
6.00 2.00 
8.00 7.00 
4.00 7.00 
6.00 10.00 
5.00 6.00 
5.00 4.20 
2.00 12.00 
4.00 16.00 
5.00 1.00 
4.00 48.65 
4.50 61.89 
4.00 222.22 
4.00 24.00 
4.00 278.44 
5.00 20.50 
4.00 7.30 
5.00 4.20 
8.00 4.20 
5.00 3.00 
5.00 5.00 
8.00 2.00 
2 
26/02/2005 07:30:34a.m. 
Parcial 
40.50 
150.00 
131.70 
15.50 
103.95 
2,824.20 
2,106.60 
142.65 
258.16 
70.98 
19,696.77 
487.54 
1,713.25 
4,060.03 
16.88 
178.08 
12,339.24 
50.00 
24.00 
8.75 
988.05 
0.90 
2.70 
860.80 
2.70 
2.40 
367.50 
60.00 
12.00 
30.00 
15.00 
66.33 
74.98 
19.77 
20.00 
10.00 
4.00 
44.10 
24.00 
12.00 
56.00 
28.00 
60.00 
30.00 
21.00 
24.00 
64.00 
5.00 
194.60 
278.51 
888.88 
96.00 
1,113.76 
102.50 
29.20 
21.00 
33.60 
15.00 
25.00 
16.00 
Presupuestado 
40.52 
150.00 
131.85 
15.68 
104.97 
2,824.19 
2,106.96 
142.56 
260.58 
71.36 
19,696.73 
487.56 
1,717.31 
4,061.70 
16.88 
178.08 
12,339.25 
50.00 
24.00 
8.75 
988.00 
0.84 
2.52 
860.96 
2.52 
2.40 
367.50 
60.00 
12.00 
30.00 
15.00 
66.42 
74.97 
19.78 
20.00 
10.00 
4.00 
44.16 
24.00 
12.00 
56.00 
28.00 
60.00 
30.00 
21.00 
24.00 
64.00 
5.00 
194.61 
278.72 
888.88 
96.00 
1,113.76 
102.50 
29.20 
21.00 
33.60 
15.00 
25.00 
16.00 
S10 Página: 
Empresa no registrada Fecha : 
Precios v cantidades de insumos reaueridos 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 
Fecha 
01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL 
01/01/2005 
Códi110 Descripción insumo Unidad Precio Cant. Requerida 
731820 REDUCCION PVC 11/2' A 3/4' PZA 8.00 1.00 
740214 CURVA PVC SEL LUZ 3/4' PZA 1.20 63.00 
740215 CURVA PVC SEL LUZ 5/8' PZA 1.10 15.00 
740216 CURVA PVC SEL LUZ 1' PZA 1.30 1.00 
785005 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4' UNO 25.00 3.00 
791102 VIDRIO TEMPLADO GRIS DE E=6 MM. M2 25.00 4.70 
EQUIPOS 
370125 BROCHA DE4' UNO 12.00 0.23 
375401 MIRAS Y JALONES HM 3.75 2.70 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 18.00 207.53 
480423 CAMION VOLQUETE 4x2 140-210 HP 6 M3. HM 60.00 79.64 
490301 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP HM 15.00 22.70 
490406 CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3 HM 80.00 38.13 
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' HM 15.00 148.15 
491901 TEODOLITO HM 5.00 5.40 
SUB·TOTAL 
INSUMOS COMODIN 
EQUIPOS 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
SUB· TOTAL 
TOTAL 
MONTO PARTIDAS ESTIMADAS 
3 
26/02/2005 07:30:34a.m. 
Parcial Presupuestado 
8.00 8.00 
75.60 75.60 
16.50 16.50 
1.30 1.30 
75.00 75.00 
117.50 117.93 
180,501.22 180,472.24 
2.76 2.80 
10.13 10.13 
3,735.54 3,733.02 
4,778.40 4,778.40 
340.50 340.67 
3,050.40 3,052.82 
2,222.25 2,222.25 
27.00 27.01 
14,166.98 14,167.10 
303,413.75 303,398.93 
3,108.19 
O.DO 3,108.19 
O.DO 3,108.19 
303,413.75 306,507.12 
O.DO 
306,507.12 
La columna parcial es el producto del precio por/a cantidad requerida; yen la última columna se muestra el Monto Real que se está 
ut17izando 
ANEXO No. 07 
S10 
Empresa no registrada 
Pá11ina: 
Fecha : 
1 
26/02/2005 07:46:41 a.m. 
Análisis de orecios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 2do. NIVEL Fecha 01/01/2005 
Partida 04.02.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA PLACAS 
Rendimiento 10.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 348.17 
Códi!IO Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 3.00 2.4000 9.28 22.27 
470101 CAPATAZ HH 0.20 0.1600 10.21 1.63 
470102 OPERARIO HH 2.00 1.6000 9.28 14.85 
470103 OFICIAL HH 2.00 1.6000 8.36 13.38 
470104 PEON HH 10.00 8.0000 7.49 59.92 
112.05 
Materiales 
050003 PIEDRA CHANGADA DE 1/2' M3 0.7000 80.00 56.00 
050104 ARENA GRUESA M3 0.4400 30.00 13.20 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 7.6000 18.00 136.80 
390500 AGUA M3 0.1800 2.00 0.36 
206.36 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 112.05 3.36 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 HM 1.00 0.8000 18.00 14.40 
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 1.00 0.8000 15.00 12.00 
29.76 
Partida 04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLACAS 
Rendimiento 10.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 29.47 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0800 10.21 0.82 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.8000 9.28 7.42 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.8000 8.36 6.69 
470104 PEON HH 0.50 0.4000 7.49 3.00 
17.93 
Materiales 
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 KG 0.1200 2.50 0.30 
021094 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 4' KG 0.2000 1.00 0.20 
450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO P2 3.5000 3.00 10.50 
11.00 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 17.93 0.54 
0.54 
Partida 04.02.03 ACERO ESTRUCTURAL 3/8" fy=4200 kg/cm2 
Rendimiento 200.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 2.84 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0040 10.21 0.04 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0400 9.28 0.37 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0400 8.36 0.33 
0.74 
Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.0600 2.50 0.15 
029743 ACERO CORRUGADO 3/8' KG 1.0700 1.80 1.93 
2.08 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.74 0.02 
0.02 
S10 Páaina: 2 
Empresa no registrada Fecha : 26/02/2005 07:46:41 a.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.1.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 2do. NIVEL Fecha 01/01/2005 
Partida 04.02.04 ACERO ESTRUCTURAL 5/8" fy=4200 kg/cm2 
Rendimiento 200.000 KG/DIA Costo unitario directo por: KG 2.94 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0040 10.21 0.04 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0400 9.28 0.37 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0400 8.36 0.33 
0.74 
Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.0600 2.50 0.15 
029708 ACERO CORRUGADO 5/8' KG 1.0700 1.90 2.03 
2.18 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.74 0.02 
0.02 
Partida 04.03.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA COLUMNAS 
Rendimiento 10.000 M3/DIA Costo unitario directo por: MJ 347.34 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 3.00 2.4000 9.28 22.27 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0800 10.21 0.82 
470102 OPERARIO HH 2.00 1.6000 9.28 14.85 
470103 OFICIAL HH 2.00 1.6000 8.36 13.38 
470104 PEON HH 10.00 8.0000 7.49 59.92 
111.24 
Materiales 
050003 PIEDRA CHANGADA DE 1/2' M3 0.7000 80.00 56.00 
050104 ARENA GRUESA M3 0.4400 30.00 13.20 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 7.6000 18.00 136.80 
390500 AGUA M3 0.1800 2.00 0.36 
206.36 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 111.24 3.34 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 HM 1.00 0.8000 18.00 14.40 
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 1.00 0.8000 15.00 12.00 
29.74 
Partida 04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS 
Rendimiento 12.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 28.04 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0667 10.21 0.68 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.6667 9.28 6.19 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.6667 8.36 5.57 
470104 PEON HH 0.50 0.3333 7.49 2.50 
14.94 
Materiales 
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 KG 0.2000 2.50 0.50 
021094 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 4' KG 0.1500 1.00 0.15 
450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO P2 4.0000 3.00 12.00 
12.65 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 14.94 0.45 
0.45 
$10 
Empresa no registrada 
Análisis de precios unitarios 
Páaina: 
Fecha : 
3 
26/02/2005 07:46:41a.m. 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 2do. NIVEL Fecha 
Partida 04.03.03 
Rendimiento 200.000 KG/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ. 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
029743 ACERO CORRUGADO 3/8' 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 04.03.04 
Rendimiento 200.000 KG/DIA 
Códiao 
470101 
470102 
470103 
020007 
029708 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
Mano de Obra 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
ACERO CORRUGADO 5/8' 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 04.04.01 
Rendimiento 8.000 M3/DIA 
Códiao 
470022 
470101 
470102 
470103 
470104 
050003 
050104 
210000 
390500 
370101 
480111 
490704 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
Materiales 
PIEDRA CHANGADA DE 1/2' 
ARENA GRUESA 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
AGUA 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' 
ACERO ESTRUCTURAL 3/8" fy=4200 kg/cm2 
Costo unitario directo por : KG 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0040 10.21 
HH 1.00 0.0400 9.28 
HH 1.00 0.0400 8.36 
KG 0.0600 2.50 
KG 1.0700 1.80 
%MO 3.0000 0.74 
ACERO ESTRUCTURAL 5/8" fy=4200 kg/cm2 
Costo unitario directo por : KG 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0040 10.21 
HH 1.00 0.0400 9.28 
HH 1.00 0.0400 8.36 
KG 0.0600 2.50 
KG 1.0700 1.90 
%MO 3.0000 0.74 
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS 
Costo unitario directo por: M3 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 1.0000 9.28 
HH 0.10 0.1000 10.21 
HH 0.80 0.8000 9.28 
HH 0.80 0.8000 8.36 
HH 4.00 4.0000 7.49 
M3 0.7000 80.00 
M3 0.4400 30.00 
BOL 7.6000 18.00 
M3 0.1800 2.00 
%MO 3.0000 54.37 
HM 0.50 0.5000 18.00 
HM 0.50 0.5000 15.00 
01/01/2005 
2.84 
Parcial 
0.04 
0.37 
0.33 
0.74 
0.15 
1.93 
2.08 
0.02 
0.02 
2.94 
Parcial 
0.04 
0.37 
0.33 
0.74 
0.15 
2.03 
2.18 
0.02 
0.02 
278.86 
Parcial 
9.28 
1.02 
7.42 
6.69 
29.96 
54.37 
56.00 
13.20 
136.80 
0.36 
206.36 
1.63 
9.00 
7.50 
18.13 
S10 
Empresa no registrada 
Páaina: 
Fecha : 
4 
26/02/2005 07:46:41 a.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 2do. NIVEL Fecha 
Partida 04.04.02 
Rendimiento 8.000 M2/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Materiales 
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 
021094 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 4' 
450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
04.04.03 
200.000 KG/DIA 
Códiao 
470101 
470102 
470103 
020007 
029743 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
Mano de Obra 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
ACERO CORRUGADO 3/8' 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 04.04.04 
Rendimiento 200.000 KG/DIA 
Códiao 
470101 
470102 
470103 
020007 
029709 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
Mano de Obra 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
ACERO CORRUGADO 1/2' 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.1000 10.21 
HH 1.00 1.0000 9.28 
HH 1.00 1.0000 8.36 
HH 0.20 0.2000 7.49 
KG 0.2000 2.50 
KG 0.2000 1.00 
P2 5.0000 3.00 
%MO 3.0000 20.16 
ACERO ESTRUCTURAL 3/8" fy=4200 kg/cm2 
Costo unitario directo por : KG 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0040 10.21 
HH 1.00 0.0400 9.28 
HH 1.00 0.0400 8.36 
KG 0.0600 2.50 
KG 1.0700 1.80 
%MO 3.0000 0.74 
ACERO ESTRUCTURAL 1/2" fy=4200 kg/cm2 
Costo unitario directo por : KG 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0040 10.21 
HH 1.00 0.0400 9.28 
HH 1.00 0.0400 8.36 
KG 0.0600 2.50 
KG 1.0700 1.80 
%MO 3.0000 0.74 
01/01/2005 
36.46 
Parcial 
1.02 
9.28 
8.36 
1.50 
20.16 
0.50 
0.20 
15.00 
15.70 
0.60 
0.60 
2.84 
Parcial 
0.04 
0.37 
0.33 
0.74 
0.15 
1.93 
2.08 
0.02 
0.02 
2.84 
Parcial 
0.04 
0.37 
0.33 
0.74 
0.15 
1.93 
2.08 
0.02 
0.02 
S10 Página: 5 
Empresa no registrada Fecha : 26/02/2005 07:46:41a.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 2do. NIVEL Fecha 01/01/2005 
Partida 04.04.05 ACERO ESTRUCTURAL 5/8" fy=4200 kg/cm2 
Rendimiento 200.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 2.94 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0040 10.21 0.04 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0400 9.28 0.37 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0400 8.36 0.33 
0.74 
Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.0600 2.50 0.15 
029708 ACERO CORRUGADO 5/8' KG 1.0700 1.90 2.03 
2.18 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.74 0.02 
0.02 
Partida 04.05.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2. PARA LOSAS MACIZAS 
Rendimiento 15.000 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 288.63 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 2.00 1.0667 9.28 9.90 
470101 CAPATAZ HH 0.20 0.1067 10.21 1.09 
470102 OPERARIO HH 1.50 0.8000 9.28 7.42 
470103 OFICIAL HH 1.50 0.8000 8.36 6.69 
470104 PEON HH 12.00 6.4000 7.49 47.94 
73.04 
Materiales 
050003 PIEDRA CHANGADA DE 1/2' M3 0.7000 80.00 56.00 
050104 ARENA GRUESA M3 0.4400 30.00 13.20 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 7.6000 18.00 136.80 
390500 AGUA M3 0.1800 2.00 0.36 
206.36 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 73.04 2.19 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 HM 0.40 0.2133 18.00 3.84 
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 0.40 0.2133 15.00 3.20 
9.23 
Partida 04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSAS MACIZAS 
Rendimiento 12.000 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 36.41 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0667 10.21 0.68 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.6667 9.28 6.19 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.6667 8.36 5.57 
470104 PEON HH 1.00 0.6667 7.49 4.99 
17.43 
Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.1000 2.50 0.25 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.1400 3.00 0.42 
450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO P2 5.9300 3.00 17.79 
18.46 
Eaulpos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 17.43 0.52 
0.52 
S10 
Empresa no registrada 
Análisis de precios unitarios 
Páqina: 
Fecha : 
6 
2610212005 07:46:41a.m. 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.1.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.LC. - UNSM 2do. NIVEL Fecha 01/01/2005 
Partida 04.05.03 ACERO ESTRUCTURAL 3/8" fy=4200 kg/cm2 
Rendimiento 200.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 2.84 
Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
1 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0040 10.21 0.04 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0400 9.28 0.37 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0400 8.36 0.33 
0.74 
Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.0600 2.50 0.15 
029743 ACERO CORRUGADO 3/8' KG 1.0700 1.80 1.93 
2.08 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.74 0.02 
0.02 
Partida 04.05.04 ACERO ESTRUCTURAL 1/2" fy=4200 kg/cm2 
Rendimiento 200.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 2.84 
Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0040 10.21 0.04 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0400 9.28 0.37 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0400 8.36 0.33 
0.74 
Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.0600 2.50 0.15 
029709 ACERO CORRUGADO 1/2' KG 1.0700 1.80 1.93 
2.08 
Eouioos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.74 0.02 
0.02 
Partida 05.01.00 MURO DE LADRILLO CORRIENTE M2 ARCILLA 9x14x24 ASENTADO EN 
SOGA 
Rendimiento 10.000 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 38.29 
Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0816 10.21 0.83 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.8000 9.28 7.42 
470104 PEON HH 0.90 0.7200 7.49 5.39 
13.64 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' KG 0.0200 3.00 0.06 
050104 ARENA GRUESA M3 0.0300 30.00 0.90 
170025 LADRILLO CORRIENTE 9 x 14 x 24 CM UNO 38.0000 0.47 17.86 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.2200 18.00 3.96 
390500 AGUA M3 0.0040 2.00 0.01 
435501 ANDAMIO DE MADERA P2 0.5800 2.50 1.45 
24.24 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 13.64 0.41 
0.41 
S10 Páaina: 7 
Empresa no registrada Fecha : 26/02/2005 07:46:41 a.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 2do. NIVEL Fecha 01/01/2005 
Partida 06.01.00 TARRAJEO PRIMARIO O RAYADO 
Rendimiento 15.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 11.90 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0533 10.21 0.54 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.5333 9.28 4.95 
470104 PEON HH 0.50 0.2667 7.49 2.00 
7.49 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' KG 0.0200 3.00 0.06 
040000 ARENA FINA M3 0.0150 30.00 0.45 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.1200 18.00 2.16 
390500 AGUA M3 0.0080 2.00 0.02 
431652 REGLA DE MADERA P2 0.0200 2.50 0.05 
435501 ANDAMIO DE MADERA P2 0.5800 2.50 1.45 
4.19 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.49 0.22 
0.22 
Partida 06.02.00 TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIORES 1:5 
Rendimiento 15.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 13.07 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0533 10.21 0.54 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.5328 9.28 4.94 
470104 PEON HH 0.75 0.4000 7.49 3.00 
8.48 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' KG 0.0200 3.00 0.06 
040000 ARENA FINA M3 0.0200 30.00 0.60 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.1200 18.00 2.16 
390500 AGUA M3 0.0040 2.00 0.01 
431652 REGLA DE MADERA P2 0.0250 2.50 0.06 
435501 ANDAMIO DE MADERA P2 0.5800 2.50 1.45 
4.34 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.48 0.25 
0.25 
Partida 06.05.01 TARRAJEO DE SUPERFICIES COLUMNAS 
Rendimiento 10.000 M2/DIA Costo unitario directo oor: M2 17.35 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0800 10.21 0.82 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.8000 9.28 7.42 
470104 PEON HH 0.75 0.6000 7.49 4.49 
12.73 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' KG 0.0220 3.00 0.07 
040000 ARENA FINA M3 0.0200 30.00 0.60 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.1170 18.00 2.11 
390500 AGUA M3 0.0040 2.00 0.01 
435501 ANDAMIO DE MADERA P2 0.5800 2.50 1.45 
4.24 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.73 0.38 
0.38 
S10 
Empresa no registrada 
PáQina: 
Fecha : 
8 
26/02/2005 07:46:41 a.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 2do. NIVEL Fecha 
Partida 06.05.02 VESTIDURA DE ARISTAS COLUMNAS 
Rendimiento 20.000 M/DIA 
CódiQO 
470101 
470102 
470104 
040000 
210000 
431652 
435501 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
ARENA FINA 
Mano de Obra 
Materiales 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
REGLA DE MADERA 
ANDAMIO DE MADERA 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
06.06.01 
10.000 M2/DIA 
Códiao 
470101 
470102 
470104 
020105 
040000 
210000 
390500 
431652 
435501 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 3' 
ARENA FINA 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
AGUA 
REGLA DE MADERA 
ANDAMIO DE MADERA 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
06.06.02 
20.000 M/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
470101 
470102 
470104 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
040000 ARENA FINA 
Mano de Obra 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
431652 REGLA DE MADERA 
435501 ANDAMIO DE MADERA 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0400 10.21 
HH 1.00 0.4000 9.28 
HH 0.50 0.2000 7.49 
M3 0.0020 30.00 
BOL 0.1500 18.00 
P2 0.3500 2.50 
P2 0.5000 2.50 
%MO 3.0000 5.62 
TARRAJEO DE SUPERFICIES VIGAS 
Costo unitario directo por: M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0800 10.21 
HH 1.00 0.8000 9.28 
HH 0.50 0.4000 7.49 
KG 0.1000 3.00 
M3 0.0200 30.00 
BOL 0.1200 18.00 
M3 0.0040 2.00 
P2 0.3880 2.50 
P2 2.6000 2.50 
%MO 2.0000 11.24 
VESTIDURA DE ARISTAS VIGAS 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0400 10.21 
HH 1.00 0.4000 9.28 
HH 0.50 0.2000 7.49 
M3 0.0020 30.00 
BOL 0.1500 18.00 
P2 0.3500 2.50 
P2 0.5000 2.50 
%MO 3.0000 5.62 
01/01/2005 
10.68 
Parcial 
0.41 
3.71 
1.50 
5.62 
0.06 
2.70 
0.88 
1.25 
4.89 
0.17 
0.17 
22.00 
Parcial 
0.82 
7.42 
3.00 
11.24 
0.30 
0.60 
2.16 
0.01 
0.97 
6.50 
10.54 
0.22 
0.22 
10.68 
Parcial 
0.41 
3.71 
1.50 
5.62 
0.06 
2.70 
0.88 
1.25 
4.89 
0.17 
0.17 
S10 Página: 9 
Empresa no registrada Fecha : 26/02/2005 07:46:41 a.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 2do. NIVEL Fecha 01/01/2005 
Partida 06.06.03 T ARRAJEO FROT ACHADO Y COLOREADO DEL TECHO 
Rendimiento 10.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 28.91 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0800 10.21 0.82 
470102 OPERARIO HH 1.60 1.2800 9.28 11.88 
470104 PEON HH 0.80 0.6400 7.49 4.79 
17.49 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.1000 3.00 0.30 
040000 ARENA FINA M3 0.0200 30.00 0.60 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.1200 18.00 2.16 
291599 OCRE KG 0.0750 20.00 1.50 
390500 AGUA M3 0.0040 2.00 0.01 
435501 ANDAMIO DE MADERA P2 2.6000 2.50 6.50 
11.07 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 17.49 0.35 
0.35 
Partida 06.06.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y OTROS 
Rendimiento 12.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 9.80 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0667 10.21 0.68 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.6667 9.28 6.19 
470104 PEON HH 0.35 0.2333 7.49 1.75 
8.62 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' KG 0.0060 3.00 0.02 
040000 ARENA FINA M3 0.0040 30.00 0.12 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.0150 18.00 0.27 
431652 REGLA DE MADERA P2 0.0730 2.50 0.18 
435501 ANDAMIO DE MADERA P2 0.1300 2.50 0.33 
0.92 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.62 0.26 
0.26 
Partida 07.01.00 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 
Rendimiento 12.000 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 29.48 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0667 10.21 0.68 
470102 OPERARIO HH 2.00 1.3333 9.28 12.37 
470104 PEON HH 1.00 0.6667 7.49 4.99 
18.04 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.0070 3.00 0.02 
040000 ARENA FINA M3 0.0300 30.00 0.90 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.2500 18.00 4.50 
390500 AGUA M3 0.0040 2.00 0.01 
431652 REGLA DE MADERA P2 0.0270 2.50 0.07 
435501 ANDAMIO DE MADERA P2 2.1600 2.50 5.40 
10.90 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 18.04 0.54 
0.54 
S10 
Empresa no registrada 
Páaina: 
Fecha : 
10 
26/0212005 07:46:41a.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 2do. NIVEL Fecha 01/01/2005 
Partida 08.00.01 CONTRAPISO DE 25 MM. 
Rendimiento 80.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 17.77 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 1.00 0.1000 9.28 0.93 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0100 10.21 0.10 
470102 OPERARIO HH 3.00 0.3000 9.28 2.78 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.1000 8.36 0.84 
470104 PEON HH 6.00 0.6000 7.49 4.49 
9.14 
Materiales 
040000 ARENA FINA M3 0.0420 30.00 1.26 
2~0000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.3930 18.00 7.07 
390500 AGUA M3 0.0040 2.00 0.01 
431652 REGLA DE MADERA P2 0.0600 2.50 0.15 
8.49 
Equipos 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 0.08 0.0080 18.00 0.14 
0.14 
Partida 08.00.02 PISO DE LOSETA CORRIENTE TIPO CHANCACA 20X20 CM. 
Rendimiento 12.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 41.89 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0667 10.21 0.68 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.6667 9.28 6.19 
470104 PEON HH 0.50 0.3333 7.49 2.50 
9.37 
Materiales 
040000 ARENA FINA M3 0.0260 30.00 0.78 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.1720 18.00 3.10 
390500 AGUA M3 0.0060 2.00 0.01 
400011 LOSETA CORRIENTE T.CHANCACA CLARA 20x20c M2 1.0500 27.00 28.35 
32.24 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 9.37 0.28 
0.28 
Partida 08.02.01 CONTRAZOCALO DE LO SET A TIPO CHANCACA 1 O x 20 CM 
Rendimiento 18.000 M/DIA Costo unitario directo oor : M 35.16 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0444 10.21 0.45 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.4444 9.28 4.12 
470104 PEON HH 0.50 0.2222 7.49 1.66 
6.23 
Materiales 
040000 ARENA FINA M3 0.0030 30.00 0.09 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.0160 18.00 0.29 
390500 AGUA M3 0.0050 2.00 0.01 
400011 LOSETA CORRIENTE T.CHANCACA CLARA 20x20c M2 1.0500 27.00 28.35 
28.74 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.23 0.19 
0.19 
S10 
Empresa no registrada 
Análisis de precios unitarios 
Páaina: 
Fecha : 
11 
26/02/2005 07:46:41a.m. 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 2do. NIVEL Fecha 
Partida 08.04.01 
Rendimiento 4.000 M2/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
240304 MAYOLICA BLANCA 1ra 15cm x 15cm 
301516 PORCELANA 
390500 AGUA 
431652 REGLA DE MADERA 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
09.01.01 
2.160 PZA/DIA 
Códiao 
470102 
020103 
390000 
431371 
440305 
370101 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 2' 
COLA SINTETICA FULLER 
MADERA CEDRO CEPILLADO 
TRIPLAY LUPUNA DE 4'x8'x 4 mm 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
09.01.02 
2.160 PZA/DIA 
Códiao 
470102 
020103 
390000 
431371 
440305 
370101 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 2' 
COLA SINTETICA FULLER 
MADERA CEDRO CEPILLADO 
TRIPLAY LUPUNA DE 4'x8'x 4 mm 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA DE 15 X 15 DE 1RA 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.2000 10.21 
HH 1.00 2.0000 9.28 
HH 0.33 0.6600 7.49 
M3 0.0210 30.00 
BOL 0.1870 18.00 
M2 1.0500 25.00 
KG 0.1950 15.00 
M3 0.0040 2.00 
P2 0.0580 2.50 
%MO 3.0000 25.54 
PUERTA CONTRAPLACADA e= 45 MM P-1 (2.40x1 .80) 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 3.7037 9.28 
KG 0.1320 3.00 
GLN 0.2640 45.00 
P2 13.0100 2.80 
PLN 1.0600 21.00 
%MO 3.0000 34.37 
PUERTA CONTRAPLACADA e= 45 MM P-2 (2.40x0.90} 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 3.7037 9.28 
KG 0.1320 3.00 
GLN 0.2640 45.00 
P2 13.0100 2.80 
PLN 1.0600 21.00 
%MO 3.0000 34.37 
01/01/2005 
59.65 
Parcial 
2.04 
18.56 
4.94 
25.54 
0.63 
3.37 
26.25 
2.93 
0.01 
0.15 
33.34 
0.77 
0.77 
106.37 
Parcial 
34.37 
34.37 
0.40 
11.88 
36.43 
22.26 
70.97 
1.03 
1.03 
106.37 
Parcial 
34.37 
34.37 
0.40 
11.88 
36.43 
22.26 
70.97 
1.03 
1.03 
S10 
Empresa no registrada 
Página: 
Fecha : 
12 
26/0212005 07:46:41a.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.1.C. - UNSM 2do. NIVEL Fecha 
Partida 09.01.03 PUERTA CONTRAPLACADA e = 45 MM P-3 (0.90x2.1 O) 
Rendimiento 2.160 PZNDIA 
Código 
470102 
020103 
390000 
431371 
440305 
370101 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 2' 
COLA SINTETICA FULLER 
MADERA CEDRO CEPILLADO 
TRIPLA Y LUPUNA DE 4'x8'x 4 mm 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
09.01.04 
2.160 PZNDIA 
Códiao 
470102 
020103 
390000 
431371 
370101 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 2' 
COLA SINTETICA FULLER 
MADERA CEDRO CEPILLADO 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
10.01.00 
4.000 M2/DIA 
Códiao 
470101 
470102 
470103 
260600 
304632 
526901 
791102 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
Mano de Obra 
Materiales 
TORNILLO DE ALUMINIO 
SILICONA 
ALUMINIO 2' 
VIDRIO TEMPLADO GRIS DE E=6 MM. 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 3.7037 9.28 
KG 0.1320 3.00 
GLN 0.2640 45.00 
P2 13.0100 2.80 
PLN 1.0600 21.00 
%MO 3.0000 34.37 
PUERTA MACHIHEMBRADA P-3 (0.60x0.90) 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 3.7037 9.28 
KG 0.1320 3.00 
GLN 0.2640 45.00 
P2 17.5100 2.80 
%MO 3.0000 34.37 
VENTANA DE ALUMINIO CON PERSIANAS TIPO VITROVENT. 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.2000 10.21 
HH 1.00 2.0000 9.28 
HH 0.50 1.0000 8.36 
UNO 1.0000 0.50 
UNO 0.0050 50.00 
M 1.0500 15.00 
M2 0.0750 25.00 
%MO 3.0000 28.96 
01/01/2005 
106.37 
Parcial 
34.37 
34.37 
0.40 
11.88 
36.43 
22.26 
70.97 
1.03 
1.03 
96.71 
Parcial 
34.37 
34.37 
0.40 
11.88 
49.03 
61.31 
1.03 
1.03 
48.21 
Parcial 
2.04 
18.56 
8.36 
28.96 
0.50 
0.25 
15.75 
1.88 
18.38 
0.87 
0.87 
::.·1u 
Empresa no registrada 
Página: 
Fecha : 
13 
26/02/2005 07:46:41a.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.1.C. - UNSM 2do. NIVEL Fecha 
Partida 11.01.00 BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" 
Rendimiento 10.000 PZA/DIA 
Código 
470101 
470102 
260857 
370101 
Partida 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
Mano de Obra 
Mateñales 
BISAGRA CAPUCHINA PLOMA 3' x 3' 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
11.02.01 
Rendimiento 10.000 PZA/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO 
Materiales 
260755 CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 11.02.02 
Rendimiento 10.000 PZA/DIA 
Códiao 
470102 
260757 
370101 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Mateñales 
CERRADURA EXTERIOR DE UN GOLPE 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 11.02.03 
Rendimiento 4.000 PZA/DIA 
Códiao 
470101 
470102 
260755 
265105 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
Mano de Obra 
Materiales 
CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES 
CERRADURA DE PERILLA DE BAÑO 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0800 10.21 
HH 1.00 0.8000 9.28 
PAR 1.0000 8.00 
%MO 3.0000 8.24 
PARA EXTERIOR CON LLAVE EXTERIOR DE 2 GOLPES 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.8000 9.28 
UND 1.0000 45.00 
%MO 3.0000 7.42 
PARA INTERIOR CON LLAVE INTERIOR DE 1 GOLPE 
Costo unitario directo por: PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.8000 9.28 
UND 1.0000 35.00 
%MO 3.0000 7.42 
PARA BAl\JO CON SEGURO INTERIOR DE PERILLA O MANIJA 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.2000 10.21 
HH 1.00 2.0000 9.28 
UND 1.0000 45.00 
PZA 1.0000 50.00 
%MO 3.0000 20.60 
01/01/2005 
16.49 
Parcial 
0.82 
7.42 
8.24 
8.00 
8.00 
0.25 
0.25 
52.64 
Parcial 
7.42 
7.42 
45.00 
45.00 
0.22 
0.22 
42.64 
Parcial 
7.42 
7.42 
35.00 
35.00 
0.22 
0.22 
116.22 
Parcial 
2.04 
18.56 
20.60 
45.00 
50.00 
95.00 
0.62 
0.62 
S10 
Empresa no registrada 
Páaina: 
Fecha : 
14 
26/02/2005 07:46:41 a.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 2do. NIVEL Fecha 
Partida 11.02.04 AGARRADERA 
Rendimiento 6.000 PZNDIA 
Código Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO 
Materiales 
261306 TIRADOR 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 12.01.00 
Rendimiento 30.000 M2/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO 
Materiales 
309002 IMPRIMANTE 
540328 PINTURA LATEX ACRILICO 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
12.02.00 
30.000 M2/DIA 
Códiao 
470102 
435501 
540328 
370101 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
ANDAMIO DE MADERA 
PINTURA LA TEX ACRILICO 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
12.03.00 
30.000 M2/DIA 
Código 
470102 
309002 
540328 
370101 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
IMPRIMANTE 
PINTURA LATEX ACRILICO 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 1.3333 9.28 
UNO 1.0000 15.00 
%MO 3.0000 12.37 
PINTURA AL LATEX INTERIORES Y EXTERIORES 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.2667 9.28 
GLN 0.1300 30.00 
GLN 0.0400 20.00 
%MO 3.0000 2.47 
PINTURA EN COLUMNAS Y VIGAS (LATEX) 
Unidad 
HH 
P2 
GLN 
%MO 
Costo unitario directo por : M2 
Cuadrilla 
1.00 
Cantidad 
0.2667 
0.2500 
0.0400 
2.0000 
Precio 
9.28 
2.50 
20.00 
2.47 
PINTURA EN CIELO RASO (LATEX) 
Unidad 
HH 
GLN 
GLN 
%MO 
Costo unitario directo por: M2 
Cuadrilla 
1.00 
Cantidad 
0.2667 
0.0500 
0.0400 
3.0000 
Precio 
9.28 
30.00 
20.00 
2.47 
01/01/2005 
27.74 
Parcial 
12.37 
12.37 
15.00 
15.00 
0.37 
0.37 
7.24 
Parcial 
2.47 
2.47 
3.90 
0.80 
4.70 
0.07 
0.07 
3.95 
Parcial 
2.47 
2.47 
0.63 
0.80 
1.43 
0.05 
o.os 
4.84 
Parcial 
2.47 
2.47 
1.50 
0.80 
2.30 
0.07 
0.07 
S10 
Empresa no registrada 
Páaina: 
Fecha : 
15 
26/02/2005 07:46:41a.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FJ.C_ - UNSM 2do. NIVEL Fecha 
Partida 14.01.00 INODORO TANQUE BAJO LOSA VITRIFICADA 
Rendimiento 2.000 PZA/DIA 
Códiao 
100211 
Descripción Insumo 
Materiales 
INODORO TQUE. BAJO NORMAL BLANCO CIA. 
Partida 
Rendimiento 
14.02.00 
2.000 PZAIDIA 
Códiao 
100166 
Descripción Insumo 
Materiales 
LAVATORIO BLANCO 
Partida 14.03.00 
Rendimiento 2.000 PZA/DIA 
Códiao 
100488 
Descripción Insumo 
Materiales 
LAVATORIO 23'X17" P/GRIF.4' BLANCO C/A 
Partida 
Rendimiento 
14.04.00 
2.000 PZA/DIA 
Códiao 
100508 
Descripción Insumo 
Materiales 
URINARIO PICO BLANCO 
Partida 
Rendimiento 
14.05.00 
2.000 PZA/DIA 
Códiao 
470101 
470102 
470103 
470104 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
Mano de Obra 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
15.01.01 
4.000 PTO/DIA 
Códiao 
470101 
470102 
470104 
304637 
721619 
721636 
730126 
730129 
731102 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
RAMAL TEE SIMPLE C/REDUC PVC SAL 4' A 2" 
RAMAL TEE SIMPLE PVC SAL DE 2' 
TUBERIA PVC SAL 2' 
TUBERIA PVC SAL 4' 
CODOS PVC SAL 2' X 90º 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
UNO 1.0000 220.00 
LAVATORIO DE PARED DE LOSA BLANCA 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
UNO 1.0000 150.00 
LAVATORIO DE PARED DE LOSA VITRIFICADA (OVALIN) 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
UNO 1.0000 120.00 
URINARIOS DE LOZA DE PICO BLANCO 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
UNO 1.0000 80.00 
COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.4000 10.21 
HH 1.00 4.0000 9.28 
HH 1.00 4.0000 8.36 
HH 0.50 2.0000 7.49 
%MO 3.0000 89.62 
TUBERIA DE PVC SAL 2" 
Costo unitario directo por : PTO 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.2000 10.21 
HH 1.00 2.0000 9.28 
HH 1.00 2.0000 7.49 
GLN 0.0200 45.00 
UNO 1.0000 8.00 
UNO 1.0000 4.00 
M 0.7000 4.00 
M 0.9000 4.50 
PZA 1.0000 5.00 
%MO 3.0000 35.58 
01/01/2005 
220.00 
Parcial 
220.00 
220.00 
150.00 
Parcial 
150.00 
150.00 
120.00 
Parcial 
120.00 
120.00 
80.00 
Parcial 
80.00 
80.00 
92.31 
Parcial 
4.08 
37.12 
33.44 
14.98 
89.62 
2.69 
2.69 
61.40 
Parcial 
2.04 
18.56 
14.98 
35.58 
0.90 
8.00 
4.00 
2.80 
4.05 
5.00 
24.75 
1.07 
::;10 
Empresa no registrada 
Análisis de precios unitarios 
Páaina: 
Fecha : 
16 
26/02/2005 07:46:41a.m. 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 2do. NIVEL Fecha 
Partida 
Rendimiento 
15.01.02 
4.000 PTO/DIA 
Códiao 
470101 
470102 
470104 
304637 
721791 
730129 
731104 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4' 
TUBERIA PVC SAL 4' 
CODOS PVC SAL 4' X 90º 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
15.02.01 
24.000 M/DIA 
Códiao 
470102 
470104 
730126 
370101 
Descripción Insumo 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
TUBERIA PVC SAL 2' 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
15.02.02 
16.000 M/DIA 
Códiao 
470102 
470104 
304637 
730129 
370101 
Descripción Insumo 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
TUBERIA PVC SAL 4' 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
TUBERIA DE PVC SAL 4" 
Costo unitario directo por : PTO 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.2000 10.21 
HH 1.00 2.0000 9.28 
HH 1.00 2.0000 7.49 
GLN 0.0300 45.00 
UNO 2.0000 6.00 
M 1.6000 4.50 
PZA 1.0000 4.00 
%MO 3.0000 35.58 
TUBERIA DE PVC SAL 2" 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.3333 9.28 
HH 2.00 0.6667 7.49 
M 1.0300 4.00 
%MO 3.0000 8.08 
TUBERIA DE PVC SAL 4" 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.80 Q.4000 9.28 
HH 1.60 0.8000 7.49 
GLN 0.0200 45.00 
M 1.0300 4.50 
%MO 3.0000 9.70 
01/01/2005 
1.07 
61.20 
Parcial 
2.04 
18.56 
14.98 
35.58 
1.35 
12.00 
7.20 
4.00 
24.55 
1.07 
1.07 
12.44 
Parcial 
3.09 
4.99 
8.08 
4.12 
4.12 
0.24 
0.24 
15.53 
Parcial 
3.71 
5.99 
9.70 
0.90 
4.64 
5.54 
0.29 
0.29 
::i1U 
Empresa no registrada 
Página: 
Fecha : 
17 
26/0212005 07:46:41a.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 2do. NIVEL Fecha 
Partida 15.03.01 CODO PVC SAL 2"X45º 
Rendimiento 12.000 PZAIDIA Costo unitario directo por: PZA 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0667 10.21 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.6667 9.28 
Materiales 
304637 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN GLN 0.0030 45.00 
731152 CODOS PVC SAL 2' X 45º PZA 1.0500 5.00 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.87 
Partida 15.03.02 CODO PVC SAL 2"X90º 
Rendimiento 12.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0667 10.21 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.6667 9.28 
Materiales 
304637 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN GLN 0.0030 45.00 
731102 CODOS PVC SAL 2' X 90º PZA 1.0500 5.00 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.87 
Partida 15.03.03 CODO PVC SAL 4"X45º 
Rendimiento 12.000 PZA/DIA Costo unitario directo Por : PZA 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0667 10.21 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.6667 9.28 
Materiales 
304637 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN GLN 0.0030 45.00 
731154 CODOS PVC SAL 4' X 45º PZA 1.0500 8.00 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.87 
Partida 15.03.05 TEE PVC-SAL DE 2"x90º 
Rendimiento 12.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.6667 9.28 
470104 PEON HH 0.50 0.3333 7.49 
Materiales 
304637 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN GLN 0.0106 45.00 
731303 TEE PVC SAL 2' X 2' PZA 1.0000 5.00 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.69 
01/01/2005 
12.47 
Parcial 
0.68 
6.19 
6.87 
0.14 
5.25 
5.39 
0.21 
0.21 
12.47 
Parcial 
0.68 
6.19 
6.87 
0.14 
5.25 
5.39 
0.21 
0.21 
15.62 
Parcial 
0.68 
6.19 
6.87 
0.14 
8.40 
8.54 
0.21 
0.21 
14.43 
Parcial 
6.19 
2.50 
8.69 
0.48 
5.00 
5.48 
0.26 
0.26 
S10 
Empresa no registrada 
Páaina: 
Fecha : 
18 
26/02/2005 07:46:41a.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 2do. NIVEL Fecha 
Partida 15.03.06 TEE PVC-SAL DE 4"x90º 
Rendimiento 12.000 PZA/DIA Costo unitario directo por: PZA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Materiales 
304637 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
731306 TEE PVC SAL 4' X 4' 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 15.03.07 
Rendimiento 12.000 PZA/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
ManodeOb~ 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Materiales 
304637 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
723202 YEE PVC SAL 2' 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
15.03.08 
12.000 PZA/DIA 
Códiao 
470101 
470102 
304637 
723203 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
Mano de Obra 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
YEE PVC SAL C/REDUCC. 4' - 2" 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
15.04.01 
8.000 PZA/DIA 
Códiao 
470101 
470102 
680400 
730126 
731102 
370101 
Descripción Insumo 
ManodeOb~ 
CAPATAZ 
OPERARIO 
Materiales 
SUMIDERO DE BRONCE DE 2' 
TUBERIA PVC SAL 2" 
CODOS PVC SAL 2" X 90º 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.6667 9.28 
HH 1.00 0.6667 7.49 
GLN 0.0106 45.00 
PZA 1.0000 5.00 
o/oMO 3.0000 11.18 
YEE DE P.V.C. SAL 2"x45º 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0667 10.21 
HH 1.00 0.6667 9.28 
GLN 0.0300 45.00 
UND 1.0000 5.00 
%MO 3.0000 6.87 
YEE DE P.V.C. SAL 4"x2"x45º 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0667 10.21 
HH 1.00 0.6667 9.28 
GLN 0.0030 45.00 
UND 1.0500 5.00 
o/oMO 3.0000 6.87 
SUMIDERO DE BRONCE 2" 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.1000 10.21 
HH 1.00 1.0000 9.28 
UND 1.0000 5.00 
M 0.2500 4.00 
PZA 1.0000 5.00 
o/oMO 3.0000 10.30 
01/01/2005 
17.00 
Parcial 
6.19 
4.99 
11.18 
0.48 
5.00 
5.48 
0.34 
0.34 
13.43 
Parcial 
0.68 
6.19 
6.87 
1.35 
5.00 
6.35 
0.21 
0.21 
12.47 
Parcial 
0.68 
6.19 
6.87 
0.14 
5.25 
5.39 
0.21 
0.21 
21.61 
Parcial 
1.02 
9.28 
10.30 
5.00 
1.00 
5.00 
11.00 
0.31 
0.31 
::i1U 
Empresa no registrada 
Pá11ina: 
Fecha : 
19 
26/02/2005 07:46:41a.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 2do. NIVEL Fecha 
Partida 15.04.02 REGISTROS ROSCADO DE BRONCE DE 4" 
Rendimiento 4.000 PZA/DIA 
Códi!IO 
470101 
470102 
101522 
731104 
370101 
Partida 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
Mano de Obra 
Materiales 
REGISTRO DE BRONCE DE 4' 
CODOS PVC SAL 4" X 90º 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
15.04.03 
Rendimiento 25.000 PZA/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
ManodeQ~~ 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Materiales 
304637 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
732301 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2" 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 16.01.00 
Rendimiento 4.000 PTO/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
IUlano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Materiales 
304637 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
650228 CODO DE Fo. GALVANIZADO DE 3/4" x 900 
720830 TUBERIA PVC SAP PRESION C - 7.5 EC DE 12' 
Partida 16.02.01 
Rendimiento 30.000 M/DIA 
Códi!IO Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Mateñales 
304637 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
720112 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 1/2' 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.2000 10.21 
HH 1.00 2.0000 9.28 
UNO 1.0000 6.00 
PZA 0.1000 4.00 
%MO 3.0000 20.60 
SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2" 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadñlla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0320 10.21 
HH 1.00 0.3200 9.28 
HH 0.50 0.1600 8.36 
GLN 0.0300 45.00 
PZA 1.0500 2.00 
%MO 3.0000 4.64 
SALIDA DE AGUA FRIA 
Costo unitario directo por : PTO 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.2000 10.21 
HH 1.00 2.0000 9.28 
HH 0.50 1.0000 7.49 
GLN 0.0300 45.00 
UND 0.0500 4.00 
M 1.0500 3.50 
TUBERIA PVC 1/2" - SAP 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0267 10.21 
HH 1.00 0.2667 9.28 
HH 1.00 0.2667 7.49 
GLN 0.0030 45.00 
M 1.0300 3.50 
%MO 3.0000 4.74 
01/01/2005 
27.62 
Parcial 
2.04 
18.56 
20.60 
6.00 
0.40 
6.40 
0.62 
0.62 
8.23 
Parcial 
0.33 
2.97 
1.34 
4.64 
1.35 
2.10 
3.45 
0.14 
0.14 
33.32 
Parcial 
2.04 
18.56 
7.49 
28.09 
1.35 
0.20 
3.68 
5.23 
8.63 
Parcial 
0.27 
2.47 
2.00 
4.74 
0.14 
3.61 
3.75 
0.14 
0.14 
S10 
Empresa no registrada •. 
Página: 
Fecha : 
20 
26/0212005 07:46:41a.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 2do. NIVEL Fecha 
Partida 16.02.02 TUBERIA PVC 3/4" - SAP 
Rendimiento 28.000 M/DIA 
Código Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Materiales 
304637 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
720113 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 3/4" 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 16.02.03 
Rendimiento 28.000 M/DIA 
Códiao 
470101 
470102 
470104 
304637 
720114 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 1' 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 16.03.01 
Rendimiento 15.000 PZA/DIA 
Códiao 
470102 
304637 
725366 
370101 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
CODO PVC SAP 1/2' X 90º 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 16.03.02 
Rendimiento 12.000 PZAfDIA 
Código 
470102 
304637 
725367 
370101 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
CODO PVC SAP 3/4' X 90º 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0286 10.21 
HH 1.00 0.2857 9.28 
HH 1.00 0.2857 7.49 
GLN 0.0040 45.00 
M 1.0500 2.00 
%MO 3.0000 5.08 
TUBERIA PVC 1" - SAP 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0286 10.21 
HH 1.00 0.2857 9.28 
HH 1.00 0.2857 7.49 
GLN 0.0040 45.00 
M 1.0300 3.00 
%MO 3.0000 5.08 
CODO PVC-SAP 1/2" * 90 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.5333 9.28 
GLN 0.0010 45.00 
UND 1.0000 2.00 
%MO 3.0000 4.95 
CODO PVC-SAP 3/4" * 90 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.6667 9.28 
GLN 0.0010 45.00 
UND 1.0000 4.00 
%MO 3.0000 6.19 
01101/2005 
7.51 
Parcial 
0.29 
2.6~ 
2.14 
5.08 
0.18 
2.10 
2.28 
0.15 
0.15 
8.50 
Parcial 
0.29 
2.65 
2.14 
5.08 
0.18 
3.09 
3.27 
0.15 
0.15 
7.15 
Parcial 
4.95 
4.95 
0.05 
2.00 
2.05 
0.15 
0.15 
10.43 
Parcial 
6.19 
6.19 
0.05 
4.00 
4.05 
0.19 
0.19 
::ilU 
Empresa no registrada 
Análisis de precios unitarios 
Página: 
Fecha : 
21 
26/02/2005 07:46:41a.m. 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 2do. NIVEL Fecha 
Partida 16.03.04 
Rendimiento 12.000 PZA/DIA 
Código Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO 
Materiales 
304637 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
720781 TEE PVC SAP 3/4' 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 16.03.05 
Rendimiento 15.000 PZA/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO 
Materiales 
304637 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
720782 TEE PVC SAP 1' 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
16.03.07 
12.000 PZA/DIA 
Códiao 
470102 
304637 
721574 
370101 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
REDUCCION PVC SAP 3/4' A 1/2' 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
16.03.08 
12.000 PZA/DIA 
Código 
470102 
304637 
721575 
370101 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
REDUCCION PVC SAP 1' A 3/4' 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
TEE PVC-SAP 3/4" 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.6667 9.28 
GLN 0.0060 45.00 
UND 1.0000 2.00 
%MO 3.0000 6.19 
TEE PVC-SAP 1" 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.5333 9.28 
GLN 0.0010 45.00 
UND 1.0000 5.00 
%MO 3.0000 4.95 
REDUCCIONES PVC-SAP 3/4" A 1/2" 
Unidad 
HH 
GLN 
PZA 
%MO 
Costo unitario directo por : PZA 
Cuadrilla 
1.00 
Cantidad 
0.6667 
0.0064 
1.0000 
3.0000 
Precio 
9.28 
45.00 
2.00 
6.19 
REDUCCIONES PVC-SAP 1" A 3/4" 
Unidad 
HH 
GLN 
PZA 
%MO 
Costo unitario directo por : PZA 
Cuadrilla 
1.00 
Cantidad 
0.6667 
0.0064 
1.0000 
3.0000 
Precio 
9.28 
45.00 
6.00 
6.19 
01/01/2005 
8.65 
Parcial 
6.19 
6.19 
0.27 
2.00 
2.27 
0.19 
0.19 
10.15 
Parcial 
4.95 
4.95 
0.05 
5.00 
5.05 
0.15 
0.15 
8.67 
Parcial 
6.19 
6.19 
0.29 
2.00 
2.29 
0.19 
0.19 
12.67 
Parcial 
6.19 
6.19 
0.29 
6.00 
6.29 
0.19 
0.19 
S10 
Empresa no registrada 
Páaina: 
Fecha : 
22 
2610212005 07:46:41a.m. 
Análisis de precios unitarios 
. ' . 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 2do. NIVEL Fecha 01/01/2005 
Partida 16.04.01 VALVULA DE INTERRUPCION 3/4" 
Rendimiento 6.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 75.08 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1333 10.21 1.36 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.3333 9.28 12.37 
470103 OFICIAL HH 0.50 0.6667 8.36 5.57 
19.30 
Materiales 
290405 CINTA TEFLON PZA 0.1000 2.00 0.20 
650515 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 11/2" UNO 2.0000 10.00 20.00 
654509 NIPLE DE Fº GALV. DE 3/4" X 11/2" PZA 2.0000 5.00 10.00 
785005 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4' UNO 1.0000 25.00 25.00 
55.20 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 19.30 0.58 
0.58 
Partida 18.01.00 SALIDA DE TECHO (CENTRO) 
Rendimiento 5.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 29.58 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.6000 9.28 14.85 
470103 OFICIAL HH 0.50 0.8000 8.36 6.69 
21.54 
Materiales 
080204 CONDUCTOR AWG-MCM N° 12 - 2.5 mm2 M 9.4000 0.35 3.29 
120903 CAJA OCTOGONAL GALV. LIVIANA 4"x4'x21/2 UNO 1.0000 4.00 4.00 
290403 CINTA AISLANTE UNO 0.0500 2.00 0.10 
7,39 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 21.54 0.65 
0.65 
Partida 18.01.01 INTERRUPTOR SIMPLE 
Rendimiento 5.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 38.08 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 0.63 1.0080 9.28 9.35 
470104 PEON HH 0.47 0.7520 7.49 5.63 
14.98 
Materiales 
080204 CONDUCTOR AWG-MCM Nº 12- 2.5 mm2 M 8.1500 0.35 2.85 
120904 CAJA RECTANG GALV 4'X21/8' UNO 1.0000 4.00 4.00 
123115 INTERRUPTOR SIMPLE PZA 1.0000 6.00 6.00 
290403 CINTA AISLANTE UNO 0.1000 2.00 0.20 
730132 TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 3/4" M 1.5000 4.00 6.00 
740214 CURVA PVC SEL LUZ 3/4' PZA 3.0000 1.20 3.60 
22.65 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 14.98 0.45 
0.45 
S10 
Empresa no registrada 
Página: 
Fecha : 
23 
26102/2005 07:46:41a.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 2do. NIVEL Fecha 01/01/2005 
Partida 18.01.02 INTERRUPTOR TRIPLE 
Rendimiento 5.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 40.08 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 0.63 1.0080 9.28 9.35 
470104 PEON HH 0.47 0.7520 7.49 5.63 
14.98 
Materiales 
080204 CONDUCTOR AWG-MCM N° 12- 2.5 mm2 M 8.1500 0.35 2.85 
120904 CAJA RECTANG GALV 4'X21/8' UNO 1.0000 4.00 4.00 
123178 INTERRUPTOR TRIPLE PZA 1.0000 8.00 8.00 
290403 CINTA AISLANTE UND 0.1000 2.00 0.20 
730132 TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 3/4' M 1.5000 4.00 6.00 
740214 CURVA PVC SEL LUZ 3/4' PZA 3.0000 1.20 3.60 
24.65 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 14.98 0.45 
0.45 
Partida 18.01.04 SALIDA DE PARED (BRAQUETES) - PVC 
Rendimiento 5.000 PTO/DIA Costo unitario directo oor : PTO 35.41 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.6000 9.28 14.85 
470104 PEON HH 0.50 0.8000 7.49 5.99 
20.84 
Materiales 
080204 CONDUCTOR AWG-MCM Nº 12 - 2.5 mm2 M 8.1500 0.35 2.85 
120903 CAJA OCTOGONAL GALV. LIVIANA 4'x4'x2 1/2 UNO 1.4300 4.00 5.72 
730133 TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 5/8' M 1.5000 4.00 6.00 
14.57 
Partida 18.01.05 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC 
Rendimiento 5.000 PTO/DIA Costo unitario directo oor : PTO 45.61 
Códiao Descrioción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.6000 9.28 14.85 
470104 PEON HH 0.75 1.2000 7.49 8.99 
23.84 
Materiales 
080204 CONDUCTOR AWG·MCM N° 12- 2.5 mm2 M 8.1500 0.35 2.85 
120105 TOMACORRIENTE DOBLE PLANO BAKELITA UNO 1.0000 8.00 8.00 
120904 CAJA RECTANG GALV 4"X21/8" UNO 1.0000 4.00 4.00 
290403 CINTA AISLANTE UNO 0.1000 2.00 0.20 
730132 TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 3/4' M 1.5000 4.00 6.00 
i1.05 
Eauioos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 23.84 0.72 
0.72 
S10 
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Análisis de orecios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 2do. NIVEL Fecha 01/01/2005 
Partida 18.01.06 SALIDA PARA TOMACORRIENTES BIPOLARES SIMPLES CON PVC 
Rendimiento 5.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 45.61 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.6000 9.28 14.85 
470104 PEON HH 0.75 1.2000 7.49 6-~~ 
23.84 
Materiales 
080204 CONDUCTOR AWG-MCM N° 12 - 2.5 mm2 M 8.1500 0.35 2.85 
120101 TOMACORRIENTE SIMPLE PLANO BAKELITA UNO 1.0000 8.00 8.00 
120904 CAJA RECTANG GALV 4'X21/8' UNO 1.0000 4.00 4.00 
290403 CINTA AISLANTE UNO 0.1000 2.00 0.20 
730132 TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 3/4' M 1.5000 4.00 6.00 
21.05 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 23.84 0.72 
0.72 
Partida 21.01.00 SALIDA PARA TELEFONO INTERNO (DE COMUNICADORES) 
Rendimiento 3.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 66.62 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra. 
470102 OPERARIO HH 1.00 2.6667 9.28 24.75 
470104 PEON HH 0.75 2.0000 7.49 14.98 
39.73 
Materiales 
120904 CAJA RECTANG GALV 4'X21/8' UNO 1.0000 4.00 4.00 
121026 PLACA DE SALIDA DE TELEVISION Y TELEFONO UNO 1.0000 15.00 15.00 
730133 TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 5/8' M 1.4000 4.00 5.60 
740215 CURVA PVC SEL LUZ 5/8' PZA 1.0000 1.10 1.10 
25.70 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 39.73 1.19 
1.19 
Partida 21.02.01 SALIDA PARA ANTENA DE RADIO CON PVC 
Rendimiento 4.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 46.92 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.2000 10.21 2.04 
470102 OPERARIO HH 1.00 2.0000 9.28 18.56 
20.60 
Materia le$ 
120904 CAJA RECTANG GALV 4'X21/8' UNO 1.0000 4.00 4.00 
121026 PLACA DE SALIDA DE TELEVISION Y TELEFONO UNO 1.0000 15.00 15.00 
730133 TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 5/8' M 1.4000 4.00 5.60 
740215 CURVA PVC SEL LUZ 5/8' PZA 1.0000 1.10 1.10 
25.70 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 20.60 0.62 
0.62 
S10 
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Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.1.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 2do. NIVEL Fecha 
Partida 21.02.02 
Rendimiento 4.000 PTO/DIA 
Código Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Materiales 
120904 CAJA RECTANG GALV 4'X21/8' 
121026 PLACA DE SALIDA DE TELEVISION Y TELEFONO 
730133 TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 5/8' 
740215 CURVA PVC SEL LUZ 5/8' 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 22.00.01 
Rendimiento 100.000 M/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Materiales 
730134 TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 1' 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 22.00.02 
Rendimiento 100.000 M/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Materiales 
730132 TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 3/4' 
Eauioos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
24.01.00 
1.000 M/DIA 
Código 
070212 
Descripción Insumo 
Materiales 
CONDUCTOR DE COBRE CABLEADO TW N° 14 
SALIDA PARA ANTENA O CABLE DE TELEVISION CON PVC 
Costo unitario directo por : PTO 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.2000 10.21 
HH 1.00 2.0000 9.28 
UNO 1.0000 4.00 
UNO 1.0000 15.00 
M 1.4000 4.00 
PZA 1.0000 1.10 
%MO 3.0000 20.60 
TUBERIA EMPOTRADA PVC-SEL 1" 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.0800 9.28 
HH 2.00 0.1600 7.49 
M 1.0000 4.00 
%MO 3.0000 1.94 
TUBERIA EMPOTRADA PVC-SEL 3/4" 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.0800 9.28 
HH 2.00 0.1600 7.49 
M 1.0000 4.00 
%MO 3.0000 1.94 
CONDUCTOR EN TUBERIA TW AWG-MCM Nº 14 25MM2 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
M 1.0000 0.35 
01/01/2005 
46.92 
Parcial 
2.04 
18 .. ~6 
20.60 
4.00 
15.QQ 
5.60 
1.10 
25.70 
0.62 
0.62 
6.00 
Parcial 
0.74 
UQ 
1.94 
4.00 
4.QO 
0.06 
0.06 
6.00 
Parcial 
0.74 
1.20 
1.94 
4.00 
4.00 
0.06 
0.06 
0.35 
Parcial 
0.35 
0.35 
S10 
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Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.LC. - UNSM 2do. NIVEL Fecha 
Partida 24.02.00 
Rendimiento 20.000 M/DIA 
CódiQO 
070210 
080207 
Descripción Insumo 
Materiales 
CONDUCTOR DE COBRE CABLEADO TW Nº 10 
CONDUCTOR AWG-MCM N° 3-16 mm2 
Partida 
Rendimiento 
26.02.00 
1.000 PZA/DIA 
CódiQo Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO 
Materi.~.•~ 
CONDUCTOR EN TUBERIA 3x16mm2 + 1x10mm2 (ALIMENTADOR} 
Costo unitario directo por : M 
Unidad 
M 
M 
Cuadrilla Cantidad 
1.0000 
0.5000 
Precio 
0.50 
0.30 
TABLERO DISTRIBUCION CAJA METALICA (10 CIRCUITOS) 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 8.0000 9.28 
120047 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS PZA 1.0000 150.00 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 74.24 
Partida 26.03.00 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO 2 X 20A 
Rendimiento 4.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 
CódiQO Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 2.0000 9.28 
Materi.~t_e~ 
120256 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20Ax380V UND 1.0000 15.00 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 18.56 
Partida 30.01.00 FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X 20 W (INCLUYENDO EQUIPO Y 
PANTAUA) 
Rendimiento 8.000 PZA/DIA 
CódiQO 
470102 
121444 
370101 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
FLUORES. RECTO ISPE 1X40 W C/EQ + PANT 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 1.0000 9.28 
UNO 1.0000 40.00 
%MO 3.0000 9.28 
01/01/2005 
0.65 
Parcial 
0.50 
0.15 
0.65 
226.41 
Parcial 
74.24 
74.24 
150.00 
15Q,QQ 
2.23 
2.23 
34.12 
Parcial 
18.56 
18.56 
15.00 
15.QQ 
0.56 
0.56 
49.56 
Parcial 
9.28 
9.28 
40.00 
40.00 
0.28 
0.28 
HOJA DE METRADOS 
Proyecto: OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C - UNSM 
Lugar: CIUDAD UNIVERSITARIA - UNSM Distrito : MORALES Prov : SAN MARTIN 
Hecho por: Bach. Luis Yaringaflo Zevallos 
ITEM DESCRIPCION UNO METRADO 
OFICINAS ADMINISTRATIVAS ( 2do PISO) 
04.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
04.02.00 PLACAS 
04.02.01 Concreto fe =21 O Kg/cm2 M3 8.57 
04.02.02 Encofrado y desencofrado M2 130.59 
04.02.03 Acero corrugado 318" KG 636.89 
04.02.04 518" KG 664.83 
04.03.00 COLUMNAS 
04.03.01 Concreto fe =210 Kg/cm2 M3 6.54 
04.03.02 Encofrado y desencofrado M2 70.05 
04.03.03 Acero corrugado 318" KG 377.58 
04.03.04 518" KG 830.67 
04.04.00 VIGAS 
04.04.01 Concreto fe =21 O Kg/cm2 M3 26.97 
04.04.02 Encofrado y desencofrado M2 161.77 
04.04.03 Acero corrugado 318" KG 1196.93 
04.03.04 1/2" KG 576.75 
04.03.05 518" KG 508.66 
04.05.00 LOSAS MACIZAS 
04.05.01 Concreto fe =210 Kg/cm2 M3 67.76 
04.05.02 Encofrado y desencofrado M2 451.72 
04.05.03 Acero corrugado 318" KG 213.55 
04.05.04 1/2" KG 1349.88 
05.00.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA. 
05.01.00 MUROS DE LADRILLO CORRIENTE ARCILLA 9X14X24 M2 168.85 
Asentado de soga 
06.00.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS Y MOLDADURAS 
06.01.00 TARRAJEO PRIMARIO O RAYADO M2 45.00 
06.02.00 TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR 1:5 M2 585.72 
06.05.00 TARRAJEO DE COLUMNAS 
06.05.01 Tarrajeo de superficies M2 61.38 
06.05.02 Vestiduras de aristas ML 223.20 
06.06.00 TARRAJEO DE VIGAS 
06.06.01 Tarrajeo de superficies M2 138.95 
06.06.02 Vestiduras de aristas ML 333.90 
06.06.03 TARRAJEO FROTACHADO Y COLOREADO del techo M2 508.70 
07.00.00 VESTIDURA DE DERRAMES en puertas, ventanas y otros ML 34.00 
07.01.00 CIELORRASOS 
08.00.00 CIELORRASO con mezcla M2 557.94 
08.00.Q1 PISOS Y PAVIMENTOS. 
08.00.02 CONTRAPISOS de 25mm M2 279.83 
08.00.03 PISO de loseta tipo chancaca 20 x 20 cm M2 279.83 
08.02.00 CONTRAZOCALOS 
08.02.01 De loseta tipo chanchaca de 1 O x 20 cm ML 132.85 
08.04.00 ZOCALO 
08.04.Q1 DE MAYOLICA 15 x 15 blanca de 1ra en SS.HH. M2 45.50 
09.00.00 CARPINTERIA DE MADERA. 
09.01.00 PUERTAS 
09.01.01 Contraplacadas e = 45 mm P-1 (2.40X1.80) PZA 2.00 
09.01.02 P-2 (2.40X0.90) PZA 2.00 
09.01.03 P-3 (0.90X2.10) PZA 1.00 
09.01.04 Machihembrada P-3 (0.60X0.90) PZA 4.00 
10.00.00 CARPINTERIA METALICA Y HERRERÍA. 
10.01.00 VENTANAS de aluminio con persianas tipo vitrovent. M2 78.22 
HOJA DE METRADOS 
ITEM DESCRIPCION UNO METRADO 
11.00.00 CERRAJERIA. 
11.01.00 BISAGRAS aluminizadas de 4" PZ 29.00 
11.02.00 CERRADURAS 
11.02.01 Para exterior con llave exterior de 2 golpes PZ 1.00 
11.02.02 Para interior con llave exterior de 1 golpe PZ 3.00 
11.02.03 Para bafio con seguro interior de perilla o manija PZ 5.00 
11.02.04 AGARRADERAS PZ 6.00 
12.00.00 PINTURA 
12.01.00 EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES (latex) M2 582.72 
12.02.00 EN VIGAS Y COLUMNAS (latex) M2 200.33 
12.03.00 EN CIELORRASOS (latex) M2 429.69 
14.00.00 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 
14.01.00 INODOROS de tanque bajo, losa vitrificada PZ 4.00 
14.02.00 LAVATORIOS de pared de losa vitrificada 15.6" x 13.2" PZ 1.00 
14.03.00 LAVATORIOS de pared de losa vitrificada (ovalin) PZ 4.00 
14.04.00 URINARIOS de pico de losa vitrificada PZ 2.00 
14.05.00 COLOCACION DE APARATOS PZ 12.00 
15.00.00 INSTALACION SANITARIA 
15.01.00 SALIDA DE DESAGUE 
15.01.01 De PVC 2"- SAL PTO 7.00 
15.01.02 De PVC 4"-SAL PTO 5.00 
15.02.00 REDES DE DERIVACION 
15.02.01 Tubería PVC 2"- SAL ML 12.40 
15.02.02 Tubería PVC 4"- SAL ML 5.95 
15.03.00 ACCESORIOS DE REDES 
15.03.01 Codo PVC-SAL de 2" x 45° PZ 2.00 
15.03.02 Codo PVC-SAL de 2" x 90° PZ 2.00 
15.03.03 Codo PVC-SAL de 4" x 45° PZ 1.00 
15.03.05 Tee PVC-SAL de 2" x 90° PZ 10.00 
15.03.06 Tee PVC-SAL de 4" X 90° PZ 1.00 
05.03.07 Yee PVC-SAL de 2" x 45° PZ 4.00 
05.03.08 Yee PVC-SAL de 4" x 2" x 45° PZ 2.00 
15.04.00 ADITAMENTOS VARIOS 
15.04.01 Sumideros de bronce de 2" PZ 2.00 
15.04.02 Registro Roscado de bronce de 4" PZ 2.00 
15.04.03 Sombrero de ventilación 2" PZ 2.00 
16.00.00 SISTEMAS DE AGUA FRIA 
16.01.00 SALIDA DE GUA FRIA PTO 12.00 
16.02.00 REDES DE DISTRIBUCION 
16.02.01 Tubería PVC 1/2"- SAP ML 4.70 
16.02.02 Tubería PVC 3/4"- SAP ML 26.25 
16.02.03 Tubería PVC 1 "- SAP ML 2.00 
16.03.00 ACCESORIOS DE REDES 
16.03.01 Codo PVC-SAP de 1 /2" x 90° PZA 12.00 
16.03.02 Codo PVC-SAP de 3/4" x 90° PZA 13.00 
16.03.04 Tee PVC-SAP de 3/4" PZA 9.00 
16.03.05 Tee PVC-SAPde 1" PZA 1.00 
16.03.07 Reducción PVC-SAP 3/4" -1/2" PZA 11.00 
16.03.08 Reducción PVC-SAP 1" - 3/4" PZA 3.00 
16.03.07 LLAVES YVALVULAS 
16.03.08 Válvulas de interrupción 3/4" PZA 3.00 
18.00.00 INSTALACION ELECTRICA. 
18.01.00 SALIDA DE TECHO (CENTROS). PTO 33.00 
18.01.01 Interruptores Simple PTO 8.00 
18.01.02 Triple PTO 6.00 
18.01.04 Salida de pared (braquetes) PTO 1.00 
SALIDA PARA TOMACORRIENTE. 
29.06.01 Bipolares dobles PTO 35.00 
Bipolares simples PTO 5.00 
HOJA DE METRADOS 
ITEM DESCRIPCION UNO METRADO 
21.00.00 SALIDA PARA COMUNICACIÓN Y SEÑALES. 
21.01.00 SALIDA PARA TELEFONO INTERNO (de intercomunicadores) PTO 15.00 
21.02.00 SALIDA PARA ANTENAS 
21.02.01 De radio PTO 1.00 
21.02.02 De televición PTO 1.00 
22.00.00 CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS 
22.00.01 TUBERIA EMPOTRADA PVC-SEL 1" ML 337.50 
22.00.02 TUBERIA EMPOTRADA PVC-SEL 3/4" ML 104.25 
24.00.00 CONDUCTORES Y/O CABLES 
24.01.00 CONDUCTOR EN TUBERIA TW AWG-MCM Nº 14 25 mm2 ML 552.19 
24.02.00 CONDUCTOR EN TUBERIA 3x16mm2 + 1x10mm2 (alimentador) ML 16.24 
26.00.00 TABLEROS Y CUCHILLAS (LLAVES). 
26.02.00 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN caja metalica (10 circuitos) PZ 1.00 
26.03.00 LLAVES DE INTERRUP. TERMOMAGNETICO 2 x 20 A PZ 10.00 
30.00.00 ARTEFACTOS 
30.01.00 LAMPARA FLUORESCENTE RECTO ISPE 1x20 Watts PZA 33.00 
(incluye eqipo y pantalla) 
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Presupuesto 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.1.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 2do. NIVEL 
Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN Tarieta 0001 Costo al 01/01/2005 
Departamento SANMARTIN Provincia SAN MARTIN Distrito MORALES 
ltem Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total 
04.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
04.02.00 PLACAS 
04.02.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA PLACAS M3 8.57 348.17 2,983.82 
04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLACAS M2 130.59 29.47 3,848.49 
04.02.03 ACERO ESTRUCTURAL 3/8' fy=4200 kg/cm2 KG 636.89 2.84 1,808.77 
04.02.04 ACERO ESTRUCTURAL 5/8" fy=4200 kg/cm2 KG 664.83 2.94 1,954.60 10,595.68 
04.03.00 COLUMNAS 
04.03.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA COLUMNAS M3 6.54 347.34 2,271.60 
04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS M2 70.05 28.04 1,964.20 
04.03.03 ACERO ESTRUCTURAL 3/8' fy=4200 kg/cm2 KG 377.58 2.84 1,072.33 
04.03.04 ACERO ESTRUCTURAL 5/8' fy=4200 kg/cm2 KG 830.67 2.94 2,442.17 7,750.30 
04.04.00 VIGAS 
04.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS M3 26.97 278.86 7,520.85 
04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS M2 161.77 36.46 5,898.13 
04.04.03 ACERO ESTRUCTURAL 3/8' fy=4200 kg/cm2 KG 1,196.93 2.84 3,399.28 
04.04.04 ACERO ESTRUCTURAL 1/2' fy=4200 kg/cm2 KG 576.75 2.84 1,637.97 
04.04.05 ACERO ESTRUCTURAL 5/8' fy=4200 kg/cm2 KG 508.66 2.94 1,495.46 19,951.69 38,297.67 
04.05.00 LOSAS MACIZAS 
04.05.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2. PARA LOSAS MACIZAS M3 67.76 288.63 19,557.57 
04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSAS MACIZAS M2 451.72 36.41 16,447.13 
04.05.03 ACERO ESTRUCTURAL 3/8' fy=4200 kg/cm2 KG 213.55 2.84 606.48 
04.05.04 ACERO ESTRUCTURAL 1/2' fy=4200 kg/cm2 KG 1,349.88 2.84 3,833.66 40,444.84 
05.00.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBARILERIA 
05.01.00 MURO DE LADRILLO CORRIENTE M2 ARCILLA 9x14x24 M2 168.85 38.29 6,465.27 6,465.27 
ASENTADO EN SOGA 
06.00.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
06.01.00 TARRAJEO PRIMARIO O RAYADO M2 45.00 11.90 535.50 
06.02.00 T ARRAJEO INTERIOR Y EXTERIORES 1 :5 M2 585.72 13.07 7,655.36 
06.05.00 TARRAJEO DE COLUMNAS 
06.05.01 TARRAJEO DE SUPERFICIES COLUMNAS M2 61.38 17.35 1,064.94 
06.05.02 VESTIDURA DE ARISTAS COLUMNAS M 223.20 10.68 2,383.78 3,448.72 
06.06.00 TARRAJEO DE VIGAS 
06.06.01 TARRAJEO DE SUPERFICIES VIGAS M2 138.95 22.00 3,056.90 
06.06.02 VESTIDURA DE ARISTAS VIGAS M 333.90 10.68 3,566.05 
06.06.03 TARRAJEO FROTACHADO Y COLOREADO DEL TECHO M2 508.70 28.91 14,706.52 
06.06.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y M 34.00 9.80 333.20 21,662.67 33,302.25 
OTROS 
07.00.00 CIELORRASOS 
07.01.00 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA M2 557.94 29.48 16,448.07 16,448.07 
08.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS 
08.00.01 CONTRAPISO DE 25 MM. M2 279.83 17.77 4,972.58 
08.00.02 PISO DE LOSETA CORRIENTE TIPO CHANCACA 20X20 CM. M2 279.83 41.89 11,722.08 16,694.66 
08.02.00 CONTRAZOCALOS 
08.02.01 CONTRAZOCALO DE LOSETA TIPO CHANCACA 10 x 20 CM M 132.85 35.16 4,671.01 4,671.01 
OB.04.00 ZOCALOS 
OB.04.01 ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA DE 15 X 15 DE 1RA M2 45.50 59.65 2,714.08 2,714.08 
09.00.00 CARPINTERIA DE MADERA 
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Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.1.C. - UNSM 
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Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN Tarleta 0001 Costo al 01/01/2005 
Deoartamento SAN MARTIN Provincia SAN MARTIN Distrito MORALES 
ltem Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total 
09.01.00 PUERTAS 
09.01.01 PUERTA CONTRAPLACADA e= 45 MM P-1 (2.40x1 .80) PZA 2.00 106.37 212.74 
09.01.02 PUERTA CONTRAPLACADA e = 45 MM P-2 (2.40x0.90) PZA 2.00 106.37 212.74 
09.01.03 PUERTA CONTRAPLACADA e= 45 MM P-3 (0.90x2.10) PZA 1.00 106.37 106.37 
09.01.04 PUERTA MACHIHEMBRADA P-3 (0.60x0.90) PZA 4.00 96.71 386.84 918.69 918.69 
10.00.00 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 
10.01.00 VENTANA DE ALUMINIO CON PERSIANAS TIPO VITROVENT. M2 78.22 48.21 3,770.99 3,770.99 
11.00.00 CERRAJERIA 
11.01.00 BISAGRA ALUMINIZADA DE 4' PZA 29.00 16.49 478.21 
11.02.00 CERRADURAS 
11.02.01 PARA EXTERIOR CON LLAVE EXTERIOR DE 2 GOLPES PZA 1.00 52.64 52.64 
11.02.02 PARA INTERIOR CON LLAVE INTERIOR DE 1 GOLPE PZA 3.00 42.64 127.92 
11.02.03 PARA BAÑO CON SEGURO INTERIOR DE PERILLA O MANIJA PZA 5.00 116.22 581.10 
11.02.04 AGARRADERA PZA 6.00 27.74 166.44 928.10 1,406.31 
12.00.00 PINTURA 
12.01.00 PINTURA AL LATEX INTERIORES Y EXTERIORES M2 582.72 7.24 4,218.89 
12.02.00 PINTURA EN COLUMNAS Y VIGAS (LATEX) M2 200.33 3.95 791.30 
12.03.00 PINTURA EN CIELO RASO (LATEX) M2 557.94 4.84 2,700.43 7,710.62 
14.00.00 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
14.01.00 INODORO TANQUE BAJO LOSA VITRIFICADA PZA 4.00 220.00 880.00 
14.02.00 LAVATORIO DE PARED DE LOSA BLANCA PZA 1.00 150.00 150.00 
14.03.00 LAVATORIO DE PARED DE LOSA VITRIFICADA (OVALIN) PZA 4.00 120.00 480.00 
14.04.00 URINARIOS DE LOZA DE PICO BLANCO PZA 2.00 80.00 160.00 
14.05.00 COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS PZA 12.00 92.31 1,107.72 2,777.72 
15.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS 
15.01.00 SALIDA DE DESAGUE 
15.01.01 TUBERIA DE PVC SAL 2' PTO 12.40 61.40 761.36 
15.01.02 TUBERIA DE PVC SAL 4' PTO 5.95 61.20 364.14 1,125.50 
15.02.00 REDES DE DERIVACION 
15.02.01 TUBERIA DE PVC SAL 2' M 12.40 12.44 154.26 
15.02.02 TUBERIA DE PVC SAL 4' M 5.95 15.53 92.40 246.66 
15.03.00 ACCESORIOS DE REDES 
15.03.01 CODO PVC SAL 2'X45º PZA 2.00 12.47 24.94 
15.03.02 CODO PVC SAL 2'X90º PZA 2.00 12.47 24.94 
15.03.03 CODO PVC SAL 4'X45º PZA 1.00 15.62 15.62 
15.03.05 TEE PVC-SAL DE 2'x90º PZA 1.00 14.43 14.43 
15.03.06 TEE PVC-SAL DE 4'x90º PZA 10.00 17.00 170.00 
15.03.07 YEE DE P.V.C. SAL 2'x45º PZA 1.00 13.43 13.43 
15.03.08 YEE DE P.V.C. SAL 4'x2'x45º PZA 6.00 12.47 74.82 338.18 
15.04.00 ADITAMIENTOS VARIOS 
15.04.01 SUMIDERO DE BRONCE 2' PZA 2.00 21.61 43.22 
15.04.02 REGISTROS ROSCADO DE BRONCE DE 4' PZA 2.00 27.62 55.24 
15.04.03 SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2' PZA 2.00 8.23 16.46 114.92 1,825.26 
16.00.00 SISTEMA DE AGUA FRIA 
16.01.00 SALIDA DE AGUA FRIA PTO 12.00 33.32 399.84 
16.02.00 REDES DE DISTRIBUCION 
16.02.01 TUBERIA PVC 1/2' - SAP M 4.70 8.63 40.56 
16.02.02 TUBERIA PVC 3/4' - SAP M 26.25 7.51 197.14 
16.02.03 TUBERIA PVC 1' - SAP M 2.00 8.50 17.00 254.70 
16.03.00 ACCESORIOS DE REDES 
16.03.01 CODO PVC-SAP 1/2' • 90 PZA 12.00 7.15 85.80 
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Fórmula 
Cliente 
01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 2do. NIVEL 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Departamento SAN MARTIN Provincia SAN MARTIN 
ltem 
16.03.02 
16.03.04 
16.03.05 
16.03.07 
16.03.08 
16.04.00 
16.04.01 
18.00.00 
18.01.00 
18.01.01 
18.01.02 
18.01.04 
18.01.05 
18.01.06 
21.00.00 
21.01.00 
21.02.00 
21.02.01 
21.02.02 
22.00.00 
22.00.01 
22.00.02 
24.00.00 
24.01.00 
24.02.00 
26.00.00 
26.02.00 
26.03.00 
30.00.00 
30.01.00 
Descripción Unidad Metrado 
CODO PVC-SAP 3/4' ' 90 
TEE PVC-SAP 3/4' 
TEE PVC-SAP 1' 
REDUCCIONES PVC-SAP 3/4' A 1/2' 
REDUCCIONES PVC-SAP 1' A 3/4' 
LLAVES Y VALVULAS 
VALVULA DE INTERRUPCION 3/4' 
INSTALACIONES ELECTRICAS 
PZA 
PZA 
PZA 
PZA 
PZA 
PZA 
SALIDA DE TECHO (CENTRO) PTO 
INTERRUPTOR SIMPLE PTO 
INTERRUPTOR TRIPLE PTO 
SALIDA DE PARED (BRAQUETES)- PVC PTO 
SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC PTO 
SALIDA PARA TOMACORRIENTES BIPOLARES SIMPLES PTO 
CON PVC 
SALIDA PARA COMUNICACION Y SEÑALES 
SALIDA PARA TELEFONO INTERNO (DE COMUNICADORES) PTO 
SALIDA PARA ANTENAS 
SALIDA PARA ANTENA DE RADIO CON PVC PTO 
SALIDA PARA ANTENA O CABLE DE TELEVISION CON PVC PTO 
CANALIZACION Y/O TUBERIAS 
TUBERIA EMPOTRADA PVC-SEL 1' M 
TUBERIA EMPOTRADA PVC-SEL 3/4' M 
CONDUCTORES Y/O CABLES 
CONDUCTOR EN TUBERIA TW AWG-MCM Nº 14 25MM2 M 
CONDUCTOR EN TUBERIA 3x16mm2 + 1x10mm2 M 
(ALIMENTADOR) 
TABLEROS Y CUCHILLAS (LLAVES) 
TABLERO DISTRIBUCION CAJA METALICA (10 CIRCUITOS) PZA 
INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO 2 X 20A PZA 
ARTEFACTOS 
FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X 20 W (INCLUYENDO PZA 
EQUIPO Y PANTALLA) 
COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERALES 10% 
UTILIDAD 10% 
COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO 
13.00 
9.00 
1.00 
11.00 
3.00 
3.00 
33.00 
8.00 
6.00 
1.00 
35.00 
5.00 
15.00 
1.00 
1.00 
337.50 
104.25 
552.19 
16.24 
1.00 
10.00 
33.00 
Tarieta 0001 Costo al 
Distrito MORALES 
Precio 
10.43 
8.65 
10.15 
8.67 
12.67 
75.08 
29.58 
38.08 
40.08 
35.41 
45.61 
45.61 
66.62 
46.92 
46.92 
6.00 
6.00 
0.35 
0.65 
226.47 
34.12 
49.56 
Parcial Subtotal 
135.59 
77.85 
10.15 
95.37 
38.01 
225.24 
976.14 
304.64 
240.48 
35.41 
1,596.35 
228.05 
999.30 
46.92 
46.92 
2,025.00 
625.50 
193.27 
10.56 
226.47 
341.20 
1,635.48 
442.77 
225.24 
93.84 
2,650.50 
203.83 
567.67 
1,635.48 
SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTIDOS Y 021100 NUEVOS SOLES 
01/0112005 
Total 
1,322.55 
3,381.07 
6,150.62 
188,301.68 
18,830.17 
18,830.17 
225,962.02 
S10 
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Aarupamiento preliminar - Fórmula polinómica 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 2do. NIVEL 
Fecha presupuesto 01/01/2005 Tarieta 0001 
Indice Descripción Indice Unificado 
02 
04 
05 
07 
08 
10 
12 
17 
21 
24 
26 
29 
30 
37 
39 
40 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
52 
54 
65 
68 
72 
73 
74 
78 
79 
ACERO DE CONSTRUCCION LISO 
AGREGADO FINO 
AGREGADO GRUESO 
ALAMBRE Y CABLE TIPO TW Y THW 
ALAMBRE Y CABLE TIPO WP 
APARATO SANITARIO CON GRIFERIA 
ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR 
BLOQUE Y LADRILLO 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
CERAMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR 
CERRAJERIA NACIONAL 
DOLAR 
DOLAR(GENERALPONDERADO) 
HERRAMIENTA MANUAL 
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
LOSETA 
MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 
MADERA TERCIADA PARA CARPINTERIA 
MADERA TERCIADA PARA ENCOFRADO 
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 
MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 
MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 
PERFIL DE ALUMINIO 
PINTURA LATEX 
TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO 
TUBERIA DE COBRE 
TUBERIA DE PVC PARA AGUA 
DUCTO TELEFONICO DE PVC 
TUBERIA DE PVC PARA ELECTRICIDAD (SAP) 
VALVULA DE FIERRO FUNDIDO NACIONAL 
VIDRIO INCOLORO NACIONAL 
%Inicio 
6.289 
0.862 
3.432 
0.089 
0.119 
0.744 
1.201 
1.335 
11.350 
0.528 
0.437 
0.344 
1.473 
0.968 
16.744 
5.177 
4.619 
0.049 
5.609 
35.464 
0.336 
0.265 
0.545 
0.475 
0.041 
0.004 
0.229 
1.144 
0.031 
0.033 
0.064 
% Saldo A.arupamiento 
7.762 +30 
0.000 
5.629 +04+17 
0.089 
0.119 
0.744 
0.000 
0.000 
11.350 
0.528 
0.437 
0.344 
0.000 
0.000 
16.744 
7.522 +73+12 
0.000 
0.049 
10.228 +43 
35.464 
1.569 +37+49 
0.000 
0.545 
0.475 
0.041 
0.004 
0.229 
0.000 
0.031 
0.033 
0.064 
Páaina: 1 
Fecha : 26/02/2005 08:21:24a.m. 
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Precios v cantidades de insumos reaueridos 
Obra 
Fórmula 
Fecha 
0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 2do. NIVEL 
01/01/2005 
Código Descripción insumo Unidad Precio Cant. Requerida 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCID0#8 
020103 CLAVOS PARA MADERA C/C 2' 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' 
021094 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 4" 
029708 ACERO CORRUGADO 5/8' 
029709 ACERO CORRUGADO 1/2' 
029743 ACERO CORRUGADO 3/8" 
040000 ARENA FINA 
050003 PIEDRA CHANGADA DE 1/2' 
050104 ARENA GRUESA 
070210 CONDUCTOR DE COBRE CABLEADO TW N° 10 
070212 CONDUCTOR DE COBRE CABLEADO TW Nº 14 
080204 CONDUCTOR AWG-MCM N° 12 - 2.5 mm2 
080207 CONDUCTOR AWG-MCM N° 3 - 16 mm' 
100166 LAVATORIO BLANCO 
100211 INODORO TQUE. BAJO NORMAL BLANCO C/A. 
100488 LAVATORIO 23"X17" P/GRIF.4' BLANCO C/A 
100508 URINARIO PICO BLANCO 
101522 REGISTRO DE BRONCE DE 4" 
MANO DE OBRA 
HH 9.28 
HH 10.21 
HH 9.28 
HH 8.36 
HH 7.49 
MATERIALES 
KG 2.50 
KG 2.50 
KG 3.00 
KG 3.00 
KG 1.00 
KG 1.90 
KG 1.80 
KG 1.80 
M3 30.00 
M3 80.00 
M3 3ono 
M 0.50 
M 0.35 
M 0.35 
M 0.30 
UNO 150.00 
UNO 220.00 
UNO 120.00 
UNO 8QOO 
UNO ~00 
120047 TABLERQ GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS PZA 
120101 TOMACORRIENTE SIMPLE PLANO BAKELITA UNO 
150.00 
8.00 
8.00 
15.00 
4.00 
4.00 
15.00 
120105 TOMACORRIENTE DOBLE PLANO BAKELITA 
120256 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20Ax380V 
120903 CAJA OCTOGONAL GALV. LIVIANA 4'x4'x21/2 
120904 CAJA RECTANG GALV 4"X21/8' 
121026 PLACA DE SALIDA DE TELEVISION Y TELEFONO 
121444 FLUORES. RECTO ISPE 1X40 W C/EQ + PANT 
123115 INTERRUPTOR SIMPLE 
123178 INTERRUPTOR TRIPLE 
170025 LADRILLO CORRIENTE 9 x 14 x 24 CM 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
240304 MAYOLICA BLANCA 1ra 15cm x 15cm 
260600 TORNILLO DE ALUMINIO 
260755 CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES 
260757 CERRADURA EXTERIOR DE UN GOLPE 
260857 BISAGRA CAPUCHINA PLOMA 3' x 3' 
261306 TIRADOR 
265105 CERRADURA DE PERILLA DE BAÑO 
290403 CINTA AISLANTE 
290405 CINTA TEFLON 
291599 OCRE 
301516 PORCELANA 
304632 SILICONA 
304637 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
309002 IMPRIMANTE 
390000 COLA SINTETICA FULLER 
390500 AGUA 
400011 LOSETA CORRIENTE T.CHANCACA CLARA 20x20c 
431371 MADERA CEDRO CEPILLADO 
431652 REGLA DE MADERA 
UNO 
UNO 
UNO 
UNO 
UNO 
UNO 
PZA 
PZA 
UNO 
BOL 
M2 
UNO 
UNO 
UNO 
PAR 
UNO 
PZA 
UNO 
PZA 
KG 
KG 
UNO 
GLN 
GLN 
GLN 
M3 
M2 
P2 
P2 
40.00 
6.00 
8.00 
0.47 
18.00 
25.00 
0.50 
45.00 
35.00 
8.00 
15.00 
50.00 
2.00 
2.00 
20.00 
15.00 
50.00 
45.00 
30.00 
45.00 
2.00 
27.00 
2.80 
2.50 
163.50 
334.06 
4,706.91 
1,151.22 
2,931.47 
426.51 
62.03 
1.18 
149.46 
68.98 
2,144.46 
2,061.49 
2,594.70 
64.96 
76.89 
53.40 
16.24 
552.19 
758.45 
8.12 
1.00 
4.00 
4.00 
2.00 
2.00 
1.00 
5.00 
35.00 
10.00 
34.43 
71.00 
17.00 
33.00 
8.00 
6.00 
6,416.30 
1,424.82 
47.78 
78.22 
6.00 
3.00 
29.00 
6.00 
5.00 
7.05 
0.30 
38.15 
8.87 
0.39 
1.45 
103.65 
2.38 
31.86 
433.31 
135.09 
301.41 
1 
26/02/2005 08:22:03a.m. 
Parcial Presupuestado 
1,517.28 
3,410.75 
43,680.12 
9,624.20 
21,956.71 
80,189.07 
1,066.28 
155.08 
3.54 
448.38 
68.98 
4,074.47 
3,710.68 
4,670.46 
1,948.80 
6,151.20 
1,602.00 
8.12 
193.27 
265.46 
2.44 
150.00 
880.00 
480.00 
160.00 
12.00 
150.00 
40.00 
280.00 
150.00 
137.72 
284.00 
255.00 
1,320.00 
48.00 
48.00 
3,015.66 
25,646.76 
1,194.50 
39.11 
270.00 
105.00 
232.00 
90.00 
250.00 
14.10 
0.60 
763.00 
133.05 
19.50 
65.25 
3,109.50 
107.10 
63.72 
11,699.37 
378.25 
753.53 
1,517.84 
3,402.75 
43,658.93 
9,596.04 
21,955.94 
80,131.50 
1,066.28 
155.10 
3.60 
448.13 
68.98 
4,068.44 
3,718.40 
4,680.15 
1,948.24 
6,151.04 
1,601.85 
8.12 
193.27 
265.32 
2.44 
150.00 
880.00 
480.00 
160.00 
12.00 
150.00 
40.00 
280.00 
150.00 
137.72 
284.00 
255.00 
1,320.00 
48.00 
48.00 
3,015.66 
25,647.38 
1, 194.38 
39.11 
270.00 
105.00 
232.00 
90.00 
250.00 
14.10 
0.60 
763.05 
133.32 
19.56 
65.16 
3,109.52 
106.92 
68.05 
11,699.48 
378.27 
756.40 
S10 Página: 
Empresa no registrada Fecha : 
Precios v cantidades de insumos reaueridos 
Obra 
Fórmula 
Fecha 
0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 2do. NIVEL 
01/01/2005 
Códiao Descripción insumo 
435501 ANDAMIO DE MADERA 
440305 TRIPLAY LUPUNA DE 4'x8'x 4 mm 
450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO 
526901 ALUMINIO 2" 
540328 PINTURA LA TEX ACRILICO 
650228 CODO DE Fo. GALVANIZADO DE 3/4" x 900 
650515 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 11/2' 
654509 NIPLE DE Fº GALV. DE 3/4' X 11/2" 
680400 SUMIDERO DE BRONCE DE 2' 
720112 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 1/2' 
720113 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 3/4' 
720114 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 1' 
720781 TEE PVC SAP 3/4' 
720782 TEE PVC SAP 1' 
720830 TUBERIA PVC SAP PRESION C - 7.5 EC DE 12" 
721574 REDUCCION PVC SAP 3/4' A 1/2" 
721575 REDUCCION PVC SAP 1' A 3/4' 
721619 RAMAL TEE SIMPLE C/REDUC PVC SAL 4' A 2' 
721636 RAMAL TEE SIMPLE PVC SAL DE 2' 
721791 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4' 
723202 YEE PVC SAL 2' 
723203 YEE PVC SAL C/REDUCC. 4' - 2' 
725366 CODO PVC SAP 1/2" X 90º 
725367 CODO PVC SAP 3/4' X 90º 
730126 TUBERIA PVC SAL 2" 
730129 TUBERIA PVC SAL 4' 
730132 TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 3/4' 
730133 TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 5/8' 
730134 TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 1" 
731102 CODOS PVC SAL 2' X 90º 
731104 CODOS PVC SAL 4" X 90º 
731152 CODOS PVC SAL 2' X 45º 
731154 CODOS PVC SAL4' X45º 
731303 TEE PVC SAL 2' X 2' 
731306 TEE PVC SAL 4' X 4' 
732301 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2' 
740214 CURVA PVC SEL LUZ 3/4' 
740215 CURVA PVC SEL LUZ 5/8' 
785005 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4' 
791102 VIDRIO TEMPLADO GRIS DE E=6 MM. 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Unidad Precio Canl Requerida 
P2 
PLN 
P2 
M 
GLN 
UNO 
UNO 
PZA 
UNO 
M 
M 
M 
UNO 
UNO 
M 
PZA 
PZA 
UNO 
UNO 
UNO 
UNO 
UNO 
UNO 
UNO 
M 
M 
M 
M 
M 
PZA 
PZA 
PZA 
PZA 
PZA 
PZA 
PZA 
PZA 
PZA 
UNO 
M2 
EQUIPOS 
HM 
HM 
INSUMOS COMODIN 
EQUIPOS 
o/oMO 
2.50 
21.00 
3.00 
15.00 
20.00 
4.00 
10.00 
5.00 
5.00 
3.50 
2.00 
3.00 
2.00 
5.00 
3.50 
2.00 
6.00 
8.00 
4.00 
6.00 
5.00 
5.00 
2.00 
4.00 
4.00 
4.50 
4.00 
4.00 
4.00 
5.00 
4.00 
5.00 
8.00 
5.00 
5.00 
2.00 
1.20 
1.10 
25.00 
25.00 
18.00 
15.00 
3,721.44 
5.30 
4,224.82 
82.13 
53.64 
0.60 
6.00 
6.00 
2.00 
4.84 
27.56 
2.06 
9.00 
1.00 
12.60 
11.00 
3.00 
12.40 
12.40 
11.90 
1.00 
6.30 
12.00 
13.00 
21.95 
26.81 
185.25 
25.30 
337.50 
16.50 
6.15 
2.10 
1.05 
1.00 
10.00 
2.10 
42.00 
17.00 
3.00 
5.87 
42.27 
40.03 
SUB-TOTAL 
SUB-TOTAL 
TOTAL 
MONTO PARTIDAS ESTIMADAS 
2 
26/02/2005 08:22:03a.m. 
Parcial Presupuestado 
9,303.60 
111.30 
12,674.46 
1,231.95 
1,072.80 
2.40 
60.00 
30.00 
10.00 
16.94 
55.12 
6.18 
18.00 
5.00 
44.10 
22.00 
18.00 
99.20 
49.60 
71.40 
5.00 
31.50 
24.00 
52.00 
87.80 
120.65 
741.00 
101.20 
1,350.00 
82.50 
24.60 
10.50 
8.40 
5.00 
50.00 
4.20 
50.40 
18.70 
75.00 
146.75 
104,605.11 
760.86 
600.45 
1,361.31 
186,155.49 
9,304.79 
111.30 
12,674.45 
1,231.97 
1,072.79 
2.40 
60.00 
30.00 
10.00 
16.97 
55.13 
6.18 
18.00 
5.00 
44.16 
22.00 
18.00 
99.20 
49.60 
71.40 
5.00 
31.50 
24.00 
52.00 
87.81 
120.67 
741.00 
101.20 
1,350.00 
82.50 
24.60 
10.50 
8.40 
5.00 
50.00 
4.20 
50.40 
18.70 
75.00 
147.05 
104,624.91 
759.70 
600.43 
1,360.13 
186,116.54 
2,185.30 
O.DO 2, 185.30 
O.DO 
186,155.49 
2,185.30 
188,301.84 
0.00 
188,301.84 
ANEXO No. 08 
Empresa no registrada Fecha : 24/0212005 02:23:2Bp.m. 
Análisis de orecios unitario$ 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.1.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ACADEMIGAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 
Partida 01.01.00 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Rendimiento 100.000 M2/DIA 
Códiao 
470102 
470103 
470104 
370101 
Descripción Insumo 
't.'>-OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
Mano de Obra 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
01.02.00 
500.000 M2/DIA 
Códiqo 
470032 
470104 
300201 
440100 
370101 
375401 
491901 
Descripción Insumo 
TOPOGRAFO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
YESO DE 28 Kg 
ESTACA DE MADERA 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
MIRAS Y JALONES 
TEODOLITO 
Partida 02.01.00 
Rendimiento 100.000 M2/DIA 
Códiao 
470102 
470104 
Descripción Insumo 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
390500 AGUA 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 02.02.00 
Rendimiento 120.000 M3/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490406 CARGADOR RETROEXCAVADOR 62HP1 YD3 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.20 0.0160 9.28 
HH 0.20 0.0160 8.36 
HH 1.00 0.0800 7.49 
%MO 3.0000 0.88 
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 100 0.0160 9.28 
HH 3.00 0.0480 7.49 
BOL 0.0080 15.00 
P2 0.0200 2.50 
%MO 3.0000 0.51 
HM 0.50 0.0080 3.75 
HM 1.00 0.0160 . 5.00 
NIVELACION DEL TERRENO 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.20 0.0160 9.28 
HH 2.00 0.1600 7.49 
M3 0.0050 2.00 
%MO 3.0000 1.35 
EXCAVACION MASIVA DE PLATEA 
Costo unitario directo por : M3 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.0667 10.21 
HH 1.00 0.0667 8.36 
HH 2.00 0.1333 7.49 
%MO 3.0000 2.24 
HM 1.00 0.0667 80.00 
01/01/2005 
0.91 
Parcial 
0.15 
0.13 
0.60 
0.88 
0.03 
0.03 
0.81 
Parcial 
0.15 
0.36 
0.51 
0.12 
0.05 
0.17 
0.02 
0.03 
0.08 
0.13 
1.40 
Parcial 
0.15 
1.20 
1.35 
0.01 
0.01 
0.04 
0.04 
7.65 
Parcial 
0.68 
0.56 
1.00 
2.24 
0.07 
5.34 
5.41. 
Empresa no registrada Fecha : 2410212005 02:23:28p.m. 
Análisis de orecios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fónnula 01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 01/01/2005 
Partida 02.03.00 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
Rendimiento 150.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 2.28 
Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470023 ~PERADOR DE EQUIPO PESADO HH 1.00 0.0533 10.21 0.54 
470104 PEON HH 2.00 0.1067 7.49 0.80 
1.34 
Materiales 
390500 AGUA M3 0.0500 2.00 0.10 
0.10 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.34 0.04 
490301 COMPACT ADOR VIBR TIPO PLANCHA 4 HP HM 1.00 0.0533 15.00 0.80 
0.84 
Partida 02.04.00 ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) REN.=25 M3/DIA 
Rendimiento 20.000 M3/DIA 
Códiqo 
470101 
470104 
370101 
480423 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
PEON 
Mano de Obra 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
CAMION VOLQUETE 4x2 140-210 HP 6 M3. 
Partida 
Rendimiento 
02.05.00 
100.000 M2/DIA 
Códiqo 
470101 
470102 
470104 
431652 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
REGLA DE MADERA 
Equipas 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 03.01.01 
Rendimiento 20.000 M3/DIA 
Códiqo 
470022 
470101 
470102 
470103 
470104 
050009 
210000 
380000 
390500 
370101 
480111 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
Materiales 
PIEDRA GRANDE DE 8' 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
HORMIGON 
AGUA 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 
Costo unitario directo por : M3 37.18 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
HH 0.20 0.0800 10.21 0.82 
HH 4.00 1.6000 7.49 11.98 
12.BO 
%MO 3.0000 12.80 0.38 
HM 1.00 0.4000 60.00 24.00 
24.38 
NIVELACION INTERIOR Y APISONADO 
Costo unitario directo por : M2 3.33 
Unidad C_uadrilla Cantidad Precio Parcial 
HH 0.20 0.0160 10.21 0.16 
HH 2.00 0.1600 9.28 1.48 
HH 2.00 0.1600 7.49 1.20 
2.84 
P2 0.1600 2.50 0.40 
0.40 
%MO 3.0000 2.84 0.09 
0.09 
CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS 
Costo unitario directo por : M3 141.70 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
HH 1.00 0.4000 9.28 3.71 
HH 0.10 0.0400 10.21 0.41 
HH 1.00 0.4000 9.28 3.71 
HH 2.00 0.8000 8.36 6.69 
HH 8.00 3.2000 7.49 23.97 
38.49 
M3 0.5000 30.00 15.00 
BOL 2.9000 18.00 52.20 
M3 0.9100 30.00 27.30 
M3 0.1800 2.00 0.36 
94.86 
%MO 3.0000 38.49 1.15 
HM 1.00 0.4000 18.00 7.20 
8.35 
Empresa no registrada Fecha : 2410212005 02:23:28p.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.1.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.1.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 01/01/2005 
Partida 03.01.02 ENCOFRADO y DESENCOFRADO ce 
Rendimiento 12.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 25.72 
Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 ~APATAZ HH 0.10 0.0667 10.21 0.68 
470102 OPERARIO HH 100 0.6667 9.28 6.19 
470103 OFICIAL HH 100 0.6667 8.36 5.57 
470104 PEON HH 0.30 0.2000 7.49 1.50 
13.94 
Materiales 
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 KG 0.2000 2.50 0.50 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' KG 0.1200 3.00 0.36 
450101 MADERA TO~NILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO P2 3.5000 3.00 10.50 
11.36 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 13.94 0.42 
0.42 
Partida 03.01.04 SOLADO (platea de cimentación y zapata de escalera) e = 1 O cm. 
Rendimiento 80.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 19.23 
Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 1.00 0.1000 9.28 0.93 
470101 CAPATAZ HH 0.20 0.0200 10.21 0.20 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.2000 9.28 1.86 
470103 OFICIAL HH 100 0.1000 8.36 0.84 
470104 PEON HH 6.00 0.6000 7.49 4.49 
8.32 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.3200 18.00 5.76 
380000 HORMIGON M3 0.0940 30.00 2.82 
431652 REGLA DE MADERA P2 0.1120 2.50 0.28 
8.86 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.32 0.25 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 HM 1.00 0.1000 18.00 180 
2.05 
Partida 03.02.01 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS 
Rendimiento 10.000 M3/DIA Costó unitario directo por : M3 189.01 
Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0800 10.21 0.82 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.8000 9.28 7.42 
470103 OFICIAL HH 2.00 16000 8.36 13.38 
470104 PEON HH 8.00 6.4000 7.49 47.94 
69.56 
Materiales 
050010 PIEDRA MEDIANA DE 4" M3 0.4200 25.00 10.50 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 3.7000 18.00 66.60 
380000 HORMIGON M3 0.8500 30.00 25.50 
390500 AGUA M3 0.1800 2.00 0.36 
102.96 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 69.56 2.09 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 HM 1.00 0.8000 18.00 14.40 
16.49 
Empresa no registrada Fecha : 24102/2005 02:23:28p.m. 
Análisis de orecios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.1.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA·F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 01/01/2005 
Partida 03.02.02 ENCOFRADO y DESENCOFRADO se 
Rendimiento 15.000 M2/DIA / Costo unitario directo por : M2 27.16 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 ~APATAZ HH 0.10 0.0533 10.21 0.54 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.5333 9.28 4.95 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.5333 8.36 4.46 
470104 PEON HH 1.00 0.5333 7.49 3.99 
13.94 
Materiales 
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 KG 0.2000 2.50 0.50 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' KG 0.1000 3.00 0.30 
450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO P2 4.0000 3.00 12.00 
12.BO 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 13.94 0.42 
0.42 
Partida 03.02.03 FALSO PISO e=10 cm 
Rendimiento 80.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 14.09 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.20 0.0200 10.21 0.20 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.2000 9.28 1.86 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.1000 8.36 0.84 
470104 PEON HH 6.00 0.6000 7.49 4.49 
7.39 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.2000 18.00 3.60 
380000 HORMIGON M3 0.0600 30.00 1.80 
390500 AGUA M3 0.1800 2.00 0.36 
5.76 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.39 0.22 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 HM 0.40 0.0400 18.00 o.n 
0.94 
Partida 04.01.01 CONCRETO PARA LOSA DE CIMENTACION F'C= 210 KG/CM2 
Rendimiento 15.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 301.48 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 3.00 1.6000 9.28 14.85 
470101 CAPATAZ HH 0.20 0.1067 10.21 1.09 
470102 OPERARIO HH 2.00 1.0667 9.28 9.90 
470103 OFICIAL HH 2.00 10667 8.36 8.92 
470104 PEON HH 8.00 4.2667 7.49 31.96 
ss.n 
Materiales 
050003 PIEDRA CHANGADA DE 112' M3 0.7000 80.00 56.00 
050104 ARENA GRUESA M3 0.4400 30.00 13.20 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 7.6000 18.00 136.80 
390500 AGUA M3 0.1800 2.00 0.36 
206.36 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 66.72 2.00 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 HM 1.50 0.8000 18.00 14.40 
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' HM 1.50 0.8000 15.00 12.00 
28.40 
Empresa no registrada Fecha : 24102/2005 02:23:28p.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.1.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 01/01/2005 
Partida 04.01.02 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PLATEAS 3/4" 
Rendimiento 200.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 2.81 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
470101 ~APATAZ 
Mano de Obra 
HH 0.10 0.0040 10.21 0.04 
470102 OPERARIO HH 0.80 0.0320 9.28 0.30 
470103 OFICIAL HH 0.80 0.0320 8.36 0.27 . 
0.61 
Materiales 
)20007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.0600 2.50 0.15 
)29742 ACERO CORRUGADO 3/4" KG 1.0700 1.90 2.03 
2.18 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.61 0.02 
0.02 
Partida 04.02.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA PLACAS 
Rendimiento 10.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 348.17 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 3.00 2.4000 9.28 22.27 
470101 CAPATAZ HH 0.20 0.1600 10.21 1.63 
470102 OPERARIO HH 2.00 1.6000 9.28 14.85 
470103 OFICIAL HH 2.00 1.6000 8.36 13.38 
470104 PEON HH 10.00 8.0000 7.49 59.92 
112.05 
Materiales 
)50003 PIEDRA CHANCADA DE 112' M3 0.7000 80.00 56.00 
)50104 ARENA GRUESA M3 0.4400 30.00 13.20 
110000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 7.6000 18.00 136.80 
l90500 AGUA M3 0.1800 2.00 0.36 
206.36 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 112.05 3.36 
180111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 HM 1.00 0.8000 18.00 14.40 
~704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' HM 1.00 0.8000 15.00 12.00 
29.76 
Partida 04.02.02 · ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLACAS 
Rendimiento 10.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 29.47 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0800 10.21 0.82 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.8000 9.28 7.42 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.8000 8.36 6.69 
470104 PEON HH 0.50 0.4000 7.49 3.00 
17.83 
Materiales 
J2ó008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 KG 0.1200 2.50 0.30 
)21094 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 4' KG 0.2000 1.00 0.20 
450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO P2 3.5000 3.00 10.50 
11.00 
Eauioos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 17.93 0.54 
0.54 
Empresa no registrada Fecha : 2410212005 02:23:28p.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.1.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 01/01/2005 
Partida 04.02.03 ACERO ESTRUCTURAL 3/fJ' fy=4200 kg/cm2 
Rendimiento 200.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 2.84 
Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 ~APATA.l. HH 0.10 0.0040 10.21 0.04 
470102 OPERARIO HH 100 0.0400 9.28 0.37 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0400 8.36 0.33 
0.74 
Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.0600 2.50 0.15 
029743 ACERO CORRUGADO 3/8' KG 1.0700 1.80 1.93 
2.08 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.74 0.02 
0.02 
Partida 04.02.04 ACERO ESTRUCTURAL 5/fJ' fy=4200 kg/cm2 
Rendimiento 200.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 2.94 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0040 10.21 0.04 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0400 9.28 0.37 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0400 8.36 0.33 
0.74 
Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.0600 2.50 0.15 
029708 ACERO CORRUGADO 518' KG 1.0700 1.90 2.03 
2.18 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.74 0.02 
0.02 
Partida 04.03.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA COLUMNAS 
Rendimiento 10.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 347.34 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 3.00 2.4000 9.28 22.27 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0800 10.21 0.82 
470102 OPERARIO HH 2.00 1.6000 9.28 14.85 
470103 OFICIAL HH 2.00 1.6000 8.36 13.38 
470104 PEON HH 1000 8.0000 7.49 59.92 
111.24 
Materiales 
050003 PIEDRA CHANGADA DE 112' M3 0.7000 80.00 56.00 
050104 ARENA GRUESA M3 0.4400 30.00 13.20 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 7.6000 18.00 136.80 
390500 AGUA M3 0.1800 2.00 0.36 
206.36 
Eauioos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 111.24 3.34 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 HM 1.00 0.8000 18.00 14.40 
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' HM 1.00 0.8000 15.00 12.00 
29.74 
Empresa no registrada Fecha : 24102/2005 02:23:28p.m. 
. Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.1.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 
Partida 04.03.02 
Rendimiento 12.000 M2/DIA 
Códiqo Descripción Insumo 
i10101 ~CAPATAZ 
Mano de Obra 
i70102 OPERARIO 
i70103 OFICIAL 
170104 PEON 
Materiales 
l20008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 
)21094 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 4" 
i50101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
f>artida 04.03.03 
Rendimiento 200.000 KG/DIA 
Códiqo 
170101 
170102 
170103 
l20007 
129743 
l70101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
Mano de Obra 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
ACERO CORRUGADO 318' 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida · 04.03.04 
Rendimiento 200.000 KG/DIA 
Códiao 
i10101 
i70102 
170103 
l20007 
l29708 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
Mano de Obra 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
ACERO CORRUGADO 5/8" 
Equioos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0667 10.21 
HH 1.00 0.6667 9.28 
HH 1.00 0.6667 8.36 
HH 0.50 0.3333 7.49 
KG 0.2000 2.50 
KG 0.1500 1.00 
P2 4.0000 3.00 
%MO 3.0000 14.94 
ACERO ESTRUCTURAL 3/8" fy=4200 kg/cm2 
Costo unitario directo por : KG 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0040 10.21 
HH 1.00 0.0400 9.28 
HH 1.00 0.0400 8.36 
KG 0.0600 2.50 
KG 1.0700 1.80 
%MO 3.0000 0.74 
ACERO ESTRUCTURAL 5/8" fy=4200 kg/cm2 
Costo unitario directo por : KG 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0040 10.21 
HH 1.00 0.0400 9.28 
HH 1.00 0.0400 8.36 
KG 0.0600 2.50 
KG 1.0700 1.90 
%MO 3.0000 0.74 
01/01/2005 
28.04 
Parcial 
0.68 
6.19 
5.57 
2.50 
14.94 
0.50 
0.15 
12.00 
12.65 
0.45 
0.45 
2.84 
Parcial 
0.04 
0.37 
0.33 
0.74 
0.15 
1.93 
2.08 
0.02 
0.02 
2.94 
Parcial 
0.04 
0.37 
0.33 
0.74 
0.15 
2.03 
2.18 
0.02 
0.02 
Empresa no registrada Fecha : 24102/2005 02:23:28p.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fónnula 01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 01/01/2005 
Partida 04.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS 
Rendimiento 8.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 278.86 
Códiao Descripeión Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
. Mano de Obra 
470022 ~PERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 1.00 1.0000 9.28 9.28 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1000 10.21 1.02 
470102 OPERARIO HH 0.80 0.8000 9.28 7.42 
470103 OFICIAL HH 0.80 0.8000 8.36 6.69 
470104 PEON HH 4.00 4.0000 7.49 29.96 
54.37 
Materiales 
050003 PIEDRA CHANCADA DE 112" M3 0.7000 80.00 56.00 
050104 ARENA GRUESA M3 0.4400 30.00 13.20 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 7.6000 18.00 136.80 
390500 AGUA M3 0.1800 2.00 0.36 
206.36 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 54.37 1.63 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 0.50 0.5000 18.00 9.00 
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 0.50 0.5000 15.00 7.50 
18.13 
Partida 04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS 
Rendimiento 8.000 M2/DIA Costo unitario directo oor : M2 36.46 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1000 10.21 1.02 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.0000 9.28 9.28 
470103 OFICIAL HH 1.00 1.0000 8.36 8.36 
470104 PEON HH 0.20 0.20Q() 7.49 1.50 
20.16 
Materiales 
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 KG 0.2000 2.50 0.50 
J21094 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 4" KG 0.2000 1.00 0.20 
450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO P2 5.0000 3.00 15.00 
15.70 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 20.16 0.60 
0.60 
Partida 04.04.03 ACERO ESTRUCTURAL 3/8" fy=4200 kg/cm2 
Rendimiento 200.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 2.84 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0040 10.21 0.04 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0400 9.28 0.37 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0400 8.36 0.33 
0.74 
Materiales 
J20007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.0600 2.50 0.15 
J29743 ACERO CORRUGADO 3/8' KG 1.0700 1.80 1.93 
2.08 
Eauioos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.74 0.02 
0.02 
:;mpresa no regmraaa i-ecna : L4/ULJLUu:> UL::.r..;:28p.m. 
Análisis de precios unitarios 
::>bra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 01 /01 /20CJS 
f>artida 04.04.04 ACERO ESTRUCTURAL 1/Z' fy=4200 kg/crn2 
Rendimiento 200.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 2.84 
:ódiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
170101 t-"€APATAZ HH 0.10 0.0040 10.21 0.04 
170102 OPERARIO HH 1.00 0.0400 9.28 0.37 
170103 OFICIAL HH 1.00 0.0400 8.36 0.33 
0.74 
Materiales 
)20007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.0600 2.50 0.15 
l29709 ACERO CORRUGADO 112' KG 1.0700 1.80 1.93 
2.08 
Equipos 
170101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.74 0.02 
0.02 
>artida 04.04.05 ACERO ESTRUCTURAL 5/8" fy=4200 kg/cm2 
~endimiento 200.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 2.94 
:ódiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
170101 CAPATAZ HH 0.10 0.0040 10.21 0.04 
170102 OPERARIO HH 1.00 0.0400 9.28 0.37 
170103 OFICIAL HH 100 0.0400 8.36 0.33 
0.74 
Materiales 
)20007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.0600 2.50 0.15 
)29708 ACERO CORRUGADO 518' KG 1.0700 1.90 2.03 
2.18 
Equipos 
170101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.74 0.02 
0.02 
>artida 04.05.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2. PARA LOSAS ALIGERADAS 
~endimiento 25.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 245.52 
:ódiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
170022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 3.00 0.9600 9.28 8.91 
170101 CAPATAZ HH 0.40 0.1280 10.21 1.31 
170102 OPERARIO HH 3.00 0.9600 9.28 8.91 
170103 OFICIAL HH 2.00 0.6400 8.36 5.35 
170104 PEON HH 14.00 4.4800 7.49 33.56 
58.04 
Materiales 
)50003 PIEDRA CHANGADA DE 112' M3 0.4000 80.00 32.00 
)50104 ARENA GRUESA M3 0.4400 30.00 13.20 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 7.6000 18.00 136.80 
l90500 AGUA M3 0.1800 2.00 0.36 
182.36 
Equioos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 58.04 1.74 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 HM 0.32 0.1024 18.00 1.84 
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' HM 0.32 0.1024 15.00 1.54 
5.12 
Empresa no registrada Fecha • 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.1.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 
Partida 04.05.02 
Rendimiento 15.000 M2/DIA 
Códiqo Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 ~APATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Materiales 
Y2fJ007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
)20105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' 
450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
04.05.03 
200.000 KG/DIA 
Códiqo 
470101 
470102 
470103 
l20007 
)29743 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
Mano de Obra 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
ACERO CORRUGADO 3/8' 
Equloos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 04.05.04 
Rendimiento 200.000 KG/DIA 
Códiqo 
470101 
470102 
470103 
)20007 
)29709 
370101 
Descrioción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
Mano de Obra 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
ACERO CORRUGADO 112' 
Eauloos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSAS ALIGERADAS 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0533 10.21 
HH 1.00 0.5333 9.28 
HH 1.00 0.5333 8.36 
HH 030 0.1600 7.49 
KG 0.1000 2.50 
KG 0.1200 3.00 
P2 4.0000 3.00 
%MO 3.0000 11.15 
ACERO ESTRUCTURAL 3/8" fy=4200 kg/cm2 
Costo unitario directo por : KG 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0040 10.21 
HH 1.00 0.0400 9.28 
HH 1.00 0.0400 8.36 
KG 0.0600 2.50 
KG 1.0700 1.80 
%MO 3.0000 0.74 
ACERO ESTRUCTURAL 1/Z' fy=4200 kg/cm2 
Costo unitario directo por : KG 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0040 10.21 
HH 1.00 0.0400 9.28 
HH 1.00 0.0400 8.36 
KG 0.0600 2.50 
KG 1.0700 1.80 
%MO 3.0000 0.74 
. 01 /01 /2005 
24.09 
Parcial 
0.54 
4.95 
4.46 
1.20 
11.15 
0.25 
0.36 
12.00 
12.61 
0.33 
0.33 
2.84 
Parcial 
0.04 
0.37 
0.33 
0.74 
0.15 
1.93 
2.08 
0.02 
0.02 
2.84 
Parcial 
0.04 
0.37 
0.33 
0.74 
0.15 
1.93 
2.08 
0.02 
0.02 
Empresa no registrada Fecha : 24102/2005 02:23:28p.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 
Fórmula 
0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.1.C. - UNSM 
01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 
Partida 
Rendimiento 
04.05.05 
200.000 KG/DIA 
Códiqo 
i70101 
@102 
170103 
)20007 
170101 
Descripción Insumo 
;t;..."'CAPATAZ. 
OPERARIO 
OFICIAL 
Mano de Obra 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
:>artida 04.05.06 
~endimiento 60.000 M2/DIA 
:ódiqo 
170101 
170104 
193003 
170101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ. 
PEON 
TECNOPORT 
Mano de Obra 
Materiales 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
:>artida 
~endimiento 
04.06.Q1 
14.000 M3/DIA 
:ódiqo 
170022 
170101 
i70102 
i70103 
170104 
)50003 
J50104 
!10000 
190500 
170101 
!80111 
!90704 
Descrioción Insumo 
Mano de Obra 
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
CAPATAZ. 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
Materiales 
PIEDRA CHANGADA DE 112' 
ARENA GRUESA 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
AGUA 
Eauioos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' 
ACERO ESTRUCTURAL 1/4" fy=4200 kg/cm2 
Costo unitario directo por : KG 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0040 10.21 
HH 1.00 0.0400 9.28 
HH 1.00 0.0400 8.36 
KG 0.0600 2.50 
%MO 3.0000 0.74 
TECKNOPOR PARA TECHO ALIGERADO 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0129 10.21 
HH 1000 1.3333 7.49 
M2 0.0540 7.00 
%MO 3.0000 10.12 
CONCRETO F'C=210 KG/CM2. PARA ESCALERS INT. 
Costo unitario directo por : M3 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 3.00 1.7143 9.28 
HH 0.30 0.1714 10.21 
HH 2.00 1.1429 9.28 
HH 2.00 1.1429 8.36 
HH 12.00 6.8571 7.49 
M3 0.7000 80.00 
M3 0.4400 30.00 
BOL 7.6000 18.00 
M3 0.1800 2.00 
%MO 3.0000 89.18 
HM 0.67 0.3829 18.00 
HM 0.67 0.3829 15.00 
01/01/2005 
0.91 
Parcial 
0.04 
0.37 
0.33 
0.74 
0.15 
0.15 
0.02 
0.02 
10.80 
Parcial 
0.13 
9.99 
10.12 
0.38 
0.38 
0.30 
0.30 
310.85 
Parcial 
15.91 
1.75 
10.61 
9.55 
51.36 
89.18 
56.00 
13.20 
136.80 
0.36 
206.38 
2.68 
6.89 
5.74 
15.31 
1::mpresa no regmra<la Fecha : 2410212005 02:23:28p.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.1.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 
Partida 04.06.02 
Rendimiento 8.000 M2/DIA 
Códiqo Descripción Insumo 
470101 ;!Jz>.cAPAT Al. 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Materiales 
l20007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
)20105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' 
450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO 
Equipos 
!70101 HERRAMIENTAS MANUALES 
f>artida 
R.endimiento 
04.06.03 
200.000 KG/DIA 
:ódiqo 
170101 
170102 
170103 
J20007 
129743 
!70101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
Mano de Obra 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
ACERO CORRUGADO 3/8" 
Eaulpos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
>artida 04.06.04 
R.endimiento 200.000 KG/DIA 
::ódiao 
470101 
470102 
170103 
120007 
!29709 
170101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
Mano de Obra 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
ACERO CORRUGADO 112" 
Equloos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ESCALERA 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad - -Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.1000 10.21 
HH 1.00 1.0000 9.28 
HH 1.00 1.0000 8.36 
HH 0.20 0.2000 7.49 
KG 0.0800 2.50 
KG 0.1200 3.00 
P2 4.5000 3.00 
%MO 3.0000 20.16 
ACERO ESTRUCTURAL 3/fJ' fy=4200 kg/cm2 
Costo unitario directo por : KG 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0040 10.21 
HH 1.00 0.0400 9.28 
HH 1.00 0.0400 8.36 
KG 0.0600 2.50 
KG 1.0700 1.80 
%MO 3.0000 0.74 
ACERO ESTRUCTURAL 1/2" fy=4200 kg/cm2 
Costo unitario directo por : KG 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
.HH 0.10 0.0040 10.21 
HH 1.00 0.0400 B18 
HH 1.00 0.0400 8.36 
KG 0.0600 2.50 
KG 1.0700 1.80 
%MO 3.0000 0.74 
01/01/2005 
34.82 
/ 
Parcial 
1.02 
918 
8.36 
1.50 
20.16 
0.20 
0.36 
13.50 
14.06 
0.60 
0.80 
2.84 
Parcial 
0.04 
0.37 
0.33 
0.74 
0.15 
1.93 
2.08 
0.02 
0.02 
2.84 
Parcial 
0.04 
0.37 
0.33 
0.74 
0.15 
1.93 
2.08 
0.02 
0.02 
Empresa no registrada Fecha : 24/02/2005 02:2'3:28p.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.1.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 01/01/2005 
Partida 05.01.00 MURO DE LADRILLO CORRIENTE M2 ARCILLA 9x14x24 ASENTADO EN 
SOGA 
Rendimiento 10.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 38.29 
CódiQO Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
~-, Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0816 10.21 0.83 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.8000 9.28 7.42 
470104 PEON HH 0.90 0.7200 7.49 5.39 
13.84 
Materiales 
)20105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' KG 0.0200 3.00 0.06 
J50104 ARENA GRUESA M3 0.0300 30.00 0.90 
170025 LADRILLO CORRIENTE 9 x 14 x 24 CM UNO 38.0000 0.47 17.86 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.2200 18.00 3.96 
390500 AGUA M3 0.0040 2.00 0.01 
435501 ANDAMIO DE MADERA P2 0.5800 2.50 1.45 
24.24 
Eaulpos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 13.64 0.41 
0.41 
Partida 06.01.00 TARRAJEO PRIMARIO O RAYADO 
Rendimiento 15.000 M2/DtA Costo unitario directo oor : M2 11.90 
Códiao Descrioción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0533 10.21 0.54 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.5333 9.28 4.95 
470104 PEON HH 0.50 0.2667 7.49 2.00 
7.49 
Materiales 
J20105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' KG 0.0200 3.00 0.06 
)40000 ARENA FINA M3 0.0150 30.00 0.45 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.1200 18.00 2.16 
390500 AGUA M3 0.0080 2.00 0.02 
431652 REGLA DE MADERA P2 0.0200 2.50 0.05 
435501 ANDAMIO DE MADERA P2 0.5800 2.50 1.45 
4.19 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.49 0.22 
0.22 
Partida 06.02.00 TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIORES 1 :5 
Rendimiento 15.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 13.07 
CódiQo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0533 10.21 0.54 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.5328 9.28 4.94 
470104 PEON HH 0.75 0.4000 7.49 3.00 
8.48 
Materiales 
~20105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' KG 0.0200 3.00 0.06 
040000 ARENA FINA M3 0.0200 30.00 0.60 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.1200 18.00 2.16 . 
390500 AGUA M3 0.0040 2.00 0.01 
431652 REGLA DE MADERA P2 0.0250 2.50 0.06 
435501 ANDAMIO DE MADERA P2 0.5800 .2.50 1.45 
4.34 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.48 0.25 
o.25 
Empresa no registrada r-ecna ; .:.'+lv~u.vvo v.:.:¿-3:.:tip.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F .l.C. - UNSM 1 er. NIVEL Fecha 01/01/2005 
Partida 06.05.01 TARRAJEO DE SUPERFICIES COLUMNAS 
Rendimiento 10.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 17.35 
CódiQO Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 1-"CAPATAZ. HH 0.10 0.0800 10.21 0.82 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.8000 928 7.42. 
470104 PEON HH 0.75 0.6000 7.49 4.49 
12.73 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' KG 0.0220 3.00 0.07 
040000 ARENA FINA M3 0.0200 30.00 0.60 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.1170 18.00 2.11 
390500 AGUA M3 0.0040 2.00 0.01 
435501 ANDAMIO DE MADERA P2 0.5800 2.50 1.45 
4.24 
EQuipos 
~70101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.73 0.38 
0.38 
Partida 06.05.02 VESTIDURA DE ARISTAS COLUMNAS 
Rendimiento 20.000 M/DIA Costo unitario directo oor : M 10.68 
CódiQO Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0400 10.21 0.41 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.4000 9.28 3.71 
470104 PEON HH 0.50 0.2000 7.49 1.50 
5.62 
Materiales 
040000 ARENA FINA M3 0.0020 30.00 0.06 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.1500 18.00 2.70 
431652 REGLA DE MADERA P2 0.3500 2.50 0.88 
435501 ANDAMIO DE MADERA P2 0.5000 2.50 1.25 
4.89 
EQUiPOS 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.62 0.17 
0.17 
Partida 06.06.01 TARRAJEO DE SUPERFICIES VIGAS 
Rendimiento 10.000 M2/DIA Costo unitario directo oor : M2 22.00 
CódiQO Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0800 10.21 0.82 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.8000 9.28 7.42 
470104 PEON HH 0.50 0.4000 7.49 3.00 
11.24 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' KG 0.1000 3.00 0.30 
040000 ARENA FINA M3 0.0200 30.00 0.60 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.1200 18.00 2.16 
390500 AGUA M3 0.0040 2.00 0.01 
431652 REGLA DE MADERA P2 0.3880 2.50 0.97 
435501 ANDAMIO DE MADERA P2 2.6000 2.50 6.50 
10.54 
EauiPos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 11.24 0.22 
0.22 
Empresa no registrada Fecha : 2410212005 02:23:28p.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 
Partida 06.06.02 
Rendimiento 20.000 M/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
i10101 ~€APATAZ 
t70102 OPERARIO 
170104 PEON 
Materiales 
)40000 ARENA FINA 
~10000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
131652 REGLA DE MADERA 
l35501 ANDAMIO DE MADERA 
Equipos 
170101 HERRAMIENTAS MANUALES 
>artida 06.06.03 
~endimiento 12.000 M/DIA 
:ódiao 
70101 
.70102 
70104 
i2Q105 
140000 
10000 
31652 
35501 
170101 
Deseripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 3' 
ARENA FINA 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
REGLA DE MADERA 
ANDAMIO DE MADERA 
Eauioos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
>artida 
~endimiento 
07.01.00 
12.000 M2/DIA 
::ódiao 
170101 
:70102 
70104 
!20105 
140000 
110000 
190500 
31652 
1355()1 
170101 
Descrioción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
ARENA FINA 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
AGUA 
REGLA DE MADERA 
ANDAMIO DE MADERA 
·eauiPos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
VESTIDURA DE ARISTAS VIGAS 
Costo unitario directo oor : M 
Unidad Cuadñlla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0400 10.21 
HJ..I 1.00 0.4000 9.28 
HH 0.50 0.2000 7.49 
M3 0.0020 30.00 
BOL 0.1500 18.00 
P2 0.3500 2.50 
P2 0.5000 2.50 
%MO 3.0000 5.62 
VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y OTROS 
Costo unitario directo oor : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0667 10.21 
HH 1.00 0.6667 928 
HH 0.35 0.2333 7.49 
KG 0.0060 3.00 
M3 0.0040 30.00 
BOL 0.0150 18.00 
P2 0.0730 2.50 
P2 0.1300 2.50 
%MO 3.0000 8.62 
CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 
Costo unitario directo oor : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0667 10.21 
HH 2.00 1.3333 9.28 
HH 1.00 0.6667 7.49 
KG 0.0070 3.00 
M3 0.0300 30.00 
BOL 0.2500 18.00 
M3 0.0040 2.00 
P2 0.0270 2.50 
P2 2.1600 2.50 
%MO 3.0000 18.04 
01/01/2005 
10.68 
Parcial 
0.41 
3.71 
1.50 
5.62 
0.06 
270 
0.88 
1.25 
4.89 
0.17 
G.17 
9.80 
Parcial 
0.68 
6.19 
1.75 
8.62 
0.02 
0.12 
0.27 
0.18 
0.33 
0.92 
0.26 
0.26 
29.48 
Parcial 
0.68 
1237 
4.99 
18.04 
0.02 
0.00 
4.50 
0.01 
0.07 
5.<10 
10.90 
0.54 
0.54 
Empresa no registrada Fecha : 24/02/2005 02:23:28p.m. 
Análisis de orecios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS.Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.1.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 01/01/2005 
Partida 08.00.01 CONTRAPISO DE 25 MM. 
Rendimiento 80.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 17.77 
Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
470022 
Mano de Obra 
~CPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 1.00 0.1000 9.28 0.93 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0100 10.21 0.10 
470102 OPERARIO HH 3.00 0.3000 9.28 2.78 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.1000 8.36 0.84 
470104 PEON HH 6.00 0.6000 7.49 4.49 
9.14 
Materiales 
)40000 ARENA FINA M3 0.0420 30.00 1.26 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.3930 18.00 7.07 
390500 AGUA M3 0.0040 2.00 0.01 
431652 REGLA DE MADERA P2 0.0600 2.50 0.15 
8.49 
fQUiPOS 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 HM 0.08 0.0080 18.00 0.14 
0.14 
Partida 08.00.02 PISO DE LOSETA CORRIENTE TIPO CHANCACA 20X20 CM. 
Rendimiento 12.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 41.89 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0667 10.21 0.68 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.6667 9.28 6.19 
470104 PEON HH 0.50 0.3333 7.49 2.50 
9.37 
Materiales 
)40000 ARENA FINA M3 0.0260 30.00 0.78 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (425KG) BOL 0.1720 18.00 3.10 
390500 AGUA M3 0.0060 2.00 0.01 
400011 LOSETA CORRIENTE T.CHANCACA CLARA 20x20c M2 1.0500 27.00 28.35 
32.24 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 9.37 0.28 
0.28 
Partida 08.00.03 VEREDA e= 10 cm (incluye sardinel) 
Rendimiento 80.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 43.11 
Códiao Descripción Insumo Unidad· Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 1.00 0.1000 9.28 0.93 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0100 10.21 0.10 
470102 OPERARIO HH 6.00 0.6000 9.28 5.57 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.1000 8.36 0.84 
470104 PEON HH 12.00 1.2000 7.49 8.99 
16.43 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.0060 3.00 0.02 
040000 ARENA FINA M3 0.0200 30.00 0.60 
050004 PIEDRA CHANGADA DE 3/4' M3 0.0570 80.00 4.56 
050104 ARENA GRUESA M3 0.0500 30.00 1.50 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.8000 18.00 14.40 
431652 REGLA DE MADERA P2 0.9900 2.50 2.48 
450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO P2 0.8300 3.00 2.49 
26.05 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 16.43 0.49 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 HM 0.08 0.0080 18.00 0.14 
0.63 
Empresa no registrada Fecha : 2410212005 02:23:28p.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 
- --···· 
Partida 08.02.01 
Rendimiento 18.000 M/DIA 
Códiqo Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 1;....cAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
390500 AGUA 
400011 LOSETA CORRIENTE T.CHANCACA CLARA 20x20c 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 08.04.01 
Rendimiento 4.000 M2/DIA 
Códiao 
470101 
470102 
470104 
040000 
210000 
240304 
301516 
390500 
431652 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
ARENA FINA 
Mano de Obra 
Materiales 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (425KG) 
MAYOLICA BLANCA 1ra 15cm x 15cm 
PORCELANA 
AGUA 
REGLA DE MADERA 
Eauioos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
09.01.01 
2.160 PZA/DIA 
Códiao 
470102 
)20103 
390000 
431371 
440305 
370101 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 2' 
COLA SINTETICA FULLER 
MADERA CEDRO CEPILLADO 
TRIPLA Y LUPUNA DE 4'x8'x 4 mm 
Eauioos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
CONTRAZOCALO DE LOSETA TIPO CHANCACA 10 x 20 CM 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0444 10.21 
HH 1.00 0.4444 9.28 
HH 0.50 0.2222 7.49 
M3 0.0030 30.00 
BOL 0.0160 18.00 
M3 0.0050 2.00 
M2 1.0500 27.00 
%MO 3.0000 6.23 
ZOCA LO DE MA YOLICA BLANCA DE 15 X 15 DE 1 RA 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.2000. 10.21 
HH 1.00 2.0000 9.28 
HH 0.33 0.6600 7.49 
M3 0.0210 30.00 
BOL 0.1870 18.00 
M2 1.0500 25.00 
KG 0.1950 15.00 
M3 0.0040 2.00 
P2 0.0580 2.50 
%MO 3.0000 25.54 
PUERTA CONTRAPLACADA e= 45 MM P·1 (2.40x1 .80) 
Costo unitario directo POr : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 3.7037 9.28 
KG 0.1320 3.00 
GLN 0.2640 45.00 
P2 13.0100 2.80 
PLN 1.0600 21.00 
%MO 3.0000 34.37 
01/01/2005 
35.16 
Parcial 
045 
4.12 
1.66 
6.23 
0.09 
0.29 
0.01 
28.35 
28.74 
0.19 
0.19 
59.65 
Parcial 
2.04 
18.56 
4.94 
25.54 
0.63 
3.37 
26.25 
2.93 
0.01 
0.15 
33.34 
0.77 
0.77 
106.37 
Parcial 
34.37 
34.37 
0.40 
11.88 
36.43 
22.26 
70.97 
1.03 
1.03 
Empresa no registrada Fecha : 2410212005 02:23:28p.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.1.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 
Partida 
Rendimiento 
09.01.02 
2.160 PZA/DIA 
Códiao 
470102 
)20103 
l90000 
131371 
i40305 
370101 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
~ERARIO 
Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 2' 
COLA SINTETICA FULLER 
MADERA CEDRO CEPILLADO 
TRIPLAY LUPUNA DE 4'x8'x 4 mm 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
>artida 
~endimiento 
09.01.03 
2.160 PZA/DIA 
;ódiao 
.70102 
!20103 
190000 
31371 
40305 
70101 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 2' 
COLA SINTETICA FULLER 
MADERA CEDRO CEPILLADO 
TRIPLAY LUPUNA DE 4'x8'x 4 mm 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
•artida 
tendimiento 
09.01.04 
2.160 PZA/DIA 
:ódiao 
70102 
Q0103 
90000 
31371 
70101 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 2' 
COLA SINTETICA FULLER 
MADERA CEDRO CEPILLADO 
Eauioos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
'artida 10.01.00 
lendimiento 4.000 M2/DIA 
:ódiao 
70101 
70102 
70103 
30600 
)4632 
26901 
31102 
70101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
Mano de Obra 
Materiales 
TORNILLO DE ALUMINIO 
SILICONA 
ALUMINI02' 
VIDRIO TEMPLADO GRIS DE E=6 MM. 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
PUERTA CONTRAPLACADA e= 45 MM P-2 (2.40x0.90) 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 3.7037 9.28 
KG 0.1320 3.00 
GLN 0.2640 45.00 
P2 130100 2.80 
PLN 1.0600 21.00 
%MO 3.0000 34.37 
PUERTA CONTRAPLACADA e= 45 MM P-3 (0.90x2.10) 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 3.7037 9.28 
KG 0.1320 3.00 
GLN 0.2640 45.00 
P2 13.0100 2.80 
PLN 1.0600 21.00 
%MO 3.0000 34.37 
PUERTA MACHIHEMBRADA P·3 (0.60x0.90) 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 3.7037 9.28 
KG 0.1320 3.00 
GLN 0.2640 45.00 
P2 17.5100 2.80 
%MO 3.0000 34.37 
VENTANA DE ALUMINIO CON PERSIANAS TIPO VITROVENT. 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.2000 10.21 
HH 1.00 2.0000 9.28 
HH 0.50 1.0000 8.36 
UNO 1.0000 0.50 
UNO 0.0050 50.00 
M 1.0500 15.00 
M2 0.0750 25.00 
%MO 3.0000 28.96 
01/01/2005 
106.37 
Parcial 
34.37 
34.37 
0.40 
11.88 
36.43 
22.26 
70.97 
1.03 
1.03 
106.37 
Parcial 
34.37 
34.37 
0.40 
11.88 
36.43 
22.26 
70.97 
1.03 
1.03 
96.71 
Parcial 
34.37 
34.37 
0.40 
11.88 
49.03 
61.31 
1.03 
1.03 
48.21 
Parcial 
2.04 
18.56 
8.36 
28.96 
0.50 
0.25 
15.75 
1.88 
18.38 
0.87 
0.87 
ra~uta. 
Empresa no registrada Fecha : 24102/2005 02:23:28p.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 
Fórmula 
0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.1.C. - UNSM 
01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.1.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 
Partida 
Rendimiento 
11.01.00 
10.000 PZA/DIA 
Códiao ~scripción Insumo 
470101 
470102 
260857 
370101 
CAPATAZ 
OPERARIO 
Mano de Obra 
Materiales 
BISAGRA CAPUCHINA PLOMA 3" x 3" 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
11.02.01 
10.000 PZA/DIA 
Códiqo 
470102 
260755 
370101 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
>artida 11.02.02 
~endimiento 10.000 PZA/DIA 
:ódiQO 
i10102 
260757 
370101 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
CERRADURA EXTERIOR DE UN GOLPE 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
>artida 
~endimiento 
11.02.03 
4.000 PZA/DIA 
::ódiao 
~70101 
~70102 
!60755 
!65105 
170101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
Mano de Obra 
Materiales 
CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES 
CERRADURA DE PERILLA DE BAÑO 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
BISAGRA ALUMINIZADA DE 4• 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla cantidad Precio 
HH 0.10 0.0800 10.21 
HH 1.00 0.8000 9.28 
PAR 1.0000 8.00 
%MO 3.0000 8.24 
PARA EXTERIOR CON LLAVE EXTERIOR DE 2 GOLPES 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 100 0.8000 9.28 
UNO 1.0000 45.00 
%MO 3.0000 7.42 
PARA INTERIOR CON LLAVE INTERIOR DE 1 GOLPE 
Costo unitario directo por : PZA 
. Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.8000 9.28 
UNO 1.0000 35.00 
%MO 3.0000 7.42 
PARA BAÑO CON SEGURO INTERIOR DE PERILLA O MANIJA 
Costo unitario directo oor : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.2000 10.21 
HH 100 2.0000 9.28 
UNO 1.0000 45.00 
PZA 1.0000 50.00 
%MO 3.0000 20.60 
01/01/2005 
16.49 
Parcial 
0.82 
7.42 
8.24 
8.00 
8.00 
0.25 
0.25 
52.64 
Parcial 
7.42 
7.42 
45.00 
45.00 
0.22 
0.22 
42.64 
Parcial 
7.42 
7.42 
35.00 
35.00 
0.22 
0.22 
116.22 
Parcial 
2.04 
18.56 
20.60 
45.00 
50.00 
95.00 
0.62 
0.62 
Empresa no registrada Fecha : 2410212005 02:23:28p.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 
Fórmula 
0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 
Partida 11.02.04 
Rendimiento 6.000 PZA/DIA 
CódiQO Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470102 ~ERARIO 
Materiales 
261306 TIRADOR 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 12.01.00 
Rendimiento 30.000 M2/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO 
Materiales 
309002 IMPRIMANTE 
540328 PINTURA LA TEX ACRILICO 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
:>artida 
~endimiento 
12.02.00 
30.000 M2/DIA 
:ódiao 
170102 
135501 
)40328 
370101 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
ANDAMIO DE MADERA 
PINTURA LA TEX ACRILICO 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
:>artida 
~endimiento 
12.03.00 
30.000 M2/DIA 
::ódiQO Descripción Insumo 
Mano de Obra 
~70102 OPERARIO 
Materiales 
109002 IMPRIMANTE 
i40328 PINTURA LA TEX ACRILICO 
Eauipas 
170101 HERRAMIENTAS MANUALES 
AGARRADERA 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 1.3333 9.28 
UNO 1.0000 15.00 
%MO 3.0000 12.37 
PINTURA AL LATEX INTERIORES Y EXTERIORES 
Costo unitario directo Por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.2667 9.28 
GLN 0.1300 30.00 
GLN 0.0400 20.00 
%MO 3.0000 2.47 
PINTURA EN COLUMNAS Y VIGAS (LATEX) 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.2667 9.28 
P2 0.2500 2.50 
GLN 0.0400 20.00 
%MO 2.0000 2.47 
PINTURA EN CIELO RASO (LATEX) 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.2667 9.28 
GLN 0.0500 30.00 
GLN 0.0400 20.00 
%MO 3.0000 2.47 
01/01/2005 
27.74 
Parcial 
12.37 
12.37 
15.00 
15.00 
0.37 
0.37 
7.24 
Parcial 
2.47 
2.47 
3.90 
0.80 
4.70 
0.07 
0.01 
3.95 
Parcial 
2.47 
2.47 
0.63 
0.80 
1.43 
0.05 
0.05 
4.84 
Parcial 
2.47 
2.47 
1.50 
0.80 
2.30 
0.07 
0.01 
Empresa no registrada Fecha : 2410212005 02:23:28p.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 
Fórmula 
0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 
Partida 
Rendimiento 
14.01.00 
2.000 PZA/DIA 
Códiqo Descripción Insumo 
Materiales 
100211 ~DORO TQUE. BAJO NORMAL BLANCO C/A. 
Partida 
Rendimiento 
14.02.00 
2.000 PZA/DIA 
CódiQO 
100166 
Descripción Insumo 
Materiales 
LAVATORIO BLANCO 
Partida 14.03.00 
Rendimiento 2.000 PZA/DIA 
Códiqo 
100488 
Partida 
Descripción Insumo 
Materiales 
LAVA TORIO 23'X17' P/GRIF.4' BLANCO C/A 
14.04.00 
Rendimiento PZA/DIA 
:ódiao Descripción Insumo 
Materiales 
!04505 LAVADERO A.INOX.19'x37'C/ESC. P. SAT.C/A 
Partida 14.05.00 
Rendimiento 2.000 PZA/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
:>artida 15.01.01 
Rendimiento 4.000 PTO/DIA 
:ódiqo Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Materiales 
304637 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
721619 RAMAL TEE SIMPLE C/REDUC PVC SAL 4' A 2" 
721636 RAMAL TEE SIMPLE PVC SAL DE 2' 
730126 TUBERIA PVC SAL 2' 
730129 TUBERIA PVC SAL 4' 
731102 CODOS PVC SAL 2' X 90º 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
INODORO TANQUE BAJO LOSA VITRIFICADA 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
UNO 1.0000 220.00 
LAVATORIO DE PARED DE LOSA BLANCA 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
UNO 1.0000 150.00 
LAVATORIO DE PARED DE LOSA VITRIFICADA (OVALIN) 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
UNO 1.0000 120.00 
LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
UNO 1.0000 180.00 
COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.4000 10.21 
HH 1.00 4.0000 9.28 
HH 1.00 . 4.0000 8.36 
HH 0.50 2.0000 7.49 
%MO 3.0000 89.62 
TUBERIA DE PVC SAL 2'' 
Costo unitario directo por : PTO 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.2000 10.21 
HH 1.00 2.0000 9.28 
HH 1.00 2.0000 7.49 
GLN 0.0200 45.00 
UNO 1.0000 8.00 
UNO 1.0000 4.00 
M 0.7000 4.00 
M 0.9000 4.50 
PZA 1.0000 5.00 
%MO 3.0000 35.58 
01/01/2005 
220.00 
Parcial 
220.00 
220.00 
150.00 
Parcial 
150.00 
150.00 
120.00 
Parcial 
120.00 
120.00 
180.00 
Parcial 
180.00 
180.00 
92.31 
Parcial 
4.08 
37.12 
33.44 
14.98 
89.62 
2.69 
2.89 
61.40 
Parcial 
2.04 
18.56 
14.98 
35.58 
0.00 
8.00 
4.00 
2.80 
4.05 
5.00 
24.75 
107 
Empresa no registrada Fecha : 2410212005 02:23:28p.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 
Fórmula 
0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.1.C. - UNSM 
01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 
Partida 
Rendimiento 
15.01.02 
4.000 PTO/DIA 
Códiqo 
i70101 
i10102 
170104 
l04637 
'21791 
730129 
731104 
l70101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ. 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4' 
TUBERIA PVC SAL 4' 
CODOS PVC SAL 4' X 90º 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
>artida 15.02.01 
~endimiento 24.000 M/DIA 
::ódiao 
~70102 
~70104 
'30126 
170101 
DescriPCión Insumo 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
TUBERIA PVC SAL 2' 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
>artida 
~endimiento 
15.02.02 
16.000 M/DIA 
:ódiqo 
170102 
170104 
104637 
'30129 
170101 
Descripción Insumo 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
TUBERIA PVC SAL 4' 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
TUBERIA DE PVC SAL 4" 
Costo unitario directo por : PTO 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.2000 10.21 
HH 1.00 2.0000 9.28 
HH 1.00 2.0000 7.49 
GLN 0.0300 45.00 
UNO 2.0000 6.00 
M 1.6000 4.50 
PZA 10000 4.00 
%MO 3.0000 35.58 
TUBERIA DE PVC SAL Z' 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.3333 9.28 
HH 2.00 0.6667 7.49 
M 1.0300 4.00 
%MO 3.0000 8.08 
TUBERIA DE PVC SAL 4" 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.80 0.4000 9.28 
HH 1.60 0.8000 7.49 
GLN 0.0200 45.00 
M 10300 4.50 
%MO 3.0000 9.70 
01/01/2005 
1.07 
61.20 
Parcial 
2.04 
18.56 
14.98 
35.58 
1.35 
1200 
7.20 
4.00 
24.55 
107 
1.07 
12.44 
Parcial 
3.09 
4.99 
8.08 
4.12 
4.12 
0.24 
0.24 
15.53 
Parcial 
3.71 
5.99 
9.70 
0.90 
4.64 
5.54 
0.29 
Q.29 
Empresa no registrada Fecha : 
Análisis de Precios unitarios 
Obra 
Fórmula 
0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 
Partida 
Rendimiento 
15.03.01 
12.000 PZA/DIA 
Códiqo Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 ~APATAZ 
470102 OPERARIO 
Materiales 
304637 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
731152 CODOS PVC SAL 2' X 45º 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 15.03.02 
Rendimiento 12.000 PZA/DIA 
Códiao 
470101 
470102 
304637 
731102 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
Mano de Obra 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
CODOS PVC SAL 2· X 90º 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
f>artida 15.03.03 
Rendimiento 12.000 PZA/DIA 
Códiao 
470101 
470102 
304637 
731154 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
Mano de Obra 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
CODOS PVC SAL 4· X 45º 
Eauioos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
f>artida 15.03.04 
Rendimiento 6.000 PZA/DIA 
Códiqo 
i70101 
i70102 
304637 
731104 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
Mano de Obra 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
CODOS PVC SAL 4' X 90º 
Eaulpos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
CODO PVC SAL 2"X45º 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadnlla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0667 10.21 
HH 1.00 0.6667 9.28 
GLN 0.0030 45.00 
Pl.A 1.0500 5.00 
%MO 3.0000 6.87 
CODO PVC SAL 2''X90º 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0667 10.21 
HH 1.00 0.6667 9.28 
GLN 0.0030 45.00 
PZA 10500 5.00 
%MO 3.0000 6.87 
CODO PVC SAL 4"X45º 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0667 10.21 
HH 100 0.6667 9.28 
GLN 0.0030 45.00 
PZA 1.0500 8.00 
%MO 3.0000 6.87 
CODO PVC SAL 4"X90º 
Costo unitario directo P<>t : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.1333 10.21 
HH 1.00 1.3333 9.28 
GLN 0.0030 45.00 
PZA 1.0500 4.00 
%MO 3.0000 13.73 
01/01/2005 
12.47 
Parcial 
0.68 
6.19 
6.87 
0.14 
5.25 
5.39 
0.21 
0.21 
12.47 
Parcial 
0.68 
6.19 
6.87 
0.14 
5.25 
-5.39 
0.21 
Q.21 
15.62 
Parcial 
0.68 
6.19 
6.87 
0.14 
8.40 
8.54 
0.21 
0.21 
18.48 
Parcial 
1.36 
12.37 
13.n 
0.14 
4.20 
4.34 
0.41 
0.41 
Empresa no registrada Fecha : 
Análisis de precios unitarios 
Ofüá 
Fórmula 
0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 
Partida 
Rendimiento 
15.03.05 
12.000 PZA/DIA 
Códiqo Descripción Insumo 
M•nodeObra 
470102 ~ERARIO 
470104 PEON 
Materiales 
304637 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
731303 TEE PVC SAL 2' X 2" 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
15.03.06 
12.000 PZA/DIA 
Códiqo 
470102 
470104 
304637 
731306 
370101 
Descrioción Insumo 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
TEE PVC SAL 4' X 4' 
Equioos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
15.03.07 
12.000 PZA/DIA 
Códiqo 
470101 
470102 
304637 
773202 
370101 
Descrioción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
Mano de Obra 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
YEE PVC SAL 2' 
Equioos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
15.03.08 
12.000 PZA/DIA 
Códiqo 
i70101 
i70102 
304637 
723203 
370101 
Descriocion Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
Mano de Obra 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
YEE PVC SAL C/REDUCC. 4' - 2' 
EQUÍDOS 
HERRAMIENTAS MANUALES 
TEE PVC-SAL DE 2''x90º 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadñlla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.6667 9.28 
HH 0.50 0.3333 7.49 
GLN 00106 45.00 
PZA 1.0000 5.00 
%MO 3.0000 8.69 
TEE PVC-SAL DE 4"x90º 
Costo unitario directo oor : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.6667 9.28 
HH 1.00 0.6667 7.49 
GLN 0.0106 45.00 
PZA 1.0000 5.00 
%MO 3.0000 11.18 
YEE DE P.V.C. SAL 2''x45º 
Costo unitario directo oor : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0667 10.21 
HH 1.00 0.6667 9.28 
GLN 0.0300 45.00 
UNO 1.0000 5.00 
%MO 3.0000 6.87 
YEE DE P.V.C. SAL 4"x2''x45º 
Costo unitario directo oor : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0667 10.21 
HH 1.00 0.6667 9.28 
GLN 0.0030 45.00 
UNO 1.0500 5.00 
%MO 3.0000 6.87 
01 /01 /'2005 
14.43 
Parcial 
6.19 
2.50 
8.89 
0.48 
5.00 
5.48 
0.26 
0.26 
17.00 
Parcial 
6.19 
4.99 
11.18 
0.48 
5.00 
-5.48 
0.34 
0.34 
13.43 
Parcial 
0.68 
6.19 
8.87 
1.35 
5.00 
8.35 
0.21 
0.21 
12.47 
Parcial 
0.68 
6.19 
8.87 
0.14 
5.25 
5.39 
0.21 
G.21 
Empresa no registrada Fecha : 24102/2005 02:23:28p.m. 
Análisis de Precios unRarios 
Obra 
Fórmula 
0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA·F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 
Partida 15.04.01 
Rendimiento 8.000 PZA/DIA 
Códiao 
470101 
470102 
680400 
730126 
731102 
370101 
Partida 
Descripción Insumo 
t."CAPATAZ 
OPERARIO 
Mano de Obra 
Materiales 
SUMIDERO DE BRONCE DE 2' 
TUBERIA PVC SAL 2' 
CODOS PVC SAL 2" X 90º 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
15.04.02 
Rendimiento 4.000 PZA/DIA 
Códiqo Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Materiales 
101522 REGISTRO DE BRONCE DE 4" 
731104 CODOS PVC SAL 4" X 90º 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
f>artida 15.05.01 
Rendimiento 3.000 PZA/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Materiales 
)40000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
390500 AGUA 
i00100 CAJA DE DESAGUE DE 12"X24" 
i00610 TAPA C/MARCO FºFº DE DESAGUE 12" X 24" 
Eauioos 
170101 HERRAMIENTAS MANUALES 
SUMIDERO DE BRONCE Z' 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio. 
HH 0.10 0.1000 10.21 
HH 1.00 1.0000 9.28 
UNO 1.0000 5.00 
M 0.2500 4.00 
PZA 1.0000 5.00 
%MO 3.0000 10.30 
REGISTROS ROSCADO DE BRONCE DE 4" 
Costo unitario directo oor : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.2000 10.21 
HH 1.00 2.0000 9.28 
UNO 1.0000 6.00 
PZA 0.1000 4.00 
%MO 3.0000 20.60 
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 1 O'' X 20" DE CONCRETO 
Costo unitario directo oor : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.2667 10.21 
HH 1.00 2.6667 9.28 
HH 0.50 1.3333 7.49 
M3 0.0300 30.00 
BOL 0.7500 18.00 
M3 0.0100 30.00 
M3 0.0100 2.00 
UNO 1.0000 25.00 
PZA 1.0000 12.00 
%MO 3.0000 37.46 
01/01/2005 
21.61 
Parcial 
1.02 
9.28 
10.30 
5.00 
1.00 
5.00 
11.00 
0.31 
' 0.31 
27.62 
Parcial 
2.04 
18.56 
20.60 
6.00 
0.40 
8.40 
0.62 
0.62 
90.30 
Parcial 
2.72 
24.75 
9.99 
37.46 
0.90 
13.50 
0.30 
0.02 
25.00 
12.00 
51.72 
1.12 
1.12 
Empresa no registrada Fecha : 2410212005 02:23:28p.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 
Fórmula 
0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.1.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 
Partida 
Rendimiento 
16.01.00 
4.000 PTO/DIA 
Códiao 
470101 
470102 
470104 
!04637 
350228 
120830 
Descripción Insumo 
~APATAZ 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
CODO DE Fo. GALVANIZADO DE 3/4' x 900 
TUBERIA PVC SAP PRESION C - 7.5 EC DE 12' 
>artida 
~endimiento 
16.02.01 
30.000 M/DIA 
170101 
170102 
~70104 
104637 
'20112 
170101 
Descripción Insumo 
M;modeObra 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
TUBERIA PVC SAP CLASE 10. 112" 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
>artida 
~endimlento 
16.02.02 
28.000 M/DIA 
::ódiao 
~70101 
170102 
170104 
!04637 
'20113 
170101 
Descripción Insumo 
ManodeQbra 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 314' 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
>artida 
~endimiento 
16.02.03 
28.000 M/DIA 
:ódiao 
¡10101 
~70102 
¡10104 
104637 
'20114 
170101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
.Mano de Obra 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
TUBERIA PVC SAP CLASE 10. 1' 
EauiDOS· 
HERRAMIENTAS MANUALES 
SALIDA DE AGUA FRIA 
Costo unitario directo oor : PTO 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.2000 10.21 
HH 1.00 2.0000 9.28 
HH 0.50 1.0000 7.49 
GLN 0.0300 45.00 
UND 0.0500 4.00 
M 1.0500 3.50 
TUBERIA PVC 1/2'' - SAP 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0267 10.21 
HH 1.00 0.2667 9.28 
HH 1.00 0.2667 7.49 
GLN 0.0030 45.00 
M 1.0300 3.50 
%MO 3.0000 4.74 
TUBERIA PVC 3/4" • SAP 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0286 10.21 
HH 1.00 0.2857 9.28 
HH 1.00 0.2857 7.49 
GLN 0.0040 45.00 
M 1.0500 2.00 
%MO 3.0000 5.08 
TUBERIA PVC 1" • SAP 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0286 10.21 
HH 1.00 0.2857 9.28 
HH 1.00 0.2857 7.49 
GLN 0.0040 45.00 
M 1.0300 3.00 
%MO 3.0000 5.08 
01/01/2005 
33.32 
Parcial 
2.04 
18.56 
7.49 
28.09 
1.35 
0.20 
3.68 
523 
8.63 
Parcial 
0.27 
2.47 
2.00 
4.74 
0.14 
3.61 
3.75 
0.14 
0.14 
7.51 
Parcial 
0.29 
2.65 
2.14 
5.08 
0.18 
2.10 
2.28 
0.15 
0.15 
8.50 
Parcial 
0.29 
2.~ 
2.14 
5.08 
0.18 
3.09 
3.27 
0.15 
0.15 
Empresa no registrada Fecha : 24/02/2005 02:23:28p.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 
Fórmula 
0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 
Partida 16.02.04 
Rendimiento 1.000 M/DIA 
CódiQO 
470101 
470102 
470104 
304637 
720112 
370101 
Descrioción Insumo 
~APATAZ 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
TUBERIA PVC SAP CLASE 10. 112' 
EQuipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
>artida 
~endimiento 
16.03.01 
15.000 PZA/DIA 
'.:ódiQO 
170102 
!04637 
'25366 
170101 
Descripción Insumo 
ManodeObr~ 
OPERARIO 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
CODO PVC SAP 1/2' X 90º 
EauiPOS 
HERRAMIENTAS MANUALES 
>artida 
~endlmlento 
16.03.02 
12.000 PZA/DIA 
'.:ódiQO 
170102 
304637 
'25367 
170101 
Descripción Insumo 
Mano de Obr51 
OPERARIO 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
CODO PVC SAP 314' X 90º 
EQuioos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
>artida 16.03.03 
~endimiento 14.000 PZA/DIA 
::ódiQO 
f70102 
f70104 
!04637 
'25368 
170101 
Descripción Insumo 
ManodeOJ:>.ra 
OPERARIO 
PEON 
Materiale~ 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
CODO PVC SAP 1' X 90º 
EQuipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
TUBERIA PVC 1 1/2'' - SAP 
Costo unitario directo POr : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.8000 10.21 
HH 1.00 8.0000 9.28 
HH 1.00 80000 7.49 
GLN 0.0020 45.00 
M 1.0300 3.50 
%MO 3.0000 142.l3 
CODO PVC-SAP 1/2" * 90 
Costo unitario directo POr : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.5333 9.28 
GLN 0.0010 45.00 
UNO 1.0000 2.00 
%MO 3.0000 4.95 
CODO PVC~SAP 3/4" * 90 
Costo unitario directo POr : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.6667 928 
GLN 0.0010 45.00 
UNO 1.0000 4.00 
%MO 3.0000 6.19 
CODO PVC·SAP 1" * 90 
Costo unitario directo POr : PZA 
Unidad Cuadrilla cantidad Precio 
HH 1.00 0.5714 9.28 
HH 0.20 0.1143 7.49 
GLN 0.0010 45.00 
UNO 1.0000 5.00 
%MO 3.0000 6.16 
01/01/2005 
150.30 
Parcial 
8.17 
7424 
59.92 
142.33 
0.09 
3.61 
3.70 
4.27 
4.27 
7.15 
Parcial 
4.95 
U5 
0.05 
2.00 
2.05 
0.15 
0.15 
10.43 
Parcial 
6.19 
6.19 
0.05 
4.00 
4.05 
0.19 
0.19 
11.39 
Parcial 
5.30 
0.86 
8.18 
0.05 
5.00 
5.05 
0.18 
G..18 
Empresa no registrada Fecha : \ 2410212005 02:23:28_p.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 
Fónnula 
0201001 OFICINAS ACADEMJCAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.1.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 
Partida 16.03.04 
Rendimiento 12.000 PZA/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
470102 ~PERARIO ,M~mo de Obra 
Materiale$ 
304637 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
720781 TEE PVC SAP 314' 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
16.03.05 
15.000 PZA/DIA 
Códiao 
470102 
304637 
720782 
370101 
Descripción Insumo 
M~modeObra 
OPERARIO 
Materi<1le$ 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
TEE PVC SAP 1' 
Eauioos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 16.03.06 
Rendimiento 15.000 PZA/DIA 
Códiao 
470102 
304637 
720783 
370101 
Descrioción Insumo 
M!!_OO de Obra 
OPERARIO 
Materia le$ 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
TEE PVC SAP 1 112' 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
16.03.07 
12.000 PZA/DIA 
Códiao 
470102 
304637 
721574 
370101 
Descripeión Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
MateriaJe$ 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
REDUCCION PVC SAP 314' A 112' 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
TEE PVC·SAP 3/4" 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.6667 9.28 
GLN 0.0060 45.00 
UNO 1.0000 2.00 
%MO 3.0000 6.19 
TEE PVC-SAP 1" 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 100 0.5333 9.28 
GLN 0.0010 45.00 
UNO 1.0000 5.00 
%MO 3.0000 4.95 
TEE PVC-SAP 1 1 /Z' 
Costo unitario directo oor : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.5333 9.28 
GLN 0.0020 45.00 
UNO 1.0000 2.00 
%MO 3.0000 4.95 
REDUCCIONES PVC·SAP 3/4" A 112" 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.6667 9.28 
GLN 0.0064 45.00 
PZA 1.0000 2.00 
%MO 3.0000 6.19 
01/01/2005 
8.65 
Parcial 
6.19 
8.19 
OZT 
2.00 
2.27 
0.19 
0.19 
10.15 
Parcial 
4.95 
4.95 
0.05 
5.00 
5.05 
0.15 
0.15 
7.19 
Parcial 
4.95 
4.95 
0.09 
2.00 
2.09 
0.15 
0.15 
8.67 
Parcial 
6.19 
8.19 
0.29 
2.00 
2.29 
0.19 
0.19 
Empresa no r~istrada Fecha : 2410212005 02:23:28p.m. 
Análisis de .Precios unitarios 
Obra 
Fónnula 
0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.1.C. - UNSM 
01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.1.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 
Partida 
Rendimiento 
16.Q3.08 
12.000 PZA/DIA 
Cócliqo Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470102 ~OPERARIO 
MateriaJe$ 
304637 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
721575 REDUCCION PVC SAP 1' A 314' 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 16.03.10 
Rendimiento 15.000 PZA/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
M,ano de Obra 
470102 OPERARIO 
Materiales 
304637 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
731808 REDUCCION PVC 1.112" X 1' 
Eaulpos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
:>artida 16.04.01 
Rendimiento 6.000 PZA/DIA 
Cócliao Descripción Insumo 
M,ifflQ de Obra. 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
@103 OFICIAL 
Materiales. 
290405 CINTATEFLON 
550515 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 1112' 
554509 NIPLE DE Fº GALV. DE 3/4' X 1112' 
r85006 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 112' 
EQU\¡>os 
!70101 HERRAMIENTAS MANUALES 
>artida 16.04.02 
Rendimiento 6.000 PZA/DIA 
'.:ócliqo Descripción Insumo 
Mªm>®Obra 
170101 CAPATAZ 
170102 OPERARIO 
170103 OFICIAL 
Materiales 
!90405 CINTA TEFLON 
l50515 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 1112' 
>54509 NIPLE DE Fº GALV. DE 314' X 1112' 
'85005 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 314' 
Eauipos 
!70101 HERRAMIENTAS MANUALES 
REDUCCIONES PVC-SAP 1" A 3/4" 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.6667 9.28 
GLN 0.0064 45.00 
PZ.A 1.0000 6.00 
%MO 3.0000 6.19 
REDUCCION PVC-SAP DE 1 1/2" -1" 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.5333 9.28 
GLN 0.0064 45.00 
PZA 1.0000 800 
%MO 3.0000 4.95 
VALVULA DE INTERRUPCION 3/4" 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.1333 10.21 
HH 1.00 1.3333 9.28 
HH 0.50 0.6667 8.36 
PZ.A 0.1000 2.00 
UNO 2.0000 10.00 
PZ.A 2.0000 5.00 
UNO 1.0000 25.00 
%MO 3.0000 19.30 
VALVULA DE INTERRUPCION 1/2" 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.1333 10.21 
HH 1.00 1.3333 9.28 
HH 0.50 0.6667 8.36 
PZ.A 0.1000 2.00 
UNO 2.0000 10.00 
PZ.A 2.0000 5.00 
UNO 1.0000 25.00 
%MO 3.0000 19.30 
01/01/2005 
12.67 
Parcial 
6.19 
6.19 
0.29 
6.00 
6.29 
0.19 
0.19 
13.39 
Parcial 
4.95 
4.95 
0.29 
8.00 
8.29 
0.15 
0.15 
75.08 
Parcial 
1.36 
12.~7 
5.57 
19.30 
0.20 
20.00 
10.00 
25.00 
55.20 
0.58 
0.58 
75.08 
Parcial 
1.36 
12.37 
5.57 
19.30 
0.20 
20.00 
10.00 
25.00 
55.20 
0.58 
~ 
empresa no r~1straaa Fecha : 2410212005 '02:23:28p.m. 
.Aoáfü;is de pr~cios unitarios 
Obra 
Fórmula 
0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F .l.C. - UNSM 
01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 
Partida 18.01.00 SALIDA DE TECHO (CENTRO) 
Rendimiento 5.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 
Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
~. Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 100 1.6000 9.28 
470103 OFICIAL HH 0.50 0.8000 8.36 
Materiales 
080204 CONDUCTOR AWG-MCM Nº 12 - 2.5 mm2 M 9.4000 0.35 
120903 CAJA OCTOGONAL GALV. LIVIANA 4'x4'x21/2 UNO 1.0000 4.00 
290403 CINTA AISLANTE UNO 0.0500 2.00 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 21.54 
Partida 18.01.01 INTERRUPTOR SIMPLE 
Rendimiento 5.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 
Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
~Oc;> de Obra 
470102 OPERARIO HH 0.63 1.0080 9.28 
470104 PEON HH 0.47 0.7520 7.49 
Materiales 
080204 CONDUCTOR AWG-MCM Nº 12 - 2.5 mm' M 8.1500 0.35 
120904 CAJA RECT ANG GALV 4"X2 1/8' UNO 1.0000 4.00 
123115 INTERRUPTOR SIMPLE PZA 10000 6.00 
290403 CINTA AISLANTE UNO 0.1000 2.00 
730132 TUBERIA PVC SEL Pl.INST. ELECTR DE 314" M 1.5000 4.00 
740214 CURVA PVC SEL LUZ 3/4' PZA 3.0000 1.20 
Equipas 
J?'~Hl1 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 14.98 
Partida 18.01.02 INTERRUPTOR DOBLE 
Rendimiento 5.000 PTO/DIA Costo unitario directo oor : PTO 
Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
MaruHle Qt>.r~ 
i10102 OPERARIO HH 0.63 1.0080 9.28 
i70104 PEON HH 0.47 0.7520 7.49 
Materiales 
J80204 CONDUCTOR AWG-MCM N° 12 - 2.5 mm2 M 8.1500 0.35 
120904 CAJA RECTANG GALV 4"X21/8" UNO 1.0000 4.00 
123116 INTERRUPTOR DOBLE PZA 1.0000 6.00 
190403 CINTA AISLANTE UNO 0.1000 2.00 
130132 TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 3/4' M 1.5000 4.00 
140214 CURVA PVC SEL LUZ 3/4' PZA 3.0000 1.20 
Equipos 
l70101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 14.98 
01/01/2005 
29.58 
Parcial 
14.85 
¡¡~ 
21..54 
3.29 
4.00 
0.10 
r,~ 
0.65 
0..85 
38.08 
Parcial 
9.35 
593 
14.98 
2.85 
4.00 
6.00 
0.20 
6.00 
3.60 
22.65 
0.45 
0.45 
38.08 
Parcial 
9.35 
5.63 
14.98 
2.85 
4.00 
6.00 
0.20 
6.00 
3.60 
.u,~ 
0.45 
0."45 
-• • •t" 'llj;;~ uu 1 ~1.:u.1 aua l"'ecna : L"l/UL/LW:::> u;.c¿J:28p.m. 
Análisis de orecios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha . 01/01/2005 
Partida 18.01.03 INTERRUPTOR TRIPLE 
Rendimiento 5.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 40.08 
CódiQO Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470102 ~"'€lPERARIO HH 0.63 10080 9.28 9.35 
470104 PEON HH 0.47 0.7520 7.49 5.63 
14.98 
Mateñales 
)80204 CONDUCTOR AWG-MCM Nº 12 - 2.5 mm2 M 8.1500 0.35 2.85 
120904 CAJA RECTANG GALV 4"X2 1/8" UNO 1.0000 4.00 4.00 
122302 INTERRUPTOR TRIPLE PZA 1.0000 8.00 800 
~90403 CINTA AISLANTE UNO 0.1000 2.00 0.20 
130132 TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 3/4' M 1.5000 4.00 6.00 
140214 CURVA PVC SEL LUZ 3/4" PZA 3.0000 1.20 3.60 
24.65 
Eauipos 
!70101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 14.98 045 
0.45 
>artida 18.01.04 INTERRUPTOR DE CONMUTACION 
~endimiento 5.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 48.08 
:;ódiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
~70102 OPERARIO HH 0.63 10080 9.28 9.35 
~70104 PEON HH 047 0.7520 7.49 5.63 
14.98 
Materiales 
180204 CONDUCTOR AWG-MCM Nº 12 · 2.5 mm2 M 8.1500 0.35 2.85 
20904 CAJA RECTANG GALV 4'X21/8' UNO 1.0000 4.00 4.00 
23116 INTERRUPTOR DOBLE PZA 1.0000 6.00 6.00 
23202 INTERRUPTOR CONMUTACION TICINO PZA 1.0000 1000 1000 
'90403 CINTA AISLANTE UNO 0.1000 2.00 0.20 
'30132 TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 3/4' M 1.5000 4.00 6.00 
'40214 CURVA PVC SEL LUZ 314' PZA 3.0000 1.20 3.60 
32.65 
Eauipos 
170101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 14.98 0.45 
0.45 
>artida 18.01.05 SALIDA DE PARED (BRAQUETES) - PVC 
~endimiento 5.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 35.41 
:ódiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
:70102 OPERARIO HH 1.00 1.6000 9.28 14.85 
i70104 PEON HH 0.50 0.8000 7.49 5.99 
20.84 
Materiales 
180204 CONDUCTOR AWG-MCM Nº 12 - 2.5 mm2 M 8.1500 0.35 2.85 
20903 CAJA OCTOGONAL GALV LIVIANA 4'x4'x21/2 UNO 1.4300 4.00 5.72 
"30133 TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 5/8" M 1.5000 4.00 6.00 
14.57 
t:mpresa no registrada Fecha : 24/02/2005 02:2v.LOIJ.111. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.1.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 01/01/2005 
Partida 21.01.00 .SALIDA PARA TELEFONO INTERNO (DE COMUNICADORES) 
Rendimiento 3.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 66.62 
Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470102 j"'€)f'ERARIO HH 100 2.6667 9.28 24.75 
470104 PEON HH 0.75 2.0000 7.49 14.98 
39.73 
Materiales 
120904 CAJA RECTANG GALV 4"X21/8' UND 1.0000 4.00 4.00 
121026 PLACA DE SALIDA DE TELEVISION Y TELEFONO UND 1.0000 15.00 15.00 
730133 TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 5/8' M 1.4000 4.00 5.60 
740215 CURVA PVC SEL LUZ 518" PZA 1.0000 1.10 1.10 
25.70 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 39.73 1.19 
1.19 
Partida 21.02.01 SALIDA PARA ANTENA DE RADIO CON PVC 
Rendimiento 4.000 PTO/DIA Costo unitario directo oor : PTO 46.92 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.2000 10.21 2.04 
470102 OPERARIO HH 1.00 2.0000 9.28 18.56 
20.60 
Materiales 
120904 CAJA RECTANG GALV 4'X21/8' UND 1.0000 4.00 4.00 
121026 PLACA DE SALIDA DE TELEVISION Y TELEFONO UND 1.0000 15.00 15.00 
730133 TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 5/8" M 1.4000 4.00 5.60 
740215 CURVA PVC SEL LUZ 5/8" PZA 1.0000 1.10 110 
25.70 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 20.60 0.62 
0.62 
Partida 21.02.02 SALIDA PARA ANTENA O CABLE DE TELEVISION CON PVC 
Rendimiento 4.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 46.92 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.2000 10.21 2.04 
470102 OPERARIO HH 1.00 2.0000 9.28 18.56 
20.60 
Materiales 
120904 CAJA RECTANG GALV 4'X21/8' UNO 1.0000 4.00 4.00 
121026 PLACA DE SALIDA DE TELEVISION Y TELEFONO UNO 1.0000 15.00 15.00 
730133 TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 5/8" M 1.4000 4.00 5.60 
740215 CURVA PVC SEL LUZ 5/8' PZA 1.0000 1.10 1.10 
25.70 
Eauioos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 20.60 0.62 
0.62 
-•••1""'1"""".- ti- 1~1"3'1.ICIUG t-ecna L4/ULJ:.lUOo 02:23:28p.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.1.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 01/01/2005 
Partida 
Rendimiento 
22.00.01 
100.000 M/DIA 
Códiqo Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470102 ~€JPERARIO 
470104 PEON 
130134 
l70101 
>artida 
Materiales 
TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 1" 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
22.00.02 
~endimiento 100.000 M/DIA 
:ódiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
170102 OPERARIO 
170104 PEON 
Materiales 
'30132 TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 3/4" 
Eauipos 
170101 HERRAMIENTAS MANUALES 
,artida 24.01 .00 
~endimiento 1.000 M/DIA 
:ódiao 
170212 
Descripción Insumo 
Materiales 
CONDUCTOR DE COBRE CABLEADO TW Nº 14 
>artida 24.02.00 
~endimiento 20.000 M/DIA 
:ódiao 
170210 
180207 
Descripción Insumo 
Materiales 
CONDUCTOR DE COBRE CABLEADO TW Nº 10 
CONDUCTOR AWG-MCM Nº 3 - 16 mm• 
,artida 
~endimiento 
24.03.00 
1.000 M/DIA 
:ódiao 
70212 
Descripción Insumo 
Materiales 
CONDUCTOR DE COBRE CABLEADO TW Nº 14 
TUBERIA EMPOTRADA PVC-SEL 1" 
Unidad 
HH 
HH 
M 
%MO 
Costo unitario directo por : M 
Cuadrilla 
1.00 
2.00 
Cantidad 
0.0800 
0.1600 
1.0000 
3.0000 
Precio 
9.28 
7.49 
4.00 
1.94 
TUBERIA EMPOTRADA PVC-SEL 3/4" 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.0800 9.28 
HH 2.00 0.1600 7.49 
M 1.0000 4.00 
%MO 3.0000 1.94 
CONDUCTOR EN TUBERIA TW AWG-MCM Nº 14 25MM2 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
M 1.0000 0.35 
CONDUCTOR EN TUBERIA 3x16mm2 + 1x10mm2 (ALIMENTADOR) 
Costo unitario directo por : M 
Unidad 
M 
M 
Cuadrilla Cantidad 
1.0000 
0.5000 
Precio 
0.50 
0.30 
CONDUCTOR VISIBLE (CONEXION A RED EXTERNA Y MEDIDORES) 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
M 1.0000 0.35 
6.00 
Parcial 
0.74 
1.20 
1.94 
4.00 
4.00 
0.06 
0.06 
6.00 
Parcial 
0.74 
1.20 
1.94 
4.00 
4.00 
0.06 
0.06 
0.35 
Parcial 
0.35 
0.35 
0.65 
Parcial 
0.50 
0.15 
0.65 
0.35 
Parcial 
0.35 
0.35 
Empresa no registrada Fecha : 24102/2005 02:23:28p.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.1.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 
Partida 26.01 .00 
Rendimiento 1.000 UND/DIA 
Códiqo Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470102 ~ERARIO 
120020 
370101 
Partida 
Materiales 
TABLERO DE DISTRIB. DE 4 CIRC 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
26.02.00 
Rendimiento 1.000 PZA/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO 
Materiales 
120047 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 26.03.00 
Rendimiento 4.000 PZA/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO 
Materiales 
120256 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20Ax380V 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
28.01.00 
1 .000 PZA/DIA 
Códiqo 
117052 
Descripción Insumo 
Materiales 
CONDUCTOR DE PARARRAYOS 
TABLERO GENERAL 4 CIRCUITOS 
Costo unitario directo por : UNO 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 8.0000 9.28 
UNO 1.0000 150.00 
%MO 3.0000 74.24 
TABLERO DISTRIBUCION CAJA METALICA (10 CIRCUITOS) 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 8.0000 9.28 
PZA 1.0000 150.00 
%MO 3.0000 74.24 
INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO 2 X 20A 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 2.0000 9.28 
UNO 1.0000 15.00 
%MO 3.0000 18.56 
CONDUCTOR 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
PZA 1.0000 120.00 
01/01/2005 
226.47 
Parcial 
74.24 
74.24 
150.00 
150.00 
2.23 
2.23 
226.47 
Parcial 
74.24 
74.24 
150.00 
150.00 
2.23 
. 2.23 
34.12 
Parcial 
18.56 
18.56 
15.00 
15.00 
0.56 
0.58 
120.00 
Parcial 
120.00 
120.00 
i::mpresa no reg1straaa Fecha : 2410212005 02:23:28p.m. 
Análisis de ·precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.1.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL Fecha 
Partida 28.02.00 POZO A TIERRA 
Rendimiento 1.000 UND/DIA Costo unitario directo por : UNO 
Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadñlla Cantidad Precio 
Mano de Obra 
470102 ~OPERARIO HH 1.00 8.0000 9.28 
470104 PEON HH 1.00 8.0000 7.49 
Materiales 
040103 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL M3 1.4000 5.00 
050104 ARENA GRUESA M3 0.0300 30.00 
070106 CABLE TW # 2 AWG - 35 MM2. M 5.0000 0.40 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.5000 18.00 
301000 VARILLA DE COBRE DE 1/2ª x 2.40m UNO 1.0000 150.00 
652403 MARCO Y TAPA FO. GO. P/MEDIDOR 1/2"-3/4" UNO 1.0000 12.00 
730134 TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 1" M 5.0000 4.00 
740216 CURVA PVC SEL LUZ 1· PZA 1.0000 1.30 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 134.16 
Partida 30.01.00 FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X 20 W (INCLUYENDO EQUIPO Y 
PANTALLA) 
Rendimiento 8.000 PZA/DIA 
Códiao 
470102 
121444 
370101 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
FLUORES. RECTO ISPE 1X40 W C/EQ + PANT 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Unidad 
HH 
UNO 
%MO 
Costo unitario directo por : PZA 
Cuadrilla Cantidad Precio 
1.00 1.0000 9.28 
1.0000 40.00 
3.0000 9.28 
01/01/2005 
340.38 
Parcial 
74.24 
59.92 
134.16 
7.00 
0.90 
2.00 
9.00 
150.00 
12.00 
20.00 
1.30 
202.20 
4.02 
4.02 
49.56 
Parcial 
9.28 
9.28 
40.00 
40.00 
0.28 
0.28 
HOJA DE METRADOS 
Proyecto: OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C - UNSM 
Lugar: CIUDAD UNIVERSITARIA - UNSM Distrito : MORALES Prov : SAN MARTIN 
Hecho por: Bach. Luis Yaringaño Zevallos 
ITEM DESCRIPCION UNO METRADO 
OFICINAS ACADEMICAS (1er. PISO) 
01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 
01.01.00 LIMPIEZA DEL TERRENO M2 448.38 
01.02.00 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO M2 337.64 
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 
02.01.00 NIVELACION DEL TERRENO M2 224.00 
02.02.00 EXCAVACIONES MASIVA PARA PLATEA M3 624.63 
02.03.00 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 478.78 
02.04.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 252.04 
02.05.00 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO M2 313.29 
03.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
03.01.00 CIMIENTOS CORRIDOS 0.40 X 0.60 
03.01.01 Mezcla 1:10 + 30% P.G. M3 25.06 
03.01.02 Encofrado y desencofrado M2 93.12 
03.01.04 SOLADO PARA PLATEAS DE CIMENTACION e=10cm M2 333.78 
03.02.00 SOBRECIMIENTOS 0.30 X 0.15 
03.02.01 Mezcla 1:8 + 25% P.M. M3 4.59 
03.02.02 Encofrado y desencofrado M2 61.98 
03.02.03 FALSO PISO e=10 cm M2 309.83 
04.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
04.01.00 PLATEAS DE CIMENTACION 
04.01.01 Concreto fe =210 Kg/cm2 M3 151.94 
04.01.02 Acero corrugado 3/4" KG 16865.54 
04.02.00 PLACAS 
04.02.01 Concreto fe =21 O Kg/cm2 M3 13.88 
04.02.02 Encofrado y desencofrado M2 211.20 
04.02.03 Acero corrugado 318" KG 793.44 
04.02.04 518" KG 1075.20 
04.03.00 COLUMNAS 
04.03.01 Concreto fe =210 Kg/cm2 M3 7.98 
04.03.02 Encofrado y desencofrado M2 85.50 
04.03.03 Acero corrugado 3/8" KG 136.42 
04.03.04 518" KG 482.08 
04.04.00 VIGAS 
04.04.01 Concreto fe =21 O Kg/cm2 M3 22.41 
04.04.02 Encofrado y desencofrado M2 128.32 
04.04.03 Acero corrugado 3/8" KG 753.76 
04.03.04 1/2" KG 628.55 
04.03.05 518" KG 482.08 
04.05.00 LOSAS ALIGERADAS 
04.05.01 Concreto fe =210 Kg/cm2 M3 24.10 
04.05.02 Encofrado y desencofrado M2 275.42 
04.05.03 Acero corrugado 3/8" KG 234.90 
04.05.04 1/2" KG 1484.87 
04.05.05 1/4" KG 309.40 
04.05.06 Etasapol para aligerado 0.15 x 0.30 x 1.20 m M2 206.57 
04.06.00 ESCALERAS 
04.06.01 Concreto fe =210 Kg/cm2 M3 39.60 
04.06.02 Encofrado y desencofrado M2 47.52 
04.06.03 Acero corrugado 3/8" KG 251.48 
04.06.04 1/2" KG 231.30 
HOJA DE METRADOS 
ITEM DESCRIPCION UNO METRADO 
05.00.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA. 
05.01.00 MUROS DE LADRILLO CORRIENTE ARCILLA 9X14X24 M2 231.78 
Asentado de soga 
06.00.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS Y MOLDADURAS 
06.01.00 TARRAJEO PRIMARIO O RAYADO M2 45.00 
06.02.00 TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR 1:5 M2 556.34 
06.05.00 TARRAJEO DE COLUMNAS 
06.05.01 Tarrajeo de superficies M2 47.82 
06.05.02 Vestiduras de aristas ML 173.88 
06.06.00 TARRAJEO DE VIGAS 
06.06.01 Tarrajeo de superficies M2 143.41 
06.06.02 Vestiduras de aristas ML 271.79 
06.06.03 VESTIDURA DE DERRAMES en puertas, ventanas y otros ML 144.50 
07.00.00 CIELORASOS 
07.01.00 CIELORASO CON MEZCLA M2 293.64 
08.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS. 
08.00.01 CONTRAPISOS de 25mm M2 432.83 
08.00.02 PISO de loseta tipo chancaca 20 x 20 en M2 432.83 
08.00.03 VEREDAS e=10 cm (incluye sardinel) M2 110.25 
08.02.00 CONTRAZOCALOS 
08.02.01 De loseta tipo chanchaca de 1 O x 20 cm ML 246.96 
08.04.00 ZOCALO 
08.04.01 DE MAYOLICA 15x15 blanca de 1ra en SS.HH. M2 46.62 
09.00.00 CARPINTERIA DE MADERA. 
09.01.00 PUERTAS 
09.01.01 Contraplacadas e = 45 mm P-1 (2.40X1.80) PZA 3.00 
09.01.02 P-2 (2.40X0.90) PZA 5.00 
09.01.03 P-3 (0.90X2.1 O) PZA 1.00 
09.01.04 Machihembrada P-3 (0.60X0.90) PZA 4.00 
10.00.00 CARPINTERIA METALICA Y HERRERÍA. 
10.01.00 VENTANAS de aluminio con persianas tipo vitrovent. M2 65.36 
11.00.00 CERRAJERIA. 
11.01.00 BISAGRAS aluminizadas de 4" PZ 44.00 
11.02.00 CERRADURAS 
11.02.01 Para exterior con llave exterior de 2 golpes PZ 1.00 
11.02.02 Para interior con llave exterior de 1 golpe PZ 7.00 
11.02.03 Para baño con seguro interior de perilla o manija PZ 5.00 
11.02.04 AGARRADERAS PZ 11.00 
12.00.00 PINTURA 
12.01.00 EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES (latex) M2 556.34 
12.02.00 EN VIGAS Y COLUMNAS (latex) M2 191.53 
12.03.00 EN CIELORRASOS (latex) M2 293.64 
14.00.00 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 
14.01.00 INODOROS de tanque bajo, losa vitrificada PZ 5.00 
14.02.00 LAVATORIOS de pared de losa vitrificada 15.6" x 13.2" PZ 1.00 
14.03.00 LAVATORIOS de pared de losa vitrificada (ovalin) PZ 2.00 
14.04.00 LAVADERO de platos de acero inoxidable PZ 1.00 
14.05.00 COLOCACION DE APARATOS 
·-
PZ 13.00 
15.00.00 INSTALACION SANITARIA 
15.01.00 SALIDA DE DESAGUE 
15.01.01 De PVC 2"- SAL PTO 8.00 
15.01.02 De PVC 4"- SAL PTO 5.00 
15.02.00 REDES DE DERIVACION 
15.02.01 Tubería PVC 2"- SAL ML 41.75 
15.02.02 Tubería PVC 4"- SAL ML 46.20 
15.03.00 ACCESORIOS DE REDES 
15.03.01 Codo PVC-SAL de 2" x 45° PZ 2.00 
15.03.02 Codo PVC-SAL de 2" X 90º PZ 6.00 
15.03.03 Codo PVC-SAL de 4" x 45° PZ 1.00 
HOJA DE METRADOS 
ITEM DESCRIPCION UNO METRADO 
15.03.04 Codo PVC-SAL de 4" x 90° PZ 5.00 
15.03.05 Tee PVC-SAL de 2" x 900 PZ 6.00 
15.03.06 Tee PVC-SAL de 4" X 90° PZ 5.00 
15.03.07 Yee PVC-SAL de 2" x 45° PZ 4.00 
15.03.08 Yee PVC-SAL de 4" X 2" X 45° PZ 2.00 
15.04.00 ADITAMENTOS VARIOS 
15.04.01 Sumideros de bronce de 2" PZ 2.00 
15.04.02 Registro Roscado de bronce de 4" PZ 1.00 
15.05.00 CAMARAS DE INSPECCION 
15.05.01 Cajas de registro 10" x 20" de concreto PZ 2.00 
16.00.00 SISTEMA DE AGUA FRIA 
16.01.00 SALIDA DE GUA FRIA PTO 13.00 
16.02.00 REDES DE DISTRIBUCION 
16.02.01 Tubería PVC 1/2"- SAP ML 12.35 
16.02.02 Tuberla PVC 3/4"- SAP ML 44.50 
16.02.03 Tubería PVC 1"- SAP ML 6.90 
16.02.04 Tubería PVC 11/2"- SAP ML 5.50 
16.03.00 ACCESORIOS DE REDES 
16.03.01 Codo PVC-SAP de 1 /2" x 90° PZA 13.00 
16.03.02 Codo PVC-SAP de 3/4" X 90° PZA 17.00 
16.03.03 Codo PVC-SAP de 1" x 900 PZA 1.00 
16.03.04 Tee PVC-SAP de 3/4" PZA 9.00 
16.03.05 Tee PVC-SAP de 1" PZA 2.00 
16.03.06 Tee PVC-SAP de 1 1/2" PZA 2.00 
16.03.07 Reducción PVC-SAP 3/4" - 1/2" PZA 12.00 
16.03.08 Reducción PVC-SAP 1" - 314" PZA 3.00 
16.03.09 Reducción PVC-SAP 11/2" -1" PZA 2.00 
16.03.10 LLAVES Y VALVULAS 
16.04.00 Válvulas de interrupción 3/4" PZA 3.00 
16.04.01 Válvulas de interrupción 1/2" PZA 1.00 
18.00.00 INSTALACION ELECTRICA. 
18.01.00 SALIDA DE TECHO (CENTROS). PTO 25.00 
18.01.01 Interruptores Simple PTO 7.00 
18.01.02 Doble PTO 2.00 
18.01.03 Triple PTO 3.00 
18.01.04 Conmutación PTO 9.00 
18.01.05 SALIDA DE PARED (BRAQUETES). PTO 2.00 
21.00.00 SALIDA PARA COMUNICACIÓN Y SEÑALES. 
21.01.00 SALIDA PARA TELEFONO INTERNO (de intercomunicadores) PTO 8.00 
21.02.00 SALIDA PARA ANTENAS 
21.02.01 De radio PTO 1.00 
21.02.02 De televición PTO 3.00 
22.00.00 CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS 
22.00.01 TUBERIA EMPOTRADA PVC-SEL 1" ML 292.45 
22.00.02 TUBERIA EMPOTRADA PVC-SEL 3/4" ML 144.31 
24.00.00 CONDUCTORES Y/O CABLES 
24.01.00 CONDUCTOR EN TUBERIA TW AWG-MCM Nº14 25mm2 ML 345.95 
24.02.00 CONDUCTOR EN TUBERIA 3x16mm2 + 1x10mm2(alimentador) ML 25.50 
24.03.00 CONDUCTOR VISIBLE (conexión a red externa y medidores) ML 18.25 
26.00.00 TABLEROS Y CUCHILLAS (LLAVES). 
26.01.00 TABLERO GENERAL (4 circuitos) PZ 1.00 
26.02.00 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN caja metalica (10 circuitos) PZ 1.00 
26.03.00 LLAVES DE INTERRUP. TERMOMAGNETICO 2x20A PZ 10.00 
28.00.00 PARARRAYOS 
28.01.00 CONDUCTOR PZ 15.21 
28.02.00 POZO DE TIERRA PZ 1.00 
30.00.00 ARTEFACTOS 
30.01.00 LAMPARA FLUORESCENTE RECTO ISPE 1x20 Watts PZA 23.00 
(incluye eqipo y pantalla) 
'>IU Páaina: 1 
Empresa no registrada Fecha : 25/02/2005 03:41 :27p.m. 
Presuouesto 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.1.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL 
Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN Tarieta 0001 Costo al 01/01/2005 
Departamento SAN MARTIN Provincia SAN MARTIN Distrito MORALES 
ltem Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total 
01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 
01.01.00 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 448.38 0.91 408.03 
01.02.00 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO M2 337.64 0.81 273.49 681.52 
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.01.00 NIVELACION DEL TERRENO M2 224.00 1.40 313.60 
02.02.00 EXCAVACION MASIVA DE PLATEA M3 624.63 7.65 4,778.42 
02.03.00 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 478.78 2.28 1,091.62 
02.04.00 ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) M3 252.04 37.18 9,370.85 
REN .=25 M3/DIA 
02.05.00 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO M2 313.29 3.33 1,043.26 16,597.75 
03.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
03.01.00 CIMIENTOS CORRIDOS 0.40x0.60 
03.01.01 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS M3 25.06 141.70 3,551.00 
03.01.02 ENCOFRADO y DESENCOFRADO ce M2 93.12 25.72 2,395.05 
03.01.04 SOLADO (platea de cimentación y zapata de escalera) e= 10 M2 333.78 19.23 6,418.59 12,364.64 
cm. 
03.02.00 SOBRECIMIENTOS 0.30x0.15 
03.02.01 CONCRETO 1 :8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS M3 4.59 189.01 867.56 
03.02.02 ENCOFRADO y DESENCOFRADO se M2 61.98 27.16 1,683.38 
03.02.03 FALSO PISO e=10 cm M2 309.83 14.09 4,365.50 6,916.44 19,281.08 
04.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
04.01.00 PLATEAS DE CIMENTACION 
04.01.01 CONCRETO PARA LOSA DE CIMENTACION F'C= 210 KG/CM2 M3 151.94 301.48 45,806.87 
04.01.02 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PLATEAS 3/4' KG 16,865.64 2.81 47,392.45 93,199.32 
04.02.00 PLACAS 
04.02.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA PLACAS M3 13.88 348.17 4,832.60 
04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLACAS M2 211.20 29.47 6,224.06 
04.02.03 ACERO ESTRUCTURAL 3/8" fy=4200 kg/cm2 KG 793.44 2.84 2,253.37 
04.02.04 ACERO ESTRUCTURAL 5/8" fy=4200 kg/cm2 KG 1,075.20 2.94 3,161.09 16,471.12 
04.03.00 COLUMNAS 
04.03.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA COLUMNAS M3 7.98 347.34 2,771.77 
04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS M2 85.50 28.04 2,397.42 
04.03.03 ACERO ESTRUCTURAL 3/8" fy=4200 kg/cm2 KG 136.42 2.84 387.43 
04.03.04 ACERO ESTRUCTURAL 5/8" fy=4200 kg/cm2 KG 482.08 2.94 1,417.32 6,973.94 
04.04.00 VIGAS 
04.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS M3 22.41 278.86 6,249.25 
04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS M2 128.32 36.46 4,678.55 
04.04.03 ACERO ESTRUCTURAL 3/8" fy=4200 kg/cm2 KG 753.76 2.84 2,140.68 
04.04.04 ACERO ESTRUCTURAL 1/2" fy=4200 kg/cm2 KG 628.55 2.84 1,785.08 
04.04.05 ACERO ESTRUCTURAL 5/8" fy=4200 kg/cm2 KG 482.08 2.94 1,417.32 16,270.88 
04.05.00 LOSAS ALIGERADAS 
04.05.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2. PARA LOSAS ALIGERADAS M3 24.10 245.52 5,917.03 
04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSAS ALIGERADAS M2 275.42 24.09 6,634.87 
04.05.03 ACERO ESTRUCTURAL 3/8" fy=4200 kg/cm2 KG 234.90 2.84 667.12 
04.05.04 ACERO ESTRUCTURAL 1/2" fy=4200 kg/cm2 KG 1,484.87 2.84 4,217.03 
04.05.05 ACERO ESTRUCTURAL 1/4" fy=4200 kg/cm2 KG 309.40 0.91 281.55 
04.05.06 TECKNOPOR PARA TECHO ALIGERADO M2 206.57 10.80 2,230.96 19,948.56 
04.06.00 ESCALERAS 
04.06.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2. PARA ESCALERS INT. M3 39.60 310.85 12,309.66 
04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ESCALERA M2 47.52 34.82 1,654.65 
J4.06.03 ACERO ESTRUCTURAL 3/8" fy=4200 kg/cm2 KG 251.48 2.84 714.20 )4.06.04 ACERO ESTRUCTURAL 1/2" fy=4200 kg/cm2 KG 231.30 2.84 656.89 15,335.40 168, 199.22 
S10 Páaina: 2 
Empresa no registrada Fecha : 25/02/2005 03:41 :27p.m. 
Presupuesto 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.1.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL 
Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN Tarieta 0001 Costo al 01/01/2005 
Departamento SAN MARTIN Provincia SAN MARTIN Distrito MORALES 
ltem Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total 
05.00.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 
05.01.00 MURO DE LADRILLO CORRIENTE M2 ARCILLA 9x14x24 M2 231.78 38.29 B,874.86 B,874.86 
ASENTADO EN SOGA 
06.00.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
06.01.00 TARRAJEO PRIMARIO O RAYADO M2 45.00 11.90 535.50 
06.02.00 TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIORES 1:5 M2 556.34 13.07 7,271.36 
06.05.00 TARRAJEO DE COLUMNAS 
06.05.01 TARRAJEO DE SUPERFICIES COLUMNAS M2 47.82 17.35 829.68 
06.05.02 VESTIDURA DE ARISTAS COLUMNAS M 173.BB 10.68 1,857.04 2,686.72 
06.06.00 TARRAJEO DE VIGAS 
06.06.01 TARRAJEO DE SUPERFICIES VIGAS M2 143.41 22.00 3,155.02 
06.06.02 VESTIDURA DE ARISTAS VIGAS M 271.79 10.68 2,902.72 
06.06.03 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y M 144.50 9.BO 1,416.10 7,473.84 17,967.42 
OTROS 
07.00.00 CIELORRASOS 
07.01.00 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA M2 293.64 29.48 B,656.51 B,656.51 
08.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS 
08.00.01 CONTRAPISO DE 25 MM. M2 432.83 17.77 7,691.39 
OB.00.02 PISO DE LOSETA CORRIENTE TIPO CHANCACA 20X20 CM. M2 432.83 41.89 18,131.25 
08.00.03 VEREDA e = 1 O cm (incluye sardinel) M2 110.25 43.11 4,752.BB 30,575.52 
OB.02.00 CONTRAZOCALOS 
08.02.01 CONTRAZOCALO DE LOSETA TIPO CHANCACA 10 x 20 CM M 246.96 35.16 B,683.11 B,683.11 
OB.04.00 ZOCA LOS 
OB.04.01 ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA DE 15 X 15 DE 1RA M2 46.62 59.65 2,780.BB 2,780.BB 
09.00.00 CARPINTERIA DE MADERA 
09.01.00 PUERTAS 
09.01.01 PUERTA CONTRAPLACADA e= 45 MM P-1 (2.40x1 .80) PZA 3.00 106.37 319.11 
09.01.02 PUERTA CONTRAPLACADA e= 45 MM P-2 (2.40x0.90) PZA 5.00 106.37 531.85 
09.01.03 PUERTA CONTRAPLACADA e= 45 MM P-3 (0.90x2.10) PZA 1.00 106.37 106.37 
09.01.04 PUERTA MACHIHEMBRADA P-3 (0.60x0.90) PZA 4.00 96.71 386.84 1,344.17 1,344.17 
10.00.00 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 
10.01.00 VENTANA DE ALUMINIO CON PERSIANAS TIPO VITROVENT. M2 65.36 48.21 3,151.01 3,151.01 
11.00.00 CERRAJERIA 
11.01.00 BISAGRA ALUMINIZADA DE 4' PZA 44.00 16.49 725.56 
11.02.00 CERRADURAS 
11.02.01 PARA EXTERIOR CON LLAVE EXTERIOR DE 2 GOLPES PZA 1.00 52.64 52.64 
11.02.02 PARA INTERIOR CON LLAVE INTERIOR DE 1 GOLPE PZA 7.00 42.64 298.48 
11.02.03 PARA BAÑO CON SEGURO INTERIOR DE PERILLA O MANIJA PZA 5.00 116.22 581.10 
11.02.04 AGARRADERA PZA 11.00 27.74 305.14 1,237.36 1,962.92 
12.00.00 PINTURA 
12.01.00 PINTURA AL LATEX INTERIORES Y EXTERIORES M2 556.34 7.24 4,027.90 
12.02.00 PINTURA EN COLUMNAS Y VIGAS (LATEX) M2 191.53 3.95 756.54 
12.03.00 PINTURA EN CIELO RASO (LATEX) M2 293.64 4.84 1,421.22 6,205.66 
14.00.00 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
14.01.00 INODORO TANQUE BAJO LOSA VITRIFICADA PZA 5.00 220.00 1, 100.00 
14.02.00 LAVATORIO DE PARED DE LOSA BLANCA PZA 1.00 150.00 150.00 
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Presupuesto 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.1.C. - UNSM 1er. NIVEL 
Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN Tarjeta 0001 Costo al 01/01/2005 
Departamento SAN MARTIN Provincia SAN MARTIN Distrito MORALES 
ltem Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total 
14.03.00 LAVATORIO DE PARED DE LOSA VITRIFICADA (OVALIN) PZA 2.00 120.00 240.00 
14.04.00 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE PZA 1.00 180.00 180.00 
14.05.00 COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS PZA 13.00 92.31 1,200.03 2,870.03 
15.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS 
15.01.00 SALIDA DE DESAGUE 
15.01.01 TUBERIA DE PVC SAL 2' PTO 8.00 61.40 491.20 
15.01.02 TUBERIA DE PVC SAL 4' PTO 5.00 61.20 306.00 797.20 
15.02.00 REDES DE DERIVACION 
15.02.01 TUBERIA DE PVC SAL 2' M 41.75 12.44 519.37 
15.02.02 TUBERIA DE PVC SAL 4' M 46.20 15.53 717.49 1,236.86 
15.03.00 ACCESORIOS DE REDES 
15.03.01 CODO PVC SAL 2'X45º PZA 2.00 12.47 24.94 
15.03.02 CODO PVC SAL 2'X90º PZA 6.00 12.47 74.82 
15.03.03 CODO PVC SAL 4'X45º PZA 1.00 15.62 15.62 
15.03.04 CODO PVC SAL 4'X90º PZA 5.00 18.48 92.40 
15.03.05 TEE PVC-SAL DE 2'x90º PZA 6.00 14.43 86.58 
15.03.06 TEE PVC-SAL DE 4'x90º PZA 5.00 17.00 85.00 
15.03.07 YEE DE P.V.C. SAL 2'x45º PZA 4.00 13.43 53.72 
15.03.08 YEE DE P.V.C. SAL 4'x2'x45º PZA 2.00 12.47 24.94 458.02 
15.04.00 ADITAMIENTOS VARIOS 
15.04.01 SUMIDERO DE BRONCE 2' PZA 2.00 21.61 43.22 
15.04.02 REGISTROS ROSCADO DE BRONCE DE 4' PZA 1.00 27.62 27.62 70.84 
15.05.00 CAMARAS DE INSPECCION 
15.05.01 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 10' X 20" DE CONCRETO PZA 2.00 90.30 180.60 180.60 2,743.52 
16.00.00 SISTEMA DE AGUA FRIA 
16.01.00 SALIDA DE AGUA FRIA PTO 13.00 33.32 433.16 
16.02.00 REDES DE DISTRIBUCION 
16.02.01 TUBERIA PVC 1/2" - SAP M 12.35 8.63 106.58 
16.02.02 TUBERIA PVC 3/4' - SAP M 44.50 7.51 334.20 
16.02.03 TUBERIA PVC 1' - SAP M 6.90 8.50 58.65 
16.02.04 TUBERIA PVC 11/2' - SAP M 5.50 150.30 826.65 1,326.08 
16.03.00 ACCESORIOS DE REDES 
16.03.01 CODO PVC-SAP 112' ' 90 PZA 13.00 7.15 92.95 
16.03.02 CODO PVC-SAP 3/4' '90 PZA 17.00 10.43 177.31 
16.03.03 CODO PVC-SAP 1" '90 PZA 1.00 11.39 11.39 
16.03.04 TEE PVC-SAP 3/4' PZA 9.00 8.65 77.85 
16.03.0'5 TEE PVC-SAP 1" PZA 2.00 10.15 20.30 
16.03.06 TEE PVC-SAP 11/2" PZA 2.00 7.19 14.38 
16.03.07 REDUCCIONES PVC-SAP 3/4' A 1/2' PZA 12.00 8.67 104.04 
16.03.08 REDUCCIONES PVC-SAP 1" A 3/4" PZA 3.00 12.67 38.01 
16.03.10 REDUCCION PVC-SAP DE 11/2" - 1' PZA 2.00 13.39 26.78 563.01 
16.04.00 LLAVES Y VALVULAS 
16.04.01 VALVULA DE INTERRUPCION 3/4' PZA 3.00 75.08 225.24 
16.04.02 VALVULA DE INTERRUPCION 1/2' PZA 1.00 75.08 75.08 300.32 2,622.57 
18.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 
18.01.00 SALIDA DE TECHO (CENTRO) PTO 25.00 29.58 739.50 
18.01.01 INTERRUPTOR SIMPLE PTO 7.00 38.08 266.56 
18.01.02 INTERRUPTOR DOBLE PTO 2.00 38.08 76.16 
18.01.03 INTERRUPTOR TRIPLE PTO 3.00 40.08 120.24 
18.01.04 INTERRUPTOR DE CONMUTACION PTO 9.00 48.08 432.72 
18.01.05 SALIDA DE PARED (BRAQUETES) - PVC PTO 2.00 35.41 70.82 1,706.00 
21.00.00 SALIDA PARA COMUNICACION Y SEÑALES 
21.01.00 SALIDA PARA TELEFONO INTERNO (DE COMUNICADORES) PTO 8.00 66.62 532.96 
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Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL 
Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Departamento SAN MARTIN Provincia SAN MARTIN 
ltem Descripción Unidad Metrado 
21.02.00 
21.02.01 
21.02.02 
22.00.00 
22.00.01 
22.00.02 
24.00.00 
24.01.00 
24.02.00 
24.03.00 
26.00.00 
26.01.00 
26.02.00 
26.03.00 
28.00.00 
28.01.00 
28.02.00 
30.00.00 
30.01.00 
SALIDA PARA ANTENAS 
SALIDA PARA ANTENA DE RADIO CON PVC PTO 
SALIDA PARA ANTENA O CABLE DE TELEVISION CON PVC PTO 
CANALIZACION Y/O TUBERIAS 
TUBERIA EMPOTRADA PVC-SEL 1' 
TUBERIA EMPOTRADA PVC-SEL 3/4' 
CONDUCTORES Y/O CABLES 
M 
M 
CONDUCTOR EN TUBERIA TW AWG-MCM Nº 14 25MM2 M 
CONDUCTOR EN TUBERIA 3x16mm2 + 1x10mm2 M 
(ALIMENTADOR) 
CONDUCTOR VISIBLE (CONEXION A RED EXTERNA Y M 
MEDIDORES) 
TABLEROS Y CUCHILLAS (LLAVES) 
TABLERO GENERAL 4 CIRCUITOS UND 
TABLERO DISTRIBUCION CAJA METALICA (10 CIRCUITOS) PZA 
INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO 2 X 20A PZA 
PARARRAYOS 
CONDUCTOR PZA 
POZO A TIERRA UND 
ARTEFACTOS 
FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X 20 W (INCLUYENDO PZA 
EQUIPO Y PANTALLA) 
COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERALES 10% 
UTILIDAD 10% 
COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO 
1.00 
3.00 
292.45 
144.31 
345.95 
25.50 
18.25 
1.00 
1.00 
10.00 
15.21 
1.00 
23.00 
Tarieta 0001 Costo al 
Distrito MORALES 
Precio 
46.92 
46.92 
6.00 
6.00 
0.35 
0.65 
0.35 
226.47 
226.47 
34.12 
120.00 
340.38 
49.56 
Parcial Subtotal 
46.92 
140.76 
1,754.70 
865.86 
121.08 
16.58 
6.39 
226.47 
226.47 
341.20 
1,825.20 
340.38 
1,139.88 
187.68 
2,620.56 
144.05 
794.14 
2,165.58 
1,139.88 
SON: TRESCIENTOS SETENTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTISEIS Y 321100 NUEVOS SOLES 
01/01/2005 
Total 
7,584.85 
312,488.60 
31,248.86 
31,248.86 
374,986.32 
S10 
Empresa no registrada 
Aarupamiento preliminar - Fórmula polinómica 
Obra 
Fórmula 
0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.1.C. - UNSM 
01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL 
Fecha oresuouesto 01/01/2005 Tarieta 0001 
Indice Descripción Indice Unificado 
02 
04 
05 
07 
08 
10 
11 
12 
17 
21 
24 
26 
29 
30 
37 
38 
39 
40 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
50 
52 
54 
65 
68 
72 
73 
74 
78 
79 
ACERO DE CONSTRUCCION LISO 
AGREGADO FINO 
AGREGADO GRUESO 
ALAMBRE Y CABLE TIPO TW Y THW 
ALAMBRE Y CABLE TIPO WP 
APARATO SANITARIO CON GRIFERIA 
ARTEFACTO DE ALUMBRADO EXTERIOR 
ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR 
BLOQUE Y LADRILLO 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
CERAMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR 
CERRAJERIA NACIONAL 
DOLAR 
DOLAR (GENERAL PONDERADO) 
HERRAMIENTA MANUAL 
HORMIGON 
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
LOSETA 
MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 
MADERA TERCIADA PARA CARPINTERIA 
MADERA TERCIADA PARA ENCOFRADO 
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 
MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 
MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 
MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO 
PERFIL DE ALUMINIO 
PINTURA LATEX 
TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO 
TUBERIA DE COBRE 
TUBERIA DE PVC PARA AGUA 
DUCTO TELEFONICO DE PVC 
TUBERIA DE PVC PARA ELECTRICIDAD (SAP) 
VALVULA DE FIERRO FUNDIDO NACIONAL 
VIDRIO INCOLORO NACIONAL 
%Inicio 
13.691 
0.477 
4.989 
0.038 
0.041 
0.399 
0.487 
0.538 
1.104 
13.774 
0.328 
0.351 
0.002 
0.864 
0.833 
0.614 
16.807 
5.138 
1.660 
0.058 
2.964 
28.945 
2.725 
1.670 
0.020 
0.274 
0.223 
0.035 
0.002 
0.156 
0.710 
0.024 
0.027 
0.032 
% Saldo A11ruoamiento 
14.555 +30 
0.000 
7.184 +04+38+17 
0.038 
0.041 
0.399 
0.487 
0.000 
0.000 
13.774 
0.328 
0.351 
0.002 
0.000 
0.000 
0.000 
16.807 
6.386 +73+12 
0.000 
0.058 
4.624 +43 
28.945 
5.228 +37+49 
0.000 
0.020 
0.274 
0.223 
0.035 
0.002 
0.156 
0.000 
0.024 
0.027 
0.032 
Pá11ina: 1 
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Precios v cantidades de insumos reaueridos 
Obra 
Fórmula 
Fecha 
0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.l.C. - UNSM 1er. NIVEL 
01/01/2005 
Código Descripción insumo Unidad Precio Cant. Requerida 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
470023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO 
470032 TOPOGRAFO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 
020103 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
021094 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 4' 
029708 ACERO CORRUGADO 5/8" 
029709 ACERO CORRUGADO 1/2" 
029742 ACERO CORRUGADO 3/4" 
029743 ACERO CORRUGADO 3/8' 
040000 ARENA FINA 
040103 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL 
050003 PIEDRA CHANGADA DE 1/2' 
050004 PIEDRA CHANGADA DE 3/4" 
050009 PIEDRA GRANDE DE 8" 
050010 PIEDRA MEDIANA DE 4" 
050104 ARENA GRUESA 
070106 CABLE TW # 2 AWG - 35 MM2. 
070210 CONDUCTOR DE COBRE CABLEADO TW N° 10 
070212 CONDUCTOR DE COBRE CABLEADO TW Nº 14 
080204 CONDUCTOR AWG-MCM Nº 12- 2.5 mm2 
080207 CONDUCTOR AWG-MCM N° 3- 16 mm2 
100166 LAVATORIO BLANCO 
100211 INODORO TQUE. BAJO NORMAL BLANCO CIA. 
100488 LAVATORIO 23'X17' P/GRIF.4' BLANCO C/A 
101522 REGISTRO DE BRONCE DE 4" 
117052 CONDUCTOR DE PARARRAYOS 
120020 TABLERO DE DISTRIB. DE 4 CIRC 
MANO DE OBRA 
HH 
HH 
HH 
HH 
HH 
HH 
HH 
MATERIALES 
9.28 
10.21 
9.28 
10.21 
9.28 
8.36 
7.49 
KG 2.50 
KG 2.50 
KG 3.00 
KG 3.00 
KG 1.00 
KG 1.90 
KG 1.80 
KG 1.90 
KG 1.80 
M3 30.00 
M3 5.00 
M3 8[00 
M3 80]0 
M3 30.00 
M3 25.00 
M3 30.00 
M 0.40 
M 0.50 
M 0.35 
M 0.35 
M 0.30 
UND 150.00 
UND 220.00 
UND 12[00 
UND 6.00 
PZA 120.00 
UND 150.00 
120047 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS PZA 150.00 
120256 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20Ax380V UND 
120903 CAJA OCTOGONAL GALV. LIVIANA 4'x4"x2 1/2 
120904 CAJA RECTANG GALV 4'X21/8" 
121026 PLACA DE SALIDA DE TELEVISION Y TELEFONO 
121444 FLUORES. RECTO ISPE 1X40 W C/EQ + PANT 
122302 INTERRUPTOR TRIPLE 
123115 INTERRUPTOR SIMPLE 
123116 INTERRUPTOR DOBLE 
123202 INTERRUPTOR CONMUTACION TICINO 
170025 LADRILLO CORRIENTE 9 x 14 x 24 CM 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
240304 MAYOLICA BLANCA 1ra 15cm x 15cm 
260600 TORNILLO DE ALUMINIO 
260755 CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES 
260757 CERRADURA EXTERIOR DE UN GOLPE 
260857 BISAGRA CAPUCHINA PLOMA 3' x 3" 
261306 TIRADOR 
265105 CERRADURA DE PERILLA DE BAÑO 
290403 CINTA AISLANTE 
290405 CINTA TEFLON 
300201 YESO DE 28 Kg 
UND 
UND 
UND 
UND 
PZA 
PZA 
PZA 
PZA 
UND 
BOL 
M2 
UND 
UND 
UND 
PAR 
UND 
PZA 
UND 
PZA 
BOL 
15.00 
4.00 
4.00 
15.00 
40.00 
8.00 
6.00 
6.00 
10.00 
0.47 
18.00 
25.00 
0.50 
45.00 
35.00 
8.00 
15.00 
50.00 
2.00 
2.00 
15.00 
506.71 
67.18 
5.40 
438.59 
4,950.85 
2,068.63 
4,722.14 
1,455.08 
99.12 
1.72 
91.77 
80.73 
2,182.12 
2,508.85 
18,046.23 
2,321.89 
59.34 
1.40 
174.72 
6.28 
12.53 
1.93 
126.84 
5.00 
25.50 
364.20 
422.45 
12.75 
1.00 
5.00 
2.00 
1.00 
15.21 
1.00 
1.00 
10.00 
27.86 
33.00 
12.00 
23.00 
3.00 
7.00 
11.00 
9.00 
8,807.64 
2,869.55 
48.95 
65.36 
6.00 
7.00 
44.00 
11.00 
5.00 
3.35 
0.40 
2.70 
1 
2510212005 03:43:29p.m. 
Parcial Presupuestado 
4,702.27 
685.91 
50.11 
4,478.00 
45,943.89 
17,293.75 
35,368.83 
108,522.76 
3,637.70 
247.80 
5.16 
275.31 
80.73 
4,146.03 
4,515.93 
34,287.84 
4,179.40 
1,780.20 
7.00 
13,977.60 
502.40 
375.90 
48.25 
3,805.20 
2.00 
12.75 
127.47 
147.86 
3.83 
150.00 
1,100.00 
240.00 
6.00 
1,825.20 
150.00 
150.00 
150.00 
111.44 
132.00 
180.00 
920.00 
24.00 
42.00 
66.00 
90.00 
4,139.59 
51,651.90 
1,223.75 
32.68 
270.00 
245.00 
352.00 
165.00 
250.00 
6.70 
0.80 
40.50 
4,704.31 
683.29 
50.65 
4,448.70 
45,976.11 
17,310.82 
35,372.93 
108,546.81 
3,637.73 
247.82 
5.20 
275.70 
80.73 
4,139.90 
4,525.31 
34,237.25 
4,188.11 
1,779.68 
7.00 
13,976.56 
502.74 
375.90 
48.20 
3,805.70 
2.00 
12.75 
127.47 
147.80 
3.83 
150.00 
1,100.00 
240.00 
6.00 
1,825.20 
150.00 
150.00 
150.00 
111.44 
132.00 
180.00 
920.00 
24.00 
42.00 
66.00 
90.00 
4,139.59 
51,652.79 
1,223.78 
32.68 
270.00 
245.00 
352.00 
165.00 
250.00 
6.70 
0.80 
40.52 
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Obra 
Fórmula 
Fecha 
0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.1.C. - UNSM 1er. NIVEL 
01/01/2005 
CódiRo Descripción insumo 
301000 VARILLA DE COBRE DE 1/2' x 2.40m 
301516 PORCELANA 
304505 LAVADERO A.INOX.19'x37'C/ESC. P. SAT.C/A 
304632 SILICONA 
304637 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
309002 IMPRIMANTE 
380000 HORMIGON 
390000 COLA SINTETICA FULLER 
390500 AGUA 
393003 TECNOPORT 
400011 LOSETA CORRIENTE T.CHANCACA CLARA 20x20c 
431371 MADERA CEDRO CEPILLADO 
431652 REGLA DE MADERA 
435501 ANDAMIO DE MADERA 
440100 ESTACA DE MADERA 
440305 TRIPLAY LUPUNA DE 4'x8'x 4 mm 
450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO 
500100 CAJA DE DESAGUE DE 12'X24' 
500610 TAPA C/MARCO FºFº DE DESAGUE 12' X 24' 
526901 ALUMINIO 2' 
540328 PINTURA LATEX ACRILICO 
650228 CODO DE Fo. GALVANIZADO DE 3/4' x 900 
650515 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 11/2' 
652403 MARCO Y TAPA FO. GO. P/MEDIDOR 1/2'-314' 
654509 NIPLE DE Fº GALV. DE 314' X 11/2' 
680400 SUMIDERO DE BRONCE DE 2' 
720112 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 112' 
720113 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 314' 
720114 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 1' 
720781 TEE PVC SAP 314' 
720782 TEE PVC SAP 1' 
720783 TEE PVC SAP 1 1/2' 
720830 TUBERIA PVC SAP PRESION C - 7.5 EC DE 12' 
721574 REDUCCION PVC SAP 314' A 112' 
721575 REDUCCION PVC SAP 1' A 314" 
721619 RAMAL TEE SIMPLE CIREDUC PVC SAL 4' A 2' 
721636 RAMAL TEE SIMPLE PVC SAL DE 2' 
721791 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4" 
723202 YEE PVC SAL 2' 
723203 YEE PVC SAL C/REDUCC. 4" - 2' 
725366 CODO PVC SAP 1/2' X 90º 
725367 CODO PVC SAP 3/4' X 90º 
725368 CODO PVC SAP 1' X 90º 
730126 TUBERIA PVC SAL 2' 
730129 TUBERIA PVC SAL 4' 
730132 TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 3/4' 
730133 TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 518' 
730134 TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 1" 
731102 CODOS PVC SAL 2' X 90º 
731104 CODOS PVC SAL 4' X 90º 
731152 CODOS PVC SAL 2' X 45º 
731154 CODOS PVC SAL 4' X 45º 
731303 TEE PVC SAL 2' X 2' 
731306 TEE PVC SAL 4' X 4' 
731808 REDUCCION PVC 1.112' X 1" 
740214 CURVA PVC SEL LUZ 314' 
740215 CURVA PVC SEL LUZ 518' 
740216 CURVA PVC SEL LUZ 1' 
785005 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 314' 
185006 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 112' 
Unidad 
UND 
KG 
UND 
UNO 
GLN 
GLN 
M3 
GLN 
M3 
M2 
M2 
P2 
P2 
P2 
P2 
PLN 
P2 
UND 
PZA 
M 
GLN 
UND 
UND 
UNO 
PZA 
UND 
M 
M 
M 
UND 
UND 
UND 
M 
PZA 
PZA 
UND 
UND 
UND 
UNO 
UND 
UND 
UND 
UND 
M 
M 
M 
M 
M 
PZA 
PZA 
PZA 
PZA 
PZA 
PZA 
PZA 
PZA 
PZA 
PZA 
UND 
UND 
Precio Cant. Requerida 
150.00 
15.00 
180.00 
50.00 
45.00 
30.00 
30.00 
45.00 
2.00 
7.00 
27.00 
2.80 
2.50 
2.50 
2.50 
21.00 
3.00 
25.00 
12.00 
15.00 
20.00 
4.00 
10.00 
12.00 
5.00 
5.00 
3.50 
2.00 
3.00 
2.00 
5.00 
2.00 
3.50 
2.00 
6.00 
8.00 
4.00 
6.00 
5.00 
5.00 
2.00 
4.00 
5.00 
4.00 
4.50 
4.00 
4.00 
4.00 
5.00 
4.00 
5.00 
8.00 
5.00 
5.00 
8.00 
1.20 
1.10 
1.30 
25.00 
25.00 
1.00 
9.09 
1.00 
0.33 
2.36 
87.00 
76.69 
3.43 
144.18 
11.15 
713.78 
187.13 
470.25 
1,807.59 
6.75 
9.54 
3,703.67 
2.00 
2.00 
68.63 
41.66 
0.65 
8.00 
1.00 
8.00 
2.00 
18.39 
46.73 
7.11 
9.00 
2.00 
2.00 
13.65 
12.00 
3.00 
8.00 
8.00 
10.00 
4.00 
2.10 
13.00 
17.00 
1.00 
49.10 
62.79 
175.81 
19.80 
297.45 
16.30 
10.35 
2.10 
1.05 
6.00 
5.00 
2.00 
63.00 
12.00 
1.00 
1.00 
3.00 
2 
25/02/2005 03:43:29p.m. 
Parcial Presupuestado 
150.00 
136.35 
180.00 
16.50 
106.20 
2,610.00 
2,300.70 
154.35 
288.36 
78.05 
19,272.06 
523.96 
1,175.63 
4,518.98 
16.88 
200.34 
11,111.01 
50.00 
24.00 
1,029.45 
833.20 
2.60 
80.00 
12.00 
40.00 
10.00 
64.37 
93.46 
21.33 
18.00 
10.00 
4.00 
47.78 
24.00 
18.00 
64.00 
32.00 
60.00 
20.00 
10.50 
26.00 
68.00 
5.00 
196.40 
282.56 
703.24 
79.20 
1,189.80 
81.50 
41.40 
10.50 
8.40 
30.00 
25.00 
16.00 
75.60 
• 13.20 
1.30 
25.00 
75.00 
150.00 
136.60 
180.00 
16.34 
106.67 
2,610.19 
2,300.74 
154.44 
291.18 
78.50 
19,272.05 
523.99 
1,177.60 
4,520.63 
16.88 
200.34 
11,111.00 
50.00 
24.00 
1,029.42 
833.20 
2.60 
80.00 
12.00 
40.00 
10.00 
64.44 
93.45 
21.32 
18.00 
10.00 
4.00 
47.84 
24.00 
18.00 
64.00 
32.00 
60.00 
20.00 
10.50 
26.00 
68.00 
5.00 
196.41 
282.77 
703.24 
79.20 
1,189.80 
81.50 
41.40 
10.50 
8.40 
30.00 
25.00 
16.00 
75.60 
13.20 
1.30 
25.00 
75.00 
ANEXO No. 09 
S10 
Empresa no registrada 
Páaina: 
Fecha : 
1 
25/02/2005 03:45:24p.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.l.C. - UNSM 2do. NIVEL Fecha 01/01/2005 
Partida 04.02.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA PLACAS 
Rendimiento 10.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 348.17 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 3.00 2.4000 9.28 22.27 
470101 CAPATAZ HH 0.20 0.1600 10.21 1.63 
470102 OPERARIO HH 2.00 1.6000 9.28 14.85 
470103 OFICIAL HH 2.00 1.6000 8.36 13.38 
470104 PEON HH 10.00 8.0000 7.49 59.92 
112.05 
Materiales 
050003 PIEDRA CHANGADA DE 1/2' M3 0.7000 80.00 56.00 
050104 ARENA GRUESA M3 0.4400 30.00 13.20 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 7.6000 18.00 136.80 
390500 AGUA M3 0.1800 2.00 0.36 
206.36 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 112.05 3.36 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1.00 0.8000 18.00 14.40 
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 1.00 0.8000 15.00 12.00 
29.76 
Partida 04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLACAS 
Rendimiento 10.000 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 29.47 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0800 10.21 0.82 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.8000 9.28 7.42 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.8000 8.36 6.69 
470104 PEON HH 0.50 0.4000 7.49 3.00 
17.93 
Materiales 
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 KG 0.1200 2.50 0.30 
021094 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 4' KG 0.2000 1.00 0.20 
450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO P2 3.5000 3.00 10.50 
11.00 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 17.93 0.54 
0.54 
Partida 04.02.03 ACERO ESTRUCTURAL 3/8" fy=4200 kg/cm2 
Rendimiento 200.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 2.84 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0040 10.21 0.04 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0400 9.28 0.37 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0400 8.36 0.33 
0.74 
Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.0600 2.50 0.15 
029743 ACERO CORRUGADO 3/8' KG 1.0700 1.80 1.93 
2.08 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.74 0.02 
0.02 
S10 Pá11ina: 2 
Empresa no registrada Fecha : 25/02/2005 03:45:24p.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.l.C. - UNSM 2do. NIVEL Fecha 01/01/2005 
Partida 04.02.04 ACERO ESTRUCTURAL 5/8" fy=4200 kg/cm2 
Rendimiento 200.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 2.94 
Códi110 Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0040 10.21 0.04 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0400 9.28 0.37 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0400 8.36 0.33 
0.74 
Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.0600 2.50 0.15 
029708 ACERO CORRUGADO 5/8' KG 1.0700 1.90 2.03 
2.18 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.74 0.02 
0.02 
Partida 04.03.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA COLUMNAS 
Rendimiento 10.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 347.34 
Códi!IO Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 3.00 2.4000 9.28 22.27 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0800 10.21 0.82 
470102 OPERARIO HH 2.00 1.6000 9.28 14.85 
470103 OFICIAL HH 2.00 1.6000 8.36 13.38 
470104 PEON HH 10.00 8.0000 7.49 59.92 
111.24 
Materiales 
050003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2' M3 0.7000 80.00 56.00 
050104 ARENA GRUESA M3 0.4400 30.00 13.20 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 7.6000 18.00 136.80 
390500 AGUA M3 0.1800 2.00 0.36 
206.36 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 111.24 3.34 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1.00 0.8000 18.00 14.40 
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' HM 1.00 0.8000 15.00 12.00 
29.74 
Partida 04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS 
Rendimiento 12.000 M2/DIA Costo unitario directo Por: M2 28.04 
Códi110 Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0667 10.21 0.68 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.6667 9.28 6.19 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.6667 8.36 5.57 
470104 PEON HH 0.50 0.3333 7.49 2.50 
14.94 
Materiales 
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 KG 0.2000 2.50 0.50 
021094 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 4' KG 0.1500 1.00 0.15 
450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO P2 4.0000 3.00 12.00 
12.65 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 14.94 0.45 
0.45 
~lU Páaina: 3 
Empresa no registrada Fecha : 2510212005 03:45:24p.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F .l.C. - UNSM 2do. NIVEL Fecha 01/01/2005 
Partida 04.03.03 ACERO ESTRUCTURAL 3/8" fy=4200 kg/cm2 
Rendimiento 200.000 KG/DIA Costo unitario directo por: KG 2.84 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0040 10.21 0.04 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0400 9.28 0.37 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0400 8.36 0.33 
0.74 
Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.0600 2.50 0.15 
029743 ACERO CORRUGADO 3/8' KG 1.0700 1.80 1.93 
2.08 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.74 0.02 
0.02 
Partida 04.03.04 ACERO ESTRUCTURAL 5/8" fy=4200 kg/cm2 
Rendimiento 200.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 2.94 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0040 10.21 0.04 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0400 9.28 0.37 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0400 8.36 0.33 
0.74 
Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.0600 2.50 0.15 
029708 ACERO CORRUGADO 5/8' KG 1.0700 1.90 2.03 
2.18 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.74 0.02 
0.02 
Partida 04.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS 
Rendimiento 8.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 278.86 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 1.00 1.0000 9.28 9.28 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1000 10.21 1.02 
470102 OPERARIO HH 0.80 0.8000 9.28 7.42 
470103 OFICIAL HH 0.80 0.8000 8.36 6.69 
470104 PEON HH 4.00 4.0000 7.49 29.96 
54.37 
Materiales 
050003 PIEDRA CHANGADA DE 1/2' M3 0.7000 80.00 56.00 
050104 ARENA GRUESA M3 0.4400 30.00 13.20 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 7.6000 18.00 136.80 
390500 AGUA M3 0.1800 2.00 0.36 
206.36 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 54.37 1.63 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 0.50 0.5000 18.00 9.00 
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' HM 0.50 0.5000 15.00 7.50 
18.13 
S10 
Empresa no registrada 
Páqina: 
Fecha : 
4 
25/02/2005 03:45:24p.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.l.C. - UNSM 2do. NIVEL Fecha 
Partida 04.04.02 
Rendimiento 8.000 M2/DIA 
Códiqo Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ. 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Materiales 
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 
021094 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 4' 
450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 04.04.03 
Rendimiento 200.000 KG/DIA 
Códiqo 
470101 
470102 
470103 
020007 
029743 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
Mano de Obra 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
ACERO CORRUGADO 3/8' 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
04.04.04 
200.000 KG/DIA 
Códiqo 
470101 
470102 
470103 
020007 
029709 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
Mano de Obra 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
ACERO CORRUGADO 1/2' 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.1000 10.21 
HH 1.00 1.0000 9.28 
HH 1.00 1.0000 8.36 
HH 0.20 0.2000 7.49 
KG 0.2000 2.50 
KG 0.2000 1.00 
P2 5.0000 3.00 
%MO 3.0000 20.16 
ACERO ESTRUCTURAL 3/8" fy=4200 kg/cm2 
Costo unitario directo por : KG 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0040 10.21 
HH 1.00 0.0400 9.28 
HH 1.00 0.0400 8.36 
KG 0.0600 2.50 
KG 1.0700 1.80 
%MO 3.0000 0.74 
ACERO ESTRUCTURAL 1/2" fy=4200 kg/cm2 
Costo unitario directo Por : KG 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0040 10.21 
HH 1.00 0.0400 9.28 
HH 1.00 0.0400 8.36 
KG 0.0600 2.50 
KG 1.0700 1.80 
%MO 3.0000 0.74 
01/01/2005 
36.46 
Parcial 
1.02 
9.28 
8.36 
1.50 
20.16 
0.50 
0.20 
15.00 
15.70 
0.60 
0.60 
2.84 
Parcial 
0.04 
0.37 
0.33 
0.74 
0.15 
1.93 
2.08 
0.02 
0.02 
2.84 
Parcial 
0.04 
0.37 
0.33 
0.74 
0.15 
1.93 
2.08 
0.02 
0.02 
S10 Pái:iina: 5 
Empresa no registrada Fecha : 25/02/2005 03:45:24p.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.l.C. - UNSM 2do. NIVEL Fecha 01/01/2005 
Partida 04.04.05 ACERO ESTRUCTURAL 5/8" fy=4200 kg/cm2 
Rendimiento 200.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 2.94 
CódiQO Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0040 10.21 0.04 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0400 9.28 0.37 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0400 8.36 0.33 
0.74 
Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.0600 2.50 0.15 
029708 ACERO CORRUGADO 5/8" KG 1.0700 1.90 2.03 
2.18 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.74 0.02 
0.02 
Partida 04.05.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2. PARA LOSAS MACIZAS 
Rendimiento 15.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 288.63 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 2.00 1.0667 9.28 9.90 
470101 CAPATAZ HH 0.20 0.1067 10.21 1.09 
470102 OPERARIO HH 1.50 0.8000 9.28 7.42 
470103 OFICIAL HH 1.50 0.8000 8.36 6.69 
470104 PEON HH 12.00 6.4000 7.49 47.94 
73.04 
Materiales 
050003 PIEDRA CHANGADA DE 1/2" M3 0.7000 80.00 56.00 
050104 ARENA GRUESA M3 0.4400 30.00 13.20 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 7.6000 18.00 136.80 
390500 AGUA M3 0.1800 2.00 0.36 
206.36 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 73.04 2.19 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 0.40 0.2133 18.00 3.84 
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' HM 0.40 0.2133 15.00 3.20 
9.23 
Partida 04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSAS MACIZAS 
Rendimiento 12.000 M2/DIA Costo unitario directo oor: M2 36.41 
Códiao Descrioción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0667 10.21 0.68 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.6667 9.28 6.19 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.6667 8.36 5.57 
470104 PEON HH 1.00 0.6667 7.49 4.99 
17.43 
Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.1000 2.50 0.25 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.1400 3.00 0.42 
450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO P2 5.9300 3.00 17.79 
~QUiDOS 18.46 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 17.43 0.52 
0.52 
S10 
Empresa no registrada 
Análisis de precios unitarios 
Página: 
Fecha : 
6 
25/02/2005 03:45:24p.m. 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F .l.C. - UNSM 2do. NIVEL Fecha 01/01/2005 
Partida 04.05.03 ACERO ESTRUCTURAL 3/8" fy=4200 kg/cm2 
Rendimiento 200.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 2.84 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0040 10.21 0.04 
470102 ·OPERARIO HH 1.00 0.0400 9.28 0.37 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0400 8.36 0.33 
0.74 
Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.0600 2.50 0.15 
029743 ACERO CORRUGADO 3/8' KG 1.0700 1.80 1.93 
2.08 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.74 0.02 
0.02 
Partida 04.05.04 ACERO ESTRUCTURAL 1/2" fy=4200 kg/cm2 
Rendimiento 200.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 2.84 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0040 10.21 0.04 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0400 9.28 0.37 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0400 8.36 0.33 
0.74 
Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.0600 2.50 0.15 
029709 ACERO CORRUGADO 1/2' KG 1.0700 1.80 1.93 
2.08 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.74 0.02 
0.02 
Partida 05.01.00 MURO DE LADRILLO CORRIENTE M2 ARCILLA 9x14x24 ASENTADO EN 
SOGA 
Rendimiento 10.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 38.29 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0816 10.21 0.83 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.8000 9.28 7.42 
470104 PEON HH 0.90 0.7200 7.49 5.39 
13.64 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' KG 0.0200 3.00 0.06 
050104 ARENA GRUESA M3 0.0300 30.00 0.90 
170025 LADRILLO CORRIENTE 9 x 14 x 24 CM UNO 38.0000 0.47 17.86 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.2200 18.00 3.96 
390500 AGUA M3 0.0040 2.00 0.01 
435501 ANDAMIO DE MADERA P2 0.5800 2.50 1.45 
Equipos 24.24 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 13.64 0.41 
0.41 
:,iu Pá11ina: 7 
Empresa no registrada Fecha : 2510212005 03:45:24p.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.l.C. - UNSM 2do. NIVEL Fecha 01/01/2005 
Partida 06.01.00 TARRAJEO PRIMARIO O RAYADO 
Rendimiento 15.000 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 11.90 
Códi!IO Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ. HH 0.10 0.0533 10.21 0.54 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.5333 9.28 4.95 
470104 PEON HH 0.50 0.2667 7.49 2.00 
7.49 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' KG 0.0200 3.00 0.06 
040000 ARENA FINA M3 0.0150 30.00 0.45 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.SKG) BOL 0.1200 18.00 2.16 
390500 AGUA M3 0.0080 2.00 0.02 
431652 REGLA DE MADERA P2 0.0200 2.50 0.05 
435501 ANDAMIO DE MADERA P2 0.5800 2.50 1.45 
4.19 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.49 0.22 
0.22 
Partida 06.02.00 TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIORES 1:5 
Rendimiento 15.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 13.07 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0533 10.21 0.54 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.5328 9.28 4.94 
470104 PEON HH 0.75 0.4000 7.49 3.00 
8.48 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' KG 0.0200 3.00 0.06 
040000 ARENA FINA M3 0.0200 30.00 0.60 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.1200 18.00 2.16 
390500 AGUA M3 0.0040 2.00 0.01 
431652 REGLA DE MADERA P2 0.0250 2.50 0.06 
435501 ANDAMIO DE MADERA P2 0.5800 2.50 1.45 
4.34 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.48 0.25 
0.25 
Partida 06.05.01 TARRAJEO DE SUPERFICIES COLUMNAS 
Rendimiento 10.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 17.35 
Códi!IO Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ. HH 0.10 0.0800 10.21 0.82 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.8000 9.28 7.42 
470104 PEON HH 0.75 0.6000 7.49 4.49 
12.73 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' KG 0.0220 3.00 0.07 
040000 ARENA FINA M3 0.0200 30.00 0.60 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.1170 18.00 2.11 
390500 AGUA M3 0.0040 2.00 0.01 
435501 ANDAMIO DE MADERA P2 0.5800 2.50 1.45 
4.24 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.73 0.38 
0.38 
:S10 
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Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F .J.C. - UNSM 2do. NIVEL Fecha 
Partida 06.05.02 VESTIDURA DE ARISTAS COLUMNAS 
Rendimiento 20.000 M/DIA 
CódiQO 
470101 
470102 
470104 
040000 
210000 
431652 
435501 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
ARENA FINA 
Mano de Obra 
Materiales 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
REGLA DE MADERA 
ANDAMIO DE MADERA 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
06.06.01 
10.000 M2/DIA 
CódiQO 
470101 
470102 
470104 
020105 
040000 
210000 
390500 
431652 
435501 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 3' 
ARENA FINA 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
AGUA 
REGLA DE MADERA 
ANDAMIO DE MADERA 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
06.06.02 
20.000 M/DIA 
CódiQO 
470101 
470102 
470104 
040000 
210000 
431652 
435501 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
ARENA FINA 
Mano de Obra 
Materiales 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
REGLA DE MADERA 
ANDAMIO DE MADERA 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0400 10.21 
HH 1.00 0.4000 9.28 
HH 0.50 0.2000 7.49 
M3 0.0020 30.00 
BOL 0.1500 18.00 
P2 0.3500 2.50 
P2 0.5000 2.50 
%MO 3.0000 5.62 
TARRAJEO DE SUPERFICIES VIGAS 
Costo unitario directo por: M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0800 10.21 
HH 1.00 0.8000 9.28 
HH 0.50 0.4000 7.49 
KG 0.1000 3.00 
M3 0.0200 30.00 
BOL 0.1200 18.00 
M3 0.0040 2.00 
P2 0.3880 2.50 
P2 2.6000 2.50 
%MO 2.0000 11.24 
VESTIDURA DE ARISTAS VIGAS 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0400 10.21 
HH 1.00 0.4000 9.28 
HH 0.50 0.2000 7.49 
M3 0.0020 30.00 
BOL 0.1500 18.00 
P2 0.3500 2.50 
P2 0.5000 2.50 
%MO 3.0000 5.62 
01/01/2005 
10.68 
Parcial 
0.41 
3.71 
1.50 
5.62 
0.06 
2.70 
0.88 
1.25 
4.89 
0.17 
0.17 
22.00 
Parcial 
0.82 
7.42 
3.00 
11.24 
0.30 
0.60 
2.16 
0.01 
0.97 
6.50 
10.54 
0.22 
0.22 
10.68 
Parcial 
0.41 
3.71 
1.50 
5.62 
0.06 
2.70 
0.88 
1.25 
4.89 
0.17 
0.17 
::;10 Páqina: 9 
Empresa no registrada Fecha : 25/02/2005 03:45:24p.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.1.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.l.C. - UNSM 2do. NIVEL Fecha 01/01/2005 
Partida 06.06.03 T ARRAJEO FROT ACHADO Y COLOREADO DEL TECHO 
Rendimiento 10.000 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 28.91 
Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ. HH 0.10 0.0800 10.21 0.82 
470102 OPERARIO HH 1.60 1.2800 9.28 11.88 
470104 PEON HH 0.80 0.6400 7.49 4.79 
17.49 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' KG 0.1000 3.00 0.30 
040000 ARENA FINA M3 0.0200 30.00 0.60 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.1200 18.00 2.16 
291599 OCRE KG 0.0750 20.00 1.50 
390500 AGUA M3 0.0040 2.00 0.01 
435501 ANDAMIO DE MADERA P2 2.6000 2.50 6.50 
11.07 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 17.49 0.35 
0.35 
Partida 06.06.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y OTROS 
Rendimiento 12.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 9.80 
Códiao Descrioción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0667 10.21 0.68 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.6667 9.28 6.19 
470104 PEON HH 0.35 0.2333 7.49 1.75 
8.62 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' KG 0.0060 3.00 0.02 
040000 ARENA FINA M3 0.0040 30.00 0.12 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.0150 18.00 0.27 
431652 REGLA DE MADERA P2 0.0730 2.50 0.18 
435501 ANDAMIO DE MADERA P2 0.1300 2.50 0.33 
0.92 
Eauioos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.62 0.26 
0.26 
Partida 07.01.00 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 
Rendimiento 12.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 29.48 
Códiao Descrioción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ. HH 0.10 0.0667 10.21 0.68 
470102 OPERARIO HH 2.00 1.3333 9.28 12.37 
470104 PEON HH 1.00 0.6667 7.49 4.99 
18.04 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' KG 0.0070 3.00 0.02 
040000 ARENA FINA M3 0.0300 30.00 0.90 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.2500 18.00 4.50 
390500 AGUA M3 0.0040 2.00 0.01 
431652 REGLA DE MADERA P2 0.0270 2.50 0.07 
435501 ANDAMIO DE MADERA P2 2.1600 2.50 5.40 
10.90 
Eauioos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 18.04 0.54 
0.54 
::i1u 
Empresa no registrada 
Páaina: 
Fecha : 
10 
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Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.1.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.l.C. - UNSM 2do. NIVEL Fecha 
Partida 08.00.01 CONTRAPISO DE 25 MM. 
Rendimiento 80.000 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 1.00 0.1000 9.28 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0100 10.21 
470102 OPERARIO HH 3.00 0.3000 9.28 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.1000 8.36 
470104 PEON HH 6.00 0.6000 7.49 
Materiales 
040000 ARENA FINA M3 0.0420 30.00 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.3930 18.00 
390500 AGUA M3 0.0040 2.00 
431652 REGLA DE MADERA P2 0.0600 2.50 
Equipos 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 0.08 0.0080 18.00 
Partida 08.00.02 PISO DE LOSETA CORRIENTE TIPO CHANCACA 20X20 CM. 
Rendimiento 12.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0667 10.21 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.6667 9.28 
470104 PEON HH 0.50 0.3333 7.49 
Materiales 
040000 ARENA FINA M3 0.0260 30.00 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.1720 18.00 
390500 AGUA M3 0.0060 2.00 
400011 LOSETA CORRIENTE T.CHANCACA CLARA 20x20c M2 1.0500 27.00 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 9.37 
Partida 08.02.01 CONTRAZOCALO DE LOSETA TIPO CHANCACA 1Ox20 CM 
Rendimiento 18.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0444 10.21 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.4444 9.28 
470104 PEON HH 0.50 0.2222 7.49 
Materiales 
040000 ARENA FINA M3 0.0030 30.00 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.0160 18.00 
390500 AGUA M3 0.0050 2.00 
400011 LOSETA CORRIENTE T.CHANCACA CLARA 20x20c M2 1.0500 27.00 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.23 
01/01/2005 
17.77 
Parcial 
0.93 
0.10 
2.78 
0.84 
4.49 
9.14 
1.26 
7.07 
0.01 
0.15 
8.49 
0.14 
0.14 
41.89 
Parcial 
0.68 
6.19 
2.50 
9.37 
0.78 
3.10 
0.01 
28.35 
32.24 
0.28 
0.28 
35.16 
Parcial 
0.45 
4.12 
1.66 
6.23 
0.09 
0.29 
0.01 
28.35 
28.74 
0.19 
0.19 
S10 
Empresa no registrada 
Análisis de precios unitarios 
Páqina: 
Fecha : 
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25/02/2005 03:45:24p.m. 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.l.C. - UNSM 2do. NIVEL Fecha 
Partida 08.04.01 
Rendimiento 4.000 M2/DIA 
Código Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ. 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
240304 MAYOLICA BLANCA 1ra 15cm x 15cm 
301516 PORCELANA 
390500 AGUA 
431652 REGLA DE MADERA 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
09.01.01 
2.160 PZA/DIA 
Código 
470102 
020103 
390000 
431371 
440305 
370101 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 2' 
COLA SINTETICA FULLER 
MADERA CEDRO CEPILLADO 
TRIPLAY LUPUNA DE 4'x8'x 4 mm 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 09.01.02 
Rendimiento 2.160 PZAfDIA 
Código 
470102 
020103 
390000 
431371 
440305 
370101 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 2' 
COLA SINTETICA FULLER 
MADERA CEDRO CEPILLADO 
TRIPLAY LUPUNA DE 4'x8'x 4 mm 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
ZOCALO DE MA YOLICA BLANCA DE 15 X 15 DE 1 RA 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.2000 10.21 
HH 1.00 2.0000 9.28 
HH 0.33 0.6600 7.49 
M3 0.0210 30.00 
BOL 0.1870 18.00 
M2 1.0500 25.00 
KG 0.1950 15.00 
M3 0.0040 2.00 
P2 0.0580 2.50 
%MO 3.0000 25.54 
PUERTA CONTRAPLACADA e= 45 MM P-1 (2.40x1 .80) 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 3.7037 9.28 
KG 0.1320 3.00 
GLN 0.2640 45.00 
P2 13.0100 2.80 
PLN 1.0600 21.00 
%MO 3.0000 34.37 
PUERTA CONTRAPLACADA e= 45 MM P-2 (2.40x0.90) 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 3.7037 9.28 
KG 0.1320 3.00 
GLN 0.2640 45.00 
P2 13.0100 2.80 
PLN 1.0600 21.00 
%MO 3.0000 34.37 
01/01/2005 
59.65 
Parcial 
2.04 
18.56 
4.94 
25.54 
0.63 
3.37 
26.25 
2.93 
0.01 
0.15 
33.34 
0.77 
0.77 
106.37 
Parcial 
34.37 
34.37 
0.40 
11.88 
36.43 
22.26 
70.97 
1.03 
1.03 
106.37 
Parcial 
34.37 
34.37 
0.40 
11.88 
36.43 
22.26 
70.97 
1.03 
1.03 
S10 
Empresa no registrada 
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Análisis de orecios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.l.C. - UNSM 2do. NIVEL Fecha 
Partida 09.01.04 PUERTA MACHIHEMBRADA P-3 (0.60x0.90) 
Rendimiento 2.160 PZA/DIA 
Código 
470102 
020103 
390000 
431371 
370101 
Partida 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 2' 
COLA SINTETICA FULLER 
MADERA CEDRO CEPILLADO 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
10.01.00 
Rendimiento 4.000 M2/DIA 
Código Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ. 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Materiales 
260600 TORNILLO DE ALUMINIO 
304632 SILICONA 
526901 ALUMINIO 2" 
791102 VIDRIO TEMPLADO GRIS DE E=6 MM. 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
11.01.00 
10.000 PZA/DIA 
Código 
470101 
470102 
260857 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
Mano de Obra 
Materiales 
BISAGRA CAPUCHINA PLOMA 3' x 3' 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
11.02.01 
10.000 PZA/DIA 
Código 
470102 
260755 
370101 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 3.7037 9.28 
KG 0.1320 3.00 
GLN 0.2640 45.00 
P2 17.5100 2.80 
%MO 3.0000 34.37 
VENTANA DE ALUMINIO CON PERSIANAS TIPO VITROVENT. 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.2000 10.21 
HH 1.00 2.0000 9.28 
HH 0.50 1.0000 8.36 
UNO 1.0000 0.50 
UNO 0.0050 50.00 
M 1.0500 15.00 
M2 0.0750 25.00 
%MO 3.0000 28.96 
BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" 
Unidad 
HH 
HH 
PAR 
%MO 
Costo unitario directo por : PZA 
Cuadrilla 
0.10 
1.00 
Cantidad 
0.0800 
0.8000 
1.0000 
3.0000 
Precio 
10.21 
9.28 
8.00 
8.24 
PARA EXTERIOR CON LLAVE EXTERIOR DE 2 GOLPES 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.8000 9.28 
UNO 1.0000 45.00 
%MO 3.0000 7.42 
01/01/2005 
96.71 
Parcial 
34.37 
34.37 
0.40 
11.88 
49.03 
61.31 
1.03 
1.03 
48.21 
Parcial 
2.04 
18.56 
8.36 
28.96 
0.50 
0.25 
15.75 
1.88 
18.38 
0.87 
0.87 
16.49 
Parcial 
0.82 
7.42 
8.24 
8.00 
8.00 
0.25 
0.2~ 
52.64 
Parcial 
7.42 
7.42 
45.00 
45.00 
0.22 
0.22 
;:,1u 
Empresa no registrada 
Análisis de precios unitarios 
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Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.l.C. - UNSM 2do. NIVEL Fecha 
Partida 
Rendimiento 
11.02.02 
10.000 PZA/DIA 
Código 
470102 
260757 
370101 
Partida 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
CERRADURA EXTERIOR DE UN GOLPE 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
11.02.03 
Rendimiento 4.000 PZA/DIA 
Código Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Materiales 
260755 CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES 
265105 CERRADURA DE PERILLA DE BAÑO 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 11.02.04 
Rendimiento 6.000 PZA/DIA 
Códiqo Descripción Insumo 
Mano de Obra. 
470102 OPERARIO 
Materiales 
261306 TIRADOR 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 12.01.00 
Rendimiento 30.000 M2/DIA 
Código Descripción Insumo 
Mano deObr~ 
470102 OPERARIO 
Materiales 
309002 IMPRIMANTE 
540328 PINTURA LATEX ACRILICO 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
PARA INTERIOR CON LLAVE INTERIOR DE 1 GOLPE 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.8000 9.28 
UND 1.0000 35.00 
%MO 3.0000 7.42 
PARA BAÑO CON SEGURO INTERIOR DE PERILLA O MANIJA 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.2000 10.21 
HH 1.00 2.0000 9.28 
UND 1.0000 45.00 
PZA 1.0000 50.00 
%MO 3.0000 20.60 
AGARRADERA 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 1.3333 9.28 
UNO 1.0000 15.00 
%MO 3.0000 12.37 
PINTURA AL LATEX INTERIORES Y EXTERIORES 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.2667 9.28 
GLN 0.1300 30.00 
GLN 0.0400 20.00 
%MO 3.0000 2.47 
01/01/2005 
42.64 
Parcial 
7.42 
7.42 
35.00 
35.00 
0.22 
0.22 
116.22 
Parcial 
2.04 
18.56 
20.60 
45.00 
50.00 
95.00 
0.62 
0.62 
27.74 
Parcial 
12.37 
12.37 
15.00 
15.00 
0.37 
0.37 
7.24 
Parcial 
2.47 
2.47 
3.90 
0.60 
4.70 
0.07 
0.07 
S10 
Empresa no registrada 
Páaina: 
Fecha : 
14 
25/02/2005 03:45:24p.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 
Fórmula 
0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.l.C. - UNSM 2do. NIVEL Fecha 
Partida 12.02.00 PINTURA EN COLUMNAS Y VIGAS (LATEX) 
Rendimiento 30.000 M2/DIA 
Códiao 
470102 
435501 
540328 
370101 
Partida 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
ANDAMIO DE MADERA 
PINTURA LATEX ACRILICO 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
12.03.00 
Rendimiento 30.000 M2/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO 
Materiales 
309002 IMPRIMANTE 
540328 PINTURA LATEX ACRILICO 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
14.01.00 
2.000 PZA/DIA 
Códiao 
100211 
Descripción Insumo 
Materiales 
INODORO TQUE. BAJO NORMAL BLANCO C/A. 
Partida 14.03.00 
Rendimiento 2.000 PZA/DIA 
Códiao 
100488 
Descripción Insumo 
Materiales 
LAVATORIO 23'X17' P/GRIF.4' BLANCO C/A 
Partida 14.04.00 
Rendimiento 2.000 PZA/DIA 
Códiao 
100508 
Descripción Insumo 
Materiales 
URINARIO PICO BLANCO 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.2667 9.28 
P2 0.2500 2.50 
GLN 0.0400 20.00 
%MO 2.0000 2.47 
PINTURA EN CIELO RASO (LATEX) 
Costo unitario directo por: M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.2667 9.28 
GLN 0.0500 30.00 
GLN 0.0400 20.00 
%MO 3.0000 2.47 
INODORO TANQUE BAJO LOSA VITRIFICADA 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
UND 1.0000 220.00 
LAVATORIO DE PARED DE LOSA VITRIFICADA (OVALIN) 
Costo unitario directo por: PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
UND 1.0000 120.00 
URINARIOS DE LOZA DE PICO BLANCO 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
UND 1.0000 80.00 
01/01/2005 
3.95 
Parcial 
2.47 
2.47 
0.63 
0.80 
1.43 
0.05 
0.05 
4.84 
Parcial 
2.47 
2.47 
1.50 
0.80 
2.30 
0.07 
0.07 
220.00 
Parcial 
220.00 
220.00 
120.00 
Parcial 
120.00 
120.00 
80.00 
Parcial 
80.00 
80.00 
S10 
Empresa no registrada 
Páaina: 
Fecha : 
15 
25/02/2005 03:45:24p.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.l.C. - UNSM 2do. NIVEL Fecha 
Partida 
Rendimiento 
14.05.00 
2.000 PZA/DIA 
Códiao 
470101 
470102 
470103 
470104 
370101 
Partida 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
Mano de Obra 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
15.01.01 
Rendimiento 4.000 PTO/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Materiales 
304637 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
721619 RAMAL TEE SIMPLE C/REDUC PVC SAL 4' A 2' 
721636 RAMAL TEE SIMPLE PVC SAL DE 2' 
730126 TUBERIA PVC SAL 2' 
730129 TUBERIA PVC SAL 4' 
731102 CODOS PVC SAL 2' X 90º 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 15.01.02 
Rendimiento 4.000 PTO/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Materiales 
304637 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
721791 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4" 
730129 TUBERIA PVC SAL 4' 
731104 CODOS PVC SAL 4' X 90º 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.4000 10.21 
HH 1.00 4.0000 9.28 
HH 1.00 4.0000 8.36 
HH 0.50 2.0000 7.49 
%MO 3.0000 89.62 
TUBERIA DE PVC SAL 2" 
Costo unitario directo por: PTO 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.2000 10.21 
HH 1.00 2.0000 9.28 
HH 1.00 2.0000 7.49 
GLN 0.0200 45.00 
UNO 1.0000 8.00 
UNO 1.0000 4.00 
M 0.7000 4.00 
M 0.9000 4.50 
PZA 1.0000 5.00 
%MO 3.0000 35.58 
TUBERIA DE PVC SAL 4" 
Costo unitario directo por : PTO 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.2000 10.21 
HH 1.00 2.0000 9.28 
HH 1.00 2.0000 7.49 
GLN 0.0300 45.00 
UNO 2.0000 6.00 
M 1.6000 4.50 
PZA 1.0000 4.00 
%MO 3.0000 35.58 
01/01/2005 
92.31 
Parcial 
4.08 
37.12 
33.44 
14.98 
89.62 
2.69 
2.69 
61.40 
Parcial 
2.04 
18.56 
14.98 
35.58 
0.90 
8.00 
4.00 
2.80 
4.05 
5.00 
24.75 
1.07 
1.07 
61.20 
Parcial 
2.04 
18.56 
14.98 
35.58 
1.35 
12.00 
7.20 
4.00 
24.55 
1.07 
1.07 
S10 
Empresa no registrada 
Análisis de precios unitarios 
Páaina: 
Fecha : 
16 
25/02/2005 03:45:24p.m. 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.l.C. - UNSM 2do. NIVEL Fecha 
Partida 
Rendimiento 
15.02.01 
24.000 M/DIA 
Códiao 
470102 
470104 
730126 
370101 
Partida 
Descripción Insumo 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
TUBERIA PVC SAL 2' 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
15.02.02 
Rendimiento 16.000 M/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Materiales 
304637 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
730129 TUBERIA PVC SAL 4' 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 15.03.01 
Rendimiento 12.000 PZA/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ. 
470102 OPERARIO 
Materiales 
304637 PEGAMENTO PARA PVC 114 GLN 
731152 CODOS PVC SAL 2' X 45º 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 15.03.02 
Rendimiento 12.000 PZAIDIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Materiales 
304637 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
731102 CODOS PVC SAL 2' X 90º 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
TUBERIA DE PVC SAL 2" 
Costo unitario directo por : M 
Unidad 
HH 
HH 
M 
%MO 
Cuadrilla 
1.00 
2.00 
TUBERIA DE PVC SAL 4" 
Cantidad 
0.3333 
0.6667 
1.0300 
3.0000 
Precio 
9.28 
7.49 
4.00 
8.08 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.80 0.4000 9.28 
HH 1.60 0.8000 7.49 
GLN 0.0200 45.00 
M 1.0300 4.50 
%MO 3.0000 9.70 
CODO PVC SAL 2"X45º 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0667 10.21 
HH 1.00 0.6667 9.28 
GLN 0.0030 45.00 
PZA 1.0500 5.00 
%MO 3.0000 6.87 
CODO PVC SAL 2"X90º 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0667 10.21 
HH 1.00 0.6667 9.28 
GLN 0.0030 45.00 
PZA 1.0500 5.00 
%MO 3.0000 6.87 
01/01/2005 
12.44 
Parcial 
3.09 
4.99 
8.08 
4.12 
4.12 
0.24 
0.24 
15.53 
Parcial 
3.71 
5.99 
9.70 
0.90 
4.64 
5.54 
0.29 
0.29 
12.47 
Parcial 
0.68 
6.19 
6.87 
0.14 
5.25 
5.39 
0.21 
0.21 
12.47 
Parcial 
0.68 
6.19 
6.87 
0.14 
5.25 
5.39 
0.21 
0.21 
S10 
Empresa no registrada 
Análisis de precios unitarios 
Páaina: 
Fecha : 
17 
25/02/2005 03:45:24p.m. 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.1.C. - UNSM 2do. NIVEL Fecha 
Partida 
Rendimiento 
15.03.03 
12.000 PZA/DIA 
Códiao 
470101 
470102 
304637 
731154 
370101 
Partida 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
Mano de Obra 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
CODOS PVC SAL 4' X 45º 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
15.03.05 
Rendimiento 12.000 PZA/DIA 
Códi110 Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Materiales 
304637 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
731303 TEE PVC SAL 2' X 2' 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 15.03.06 
Rendimiento 12.000 PZA/DIA 
Códi110 Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Materiales 
304637 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
731306 TEE PVC SAL 4' X 4' 
EauiPos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 15.03.07 
Rendimiento 12.000 PZA/DIA 
Códi110 Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Materiales 
304637 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
723202 YEE PVC SAL 2' 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
CODO PVC SAL 4"X45º 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0667 10.21 
HH 1.00 0.6667 9.28 
GLN 0.0030 45.00 
PZA 1.0500 8.00 
%MO 3.0000 6.87 
TEE PVC-SAL DE 2"x90º 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.6667 9.28 
HH 0.50 0.3333 7.49 
GLN 0.0106 45.00 
PZA 1.0000 5.00 
%MO 3.0000 8.69 
TEE PVC-SAL DE 4"x90º 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.6667 9.28 
HH 1.00 0.6667 7.49 
GLN 0.0106 45.00 
PZA 1.0000 5.00 
%MO 3.0000 11.18 
YEE DE P.V.C. SAL 2"x45º 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0667 10.21 
HH 1.00 0.6667 9.28 
GLN 0.0300 45.00 
UNO 1.0000 5.00 
%MO 3.0000 6.87 
01/01/2005 
15.62 
Parcial 
0.68 
6.19 
6.87 
0.14 
8.40 
8.54 
0.21 
0.21 
14.43 
Parcial 
6.19 
2.50 
8.69 
0.48 
5.00 
5.48 
0.26 
0.26 
17.00 
Parcial 
6.19 
4.99 
11.18 
0.48 
5.00 
5.48 
0.34 
0.34 
13.43 
Parcial 
0.68 
6.19 
6.87 
1.35 
5.00 
6.35 
0.21 
0.21 
S10 
Empresa no registrada 
Análisis de precios unitarios 
Página: 
Fecha : 
18 
25/02/2005 03:45:24p.m. 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.l.C. - UNSM 2do. NIVEL Fecha 
Partida 
Rendimiento 
15.03.08 
12.000 PZA/DIA 
Códiao 
470101 
470102 
304637 
723203 
370101 
Partida 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
Mano de Obra 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
YEE PVC SAL C/REDUCC. 4" - 2" 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
15.04.01 
Rendimiento 8.000 PZAIDIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Materiales 
680400 SUMIDERO DE BRONCE DE 2' 
730126 TUBERIA PVC SAL 2" 
731102 CODOS PVC SAL 2' X 90º 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 15.04.02 
Rendimiento 4.000 PZA/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Materiales 
101522 REGISTRO DE BRONCE DE 4' 
731104 CODOS PVC SAL 4" X 90º 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 15.04.03 
Rendimiento 25.000 PZA/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Materiales 
304637 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
732301 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2" 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
YEE DE P.V.C. SAL 4"x2"x45º 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0667 10.21 
HH 1.00 0.6667 9.28 
GLN 0.0030 45.00 
UNO 1.0500 5.00 
%MO 3.0000 6.87 
SUMIDERO DE BRONCE 2" 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.1000 10.21 
HH 1.00 1.0000 9.28 
UNO 1.0000 5.00 
M 0.2500 4.00 
PZA 1.0000 5.00 
%MO 3.0000 10.30 
REGISTROS ROSCADO DE BRONCE DE 4" 
Costo unitario directo por: PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.2000 10.21 
HH 1.00 2.0000 9.28 
UNO 1.0000 6.00 
PZA 0.1000 4.00 
%MO 3.0000 20.60 
SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2" 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0320 10.21 
HH 1.00 0.3200 9.28 
HH 0.50 0.1600 8.36 
GLN 0.0300 45.00 
PZA 1.0500 2.00 
%MO 3.0000 4.64 
01/01/2005 
12.47 
Parcial 
0.68 
6.19 
6.87 
0.14 
5.25 
5.39 
0.21 
0.21 
21.61 
Parcial 
1.02 
9.28 
10.30 
5.00 
1.00 
5.00 
11.00 
0.31 
0.31 
27.62 
Parcial 
2.04 
18.56 
20.60 
6.00 
0.40 
6.40 
0.62 
0.62 
8.23 
Parcial 
0.33 
2.97 
1.34 
4.64 
1.35 
2.10 
3.45 
0.14 
0.14 
S10 
Empresa no registrada 
Página: 
Fecha : 
19 
2510212005 03:45:24p.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 
Fórmula 
0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.l.C. - UNSM 2do. NIVEL Fecha 
Partida 
Rendimiento 
16.01.00 
4.000 PTO/DIA 
Código 
470101 
470102 
470104 
304637 
650228 
720830 
Partida 
Descripción Insumo 
CAPATAZ. 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
CODO DE Fo. GALVANIZADO DE 3/4' x 900 
TUBERIA PVC SAP PRESION C - 7.5 EC DE 12' 
16.02.01 
Rendimiento 30.000 MIDIA 
Código Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ. 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Materiales 
304637 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
720112 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 1/2" 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
partida 16.02.02 
Rendimiento 28.000 M/DIA 
Códi110 Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Materiales 
304637 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
720113 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 3/4' 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 16.02.03 
Rendimiento 28.000 M/DIA 
Código Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ. 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Materiales 
304637 PEGAMENTO PARA PVC 114 GLN 
720114 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 1' 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
SALIDA DE AGUA FRIA 
Costo unitario directo por : PTO 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.2000 10.21 
HH 1.00 2.0000 9.28 
HH 0.50 1.0000 7.49 
GLN 0.0300 45.00 
UND 0.0500 4.00 
M 1.0500 3.50 
TUBERIA PVC 1/2" - SAP 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0267 10.21 
HH 1.00 0.2667 9.28 
HH 1.00 0.2667 7.49 
GLN 0.0030 45.00 
M 1.0300 3.50 
%MO 3.0000 4.74 
TUBERIA PVC 3/4" - SAP 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0286 10.21 
HH 1.00 0.2857 9.28 
HH 1.00 0.2857 7.49 
GLN 0.0040 45.00 
M 1.0500 2.00 
%MO 3.0000 5.08 
TUBERIA PVC 1" - SAP 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0286 10.21 
HH 1.00 0.2857 9.28 
HH 1.00 0.2857 7.49 
GLN 0.0040 45.00 
M 1.0300 3.00 
%MO 3.0000 5.08 
01101/2005 
33.32 
Parcial 
2.04 
18.56 
7.49 
28.09 
1.35 
0.20 
3.68 
5.23 
8.63 
Parcial 
0.27 
2.47 
2.00 
4.74 
0.14 
3.61 
3.75 
0.14 
0.14 
7.51 
Parcial 
0.29 
2.65 
2.14 
5.08 
0.18 
2.10 
2.28 
0.15 
0.15 
8.50 
Parcial 
0.29 
2.65 
2.14 
5.08 
0.18 
3.09 
3.27 
0.15 
0.15 
S10 
Empresa no registrada 
Análisis de precios unitarios 
Página: 
Fecha : 
20 
25/02/2005 03:45:24p.m. 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.l.C. - UNSM 2do. NIVEL Fecha 
Partida 
Rendimiento 
16.03.01 
15.000 PZA/DIA 
Códi!IO 
470102 
304637 
725366 
370101 
Partida 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
CODO PVC SAP 1/2' X 90º 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
16.03.02 
Rendimiento 12.000 PZA/DIA 
Códiqo Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO 
Materiales 
304637 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
725367 CODO PVC SAP 3/4' X 90º 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 16.03.04 
Rendimiento 12.000 PZA/DIA 
CódiQO 
470102 
304637 
720781 
370101 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
TEE PVC SAP 3/4' 
Eauioos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
16.03.05 
15.000 PZA/DIA 
Códiqo 
470102 
304637 
720782 
370101 
Descrioción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
MateriaJes 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
TEE PVC SAP 1' 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
CODO PVC-SAP 1/2" * 90 
Unidad 
HH 
GLN 
UNO 
%MO 
Costo unitario directo por : PZA 
Cuadrilla 
1.00 
Cantidad 
0.5333 
0.0010 
1.0000 
3.0000 
Precio 
9.28 
45.00 
2.00 
4.95 
CODO PVC-SAP 3/4" * 90 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.6667 9.28 
GLN 0.0010 45.00 
UNO 1.0000 4.00 
%MO 3.0000 6.19 
TEE PVC-SAP 3/4" 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.6667 9.28 
GLN 0.0060 45.00 
UNO 1.0000 2.00 
%MO 3.0000 6.19 
TEE PVC-SAP 1" 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.5333 9.28 
GLN 0.0010 45.00 
UNO 1.0000 5.00 
%MO 3.0000 4.95 
01/01/2005 
7.15 
Parcial 
4.95 
4.95 
0.05 
2.00 
2.05 
0.15 
0.15 
10.43 
Parcial 
6.19 
6.19 
0.05 
4.00 
4.05 
0.19 
0.19 
8.65 
Parcial 
6.19 
6.19 
0.27 
2.00 
2.27 
0.19 
0.19 
10.15 
Parcial 
4.95 
4.95 
0.05 
5.00 
5.05 
0.15 
0.15 
S10 
Empresa no registrada 
Página: 
Fecha : 
21 
25/02/2005 03:45:24p.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.l.C. - UNSM 2do. NIVEL Fecha 
Partida 
Rendimiento 
16.03.07 
12.000 PZAIDIA 
Código 
470102 
304637 
721574 
370101 
Partida 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
REDUCCION PVC SAP 3/4' A 1/2' 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
16.03.08 
Rendimiento 12.000 PZAIDIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO 
Materiales 
304637 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
721575 REDUCCION PVC SAP 1' A 314' 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 16.04.01 
Rendimiento 6.000 PZAIDIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Materiales 
290405 CINTA TEFLON 
650515 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 11/2' 
654509 NIPLE DE F' GALV. DE 3/4' X 11/2' 
785005 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 314' 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 18.01.00 
Rendimiento 5.000 PTO/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Materiales 
080204 CONDUCTOR AWG-MCM N' 12- 2.5 mm2 
120.903 CAJA OCTOGONAL GALV . .LIVIANA 4'x4'x2 1/2 
290403 CINTA AISLANTE 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
REDUCCIONES PVC-SAP 3/4" A 1/2" 
Unidad 
HH 
GLN 
PZA 
%MO 
Costo unitario directo por : PZA 
Cuadrilla 
1.00 
Cantidad 
0.6667 
0.0064 
1.0000 
3.0000 
Precio 
9.28 
45.00 
2.00 
6.19 
REDUCCIONES PVC-SAP 1" A 3/4" 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.6667 9.28 
GLN 0.0064 45.00 
PZA 1.0000 6.00 
%MO 3.0000 6.19 
VALVULA DE INTERRUPCION 3/4" 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.1333 10.21 
HH 1.00 1.3333 9.28 
HH 0.50 0.6667 8.36 
PZA 0.1000 2.00 
UNO 2.0000 10.00 
PZA 2.0000 5.00 
UNO 1.0000 25.00 
%MO 3.0000 19.30 
SALIDA DE TECHO (CENTRO) 
Costo unitario directo por : PTO 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 1.6000 9.28 
HH 0.50 0.8000 8.36 
M 9.4000 0.35 
UNO 1.0000 4.00 
UND 0.0500 2.00 
%MO .3.0000 21.54 
01/01/2005 
8.67 
Parcial 
6.19 
6.19 
0.29 
2.00 
2.29 
0.19 
0.19 
12.67 
Parcial 
6.19 
6.19 
0.29 
6.00 
6.29 
0.19 
0.19 
75.08 
Parcial 
1.36 
12.37 
5.57 
19.30 
0.20 
20.0Q 
10.00 
25.00 
55.20 
0.58 
0.58 
29.58 
Parcial 
14.85 
6.69 
21.54 
3.29 
4.00 
0.10 
7.39 
0.65 
0.65 
.:>IV 
Empresa no registrada 
Páaina: 
Fecha : 
22 
25/02/2005 03:45:24p.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.1.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.l.C. - UNSM 2do. NIVEL Fecha 
Partida 18.01.01 INTERRUPTOR SIMPLE 
Rendimiento 5.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 0.63 1.0080 9.28 
470104 PEON HH 0.47 0.7520 7.49 
Materiales 
080204 CONDUCTOR AWG-MCM Nº 12- 2.5 mm2 M 8.1500 0.35 
120904 CAJA RECTANG GALV 4'X21/8' UNO 1.0000 4.00 
123115 INTERRUPTOR SIMPLE PZA 1.0000 6.00 
290403 CINTA AISLANTE UNO 0.1000 2.00 
730132 TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 3/4' M 1.5000 4.00 
740214 CURVA PVC SEL LUZ 3/4' PZA 3.0000 1.20 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 14.98 
Partida 18.02.00 INTERRUPTOR DOBLE 
Rendimiento 5.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 0.63 1.0080 9.28 
470104 PEON HH 0.47 0.7520 7.49 
Materiales 
080204 CONDUCTOR AWG-MCM N° 12- 2.5 mm2 M 8.1500 0.35 
120904 CAJA RECTANG GALV 4'X21/8' UND 1.0000 4.00 
123116 INTERRUPTOR DOBLE PZA 1.0000 ·6.00 
290403 CINTA AISLANTE UNO 0.1000 .2.00 
730132 TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 3/4' M 1.5000 4.00 
740214 CURVA PVC SEL LUZ 3/4' PZA 3.0000 1.20 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 14.98 
Partida 18.03.00 INTERRUPTOR TRIPLE 
Rendimiento 5.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 
Códiao Descrioción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 0.63 1.0080 9.28 
470104 PEON HH 0.47 0.7520 7.49 
Materiales 
080204 CONDUCTOR AWG-MCM Nº 12 - 2.5 mm2 M 8.1500 0.35 
120904 CAJA RECTANG GALV 4'X21/8' UNO 1.0000 4.00 
123178 INTERRUPTOR TRIPLE PZA 1.0000 8.00 
290403 CINTA AISLANTE UNO 0.1000 2.00 
730132 TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 3/4' M 1.5000 4.00 
740214 CURVA PVC SEL LUZ 3/4' PZA .3.0000 1.20 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 14.98 
01/01/2005 
38.08 
Parcial 
9.35 
5.63 
14.98 
2.85 
4.00 
6.00 
0.20 
6.00 
3.60 
22.65 
0.45 
0.45 
38.08 
Parcial 
9.35 
5.63 
14.98 
2.85 
4.00 
6.00 
0.20 
6.00 
3.60 
22.65 
0.45 
0.45 
40.08 
Parcial 
9.35 
5.63 
14.98 
2.85 
4.00 
8.00 
0.20 
6.00 
3.60 
24.65 
0.45 
0.45 
~IU 
Empresa no registrada 
Página: 
Fecha : 
23 
25/02/2005 03:45:24p.m. 
Análisis de orecios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.1.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.l.C. - UNSM 2do. NIVEL Fecha 01/01/2005 
Partida 18.04.00 INTERRUPTOR DE CONMUTACION 
Rendimiento 5.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 48.08 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 0.63 1.0080 9.28 9.35 
470104 PEON HH 0.47 0.7520 7.49 5.63 
14.98 
Materiales 
080204 CONDUCTOR AWG-MCM Nº 12 · 2.5 mm2 M 8.1500 0.35 2.85 
120904 CAJA RECTANG GALV 4"X2118' UNO 1.0000 4.00 4.00 
123116 INTERRUPTOR DOBLE PZA 1.0000 6.00 6.00 
123202 INTERRUPTOR CONMUTACION TJCINO PZA 1.0000 10.00 10.00 
290403 CINTA AISLANTE UNO 0.1000 2.00 0.20 
730132 TUBERIA PVC SEL Pl.INST. ELECTR DE 314' M 1.5000 4.00 6.00 
740214 CURVA PVC SEL LUZ 314' PZA 3.0000 1.20 3.60 
32.65 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO .3.0000 14.98 0.45 
0.45 
Partida 18.05.00 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC 
Rendimiento 5.000 PTOIDIA Costo unitario directo oor : PTO 45.61 
Códiao Descrioción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.6000 9.28 14.85 
470104 PEON HH 0.75 1.2000 7.49 8.99 
23.84 
Materiales 
080204 CONDUCTOR AWG-MCM Nº 12- 2.5 mm2 M 8.1500 0.35 2.85 
120105 TOMACORRIENTE DOBLE PLANOBAKELITA UNO 1.0000 8.00 8.00 
120904 CAJA RECTANG GALV 4'X2 118' UNO 1.0000 4.00 4.00 
290403 CINTA AISLANTE UNO 0.1000 2.00 0.20 
730132 TUBERIA PVC SEL Pl.INST. ELECTR DE 314' M 1.5000 4.00 6.00 
21.05 
Eauioos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 23.84 0.72 
0.72 
Partida 21.01.00 SALIDA PARA TELEFONO INTERNO (DE COMUNICADORES) 
Rendimiento 3.000 PTO/DIA Costo unitario directo oor : PTO 66.62 
Códiao Descrioción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 2.6667 9.28 24.75 
470104 PEON HH 0.75 2.0000 7.49 14.98 
39.73 
Material~ 
120904 CAJA RECTANG GALV 4'X2118' UNO 1.0000 4.00 4.00 
121026 PLACA DE SALIDA DE TELEVJSION Y TELEFONO UNO 1.0000 15.00 15.00 
730133 TUBERIA PVC SEL Pl.INST. ELECTR DE 518' M 1.4000 4.00 5.60 
740215 CURVA PVC SEL LUZ 518' PZA 1.0000 1.10 1.10 
Eauioos 
25.70 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 39.73 1.19 
1.19 
~1U 
Empresa no registrada 
Página: 
Fecha : 
24 
25/0212005 03:45:24p.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.1.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.l.C. - UNSM 2do. NIVEL Fecha 
Partida 21.02.01 
Rendimiento 4.000 PTO/DIA 
Código Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Materiales 
120904 CAJA RECTANG GALV 4'X21/8" 
121026 PLACA DE SALIDA DE TELEVJSION Y TELEFONO 
730133 TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 5/8" 
740215 CURVA PVC SEL LUZ 5/8' 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 21.02.02 
Rendimiento 4.000 PTO/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Materiales 
120904 CAJA RECTANG GALV 4'X21/8' 
121026 PLACA DE SALIDA DE TELEVISION Y TELEFONO 
730133 TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 5/8" 
740215 CURVA PVC SEL LUZ 5/8' 
Eauioos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 22.00.01 
Rendimiento 100.000 M/DIA 
Códiao 
470102 
470104 
730134 
370101 
Descripción Insumo 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 1" 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
22.00.02 
100.000 M/DIA 
Código 
470102 
470104 
730132 
370101 
Descripción Insumo 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 3/4' 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
SALIDA PARA ANTENA DE RADIO CON PVC 
Costo unitario directo por : PTO 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.2000 10.21 
HH 1.00 2.0000 9.28 
UNO 1.0000 4.00 
UNO 1.0000 15.00 
M 1.4000 4.00 
PZA 1.0000 1.10 
%MO 3.0000 20.60 
SALIDA PARA ANTENA O CABLE DE TELEVISION CON PVC 
Costo unitario directo por : PTO 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.2000 10.21 
HH 1.00 2.0000 9.28 
UNO 1.0000 4.00 
UNO 1.0000 15.00 
M 1.4000 4.00 
PZA 1.0000 1.10 
%MO 3.0000 20.60 
TUBERIA EMPOTRADA PVC-SEL 1" 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.0800 9.28 
HH 2.00 0.1600 7.49 
M 1.0000 4.00 
%MO 3.0000 1.94 
TUBERIA EMPOTRADA PVC-SEL 3/4" 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.0800 9.28 
HH 2.00 0.1600 7.49 
M 1.0000 4.00 
%MO 3.0000 1.94 
01/01/2005 
46.92 
Parcial 
2.04 
18.56 
20.60 
4.00 
15.00 
5.60 
1.10 
25.70 
0.62 
0.62 
46.92 
Parcial 
2.04 
18.56 
20.60 
4.00 
15.00 
5.60 
1.10 
25.70 
0.62 
0.62 
6.00 
Parcial 
0.74 
1.20 
1.94 
4.00 
4.00 
0.06 
0.06 
6.00 
Parcial 
0.74 
1.20 
1.94 
4.00 
4.00 
0.06 
0.06 
~JU 
Empresa no registrada 
Página: 
Fecha : 
25 
25/02/2005 03:45:24p.m. 
Análisis de orecios unitarios 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.1.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.1.C. - UNSM 2do. NIVEL Fecha 
Partida 24.01.00 
Rendimiento 1.000 MIDIA 
Código 
070212 
Descripción Insumo 
Materiales 
CONDUCTOR DE COBRE CABLEADO TW Nº 14 
Partida 
Rendimiento 
24.02.00 
20.000 M/DIA 
Código 
070210 
080207 
Partida 
Descripción Insumo 
Materiales 
CONDUCTOR DE COBRE CABLEADO TW N° 10 
CONDUCTOR AWG-MCM Nº 3 - 16 mm• 
26.02.00 
Rendimiento 1.000 PZA/DIA 
Código Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO 
Materiales 
120047 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 26.03.00 
Rendimiento 4.000 PZAIDIA 
Código Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO 
Materiales 
120256 INTERRUPTOR TERMOMAGNETJCO DE 2.x20Ax380V 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
CONDUCTOR EN TUBERIA TW AWG-MCM N° 14 25MM2 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
M 1.0000 0.35 
CONDUCTOR EN TUBERIA 3x16mm2 + 1x10mm2 (ALIMENTADOR) 
Costo unitario directo por : M 
Unidad 
M 
M 
Cuadrilla Cantidad 
1.0000 
0.5000 
Precio 
0.50 
0.30 
TABLERO DISTRIBUCION CAJA METALICA (10 CIRCUITOS) 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 8.0000 9.28 
PZA 1.0000 150.00 
%MO 3.0000 74.24 
INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO 2 X 20A 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 2.0000 9.28 
UNO 1.0000 15.00 
%MO 3.0000 18.56 
Partida 30.01.00 FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X 20 W (INCLUYENDO EQUIPO Y 
PANTALLA) 
Rendimiento 8.000 PZAIDIA 
Código 
470102 
121444 
370101 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
FLUORES. RECTO ISPE 1X40 W C/EQ + PANT 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Uriidad 
HH 
UNO 
%MO 
Costo unitario directo por : PZA 
Cuadrilla Cantidad Precio 
1.00 1.0000 9.28 
1.0000 40.00 
3.0000 9.28 
01/01/2005 
0.35 
Parcial 
0.35 
0.35 
0.65 
Parcial 
0.50 
0.15 
0.65 
226.47 
Parcial 
74.24 
74.24 
150.00 
150.00 
2.23 
223 
34.12 
Parcial 
18.56 
18.56 
15.00 
15.00 
0.56 
0.56 
49.56 
Parcial 
9.28 
9.28 
40.00 
40.00 
0.28 
0.28 
~lU Páaina: 1 
Empresa no registrada Fecha : 25/02/2005 03:56:29p.m. 
Presupuesto 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.1.C. - UNSM 2do. NIVEL 
Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN Tarieta 0001 Costo al 01/01/2005 
Departamento SAN MARTIN Provincia SAN MARTIN Distrito MORALES 
ltem Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total 
04.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
04.02.00 PLACAS 
04.02.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA PLACAS M3 7.80 348.17 2,715.73 
04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLACAS M2 118.64 29.47 3,496.32 
04.02.03 ACERO ESTRUCTURAL 3/8' fy=4200 kg/cm2 KG 511.44 2.84 1,452.49 
04.02.04 ACERO ESTRUCTURAL 5/8" fy=4200 kg/cm2 KG 603.90 2.94 1,775.47 9,440.01 
04.03.00 COLUMNAS 
04.03.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA COLUMNAS M3 7.19 347.34 2,497.37 
04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS M2 77.04 28.04 2,160.20 
04.03.03 ACERO ESTRUCTURAL 3/8" fy=4200 kg/cm2 KG 414.12 2.84 1,176.10 
04.03.04 ACERO ESTRUCTURAL 5/8' fy=4200 kg/cm2 KG 913.41 2.94 2,685.43 8,519.10 
04.04.00 VIGAS 
04.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS M3 29.66 278.86 8,270.99 
04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS M2 177.90 36.46 6,486.23 
04.04.03 ACERO ESTRUCTURAL 3/8' fy=4200 kg/cm2 KG 1,179.25 2.84 3,349.07 
04.04.04 ACERO ESTRUCTURAL 1/2' fy=4200 kg/cm2 KG 777.28 2.84 2,207.48 
04.04.05 ACERO ESTRUCTURAL 5/8' fy=4200 kg/cm2 KG 283.20 2.94 832.61 21,146.38 39, 105.49 
04.05.00 LOSAS MACIZAS 
04.05.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2. PARA LOSAS MACIZAS M3 74.06 288.63 21,375.94 
04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSAS MACIZAS M2 493.72 36.41 17,976.35 
04.05.03 ACERO ESTRUCTURAL 3/8" fy=4200 kg/cm2 KG 1,910.52 2.84 5,425.88 
04.05.04 ACERO ESTRUCTURAL 1/2" fy=4200 kg/cm2 KG 4,649.08 2.84 13,203.39 57,981.56 
05.00.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 
05.01.00 MURO DE LADRILLO CORRIENTE M2 ARCILLA 9x14x24 M2 117.29 38.29 4,491.03 4,491.03 
ASENTADO EN SOGA 
06.00.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
06.01.00 TARRAJEO PRIMARIO O RAYADO M2 38.10 11.90 453.39 
06.02.00 TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIORES 1:5 M2 616.06 13.07 8,051.90 
06.05.00 TARRAJEO DE COLUMNAS 
06.05.01 TARRAJEO DE SUPERFICIES COLUMNAS M2 64.45 17.35 1,118.21 
06.05.02 VESTIDURA DE ARISTAS COLUMNAS M 234.36 10.68 2,502.96 3,621.17 
06.06.00 TARRAJEO DE VIGAS 
06.06.01 TARRAJEO DE SUPERFICIES VIGAS M2 154.23 22.00 3,393.06 
06.06.02 VESTIDURA DE ARISTAS VIGAS M 433.90 10.68 4,634.05 
06.06.03 TARRAJEO FROTACHADO Y COLOREADO DEL TECHO M2 549.59 28.91 15,888.65 
06.06.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y M 37.74 9.80 369.85 24,285.61 36,412.07 
OTROS 
07.00.00 CIELORRASOS 
07.01.00 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA M2 593.94 29.48 17,509.35 17,509.35 
08.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS 
08.00.01 CONTRAPISO DE 25 MM. M2 315.83 17.77 5,612.30 
08.00.02 PISO DE LOSETA CORRIENTE TIPO CHANCACA 20X20 CM. M2 315.83 41.89 13,230.12 18,842.42 
08.02.00 CONTRAZOCALOS 
08.02.01 CONTRAZOCALO DE LOSETA TIPO CHANCACA 10 x 20 CM M 144.85 35.16 5,092.93 5,092.93 
08.04.00 ZOCA LOS 
08.04.01 ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA DE 15 X 15 DE 1RA M2 38.10 59.65 2,272.67 2,272.67 
)9.00.00 CARPINTERIA DE MADERA 
::;10 PáQina: 2 
Empresa no registrada Fecha : 25/02/2005 03:56:29p.m. 
Presupuesto 
Obra 
Fórmula 
Cliente 
0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.l.C. - UNSM 2do. NIVEL 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Departamento SAN MARTIN Provincia SAN MARTIN 
ltem Descripción Unidad Metrado 
09.01.00 
09.01.01 
09.01.02 
09.01.04 
PUERTAS 
PUERTA CONTRAPLACADA e= 45 MM P-1 (2.40x1 .80) 
PUERTA CONTRAPLACADA e= 45 MM P-2 (2.40x0.90) 
PUERTA MACHIHEMBRADA P-3 (0.60x0.90) 
PZA 
PZA 
PZA 
10.00.00 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 
10.01.00 VENTANA DE ALUMINIO CON PERSIANAS TIPO VITROVENT. M2 
11.00.00 
11.01.00 
11.02.00 
11.02.01 
11.02.02 
11.02.03 
11.02.04 
12.00.00 
12.01.00 
12.02.00 
12.03.00 
14.00.00 
14.01.00 
14.03.00 
14.04.00 
14.05.00 
15.00.00 
15.01.00 
15.01.01 
15.01.02 
15.02.00 
15.02.01 
15.02.02 
15.03.00 
15.03.01 
15.03.02 
15.03.03 
15.03.05 
15.03.06 
15.03.07 
15.03.08 
15.04.00 
15.04.01 
15.04.02 
15.04.03 
16.00.00 
16.01.00 
16.02.00 
16.02.01 
16.02.02 
16.02.03 
6.03.00 
6.03.01 
6.03.02 
6.03.04 
CERRAJERIA 
BISAGRA ALUMINIZADA DE 4' PZA 
CERRADURAS 
PARA EXTERIOR CON LLAVE EXTERIOR DE 2 GOLPES PZA 
PARA INTERIOR CON LLAVE INTERIOR DE 1 GOLPE PZA 
PARA BAÑO CON SEGURO INTERIOR DE PERILLA O MANIJA PZA 
AGARRADERA PZA 
PINTURA 
PINTURA AL LATEX INTERIORES Y EXTERIORES 
PINTURA EN COLUMNAS Y VIGAS (LATEX) 
PINTURA EN CIELO RASO (LATEX) 
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
INODORO TANQUE BAJO LOSA VITRIFICADA 
LAVATORIO DE PARED DE LOSA VITRIFICADA (OVALIN) 
URINARIOS DE LOZA DE PICO BLANCO 
COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS 
INSTALACIONES SANITARIAS 
SALIDA DE DESAGUE 
TUBERIA DE PVC SAL 2' 
TUBERIA DE PVC SAL 4" 
REDES DE DERIVACION 
TUBERIA DE PVC SAL 2' 
TUBERIA DE PVC SAL 4' 
ACCESORIOS DE REDES 
CODO PVC SAL 2'X45º 
CODO PVC SAL 2"X90º 
CODO PVC SAL 4"X45º 
TEE PVC-SAL DE 2'x90º 
TEE PVC-SAL DE 4'x90º 
YEE DE P.V.C. SAL 2"x45º 
YEE DE P.V.C. SAL 4'x2"x45º 
ADITAMIENTOS VARIOS 
SUMIDERO DE BRONCE 2" 
REGISTROS ROSCADO DE BRONCE DE 4' 
SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2' 
SISTEMA DE AGUA FRIA 
SALIDA DE AGUA FRIA 
REDES DE DISTRIBUCION 
TUBERIA PVC 1/2" - SAP 
TUBERIA PVC 3/4' - SAP 
TUBERIA PVC 1' - SAP 
ACCESORIOS DE REDES 
CODO PVC-SAP 1/2' '90 
CODO PVC-SAP 3/4' '90 
TEE PVC-SAP 3/4' 
M2 
M2 
M2 
PZA 
PZA 
PZA 
PZA 
PTO 
PTO 
M 
M 
PZA 
PZA 
PZA 
PZA 
PZA 
PZA 
PZA 
PZA 
PZA 
PZA 
PTO 
M 
M 
M 
PZA 
PZA 
PZA 
2.00 
5.00 
4.00 
93.76 
35.00 
1.00 
6.00 
4.00 
9.00 
616.06 
218.68 
593.94 
4.00 
4.00 
3.00 
11.00 
7.00 
4.00 
26.10 
15.20 
1.00 
8.00 
1.00 
4.00 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
11.00 
5.25 
20.80 
2.00 
11.00 
10.00 
1.00 
Tarjeta 0001 Costo al 
Distrito MORALES 
Precio 
106.37 
106.37 
96.71 
48.21 
16.49 
52.64 
42.64 
116.22 
27.74 
7.24 
3.95 
4.84 
220.00 
120.00 
80.00 
92.31 
61.40 
61.20 
12.44 
15.53 
12.47 
12.47 
15.62 
14.43 
17.00 
13.43 
12.47 
21.61 
27.62 
8.23 
33.32 
8.63 
7.51 
8.50 
7.15 
10.43 
8.65 
Parcial Subtotal 
212.74 
531.85 
386.84 
4,520.17 
577.15 
52.64 
255.84 
464.88 
249.66 
4,460.27 
863.79 
2,874.67 
880.00 
480.00 
240.00 
1,015.41 
429.80 
244.80 
324.68 
236.06 
12.47 
99.76 
15.62 
57.72 
85.00 
26.86 
24.94 
43.22 
27.62 
8.23 
366.52 
45.31 
156.21 
17.00 
78.65 
104.30 
8.65 
1,131.43 
1,023.02 
674.60 
560.74 
322.37 
79.07 
218.52 
01/01/2005 
Total 
1,131.43 
4,520.17 
1,600.17 
8,198.73 
2,615.41 
1,636.78 
::.1u Páaina: 3 
Empresa no registrada Fecha : 25/02/2005 03:56:29p.m. 
Presuouesto 
Obra 
Fórmula 
Cliente 
0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.1.C. - UNSM 2do. NIVEL 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Deoartamento SAN MARTIN Provincia SAN MARTIN 
ltem Descripción Unidad Metrado 
16.03.05 
16.03.07 
16.03.08 
16.04.00 
16.04.01 
18.00.00 
18.01.00 
18.01.01 
18.02.00 
18.03.00 
18.04.00 
18.05.00 
21.00.00 
21.01.00 
21.02.00 
21.02.01 
21.02.02 
22.00.00 
22.00.01 
22.00.02 
24.00.00 
24.01.00 
24.02.00 
26.00.00 
26.02.00 
26.03.00 
30.00.00 
30.01.00 
TEE PVC-SAP 1' 
REDUCCIONES PVC-SAP 3/4' A 1/2' 
REDUCCIONES PVC-SAP 1' A 3/4' 
LLAVES Y VALVULAS 
VALVULA DE INTERRUPCION 3/4' 
INSTALACIONES ELECTRICAS 
PZA 
PZA 
PZA 
PZA 
SALIDA DE TECHO {CENTRO) PTO 
INTERRUPTOR SIMPLE PTO 
INTERRUPTOR DOBLE PTO 
INTERRUPTOR TRIPLE PTO 
INTERRUPTOR DE CONMUTACION PTO 
SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC PTO 
SALIDA PARA COMUNICACION Y SEÑALES 
SALIDA PARA TELEFONO INTERNO {DE COMUNICADORES) PTO 
SALIDA PARA ANTENAS 
SALIDA PARA ANTENA DE RADIO CON PVC PTO 
SALIDA PARA ANTENA O CABLE DE TELEVISION CON PVC PTO 
CANALIZACION Y/O TUBERIAS 
TUBERIA EMPOTRADA PVC-SEL 1' M 
TUBERIA EMPOTRADA PVC-SEL 3/4' M 
CONDUCTORES Y/O CABLES 
CONDUCTOR EN TUBERIA TW AWG-MCM N° 14 25MM2 M 
CONDUCTOR EN TUBERIA 3x16mm2 + 1x10mm2 M 
{ALIMENTADOR) 
TABLEROS Y CUCHILLAS (LLAVES) 
TABLERO DISTRIBUCION CAJA METALICA (10 CIRCUITOS) PZA 
INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO 2 X 20A PZA 
ARTEFACTOS 
FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X 20 W {INCLUYENDO PZA 
EQUIPO Y PANTALLA) 
COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERALES 10% 
UTILIDAD 10% 
COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO 
9.00 
11.00 
2.00 
2.00 
19.00 
4.00 
2.00 
3.00 
7.00 
29.00 
19.00 
6.00 
6.00 
126.30 
102.50 
286.42 
14.29 
1.00 
10.00 
19.00 
Tarjeta 0001 Costo al 
Distrito MORALES 
Precio 
10.15 
8.67 
12.67 
75.08 
29.58 
38.08 
38.08 
40.08 
48.08 
45.61 
66.62 
46.92 
46.92 
6.00 
6.00 
0.35 
0.65 
226.47 
34.12 
49.56 
Parcial Subtotal 
91.35 
95.37 
25.34 
150.16 
562.02 
152.32 
76.16 
120.24 
336.56 
1,322.69 
1,265.78 
281.52 
281.52 
757.80 
615.00 
100.25 
9.29 
226.47 
341.20 
941.64 
403.66 
150.16 
563.04 
1,372.80 
109.54 
567.67 
941.64 
SON: DOSCIENTOS CINCUENTIUN MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE Y 431100 NUEVOS SOLES 
01/01/2005 
Total 
1,138.86 
2,569.99 
4,820.47 
209,939.53 
20,993.95 
20,993.95 
251,927.43 
HOJA DE METRADOS 
Proyecto: OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.LC - UNSM 
Lugar: CIUDAD UNIVERSITARIA - UNSM Distrito : MORALES Prov : SAN MARTIN 
Hecho por: Bach. Luis Yaringaño Zevallos 
ITEM DESCRIPCION UNO METRADO 
OFICINAS ACADEMICAS ( 2do PISO) 
04.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
04.02.00 PLACAS 
04.02.01 Concreto fe =210 Kg/cm2 M3 7.80 
04.02.02 Encofrado y desencofrado M2 118.64 
04.02.03 Acero corrugado 3/8" KG 511.44 
04.02.04 5/8" KG 603.90 
04.03.00 COLUMNAS 
04.03.01 Concreto fe =210 Kg/cm2 M3 7.19 
04.03.02 Encofrado y desencofrado M2 77.04 
04.03.03 Acero corrugado 318" KG 414.12 
04.03.04 5/8" KG 913.41 
04.04.00 VIGAS 
04.04.01 Concreto fe =210 Kg/cm2 M3 29.66 
04.04.02 Encofrado y desencofrado M2 177.90 
04.04.03 Acero corrugado 318" KG 1179.25 
04.03.04 1/2" KG 777.28 
04.03.05 5/8" KG 283.20 
04.05.00 LOSAS MACIZAS 
04.05.01 Concreto fe =210 Kg/cm2 M3 74.06 
04.05.02 Encofrado y desencofrado M2 493.72 
04.05.03 Acero corrugado 3/8" KG 1910.52 
04.05.04 112" KG 4649.08 
05.00.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA. 
05.01.00 MUROS DE LADRILLO CORRIENTE ARCILLA 9X14X24 M2 117.29 
Asentado de soga 
06.00.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS Y MOLDADURAS 
06.01.00 TARRAJEO PRIMARIO O RAYADO M2 38.10 
06.02.00 TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR 1:5 M2 616.06 
06.05.00 TARRAJEO DE COLUMNAS 
06.05.01 Tarrajeo de superficies M2 64.45 
06.05.02 Vestiduras de aristas ML 234.36 
06.06.00 TARRAJEO DE VIGAS 
06.06.01 Tarrajeo de superficies M2 154.23 
06.06.02 Vestiduras de aristas ML 433.90 
06.06.03 TARRAJEO FROTACHADO Y COLOREADO del techo M2 549.59 
06.06.04 VESTIDURA DE DERRAMES en puertas, ventanas y otros ML 37.74 
07.00.00 CIELORRASOS 
07.01.00 CIELORRASO con mezcla M2 593.94 
08.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS. 
08.00.01 CONTRAPISOS de 25mm M2 315.83 
08.00.02 PISO de loseta tipo chancaca 20 x 20 en M2 315.83 
08.02.00 CONTRAZOCALOS 
08.02.01 De loseta tipo chanchaca de 10 x 20 cm ML 144.85 
08.04.00 ZOCALO 
08.04.01 DE MAYOLICA 15 x 15 blanca de 1ra en SS.HH. M2 38.10 
09.00.00 CARPINTERIA DE MADERA. 
PUERTAS 
09.01.01 Contraplacadas e = 45 mm P-1 (2.40X1 .80) PZA 2.00 
09.01.02 P-2 (2.40X0.90) PZA 5.00 
09.01.04 Machihembrada P-3 (0.60X0.90) PZA 4.00 
10.00.00 CARPINTERIA METALICA Y HERRERÍA. 
10.01.00 VENTANAS de aluminio con persianas tipo vitrovent. M2 93.76 
HOJA DE METRADOS 
ITEM DESCRIPCION UNO METRADO 
11.00.00 CERRAJERIA. 
11.01.00 BISAGRAS aluminizadas de 4" PZ 35.00 
11.02.00 CERRADURAS 
11.02.01 Para exterior con llave exterior de 2 golpes PZ 1.00 
11.02.02 Para interior con llave exterior de 1 golpe PZ 6.00 
11.02.03 Para baño con seguro interior de perilla o manija PZ 4.00 
11.02.04 AGARRADERAS PZ 9.00 
12.00.00 PINTURA 
12.01.00 EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES (latex) M2 616.06 
12.02.00 EN VIGAS Y COLUMNAS (latex) M2 218.68 
12.03.00 EN CIELORRASOS (latex) M2 593.94 
14.00.00 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 
14.01.00 INODOROS de tanque bajo, losa vitrificada PZ 4.00 
14.03.00 LAVATORIOS de pared de losa vitrificada (ovalin) PZ 4.00 
14.04.00 URINARIOS de pico de losa vitrificada PZ 3.00 
14.05.00 COLOCACION DE APARATOS PZ 11.00 
15.00.00 INSTALACION SANITARIA 
15.01.00 SALIDA DE DESAGUE 
15.01.01 De PVC 2"- SAL PTO 7.00 
15.01.02 De PVC 4"- SAL PTO 4.00 
15.02.00 REDES DE DERIVACION 
15.02.01 Tubería PVC 2"- SAL ML 26.10 
15.02.02 Tubería PVC 4"- SAL ML 15.20 
15.03.00 ACCESORIOS DE REDES 
15.03.01 Codo PVC-SAL de 2" x 45° PZ 1.00 
15.03.02 Codo PVC-SAL de 2" x 90° PZ 8.00 
15.03.03 Codo PVC-SAL de 4" x 45° PZ 1.00 
15.03.05 Tee PVC-SAL de 2" x 90° PZ 4.00 
15.03.06 Tee PVC-SAL de 4" X 90° PZ 5.00 
05.03.07 Yee PVC-SAL de 2" x 45° PZ 2.00 
05.03.08 Yee PVC-SAL de 4" x 2" x 45° PZ 2.00 
15.04.00 ADITAMENTOS VARIOS 
15.04.01 Sumideros de bronce de 2" PZ 2.00 
15.04.02 Registro Roscado de bronce de 4" PZ 1.00 
15.04.03 Sombrero de ventilación de 2" PZ 1.00 
16.00.00 SISTEMAS DE AGUA FRIA 
16.01.00 SALIDA DE GUA FRIA PTO 11.00 
16.02.00 REDES DE DISTRIBUCION 
16.02.01 Tuberia PVC 1/2"- SAP ML 5.25 
16.02.02 Tubería PVC 3/4"- SAP ML 20.80 
16.02.03 Tuberla PVC 1"- SAP ML 2.00 
16.03.00 ACCESORIOS DE REDES 
16.03.01 Codo PVC-SAP de 1 /2" x 90° PZA 11.00 
16.03.02 Codo PVC-SAP de 3/4" x 90° PZA 10.00 
16.03.04 Tee PVC-SAP de 3/4" PZA 1.00 
16.03.05 Tee PVC-SAP de 112" PZA 9.00 
16.03.07 Reducción PVC-SAP 3/4" - 1/2" PZA 11.00 
16.03.08 Reducción PVC-SAP 1" - 3/4" PZA 2.00 
16.03.07 LLAVES Y VALVULAS 
16.03.08 Válvulas de interrupción 3/4" PZA 2.00 
18.00.00 INSTALACION ELECTRICA. 
18.01.00 SALIDA DE TECHO (CENTROS). PTO 19.00 
18.01.01 Interruptores Simple PTO 4.00 
18.01.02 Doble PTO 2.00 
18.01.03 Triple PTO 3.00 
18.01.04 Conmutación PTO 7.00 
18.05.00 SALIDA PARA TOMACORRIENTE. 
Bipolares dobles h=1.10m PTO 29.00 
HOJA DE METRADOS 
ITEM DESCRIPCION UNO METRADO 
21.00.00 SALIDA PARA COMUNICACIÓN Y SEÑALES. 
21.01.00 SALIDA PARA TELEFONO INTERNO (de intercomunicadores) PTO 19.00 
21.02.00 SALIDA PARA ANTENAS 
21.02.01 De radio PTO 6.00 
21.02.02 De televición PTO 6.00 
22.00.00 CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS 
22.00.01 TUBERIA EMPOTRADA PVC-SEL 1" ML 126.30 
22.00.02 TUBERIA EMPOTRADA PVC-SEL 3/4" ML 102.50 
24.00.00 CONDUCTORES Y/O CABLES 
24.01.00 CONDUCTOR EN TUBERIA TW AWG-MCM Nº 14 25 mm2 ML 286.42 
24.02.00 CONDUCTOR EN TUBERIA 3x16mm2 + 1x10mm2 (alimentador) ML 14.29 
26.00.00 TABLEROS Y CUCHILLAS (LLAVES). 
26.02.00 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN caja metalica (10 circuitos) PZ 1.00 
26.03.00 LLAVES DE INTERRUP. TERMOMAGNETICO 2 x 20 A PZ 10.00 
30.00.00 ARTEFACTOS 
30.01.00 LAMPARA FLUORESCENTE RECTO ISPE 1x20 Watts PZA 19.00 
(incluye equipo y pantalla) 
S10 
Empresa no registrada 
Aarupamiento preliminar - Fórmula polinómica 
Obra 0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
Fórmula 01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.l.C. - UNSM 2do. NIVEL 
Fecha presupuesto 01101/2005 Tarieta 0001 
Indice Descripción Indice Unificado 
02 
04 
05 
07 
08 
10 
12 
17 
21 
24 
26 
29 
30 
37 
39 
40 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
52 
54 
65 
68 
72 
73 
74 
78 
79 
ACERO DE CONSTRUCCION LISO 
AGREGADO FINO 
AGREGADO GRUESO 
ALAMBRE Y CABLE TIPO TW Y THW 
ALAMBRE Y CABLE TIPO WP 
APARATO SANITARIO CON GRIFERIA 
ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR 
BLOQUE Y LADRILLO 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
CERAMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR 
CERRAJERIA NACIONAL 
DOLAR 
DOLAR(GENERALPONDERADO) 
HERRAMIENTA MANUAL 
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
LOSETA 
MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 
MADERA TERCIADA PARA CARPINTERIA 
MADERA TERCIADA PARA ENCOFRADO 
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 
MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 
MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 
PERFIL DE ALUMINIO 
PINTURA LATEX 
TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO 
TUBERIA DE COBRE 
TUBERIA DE PVC PARA AGUA 
DUCTO TELEFONICO DE PVC 
TUBERIA DE PVC PARA ELECTRICIDAD (SAP) 
VALVULA DE FIERRO FUNDIDO NACIONAL 
VIDRIO INCOLORO NACIONAL 
%Inicio 
9.689 
0.836 
3.302 
0.043 
0.077 
0.637 
0.916 
0.831 
10.973 
0.397 
0.436 
0.332 
1.385 
0.942 
16.748 
5.184 
4.489 
0.061 
5.408 
34.679 
0.322 
0.254 
0.585 
0.453 
0.025 
0.004 
0.160 
0.706 
0.036 
0.020 
0.070 
% Saldo Aarupamiento 
11.074 +30 
0.000 
4.969 +04+17 
0.043 
0.077 
0.637 
0.000 
0.000 
10.973 
0.397 
0.436 
0.332 
0.000 
0.000 
16.748 
6.806 +73+12 
0.000 
0.061 
9.897 +43 
34.679 
1.518 +37+49 
0.000 
0.585 
0.453 
0.025 
0.004 
0.160 
0.000 
0.036 
0.020 
O.D70 
Páaina: 1 
Fecha : 25/02/2005 03:57:04p.m. 
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Precios v cantidades de insumos reaueridos 
Obra 
Fórmula 
Fecha 
0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.l.C. - UNSM 2do. NIVEL 
01/01/2005 
Código Descripción insumo Unidad Precio Cant. Requerida 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 
020103 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' 
021094 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 4' 
029708 ACERO CORRUGADO 5/8' 
029709 ACERO CORRUGADO 1/2' 
029743 ACERO CORRUGADO 3/8" 
040000 ARENA FINA 
050003 PIEDRA CHANGADA DE 1/2' 
050104 ARENA GRUESA 
070210 CONDUCTOR DE COBRE CABLEADO TW Nº 10 
070212 CONDUCTOR DE COBRE CABLEADO TW N° 14 
080204 CONDUCTOR AWG-MCM N° 12- 2.5 mm 2 
MANO DE OBRA 
HH 
HH 
HH 
HH 
HH 
MATERIALES 
9.28 
10.21 
9.28 
8.36 
7.49 
KG 2.50 
KG 2.50 
KG 3.00 
KG 3.00 
KG 1.00 
KG 1.90 
KG 1.80 
KG 1.80 
M3 3QOO 
M3 8QOO 
M3 30.00 
M 0.50 
M 0.35 
M 0.35 
080207 CONDUCTOR AWG-MCM N° 3- 16 mm 2 M 0.30 
220.00 
120.00 
80.00 
6.00 
150.00 
8.00 
15.00 
4.00 
4.00 
15.00 
100211 INODORO TQUE. BAJO NORMAL BLANCO C/A. UNO 
100488 LAVATORIO 23'X17' P/GRIF.4" BLANCO C/A UNO 
100508 URINARIO PICO BLANCO UNO 
101522 REGISTRO DE BRONCE DE 4' UND 
120047 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS PZA 
120105 TOMACORRIENTE DOBLE PLANO BAKELITA 
120256 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20Ax380V 
120903 CAJA OCTOGONAL GALV. LIVIANA 4'x4'x21/2 
120904 CAJA RECTANG GALV 4"X21/8' 
121026 PLACA DE SALIDA DE TELEVISION Y TELEFONO 
121444 FLUORES. RECTO ISPE 1X40 W C/EQ + PANT 
123115 INTERRUPTOR SIMPLE 
123116 INTERRUPTOR DOBLE 
123178 INTERRUPTOR TRIPLE 
123202 INTERRUPTOR CONMUTACION TICINO 
170025 LADRILLO CORRIENTE 9 x 14 x 24 CM 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
240304 MAYOLICA BLANCA 1ra 15cm x 15cm 
260600 TORNILLO DE ALUMINIO 
260755 CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES 
260757 CERRADURA EXTERIOR DE UN GOLPE 
260857 BISAGRA CAPUCHINA PLOMA 3' x 3' 
261306 TIRADOR 
265105 CERRADURA DE PERILLA DE BAÑO 
290403 CINTA AISLANTE 
290405 CINTA TEFLON 
291599 OCRE 
301516 PORCELANA 
304632 SILICONA 
304637 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
309002 IMPRIMANTE 
390000 COLA SINTETICA FULLER 
390500 AGUA 
400011 LOSETA CORRIENTE T.CHANCACA CLARA 20x20c 
431371 MADERA CEDRO CEPILLADO 
431652 REGLA DE MADERA 
UNO 
UNO 
UND 
UNO 
UNO 
UNO 
PZA 
PZA 
PZA 
PZA 
UND 
BOL 
M2 
UNO 
UND 
UNO 
PAR 
UND 
PZA 
UNO 
PZA 
KG 
KG 
UNO 
GLN 
GLN 
GLN 
M3 
M2 
P2 
P2 
40.00 
6.00 
6.00 
8.00 
10.00 
0.47 
18.00 
25.00 
0.50 
45.00 
35.00 
8.00 
15.00 
50.00 
2.00 
2.00 
20.00 
15.00 
50.00 
45.00 
30.00 
45.00 
2.00 
27.00 
2.80 
2.50 
176.22 
372.06 
5,116.49 
1,396.01 
3,052.66 
723.90 
65.23 
1.45 
160.74 
70.87 
1,926.54 
5,806.21 
4,296.41 
70.26 
83.09 
55.75 
14.29 
286.42 
545.35 
7.15 
4.00 
4.00 
3.00 
1.00 
1.00 
29.00 
10.00 
19.00 
76.00 
31.00 
19.00 
4.00 
9.00 
3.00 
7.00 
4,457.02 
1,535.68 
40.01 
93.76 
5.00 
6.00 
35.00 
9.00 
4.00 
5.45 
0.20 
41.22 
7.43 
0.47 
1.33 
109.79 
2.91 
34.07 
483.71 
161.11 
349.86 
25/02/2005 03:57:29p.m. 
Parcial Presupuestado 
1,635.32 
3,798.73 
47,481.03 
11,670.64 
22,864.42 
87,450.15 
1,809.75 
163.08 
4.35 
482.22 
70.87 
3,660.43 
10,451.18 
7,733.54 
2,107.80 
6,647.20 
1,672.50 
7.15 
100.25 
190.87 
2.15 
880.00 
480.00 
240.00 
6.00 
150.00 
232.00 
150.00 
76.00 
304.00 
465.00 
760.00 
24.00 
54.00 
24.00 
70.00 
2,094.80 
27,642.24 
1,000.25 
46.88 
225.00 
210.00 
280.00 
135.00 
200.00 
10.90 
0.40 
824.40 
111.45 
23.50 
59.85 
3,293.70 
130.95 
68.14 
13,060.17 
451.11 
874.65 
1,635.98 
3,786.53 
47,453.80 
11,621.02 
22,863.43 
87,360.76 
1,809.77 
163.06 
4.40 
481.94 
70.87 
3,655.04 
10,472.87 
7,749.58 
2,108.26 
6,647.76 
1,672.53 
7.15 
100.25 
190.76 
2.14 
880.00 
480.00 
240.00 
6.00 
150.00 
232.00 
150.00 
76.00 
304.00 
465.00 
760.00 
24.00 
54.00 
24.00 
70.00 
2,094.80 
27,642.85 
1,000.13 
46.88 
225.00 
210.00 
280.00 
135.00 
200.00 
10.90 
0.40 
824.39 
111.63 
23.44 
60.66 
3,293.54 
130.68 
72.60 
13,060.28 
451.13 
878.00 
Pagina: 
Empresa no registrada Fecha : 
Precios v cantidades de insumos reaueridos 
Obra 
Fórmula 
Fecha 
0201001 OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA F.l.C. - UNSM 
01 OFICINAS ACADEMICAS DE LA F.l.C. - UNSM 2do. NIVEL 
01/01/2005 
Código Descripción insumo 
435501 ANDAMIO DE MADERA 
440305 TRIPLAY LUPUNA DE 4'x8'x 4 mm 
450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO 
526901 ALUMINIO 2' 
540328 PINTURA LATEXACRILICO 
650228 CODO DE Fo. GALVANIZADO DE 3/4' x 900 
650515 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 11/2' 
654509 NIPLE DE Fº GALV. DE 3/4' X 11/2' 
680400 SUMIDERO DE BRONCE DE 2' 
720112 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 1/2' 
720113 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 3/4' 
720114 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 1' 
720781 TEE PVC SAP 3/4' 
720782 TEE PVC SAP 1' 
720830 TUBERIA PVC SAP PRESION C - 7.5 EC DE 12' 
721574 REDUCCION PVC SAP 3/4' A 112' 
721575 REDUCCION PVC SAP 1' A 314' 
721619 RAMAL TEE SIMPLE C/REDUC PVC SAL 4' A 2' 
721636 RAMAL TEE SIMPLE PVC SAL DE 2' 
721791 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4" 
723202 YEE PVC SAL 2' 
723203 YEE PVC SAL C/REDUCC. 4' - 2' 
725366 CODO PVC SAP 1/2' X 90º 
725367 CODO PVC SAP 3/4' X 90º 
730126 TUBERIA PVC SAL 2' 
730129 TUBERIA PVC SAL 4' 
730132 TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 3/4' 
730133 TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 5/8' 
730134 TUBERIA PVC SEL P/.INST. ELECTR DE 1' 
731102 CODOS PVC SAL 2' X 90º 
731104 CODOS PVC SAL 4' X 90º 
731152 CODOS PVC SAL 2' X 45º 
731154 CODOS PVC SAL 4' X 45º 
731303 TEE PVC SAL 2' X 2' 
731306 TEE PVC SAL 4' X 4' 
732301 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2' 
740214 CURVA PVC SEL LUZ 3/4' 
740215 CURVA PVC SEL LUZ 5/8' 
785005 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4' 
791102 VIDRIO TEMPLADO GRIS DE E=6 MM. 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Unidad Precio Canl Requerida 
P2 
PLN 
P2 
M 
GLN 
UNO 
UNO 
PZA 
UNO 
M 
M 
M 
UNO 
UNO 
M 
PZA 
PZA 
UNO 
UNO 
UNO 
UNO 
UNO 
UNO 
UNO 
M 
M 
M 
M 
M 
PZA 
PZA 
PZA 
PZA 
PZA 
PZA 
PZA 
PZA 
PZA 
UNO 
M2 
EQUIPOS 
HM 
HM 
INSUMOS COMODIN 
EQUIPOS 
%MO 
2.50 
21.00 
3.00 
15.00 
20.00 
4.00 
10.00 
5.00 
5.00 
3.50 
2.00 
3.00 
2.00 
5.00 
3.50 
2.00 
6.00 
8.00 
4.00 
6.00 
5.00 
5.00 
2.00 
4.00 
4.00 
4.50 
4.00 
4.00 
4.00 
5.00 
4.00 
5.00 
8.00 
5.00 
5.00 
2.00 
1.20 
1.10 
25.00 
25.00 
18.00 
15.00 
3,991.37 
7.42 
4,540.66 
98.45 
57.15 
0.55 
4.00 
4.00 
2.00 
5.41 
21.84 
2.06 
1.00 
9.00 
11.55 
11.00 
2.00 
7.00 
7.00 
8.00 
2.00 
2.10 
11.00 
10.00 
32.28 
28.36 
170.00 
43.40 
126.30 
17.40 
4.10 
1.05 
1.05 
4.00 
5.00 
1.05 
48.00 
31.00 
2.00 
7.03 
45.15 
42.62 
SUB-TOTAL 
SUB-TOTAL 
TOTAL 
MONTO PARTIDAS ESTIMADAS 
2 
25/02/2005 03:57:29p.m. 
Parcial Presupuestado 
9,978.43 
155.82 
13,621.98 
1,476.75 
1,143.00 
2.20 
40.00 
20.00 
10.00 
18.94 
43.68 
6.18 
2.00 
45.00 
40.43 
22.00 
12.00 
56.00 
28.00 
48.00 
10.00 
10.50 
22.00 
40.00 
129.12 
127.62 
680.00 
173.60 
505.20 
87.00 
16.40 
5.25 
8.40 
20.00 
25.00 
2.10 
57.60 
34.10 
50.00 
175.75 
118,711.74 
812.70 
639.30 
1,452.00 
207,613.89 
9,979.73 
155.82 
13,621.98 
1,476.72 
1,142.94 
2.20 
40.00 
20.00 
10.00 
18.95 
43.68 
6.18 
2.00 
45.00 
40.48 
22.00 
12.00 
56.00 
28.00 
48.00 
10.00 
10.50 
22.00 
40.00 
129.13 
127.68 
680.00 
173.60 
505.20 
87.00 
16.40 
5.25 
8.40 
20.00 
25.00 
2.10 
57.60 
34.10 
50.00 
176.27 
118,755.60 
811.41 
639.32 
1,450.73 
207,567.09 
2,372.48 
0.00 2,372.48 
0.00 
207,613.89 
2,372.48 
209,939.57 
0.00 
209,939.57 
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AÑO SEXO TOTAL 
HOMBRES MUJERES 
1988-1 2 1 3 
1988-11 o o o 
1989-11 3 o 3 
1989-11 1 o 1 
1990-1 3 o 3 
1990-11 4 o 4 
1991-1 12 1 13 
1991-11 9 2 11 
1992-1 5 1 6 
1992-11 5 1 6 
1993-1 7 1 8 
1993-11 8 1 9 
1994-1 7 o 7 
1994-11 3 o 3 
1995-1 11 o 11 
1995-11 6 o 6 
1996-1 7 1 8 
1996-11 8 2 10 
1997-1 6 o 6 
1997-11 10 3 13 
1998 NIV o o o 
1998-1 12 6 18 
1998-11 14 8 22 
1999 NIV 14 o 14 
1999-1 20 6 26 
FUENTE : Oficina de Estudios - UNSM 
POBLACION ESTUDIANTIL DE ALUMNOS EGRESADOS EN LA F.l.C 
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CICLO DE ESTUDIO 
O MUJERES 
11l1HOMBRES 
Cuadro Nº 01 
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Cuadro Nº 02 
AÑO SEXO TOTAL HOMBRES MUJERES 
1986-11 143 7 150 
1987-1 117 11 128 
1987-11 138 12 150 
1988-1 159 15 174 
1989-11 161 15 176 
1990-1 193 17 210 
1990-11 
' 
224 26 250 
1991-1 229 36 265 
1991-11 255 33 288 
1992-1 264 43 307 
1992-11 232 37 269 
1993-1 259 51 310 
1993-11 233 43 276 
1994-1 273 55 334 
1994-11 275 53 328 
1995-1 272 67 339 
1995-11 250 56 306 
1996-1 295 65 360 
1996-11 305 75 380 
1997-1 308 72 380 
1997-11 305 84 384 
1998 NIV 194 52 246 
1998-1 322 81 403 
1998-11 298 75 376 
1999-NIV 176 50 226 
1999-1 301 64 365 
FUENTE : Oficina de Estudios - UNSM 
POBLACION ESTUDIANTIL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LA FACULTAD DE 
INGENIERIA CIVIL POR CICLO LECTIVO 
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CICLO DE ESTUDIO 
[:!MUJERES 
[)HOMBRES 
Cuadro Nº 03 
AÑO VACANTES POSTULANTES INGRESANTES MATRICULADOS 
H M T H M T H M T 
1990-1 50 52 8 60 42 6 48 40 6 46 
1990-11 50 41 5 46 40 5 45 40 3 43 
1991-1 42 41 17 58 34 8 42 34 8 42 
1991-11 50 69 13 82 43 7 50 43 7 50 
1992-1 50 75 22 97 39 16 55 39 14 53 
1993-1 60 103 20 123 47 12 59 47 11 58 
1994-1 54 140 32 172 43 10 53 43 10 53 
1995-1 50 162 28 190 38 12 50 42 7 49 
1996-1 50 148 28 176 44 7 51 37 12 49 
1996-11 25 92 22 114 17 8 25 17 8 25 
1997-1 25 72 17 89 21 5 26 21 5 26 
1997-11 20 71 9 80 15 2 17 15 2 17 
1998-1 28 163 32 195 22 4 26 22 4 26 
1999-1 23 156 35 191 23 o 23 23 o 23 
Fuente : Oficina de Estudios - UNSM 
POBLACION ESTUDIANTIL DE VACANTES, POSTULANTES, 
INGRESANTES Y MATRICULADOS POR PRIMERA VEZ- FACULTAD 
DE INGENIERIA CIVIL 
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CICLO DE ESTUDIO 
Fa VACANTES 
El POSTULANTES 
r:J INGRESANTES 
l!I MATRICULADOS 
Cuadro Nº 04 
AÑO EXAMEN 1° y 2° C.P.U DE POR COM. SEGUNDA 1 COBERTURA TRASLADO TRASLADO TOTAL 
INGRESO ADMISION PUESTO TISTAS NAT. PROFESION INTERNO EXTERNO 
1981 23 2 1 26 
1982 24 2 2 28 
1983 52 7 59 
1984 50 8 2 1 61 
1985 45 5 11 3 64 
1987 17 5 2 24 
1988-1 25 3 2 1 31 
1988-11 16 3 19 
1989 21 3 3 1 28 
1990-1 40 3 3 1 1 48 
1990-11 35 2 5 1 1 1 45 
1991-1 30 2 2 2 6 42 
1991-11 40 2 4 3 1 50 
1992-1 44 2 5 1 2 1 55 
1993-1 50 2 5 1 1 59 
1994-1 42 2 8 1 53 
1995-1 40 2 5 1 1 1 50 
1996-1 40 5 3 2 1 51 
1996-11 20 1 2 1 1 25 
1997-1 12 2 10 1 1 26 
1997-11 15 2 17 
1998-1 19 2 4 1 26 
1999-1 15 1 6 1 23 
FUENTE OFICINA DE ESTUDIOS - UNSM - OCAD 
POBLACION ESTUDIANTIL DE INGRESANTES EN LA F.l.C POR DIFERENTES 
MODALIDADES 
70 
::; 
60 a EXTERNO 
f/) 
=. ll!illNTERNO <( 
z 50 ' 
' ' ~ El COBERTURA o 
' ~ f/) ~ a:: 
' 
~.: DPROFESION 40 51- 5 , w t~ D. '::' '::' ' ri CNAT. ~ ~ ' 
,, 
w l , t.; ,, ~ ~ f ' o 30 ' •: C! DEPORTISTAS o ~1--- ~ 
' 
, ~ ~ ' F. ¡; a:: 
' 
~ 
' 
! , l::iC.P.U ~ ~ ¡; , , ~ w 
' 
~ q ll El :¡ ' ::!!: 20 ' ~ B1º y 2º .::.1---.::. 
' 
!l-" 
:::> ,, .\. .::. 
' 
¡; , ~ :: z .: .::. 
' 
q ll :: 
' 
RIADMISION t\ 
.::. .::. 
' 
; ; ,¡ ~~ ~ :..: .\; 
' 
q ~ r; :¡ , 
10 ;.'-- ~ ' 5~ -~ ~ ~ ' :; ' 
1- !~ ~ 
~ ~ ~ ~ , ! ~ ~ ! , :: , ~ 
' ¡i ~ ~ ~: , ; :: ' ! o ' ~ ! :¡ ' 
a; (") 1() cb O> ¿; 
' 
;;¡; ;:¡; ¿; Cl() Cl() Cl() ;b ;:!: O> O> O> Cl() O> ;;; O> O> O> 
..... ..... ..... O> ..... O> O> O> O> O> O> 
..... 
O> O> 
..... ..... 
O> O> 
..... 
..... ..... ..... ..... 
CICLO DE ESTUDIO 
CODIGO AMBIENTE 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
PRIMERA PLANTA 
1.01 OFICINA DEL DECANO + SS.HH + ESTAR 
1.02 SECRETARIO DE FACULTAD 
1.03 SECRETARIA+ ESTAR 
1.04 MESA DE PARTES 
1.05 ARCHIVADOR 
1.06 SALA-REUNIONES (CONSEJO DE FACULTAD) 
1.07 SALA DE CONFERENOAS 
1.08 SERVICIOS HIGIENICOS HOMBRES 
1.09 SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES 
1.10 HALL PRINCIPAL 
1.11 PASADIZOS 
SEGUNDA PLANTA 
2.01 SECRETARIA DE COMPUTO 
2.02 CENTRO DE COMPUTO ( ALUMNOS ) 
2.03 CENTRO DE COMPUTO ( DOCENTES) 
2.04 BIBLIOTECA ESPECIALIZADA GENERAL 
2.05 SALA DE LECTURA ALUMNOS 
2.06 SALA DE LECTURA DOCENTES 
2.07 SERVICIOS HIGIENICOS HOMBRES 
2.08 SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES 
2.09 PASADIZOS 
CANT AREA-m
2 
UNIDAD TOTAL ACUM. 
01 26.65 26.65 
01 12.55 12.55 
01 19.15 19.15 
01 9.80 9.80 
01 7.38 7.38 
01 34.19 34.19 
01 60.24 60.24 
01 12.58 12.58 
01 12.58 12.58 
01 8.15 8.15 
01 43.45 43.45 246.72 
01 12.81 12.81 
01 20.85 20.85 
01 20.85 20.85 
01 42.05 42.05 
01 46.99 46.99 
01 46.99 46.99 
01 12.58 12.58 
01 12.58 12.58 
01 47.31 47.31 263.01 
OBSERVACIONES 
2L, 21, 2U 
2L 2I 
2L,2I,2U 
2L2I 
() 
e: 
8. 
a 
z 
o 
o 
VI 
CODIGO AMBIENTE 
FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL 
OFICINAS ACADEMICAS 
PRIMERA PLANTA 
3.01 JEFE DE OPTO ACADEMICO + SS.HH + ESTAR 
3.02 SECRETARIO ACADEMICO 
3.03 SECRETARIA+ ESTAR 
3.04 ARCHIVADOR 
3.05 SALA DE REUNIONES DE DOCENTES + ESTAR 
3.06 SALA DE IMPRESIONES 
3.07 MESA DE PARTES 
3.08 SERVICIOS HIGIENICOS HOMBRES 
3.09 SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES 
3.10 HALL PRINCIPAL 
3.11 ESTAR PRINCIPAL 
3.12 PASADIZOS 
SEGUNDA PLANTA 
4.01 OFICINA DE DOCENTES 
4.02 SERVICIOS HIGIENICOS HOMBRES 
4.03 SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES 
4.04 ESTAR PRINCIPAL 
4.05 OACINA DE CONSEJERIA + ESTAR 
4.06 PASADIZOS 
AREA-m2 
CANT U~ÍDAD TOTAL ACUM. 
01 28.06 28.06 
01 12.95 12.95 
01 19.51 19.51 
01 6.93 6.93 
01 114.23 114.23 
01 32.28 32.28 
01 9.43 9.43 
01 12.79 12.79 
01 12.79 12.79 
01 6.66 6.66 
01 7.42 7.42 
01 38.98 38.98 302.03 
01 207.35 207.35 
01 12.58 12.58 
01 8.60 8.60 
01 12.64 12.64 
01 27.79- 27.79 
CH?' 21.79 21.79 290.75 
OBSERVACIONES 
2L, 2I 2U 
2L, 2I 
2L, 2I, 3U 
2L 2I 
() 
e: 
~ 
a 
z 
o 
o 
CJ'I 
INDICE DE GRAFICOS 
INDICE DE GRAFICOS 
CURSO 
GRUPO 
CICLO 
ALUM. APROB. 
ALUM. DESAP. 
ALUM. MATRIC 
POR CICLO 
TOTAL DE ALUM. 
MATRIC. 
80 
~ 70 
:::> 60 
~ 
!¡¡ 50 
:E 
~ 40 
. :E 
J 
i 
-~ 30 -e 
w 
e 
i 20 
w 
:E 
:::> 
z 10-
o-
-
-
--
CMI CMI CMI CMI 
A B A A A B 
90-I 90-I 90-II 91-I 91-II 91-II 
20 16 19 27 12 o 
29 22 13 41 24 38 
49 38 32 68 36 38 
87 32 68 74 
= 
= 
,___ 
= 
-- -- -·- --
~ 
CMI CMI CMI CMI CMI CMI CMI CMI CMI CMI CMI 
A B A A B A A B A A B A A A A B 
92-I 92-I 92-II 93-I 93-I 93-II 94-1 94-1 94-II 95-I 95-I 95-II 96-I 96-II 97-I 97-I 
28 22 26 28 4 15 23 8 17 27 6 12 24 47 10 9 
17 32 10 26 12 17 28 11 19 18 13 10 40 16 14 4 
45 54 36 54 16 32 51 19 36 45 19 22 64 63 24 13 
99 36 70 32 70 36 64 22 64 63 37 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : COMPLEMENTO DE MATEMATICA 1 vs MATEMATICA BASICA 
= 
= 
-
= 
= 
~ 
= 
= 
-
~ 
~ 
[,.--- = 
-
,_ 
-
-
CMI CMI 
A A A 
97-II 98-V 98-I 
19 5 4 
18 1 22 
37 6 26 
37 6 
= 
·--·-
-~~ -~· ~-~ --~ -~· ~ -·~ i.--.-- _ .. .--- ~ ~L~J= -. 
MB MB MB MB 
B A A A 
98-I 98-II 99-V 99-1 
7 8 o 21 
6 17 o 16 
13 25 o 37 
39 25 o 37 
-
= 
-
.._,. __ 
90-I 90-II 91-II 92-I 92-II 93-I 94-I 94-II 95-I 96-I 97-I 97-II 98-I 98-II 99-I 
90-I 91-I ·91-II 92-I 93-I 93-II 94-I 95-I 95-II 96-II 97-I 98-V 98-I 99-V 99-II 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS - UNSM 
MB 
A 
99-II 
11 
6 
17 
17 
G) 
'"' CIJ• 
:::n 
8 
:z 
o 
o 
...... 
CURSO 
GRUPO 
CICLO 
ALUM. APROB. 
ALUM. DESAP. 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 
TOTAL DE ALUM. 
MATRIC. 
so-
~ 70-
::::1 60-
~ ¡ 
~ 
::1: 
so-
40-
~ 30--; 
w 
Q 
~ 
w 
::1: 
::::1 
z 
20-
10: 
AMI AMI 
A A 
90-I 90-II 
35 23 
17 30 
52 53 
52 53 
AMI AMI AMI 
A A B A B 
91-I 91-II 91-II 92-I 92-I 
19 11 12 14 15 
49 31 26 20 44 
68 42 38 34 59 
68 80 93 
AMI AMI AMI AMI AMI AMI AMI AMI AMI AMI AMI 
A A B c A A A A B c A A A A A 
92-II 93-I 93-I 93-I 93-II 94-I 94-II 95-I 95-I 95-I 95-II 96-I 96-II 97-I 97-II 
39 21 4 6 13 30 11 10 14 12 10 15 23 31 
5 33 11 8 20 40 27 20 5 11 13 51 50 38 
44 54 15 14 33 70 38 30 19 23 23 66 73 69 
44 83 33 70 38 72 23 66 73 69 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO: ANALISIS MATEMATICA 1 
19 
37 
56 
56 
AMI AMI AMI AMI AMI 
A A B A A A B 
98-V 98-I 98-I 98-II 99-V 99-I 99-I 
6 6 13 11 8 13 14 
10 20 19 24 1 4 9 
16 26 32 35 9 17 23 
16 58 35 9 40 
o 1 m ¡ rn 1 m 1 m ro t ro t m ¡ rn 1 m m 1 rn 1 m 1 rn 1 m 1 m 1 m 1 rn l m 1 m rn ( m ¡ m ¡ w 1 m 1 m ¡ rn 1 m 1 m ¡ w 1 u 
90·1 91·1 91-II 92-I 93-I 93·1 94-I 95-I 95-I 96-I 97-I 98-V 98-I 99-V 99·1 
90-II 91-II 92-I 92-II 93-I 93-II 94-II 95-I 95-II 96-II 97-II 98-I 98-II 99-I 99-II 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS • UNSM 
AMI 
A 
99-II 
8 
5 
13 
13 
G) 
~ 
tll• 
::n 
8 
2 
o 
o 
"" 
CURSO 
GRUPO 
CICLO 
ALUM. APROB. 
ALUM. DESAP. 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 
TOTAL DE ALUM. 
MATRIC. 
70-< 
111 8 60_J 
s 
~ 
i 
~ 
:E 
~ 
~ 
' 50-:' 
40--, 
i 20-
w 
~ 
z 10-
QGI 
A 
90-I 
26 
23 
49 
49 
QGI QGI QGI 
A B A A 
90-II 90-II 91-I 91-II 
29 13 26 24 
8 10 24 24 
37 23 so 48 
60 so 48 
QGI QGI QGI QGI QGI QGI QGI QGI QGI QGI QGI QGI 
A B A A B A A B A A A A A A A 
92-I 92-I 92-II 93-I 93-I 93-II 94-I 94-I 94-II 95-1 9S-II 96-I 96-II 97-I 97-II 
s 24 1S 38 13 16 43 S3 3 38 8 4S 27 27 
17 27 16 17 8 s 6 9 3 13 4 10 8 3 
22 S1 31 SS 21 21 49 62 6 S1 12 5S 3S 30 
73 31 76 111 6 51 12 S5 3S 30 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : QUIMICA GENERAL E INORGANICA vs QUIMICA GENERAL 
16 
4 
20 
20 
QGI QG QG QG QG 
A A A A A 
98-V 98-I 98-II 99-V 99-I 
o 23 s o 20 
o 8 3 o 4 
o 31 8 o 24 
o 31 8 o 24 
0 á 1 L1z1,1M,\Jr!•Llz! Vz!,Prl,k'z1 1 1hf 1 Vz1 1 \,lzl 1 1h! 1 Vz1 1 1.1z1 1 1hf,L'zf 1 Llz! ,,.,, 1 \Jr! 1 !tz1 1 rtrr--y==n' 1 k'1',rtrr--y==n' 1 ,,.,, 1 1r1 
90·1 90-II 91-II 92·1 93-I 93-II 94·1 95·1 96·1 97·1 98-V 98-II 99·1 
90-II 91·1 92·1 92·11 93·1 94·1 94-II 95-II 96·II 97-II 98-I 99·V 99-Il 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS • UNSM 
QG 
A 
99-II 
3 
1 
4 
4 
G) 
.., 
QI• 
::11 
8 
:z 
o 
o 
w 
CURSO 
GRUPO 
CICLO 
ALUM. APROB. 
ALUM. DESAP. 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 
TOTAL DE ALUM. 
MATRIC. 
70--: 
! 
-, 
~ 601 
::) 
~ 
~ 
::E 
~ 
::E 
::) 
so_; 
; 
~ 
11.1 .J 
Q 1 
o 20 _: li: ; 
11.1 
:E 
i 10-
CRT CRT CRT CRT 
A A A A 
90-1 90-11 91-1 91-11 
36 34 38 36 
9 15 6 11 
45 49 44 47 
45 49 44 47 
CRT CRT CRT CRT CRT CRT CRT CRT CRT CRT CRT CRT CRT CRT RT 
A A A A A A A A A A A A A A B 
92-1 92-11 93-I 93-11 94-1 94-11 95-I 95-11 96-1 96-11 97-1 97-11 98-V 98-1 98-1 
54 2 43 2 44 2 37 2 47 32 26 18 o 1 o 
6 1 17 1 11 1 13 3 11 4 1 2 o 1 2 
60 3 60 3 55 3 50 5 58 36 27 20 o 2 2 
60 3 60 3 55 3 50 5 58 36 27 20 o 4 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : CASTELLANO Y REDACCION TECNICA vs REDACCION TECNICA 
CRT RT RT RT CRT 
A B A A A 
98-11 98-11 99-V 99-I 99-11 
1 25 o 1 1 
o 1 o 1 o 
1 26 o 2 1 
27 o 2 
IJ l\J VJ l\J l\J ~ ~ ~ ~ l\J l\J Uzl U ~Ej=3'~ U ~ !, o 1 1 1 1 11111 1 1 1 11 l~I 
90-1 91-1 92-1 93-1 94-1 95-1 96-1 97-1 98-V 98-1 98-11 99-1 99-11 
90-11 91-11 92-11 93-11 94-11 95-11 96-11 97-II 98-1 98-11 99-V 99-11 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS - UNSM 
RT 
B 
99-11 
21 
1 
22 
23 
G> 
..... QJ, 
::ti 
8 
z 
o 
o 
..¡::. 
CURSO 
GRUPO 
CICLO 
ALUM. APROB. 
ALUM. DESAP. 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 
TOTAL DE AlUM. 
MATRIC. 
801 
i !!! 70 I' 
lS l 
s 60 I' ~ l 
!;:( 50J 
:E J 
:s 40 J ~ _I 
~ 30~ 
Q -12•j 
z 101 
1 
o ' 
DT DT DT 
A A A 
90-1 90-11 91-1 
21 31 28 
21 24 31 
42 55 59 
42 55 59 
DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT OT DT DT DT 
A A A A A A A A A A A A A A 
91-11 92-1 92-11 93·1 93-11 94-1 94-11 95-1 95-11 96-1 96-11 97-1 97-11 98-V 
37 46 19 51 5 36 13 36 9 44 28 21 13 o 
32 29 2 12 2 21 2 14 1 10 7 9 14 o 
69 75 21 63 7 57 15 50 10 54 35 30 27 o 
69 75 21 63 7 57 15 50 10 54 35 30 27 o 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : DIBUJO TECNICO 
DT DT DT DT 
A A A A 
98-1 98-11 99-V 99-1 
30 4 o 1 
6 1 o 22 
36 5 o 23 
36 5 o 23 
90·1 91·1 92·1 93·1 94·1 95·1 96·1 97·1 98·V 98·11 99·1 
90·11 91·11 92·11 93·11 94·11 95·11 96·11 97·11 98·1 99-V 99·11 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS • UNSM 
DT 
A 
99-11 
3 
1 
4 
4 
G) Ql. 
::n 
8 
z 
o 
o 
V1 
CURSO 
GRUPO 
CICLO 
ALUM. APROB. 
ALUM. DESAP. 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 
TOTAL DE ALUM. 
MATRIC. 
so-¡ 
-1 
~ 70_! 
a 60---i 
; ..! 
... ' ¡ 50-I 
111 J 
i 40J 
:E ! 
::::> . 
~ 
-¡ 
30~ 
11.1 1 
Q i ¡ 20-; 
11.1 • 
:E ...! 
::::> 
z 10-¡ 
RNS 
A 
90-I 
63 
11 
74 
74 
RNS RNS RNS RNS RNS RNS RNS RNS RNS RNS RNS RNS RNS RNS RNS RNM RNM RNS RNM RNS RNS RNM 
A A A A A A A A A A A A A A A A A A B A A B 
90-II 91-I 91-II 92-I 92-II 93-I 93-Il 9+I 9+II 95·1 95-II 96·1 96-II 97·1 97-II 98-V 98-I 98-II 98·II 99-V 99-I 99-I 
31 45 19 60 5 54 9 o o 40 o 42 23 25 15 o o 5 o o 2 19 
34 13 29 14 5 11 3 o o 13 3 14 9 10 12 o o o 1 o o 4 
65 58 48 74 10 65 12 o o 53 3 56 32 35 27 o o 5 1 o 2 23 
65 58 48 74 10 65 12 o o 53 3 56 32 35 27 o o 1 o 23 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : RECURSOS NATURALES DE LA SELVA vs RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 
O 
1J N N llz! UJ llzl l\I Llzl P al P+-:;----Pd llz! llz! llz! U 1 uc;=:i t::;=N lid ll, 1 1 1 ¡ 1 1 1 1 ¡ 1 1 1 1 1 1 
90-I 91-I 92-I 93-I 94-I 95-I 96-I 97-I 98-V 98-II 99-V 99-I 
90-II 91-II 92-II 93-II 94-II 95-II 96-II 97-II 98-I 98-II 99-I 99-II 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS • UNSM 
RNS 
A 
99-II 
10 
o 
10 
10 
Ci) 
.... Q¡. 
::n 
8 
:z 
o 
o 
O'I 
CURSO CMII CMII CMII CMII 
GRUPO A A A A 
CICLO 90-I 90-II 91-I 91-II 
ALUM. APROB 8 18 16 17 
ALUM. DESAP. 3 10 18 17 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 11 28 34 34 
TOTAL DE ALUM. 
MATRIC. 11 28 34 34 
so~ 
-
70 _; 
19 
CI 
:5 60 -
:::1 
u 
~ 50-
~ 40 _; 
lE 
:::1 
... 
~ 30-. 
CI 
i 
~ 20-. 
:::1 
z -
CMII CMII CMII CMII CMII CMII CMII CMII CMII CMII CMII CMII 
A A A A A A A A B A A A A 
92-I 92-II 93-I 93-II 9+I 94-II 9S-I 95-II 95-ll 96-I 96-II 97-I 97-II 
11 26 43 34 15 25 17 14 9 20 18 18 35 
20 35 18 16 19 22 14 15 8 15 25 51 33 
31 61 61 50 34 47 31 29 17 35 43 69 68 
31 61 61 50 34 47 31 46 35 43 69 68 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : COMPLEMENTO DE MATEMATICA 11 vs ALGEBRA UNEAL 
AL AL AL AL AL 
A A A A A 
98-V 98-I 98-ll 99-V 99-I 
o 8 14 o 24 
o 35 20 o 13 
o 43 34 o 37 
o 43 34 o 37 
od lhi 1 1h! !h! 1 \!zl 1 1tz1 1 !h! 1 !b1 Vrl 1 1h1 1 1:'z! 1 w 1 lh!,Vz1 !h!'l>z!'Vzi''hz==j::::7U 1 1tzt 1 'hz==j::::7U,1>z1,l:'7 
90·I 91-I 92-I 93-I 94-I 95-I 95-II 96-II 97-II 98-I 99-V 99-II 
90-II 91-II 92-II 93-II 94-II 95·II 96-I 97-I 98-V 98-II 99-I 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS - UNSM 
AL 
A 
99-ll 
20 
14 
34 
34 
e;) 
.., 
CIJ• 
::::11 
8 
z 
o 
o 
.......i 
CURSO 
GRUPO 
CICLO 
ALUM. APROB 
ALUM. DESAP. 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. 
60-1 
lll ~ 50-
a -
Ci! 40-' i 
i 
~ 
w Q 
30-
¡ 
w 1 
:E ¡ 
;:) 10 _; 
z 1 
PC PC PC 
A A A 
90-I 90-II 91-I 
13 15 18 
6 17 15 
19 32 33 
19 32 33 
PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC MNP PC PC PC MNP PC 
A B A A A A A A A A A A A A A A B A B A A B A 
91-II 91-II 92-I 92-II 93-I 93-II 94-I 94-II 95-I 95-II 96-I 96-II 97-I 97-II 98-V 98-I 98-I 98-II 98-II 99-V 99-I 99-I 99-II 
34 25 20 35 25 21 o 23 16 21 14 26 32 19 o 10 9 3 11 o 4 5 2 
20 8 14 19 2 14 o 10 2 21 14 8 18 13 o 4 6 1 2 o o 7 o 
54 33 34 54 27 35 o 33 18 42 28 34 50 32 o 14 15 4 13 o 4 12 2 
87 34 54 27 35 o 33 18 42 28 34 50 32 o 29 17 o 16 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : PROGRAMACION Y COMPUTACION vs METODOS NUMERICOS Y PROGRAMACON 
o'd Vzl llzl Vzl Vz! Vzl Y1 llzl tzt ~ kZf kl' !h1 'tl1 !lz! 11zt ~ &lz! \:'71 !h1 ~ta! !IZ1 ih1 k7 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 l~I 1 1 11 1 1 1 
90·I 91-I 91·II 92·II 93·II 94·II 95·II 96·II 97-II 98·I 98·II 99-V 99·I 99-II 
90·II 91·II 92·I 93·I 94·1 95·I 96-I 97-I 98-V 98-I 98-II 99·I 99-II 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS • UNSM 
MNP 
B 
99-II 
8 
7 
15 
17 
G) 
Ql, 
::::h 
8 
z 
o 
o 
00 
CURSO AMII AMII AMII AMII AMII AMII 
GRUPO A A A A A A 
CICLO 90-I 90-11 91-1 91-II 92-I 92-11 
ALUM. APROB 19 7 18 23 14 11 
ALUM. DESAP. 4 26 26 19 24 39 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 23 33 44 42 38 so 
TOTAL DE ALUM. 
MATRIC. 23 33 44 42 38 so 
70-
-
~ 60~ 
::> " ~ 50-l 
i IS 4o ~, 
z 
:E ~ 30-
11.1 Q i 20-
11.1 
:E ¡ 10-
AMII AMII AMII AMII AMII AMII AMII AMII AMII AMII 
A B A A A B A A B A A A B A B 
93-1 93-I 93-11 94-I 94-II 94-11 95-1 95-II 95-II 96-I 96-II 97-1 97-I 97-II 97-II 
2S 24 21 20 10 8 12 lS 7 11 16 12 18 12 10 
17 6 37 23 39 10 2S 23 11 3S 38 16 12 21 14 
42 30 S8 43 49 18 37 38 18 46 S4 28 30 33 24 
72 S8 43 67 37 S6 46 S4 SS S7 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO: ANAUSIS MATEMATICO II 
AMII AMII AMII AMII AMII 
A A B A A A 
98-V 98-1 98-1 98-II 99-V 99-1 
16 8 7 37 9 10 
7 26 6 11 2 9 
23 34 13 48 11 19 
23 47 48 11 19 
0 A ™ ~ ~ ~ m ~ m rn rn m m m m m m rn rn rn rn rn m m rn m m rn rn P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
90-I 91-I 92-I 93-I 93-II 94-II 95-I 95-II 96-II 97-I 97-II 98-I 98-II 99-I 
90-II 91-II 92-II 93-I 94·1 94-II 95-II 96-I 97-I 97-II 98-V 98-I 99-V 99-II 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS - UNSM 
AMII 
A 
99-II 
12 
2S 
37 
37 
e;) 
Ql. 
:::ll 
8 
z 
o. 
o 
\O 
CURSO FI FI FI 
GRUPO A A A 
CICLO 90-I 90-11 91-1 
ALUM. APROB s 13 19 
ALUM. DESAP. 9 24 23 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 14 37 42 
TOTAL DE ALUM. 
MATRIC. 14 37 42 
80-, 
J 
1 
~ 70~ 
:::> 60-
~ i so-,' 
_} 
i 40-' 
:E: 1 
:::> 
ci! 30-' 
w l Q _, 
i 20_; w . 
:E: 
:::> 
z 
FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI 
A A A A A B A A A A A A A A A 
91-11 92-I 92-II 93-1 93-II 93-11 94-I 94-II 95-1 95-11 96-I 96-11 97-I 97-II 98-V 
17 21 11 36 15 18 22 14 23 23 20 30 20 30 3 
21 14 38 34 14 13 23 26 15 26 17 11 15 11 2 
38 35 49 70 29 31 45 40 38 49 37 41 35 41 5 
38 35 49 70 60 45 40 38 49 37 41 35 41 5 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : FISICA 1 
FI FI FI FI 
A A A A 
98-I 98-II 99-V 99-I 
27 15 4 19 
9 10 5 5 
36 25 9 24 
36 25 9 24 
O 0 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 rn 1 rn 1 rn 1 rn 1 rn 1 m 1 rn 1 rn 1 m 1 rn 1 rn 1 m 1 rn 1 rn 1 rn 1 m 1 m 1 u 
90-I 91-I 92-I 93-I 93-II 94-II 95-II 96-II 97-II 98-I 99-V 99-II 
90-II 91-II 92-II 93-II 94-I 95-I 96-I 97-I 98-V 98-II 99-I 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS - UNSM 
FI 
A 
99-11 
18 
16 
34 
34 
G) 
..... Q¡, 
:::ll 
8 
:z 
o 
....... 
o 
CURSO 
GRUPO 
CICLO 
ALUM. APROB 
ALUM. DESAP. 
ALUM. MATRIC. 
PORQCLO 
TOTAL DE ALUM. 
~ 
~ 
i 
~ 
:E 
~ 
"' Q 
i 
"' :E 
::> 
z 
MATRIC. 
100-¡ 
90J 
1 
80-J 
_I 
1 
70 __¡ J 
60-¡ 
; 
so~ 
1 
40J 30~· 
i 
20¡ 
i 
10-i 
o 1 
GD GD GD 
A A A 
90-I 90-II 91-I 
11 13 7 
21 30 3S 
32 43 42 
32 43 42 
GD GD GD GD GD GD GD GD GD GD GD GD GD GD GD 
A A A A A A A A A A A A A A A 
91-II 92-I 92-II 93-I 93-II 94-I 94-II 9S·I 9S·II 96-I 96-II 97-I 97-II 98-V 98-I 
19 18 32 29 16 41 43 13 26 9 24 39 24 2 
42 40 S3 40 73 33 24 16 24 26 27 28 27 1 
61 S8 8S 69 89 74 67 29 so 3S Sl 67 Sl 3 
61 S8 8S 69 89 74 67 29 so 3S Sl 67 Sl 3 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : GEOMETRIA DESCRIPTIVA 
9 
13 
22 
22 
GD GD GD 
A A A 
98-II 99-V 99-I 
1S o 8 
22 o 11 
37 o 19 
37 o 19 
90-1 91-1 92·1 93·1 94·1 95·1 96·1 97·1 98-V 98·11 99·1 
90·11 91·11 92·11 93·11 94·11 95-11 96·11 97-11 98·1 99·V 99·11 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS • UNSM 
GD 
A 
99-II 
8 
20 
28 
28 
G) 
..., 
QI• 
:ll 
8 
z 
o 
....... 
....... 
CURSO 
GRUPO 
CICLO 
ALUM. APROB 
ALUM. DESAP. 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. 
60-
111 
~ 50-
::::> ~ 
~ 
i 
~ 
:E 
~ 
40-
...! 
:!:: 20-
~ 
w 
:E 
i 10-
GG GG GG 
A A A 
90-I 90-II 91-I 
22 23 5 
6 7 29 
28 30 34 
28 30 34 
GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG 
A A A A A A A A A A A A A A A 
91-II 92-I 92-II 93-I 93-II 94-I 94-II 95-I 95-II 96-I 96-II 97-I 97-II 98-V 98-I 
29 24 33 14 49 15 38 6 35 12 16 28 16 o 21 
7 7 2 5 2 2 6 2 4 o 16 1 16 o 1 
36 31 35 19 51 17 44 8 39 12 32 29 32 o 22 
36 31 35 19 51 17 44 8 39 12 32 29 32 o 22 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : GEOLOGIA GENERAL 
GG GG GG 
A A A 
98-II 99-V 99-I 
7 o 26 
3 o 2 
10 o 28 
10 o 28 
0ª 1 Y7' 1 !h! vn,rn rn 1 rn 1 !r'71 1 1C7! 1 rn 1 m 1 m 1 rn 1 rn 1 rn 1 vn 1 rrr=;==zn 1 m 1 rrr=;==zn 1 m 1 K? 
90·1 91·1 92·1 93·1 94·1 95·1 96·1 97·1 98-V 98·11 99·1 
90·11 91·11 92·11 93·11 94·11 95·11 96·11 97·11 98·1 99·V 99·11 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS - UNSM 
GG 
A 
99-II 
3 
4 
7 
7 
G) 
., 
lll• 
::n 
8 
:z 
o 
...... 
N 
CURSO EG EG EG EG EG EG EG EG EG EG EG EG EG EG EG EG EG EG ED EG ED ED ED ED 
GRUPO 
CICLO 
ALUM. APROB 
ALUM. DESAP. 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. 
so-, 
! 
., 
' ~ 701 
::::1 60--! u . ii! -¡ 
i 
~ 
z 
:E 
~ 
w Q 
~ 
w 
:E 
::::1 
50-i 
40 _J 
' ¡
30-i 
z 10-• 
1 
A A A A 
90-I 90-II 91-I 91-II 
10 11 10 8 
9 6 7 8 
19 17 17 16 
19 17 17 16 
A A A A A A A A A A A A A A B 
92-I 92-II 93-I 93-II 94-I 94-II 95-I 95·II 96·1 96-II 97-I 97-II 98-V 98-I 98-I 
17 12 15 16 10 6 13 18 16 30 29 31 o 2 43 
12 25 16 10 21 9 11 18 23 35 28 35 o o 30 
29 37 31 26 31 15 24 36 39 65 57 66 o 2 73 
29 37 31 26 31 15 24 36 39 65 57 66 o 75 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : ESTADISTICA GENERAL vs ESTADISTICA 
A B A A A 
98-II 98-II 99-V 99-I 99-II 
2 18 4 18 18 
o 44 1 32 34 
2 62 5 50 52 
64 5 50 
-IJ l\J lY l\J 11z1 lY l\J 1M 111 111 \lzl lb! lb! lb! 1M IM ~ ~ lb! N lb! lM p, 
o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
90·1 91-I 92-I 93·1 94-1 95·1 96·1 97·1 98-V 98-1 98-11 99-1 99-11 
90·11 91·11 92·11 93·11 94·11 95·11 96-11 97-11 98-1 98-11 99-V 99·11 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS • UNSM 
B 
99-II 
4 
18 
22 
74 
G) 
...... QI• 
::n 
8 
2 
o 
...... 
w 
CURSO 
GRUPO 
CICLO 
ALUM. APROB 
ALUM. DESAP. 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. 
so-, 
g l 
5 40J 
:::> 1 V . 
;! 
i 
i 
~ 
IU 
Q 
i 
-¡ 
30 .....:! 
1 
20J 
IU 
:E 10-
i ! 
-;· 
AMIU AMIU AMIII 
A A A 
90·1 90-ll 91-I 
3 18 12 
15 18 14 
18 36 26 
18 36 26 
AMIII AMIII AMIII AMIII AMIII AMIII AMIII AMIII AMIII AMIII AMIII AMIII AMIII AMIII 
A A A A A B A A A A A A A A A 
91-II 92-I 92-II 93-I 93-ll 93-II 94-I 94-II 95-I 9S·II 96·1 96-II 97-I 97-II 98-V 
25 16 8 13 15 35 25 18 17 20 26 8 21 30 14 
4 10 18 16 5 7 12 6 11 8 3 8 4 5 1 
29 26 26 29 20 42 37 24 28 28 29 16 25 35 15 
29 26 26 29 62 37 24 28 28 29 16 25 35 15 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO: ANALISIS MATEMATICO III 
AMIII AMIII AMIII AMIII 
A A A A 
98·1 98-II 99·V 99-I 
29 12 20 19 
9 11 4 17 
38 23 24 36 
38 23 24 36 
o 1 rn m rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn m rn m m ro rn m rn m ~ 
90-I 91-I 92-I 93-I 93-II 94-II 95-II 96-II 97-II 98-I 99-V 99-II 
90-II 91-II 92-II 93-II 94-I 95-I 96-I 97-I 98-V 98-II 99-I 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS • UNSM 
AMIII 
A 
99-II 
20 
7 
27 
27 
G) 
@, 
::::h 
8 
:z 
o 
....... 
~ 
CURSO 
GRUPO 
CICLO 
ALUM. APROB 
ALUM. DESAP. 
ALUM. MATRlC. 
POR CICLO 
TOTAL DE ALUM 
. MATRlC. 
60-¡ 
l .. j 
:;) J 
u 1 li2 40 _J· i _I 
i9 ' 1 30~: 
~ 1 ~ 20~ 
~ -1 
:E . 
:;) 
z 
10¡ 
FII Al FII 
A A A 
90-I 90-II 91-I 
13 7 13 
10 11 7 
23 18 20 
23 18 20 
Al Al FII FII Al FII Al FII Al FII Al Al Al Al Al 
A A A A A A A A A A A A A A A 
91-II 92-l 92-Il 93-I 93-II 94-I 94-II 95·1 95-II 96·1 96-II 97-l 97-II 98-V 98-l 
19 18 12 18 23 25 19 17 21 23 29 17 18 12 25 
10 6 11 8 22 27 26 21 22 19 14 18 22 13 21 
29 24 23 26 45 52 45 38 43 42 43 35 40 25 46 
29 24 23 26 45 52 45 38 43 42 43 35 40 25 46 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : FISICA 11 
FII Fll Al 
A A A 
98-II 99-V 99-l 
24 12 17 
23 5 12 
47 17 29 
47 17 29 
OJ k'zl 1 ¡ k'rl !M 1 ¡ !tri Lid 1 1 lh1 yzt ¡ Fzl 1 \h1 l?z! 1 1 VZ1 \h1 1 1 11'11 yn 1 1 1tz1 M 1tz1 • • \h1 • m t m i ~ ~ 1 
90·1 91-1 92·1 93-1 94·1 95·1 96·1 97-1 98-V 98-11 99·1 
90-11 91-11 92-11 93-11 94-11 95-11 96·11 97·11 98·1 99-V 99-11 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS • UNSM 
Fll 
A 
99-II 
23 
8 
31 
31 
(j) 
@, 
::l'I 
8 
2 
o 
....... 
V1 
CURSO 11 11 11 
GRUPO A A A 
CICLO 90-I 90-II 91-I 
ALUM. APROB 21 7 19 
ALUM. DESAP. 7 9 8 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 28 16 . 27 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. 28 16 27 
100-: 
~ 
90 _;, 
80 _; 
a -
; 70-i 
t-! ~ 
1 60-= ; 
l9 
z 50-:, 
:E 
~ 40_1 
11.1 J 
Q 30 _: 
~ 
11.1 
:E 
::) 
z 
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
A A A A A A A A A A A A A A A 
91-II 92-I 92-II 93-l 93·II 94-I 94-II 95-I 95-II 96-I 96-II 97-I 97-II 98-V 98-I 
7 17 13 26 27 14 21 38 18 30 11 29 15 o 57 
8 9 7 5 14 15 23 14 16 5 14 7 9 o 36 
15 26 20 31 41 29 44 52 34 35 25 36 24 o 93 
15 26 20 31 41 29 44 52 34 35 25 36 24 o 93 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : TOPOGRAFIA I 
11 11 11 
A A A 
98-II 99-V 99-I 
37 o 23 
14 o 8 
51 o 31 
51 o 31 
o d 1 l>z! 1 l>z! 1 l>z! 1 l>z! 1 l>z! 1 l>z! 1 l>z! 1 l>z! 1 l>z! 1 l>z! 1 l>z! 1 l>z! 1 l>z! 1 l>z! 1 l>z! 1 =-y=" 1 l>z! 1 =-y=" 1 l>z! 1 17 
90·1 91·1 92·1 93·1 94-1 95-1 96-1 97-1 98·V 98-11 99·1 
90-11 91-11 92-11 93-11 94-11 95-11 96-11 97-11 98-1 99-V 99-11 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS • UNSM 
11 
A 
99·II 
14 
11 
25 
25 
G) 
Ql. 
:::n 
8 
:z 
o 
...... 
°' 
CURSO 
GRUPO 
CICLO 
ALUM. APROB 
ALUM. DESAP. 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. 
70-; 
1 
1 ~ 60-j 
~ 
i 
~ 
:E 
so_:, 
J 
40~ 
J 
1 
30-i 
1 ~ 
IU ...! Q i 
o 20 _j Ci: . 
IU J 
:E ' 
;:) 1 
z 10-1 1 
J ¡ 
MC MC 
A A 
90-I 90-II 
18 11 
o 3 
18 14 
18 14 
MC MC MC MC MC MC MC MC MC MC MC MC MC MC MC TM TM 
A A A A A A A A A A A A A A A A A 
91-I 91-II 92-I 92-II 93-I 93-II 94-I 94-II 95-I 95-II 96-I 96-II 97-I 97-II 98-V 98-I 98-II 
12 18 20 22 25 25 31 16 25 27 31 26 23 30 o 21 34 
15 19 24 36 40 27 35 11 29 23 31 19 37 36 o 36 15 
27 37 44 S8 65 52 66 27 54 so 62 4S 60 66 o 57 49 
27 37 44 S8 65 52 66 27 54 so 62 4S 60 66 o S7 49 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : MATERIALES DE CONSTRUCCION vs TECNOLOGIA DE MATERIALES 
TM TM 
A A 
99-V 99-I 
o 14 
o 13 
o 27 
o 27 
o A \lrl k'z! l>z1 !Q1 k'z! !lz! k'z! k'z! !h! 1 k'z! k"' Yz! k'z! k'z! !?ri m=;::::m lh\ m=;::::m 1 !h1 'l7 
90·1 91·1 92·1 93·1 94·1 95·1 96·1 97·I 98·V 98-II 99·1 
90·11 91·11 92-II 93·11 94·11 95·11 96-II 97-II 98·1 99-V 99·11 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS • UNSM 
TM 
A 
99-II 
22 
15 
37 
37 
G'> Ql, 
~ 
8 
z 
o 
...... 
'.J 
CURSO 
GRUPO 
CICLO 
ALUM. APROB 
ALUM. DESAP. 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. 
so-¡ 
1 
~ 40J 
~ J 
... 1 1 3o-i: 
~ J 
::E : 
:::> ,. 
~ 20-
IU l Q 1 
o -: 
el 1 
::E 10 _! 
i 1 
FIII FIII FIII 
A A A 
90-I 90·11 91-I 
13 6 o 
2 1 o 
15 7 o 
15 7 o 
FIIl FIII Fill Flll FIII Flll FIII FIIl FIII FIII Flll FIIl FIII Flll FIII 
A A A A A A A A A A A A A A A 
91·11 92·1 92-II 93-I 93-Il 94-1 94-11 95·1 95-11 96-1 96·11 97-I 97-11 98-V 98-1 
5 21 8 24 12 18 9 7 27 28 23 7 15 o 17 
9 o 20 1 4 11 8 1 5 8 16 38 23 o 4 
14 21 28 25 16 29 17 8 32 36 39 45 38 o 21 
14 21 28 25 16 29 17 8 32 36 39 45 38 o 21 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : FISICA III 
FIII FIII Flll 
A A A 
98·11 99·V 99-1 
3 o o 
o o o 
3 o o 
3 o o 
0
1d llzl,llrr-;=:n',llzl,llzl,llzl 1 llzl,llzl,llzl,llzl 1 llzl,llzl,llzl,lzl,llzl,llrr-;=:n' 11z1,u, ,,, 
90·I 91·I 92·I 93-I 94-I 9S·I 96·I . 97-I 98-V 98-II 99-I 
90·II 91·II 92-II 93·II 94·II 9S·II 96·II 97-II 98·I 99·V 99·II 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS • UNSM 
FIII 
A 
99-11 
o 
o 
o 
o 
G') 
Ql, 
:::11 
8 
:z 
o 
¡-4 
is) 
CURSO ET ET ET ET 
GRUPO A A A A 
CICLO 90-1 90-11 91-1 91-11 
ALUM.APROB 11 2 8 6 
ALUM. DESAP. 18 23 20 27 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 29 25 28 33 
TOTAL DE ALUM 
• MATRIC. 29 25 28 33 
60-
~ so-
a 
~ 40-
i 
~ 30-' % . 
~ 
~ 20.....: 
i>: 
Lr.I 
~ 10-' 
z 
ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET 
A A A A A A B A B A A A A A A 
92-1 92-11 93-1 93-11 94-1 94-11 94-11 95-1 95-1 95-11 96-1 96-11 97-1 97-11 98-V 
10 15 19 11 11 12 18 7 19 19 14 29 19 o 15 
30 32 26 30 45 23 16 17 11 27 35 28 32 8 14 
40 47 45 41 56 35 34 24 30 46 49 57 51 8 29 
40 47 45 41 56 69 54 46 49 57 51 8 29 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : ESTATICA 
ET ET ET ET 
A A A A 
98-1 98-11 99-V 99-1 
22 22 o 20 
20 22 o 23 
42 44 o 43 
42 44 o 43 
O a m rn rn yn m !r7l rn vn m vn rn rn 1171 rn m 1tz1 ry=rn Vz1 !h1 ~ lhf Ll7 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
90-1 91-1 92-1 93-1 94-1 94-11 95·1 96·1 97·1 98-V 98-11 99·1 
90-11 91-11 92-11 93-11 94-11 95-1 95-11 96-11 97-11 98-1 99-V 99·11 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS • UNSM 
ET 
A 
99-11 
23 
19 
42 
42 
G) 
., 
DJ• 
:::!) 
8 
:z 
o 
...... 
U) 
CURSO o D D 
GRUPO A A A 
CICLO 90·1 90-II 91·1 
ALUM. APROB 12 3 16 
ALUM. DESAP. 8 10 11 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 20 13 27 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. 20 13 27 
70-l 
-¡ 
1 ~ 60: 
-, 
0 SO-\ ~ ~ 
i 40J ! ' 
z ~ 
~ 30J 
el ¡ 
11.1 -¡ 
Q 
i 
11.1 
:E 
::> 
z 
D o o D D D D D D D D D o o D 
A A A A A A A A A A A A A A A 
91·II 92·1 92·II 93-I 93·II 94-I 94-II 95·1 95-II 96·1 96-II 97-I 97-II 98-V 98-I 
9 12 18 13 24 11 19 38 30 21 22 14 23 12 31 
17 19 22 18 10 47 43 21 10 9 15 13 10 8 10 
26 31 40 31 34 58 62 59 40 30 37 27 33 20 41 
26 31 40 31 34 58 62 59 40 30 37 27 33 20 41 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : DINAMICA 
o D D 
A A A 
98-II 99-V 99-I 
22 o 26 
7 o 14 
29 o 40 
29 o 40 
QCC¡&'D¡KD¡ 0 ¡KD¡YP¡YD¡Kn¡Kn¡rn¡rn¡m¡m¡rn¡!Cil¡Yn rn 1 m 1 vn vrr-:--p=v1¡!m 17 
90-I 91-I 92-I 93-I 94-I 95-I 96-I 97-I 98-V 98-U 99-I 
90-U 91-II 92-II 93-U 94-II 95-U 96-U 97-II 98-I 99-V 99·II 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS • UNSM 
o 
A 
99·II 
20 
19 
39 
39 
G> 
.., 
lll• 
::ti 
8 
2 
o 
N 
o 
CURSO 
GRUPO 
CICLO 
ALUM. APROB 
ALUM. DESAP. 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. 
70-¡ 
...; 
8 60-! 
~ -: 
i3 so-. Q! ¡ 
~ 
z 
:1: 
~ 
40 _: 
' -¡ 
1 
30....., 
w 
e o 20_J 
lt 
w 
~ 
z 10-; 
' 
..J 
m m m 
A A A 
90·I 90-II 91-I 
15 7 10 
20 9 10 
35 16 20 
35 16 20 
m TII TII m m m TII m TII TII TII TII m m m 
A A A A A A A A A A A A A A A 
91-II 92-I 92-II 93-I 93-II 94-I 94-II 95·I 95-II 96-I 96-II 97-I 97-II 98-V 98-I 
15 12 13 22 21 16 19 17 25 39 16 21 21 o 29 
15 12 15 5 9 21 15 18 31 6 21 10 17 o 3 
30 24 28 27 30 37 34 35 56 45 37 31 38 o 32 
30 24 28 27 30 37 34 35 56 45 37 31 38 o 32 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : TOPOGRAFIA 11 
TII TII TII 
A A A 
98-II 99·V 99-I 
38 o 22 
25 o 9 
63 o 31 
63 o 31 
01 vn rn 1tz1 !:'ti rn 1 kZ' 1 'lz! rn,vn va m !lz1 !h! yzi""' m:=¡---:-rn k'z1 m:=¡---:-rn vn lh 
90-I 91-I 92-I 93-I 94-I 95-I 96-I 97-I 98-V 98-II 99-I 
90-II 91-II 92-II 93-II 94-II 95-II 96-II 97-II 98-I 99-V 99-II 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS - UNSM 
TII 
A 
99-II 
25 
16 
41 
41 
'· 
G) 
QJ, 
:::::!l 
8 
:z 
o 
N 
....... 
CURSO TC TC TC 
GRUPO A A A 
CICLO 90-I 90-II 91-l 
ALUM. APROB 24 18 18 
ALUM. DESAP. 14 6 o 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 38 24 18 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. 38 24 18 
so-
8 5 40-
::> 
u 
&! 
!« 
:E 30-
~ 
z 
:E 
3 
"' IU Q 
i 
IU 
:E 10---' 
::> 
z 
TC TC TC re TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC 
A A A A A A A A A A A A A A A. 
91-II 92-I 92-II 93-I 93-II 94-I 94-II 95-I 95-II 96-I 96'Il 97-I 97-II 98-V 98-I 
12 18 20 19 30 17 17 12 31 42 32 29 22 o 22 
7 6 11 10 1 16 14 10 16 4 9 l 4 o 5 
19 24 31 29 31 33 31 22 47 46 41 30 26 o 27 
19 24 31 29 31 33 31 22 47 46 41 30 26 o 27 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : TECNOLOGIA DEL CONCRETO 
TC TC TC 
A A A 
98-II 99-V 99-I 
20 o 19 
6 o 5 
26 o 24 
26 o 24 
od !O! Vd rn,rn,m !h!¡ll"¡llzl¡lr7!¡L:'T!¡VZ!¡ilzl yn vn 11?1 m-=;=:n' k'?1 ~ !>r! !? 
90-I 91-1 92-1 93·1 94·1 95·1 96-1 97·1 98·V 98·11 99·1 
90·11 91·11 . 92-11 93·11 94-11 9S·II 96-11 97-II 98·I 99-V 99-U 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS • UNSM 
TC 
A 
99-II 
18 
3 
21 
21 
G) 
Ql, 
::n 
8 
z 
o 
N 
N 
CURSO RMI RMI RMI 
GRUPO A A A 
CICLO 90-I 90-II 91-I 
ALUM. APROB 12 11 7 
ALUM. DESAP. 6 7 4 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 18 18 11 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. 18 18 11 
70-
8 60-
s 
a 50-
D! 
!« 
:E 40-
IS 
z 
:E 
::::1 
...1 
ce 
~ 
i 
IU 
:E 
::::1 
z 
RMI RMI RMI RMI RMI RMI RMI RMI RMI RMI RMI RMI RMI RMI RMI 
A A A A A A A A A A A A A A A 
91-II 92-I 92-II 93-I 93-II 9+I 9+II 95-1 95-11 96-I 96-II 97-I 97-II 98-V 98-I 
8 6 7 12 12 15 14 15 9 29 29 35 20 21 23 
4 3 6 11 20 18 14 20 40 32 17 8 6 1 5 
12 9 13 23 32 33 28 35 49 61 46 43 26 22 28 
12 9 13 23 32 33 28 35 49 61 46 43 26 22 28 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO: RESISTENCIA DE MATERIALES I 
RMI RMI RMI 
A A A 
98-II 99-V 99-I 
12 21 15 
12 2 19 
24 23 34 
24 23 34 
O 1 ~ rn 1 rn rn rn 1 rn 1 m 1 rn 1 rn 1 ro 1 m 1 m 1 rn 1 m 1 rn rn 1 rn rn 1 rn 1 rn 1 m ~ 
90-1 91-1 92-1 93-1 94-1 95-1 96-1 97-1 98-V 98-11 99-1 
90-11 91-11 92-11 93-11 94-11 95-II 96-11 97-II 98-1 99-V 99-11 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE: OFICINA DE ESTUDIOS - UNSM 
RMI 
A 
99-II 
33 
6 
39 
39 
G) 
QJ, 
:::11 
8 
z 
o 
N 
w 
CURSO MFI MFI MFI 
GRUPO A A A 
CICLO 90-I 90-II 91-I 
ALUM. APROB 11 10 6 
ALUM. DESAP. 14 11 12 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 25 21 18 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. 25 21 18 
70-
~ 60-: 
:;:) 1 
u 50-
a! 
1-! -; 
i 40-' 
~ -
:1: 1 
:;:) 30-
a J 
11.1 
Q ' o 20-
111:: 1 11.1 -
:1: 
:;:) 
z 
MFI MFI MFI MFI MFI MFI MFI MFI MFI MFI MFI MFI MFI MFI MFI 
A A A A A A A A A A A A A A A 
91-II 92-I 92-II 93-I 93-II 94-I 94-II 95-I 95-II 96·1 96-II 97-I 97-II 98-V 98-I 
15 6 4 1 12 18 18 22 26 31 22 30 10 13 16 
6 6 10 12 24 20 12 10 18 10 5 4 11 5 35 
21 12 14 13 36 38 30 32 44 41 27 34 21 18 . 51 
21 12 14 13 36 38 30 32 44 41 27 34 21 18 51 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : MECANICA DE FLUIDOS I 
MFI MFI MFI 
A A A 
98-II 99-V 99-I 
28 17 18 
38 5 21 
66 22 39 
66 22 39 
o d llzl llzl llzl !h! !h! !lzt=;=i'" 1 !h! !h! 1 !h! 1 !h! 1 llzl !h! !h! !h! !h! !h! !h! llzl llz! LJzl !!, 
90-I 91-I 92-I 93-I 94-I 95-I 96-I 97-I 98-V 98-II 99-I 
90-II 91-II 92-II 93-II 94-II 95-II 96-II 97-II 98-I 99-V 99-II 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS • UNSM 
MFI 
A 
99-II 
30 
20 
50 
50 
G') 
~ QJ• 
:::!! 
8 
2 
o 
"" ..i:. 
CURSO 
GRUPO 
CICLO 
ALUM. APROB 
ALUM. DESAP. 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. 
70-, 
8 60-
s 
:::i 
~ 
=r 
:E 
¡g 
z 
:E 
~ 
so__: 
-
40-
-¡ 
30-
111 
e 
o 20-' li:: 1 
111 
:E 
:::i 
z 10---:· 
CI CI CI 
A A A 
90-I 90-II 91-I 
o 15 20 
o 2 s 
o 17 25 
o 17 25 
CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI 
A A A A A A A A A A A A A A A 
91-II 92-I 92-II 93-I 93-II 94-I 94-II 95-I 95-II 96-I 96-II 97-I 97-II 98-V 98-I 
8 8 18 17 16 18 13 16 27 16 21 23 4 o 29 
9 10 1 4 9 14 14 14 s 17 33 26 13 o 11 
17 18 19 21 25 32 27 30 32 33 54 49 17 o 40 
17 18 19 21 25 32 27 30 32 33 54 49 17 o 40 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : CAMINOS I 
CI CI CI 
A A A 
98-II 99-V 99-I 
17 o 46 
23 o 14 
40 o 60 
40 o 60 
O =y= J yn J yn J yn J yn J yn J yn J Yn J m J Yn J m J Yn J Yn J Yn J Yn J ~ J yn J ~ J yn J '1 
90-I 91-I 92-I 93-I 94-I 95-I 96-I 97-I 98-V 98-II 99-I 
90-II 91-II 92-II 93-II - 94-II 95-II 96-II 97-II 98-I 99-V 99-II 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS - UNSM 
CI 
A 
99-II 
so 
8 
58 
58 
G) 
.., 
Q,h 
::n 
8 
:z 
o 
N 
V1 
CURSO MSI MSI MSI 
GRUPO A A A 
CICLO 90-1 90-11 91-1 
ALUM. APROB 11 11 7 
ALUM. DESAP. 6 3 2 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 17 14 9 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. 17 14 9 
80-
8 70-
:5 
:;) 60-
u 
D1 
!;¡; so-
:E 
~ z 40-
:E 
:;) 
-' 
"' 30-w 
o 
~ 20-
w 
:E 
:;) 
z 
MSI MSI MSI MSI MSI MSI MSI MSI MSI MSI MSI MSI MSI MSI MSI 
A A A A A A A A A A A A A A A 
91-11 92-1 92-11 93-I 93-11 94-1 94-II 95-1 95-II 96-I 96-11 97-I 97-ll 98-V 98-1 
7 8 30 27 21 17 12 16 43 24 23 21 13 o 30 
3 5 6 3 4 14 3 7 4 16 20 26 25 o 38 
10 13 36 30 25 31 15 23 47 40 43 47 38 o 68 
10 13 36 30 25 31 15 23 47 40 43 47 38 o 68 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : MECANICA DE SUELOS I 
1 
MSI MSI MSI 
A A A 
98-ll 99-V 99-I 
22 o 20 
43 o 47 
65 o 67 
65 o 67 
90·I 91·I 92·I 93·1 94-I 9S·I 96·I 97·1 98·V 98-II 99-I 
90-II 91-II 92·II 93-II 94-II 95-II 96·II 97·II 98·1 99-V 99·II 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS • UNSM 
MSI 
A 
99-ll 
43 
24 
67 
67 
G> 
.., 
Q¡, 
::::11 
8 
z 
o 
N 
°' 
CURSO 
GRUPO 
CICLO 
ALUM. APROB 
ALUM. DESAP. 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. 
so-
~ s 40~. 
~ ~ 30-
t9 
z 
:E 
:::J a 20-' 
LU ' 
o 
~ 
~ 10 _j 
:::J 
z 
AG AG AG 
A A A 
90-I 90-II 91-I 
2 9 5 
o 4 5 
2 13 10 
2 13 10 
AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG 
A A A A A A A A A A A A A A A 
91-II 92-I 92-II 93-I 93-II 94-I 94-II 95-I 95-II 96-I 96-II 97-I 97-ll 98-V 98-I 
8 10 19 13 15 18 8 14 15 13 25 24 14 o 24 
3 4 1 4 3 11 3 2 4 16 11 16 8 o 1 
11 14 20 17 18 29 11 16 19 29 36 40 22 o 25 
11 14 20 17 18 29 11 16 19 29 36 40 22 o 25 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : ASTRONOMIA Y GEODESIA 
AG AG AG 
A A A 
98-II 99-V 99-I 
o o 1 
o o o 
o o 1 
o o 1 
o J LY Lid llzl ' lid t lfzi i Lid ' llzl ' !.lzl ' Llzl ' Uzl i llz! i llzl ' L1,1 i L'rl ' llzl ' llrr-=y--=rd i P i lit ' ª' ' ~ 
90-I 91-I 92-I 93-I 94-I 95-I 96-I 97-I 98-V 98-II 99-I 
90-II 91-II 92-II 93-II 94-II 95-II 96-II 97-II 98-I 99-V 99-II 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS - UNSM 
AG 
A 
99-II 
o 
o 
o 
o 
G) 
...... Q¡, 
:::n 
8 
z 
o 
,...., 
....... 
CURSO 
GRUPO 
CICLO 
ALUM. APROB 
ALUM. DESAP. 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. 
80-
~ 70-
~ 60-
~ ¡ 
~ 
z 
:E 
~ 
IU Q 
i 
IU 
:E 
:::;) 
so-
40--.: 
30-
z 10-
RMII RMII RMII 
A A A 
90-I 90-II 91-1 
15 7 20 
3 11 o 
18 18 20 
18 18 20 
RMII RMII RMII RMII RMII RMII RMII RMII RMII RMII RMII RMII RMII RMII RMII 
A A A A A A A A A A A A A A A 
91-II 92-1 92-II 93-1 93-11 94-1 94-II 95-1 95-II 96-I 96-II 97-I 97-II 98-V 98-I 
8 3 5 12 8 4 14 14 15 19 19 11 53 19 23 
2 5 6 1 6 15 20 23 4 11 19 38 15 6 10 
10 8 11 13 14 19 34 37 19 30 38 49 68 25 33 
10 8 11 13 14 19 34 37 19 30 38 49 68 25 33 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO: RESISTENCIA DE MATERIALES 11 
RMII RMII RMII 
A A A 
98-II 99-V 99-I 
10 11 38 
26 3 10 
36 14 48 
36 14 48 
o 1 1 rn 1 m 1 rn 1 rn 1 m 1 m 1 rn 1 rn 1 rn 1 rn 1 m 1 ro 1 rn rn 1 rn ¡ rn ¡ m ¡ rn 1 m 1 rn 1 m w 
90-I 91-I 92-I 93-I 94-1 95-I 96-I 97-I 98-V 98-II 99-I 
90-II 91-II 92-II 93-II 94-II 95-II 96-II 97-II 98-I 99-V 99-II 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS - UNSM 
RMII 
A 
99-II 
24 
4 
28 
28 
G) 
..., 
QJ• 
::::11 
8 
:z 
o 
N 
CX> 
CURSO MFII MFII MFII 
GRUPO A A A 
CICLO 90-I 90-ll 91-I 
ALUM. APROB 9 1 6 
ALUM. DESAP. 1 o 7 
ALUM. MATRJC. 
POR CICLO 10 1 13 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. 10 1 13 
60-! 
111 ~ 50 ___! 
::) 
u 
~ 40-
< J: 
~ z 30-
J: 
~ -
111 
Q 
i 
111 
J: 
::) 
z 
MFII MFII MFII MFII MFII MFII MFII MFII MFII MFII MFII MFII MFII MFII MFII 
A A A A A A A A A A A A A A A 
91-II 92-I 92·II 93-I 93·II 94-1 94-II 95·1 95-II 96·1 96·II 97-I 97·II 98-V 98-I 
8 7 6 8 15 11 9 19 25 15 30 21 10 17 22 
7 11 12 8 2 3 12 8 6 18 17 13 25 10 13 
15 18 18 16 17 14 21 27 31 33 47 34 35 27 35 
15 18 18 16 17 14 21 27 31 33 47 34 35 27 35 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : MECANICA DE FLUIDOS II 
MFII MFII MFII MFII 
A A A B 
98-II 99-V 99-1 99-I 
19 o 41 2 
9 o 15 o 
28 o 56 2 
28 o 58 
Od1w:=z=vn1rn1!c'z!1k'z!111z11vn1rzi1m111z11!h!1k'zl1k'111k'z1111z11k'z!1™11tz11~ pz! !,lzf lh 
90-1 91-1 92-1 93-1 94-1 95-1 96-1 97-1 98-V 98-11 99-1 99-11 
90-11 91-II 92-11 93-11 94-11 95-11 96-11 97-11 98-1 99-V 99-1 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS • UNSM 
MFII 
A 
99-II 
27 
6 
33 
33 
G) 
.., 
ai-
::::n 
8 
z 
o 
"" l.O 
CURSO CII CII en CII 
GRUPO A A A A 
CICLO 90·1 90-II 91-I 91-II 
ALUM. APROB 13 4 11 11 
ALUM. DESAP. 1 1 7 13 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 14 5 18 24 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. 14 5 18 24 
70-
8 60-; 
s 
a so-· D! 
!;i 
:E 40 _.: 
l9 ! 
z 
~ 30~ 
-' ' 
<C -' 11.1 
o 20-.! ~ 
11.1 
:E 
:::::i 
z 
CII CII CII CII CII CII CII CII CII en en CII CII cu 
A A A A A A A A A A A A A A B 
92-I 92-II 93-I 93-II 94-I 94-II 95-I 95-II 96·1 96-II 97-I 97-II 98-V 98·1 98-I 
16 8 23 13 18 10 15 16 17 27 18 8 o 8 8 
3 6 2 6 2 8 1 7 19 8 12 25 o 16 9 
19 14 25 19 20 18 16 23 36 35 30 33 o 24 17 
19 14 25 19 20 18 16 23 36 35 30 33 o 41 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : CAMINOS 11 
CII CII CII en 
A B A A A 
98-II 98-II 99-V 99·1 99-I 
19 4 o 29 10 
9 8 o 11 1 
28 12 o 40 11 
40 o 40 11 
O ·1 Vd lh! ,.,, vn vn vn vn vn rn vn vn m vn rn vn ~ lr'7! k'zf llz! ~ vn Rñ pr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
90-1 91-1 92-1 93-1 94-1 95-1 96-1 97-1 98-V 98-1 98-II 99-1 99-11 
90-11 91-11 92-11 93·11 94-11 95-11 96-11 97-11 98-I 98-11 99-V 99-I 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
CII 
A 
99-II 
60 
1 
61 
61 
G) 
...... OJ, 
:n 
8 
:z 
o 
w 
o 
CURSO MSII MSII MSII 
GRUPO A A A 
CICLO 90-I 90·1! 91-I 
ALUM. APROB o 9 12 
ALUM. DESAP. o 6 4 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO o 15 16 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. o 15 16 
40-, 
8 -
5 a 30 1 
Q! 
~ 
:E 
~ z 20-
:E ' 
::::> 
~ 
-1 
11.1 
Q 
i 10-: 
11.1 ' 
:E 
::::> 
z 
' 
MSII MSII MSII MSII MSII MSII MSII MSII MSII MSII MSII MSII MSII MSII MSII 
A A A A A A A A A A A A A A A 
91-II 92-I 92·II 93·! 93-II 94-I 9+II 95·1 95·II 96·1 96·II 97-I 97-II 98-V 98·! 
19 10 5 16 31 19 15 11 13 s 31 26 21 o 14 
o 2 6 15 2 5 1 1 9 o 6 5 9 o 4 
19 12 11 31 33 24 16 12 22 5 37 31 30 o 18 
19 12 11 31 33 24 16 12 22 5 37 31 30 o 18 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : MECANICA DE SUELOS II 
MSII MSII MSII 
A A A 
98·II 99-V 99-I 
27 o 27 
8 o 2 
35 o 29 
35 o 29 
f~ !tri V?! m rat vn rn 1171 rn rn k'z1 1tz1 !h! !h! Llz! ~ Vz1 ~ Vd Ll1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
90-I 91-I 92-I 93-I 94-I 95-I 96-I 97-I 98-V 98-II 99-I 
90-II 91-II 92-II 93-II 94-II 95-II 96-II 97-II 98-I 99-V 99-II 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS - UNSM 
MSII 
A 
99-II 
13 
12 
25 
25 
G) 
@, 
::::ll 
8 
:z 
o 
w 
...... 
CURSO COI COI COI 
GRUPO A A A 
CICLO 90-I 90-II 91-I 
ALUM. APROB 6 13 11 
ALUM. DESAP. o 2 5 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 6 15 16 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. 6 15 16 
so-
~ s 40-
;:::) 
~ 
!ji 
:E 30-
~ 
z 
:E 
3 ci: 20-
w Q 
i 
-; 
w 
:E 10 ~ 
;:::) . 
z 
COI COI COI COI COI COI COI COI COI COI COI COI COI COI COI 
A A A A A A A A A A A A A A A 
91-II 92-1 92-II 93-I 93-Il 94-I 94-II 95-l 95-ll 96-I 96-II 97-I 97-II 98-V 98-I 
18 12 15 19 12 25 16 26 22 30 34 26 23 o 14 
4 5 5 5 9 15 o o o 4 5 1 2 o o 
22 17 20 24 21 40 16 26 22 34 39 27 25 o 14 
22 17 20 24 21 40 16 26 22 34 39 27 25 o 14 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : CONSTRUCCION I vs CONSTRUCCIONES I 
COI COI COI 
A A A 
98-II 99-V 99-I 
22 o 19 
3 o 3 
25 o 22 
25 o 22 
dk'z!LlrlVz!!>zlk'rll/Z!Ytl!O!!h!!?z1k'zfVziY71Ynltrl~k'z!~lhfL'r 
o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
90-1 91-1 92-I 93-1 94-1 95-1 96-1 97·1 98-V 98·11 99·1 
90-11 91·11 92-11 93-11 94·11 95-11 96-11 97-11 98-1 99-V 99·11 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS • UNSM 
COI 
A 
99-II 
22 
3 
25 
25 
G) 
.., 
Q¡, 
:::ri 
8 
:z 
o 
w 
N 
CURSO LL LL LL LL LL 
GRUPO A A A A A 
CICLO 90-I 90-II 91-I 91-II 92-I 
ALUM. APROB 19 16 11 12 4 
ALUM. DESAP. o o 1 1 o 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 19 16 12 13 4 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. 19 16 12 13 4 
40-
UI 
-8 
s a 30-
Q! 
i 
:g 
z 20-
:E 
:::J 
_, 
ci: 
11.1 
Q 
i 10--c 
11.1 
:E 
:::J 
z 
LL u LL LL LL u LL LL LL LL LL LL L LL L 
A A A A A A A A A A A A A B A 
92-II 93-I 93-II 94-I 94-II 95-I 95-II 96-I 96-ll 97-I 97-II 98-V 98-I 98-I 98-ll 
11 6 9 15 8 20 21 16 30 19 24 o 22 13 21 
3 l o 3 o o l 5 5 5 3 o 1 2 . o 
14 7 9 18 8 20 22 21 35 24 27 o 23 15 21 
14 7 9 18 8 20 22 21 35 24 27 o 38 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : LEGISLACION LABORAL vs LEGISLACION 
LL LL L LL L 
B A A B A 
98-II 99-V 99-I 99-I 99-II 
3 o 14 1 27 
1 o 3 4 o 
4 o 17 5 27 
25 o 22 
0 'A IM 1>r1 Vz! fz! k7' rn rn rn !h1 m m rn rn rn m ~ rn rn !ht ~ vzi 11z1 1tr1 1tr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
90-I 91-I 92-I 93-I 94-I 95-I 96-I 97-I 98-V 98-I 98-II 99-I 99-II 
90-II 91-II 92-II 93-II 94-II 95-II 96-II 97-II 98-I 98-II 99-V 99-I 99-II 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS - UNSM 
LL 
B 
99-II 
4 
o 
4 
31 
G> QJ, 
::n 
8 
z 
o 
w 
w 
CURSO AEI AEI AEI AEI 
GRUPO A A A A 
CICLO 90-I 90-II 91-I 91-II 
ALUM. APROB 22 12 9 2 
ALUM. DESAP. 3 2 1 17 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 25 14 10 19 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. 25 14 10 19 
60-, 
-, 
Cll 8 so-
s 
::> 
1 u 
01 40-, 
1- ' i 
¡ 30 ___; 
:E 
3 
cr: 
w Q 
~ 
w 
:E 
::> 
z 
AEI AEI AEI AEI AEI AEI AEI AEI AEI AEI AEI AEI AEI AE AEI 
A A A A A A A A A A A A A A B 
92-I 92-II 93-I 93-II 9+I 9+II 95-I 95-II 96-I 96-II 97-I 97-II 98-V 98-I 98-I 
9 8 7 5 4 8 11 6 14 9 20 32 51 9 11 
16 11 8 15 20 12 9 20 20 32 28 9 3 1 9 
25 19 15 20 24 20 20 26 34 41 48 41 54 10 20 
25 19 15 20 24 20 20 26 34 41 48 41 54 30 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : ANALISIS ESTRUCTURAL 1 vs ANALISIS ESTRUCTURAL 
1 1 
AE AEI AE AE AEI 
A B A A B 
98-II 98-ll 99-V 99-I 99-I 
22 9 o 11 3 
2 1 o 10 2 
24 10 o 21 5 
34 o 26 
90·1 91-1 92-1 93-1 94-1 95-1 96·1 97-1 98-V 98-1 98-11 99-1 99-11 
90-11 91-11 92-11 93-11 94-11 95-11 96-11 97-11 98-1 98-11 99-V 99·1 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS • UNSM 
AE 
A 
99-II 
26 
20 
46 
46 
G\ 
"! 
¡::¡., 
~ 
(\ 
ó 
:e:: 
o 
(¡., 
-f'> 
CURSO PAV PAV PAV PAV 
GRUPO A A A A 
CICLO 90-I 90-II 91-I 91-II 
ALUM. APROB 3 s 2 10 
ALUM. DESAP. l 1 o 4 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 4 6 2 14 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. 4 6 2 14 
60~ 
J 
g so~ 
s 1 
:::> 
V 
a! 40-1-
<C j 
:E -
~ 30-' z ' 
:E i 
:::> _J 
~ ' 
~ 20-, 
i -
11.1 
~ 10--, 
z 
PAV PAV PAV PAV PAV PAV PAV PAV PAV PAV PAV PAV PAV PAV 
A A A A A A A A A A A A A A B 
92-I 92-II 93-I 93-II 94-I 94-II 9S-I 9S·II 96-I 96-Il 97-I 97-II 98-V 98·1 98-I 
9 17 9 9 14 14 11 lS 20 19 lS 21 o 3 11 
6 6 4 11 11 6 3 8 6 6 19 13 o 3 s 
lS 23 13 20 2S 20 14 23 26 2S 34 34 o 6 16 
1S 23 13 20 2S 20 14 23 26 2S 34 34 o 22 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO: PAVIMENTOS 
PAV PAV PAV 
A B A A B 
98-II 98-II 99-V 99-I 99-I 
6 7 o 19 6 
s 6 o 8 10 
11 13 o 27 16 
24 o 43 
·A lhf \}zf Yrl ltd \}zf !tri vn rn vn vn ™ !h1 11r1 \.Ir! 11z1 ~ vn lhl \}zf ~ Prl l.lzf t? 
o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
90·1 91-I 92·1 93-I 94-I 95·1 96-I 97-I 98-V 98-I 98-II 99·1 99-I 
90-II 91-II 92-II 93-II 94-II 95-II 96-II 97-II 98-I 98-II 99-V 99-I 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS • UNSM 
PAV 
A 
99-I 
31 
19 
so 
so 
G) 
Q). 
:::n 
8 
:z 
o 
w 
lh 
CURSO 
GRUPO 
CICLO 
ALUM. APROB 
ALUM. DESAP. 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. 
60-
8 so-
s 
a 
~ 40-¡ 
i 30-; 
:E 
~ 
~ 20-
g 
11.1 
~ 10 _,_, 
z 
PAV 
A 
90-I 
3 
1 
4 
4 
PAV PAV PAV 
A A A 
90-II 91-I 91-II 
5 2 10 
1 o 4 
6 2 14 
6 2 14 
PAV PAV PAV PAV PAV PAV PAV PAV PAV PAV PAV PAV PAV PAV 
A A A A A A A A A A A A A A B 
92-I 92-II 93-I 93-II 94-I 94-II 95-I 95-II 96-I 96-II 97-I 97-II 98-V 98·1 98-I 
9 17 9 9 14 14 11 15 20 19 15 21 o 3 11 
6 6 4 11 11 6 3 8 6 6 19 13 o 3 5 
15 23 13 20 25 20 14 23 26 25 34 34 o 6 16 
15 23 13 20 25 20 14 23 26 25 34 34 o 22 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO: PAVIMENTOS 
PAV PAV PAV 
A B A A B 
98-II 98-II 99-V 99·1 99-I 
6 7 o 19 6 
5 6 o 8 10 
11 13 o 27 16 
24 o 43 
d Vzf ltz1 !'71 ltz1 ltz1 Vr1 Vz1 \.'z! k'z! L'z! l.zt !h1 YV L'z! Llz1 ~ Yrl ltz1 Vz1 ~ L'z! L'z! !h 
o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
90·1 91·1 92·1 93·1 94·1 95·1 96·1 97·1 98-V 98·1 98·11 99·1 99·1 
90·11 91·11 92-II 93·11 94-11 95·11 96·11 97·11 98·1 98·11 99·V 99-1 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS • UNSM 
PAV 
A 
99-I 
31 
19 
so 
50 
G) 
.., 
Q.1, 
::::!! 
8 
2 
o 
w 
°' 
CURSO AAA AAA AAA 
GRUPO A A A 
CICLO 90-I 90-Il 91-I 
ALUM. APROB 6 10 15 
ALUM. DESAP. 9 7 1 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 15 17 16 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. 15 17 16 
40--, 
~ ;:) 30-
u 
&! 
i 
:g 
z 20-
:1: 
;:) 
~ 
LU 
e 
fil 10-
LU 
:1: 
;:) 
z 
AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA 
A A A A A A A A A A A A A A A 
91-Il 92-1 92-II 93-I 93-II 94-1 94-II 95·1 95-II 96-I 96-II 97-I 97-II 98-V 98-I 
3 8 10 7 6 13 15 9 17 26 15 27 19 o 22 
5 6 2 1 2 5 2 1 5 3 4 6 11 o 12 
8 14 12 8 8 18 17 10 22 29 19 33 30 o 34 
8 14 12 8 8 18 17 10 22 29 19 33 30 o 34 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 
AAA AAA AAA 
A A A 
98-II 99-V 99-I 
25 o 11 
6 o 5 
31 o 16 
31 o 16 
O 1 1 171 1 171 1rn1rn1rn1rn1rn¡'"1rn1rn1rn1'" 1"'1"' 1"' 1==¡-=1rn1==¡-=1 rn 1 v 
90-I 91-I 92-I 93-I 94-I 95-I 96-I 97-I 98-V 98-II 99-I 
90-II 91-II 92-II 93-II 94-II 95-II 96-II 97-II 98-I 99-V 99-II 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS - UNSM 
AAA 
A 
99-II 
26 
9 
35 
35 
G) 
., 
QJ• 
:::11 
8 
:z 
o 
w 
. -.¡-1 
CURSO con con COII 
GRUPO A A A 
CICLO 90-I 90-II 91-I 
ALUM. APROB 8 13 11 
ALUM. DESAP. 7 2 4 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 15 15 15 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. 15 15 15 
so-
~ 40-
:;:) 
u 
s i 30-
ig 
z 
:E 
:;:) 
~ 
11.1 
Q 
i 
11.1 
:E 
:;:) 
z 
con COII COII COII COII COII COII COII con con COII COII COII COII COII 
A A A A A A A A A A A A A A A 
91-II 92-I 92-II 93-I 93-II 94-l 94-II 95-I 95-II 96-I 96-II 97-I 97-II 98-V 98-I 
10 18 12 10 20 13 19 12 23 20 27 31 18 o 14 
5 4 6 8 4 2 o o 6 11 12 15 22 o 6 
15 22 18 18 24 15 19 12 29 31 39 46 40 o 20 
15 22 18 18 24 15 19 12 29 31 39 46 40 o 20 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : CONSTRUCCION 11 vs CONSTRUCCIONES 11 
COII COII COII 
A A A 
98-II 99-V 99-I 
13 o 7 
9 o 9 
22 o 16 
22 o 16 
dllz1IM!h!!:"!!yztJ01yrtVz1t7'rzt!htlh1!(?1Vz11r'71~!tzl~k)1L'T 
o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
90-I 91-I 92-I 93-I 94-I 95-I 96-I 97-I 98-V 98-II 99-I 
90-II 91-II 92-II 93-II 94-II 95-II 96-II 97-II 98-I 99-V 99·II 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS • UNSM 
COII 
A 
99-Il 
7 
5 
12 
12 
G) 
.., 
QJ, 
::::11 
8 
z 
o 
w 
éO 
CURSO HID HID HID 
GRUPO A A A 
CICLO 90-I 90-II 91-l 
ALUM. APROB 22 10 13 
ALUM. DESAP. o 4 2 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 22 14 15 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. 22 14 15 
60-
§ so~ 
s 
a 
~ 40.J 
1 
~ z 30-
:E l 
~ 
~ 
~ 
l&I 
:E 
:i 
z 
HID HID HID HID HID HID HID HID HID HID HID HID HID HID HID 
A A A A A A A A A A A A A A A 
91-II 92-I 92-II 93-I 93-II 94-I 94-ll 95-I 95-II 96-I 96-II 97-I 97-II 98-V 98-I 
9 6 11 7 7 13 4 12 5 25 24 7 36 16 21 
o 1 1 1 o 2 1 o 10 9 1 25 10 o 11 
9 7 12 8 7 15 5 12 15 34 25 32 46 16 32 
9 7 12 8 7 15 5 12 15 34 25 32 46 16 32 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : HIDROLOGIA 
1 
HID HID HID 
A B A A 
98-Il 98·II 99·V 99-I 
18 8 29 34 
28 5 3 5 
46 13 32 39 
59 32 39 
90-I 91-I 92-I 93-I 94-I 95-I 96-I 97-I 98-V 98-II 99-V 99-II 
90-II 91-II 92-II 93-II 94-II 95-II 96-II 97-II 98-I 98-II 99-I 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS • UNSM 
HID 
A 
99-II 
23 
32 
SS 
55 
G) 
.., 
QJ• 
:::n 
8 
2 
o 
w 
l.Ó 
CURSO MIC MIC MIC 
GRUPO A A A 
CICLO 90-I 90-II 91-I 
ALUM. APROB o o 1 
ALUM. DESAP. o o o 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO o o 1 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. o o 1 
35-
~ 30-
a 25-&! . 
... 
i 20-: 
~ 
z 
~ 15-
...1 
ce 
w 
Q 10-~ 
w 
:E 
::;) 5-z 
MIC MIC MIC MIC MIC MIC MIC MIC MIC MIC MIC MIC MIC MIC MIC 
A A A A A A A A A A A A A A A 
91-II 92-I 92-II 93-I 93-II 94-I 94-II 9S·I 95-II 96-I 96-II 97-I 97-II 98-V 98-I 
4 11 3 6 8 6 4 7 9 14 15 24 21 o 22 
o o 1 1 o o o o 2 o 3 2 o o 2 
4 11 4 7 8 6 4 7 11 14 18 26 21 o 24 
4 11 4 7 8 6 4 7 11 14 18 26 21 o 24 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA 
MIC MIC MIC 
A A A 
98-II 99-V 99-I 
14 o 23 
1 o 2 
15 o 25 
15 o 25 
C? llzl llzl llz! llzl llzl llzl llzl Vil llzl llzl llzl llzl ~ llzl ~ llzl !!, o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
90-1 91·1 92·1 93-1 94·1 95·1 96-1 97·1 98-V 98-11 99-1 
90·11 91·11 92·11 93·11 94·11 95·11 96·11 97-11 98·1 99-V 99·11 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS • UNSM 
MIC 
A 
99-II 
28 
3 
31 
31 
G) 
..., 
Q¡, 
:::::11 
8 
z 
o 
4:-
,0 
CURSO 
GRUPO 
CICLO 
ALUM. APROB 
ALUM. DESAP. 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. 
80-
~ 70-
::::> 60-
~ 
i 
~ 
:E 
~ 
~ 
so-' 
40-
30-
~ 20-
w 
:E 
::::> 
z 10-
AEII AEII AEII 
A A A 
90-I 90-II 91-I 
14 8 13 
o 7 2 
14 15 15 
14 15 15 
AEII AEII AEII AEII AEII AEII AEII AEII AEII AEII AEII AEII AEII AEII AEII 
A A A A A A A A A A A A A A A 
91-II 92-I 92-II 93-I 93-II 94-I 94-II 95-I 95-II 96-I 96-II 97·! 97-II 98-V 98·! 
11 5 6 12 5 5 4 5 11 11 10 11 18 o 49 
2 o 1 2 3 2 1 2 5 o 5 3 5 o 22 
13 5 7 14 8 7 5 7 16 11 15 14 23 o 71 
13 5 7 14 8 7 5 7 16 11 15 14 23 o 71 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : ANALISIS ESTRUCTURAL 11 
AEII AEII AEII 
A A A 
98·II 99-V 99·1 
34 o 16 
8 o 3 
42 o 19 
42 o 19 
0ª11h! L?i¡!tr!¡!h!¡Yzf¡Vrl VZ'¡VZ1¡k'zl¡!:'r!¡k'z1¡fz1¡!M¡Yrl¡llzl¡kV=j="TI'¡ltzl¡kV=j="TI'¡!:'d¡k7 
90-I 91-I 92-I 93-I 94-I 95-I 96-I 97-I 98-V 98-II 99-I 
90-II 91-II 92-II 93-II 94-II 95-II 96-II 97-II 98-I 99-V 99-II 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS - UNSM 
AEII 
A 
99·II 
4 
3 
7 
7 
G> 
..... 
QI• 
::ti 
8 
2 
o 
..¡:,. 
t->-
CURSO 
GRUPO 
CICLO 
ALUM. APROB 
ALUM. DESAP. 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. 
so-
~ s 40-
a 
i 
~ 
:E 
~ 
~ 
i 
w 
:E 
::::1 
z 
Jo-; 
20 __¡ 
¡ 
10-' 
'· 
IRR IRR IRR 
A A A 
90-I 90-II 9l·I 
o 6 12 
o 3 o 
o 9 12 
o 9 12 
IRR IRR IRR IRR IRR IRR IRR IRR IRR IRR IRR IRR IRR IRR IRR 
A A A A A A A A A A A A A A A 
91-II 92-I 92-II 93-I 93-II 94-I 94-II 95-I 95-II 96-I 96-II 97-I 97-II 98-V 98-I 
12 6 7 9 5 6 8 14 14 5 24 13 15 28 23 
o 1 2 1 1 2 5 1 1 o o 14 7 o 5 
12 7 9 10 6 8 13 15 15 5 24 27 22 28 28 
12 7 9 10 6 8 13 15 15 5 24 27 22 28 28 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : IRRIGACION 
IRR IRR IRR 
A A A 
98-II 99-V 99-I 
21 15 36 
5 2 4 
26 17 40 
26 17 40 
O ~ 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 rn 1 rn 1 m 1 rn 1 rn 1 m 1 rn 1 ~ 
90-I 91-I 92-I 93-I 94-I 95-I 96-I 97-I 98-V 98-II 99-I 
90-II 91-II 92-II 93-II 94-II 95-II 96-II 97-II 98-I 99-V 99-II 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS - UNSM 
IRR 
A 
99-II 
26 
1 
27 
27 
G') 
..., 
°'' :::!! 8 
z 
o 
..¡:,. 
~ 
CURSO 
GRUPO 
CICLO 
ALUM. APROB 
ALUM. OESAP. 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. 
35-
g 30-
:5 
a 
Q! 
!e 
:E 
~ 
z 
:E 
~ 
w 
25--; 
20-¡ 
1 15-, 
Q . ~ 10-l 
w 1 
:E i 5-' 
oc oc oc 
A A A 
90·I 90-II 91-I 
1 7 15 
o o o 
1 7 15 
1 7 15 
oc oc oc oc oc oc oc oc oc oc oc oc oc oc oc 
A A A A A A A A A A A A A A A 
91-II 92-I 92-II 93-I 93-II 94-I 94-II 95-I 95-II 96·I 96-II 97-I 97-II 98-V 98-I 
11 11 12 8 16 13 13 12 30 17 19 27 27 o 7 
o 2 1 1 o 1 o 2 o 2 1 4 2 o 1 
11 13 13 9 16 14 13 14 30 19 20 31 29 o 8 
11 13 13 9 16 14 13 14 30 19 20 31 29 o 8 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : DISEÑO EN CONSTRUCCION 
oc oc oc 
A A A 
98-II 99-V 99-I 
26 o 24 
1 o 3 
27 o 27 
27 o 27 
0 1 1\,lrl !tz11™1'ª'11r'zt !lzt¡!(zl¡Vz1¡!tz!¡Vz1 lh1¡!b1¡1tz!¡!tz1 !tz1 \Jrr="y=77'¡1?1 \Jrr="y=77',lhi !h 
90-I 91-I 92-I 93-I 94-I 95-I 96-I 97-I 98-V 98-II 99-I 
90-II 91-II 92-II 93-II 94-II 95-II 96-II 97-II 98-I 99-V 99-II 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS - UNSM 
oc 
A 
99-II 
20 
1 
21 
21 
G) 
.., 
QJ• 
=tl 
8 
:z 
o 
..¡:. 
w 
CURSO 
GRUPO 
CICLO 
ALUM. APROB 
ALUM. DESAP. 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. 
40-: 
' 
~ 
::> 30-
u 
&! 
i -¡ 
~ 20j 
:1: 1 3 1 
ci: 
w 
Q 
i 
~ 
::> 
z 
l 
10 _! 
1 
-, 
CP CP CP 
A A A 
90-I 90-ll 91-I 
1 16 13 
o o o 
1 16 13 
1 16 13 
CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP 
A A A A A A A A A A A A A A A 
91-ll 92-I 92-II 93-I 93-ll 94-l 94-II 95-I 95-Il 96-I 96-II 97-I 97-II 98-V 98-l 
13 10 15 13 8 16 11 12 19 24 11 31 32 o 10 
o o 3 o 1 4 8 3 4 1 10 2 3 o 1 
13 10 18 13 9 20 19 15 23 25 21 33 35 o 11 
13 10 18 13 9 20 19 15 23 25 21 33 35 o 11 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : COSTOS Y PRESUPUESTOS 
CP CP CP CP 
A A A A 
98-ll 99-V 99-I 99-I 
7 o 4 13 
o o o o 
7 o 4 13 
7 o 4 13 
a yzt k'z! 1tz1 Yn !h1 Yn rn rn k7' k'r! k'71 t'z! Vz1 vn !.1z1 ~ Vzf ~ VD lh1 Vr 
o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
90·I 91-I 92-I 93·I 94-I 95-I 96-I 97·I 98-V 98-II 99-I 
90-II 91-II 92-II 93-II 94-II 95-II 96-II 97-II 98-I 99-V 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS • UNSM 
99-II 
99-I 
CP 
A 
99-II 
28 
o 
28 
28 
G) 
Ql. 
::!! 
8 
:z 
o 
.t. ;::,. 
CURSO CAi CAi CAi CAi CAi 
GRUPO A A A A A 
CICLO 90-1 90-II 91-1 91-II 92-I 
ALUM. APROB 14 5 13 7 3 
ALUM. DESAP. 2 8 6 8 8 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 16 13 19 15 11 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. 16 13 19 15 11 
60-
8 so-
:'.3 
::::> 
u 
Q! 40-
!;¡: 
J: 
~ 30-
J: 
::::> 
..... 
et: 
~ 20-
¡ 
w 
~ 10-
z 
CAi CAi CAi CAi CAi CAi CAi CAi CAi CAi CAi CAi CAi CAi CA 
A A A A A A A A A A A A A A A 
92-II 93-1 93-II 94-1 94-II 95-I 95-II 96-I 96-II 97-I 97-II 98-V 98-1 98-II 99-V 
10 6 10 8 3 7 8 9 7 12 18 44 15 25 15 
6 8 3 3 7 5 8 7 14 10 12 1 36 21 4 
16 14 13 11 10 12 16 16 21 22 30 45 51 46 19 
16 14 13 11 10 12 16 16 21 22 30 45 51 46 19 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : CONCRETO ARMADO 1 vs CONCRETO ARMADO 
o 1 ----¡- 1 1 1 1 1 1 - 1 j 
CAi CA CAi CA CA 
B A B A B A B 
99-V 99-I 99-1 99-11 99-11 99-11 99-11 
18 9 2 10 17 2 10 
8 16 12 11 o 1 2 
26 25 14 21 17 3 12 
26 25 14 21 17 3 12 
90-1 91-1 92-1 93-1 94-1 95-1 96-1 97-1 98-V 98-11 99-V 99-1 99-11 99-11 
90-11 91-11 92-11 93-11 94-11 95-11 96-11 97-11 98-1 99-V 99-1 99-11 99-11 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS - UNSM 
(j) 
Ql. 
::n 
8 
:z 
o 
-1:>. 
Vi 
CURSO IS IS IS 
GRUPO A A A 
CICLO 90-I 90-II 91-I 
ALUM. APROB o 3 9 
ALUM. DESAP. o o o 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO o 3 9 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. o 3 9 
35-
~ 30-
;::) 
~ 25-
i 
:!:! 20-
z 
:E 
~ 15-
~ i 10-
111 
:E 
;::) 5-z 
IS IS IS IS IS IS IS IS IS IS IS IS IS IS IS 
A A A A A A A A A A A A A A A 
91-II 92-I 92-II 93-I 93-II 94-I 94-II 9S-I 95-II 96-I 96-II 97-I 97-II 98-V 98-I 
9 9 7 7 6 10 8 12 14 15 21 15 23 o 13 
1 o 1 o 1 1 4 1 1 3 1 3 o o 8 
10 9 8 7 7 11 12 13 15 18 22 18 23 o 21 
10 9 8 7 7 11 12 13 15 18 22 18 23 o 21 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : INSTALACIONES SANITARIAS 
IS IS IS 
A A A 
98-II 99-V 99-I 
17 o 13 
9 o 18 
26 o 31 
26 o 31 
o a--=;---zrt !lz! fz1 ltz1 yzi IJz1 1 !h1 1171 rzt rzl yzt \h1 yz¡ !h! k'z! rn=¡---zzt lh! m=;==m !.'z! yr 
90·1 91·1 92·1 93·1 94-1 95·1 96·1 97·1 98-V 98·11 99-1 
90-11 91·11 92-11 93·11 94-11 95·11 96·11 97-11 98·1 99-V 99·11 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS • UNSM 
IS 
A 
99-II 
18 
o 
18 
18 
e;) 
...., 
Q¡, 
::n 
8 
z 
o 
~· 
CURSO DA DA DA 
GRUPO A A A 
CICLO 90-I 90-II 91-I 
ALUM. APROB 7 13 6 
ALUM. DESAP. 4 2 12 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 11 15 18 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. 11 15 18 
70-
8 60-
s 
;:) . 
u so-iii! 
... 
~ 40-tg . 
z 
~ 30-
~ 
11.1 Q 
~ 
11.1 
:E 
;:) 
z 
DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA 
A A A A A A A A A A A A A A A 
91-II 92-I 92-II 93-I 93-II 94-I 94-II 95-I 95-II 96-I 96-II 97-I 97-II 98-V 98-I 
10 6 10 9 5 6 3 9 10 8 16 12 14 o 30 
3 3 7 1 4 7 8 5 7 6 3 2 5 o 31 
13 9 17 10 9 13 11 14 17 14 19 14 19 o 61 
13 9 17 10 9 13 11 14 17 14 19 14 19 o 61 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : DISEÑO EN ACERO 
DA DA DA 
A A A 
98-II 99-V 99-I 
37 17 21 
17 o 2 
54 17 23 
54 17 23 
90-I 91-I 92-I 93-I 94-I 95-I 96-I 97-I 98-V 98-II 99-I 
90-II 91-II 92-II 93-II 94-II 95-II 96-II 97-II 98-I 99-V 99-II 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS - UNSM 
DA 
A 
99-II 
1 
3 
4 
4 
G) 
.., 
QJ• 
::::11 
8 
:z 
o 
~ 
':'f.< 
CURSO 
GRUPO 
CICLO 
ALUM. APROB 
ALUM. DESAP. 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. 
40¡ 
~ i 
:::> 30 _J 
U I· 
ii! 1 
i ~ 
~ 1 z 20-;· 
:E ' 
:::> 
~ -
l&.I 1 Q 1 
~ 10 __: 
l&.I 
:E 
:::> 
z -. 
PO PO PO 
A A A 
90·! 90-Il 91-I 
3 4 14 
o o o 
3 4 14 
3 4 14 
PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO 
A A A A A A A A A A A A A A A 
91-II 92·! 92·II 93·! 93·Il 94-I 94-II 95·! 95-II 96-I 96·II 97·! 97-II 98-V 98·! 
9 14 9 13 12 10 8 11 12 18 21 17 31 o 22 
1 o o 2 2 1 4 o 2 4 2 3 4 o 4 
10 14 9 15 14 11 12 11 14 22 23 20 35 o 26 
10 14 9 15 14 11 12 11 14 22 23 20 35 o 26 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : PROGRAMACION DE OBRAS 
PO PO PO PO 
A A A A 
98-II 99-V 99-I 99-I 
18 o 10 1 
1 o 1 o 
19 o 11 1 
19 o 11 1 
o)d k'z1 vn rn Y7' rn,m Yn rn,rn¡rn¡Y1'¡V7' 1171 m,rn,m==¡-=m¡rn,m==;=m rn,vn lr7 
90-I 91-I 92-I 93-I 94-I 95-I 96-I 97-I 98-V 98-II 99-I 99-II 
90-II 91-II 92-II 93-II 94-II 95-II 96-II 97-II 98-I 99-V 99-I 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS - UNSM 
PO 
A 
99-II 
21 
o 
21 
21 
G) 
..... a¡, 
::n 
8 
z 
o 
~ 
00 
CURSO 
GRUPO 
CICLO 
ALUM. APROB 
ALUM. OESAP. 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. 
so-, 
8 :s 40-' 
::::> • 
~ 
i 
~ 
2: 
~ 
~ 
~ 
30-'. 
-¡ 
20-' 
~ 10-i i 
DR DR DR 
A A A 
90-I 90-II 91-I 
o 3 2 
o o o 
o 3 2 
o 3 2 
DR DR DR OR OR DR DR OR DR DR DR DR DR DR DR 
A A A A A A A A A A A A A A A 
91-II 92-I 92-II 93-I 93-II 94-I 94-II 95-I 95-II 96-I 96-II 97-I 97-II 98-V 98-I 
7 5 6 12 5 5 8 5 7 8 8 7 13 o 43 
1 o o 1 o o o o o o o o o o 2 
8 5 6 13 5 5 8 5 7 8 8 7 13 o 45 
8 5 6 13 5 5 8 5 7 8 8 7 13 o 45 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : DRENAJE 
DR DR DR DR 
A A A A 
98-II 99-V 99-I 99-I 
23 o 20 45 
2 o 1 2 
25 o 21 47 
25 o 21 47 
o a=;==d !tri k'z1 k'?! Y" k7' vn .!01 1 k'71 , vn , !O! , rn 1 k'7I • Vz1 1 k'z! vn-ry---zn 1 ltz! l7r;y==n' Yzl Vzl y, 
90-I 91-I 92-I 93-I 94-I 95-I 96-I 97-I 98-V 98-II 99-I 99-II 
90-II 91-II 92-II 93·11 94-II 95-II 96-II 97-II 98-I 99-V 99-I 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS • UNSM 
DR 
A 
99-II 
31 
o 
31 
31 
G) 
.., 
QJ. 
::::l'I 
8 
:z 
o 
..¡::.. 
c..t> 
CURSO 
GRUPO 
CICLO 
ALUM. APROB 
ALUM. DESAP. 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. 
35-; 
~ 30-c 
~ 
i 
~ 
z 
:E 
~ 
25 _J 
20-' 
15-
! 
~ ~ 10-' 
~ 
;:) 
z 5-'· 
IE IE IE 
A A A 
90-1 90-II 91-I 
o 2 2 
o 1 o 
o 3 2 
o 3 2 
IE IE IE IE IE IE IE IE IE IE IE IE IE IE IE 
A A A A A A A A A A A A A A A 
91-II 92-I 92-II 93-I 93-II 94-I 94-II 95-I 95-II 96-I 96-II 97-I 97-II 98-V 98-I 
7 3 5 14 6 13 12 8 15 13 26 27 15 o 17 
o o 4 1 1 1 3 3 o 11 7 o 7 o 7 
7 3 9 15 7 14 15 11 15 24 33 27 22 o 24 
7 3 9 15 7 14 15 11 15 24 33 27 22 o 24 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS 
IE IE IE 
A A A 
98-II 99-V 99-1 
10 o 12 
4 o 1 
14 o 13 
14 o 13 
'~!?z1!?z1!.lz1!?z1!h!k?'k71!?z1k'7'k'd!h!!tzlk'zl!tz!~!M~Yrl!O o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
90-I 91-I 92-I 93-I 94-I 95-I 96-I 97-I 98-V 98-II 99-I 
90-II 91-II 92-II 93-II 94-II 95-II 96-II 97-II 98-I 99-V 99-II 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS - UNSM 
IE 
A 
99-II 
5 
2 
7 
7 
G) 
...., 
Q¡, 
::n 
8 
z 
o 
V1 
o 
CURSO CAII CAII CAII 
GRUPO A A A 
CICLO 90-I 90-II 91-I 
ALUM. APROB o 12 10 
ALUM. DESAP. o 1 o 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO o 13 10 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. o 13 10 
60-
~ so-
a 
~ 40-
~ 
:g 
z 30-
:::¡ 
~ 
!!:! 20-
i 
11.1 
:::¡ 
::> 10-
z 
CAII CAII CAII CAII CAII CAII CAII CAII CAII CAII CAII CAII CAII CAII CAII 
A A A A A A A A A A A A A A A 
91-II 92-I 92-II 93-I 93-II 94-I 94-II 95-I 95-II 96-I 96-II 97-I 97-II 98-V 98-I 
10 7 6 8 4 3 7 4 10 7 9 8 13 o 21 
2 2 o 3 1 4 4 3 1 1 2 1 o o 36 
12 9 6 11 5 7 11 7 11 8 11 9 13 o 57 
12 9 6 11 5 7 11 7 11 8 11 9 13 o 57 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : CONCRETO ARMADO 11 
CAII CAII CAII 
A A A 
98-II 99-V 99-I 
30 26 23 
21 7 14 
51 33 37 
51 33 37 
0 ~ 1 1h1 1 !01 k'Z! 1 Vz! 1 im rn,vn Vz1 1 rn 1 k'r! 1 !1z1 1 k'Z! 1 !'1 vn rrr=;-=m,rn rn rn,vn,Y' 
90-I 91-I 92-I 93-I 94-I 95-I 96-I 97-I 98-V 98-II 99-I 
90-II 91-II 92-II 93·II 94·II 95-II 96-II 97·II 98·I 99-V 99-II 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS • UNSM 
CAII 
A 
99-II 
11 
5 
16 
16 
G") 
"'t 
F>. 
~ 
<o' 
~ 
d 
V) 
~ 
CURSO POA POA POA POA 
GRUPO A A A A 
CICLO 90-I 90-ll 91-I 91-ll 
ALUM. APROB 3 9 8 10 
ALUM. DESAP. o o 1 1 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 3 9 9 11 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. 3 9 9 11 
50-
~ 40~ 
::::1 ' ; ~ 
1-~ 30-
~ _, 
:E 
;:) ;¡ 20-
~ ~ 
i 
11.1 :E 10 _c, 
;:) 
z 
o- 1 1 ¡ 
POA POA POA POA POA POA POA POA POA POA POA POA POA POA POA 
A A A A A A A A A A A A A A A 
92-I 92-II 93-I 93-ll 94-I 94-II 95-I 95-II 96-I 96-II 97-I 97-II 98-V 98-I 98-II 
6 4 8 9 8 4 10 6 9 9 6 14 o 24 22 
1 2 3 o 1 1 o o 1 1 1 o o 21 17 
7 6 11 9 9 5 10 6 10 10 7 14 o 45 39 
7 6 11 9 9 5 10 6 10 10 7 14 o 45 39 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : PUENTES Y OBRAS DE ARTE 
1 
POA PUE PUE 
A B A 
99-V 99-V 99-I 
29 3 10 
2 o 23 
31 3 33 
31 3 33 
90-I 91-I 92-I 93-I 94-I 95-I 96-I 97-I 98-V 98-II 99-V 99-II 
POA 
A 
99-II 
23 
5 
28 
28 
90-II 91-II 92-II 93-II 94-II 95-II 96-II 97-II 98-I 99-V 99-I 99-II 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS - UNSM 
PUE 
B 
99-II 
6 
3 
9 
9 
U') 
... 
Pe 
~ g· 
~ 
o 
U'1 
C"' 
CURSO IAN IAN IAN IAN 
GRUPO A A A A 
CICLO 90-I 90-II 91-I 91-II 
ALUM. APROB 10 5 8 10 
ALUM. DESAP. 2 1 2 1 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 12 6 10 11 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. 12 6 10 11 
so-
~ _, 
40-, 
a 
li! 
~ 
:E 30 ~ 
~ 
:E 
:::l ;¡ 20-
11.1 
Q 
ii 
11.1 
:E 
:::l 
z 
IAN IAN IAN IAN IAN IAN IAN IAN IAN IAN IAN IAN IAN IAN IAN 
A A A A A A A A A A A A A A A 
92-I 92-II 93-I 93-II 94-I 94-II 95-I 95-II 96-I 96-II 97-I 97-II 98-V 98-I 98-II 
6 6 11 10 4 5 6 10 13 9 7 21 14 32 19 
1 3 3 o o 5 2 6 2 9 5 10 12 9 6 
7 9 14 10 4 10 8 16 15 18 12 31 26 41 25 
7 9 14 10 4 10 8 16 15 18 12 31 26 41 25 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : INGENIERIA ANTISISMICA 
IAN IAN IAN 
A A B A B 
99-V 99-I 99-I 99-II 99-II 
o 25 11 19 18 
o 12 3 7 6 
o 37 14 26 24 
o 51 50 
90-1 91-1 92-1 93-l 94-1 95-1 96-1 97 ·I 98-V 98-ll 99·1 99-11 
90·11 91 ·ll 92·11 93·11 94·11 95-11 96·11 97-11 98-l 99.y 99-1 99·11 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS • UNSM 
(i) 
.., 
!>),, 
~ s· 
~ 
U'\ ()> 
CURSO 
GRUPO 
CICLO 
ALUM. APROB 
ALUM. DESAP. 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. 
35-
~ 30-
25-~ 
i UI 20-
i 
~ 
~ 
~ 
~ 
::::> 
z 
15-
10-
5-
PU PU PU PU 
A A A A 
90-I 90-II 91-I 91-II 
12 o o o 
o o o o 
12 o o o 
12 o o o 
PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU PTI PU 
A A A A A A A A A A A A A A B A 
92-I 92-II 93-I 93-II 94-I 94-II 95-I 95-II 96-I 96-II 97-I 97-II 98-V 98-I 98-I 98-II 
4 
o 
4 
4 
o 7 6 6 3 7 10 4 12 16 13 o 2 3 2 
o o o o o o o 2 o o 2 o o o 1 
o 7 6 6 3 7 10 6 12 16 15 o 2 3 3 
o 7 6 6 3 7 10 6 12 16 15 o 2 3 3 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : PLANEAMIENTO URBANO vs PLANEAMIENTO TERRITORIAL I 
PTI - PU PTI PU 
B A A B A 
98-II 99-V 99-I 99-I 99-II 
24 o 5 22 3 
2 o o o o 
26 o 5 22 3 
26 o 5 22 3 
0 A u, 111, ',llzr--;==nl 1 11z1 1 \\! 1 1h! 1 1h! 1 1h! 1 1h! 1 \!zl 1 1Q! 1 1Q! 1 1hr--¡-=nl 1 M IQl 1 1Q1 1 1hr--¡-=nl 1 1Q! 1Q1 1 1Q1 1 1? 
90·1 91·I 92·I 93·I 94-I 95·1 96-I 97-I 98-V 98-I 98-II 99-I 99-II 
90-II 91-II 92-II 93-II 94-II 95-II 96-II 97-II 98-I 98-II 99-V 99-I 99-II 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS • UNSM 
PTI 
B 
99-II 
31 
1 
32 
32 
Gl 
~ 
~ 
~ 
8 
:z: 
~ 
..¡:,. 
CURSO 
GRUPO 
CICLO 
ALUM. APROB 
ALUM. DESAP. 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. 
25-
~ 20-
a 
&! ¡ 
~ 
:E 
~ 
~ 
~ 
15 _; 
.J 
10-' 
11.1 ~ 5-: 
z 
o 
HF HF HF HF 
A A A A 
90-I 90-II 91-I 91-II 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
HF HF HF HF HF HF HF HF HF HF HF HF HF HF HF 
A A A A A A A A A A A A A A A 
92-I 92-II 93-I 93-II 94-I 94-II 95-I 95-Il 96-I 96-II 97-I 97-II 98-V 98-I 98-II 
o o o o o o o o o o o o o o 20 
o o o o o o o o o o o o o o 1 
o o o o o o o o o o o o o o 21 
o o o o o o o o o o o o o o 21 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : HIDRAULICA FLUVIAL 
HF HF HF 
A A B A B 
99-V 99-I 99-I 99-II 99-II 
o 5 5 14 3 
o 1 o 1 o 
o 6 5 15 3 
o 11 18 
90·1 91·1 92·1 93-I 94·I 95-I 96·I 97·I 98-V 98·11 99-I 99·11 
90·11 91·11 92-II 93·11 94-II 95·11 96·11 97·11 98-I 99-V 99·I 99·11 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS • UNSM 
(i) 
.... p., 
~ 8' 
~ 
o (A 
CURSO 
GRUPO 
CICLO 
ALUM. APROB 
ALUM. DESAP. 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. 
12-
~ 10-
~ 
i 
~ 
:E 
~ 
8-
6~ 
~ 4-
~ 
l&I 
:E i 2-
DMA DMA DMA 
A A A 
90-I 90-II 91-I 
o 11 8 
o o 1 
o 11 9 
o 11 9 
DMA DMA DMA DMA DMA DMA DMA DMA DMA DMA DMA DMA DMA DMA DMA 
A A A A A A A A A A A A A A A 
91-II 92-I 92-II 93-I 93-II 94-I 94-II 95-1 95-II 96·1 96-II 97-I 97-II 98-V 98-I 
o 6 10 8 7 6 4 3 5 9 5 8 7 o 6 
o o 1 1 1 1 2 o 1 1 4 3 1 o o 
o 6 11 9 8 7 6 3 6 10 9 11 8 o 6 
o 6 11 9 8 7 6 3 6 10 9 11 8 o 6 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : DISEÑO EN MADERA Y ADOBE 
DMA DMA DMA 
A A A 
98-II 99-V 99·1 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
Q r=y==zri IM ~ Pzi !h! láf lhf Yrl l>zf Ud \lzf láf LJzl lJ,! ~ lh1 111 1d e, 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
90·1 91·1 92·1 93-1 94·1 95·1 96-1 97-1 98-V 98-11 99·1 
90-11 91-11 92-11 93-11 94·11 95-11 96-11 97·11 98-1 99-V 99-11 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS - UNSM 
DMA 
A 
99-II 
2 
o 
2 
2 
~ 
P .. 
~ g· 
'.<: 
• V-, 
O'\ 
CURSO DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL 
GRUPO A A A A 
CICLO 90-I 90-II 91-I 91·II 
ALUM. APROB o 2 4 12 
ALUM. DESAP. o o o o 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO o 2 4 12 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. o 2 4 12 
25-
~ 20-
B 
a! 
'"' i 15-
~ 
:E 
= ~ 10--
~ _, 
i 
IU 5-:E 
= z 
A A A A A A A A A A A A A A A 
92-I 92-II 93-I 93-II 94-I 94-II 95-I 95-II 96-I 96-II 97-I 97-II 98-V 98-I 98-II 
6 6 o o 1 6 3 4 o 1 12 2 o 20 12 
o o o o o 1 o o o o 2 1 o 1 1 
6 6 o o 1 7 3 4 o 1 14 3 o 21 13 
6 6 o o 1 7 3 4 o 1 14 3 o 21 13 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : DISEÑO EN ALBAÑILERIA 
A A 8 A 
99·V 99-I 99-I 99-II 
o 10 9 5 
o o o o 
o 10 9 5 
o 19 
~l!zl\lzlf'rlf'z!V 11!Yz!Yz!Yzl~\lzl\lzl~Yzl~Yz!Yzlf'rllli o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
90·1 91-I 92-I 93-1 94-I 95-1 96·1 97-1 98-V 98-11 99·1 99-II 
90-11 91-11 92-11 93-11 94-11 95-11 96·11 97-11 98-I 99-V 99-1 99-11 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS • UNSM 
8 
99·II 
4 
o 
4 
9 
~ 
l:)~ 
1' 
e» 
~ 
\J'i 
""k 
CURSO EH EH EH 
GRUPO A A A 
CICLO 90-I 90-II 91-I 
ALUM. APROB o 9 4 
ALUM. DESAP. o o o 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO o 9 4 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. o 9 4 
30-; 
_, 
~ 25-: 
a ~ 20-\ 
1 -
~ : 
z 15-, 
:E ' 
~ 
! 10....C: 
i -; 
11.1 
:E 5~ :::> 
z 
EH EH EH EH EH EH EH EH EH EH EH EH EH EH EH 
A A A A A A A A A A A A A A A 
91-II 92-I 92-II 93-I 93-II 94-I 94-II 95-I 95-II 96-I 96-II 97-I 97-II 98-V 98-I 
11 5 6 11 7 5 6 3 o 7 o 6 11 o 23 
o o o o o o o o o o o o o o o 
11 5 6 11 7 5 6 3 o 7 o 6 11 o 23 
11 5 6 11 7 5 6 3 o 7 o 6 11 o 23 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : ESTRUCTURAS HIDRAULICAS 
EH EH EH EH 
A A A A 
98·II 99·V 99-I 99·II 
17 o 26 8 
1 o o o 
18 o 26 8 
18 o 26 8 
o a--;=:::n' Vz1 'td !h1 m m 11z1 yzi rn rn rrr:=;---m , yrr--y--zri Vz1 vrr::y--n1 Vz1 vrr=;---=zzi !h1 l?1 lh 
90·I 91·I 92·I 93·I 94·1 95·I 96·I 97-I 98-V 98·II 99·1 99-II 
90·II 91-II 92-II 93·II 94·II 95·II 96-II 97-II 98-I 99-V 99·II 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS • UNSM 
DEH 
B 
99-II 
12 
o 
12 
12 
q) 
S>'I> 
f. 
~ 
o 
ll'\ 
()> 
,.'!., 
·. ~.: 
CURSO FF FF FF 
GRUPO A A A 
CICLO 90-I 90-II 91-I 
ALUM. APROB 3 1 3 
ALUM. DESAP. o o o 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 3 1 3 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. 3 1 3 
35-
~ 30-
~ 25-
i ¡g 20-
z 
z: ~ 15-
11.1 Q 
~ 10-
11.1 
:1: 
::) 5-z 
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
A A A A A A A A A A A A A A A 
91-II 92-I 92-II 93-I 93-II 94-I 94-II 95-I 95-II 96-I 96-II 97-I 97-II 98-V 98-I 
o o o o o o 6 20 29 25 27 24 7 o 
o o o o o o o 1 o 3 4 3 o o 
o o o o o o 6 21 29 28 31 27 7 o 
o o o o o o 6 21 29 28 31 27 7 o 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO: FOTOGRAMETRIA Y FOTOINTERPRETACION 
5 
o 
5 
5 
FF FF FF 
A A A 
98-II 99-V 99-I 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
0 d , llzf -;-- llrl t fo t 1 t t 111 1 111 111 1 pi 1 !lrl k'd k'd 1 k'd 1 k'd 1 !lrl llzr=y=-ni 1 V 1 1 1 1 
90·1 91·1 92-1 93·1 94-1 95-1 96-1 97·1 98-V 98-11 99-1 
90-11 91-11 92-11 93·11 94-11 95-11 96-11 97·11 98-1 99-V 99·11 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS • UNSM 
FF 
A 
99-II 
o 
o 
o 
o 
a) 
..., 
p 
~ g· 
~ 
.. (S 
CURSO IT IT IT 
GRUPO A A A 
CICLO 90-I 90-II 91-I 
ALUM. APROB 2 7 4 
ALUM. DESAP. o 3 3 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 2 10 7 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. 2 10 7 
60-
g so~ 
:s 
:::> -o 
u 
~ 40-
~ 
~ z 30-
:E 
3 
ci: 
~ 20-
~ -, 
w 
:E 
:::> 10-
z 
IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT 
A A A A A A A A A A A A A A A 
91-II 92-I 92-II 93-I 93-II 94-I 94-II 95-I 95-II 96-I 96-II 97-I 97-II 98-V 98-I 
18 8 35 24 20 7 28 14 20 13 27 27 25 o 9 
4 2 13 3 1 4 8 6 15 16 16 14 8 o 2 
22 10 48 27 21 11 36 20 35 29 43 41 33 o 11 
22 10 48 27 21 11 36 20 35 29 43 41 33 o 11 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : INGLES TECNICO 
IT IT IT 
A A A 
98-II 99-V 99-I 
o o 3 
o o 1 
o o 4 
o o 4 
0 d llzf,!h! !h! 1 !h! !h! 1 1h1 1 !tt!,!h! 1 11z1 1 w ™ 1 11z1 1 1,1z1 11z1 !h! ~ v 1 ,111 ™,ia 
90-I 91-I 92-I 93-1 94-I 95-I 96-I 97-I 98-V 98-II 99-I 
90-II 91-11 92-II 93-11 94-11 95-II 96-11 97-II 98-I 99-V 99-11 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS • UNSM 
IT 
A 
99-II 
10 
3 
13 
13 
~ 
Q,.. 
~ ¡; 
'.::!:. 
• 
°' o 
CURSO 
GRUPO 
CICLO 
ALUM. APROB 
ALUM. DESAP. 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. 
90-
§ 80-
s 70 __: 
a 
!i! 
~ 
:E 
:s 
z 
:E 
~ 
60-
so-
40-
I!! 30-
~ 
w 20-
:E 
i 10-
FHI FHI FHI 
A A A 
90-I 90-II 91-I 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
FHI FHI FHI FHI FHI FHI FHI FHI FHI FHI FHI FHI FHI FHI FHI 
A A A A A A A A A A A A A A A 
91-II 92-I 92-II 93-I 93-II 94-I 94-II 95-I 95-II 96-I 96-II 97-I 97-II 98-V 98-I 
o o o o o o o o o o o o o o 49 
o o o o o o o o o o o o o o 30 
o o o o o o o o o o o o o o 79 
o o o o o o o o o o o o o o 79 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : FILOSOFIA E HISTORIA DE LA INGENIERIA 
FHI FHI FHI 
A A A 
98-II 99-V 99-I 
13 o 56 
o o 17 
13 o 73 
13 o 73 
o~:::;===:;=i=::;=:zz=;::=z::::;===::¡:::::¡=::;=zz;=;====r===:r==::;=zz;=;=::=::::;===::¡:::::¡=::;===;::;:m::::;=:iL.,.......J!L....,_lZz:=;::=l..-r-..l!iL....--J7 
90·1 91·1 92·1 93·1 94·1 95·1 96·1 97·1 98-V 98·11 99·1 
90·11 91·11 92-11 93·11 94·11 95·11 96·11 97·11 98·1 99-V 99·11 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS .. 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS • UNSM 
FHI 
A 
99-II 
17 
11 
28 
28 
0 
"'\ 
p .. 
~ g· 
~ 
a 
6' 
!-"' 
CURSO RR RR RR 
GRUPO A A A 
CICLO 90-I 90-II 91-I 
ALUM. APROB o o o 
ALUM. DESAP. o o o 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO o o o 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. o o o 
80-
~ 70 -e 
s 
:::> 60-
u 
&! 
~ so-
:E 
~ z 40-
:E 
::> 
el 30-
w Q 
~ 20-
w 
:E 
::> 
z 10--' 
RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR 
A A A A A A A A A A A A A A A 
91-II 92-I 92·II 93-I 93-II 94-I 94-II 95-I 95-II 96-I 96-II 97-I 97·II 98-V 98-I 
o o o o o o o o o o o o o o 31 
o o o o o o o o o o o o o o 5 
o o o o o o o o o o o o o o 36 
o o o o o o o o o o o o o o 36 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : REALIDAD REGIONAL 
RR RR RR 
A A A 
98-II 99·V 99-I 
4 o 59 
o o 10 
4 o 69 
4 o 69 
o 1 1 111 1 1 1 "' 1 ¡¡¡ 1 "' 1 1 1 "' 1 '!! 1 1 1 1 1 1 ,¡ 1 llzl 1 rr-r 1 ¡¡,¡ 1 lJ, 
90-I 91-I 92-I 93-I 94-I 95-I 96-I 97-I 98-V 98-II 99-I 
90-II 91-II 92-II 93-II 94-II 95-II 96-II 97-II 98-I 99-V 99-II 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS - UNSM 
RR 
A 
99-II 
56 
7 
63 
63 
~ 
P., 
~ 
(">' 
o 
~ 
b 
O'\ 
IV\ 
CURSO EG EG EG 
GRUPO A A A 
CICLO 90-I 90-II 91-I 
ALUM. APROB o o o 
ALUM. DESAP. o o o 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO o o o 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. o o o 
60-
~ 50-
s 
::i 
u 
&! 40-~ 
:E 
~ 30-
:E 
~ 
~ 20-
~ 
w 
~ 10-
z 
EG EG EG EG EG EG EG EG EG EG EG EG EG EG EG 
A A A A A A A A A A A A A A A 
91-II 92-I 92-II 93-I 93-II 94-I 94-II 95-I 95-II 96-I 96-II 97-I 97-II 98-V 98-I 
o o o o o o o o o o o o o o 26 
o o o o o o o o o o o o o o 30 
o o o o o o o o o o o o o o 56 
o o o o o o o o o o o o o o S6 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : ECONOMIA GENERAL 
EG EG EG 
A A A 
98-II 99-V 99-I 
45 o 36 
10 o 13 
SS o 49 
SS o 49 
o-«:::;:::==:::;::::::zzz:::::;:::;zzz=::;::::::==;;:=ciz:::;:==:;==i::::;:=zz¡c::::;;;=zzz:::;:::::zzz::::;:::==:::;:::;zzz=::;;:::::::=::;::::::zzz:::;;:=ciz:::;::=z=:;==L..,._....l!zl__,..__¡z¡:::;::::=zzi.-.-JzL~~ 
90·1 91-1 92-1 93-1 94·1 95·1 96-I 97-I 98-V 98·11 99-I 
90-11 91-II 92-II 93-11 94-II 95-II 96-II 97-11 98-1 99-V 99·11 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS • UNSM 
EG 
A 
99-II 
38 
15 
S3 
53 
<¿) 
D 
~ 
~· 
2:: 
o 
O'\ 
t.. 
CURSO 01 01 01 
GRUPO A A A 
CICLO 90-1 90-11 91-1 
ALUM. APROB o o o 
ALUM. DESAP. o o o 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO o o o 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. o o o 
60-
8 so-
s 
::::> 
u 
D! 40-!¡ 
:E 
~ 30-
:E 
::::> 
~ 
:!:! 20-
i 
"' ~ 10-
z 
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 
A A A A A A A A A A A A A A A 
91-11 92-1 92-11 93-1 93-11 94-1 94-11 95-1 95-11 96-1 96-11 97-1 97-11 98-V 98-1 
o o o o o o o o o o o o o o 47 
o o o o o o o o o o o o o o 5 
o o o o o o o o o o o o o o 52 
o o o o o o o o o o o o o o 52 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : OPTIMIZACION EN INGENIERIA 
01 01 01 
A A A 
98-11 99-V 99-1 
20 o 29 
11 o 24 
31 o 53 
31 o 53 
º .. 1'"1 1 1 111 1 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 111 1 1'1Vil,wr,\\l1 ).'¡ 
90·I 91-I 92·I 93-I 94·I 95·I 96-I 97-I 98·V 98-II 99-I 
90-II 91-II 92-II 93-II 94-II 95-II 96-II 97-II 98·I 99-V 99·II 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS • UNSM 
01 
A 
99-11 
33 
16 
49 
49 
~ 
~ 
(). 
o 
~ 
~ 
CURSO 
GRUPO 
CICLO 
ALUM. APROB 
ALUM. DESAP. 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. 
8-
~ 7-
a 6-
lii! ¡ 
~ 
:1: 
~ 
w 
Q 
5-
4-
3-
i 2-
w 
J: 
::> 
z 1-
GA GA GA 
A A A 
90-I 90-Il 91-I 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA 
A A A A A A A A A A A A A A 
91-Il 92-I 92-II 93-I 93-II 94-I 94-II 95-I 95-II 96-I 96-II 97-I 97-II 98-V 
o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : GEOLOGIA APLICADA 
GA GA GA GA 
A A A A 
98-I 98-II 99-V 99-I 
o 6 o o 
o 1 o o 
o 7 o o 
o 7 o o 
O " \ "' \ \ 111 \ //! \ //! \ \ 1 \ 11 1 111 \ //! \ 111 \ "' \ \ \ \ "' \ 111 1 ,,¡ \ V \ //! \ al \ kl 
90-I 91-I 92-I 93-I 94-1 95-I 96-I 97-I 98-V 98-II 99-I 
90-II 91-II 92-II 93-II 94-II 95-II 96-II 97-II 98-I 99-V 99-II 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS • UNSM 
GA 
A 
99-II 
7 
o 
7 
7 
Cfl , 
P, 
-:;:-. 
S" 
~ 
o 
O\ 
VI 
CURSO IED IED IED 
GRUPO A A A 
CICLO 90-I 90-II 91-I 
ALUM. APROB o o o 
ALUM. DESAP. o o o 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO o o o 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. o o o 
25-
~ s 20-
::> 
u 
a! 
'"" i 15 _; 
~ 
z 
J: 
~ 10-
w Q 
~ 
w 5 __'. J: 
::> 
z 
IED IED IED IED IED IED IED IED IED IED IED IED IED IED IED 
A A A A A A A A A A A A A A A 
91-II 92-I 92-II 93-I 93-II 94-I 94-II 95-I 95-II 96-I 96-II 97-I 97-II 98-V 98-I 
o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO: INSTALACION EN EDIFICACIONES 
IED IED IED 
A A A 
98-II 99-V 99-I 
o o 11 
o o 4 
o o 15 
o o 15 
o~~==::;:::::=::;:::::zzz::::;=zz:z:::::;::=zzz:=;:::==:::;:::::m:::r:=:<o:z:::;;:::::z¡=;:~::::::;==z::=<===:;===::;:::::zzz::::;:=:z:::::;::::::m=;:::==:::;::::===:;=z=:;:=~-11z1-.-.J1 
90-I 91-I 92-I 93-I 94-I 95-I 96-I 97-I 98-V 98-II 99-I 
90-II 91-II 92-II 93-II 94-II 95-II 96-II 97-II 98-I 99-V 99-II 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS - UNSM 
IED 
A 
99-II 
18 
3 
21 
21 
~ 
~ e· 
~ 
~ 
CURSO GEM GEM GEM 
GRUPO A A A 
OCLO 90-I 90-II 91-I 
ALUM. APROB o o o 
ALUM. DESAP. o o o 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO o o o 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. o o o 
30-
~ 25-
:::i 
IJ 
&! 20---' 
=e 
:1: 
~ 15-
:1: 
~ 
~ 10-
~ 
w 
:1: 5-:::i 
z 
o ---¡-·--¡ 
GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM 
A A A A A A A A A A A A A A A 
91-II 92-I 92-II 93-I 93-Il 94-I 94-II 95-I 95-II 96-I 96-II 97-I 97-II 98-V 98-I 
o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : GESTION EMPRESARIAL 
GEM GEM GEM 
A A A 
98-II 99-V 99-I 
o o 5 
o o o 
o o 5 
o o 5 
-== 
F== 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
90·1 91·1 92·1 93·1 94·1 95·1 96·1 97·1 98·V 98·11 99·1 
90·11 91·11 92·11 93·11 94·11 95·11 96·11 97·11 98·1 99·V 99·11 
CICLOS DE ESTUDIO 
1 0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS • UNSM 
GEM 
A 
99-II 
25 
o 
25 
25 
CJl ~ s· 
~ 
~ 
""< 
CURSO EIA EIA EIA 
GRUPO A A A 
CICLO 90·1 90·II 91-I 
ALUM. APROB o o o 
ALUM. DESAP. o o o 
ALUM. MATRlC. 
POR CICLO o o o 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. o o o 
30-
~ 25-
i3 
~ 20-i 
~ 15-
:E 
~ 
~ 10-
i 
w 
:E 5~ :::> 
z 
EIA EIA EIA EIA EIA EIA EIA EIA EIA EIA EIA EIA EIA EIA EIA 
A A A A A A A A A A A A A A A 
91·II 92-I 92-Il 93-I 93-Il 9+1 9+II 95·1 95·II 96-I 96·II 97-l 97-II 98-V 98·1 
o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
EIA EIA EIA 
A A A 
98-II 99-V 99·1 
o o 15 
o o o 
o o 15 
o o 15 
o_a;::;:::==::r====::;::::;==~=:;:===;::==::;=::z=::;::::m:::;=z;=:;:==c:::::;::=i:::;:::==:::;===;:=¡¡;:::::;;::::;zzz:::::;:=u::::;:::::==::;====::;::::;m:::;=z;z!........Jz1~JJ 
90-1 91-1 92-1 93-1 94-1 95-1 96-1 97-1 98-V 98-11 99-1 
90-11 91-11 92-11 93-11 94-11 95-11 96-11 97-11 98-1 99-V 99-11 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS • UNSM 
ElA 
A 
99-II 
26 
2 
28 
28 
r 
', 
Q) 
~ 
~ 
~r 
~ 
Cl'I 
00 
CURSO 
GRUPO 
CICLO 
ALUM. APROB 
ALUM. DESAP. 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. 
6-
~ 5-
= IJ 
li! 4-
i 
~ 3-. 
:E 
~ 
~ 2-. 
i 
w 
~ 1-
z 
o-
90-1 
AME AME 
A A 
90-I 90-II 
o o 
o o 
o o 
o o 
91·1 
90-11 
AME 
A 
91-I 
o 
o 
o 
o 
AME AME AME AME AME AME AME AME AME AME AME AME AME AME AME 
A A A A A A A A A A A A A A A 
91-II 92-I 92-II 93-I 93-II 94-I 94-II 95-I 95-II 96-I 96-II 97-I 97-II 98-V 98-I 
o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO: ANALISIS MATRICIAL DE ESTRUCTURAS 
AME AME AME 
A A A 
98-II 99-V 99-I 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
= 
1 1 1 1 1 1 T 1 1 1 
92·1 93·1 94·1 95·1 96·1 97·1 98-V 98-11 99·1 
91-11 92·11 93-11 94·11 95·11 96·11 97·11 98·1 99-V 99-11 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS • UNSM 
AME 
A 
99-II 
5 
o 
5 
5 
~ 
~ 
8' 
~ 
t 
CURSO 
GRUPO 
CICLO 
ALUM. APROB 
ALUM. DESAP. 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. 
15-
1 
Q! 10-1-. 
i 
~ 
:E 
~ 
~ s-
i 
~ 
::) 
z 
CAA CAA CAA 
A A A 
90-I 90-II 91-I 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
CAA CAA CAA CAA CAA CAA CAA CAA CAA CAA CAA CAA CAA CAA CAA 
A A A A A A A A A A A A A A A 
91-II 92-I 92-II 93-I 93-II 94-I 94-Il 95-I 95-II 96-I 96-II 97-I 97-II 98-V 98-I 
o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO: CONCRETO ARMADO AVANZADO 
CAA CAA CAA 
A A A 
98-II 99-V 99·1 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
r=== 
~ 
o-a:::::;===;:::;::m=;::=:::;:;;::;;m:;;:;:=oz:;;;;~=;:==::::;;;::=r:;:;;::;~:;::::==;::;::¡¡=;:===;:::;::m:::;:;:=:::::;:;::;w:::;:;:==::;;:;:::zi:=;;==:;::::=i::.;;:;::;=::::;:::::zzL...J¡ 
90-I 91-1 92-I 93-1 94-1 95-1 96-1 97-1 98-V 98-11 99-I 
90-11 91-11 92-11 93-11 94-II 95-II 96-11 97-11 98-1 99-V 99-11 
CICLOS DE ESTUDIO 
0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS • UNSM 
CAA 
A 
99-II 
13 
1 
14 
14 
CURSO ST ST 
GRUPO A A 
CICLO 90-I 90·II 
ALUM. APROB o o 
ALUM. DESAP. o o 
ALUM. MATRIC. 
POR CICLO o o 
TOTAL DE ALUM 
. MATRIC. o o 
7-
~ 6-
s 
::i 
u 5-
li1 
~ 
:E 4-
~ 
z 
:E 
::i 3-
a 
~ 
o 2-
li: 
Ll.I 
:E i 1-· 
o¡-¡- 1 
90-I 91-I 
90-II 
ST 
A 
91-I 
o 
o 
o 
o 
ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST 
A A A A A A A A A A A A A A 
91-II 92-I 92·!! 93-I 93-II 9+I 9+II 95-I 95·II 96-I 96-II 97-I 97-II 98-V 
o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CURSO : SEMINARIO DE TESIS 
ST ST ST 
A A A 
98-I 98·II 99·V 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
92-I 93-I 94-I 95-I 96-I 97-I 98-V 98-II 99·1 
ST 
A 
99-I 
o 
o 
o 
o 
= 
91·II 92·II 93-II 94-II 95-II 96-II 97-II 98·1 99-V 99-H 
CICLOS DE ESTUDIO 
1 0 ALUMNOS DESAPROBADOS 0 ALUMNOS APROBADOS 
FUENTE : OFICINA DE ESTUDIOS • UNSM 
ST 
A 
99-II 
6 
o 
6 
6 
'· 
INDICE DE TABLAS 
EXPERIENCIAS 
CURRICULARES 
DE FORMACION BASICA 
DE FORMACION 
PROFESIONAL BASICA 
DE FORMACION 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADA 
(ELECTIVOS) 
PRACTICAS PRE-
PROFESIONALES 
TOTAL CREDITOS 
DISTRIBUCION DE CREDITOS POR CICLOS SEMESTRALES Y POR EXPERIENCIAS CURRICULARES 
PROGRAMA ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL 
CICLOS SEMESTRALES TOTAL 
1 11 111 IV V VI VII VIII IX X CREDITOS 
20 21 18 21 22 21 2 2 2 2 131 
- - 4 - - - 18 16 18 18 64 
- - - - - -
4 4 4 4 16 
-
* 9 
- - - - - -
- - -
20 21 22 21 22 21 24 22 24 14 220 
•A PARTIR DEL IX CICLO O COMO MINIMO 160 CREDITOS, EL ESTUDIANTE PODRA REALIZAR PRACTICAS PRE-PROFESIONALES 
EXPERIENCIAS 
CURRICULARES 1 
DE FORMACION BASICA 25 
DE FORMACION 
-PROFESIONAL BASICA 
DE FORMACION 
PROFESIONAL 
-ESPECIALIZADA 
(ELECTIVOS) 
PRACTICAS PRE-
-PROFESIONALES 
TOTAL HORAS 25 
DISTRIBUCION DE HORAS DE CLASE SEMANALES Y POR EXPERIENCIAS CURRICULARES 
PROGRAMA ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL 
CICLOS SEMESTRALES 
11 111 IV V VI VII VIII IX X 
26 25 26 30 27 2 2 2 2 
-
6 - - - 23 20 24 10 
- - - - -
5 5 5 5 
* - - - - - - - -
26 31 26 30 27 30 27 31 18 
*A PARTIR DEL IX CICLO O EL ESTUDIANTE PODRA REALIZAR PRACTICAS PRE-PROFESIONALES CON UNA DURACION DE CUATROCIENTAS OCHENTA (480) HORAS EFECTIVAS 
TOTAL 
HORAS 
168 
83 
20 
-
271 e/ 
O" 
Qj" 
z 
o 
o 
....... 
29% 
PLAN DE ASIGNATURAS CREDITOS 
CURSOS DE FORMACION BASICA 131 
CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL BASICA 64 
CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL ESPECIALIZADA 16 
PRACTICAS PRE-PROFESIONALES 9 
TOTAL 220 
CURRICULUM DE ESTUDIOS EN EL PROGRAMA ACADEMICO DE 
INGENIERIA CIVIL - CREDITOS EN PORCENTAJE 
7% 4% 
O CURSOS DE FORMACION 
BASICA 
¡¡:;¡CURSOS DE FORMACION 
PROFESIONAL BASICA 
rJCURSOS DE FORMACION 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADA 
1'i!1 PRACTICAS PRE-
PROFESIONALES 
Tabla Nº 02 
INDICE DE FIGURAS 
Rgura Nº 01 
REGÍMENES, CARGA ACADEMICA Y HORARIA DE LOS DOCENTES 
SEGÚN VICERECTORIA ACADEMICA 
SIN CARGO 2 ASIGNATURAS CON 
J ;;. ADMINISTRATIVO 12 HORAS DE CLASE 
DOCENTES UNIVERSITARIOS 
A TIEMPO COMPLETO 
\ CON CARGO 1 ASIGNATURA CON ~ 
ADMINISTRATIVO ~ 5-6 HORAS SEMANALES 
HORARIOS DE CLASE 
HORARIO 
PERMITIDO 
LUNES 1 7 A.M - 12 M. I 
MARTES 1 8 P.M - 6 P.M., 
MIERCOLES 
JUEVES 
VIERNES HORARIO 
PROHIBIDO 
1 5 A.M - 7 A.M 1 
¡ 12 M. -3P.M1 
FACULTADES 
ORDINARIAS 
PROHIBIDO DICTAR 
SABADO CLASES 
DOMINGO 
REALIZAR PRACTICAS 
DECAMPO 
INDICE DE PLANOS 
Plano Nº 01 
LAMINA PLANOS 
PLANOS GENERALES 
U-01 Arquitectura - Plano de Ubicación 
U-02 Arquitectura - Distribución General de ambientes de la Facultad de Ingeniería 
Civil 
U-03 
LT-01 
A-01 
A-01 
A-01 
A-01 
EQ-01 
E-01 
C-01 
E-01 
E-01 
E-01 
E-01 
E-01 
E-01 
E-01 
E-01 
E-01 
E-01 
E-01 
IS-01 
IS-01 
IS-01 
IS-01 
IE-Ola 
IE-Ola 
IE-Olb 
IE-Olb 
IE-Olc 
Arquitectura Ubicación de las Oficinas Académicas y Administrativas 
OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
Levantamiento Topográfico. 
Arquitectura Distribución Oficinas Administrativas lra. Planta 
Arquitectura Distribución Oficinas Administrativas 2da. Planta 
Arquitectura Cortes Oficina Administrativas 
Arquitectura Elevaciones Oficina Administrativas 
Arquitectura Equipamiento Oficina Administrativa 1° y 2º Planta 
Platea de Cimentación - Administrativa 
Cimentación Oficinas Administrativas 
Estructuras - Oficinas Administrativas Detalles de Columnas y placas 
Estructuras - Oficinas Administrativas Detalle de Columnas y Placas 
Estructuras - Oficinas Administrativas - Viga principal Eje" A" 
Estructuras - Oficinas Administrativas - Viga principal Eje " B y C " 
Estructuras - Oficinas Administrativas - Viga principal Eje" "D" 
Estructuras - Oficinas Administrativas - Viga secundaria Eje" 1" 
Estructuras - Oficinas Administrativas - Viga secundaria Eje" 2" 
Estructuras - Oficinas Administrativas - Viga secundaria Eje" 3 " 
Estructuras - Oficinas Administrativas - Viga secundaria Eje" 4" 
Estructuras de Losa Aligerada ler. Piso Oficina Administrativa 
Estructuras de Losa Maciza 2do. Piso Oficina Administrativa 
Instalación de Agua Fría de Oficina Administrativa ler. Piso 
Instalación de Agua Fría de Oficina Administrativa 2do. Piso 
Instalación de Desagüe de Oficina Administrativa lmer. Piso 
Instalación de Desagüe de Oficina Administrativa 2do. Piso 
Instalación Eléctrica - Iluminación Oficina Administrativa lra. Planta. 
Instalación Eléctrica - Iluminación Oficina Administrativa 2da. Planta. 
Instalación Eléctrica - Tomacorriente Oficina Administrativa lra. Planta. 
Instalación Eléctrica - Tomacorriente Oficina Administrativa 2da. Planta. 
Instalación Eléctrica de Cable Telefónico Oficina Administrativa lra. Planta 
IE-Olc 
A-01-02 
A-01-02 
A-01-02 
A-02 
A-02 
A-02 
A-02 
EQ-02 
E-02 
C-02 
E-02 
E-02 
E-02 
E-02 
E-02 
E-02 
E-02 
E-02 
E-02 
E-02 
E-02 
E-02 
E-02 
Iq-02 
Iq-02 
Iq-02 
Iq-02 
IE-02a 
IE-02a 
IE-02b 
IE-02b. 
IE-02c 
IE-02c 
Plano Nº 02 
Instalación Eléctrica de Cable Telefónico Oficina Administrativa 2da. Planta 
Arquitectura Detalle Ventanas (01) 
Arquitectura Detalle Ventanas (02) 
Arquitectura de Puertas 
OFICINAS ACADEMICAS 
Arquitectura Distribución Oficinas Académicas lra. Planta 
Arquitectura Distribución Oficinas Académicas 2da. Planta 
Arquitectura Cortes Oficinas Académicas 
Arquitectura Elevaciones Oficinas Académicas 
Arquitectura Equipo Oficina Académicas lra y 2da. Planta 
Platea de Cimentación Académicas 
Cimentación Oficinas Académicas 
Estructuras Oficinas Académicas Detalles de Columnas y Placas 
Estructuras Oficinas Académicas Detalles de Columnas y Placas 
Estructuras Oficinas Académicas Viga principal - Ejes" A" y" D" 
Estructuras Oficinas Académicas Viga principal - Ejes" B" y" C" 
Estructuras Oficinas Académicas Viga Secundaria - Ejes " 1 " y " 4 " 
Estructuras Oficina Académicas Viga - Secundaria Eje" 2 " 
Estructuras Oficinas Académicas viga Secundaria - Ejes "3" 
Estructuras de Losa Aligerada ler. Piso Oficina Académica 
Estructuras de Losa Maciza 2do. Piso Oficina Académica 
Arquitectura Detalle escalera Exterior ( A ) 
Arquitectura Detalle escalera Exterior ( B ) 
Arquitectura Detalle escalera Exterior ( C ) 
Estructura Escalera Interior. 
Instalación de Agua Fría de Oficina Académica ler. Piso 
Instalación de Agua Fría de Oficina Académica 2do. Piso 
Instalación de Desagüe de Oficina Académica ler. Piso 
Instalación de Desagüe de Oficina Académica 2do. Piso 
Instalación Eléctrica Iluminación Oficina Académicas lra. Planta. 
Instalación Eléctrica Iluminación Oficina Académicas 2da. Planta. 
Instalación Eléctrica Tomacorriente Oficinas Académicas lra. Planta 
Instalación Eléctrica Tomacorriente Oficinas Académicas 2da. Planta 
Instalación Eléctrica Cable Telefónico Oficinas Académicas lra. Planta 
Instalación Eléctrica Cable Telefónico Oficinas Académicas 2da. Planta 
.. r "."·:--·~ ,_ 
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